Vyzva na podporu energetickej efektivnosti
a vyuzivania OZE vo verejnych budovach
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Cielom vyzvy je zlepSovanie energetickej hospodarnosti a obnovy
verejnych budov a podpora vyuzivania OZE vratane zariadeni, ktoré su
sucastou systému zdsobovania energiou verejnych budov

Datum vyhlasenia: 13.1.2025
Typ vyzvy: otvorena

Celkové opravnené aktivity na projekt musia byt vyssie ako 201 000 EUR




* Informacia k stavu vyzvy

* Priprava a schvalovanie ZoNFP

* Vypocet Meratelnych ukazovatelov

* Overovanie a kontrola verejného obstaravania

* Implementacia projektov

* Monitorovanie, kontrola a ukoncovanie projektov
* DNSH a Horizontalne principy
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Posudzovanie

projektov




Pocet predlozenych ziadosti 216

Pocet schvalenych ziadosti 98
Pocet zastavenych ziadosti 47

z toho spatvzati 28
Pocet neschvalenych Ziadosti 2
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Nespravne vyplneny Formular ZoNFP.
V Popise projektu nie je popisany ucel vyuzitia budovy.
Nespravne vyplnena Priloha ¢. 7 Dokumentacia k opravnenosti vydavkov, napriklad:
* Nespravne zaradenie jednotlivych vydavkov do jednotlivych aktivit projektu
e Zaradenie neopravnenych vydavkov v Prilohe ¢.7
* Tepelné Cerpadla (kondenzacné jednotky) a dalSie suvisiace vydavky (montdz, potrubia chladiva
a iné) nie su spravne zaradené do opatrenia 2.2.2 Zariadenia OZE - vyroba tepla
e Agregované vydavky

Stavebny rozpodet je starsi ako 6 mesiacov ku diiu predlozenia ZoNFP.

Energeticky certifikat nie je vypracovany pred predlozenim ZoNFP.




Projektova dokumentacia a Projektovo energetické hodnotenie nie su vypracované pred predloZzenim ZoNFP

a nie suU overené stavebnym Uradom.
Nesulady medzi Energetickym certifikatom, Projektovym energetickym hodnotenim a Projektovou
dokumentaciou a prilohami vyzvy:

* Nesulady v samotnej Projektovej dokumentacii.

* Projektové energetické hodnotenie nie je vypracované v sulade s platnou legislativou.

* Nespravne stanovené meratelné ukazovatele.
Nie je predlozené Povolenie o zapojeni zariadenia do distribucnej siete od prevadzkovatela miestnej
distribucnej sustavy resp. sthlasné stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie zariadenia na vyrobu
elektrickej energie z OZE do distribucnej sustavy.
Nejednotné vyjadrenie ohfadom dodavania/nedoddavania vyrobenej elektrickej energie do DS.
Priloha €. 12 Proporcionalne posudenie klimatickych rizik nepredlozena alebo nespravne vypracovana
(potrebné predlozit zvlast pre budovu, zvlast pre fotovoltiku a zvlast pre tepelné cerpadld)
Priloha NATURA 2000 nie je vypracovana pred predloienim ZoNFP.




Typ meratelného
ukazovatela
projektu

vystup

vysledok

vysledok
vystup

vysledok

vystup

vystup

vysledok

vysledok

Nespravne stanovené Meratelné ukazovatele

Kéd meratelného
ukazovatela projektu

PSKPRCO19

PSKPRCR26b

PSKPRCR29

PSKPO065

PSKPR0O43

PSKPRCO22a

PSKPRCO22b

PSKPRCR31a

PSKPRCR31b

Nazov meratelného ukazovatela projektu

Verejné budovy so zlepsenou energetickou hospodarnostou

Rocna primarna spotreba energie: verejné budovy

Odhadované emisie sklenikovych plynov

Cirkevné verejné budovy so zlepSenou energetickou hospodarnostou

Rocna primarna spotreba energie: cirkevné verejné budovy

Dodatocna vyrobna kapacita v oblasti energie z obnovitelnych zdrojov:

elektricka

Dodatocna vyrobna kapacita v oblasti energie z obnovitelnych zdrojov:

tepelna

Celkova vyrobena energia z obnovitelnych zdrojov: elektricka

Celkova vyrobena energia z obnovitelnych zdrojov: tepelna

Merna jednotka

m2

MWh / rok

tony CO2 ekv. / rok

m2

MWh / rok

MWh / rok

MWh / rok

Cas plnenia meratelného ukazovatela
projektu

ku koncu realizacie hlavnych aktivit projektu

v ramci udrzatelnosti projektu

v ramci udrzatelnosti projektu

ku koncu realizacie hlavnych aktivit projektu

v ramci udrzatelnosti projektu

ku koncu realizacie hlavnych aktivit projektu

ku koncu realizacie hlavnych aktivit projektu

v ramci udrzZatelnosti projektu

v ramci udrzatelnosti projektu




Meratelné ukazovatele, ktoré sa vyhotovuju v ramci Energetického certifikatu a ku koncu realizacie projektu

PSKPRCO19 - Verejné budovy so zlepSenou

energetickou hospodarnostou v m?

-V zavereCnej monitorovace] sprave sa vychadza z
Energetického certifikatu

Meratefné ukazovatele - Ostatné, opatrenie 2.1.2 - ZniZovanie energetickej naroénosti budov

Planovana hodnota

Kod meratefného ukazovatela Nizov meratefného ukazovatela Dosiahnuta hodnota |Merna jednotka
[po - PEH)

Energeticky certifikat

vydany podia zikona €. 5552005 7. z. o energeticke) hospodamosti budov
a o zmene & doplneni niektorpeh zidkonov v zneni neskordich predpisav a v zneni zidkona & 30002012 2. =

€. 139205/2019/32/025612009/EC

POD37 | PSKPRCO19 Vereiné budoy so Zepdenou energeichou [

| hospodamostou

PSKPRCO22a - Dodatocna vyrobna kapacita v oblasti
energie z obnovitelnych zdrojov: elektricka a
PSKPRCO22b - Dodatocna vyrobna kapacita v oblasti
energie z obnovitelnych zdrojov: tepelna

- Preukazuje sa technickym listom zariadeni

Fotovolticka elektraren/ Tepelné & Ia

Termické panely
Fotovolticke zariadenie

Poget
Vikon kW

Meratefné ukazovatele - OZE, opatrenie 2.2.2 - Podpora vyuZivania OZE v systémoch zasobovania energiou

Planovana hodnota

Kod meratefného ukazovatela MNizow meratefného ukazovatela Dosiahnuta hodnota |Merna jednotka

o PEH)

PO04D / PSKPRCOZZa LAt S i MW
energie z obnovitelnych zdrojov: elektricka

PO041 ] PSKPRCOZZD D TR s T (W]

energie z chnovitelnych zdrojow: tepelna

Mazoy budavy: Obesny Urad v Odowve| Pare. &: 1498M 145873

Uliza, &isla: SNP 3307110 s e
Obec: Odovs Oodiel ol Kategoria
Dkres: Zvol

ﬂé::-pmw?f:nia' Vyznamna cbnova bUdovy

Kategoria budaovy:
3 - administrativna budova

Globalny ukazovatel —

Globalny ukazovatel:

Poifeba enangle na vylamanie E

Fofmeba enanghe na priprang lepie] wody E
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Tabulka k pIneniu meratelnych ukazovatelov ku koncu realizacie projektu- Priloha ¢. 11 Vyhlasenie k ZtM-Z

Udaje v planovanej ¢asti sa
stanovia na zaklade Energetického
certifikatu, predlozeného po
realizacii opatreni.

Energeticky certifikat

Enorgetick coriiat e Hodnota s Udaje vo vychodiskovej Casti sa
Erengeficka trieda = ——— EE— . s
Energetickj certfikt Giabsiny ukazovatel - PE / ™ © StanOVIa. na, Zaklade. "y
Vichodakovs hodoty e A e Energetického certifikatuy,
N . v -"I v 7 . d 7
TS G — st predloZzeného pri podavani
o ;I | [_] ~
[ E— —— - \ ZONFP,
-&ar?aht:‘kymrh.ﬁkat Giobiiny ukazovatel - / \ H
Dosiahnuté, planované hodnoty Giobainy ukazovatel - FE \ }.‘-.m—";-gk]
Celkova podlahova plocha \ ]
Produlicia emisil skleniiovich plyrov ‘\ = Ern:ﬂok

OZE - dosiahnuté hodnoty po realizacii projektu

Fotovolticka elektrared/

Udaje o vykonoch zariadeni sa

Vijkon kW

Meratefné ukazovatele - OZE, op

ia OZE v systémoc

_<_| stanovia na zaklade technicky listov
zariadeni.

Kid meratelného ukazovatefa Nizow meratefého ukazovatela W Dosiahnuts hodnota | 0
PODD | PSKPRCOZZa Dodatodnd vyrobng k:a:x:c:t::'-'obai } . , . “r , .
;:xf:z::;i:ﬁsxﬁtmh/ \ i Udaje V thy(:h bunkaCh Sa StanOVIa
bl ——— < = ] na zaklade zazmluvnenych
meratelnych ukazovatelov v ITMS.
Kod meratefného ukazovatefa Nazov meratefneho ukazovatefa m{;:::;.m 3 hodnota ;::::a
PODIT I FEKPRCO1D Vereing budovy 50 Zlepdenou enangatics [rn:]

hospodamosiou




Verejneé obstaravanie




Najcastejsie nedostatky pri predkladani VO na posudenie

« Vsetky potrebné metodické dokumenty dostupne na
https://eurofondy.gov.sk/ sekcia Dokumenty a publikacie

« Ziadost o posudenie VO - vygeneruje informaény systém ITMS21+

* Od 1.1.2026 nie je moznée poziadat o posudenie VO
prostrednictvom modulu ,Komunikacia® alebo vygenerovanim
Ziadosti o vykonanie kontroly VO

* Dokumentacia nahrata v informacnom systéme [TMS21+ musi
Qbsahovat kompletné dokumenty k VO vratane podpisanej Zmluvy


https://eurofondy.gov.sk/

Rizikova analyza
* Na zaklade predlozenych dokumentov je spracovana rizikova analyza
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NazoviMeno verejneho LT
obstarivatefa’
obstaravatefa: |ZRFVO [1] Metoda verejného obstarévania na zaklade finanéného limitu #NEDOSTUPNY
8 27 |zRFVO 21 Predchadzajiice zrugenis vereiného obstaravania 0,00
28 |ZRFVO [3] Udelené pokuty 0,00
29 |zrRFVO 4] Medializovany podnet 0,00
30 [ZRFVO [5] Podozrenie z podvodu/ korupcie/ konfiktu zaujmov 0,00
31 |zrRFVO 8] Konstatovanie o nesdlade pri predbeZne] kontrole verejného obstaravania 0,00
52
33 [2.droveit Vypifiajd sa véetiy DRFVO, ak na 1. drovnije uréeny pristup ku kontrole "Pristup ku kontrole na ziklade rizikovéno indexut
Pristup ku kontrole verejného obstaravanial obstaravania na zaklade dopinkovych rizikovych faktorov (rizikového indexu) Hranicna hodnota
ivania: 25,00
R 36 Prvé pasmo Rl pod HH
Predpokladand hodnota . 00
zikazky (bez DPH): & g
fiodnota zakazky (bez 39 Rizikovy index

DPH): a0 Nazov rizikového faktora

flodnota zakazky (s DPF).

ikacia kategorie #NEDOSTUPNY

L. roven (Dopinkove: rizikové faktory verejného obstaravania): Faza registracie VO v ITMS.
Détum prijatia verejného
obstaravanial X X .,
obstarivania na RO/SO: DRFVO [1] Postup vereiného obstarévania #NEDOSTUPNY.

Projektovy manazér: 2

Vypiiia sa minimélne ZRFVO1]! DRFVO [2] Charakter obstaravanych prac, tovarov a slufieb #NEDDSTUPNY
a3
DRFVO [3] Druh zadévatelalvereiného obstarévatela/obstaravatera #NEDOSTUPNY
. rizikovéno faktora cifikicia kategdrie "
- . = = v a5
Wetéda verejnéno obstarévania na zakiade finanénéno imiu #NEDOSTUPNY o I ) B n .
P TR T o 45 3. iroveii Vypial sa vsetky ORFVO, ak na 2. trovni e A hodnotenéno o riine Bkndler s ndsma. ¥ poskt” s,

Udelené pokuty 0,00 a7 Pristup ku kontrole verejného obstaravania/ obStaravania na zaklade osebitnyeh rizikoyych faktorov

edaizovany podnet 000 P
Podozrenie z podvodul korupciel konfikis Zujmov 000 I
Konétatovanie o nesdade priprecbeznej kontrole verejného obstarévania 000 Y . Uroveri (Osabitné rizikove faktory vereiného obstaravania): Faza registracie VO v ITMS.
J 51 [oRFVa Definovarie 2 viac podmienok iastifinanzného a ckonomického postavenia FNEDOSTUPN
< > | Legenda Analyza_rizik VO  Databsza VO + i @ » <2 |orrvo 21 Defnovanie 3 viac pocmenok st technicke] iebo odborne] spSsoblosti NEDOSTUPNY
Pripravenj % Pristupnost: pozrite si edpordéania ] m -—a—+ 2% 53

Koneéné vyhodnotenic

Ziver z vyhodnotenia pristupu ku kontrole verejného obstaravania/ obstaravania
#NEDOSTUPNY
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Najcastejsie porusenia pri vykone kontroly VO

* QOpis predmetu zakazky

« predmet zakazky ma byt vymedzeny jednoznacCne, zrozumitelne, uplne a nestranne, pricom
poziadavky maju byt urCené tak, aby zabezpecili rovnaky pristup pre vSetkych uchadzacCov a
zaujemcov, a aby bola zabezpecCena riadna hospodarska sutaz

« Zakon o verejnom obstaravani len vo vynimoc¢nych pripadoch nevyzaduje pri definovani
predmetu zakazky dodrzat uvedené pravidla a umoznuje, aby sa obstaravatel v technickych
poziadavkach odvolal na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie,
patent, typ, oblast alebo miesto pdévodu alebo vyroby. Uvedené je mozné len vtedy ked nie je
z objektivnych dévodov moznée opisat predmet zakazky dostatoCne presne a zrozumitelne,
pricom obstaravatel musi takyto odkaz doplnit’ slovami ,alebo ekvivalentny®
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Najcastejsie porusenia pri vykone kontroly VO

* Vyhodnocovanie ponuk

« postup a pravidla pre vyhodnocovanie ponuk upravuje Zakon o verejnom obstaravani v § 53,
priCom v ramci tychto ustanoveni je zahrnuta aj mimoriadne nizka ponuka v § 53 ods. 2 a
ods. 3 zakona o verejnom obstaravani ako aj vylucenie ponuky v § 53 ods. 5 Zakona o
verejnom obstaravani

« predlozené cenové ponuky musia byt vyhodnotené v sulade s podmienkami uvedenymi vo
Vyzve na predkladanie ponuk alebo Sutaznych podkladoch, priCom ak boli identifikované
nezrovnalosti alebo nejasnosti v informaciach alebo dékazoch, ktoré uchadzac poskytol,
obstaravatel pisomne poziada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné, aj o predlozenie
dbkazov (tzv. institut vysvetlovania ponuky). Vysvetlenim ponuky vSak neméze dojst K je;
zmene. Za zmenu ponuky sa nepovazuje odstranenie zrejmych chyb v pisani a pocitani.
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Najcastejsie porusenia pri vykone kontroly VO

« Uzavretie zmluvy

« pravidla uzavretia zmluvy upravuje zakon o verejnom obstaravani v ustanoveni § 56 ods. 1,
v zmysle ktorého uzavreta zmluvy, ramcova zmluva alebo koncesna zmluva, ktora je
vysledkom predchadzajuceho procesu verejného obstaravania, nesmie byt v rozpore so:

« sutaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou a zaroven
* s ponukou predlozenou uspesnym uchadzaCom alebo uchadzacmi podla toho,
kolkymi subjektmi sa zmluva uzatvara

« podla § 11 Zakona o verejnom obstaravani, obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu
zmluvu alebo ramcovu dohodu s uchadzacmi a ich subdodavatelmi ktori nie su zapisani v
registri partnerov verejného sektora a taktiez s uchadzacmi a ich subdodavatelmi ktorych
koneCny uzivatel vyhod je vymedzeny verejny funkcionar.
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Najcastejsie porusenia pri vykone kontroly VO

Medzi dalsSie najCastejSie porusenia mozno zaradit:

* Porusenie principov §10 ods. 2 ZVO
* Nedovolené rozdelenie zakaziek §6 ods. 16 ZVO

« Konflikt zaujmov §23 ZVO

v )




Implementacia

projektov




Poskytnutie sucinnosti

 Predklada Ziadatel na SIEA bez zbytocného odkladu, najneskér vsak v lehote
do 20 pracovnych dni odo dna dorucenia zZiadosti k poskytnutiu sucinnosti.

* Lehota na predloZenie sucinnosti modZe byt predizend o daldich 20 pracovnych dni, ak v
case uplynutia povodnej lehoty ziadatel poziada o jej predlzenie.

e V pripade nedodrzania takto predizenej lehoty, poskytovatel nepristipi k
vypracovaniu navrhu Zmluvy o NFP.
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Realizacia hlavnych aktivit projektu

Je den zacatia prvej hlavnej aktivity projektu. Tento den uvedie prijimatel v ITMS21+,
prostrednictvom zmeny projektu, alebo zaslanim informacie o zacati realizacie aktivit
projektu do 20 dni od zacatia tejto aktivity, resp. do 20 dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti zmluvy, ak k zacatiu prvej hlavnej aktivity doslo pred nadobudnutim ucinnosti
ZoNFP (napr. projektova dokumentacia, PEH, atd.).

Vykonanie akéhokolvek ukonu vztahujuceho sa k realizdcii VO/O nie je realizaciou
hlavnych aktivit projektu.
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Opravnenost vydavkov

Za opravnené vydavky povazuju vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené prijimatelom v
suvislosti s realizaciou aktivit projektu v zmysle zmluvy, ak spifiaju pravidld opravnenosti vydavkov
uvedené v predmetnej Vyzve v stlade s relevantnou legislativou EU a SR, s RIF a ostatnou riadiacou
dokumentaciou.

Opravnenost vydavkov prijimatel spravidla preukazuje uGctovnymi dokladmi alebo inou
dokumentaciou uréenou poskytovatelom. Vydavky, ktoré nesplnaju podmienky opravnenosti, su
povaZované za neopravnené a nemozno ich preplatit v ramci predlozenej ZoP

Ak vydavky v ZoP boli pdvodne poskytovatelom schvalené, ale nasledne kontrola/audit identifikuje
neopravnené vydavky, prijimatel je povinny vratit poskytnuty NFP zodpovedajuci identifikovanym
neopravnenym vydavkom.
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Opravnené vydavky

su definované v prislusnych vyzvach (Priloha ¢.7 Osobitné podmienky opravnenosti vydavkov)
Zoznam opravnenych vydavkov v ramci vyzvy:

Skupina 013 - Softvér (bezprostredne suvisiaceho s meranim a riadenim prevadzky zariadeni do vysky max. 10
Ccov)
Skupina 021 - Stavby (pripravna projektovd dokumentdcia, stavebny dozor, technicky dozor a autorsky dohlad,
stavebné prace)
Skupina 022 - Samostatné hnutelné veci a subory hnutelnych veci (ndkup strojov, pristrojov, zariadeni, techniky a
naradia, vratane dodavky a montdze zariadeni a zaskolenia zariadeni vyuzivajucich OZE, ak nie su obstaravané ako
sucast stavebnych prac.
Skupina 518 - Ostatné sluzby (vydavky na zavadzanie energetického manazmentu , vydavky na zavadzanie
monitoringu prevadzkovych udajov energetické certifikaty pred a po realizacii, audity, odborné prehliadky, skusky,
revizie.
Skupina 930 — Rezerva na nepredvidatelné vydavky suvisiace so stavebnymi pracami maximalne do

vysky 2,5 % COV na stavebné prace




Neopravnené vydavky

su definované v prislusnych vyzvach (Priloha €. 7 Osobitné podmienky opravnenosti vydavkov)

e vydavky vynalozené pred 1. 1. 2021

e vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizacie projektu, t. j. pred zaliatkom realizacie projektu alebo po
ukonceni realizacie projektu;

* vydavky, ktoré priamo nesuvisia s realizaciou projektu;

* Vydavky vynaloZzené na vystavbu novej budovy, nadstavbu resp. pristavbu budov

» vydavky na ndkup alebo ndajom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb);

* vydavky na nakup alebo najom dopravnych prostriedkov a dopravnych zariadeni pricom schodolez je
posudzovany ako neopravneny vydavok (s vynimkou vytahu, resp. inych debarierizacnych prostriedkov);

» vydavky na obstaranie prepravnych sluzieb (pokial nie su obstaravané ako sucast dodavky);

e vydavky suvisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou Usporou energie;

* energeticky audit overenia realne dosiahnutych Uspor energie po obnove budovy;

* nepriame vydavky




Neopravnené vydavky

* mzdové vydavky

* vlastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajucich sa v bezprostrednom okoli stavby, malby
vratane oSetrenia prvkov na fasade napr. mrezi, okapové chodniky, zemné prace);

* hotovostné platby zahrnajuce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku;

* nakup alebo najom telekomunikacnej techniky (napr. mobilné telefony a pod.);

* nakup kancelarskeho materidlu (napr. kopirovaci a graficky papier) a pod.;

* spotreba energie a ostatnych neskladovatelnych dodavok;

* interiérové upratovacie sluzby;

e cestovné nahrady;

* spravne poplatky (podla zdkona €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov),
miestne poplatky a pod.;

» dan z pridanej hodnoty, ak je ndrokovatelny jej odpocet na vstupe podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

* ainé, ak poskytovatel identifikuje, ze su vecne neopravnené.




Ziadost o platbu

Prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie sa prijimatelovi poskytuju na zaklade
Ziadosti o platbu (ZoP).

Prijimatel predkladd ZoP formou vyplnenia formuldra ZoP v ITMS21+ a ododle prostrednictvom
elektronického formulara v ramci verejnej Casti ITMS21+ spolu s povinnymi prilohami.

ZoP predklada $tatutarny organ Prijimatela alebo osoba splnomocnend na tento Ukon pre projekt.
V pripade predloZenia ZOP inou osobou, je potrebné formuldr ZOP podpisany $tatutarom alebo
osobou splnomocnenou na tento ukon, predlozZit prostrednictvom Komunikacie ITMS21+.

Prijimatel sa zavdzuje predkladat ZoP pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP, najneskér do
predloZenia Ziadosti o platbu (s priznakom zavere&na). Ziadost o platbu (s priznakom zavereénd)
Prijimatel predlozi najneskor do 30 dni od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu.




Uhrada finanénych prostriedkov

Uhrada finanénych prostriedkov EU a SR sa realizuje na zaklade ZoP predloZenej prijimatelom
po nadobudnuti ucinnosti zmluvy.

Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tUdajov uvedenych v ZoP, pricom je povinny
v ZoP uvadzat iba opravnené vydavky.

Narok Prijimatela na vyplatenie prislusnej platby vznika len v rozsahu, v akom Poskytovatel
rozhodne o opravnenosti vydavkov projektu. Ak Poskytovatel nedisponuje vSetkymi relevantnymi
podkladmi pre to, aby mohol ZoP schvalit alebo existuje podozrenie na nezrovnalost vo vztahu k
vydavkom predloienym v ZoP, je Poskytovatel opravneny pozastavit schvalovanie ZoP/dotknutych
vydavkov.

v )




a) ZoP s prilohou Cast A — Al (Zoznam deklarovanych vydavkov),

b) Ué&tovné a dariové doklady:

d)

Dokumentdciu k ZoP tvori:

U¢tovné doklady pouZivané pre preukazanie opravnenosti vydavkov musia spifiat nalezitosti
danovych dokladov podla: - § 74 zakona o DPH,

- vSeobecné nalezitosti u¢tovného dokladu podla § 10 ods. 1 zakona o uctovnictve
Podporna dokumentacia, napr.:
likvidacny list; u¢tovny zaznam z Uctovnictva preukazujuci zaucCtovanie predpisu zavazku v uctovnictve; zaznam
o vykonani zdkladnej financnej kontroly v zmysle § 7 zakona o finanénej kontrole (ak relevantné); vypis

z bankového Gétu alebo doklad o Ghrade potvrdzujuci Uhradu Gétovného dokladu v pripade predlozenia ZoP —
refundacia, a pod.

Cestné vyhlasenie kazdého doddavatela/subdodavatela k uplatfiovaniu medzindrodnych sankcii — Priloha €. 6 Prirucky

pre prijimatela (predklada sa najneskor k 1. ZoP , v ktorej su zahrnuté vydavky od prisludného dodavatela, nasledne
aktualizované CV pri predloZeni ZoP s priznakom zavere¢nad).




Dalsiu dokumentdciu tvori:

e Stavebné prace:
Zmluva o dielo a stavebny rozpocet po ukon¢enom VO vo formate .pdf aj .xls ; zistovaci protokol; supis vykonanych
prac a dodavok (v sulade so zazmluvnenym rozpoctom po VO); fotodokumentacia zachytavajuca fakturované prace;
stavebny dennik; certifikaty stavebnych materialov; preukazanie podmienok DNSH pri ZoP s relevantnym vydavkom;
protokol o zaradeni do majetku a inventarna karta (relevantné pri ukonceni stavebnych prac); poistna zmluva
(relevantné pri ukonceni stavebnych prac); preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela a stavebného dozoru
(relevantné pri ukonceni stavebnych prac); a pod.

e Sluzby zabezpecené dodavatelskym sp6sobom:
(napr. projektova dokumentacia, stavebny dozor, vyroba a osadenie do¢asného putaca a stalej tabule, alebo plagatu):
Pisomnd zmluva s dodavateflom/objednavka (ak eSte neboli predloZzené napr. v rdmci kontroly VO/O); preberaci protokol
o poskytnuti prislusnych sluzieb; a pod.

* Nakup hmotného a nehmotného majetku:

Pisomna zmluva s dodavatelom/objednavka (ak este neboli predlozené napr. v ramci kontroly VO/0O); fotodokumenticia
vyrobnych stitkov; dodaci list alebo preberaci protokol; doklad o zaradeni majetku do uzivania; inventarna karta majetku;
protokol o zaskoleni, skisobnej prevadzke, zatazovych testoch (ak relevantné); poistna zmluva; iné dokumenty v zmysle
kdppej zmluvy; a pod.




Sposob financovania projektov a lehoty pri realizacii platieb

e systém predfinancovania
* systém refundacie

* kombinacia jednotlivych systémov




Systém predfinancovania

UskutoCnuje sa v dvoch etapach:

1. poskytnutie predfinancovania - Prijimatel poskytovatelovi zasiela ZoP s neuhradenymi u¢tovnymi
dokladmi v lehote splatnosti zavazku. Prijimatel je povinny najneskdr do 10 pracovnych dni odo
dna prijmu prostriedkov NFP na ucet uvedeny v ZoNFP uhradit celd sumu uctovného dokladu
dodavatelovi (prijimatel moze pristupit k Uhrade uUctovnych dokladov dodavatelovi aj pred
pripisanim financnych prostriedkov na ucte prijimatela, avSak nie skor, ako po predlozeni Ziadosti
o platbu - poskytnutie predfinancovania).

2. zuctovanie predfinancovania - po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zuctovat
100 % kazdého poskytnutého predfinancovania najneskér do 10 pracovnych dni odo dna
pripisania tychto prostriedkov na jeho Ucte, t. j. predlozZit poskytovatelovi ZoP — zUé&tovanie
predfinancovania.




Systém refundacie

Pri predkladani ziadosti o platbu postupuje prijimatel nasledovne:

Pri systéme refundacie sa financné prostriedky NFP preplacaju na zaklade skutocne vynalozenych
vydavkov prijimatefom pred podanim ZoP, tzn. Ze prijimatel je povinny realizovat vydavky najskér z
vlastnych zdrojov, a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.

Prijimatel v rdmci ZoP preukaZe, 7e uhradil vydavky uvedené na u¢tovnych dokladoch na bankovy
ucCet dodavatela, ktory je uvedeny na uctovnom doklade alebo v zmluve s dodavatelom.




Kontrola projektov

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn cinnosti os6b opravnenych na vykon kontroly/auditu a nimi
prizvanych osob , ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia prispevku v sulade so Zmluvou o
poskytnuti NFP.

v'sulad narokovanych finanénych prostriedkov a ostatnych udajov predlozenych zo strany prijimatela a
suvisiacej dokumentdcie s legislativou EU a SR

v'dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a Gcelnosti poskytnutého NFP

v'stav dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projektu

v'dalsie povinnosti stanovené prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP.

Kontrola projektu moze byt vykondvana formu:

J/

+* administrativnej financnej kontroly

J/

** financnej kontroly na mieste



Vystupom z kazdej administrativnej financnej kontroly a financnej kontroly na mieste je:

Navrh spravy z kontroly (zasiela sa v pripade zistenych nedostatkov pocas kontroly, pricom prijimatel’ ma
stanovenu lehotu min. 5 pracovnych dni na podanie namietok k zistenym nedostatkom a navrhnutym
odporucaniam, na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a na splnenie prijatych opatreni).
Poskytovatel preveri opodstatnenost pisomnych namietok k zistenym nedostatkom. V pripade, ak
poskytovatel neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. prijimatel v stanovenej lehote nedorudi
namietky, resp. ak prijimatel doru¢i oznamenie, Zze nema namietky, resp. ak poskytovatel akceptuje
namietky zaslané prijimatelom, poskytovatel vypracuje a zasle Spravu z kontroly prijimatelovi.

Sprava z kontroly (v pripade, ak v ramci kontroly neboli zistené nedostatky). Za moment ukoncenia
kontroly je povazovany moment odoslania Spravy z kontroly prijimatelovi.



Monitorovanie projektov

Monitorovanie na urovni projektu sa vykonava v ramci dvoch zakladnych
etap projektového cyklu a to je obdobie realizacie projektu a obdobie
udrzatelnosti projektu. Monitorovanie na urovni projektu pozostava z
nasledujucich Casti:

monitorovanie pocas realizacie projektu;

monitorovanie pri ukonceni realizacie projektu;
monitorovanie pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

v )




Prijimatel je dalej povinny pocas realizacie aktivit projektu predkladat monitorovacie spravy:

ZtM-V je vypracovavana v rocnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas roka je zabezpecené najma
cez monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP. Termin vypracovania ZtM-V je stanoveny tak, aby obsahovala Gdaje
a reflektovala stav projektu k 31. 12. roku n. ZtM-V spravu predklada Prijimatel vzdy najneskér do 31. januara
roku n+1.

K ZtM-V prijimatel predklada Prilohu ¢.9 _Monitorovacie udaje v zmysle PpP, publicitu v zmysle Manualu pre
informovanie a komunikaciu, pripadne dalSiu podpornd dokumentaciu napr. fotodokumentaciu, odovzdavacie
protokoly atd.

ZtM-Z predklada Prijimatel do 30 dni od ukoncenia realizacie aktivit projektu, najneskér vsak spolu so
Zavere¢nou ZoP.

K ZtM-Z prijimatel predklada Prilohu ¢.9 Monitorovacie uUdaje a Prilohu ¢.11_Vyhlasenie k ZtM-zaverecna v
zmysle PpP, publicitu v zmysle Manualu pre informovanie a komunikaciu, fotodokumentaciu preukazujucu
ukoncenie vecnej realizacie projektu, kolaudacné rozhodnutie (ak relevantné), odovzdavacie a preberacie
protokoly atd.




Nasledné monitorovacie spravy

Prijimatel je dalej povinny po realizacii aktivit projektu predkladat ndsledné monitorovacie spravy
(ZtM-N), na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie ucelu poskytnutia NFP

(ZtM-N), predklada prijimatel poc€as 5 rokov od financného ukoncenia projektu. ZtM-N je prijimatel
povinny predkladat poskytovatelovi kazdych 12 mesiacov odo dina finanéného ukoncenia projektu,
pricom prijimatel predklada ZtM-N do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia.

Za prvé monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t. j. den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZtM-zaverecna projektu) do 12 mesiacov odo
dna financného ukoncenia projektu.

Daldie nasledné monitorovacie spravy sa predkladaju kazdych 12 mesiacov aZ do doby uplynutia
obdobia udrzatelnosti projektu.



K NMS projektu prijimatel predklada:

v'  preukdzanie splnenia pravidiel publicity doloZzenim fotodokumentacie z miesta umiestnenia
stalej tabule

v"  relevantné doklady preukazujice naplnenie meratelnych ukazovatelov
v' poistné zmluvy a doklady preukazujice Ghradu poistného

v'  doklady preukazujice skutoénosti tykajuce sa Cistého prijmu v pripade projektov generujucich
prijmy, kolaudaéné rozhodnutie, rozhodnutie o uvedeni stavby do riadneho uzivania a pod.).

Nasledna monitorovacia sprava je podkladom poskytovatela k FKnM, ktorou je poskytovatel povinny
overit plnenie podmienok udrzatelnosti projektu minimalne raz po ukonéeni realizacie projektu.



Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu

predstavuje ukoncenie fyzickej realizacie projektu. Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu
kalendarny den, kedy prijimatel kumulativne splnil nasledujuce podmienky:

a) fyzicky sa zrealizoval vSetky hlavné aktivity Projektu,
b) predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z
charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najma:

(i) predlozenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo moézu mat vplyv na
funkénost, ak su Predmetom Projektu stavebné prace; pravoplatnost kolaudac¢ného rozhodnutia je
Prijimatel povinny preukdzat Poskytovatelovi Bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti,
najneskor do predlozenia prvej Naslednej monitorovacej spravy Projektu,

(i) alebo preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré su
podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentacia, ind hnutelna vec, pravo alebo ina
majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat prijatie Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie Predmetu projektu do uzivania (ak je to s
ohladom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predlozenim rozhodnutia o pred¢asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do docasného uzivania
stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemo6zu mat vplyv na funkénost
stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny do skoncenia Obdobia Udrzatelnosti
Projektu uviest stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplatnym rozhodnutim,

(iv) alebo inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, urcitym a zrozumitelnym spbsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Schvalenej ziadosti o NFP.

Prijimatel je povinny predloZit poskytovatelovi zavereénu Ziadost o platbu najneskdr do 30 dni od terminu
ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu



Financné ukoncenie projektu

nastane dnom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doslo k splneniu oboch
nasledovnych podmienok:

a)prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vsetkym svojim doddvatelom, voci ktorym mal pravne zavaznu
povinnost Uhrady vydavkov a tieto sU premietnuté do Uctovnictva prijimatela v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a

b)a prijimatelovi bol uhradeny/zucétovany zodpovedajuci NFP.

Ukoncenie realizacie projektu — projekt sa povazuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému ukonceniu projektu
(skuto¢ne sa zrealizovali vsSetky aktivity projektu) a zdroven doslo aj k financnému ukonéeniu projektu
(prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky a prijimatelovi bol uhradeny zodpovedajuci NFP). Momentom
ukoncenia realizacie projektu sa zaCina obdobie udrzatelnosti projektu.

Splnenim zavazkov Prijimatela a Poskytovatela vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, ¢o potvrdi aj
Schvalenie poslednej naslednej monitorovacej spravy Poskytovatelom nastane riadne ukoncenie Zmluvy o
poskytnuti NFP.



Naj

¢

astejsie nedostatky v ramci implementacie projektov

Nedostato¢na komunikacia zo strany prijimatela.

Nespravne vyplneny formuldr ZoP a zoznam deklarovanych vydavkov.

Chybajuca podporna dokumentacia k ZoP, ZtM a predkladanym zmenam projektu.

Chybajuce nalezitosti na uctovnych dokladoch (peciatky, podpisy).

Nesulad medzi predlozenymi prilohami v tlacenej forme pri FKnM a scanmi predlozenymi v ITMS21+.
Vykonané zmeny zo strany prijimatela bez ohlasenia poskytovatelovi (dodanie iného
materidlu/zariadenia/typu ako je uvedené v ZoNFP, resp. ZoD).

Nedodrzanie terminu na doplnenie dokumentacie ZoP v stlade so zaslanou vyzvou na doplnenie.
Formalne a matematické chyby vo fakturach.

Nedostatocné preukazanie splnenia podmienok DNSH (vazne listky s mimo obdobie uvedené v supise
vykonanych prac; skladka na ktord bol odpad odvezeny nema opravnenie na recyklaciu odpadov;
chybajuce certifikaty k spotrebicom vody, dreva atd")

Nezabezpecenie bezbariérovosti v zmysle vyzvy.




Naj

¢

astejSie nedostatky v ramci Ziadosti o0 zmenu

Nejasne $pecifikované Ziadosti o zmenu.

Ziadost o zmenu, ktord& mda negativny dopad na Usporu primarnej energie a meratelné
ukazovatele.

Zmena typu alebo vykonu technického zariadenia, ktorou by doslo k nenaplneniu
zazmluvneného meratelného ukazovatela.

Pridavanie novych poloziek.

Ziadost o zmenu, ktorou by neboli naplnené podmienky platnej legislativy (napr. vytah).
Nesulady v zalezitosti bezbariérovosti.




Metodické dokumenty

¢ Prirucka k opravnenosti vydavkov na programové obdobie 2021-2027
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
¢ Manual pre informovanie a komunikaciu PROGRAM SLOVENSKO
https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/05/MU ¢ 13 verzia 1 0.pdf

e Prirucka k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021-2027 v aktudlnom zneni
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2021-2027/prirucka-k-financnemu-
riadeniu-fondov-eu-programove-obdobie-2021-2027/

e Prirucka pre Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
¢ Prirucka CKO k financnej kontrole projektu s rizikovo orientovanym pristupom
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
¢ \/yzva

https://www.siea.sk/strukturalne-fondy-eu/program-slovensko/vyzvy-implementovane-siea/

¢ Prirucka pre prijimatelov pre dopytovo orientované projekty v aktualnom zneni
https://www.siea.sk/strukturalne-fondy-eu/program-slovensko/metodicke-dokumenty/



https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/
https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/05/MU_c_13_verzia_1_0.pdf
https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/05/MU_c_13_verzia_1_0.pdf
https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/05/MU_c_13_verzia_1_0.pdf
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Vybrané podmienky zasady
,hesposobovat vyznamnu

skodu”
(DO NO SIGNIFICANT HARM
- DNSH)




Program Slovensko

Podmienka uspory primarnej energie

« poziadavka na Usporu primarnej energie na Urovni minimélne 30 % a v pripade hibkovej obnovy budov
poziadavka na Usporu primarnej energie na urovni minimalne 60 %:

» preukazuje sa v Case predlozenia zdvere¢nej monitorovacej spravy (ZtM-Z) na zdklade vysledku
porovnania udajov vychodiskového stavu uvedeného v energetickom certifikate pred realizaciou
projektu (predlozenom k ZoNFP) a dosiahnutého stavu (po realizacii projektu) uvedeného v
energetickom certifikate, ktory sa predklada ku zavere¢nej monitorovacej sprave (ZtM-Z)

Spbsob preukdzania splnenia podmienky zo strany Prijimatela:
* preukazuje sa vo faze ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP:
v energeticky certifikit nového stavu budovy po rekonstrukcii podla zdkona o energetickej
hospodarnosti budov
v Vyhlasenie k Zavere¢nej monitorovacej sprave (ZtM-2)
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Sposob overenia splnenia podmienky zo strany Poskytovatela:

 vo faze realizdcie projektu najneskor po predlozeni zaverecnej monitorovacej spravy (ZtM-Z) pred
Ghradou zavereénej ZoP na zaklade:
v’ Energetického certifikatu, a to dosadenim relevantnych hodnét do vzorca:

(PEpred x CPPpred) — (PEpo X CPPpo)
PEpred X CPPpred

UPE = 100 X

kde:

UPE — uspora primdrnej energie v %

PEpred — primdrna energia pred realizdciou obnovy budovy v kWh/(m?.a)
PEpo — primdrna energia po realizdcii obnovy budovy v kWh/(m?.a)
CPPpred — celkovd podlahovd plocha budovy pred realizdciou obnovy v m?
CPPpo — celkovad podlahova plocha budovy po realizdcii obnovy v m?

v" Prilohy €. 1 k ZMS: Vyhlasenie k Zavere¢nej monitorovacej sprave (ZtM-2)

Dopad v pripade nesplnenia podmienky zasady DNSH: Uplatnenie sankéného mechanizmu
v zmysle podmienok vyzvy
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Vymena hlavného zdroja tepla

 vymena hlavného zdroja tepla za novy kondenzaény kotol - len ako nevyhnutné riesenie a na zaklade
preukazanej vyhodnosti bez moznosti pripojenia na zemny plyn, iba s moZnostou pripojenia na OZE a
vymena za novy elektricky kotol je mozna len za podmienky preukazania jeho nizkej spotreby elektrickej
energie a pripojenia na zelenu elektrinu alebo fotovoltické solarne panely

e pri inStalacii FV/FT panelov a tepelnych cerpadiel potrebné preukazat splnenie podmienky Zivotnosti
FV/FT panelov aspon 20 rokov, meni¢ov napatia aspon 10 rokov a tepelnych ¢erpadiel aspon 10 rokov

Spbsob preukdzania splnenia podmienky zo strany Prijimatela:

» elektricky kotol - nizka spotreba sa preukazuje na zaklade technického listu zariadenia

» elektricky kotol - pripojenie na zelenu elektrinu sa preukazuje na zaklade zmluvy o dodavke elektriny

 vyhldsenie o zhode (FV, FT, TC) - na zaklade technického listu zariadenia

 Zivotnost (FV, FT, TC) - na zadklade potvrdenia vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia (ak
relevantné), alebo dokladom vyrobcu o zaruke zariadenia (ak relevantné), alebo technickym listom
vyrobcu, ak obsahuje informacie preukazujuce splnenie podmienky zivotnosti

ak zariadenie je evidované na stranke ZD: (https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia)
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Sposob overenia splnenia podmienky zo strany Poskytovatela:

* na zaklade Prijimatelom predlozenych dokumentoy, resp. na stranke:
https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia vo faze realizicie projektu pred uhradou relevantnej ZoP,
najneskor po predlozeni zavereénej monitorovacej spravy (ZtM-Z) pred uhradou zavereénej ZoP

Dopad v pripade nesplnenia podmienky zasady DNSH: Kratenie opravnenych vydavkov na zdroj tepla

Vymena spotrebicov vody

» vSetky prislusné spotrebice vody (sprchové riesenia, sprchy, kohutiky, WC, WC misy a splachovacie
nadrzky, pisodrové misy a splachovacie nadrzky, vane) musia patrit do dvoch najlepsich tried spotreby
vody podla platného zna&enia v EU (EU Water Label - http://www.uwla.eu/).

Spbsob preukadzania splnenia podmienky zo strany Prijimatela:

* pri ZoP obsahujucej vydavky na spotrebi¢e vody prostrednictvom predloZenia tdajovych listov vyrobkov

* v pripade, Ze obstaravany produkt je evidovany v ramci vyssSie uvedeného registra - odkaz na konkrétny
vyrobok z databdzy, napr. https://uwla.eu/type-185-116365211/)



https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia
https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia
https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia
https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia
https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia
https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia
https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia
http://www.uwla.eu/
http://www.uwla.eu/
http://www.uwla.eu/
http://www.uwla.eu/
http://www.uwla.eu/
http://www.uwla.eu/
http://www.uwla.eu/
https://uwla.eu/type-185-116365211/
https://uwla.eu/type-185-116365211/
https://uwla.eu/type-185-116365211/
https://uwla.eu/type-185-116365211/
https://uwla.eu/type-185-116365211/

Program Slovensko

e ak produkt nie je v ramci uvedeného registra evidovany - prostrednictvom udajovych listov vyrobkov,
certifikatov vydanych akreditovanymi certifikacnymi organmi, technickymi parametrami spotrebica,
resp. inych dokladov, ak z nich jednoznacne vyplyva zaradenie uvedeného spotrebica do dvoch najlepsich
tried spotreby vody podla platného znacenia v EU

* hranicné hodnoty definované v Usmerneni pre prijimatelov k vybranym podmienkam zasady DNSH

 vynimky zo skupiny zdravotnotechnickych armatur, pri ktorych je vyssi prietok vody funkéne a
prevadzkovo opodstatneny: vaniové batérie, sprchy s dvoma pakami/rukovatami, zdravotnotechnické

armatury na Specidlne pouZitie neurené pre domacnosti (vymedzenie produktov ¢l. 2 Rozhodnutia
komisie 2013/250/EU)

Sp6sob overenia splnenia podmienky zo strany Poskytovatela:
« pred Ghradou relevantnej ZoP, najneskor po predlozeni zavereénej monitorovacej spravy (ZtM-Z) pred
Ghradou zavereénej ZoP na zaklade udajovych listov vyrobkov, resp. stranky http://www.uwla.eu/

Dopad v pripade nesplnenia podmienky zasady DNSH: Kratenie opravnenych vydavkov na spotrebice vody,
ktoré nepatria do dvoch najlepsich tried spotreby vody / Ak vydavky na spotrebi¢e vody neboli zahrnuté do
opravnenych vydavkoy, tak sa uplatni sankény mechanizmus (0,1 % z NFP)
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Nakladanie so stavebnym odpadom

e aspon 70 % hmotnosti nie nebezpecného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa
vyskytujuceho materialu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa
stanovuje Kataldog odpadov v zneni neskorsich predpisov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo
recyklovaného alebo inak materidlovo zhodnoteného a to vratane cCinnosti spatného zasypavania, pri
ktorych sa vyuzZije odpad ako nahrada za iné materialy

Spbsob preukadzania splnenia podmienky zo strany Prijimatela:

« vo faze realizacie projektu pri ZoP obsahujucej vydavky na stavebny odpad, najneskor pri predlozeni
zavereénej monitorovacej spravy (ZtM-Z) pred uhradou zavereénej ZoP, prostrednictvom dokladov
preukazujucich spbsob, akym bolo nalozené so stavebnym odpadom:

v' doklad o odovzdani stavebnych odpadov (vaine listky) a odpadov z rekonstrukcie spoloc¢nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnenda na zber odpadov, spolo¢nost opravnenad
na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie stavebnych odpadov a
odpadov z demolacii) obsahujuci udaje:
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identifikaciu odovzdavajuceho — povodcu odpadu (realizatora stavebnych prac),

identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

identifikaciu spolocnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

identifikaciu odpadu (katalégové Cislo odpadu podla prilohy €. 1 Katalégu odpadov),

mnozstvo odpadu,

sposob nakladania s odpadom,

datum odovzdania odpadu,
o sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi
a zaroven

v' doklad, preukazujici opravnenost osoby, ktord odpad podla predchadzajuceho bodu prebersd,
nakladat s odpadom sp6sobom, uvedenym v predchadzajucom bode (suhlas - § 97 ods. 1, registracia §
98 ods. 1) zakona o odpadoch)

O O O O O O O

Sposob overenia splnenia podmienky zo strany Poskytovatela:

* na zaklade Prijimatelom predloZenych dokladov a po predloZeni zaverecnej monitorovacej spravy (ZtM-
Z) pred Ghradou zavereénej ZoP na ziklade suhrnného dokumentu sumarizujuceho tdaje o vzniku
odpadu a spésobe nakladania s nim
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* v pripade spolo¢nosti opravnenej na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie
stavebnych odpadov sa nemysli spolo¢nost iba na prevadzkovanie zariadenia na zneskodnovanie odpadov
(napr. skladka odpadov)

e Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim obsahuje v casti
Prehlad nakladania so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcii aj informaciu ,Hmotnost odpadu,
ktory bol pripraveny na opdtovné pouZitie/recyklovany/inak materidlovo zhodnoteny”, pricom v pripade
odovzdania odpadu spoloc¢nosti opravnenej iba na zber odpadov tato nie je opravnenad stanovit mnozstvo
odpadu pripraveného na opatovné pouzitie

e v pripade odovzdania odpadu spolocCnosti opravnenej na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
alebo zneskodnovanie stavebnych odpadov tato nevie pri odovzdani odpadu exaktne stanovit mnoZstvo
odpadu pripraveného na opatovné pouzitie pokial zhodnoteniu nedbjde bezprostredne po odovzdani,
odporuca sa, aby po odvazeni odpadu prevadzkovatel zariadenia na zhodnocovanie odpadu stanovil
mnozZstvo - hmotnost odpadu pripraveného na opatovné pouzZitie podla aplikacnej praxe/skusenosti
prevadzkovatela zariadenia

* v pripade odovzdania odpadu spolo¢nosti opravnenej na zber odpadu — postup podla § 14 ods. 1 pism. h)
zakona o odpadoch
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» doklad preukazujtici opravnenost osoby, ktora odpad preberda, na nakladanie s odpadom je mozné ziskat
priamo od opravnenej osoby na nakladanie s odpadom pri odovzdani odpadu alebo z web stranok
konkrétnej registrovanej osoby, a su tam uvedené aj jednotlivé/vybrané kategoérie zbieraného odpadu
podla Prilohy ¢. 1 k Vyhlaske ¢. 365/2015 7. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, s ktorymi je

registrovana osoba opravnena nakladat

e stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest patria do
skupiny €. 17, pricom podmienka DNSH sa uplathuje na tie kategorie stavebného odpadu, ktoré su
oznacené ako ostatny (nie nebezpecny)

* zoznam registracii podla § 98 ods. 1 alebo suhlasov podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch je mozné ziskat
na okresnych Uradoch — odbor odpadového hospodarstva alebo na MZP SR

Dopad v pripade nesplnenia podmienky zasady DNSH: Kratenie vSetkych opravnenych vydavkov na
stavebny odpad / Ak vydavky na stavebny odpad neboli zahrnuté do opravnenych vydavkov, tak sa uplatni
sankény mechanizmus (0,5 % z NFP).
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Odstranenie azbestu
* relevantné len v pripade, ak projekt zahfiia aj odstranenie azbestu, je Ziadatel povinny preukazat, Ze bol
odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktora disponuje opravnenim na tieto ¢innosti

Spbsob preukdzania splnenia podmienky zo strany Prijimatela:
» vo faze realizacie projektu spolu s relevantnou Ziadostou o platbu, prostrednictvom predloZenia:
v’ potvrdenia o odovzdani odpadu obsahujuceho azbest fyzickej / pravnickej osobe, ktora disponuje
opravnenim na tieto c¢innosti a zaroven
v’ kdpie opravnenia fyzickej/pravnickej osoby na odstrariovanie azbestu alebo materialov obsahujicich
azbest zo stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva SR

Sp6sob overenia splnenia podmienky zo strany Poskytovatela:

* pri narokovani si vydavkov za odstranenie azbestu (ak relevantné), najneskor po predlozeni zaverecnej
monitorovacej spravy (ZtM-Z) pred Ghradou zavereénej ZoP na zaklade Prijimatefom predloZenych
dokladov

Dopad v pripade nesplnenia podmienky zasady DNSH: Kratenie vSetkych opravnenych vydavkov

na odstranenie azbestu / Ak vydavky na odstranenie azbestu neboli zahrnuté do opravnenych

vydavkov, tak sa uplatni sankény mechanizmus (0,5 % z NFP)
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Vyrobky z dreva
najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych
uprav bude recyklovanych / opatovne pouzZitych, alebo pochdadzajucich z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikaCnymi auditmi tretich stran vykonavanymi
akreditovanymi certifikacnymi organmi, napr. normy FSC / PEFC, alebo ekvivalentné normy

Spbsob preukadzania splnenia podmienky zo strany Prijimatela:
 vo faze realizicie projektu pri ZoP obsahujucej vydavky na vyrobky z dreva, najneskér pri predlozeni
zavereénej monitorovacej spravy (ZtM-2Z) pred thradou zavereénej ZoP prostrednictvom
v dokladu o dodani vyrobkov z dreva
v’ certifikatu k vyrobkom z dreva,
v sumarizacie udajov o vyrobkoch z dreva Suhrnny dokument sumarizujici Gdaje o vyrobkoch z dreva
sa predklada spolo¢ne so zavereCnou monitorovacou spravou ZtM-Z

Spbsob overenia splnenia podmienky zo strany Poskytovatela:

* pri narokovani si vydavkov na vyrobky z dreva na zaklade Prijimatelom predlozenych dokladov
a po predloZeni zavereénej monitorovacej spravy (ZtM-Z) pred Ghradou zavereénej ZoP na
zaklade suhrnného dokumentu sumarizujiuceho udaje o vyrobkoch z dreva
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do vypoctu vstupuju vsetky vyrobky z dreva pouzité pri renovacii konstrukcii — obalovych konsStrukcii
(otvorové a stresné), vnutorné konstrukcie ak su z dreva (napr. priecky, schodiska), oplastenia
a povrchovych Uprav —interiér (napr. podlahy, obklady), exteriér (napr. obklady)
* overenie relevantnych vyrobkov s certifikitom je mozné na https://www.pefc.org/find-certified po zadani
krajiny a Specifikacii produktov, resp. Cisla certifikatu
* jedna sa o vyrobky z dreva ako su stavebné rezivo (dosky, hranoly, foSne a pod. napr. na rekonstrukciu
striech), otvorové konstrukcie (okna a ramy, dvere a zdrubne napr. v pripade histor. budov), resp. obklady
(oplastenie/interiér) a povrchové Upravy napr. pri realizacii estetickych opatreni ,Nového Eurdpskeho
Bauhausu”
e odporucany postup na urcenie splnenia PPP:
v’ stanovit okruh posudzovanych (relevantnych) vyrobkov v stlade s nastavenim vyzvy
v' ako posudzovany parameter odporiéame pouzit merné jednotky pre jednotlivé segmenty: napr.
stavebné rezivo (A) - m3, obkladovy material (B) - m2, listy (C) - m, okna (D) — ks, dvere (E) - ks
v’ stanovenie celkového mnoZstva pouzitych vyrobkov na zaklade faktur v relevantnych jednotkach
v’ stanovenie vahy pocletnosti jednotlivych segmentov vyrobkov k celkovému mnoZstvu vsetkych
vyrobkov
v’ stanovenie pomeru poctu vyrobkov spirajucich kritérium, 7e su recyklované, opéatovne
pouzité, alebo pochadzajucich z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, resp.
s predlozenym certifikatom k celkovému poctu vyrobkov v danom segmente
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v stanovenie mnoZstva vietkych vyrobkov spifiajucich podmienku tak, Ze sa urobi suc¢et hodnét vahovy
faktor * pomer poctu vyrobkov splnajucich kritérium (mat certifikat/osvedcenie) v danom segmente za
vsetky segmenty vyrobkov

Dopad v pripade nesplnenia podmienky zasady DNSH: Kratenie opravnenych vydavkov na relevantné
vyrobky z dreva, ktoré nemaju certifikat podla algoritmu / Ak vydavky na relevantné vyrobky z dreva neboli
zahrnuté do opravnenych vydavkov, tak sa uplatni sankény mechanizmus (0,1 % z NFP).

Zariadenia na baze obnovitelnych zdrojov energie

» zariadenie na baze OZE musi mat vydané vyhlasenie o zhode podla § 23 zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

* v ramci efektivneho nakladania so zdrojmi sa oc¢akava Zivotnost fotovoltickych (FV) a fototermickych (FT)
panelov aspon 20 rokov a menicov napatia aspon 10 rokov, Zivotnost tepelnych cerpadiel s elektrickym
pohonom aspon 10 rokov
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Sposob preukazania splnenia podmienky zo strany Prijimatela:

* vo faze realizacie projektu spolu s relevantnou ZoP na zaklade technického listu zariadenia.

* splnenie podmienky Zivotnosti - potvrdenim vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia (ak
relevantné), alebo dokladom vyrobcu o zaruke zariadenia (ak relevantné), alebo technickym listom
vyrobcu, ak obsahuje informacie preukazujuce splnenie podmienky zivotnosti

e ak zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie je evidované na stranke ZD
(https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia) — nevyZaduje sa predloZzenie dokumentacie

Sp6sob overenia splnenia podmienky zo strany Poskytovatela:

* na zaklade Prijimatelom predlozenych dokumentoy, resp. na stranke
https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia vo faze realizacie projektu pred Ghradou relevantnej ZoP,
najneskor po predlozeni zavereénej monitorovacej spravy (ZtM-Z) pred uhradou zavereénej ZoP

Dopad v pripade nesplnenia podmienky zasady DNSH: Kratenie opravnenych vydavkov na zariadenie / Ak
vydavky na zariadenie neboli zahrnuté do opravnenych vydavkov, tak sa uplatni sankény mechanizmus ( 1,0
% z NFP) za kazdé zariadenie
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Nakladanie s batériami a akumulatormi

» privyradeni (likvidacii) batérii a akumuldtorov je potrebné postupovat v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch

Spbsob preukadzania splnenia podmienky zo strany Prijimatela:

* technicky list zariadenia pri relevantnej ziadosti o platbu a v pripade likvidacie batérii a akumulatorov
pocas realizacie, pripadne udrzatelnosti projektu (ak relevantné) dokladom preukazujicim likvidaciu
odpadu v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Spbsob overenia splnenia podmienky zo strany Poskytovatela:

« vo faze realizicie projektu pred uhradou ZoP, ktord obsahuje relevantny vydavok, a ak relevantné v
pripade likvidacie batérii a akumulatorov pocas realizacie projektu po predlozeni zaverecnej
monitorovacej spravy (ZtM-Z) najneskdr pred Ghradou zdvereénej ZoP a v pripade ich likvidacie v
udrzatelnosti projektu, najneskor pred schvalenim najblizsSej naslednej monitorovacej spravy (ZtM-N)

Dopad v pripade nesplnenia podmienky zasady DNSH: Kratenie opravnenych vydavkov na
batérie a akumulatory / Ak vydavky na batérie a akumulatory neboli zahrnuté do opravnenych
vydavkov, tak sa uplatni sankény mechanizmus ( 0,1 % z NFP) za kazdu batériu/akumuldtor
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Tepelné cerpadla s elektrickym pohonom

* ciel a povaha oblasti intervencie priamo podporuju ciel zmiernenia zmeny klimy vytvorenim podmienok
na vyuZivanie energie okolitého prostredia na vyrobu tepla/chladu prostrednictvom tepelnych cerpadiel s
elektrickym pohonom za podmienky ze:

a) prahova hodnota chladiva: potencidl globalneho oteplovania neprekroci 675 (od uréeného datumu z
podpory vylucené zariadenia s nevhodnym chladivom podla platného Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2024/573 zo 7. februara 2024 o fluérovanych sklenikovych plynoch)

b) su splnené poziadavky na energeticki Ucinnost stanovené vo vykonavacich nariadeniach podla
Smernice 2009/125/ES z 21. oktdébra 2009 o vytvoreni ramca na stanovenie poziadaviek na ekodizajn
energeticky vyznamnych vyrobkov (prepracované znenie) v plathnom zneni

Sposob preukdzania splnenia podmienky zo strany Prijimatela:

* technickou dokumentaciou zariadenia predloZenou spolu s relevantnou ZoP

* splnenie podmienky podla pism. b) sa preukazuje zaznamom v Eurdpskom registri vyrobkov s
energetickym oznacenim (databaza EPREL) zaradenim do jednej z dvoch najvyssich vyznamne
zastupenych tried energetickej uc€innosti

Sposob overenia splnenia podmienky zo strany Poskytovatela:
pri narokovani si vydavkov za tepelné Cerpadlo na zaklade predlozenych dokumentov, najneskor

po predloZeni zavereénej monitorovacej spravy (ZtM-Z) pred thradou zavereénej ZoP
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Dopad v pripade nesplnenia podmienky zasady DNSH: Kratenie opravnenych vydavkov na tepelné
cerpadla / Ak vydavky na tepelné ¢erpadla neboli zahrnuté do opravnenych vydavkov, tak sa uplatni sankény

mechanizmus (1,0 % z NFP) za kazdé tepelné cerpadlo

Tepelné cerpadla vzduch-vzduch
« pri TC s menovitou kapacitou do 12 kW musi byt vniUtorna a vonkajsia hladina akustického vykonu pod
prahovou hodnotou stanovenou v nariadeni Komisie (EU) &. 206/ 2012

Sposob preukdzania splnenia podmienky zo strany Prijimatela:
* zaznamom v Eurdpskom registri vyrobkov s energetickym oznacenim (databaza EPREL)

Sposob overenia splnenia podmienky zo strany Poskytovatela:
« pred thradou relevantnej ZoP, najneskdr po predloZeni zavereénej monitorovacej spravy (ZtM-2Z) pred

Ghradou zavereénej ZoP

Dopad v pripade nesplnenia podmienky zdasady DNSH: Kratenie opravnenych vydavkov na
tepelné cerpadla / Ak vydavky na tepelné cerpadla neboli zahrnuté do oprdvnenych vydavkov, tak
sa uplatni sankény mechanizmus (1,0 % z NFP)
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Podmienka suladu
projektu s horizontalnymi

principmi
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* projekt musi byt v sulade s horizontdlnymi principmi, ktoré su definované v ¢l. 9 nariadenia o spolocnych
ustanoveniach, s prihliadnutim na dodrzZiavanie zdsady rovnakého zaobchadzania a aktivneho podporovania muzov
a Zien vo vsetkych aktivitach a ¢innostiach, najmd ak ide o pristup k zamestnaniu, odmenovanie a pracovny postup,
odborné vzdeldvanie a pracovné podmienky

* v projektoch je potrebné odstrariovat bariéry a zabrariovat vsetkym formdam diskrimindcie, vytvdrat podmienky,
ktoré zohladriuju specifické potreby rozmanitych skupin obyvatelstva a zabezpeéit pristupnost fyzického prostredia,
dopravy, informdcii a verejnych sluzieb pre osoby so zdravotnym postihnutim, v sulade s ¢l. 9 Dohovoru OSN o
pravach oséb so zdravotnym postihnutim

e gestorom Horizontdlnych principov - Ministerstvo prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky zastupené
vecne prisluSnym utvarom

 presne urcené pravidld, povinnosti, postupy a mechanizmy spravnej implementdcie a dodrziavania HP upravené v
Systéme implementacie horizontalnych principov su vytvorené na podklade Ramec implementacie fondov a
dokumentu s nazvom Zakladny mechanizmus na zabezpecenie dodrziavania Horizontalnych principov v
Programovom obdobi 2021 — 2027 a zakladnych horizontdlnych podmienok U&inné uplatiiovanie a implementdcia
Charty zakladnych prav Eurdpskej unie a Implementacia a uplatnovanie Dohovoru OSN o pravach os6b so
zdravotnym postihnutim (UNCRPD) v sulade s rozhodnutim Rady 2010/48/ES (dalej len ,,mechanizmus HP“), pre
kapitoly 1 az 12.
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Vychodiska pre uplatinovanie horizontalnych principov:

* Legislativa Eurdpskej unie
v’ Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24. juna 2021, ktorym sa stanovuju spolo¢né
ustanovenia o Eurdopskom fonde regionalneho rozvoja, Europskom socialnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na
spravodlivd transformaciu a Europskom namornom, rybolovnom a akvakultiurnom fonde a rozpoctové pravidla pre
uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migraciu a integraciu, Fond pre vnutornu bezpecnost a Nastroj financne;j
podpory na riadenie hranic a vizovu politiku:

o (6) Pri vykonavani fondov by sa mali dodrziavat horizontalne principy vymedzené v ¢lanku 3 Zmluvy o Eurdpskej
Unii (dalej len ,Zmluva o EU“) a v €lanku 10 ZFEU vratane zasad subsidiarity a proporcionality stanovenych v
¢lanku 5 Zmluvy o EU, beruc do Gvahy Chartu zakladnych prav Eurdpskej tnie. Clenské $taty by mali dodrZiavat aj
povinnosti stanovené v Dohovore Organizacie Spojenych narodov o pravach dietata a v Dohovore Organizacie
Spojenych narodov o pravach osdb so zdravotnym postihnutim a zabezpecit pristupnost v sulade s jeho
¢lankom 9 a v stlade s pravom Unie, ktorym sa harmonizuju poziadavky na pristupnost vyrobkov a sluzieb.
Clenské $taty a Komisia by sa mali zamerat na odstrafiovanie nerovnosti a presadzovanie rovnosti Zzien a muzov
a zaclenenie rodového hladiska, ako aj na boj proti diskriminacii na zaklade pohlavia, rasy alebo etnického
povodu, nabozenstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexualnej orientacie. Fondy by nemali
podporovat akcie, ktoré prispievaju k akejkolvek forme segregacie alebo vylUcenia, a pri financovani

infrastruktury by mali zabezpedit pristupnost pre osoby so zdravotnym postihnutim.
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o Cldanok 9 - Horizontdlne principy

1. Clenské 3taty a Komisia zabezpeluju pri implementacii fondov dodrZiavanie zakladnych prav a sulad s
Chartou zakladnych prav Eurdpskej unie.

3. Clenské $taty a Komisia prijmu primerané opatrenia na zabranenie akejkolvek diskriminacii z dévodu
pohlavia, rasy alebo etnického povodu, nabozenstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku
alebo sexudlnej orientacie pocas pripravy, vykonavania a monitorovania programov, podavania sprav o nich

a ich hodnotenia. Po€as pripravy a vykonavania programov sa zohladruje najma dostupnost pre osoby so
zdravotnym postihnutim

e Legislativa SR
v’ Ustava Slovenskej republiky
o Cl.12
(1) Ludia su slobodni a rovni v dostojnosti i v pravach. Zakladné prava a slobody su neodnatelné, nescudzitelné,
nepreml|catelné a nezrusitelné.
(2) Zakladné prava a slobody sa zarucuju na Uzemi Slovenskej republiky vSsetkym bez ohladu na pohlavie, rasu,
farbu pleti, jazyk, vieru a naboZenstvo, politické, ¢i iné zmyslanie, narodny alebo socidlny povod, prislusnost
k narodnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemozno z tychto dévodov
poskodzovat, zvyhodnovat alebo znevyhodriovat.
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v' Antidiskriminaény zdkon
o §2
(1) Dodrziavanie zasady rovnakého zaobchadzania spociva v zakaze diskriminacie z dovodu pohlavia,
nabozenského vyznania alebo viery, rasy, prisluSnosti k narodnosti alebo etnickej skupine, zdravotného
postihnutia, veku, sexualnej orientacie, manzelského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického
alebo iného zmyslania, narodného alebo socialneho povodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z
dévodu oznamenia kriminality alebo inej protispolocenskej ¢innosti.
(3) Dodrziavanie zasady rovnakého zaobchadzania spociva aj v prijimani opatreni na ochranu pred
diskriminaciou.

* Strategické dokumenty a program
v Dohovor OSN o prdvach oséb so zdravotnym postihnutim

o Clanok 9 - Pristupnost

1. S ciefom umoznit osobam so zdravotnym postihnutim, aby mohli Zit nezavislym spdsobom Zivota a plne sa
podielat na vSetkych aspektoch Zivota, zmluvné strany prijmu prislusné opatrenia, ktoré zabezpecia osobam
so zdravotnym postihnutim na rovnakom zaklade s ostatnymi pristup k fyzickému prostrediu, k doprave, k
informaciam a komunikacii vratane informacnych a komunikacnych technoldgii a systémov, ako aj k dalsSim
prostriedkom a sluzbam dostupnym alebo poskytovanym verejnosti, a to tak v mestskych, ako aj vo
vidieckych oblastiach. Tieto opatrenia, ktoré budu zahrnat identifikaciu a odstrafiovanie prekazok a bariér
braniacich pristupnosti, budu sa vztahovat okrem iného na budovy, cesty, dopravné a iné vnutorné a
vonkajsie zariadenia vratane skol, obytnych budov, zdravotnickych zariadeni a pracovisk.
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pristupnost stavebného prostredia je potrebné zabezpecit v sulade so zdkonom €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakonom 25/2005 (stavebny zdkon) a vo Vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie

« posudenie splnenia suladu projektu s Chartou zakladnych prav EU, zabezpeéenia a presadzovania rodovej rovnosti,
nediskriminacie a pristupnosti pre osoby so zdravotnym postihnutim je VYLUCUJUCIM KRITERIOM

 overuje sa na zdklade Checklistov - Vyhlasenie o bezbariérovej pristupnosti (vypracované zodpovednou osobou,
projektantom):

1. CHECK LIST - VYHLASENIE O BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI BYTOVEHO DOMU A BYTU,

3. CHECKLIST - VYHLASENIE O BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI — DEBARIERIZACIA KULTURNEJ STAVBY,

5. CHECK LIST - VYHLASENIE O BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI — DEBARIERIZACIA ADMINISTRATIVNEJ BUDOVY,

6. CHECK LIST - VYHLASENIE O BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI — DEBARIERIZACIA SKOLSKEJ STAVBY

10. CHECK LIST - VYHLASENIE O BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI — DEBARIERIZACIA SPORTOVEJ HALY,

11. CHECK LIST - VYHLASENIE O BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI — MULTIFUNKCNEJ STAVBY /kultuira, Sport/,

14. CHECK LIST - VYHLASENIE O BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI —ZARIADENIE SOCIALNYCH SLUZIEB — ZMENA STAVBY,

18. CHECK LIST - VYHLASENIE O BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI - REKONSTRUKCIA ZDRAVOTNICKEHO ZARIADENIA,

19. CHECK LIST - VYHLASENIE O BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI — REKONSTRUKCIA VYSKUMNYCH A VYVOJOVYCH PRACOVISK,
21. CHECK LIST - VYHLASENIE O BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI — BUDOVY UBYTOVACICH ZARIADENiI A GASTRONOMIE

» Zo strany Poskytovatela overenie prebieha overenie stladu s HP v ramci implementacie projektu:
v' pri kontrole ZoP (narokovani si vydavkov zo strany Prijimatela)

v kontrole na mieste

v zaveretnej monitorovacej sprave (ZtM-2)
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Monitorovanie

* vykondva sa prostrednictvom inych udajov, ktoré predstavuju zakladny ndstroj monitorovania
* 7o strany prijimatela nie je potrebné vopred stanovovat ich cielovd hodnotu

Kod iného udaja Nazov iného ddaja Gestora HP

Gestora HP

DPSKO31 Pocet identifikovanych bariér braniacich pristupnosti
fyzického prostredia pre osoby so zdravotnym
postihnutim

DPSKD32 Pocet odstranenych bariér braniacich pristupnosti
fyzického prostredia pre osoby so zdravotnym
postihnutim

DPSKO33 Poet ndstrojov zabezpeéujucich pristupnost pre
osoby so zdravotnym postihnutim




Dakujeme za pozornost

Otazky tykajuce sa vyzvy je mozné zaslat na adresu:
iui@siea.gov.sk
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