

Program Bohunice			
		Dok. č.	:
		Rev. č.	:
		Stav	:
<div>MONTHLY PROGRESS REPORT</div> <div>MESAČNÁ SPRÁVA O DOSIAHNUTOM POSTUPE</div> <div>MM/RRRR</div>			
	Meno	Podpis	Dátum
Autor:			
Overil:			
Schválil:			

OBSAH

DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK

1. MESAČNÉ VÝSLEDKY

1.1 VÝZNAMNÉ ČINNOSTI VYKONANÉ NA JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOCH POČAS SLEDOVANÉHO MESIACA

Názov Projektu		
Projektový Manažér		
Dodávateľ ¹		
Hodnota zmluvy (v EUR)		
Začiatok/Koniec realizácie	Začiatok	Ukončenie
Očakávané výsledky a výstupy Projektu		
Zásadné udalosti počas realizácie Projektu		
Dosiahnuté výsledky na Projekte za mesiac		

¹V prípade, ak sa na jeden Projekt vzťahuje viac zmlúv s dodávateľom, uvedú sa v ďalších riadkoch všetky zmluvy viažuce sa k predmetnému Projektu. Rovnako sa v riadku „Dodávateľ“ vytvoria samostatné riadky pre uvedenie všetkých dodávateľov Projektu.

Príloha č. 6 SiPB 1.4

Časový plán platieb Projektu²

Míľnik ¹	Plánovaný čas dosiahnutia ¹	Aktualizovaný plán dosiahnutia	Stav ²	Plánovaná hodnota ³ (EUR)	Skutočná hodnota ⁴ (EUR)	Skutočný čas dosiahnutia ⁵	Poznámky ⁶

Vysvetlivky:

1. Uvedie Prijímateľ v súlade s Harmonogramom Projektu
2. Prijímateľ zvolí z nasledovných možností „Dosiahnutý“ (vrátane uvedenia dátumu dosiahnutia), „Pretrvávajúci“, „Zrušený“
3. Uvedie Prijímateľ v súlade so zmluvou s Dodávateľom
4. Uvedie sa skutočná hodnota všetkých výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie míľnika
5. Určí sa podľa spôsobu odovzdania stanoveného v zmluve s dodávateľom
6. Uvedú sa všetky závažné skutočnosti súvisiace so vzniknutou odchýlkou pri realizácii Projektu

Zaplatená čiastka(v EUR)³	
Zostatok(v EUR)⁴	
Zaplatená výška oprávnených výdavkov (v EUR)⁵	
Zostatok oprávnených výdavkov (v EUR)⁶	

²V prípade, ak je Projekt realizovaný viacerými dodávateľmi, uvedie sa tabuľka a sumarizačná tabuľka za každého dodávateľa samostatne

³Uvedie sa suma uhradená dodávateľovi (údaj obsahuje oprávnené výdavky a i prípadné neoprávnené výdavky)

⁴Uvedie sa zostatok hodnoty zmluvy s dodávateľom

⁵Uvedie sa výlučne výška uhradených oprávnených výdavkov v zmysle Rozpočtu Projektu

⁶Uvedie sa zostatok oprávnených výdavkov po odpočítaní uhradených oprávnených prostriedkov v zmysle Rozpočtu Projektu

Dodatky ku zmluve s dodávateľom

Číslo zmluvy	Dodatok č.	Stav ⁷	Dátum ⁸	Hodnota	Hlavný účel

1.2 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Zoznam dokumentácie vydané v mesiaci MM, rok RR:

Projekt(názov)	Dokument	Stručný opis	Rev.	Vydanie	Jazyk

1.3 DOKUMENTÁCIA NA DODANIE NASLEDUJÚCI MESIAC

Projekt (názov)	Činnosti	Očakávaný dátum

1.4 KRITICKÉ PROBLÉMY

Projekt (názov)	Problém	Poznámky

1.5 UKONČENÉ PROJEKTY

Projekt ⁹	Správa o ukončení Projektu (PCR) ¹⁰	Poznámky

2. PROGRES V CELKOVOM PROJEKTOVOM RIADENÍ**2.1 PREHĽAD PROJEKTOV PROGRAMU BOHUNICE****2.1.1 Prebiehajúce obstarávanie a očakávané zmluvy s dodávateľom**


Detailný prehľad obstarávaní a plánovaných zmlúv

Projekt (názov)	Termín zahájenia obstarávania	Plánovaný termín podpisu zmluvy s dodávateľom	Aktualizovaný termín podpisu zmluvy s dodávateľom	Poznámky

⁷Vyberie sa jedna z možností: „účinný“ alebo „v príprave“⁸Ak je dodatok účinný, uvedie sa termín nadobudnutia účinnosti, ak je v príprave, uvedie sa predpokladaný termín účinnosti⁹Uviest' Projekty, pri ktorých došlo k vydaniu a odsúhlaseniu Záverečnej správy o ukončení zmluvy s dodávateľom¹⁰Uvedie sa predpokladaný termín vypracovania alebo dátum odsúhlasenia Prijímateľom

2.1.2 Stav platieb jednotlivých Projektov

Vypracovať vo forme grafu s rozlíšením už vyplatenej časti prostriedkov dodávateľovi (oprávnené a prípadne i neoprávnené výdavky) na jednotlivé Projekty



2.2 PROJEKT NA KRITICKEJ CESTE

Informácia o Projektoch na kritickej ceste

2.2.1 Projekty v omeškaní

Informácia o Projektoch, ktoré sú v omeškaní. Zhodnotenie ich vplyvu na celkový proces vyradovania.

2.3 HLAVNÉ PODPORNÉ ČINNOSTI V PROCESSE LICENCOVANIA A EIA

Opis činností spojených s licenčným procesom a/alebo EIA procesom.