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1. Uvodné ustanovenia

Na zaklade ustanoveni Nariadenia Rady (Euratom) ¢. 1368/2013 z 13. decembra 2013
o podpore Unie pre programy pomoci na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky
v Bulharsku a na Slovensku a o zru$eni nariadeni (Euratom) ¢. 549/2007 a (Euratom)
€. 647/2010 (dalej ako ,Nariadenie 1368/2013%) a v nadvaznosti na Nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 966/2012 z 25. oktobra 2012 o rozpoctovych pravidlach,
ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpoget Unie, a zru$eni nariadenia Rady (ES, Euratom)
€. 1605/2002 (dalej ako ,Nariadenie 966/2012%), uzatvorila Eurépska komisia prostrednictvom
Generalneho riaditel'stva pre Energetiku so Slovenskou inovaénou a energetickou agenturou,
za ucCelom implementacie Programu Bohunice prostrednictvom tzv. Narodnej agentury,
ustanoveného podla Protokolu €. 9 Zmluvy o pristupeni Slovenskej republiky k Eurépskej unii,
Dohodu o delegovani prdvomoci.

Pravidla poskytovania finanénej podpory Unie pre Program Bohunice na realizaciu
Specifickych cielov podla ¢lanku 2 ods. 2 pism. b) Nariadenia 1368/2013 a Nariadenia Rady
(EURATOM) ¢&. 2021/100 z 25. januara 2021, ktorym sa zriaduje uc€elovy program
financovania na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky a nakladanie s radioaktivnym
odpadom a ktorym sa zruSuje nariadenie (Euratom) €. 1368/2013 a zverenych uloh podla
prilohy €. 1 Dohody o delegovani pravomoci v suvislosti so zabezpe€enim vyradenia blokov 1
a 2 Jadrovej elektrarne V1 Jaslovské Bohunice (dalej len ,JE V1%) sa budu na narodnej urovni
realizovat v sulade s tymto Systémom implementacie pre Program Bohunice prostrednictvom
poskytovania Grantov Prijimatelom na zaklade Zmluv o poskytnuti grantu.

2. Systém implementacie pre Program Bohunice

Pre ucely urCenia zakladnych procesov uplatiiovanych pri implementacii Programu Bohunice,
ato najma v suvislosti so zavazkami vyplyvajucimi z ¢lanku 7 Dohody o delegovani
pravomoci, je nevyhnutné upravit postupy tykajuce sa riadenia a kontroly poskytovania
prostriedkov do Systému implementacie pre Program Bohunice (dalej aj ,SiPB*). SiPB definuje
jednotlivé subjekty zapojené do procesu implementacie, ich postavenie, prava a povinnosti,
stanovuje zakladné postupy, pravidla, principy kontroly a zabezpecenia transparentného,
hospodarneho, efektivneho, ucelného a ucinného vyuzitia zdrojov Programu Bohunice
uréenych na Projekty vyradovania JE V1 astym suvisiace technické zabezpecenie
implementacie zo strany Narodnej agentury, ktorou je Slovenska inovacna a energeticka
agentura (dalej len ,Narodna agentura® alebo ,NA" alebo ,SIEA®).

Postupy a povinnosti pre jednotlive subjekty upravené v SiPB maju zabezpedlit riadne
uplatfiovanie pravidiel stanovenych v pravnych predpisoch EU a SR.

Systém implementacie pre Program Bohunice nadobuda platnost po schvaleni Narodnou
agenturou, a ucinnost’ najskor v den jeho zverejnenia na webovom sidle Narodnej agentury,
ak nie je ur€eny neskorsi datum nadobudnutia uc€innosti. Pred schvalenim prvej verzie SiPB
sa jeho znenie zasiela, dalej ,,PK“.

2.1 Zmeny Systému implementacie pre Program Bohunice

Pravidelnu aktualizaciu SiPB a jeho iné zmeny a doplnenia zabezpeCuje NA pre Program
Bohunice.
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Zmeny SiPB mézu suvisiet najma:

- s prijatim novych alebo zmenou prislugnych pravnych predpisov EU a SR;

- s prijatim novych alebo zmenou platnych usmerneni a rozhodnuti vydanych EK
a Programovym koordinatorom;

- S0 zmenou dalSich relevantnych riadiacich aktov;

- S0 zmenou Vv procesoch riadenia, implementacie a kontroly Programu Bohunice;

- v nadvaznosti na vysledky vykonanych kontrol/auditov;

- so0 zmenou uétovnych a platobnych postupov;

- s organizatnymi zmenami v ramci Narodnej agentury alebo jej Podpornych atvarov;

- s podnetmi Narodnej agentury a jej Podpornych utvarov s ciefom zefektivnenia
postupov.

Zmeny SiPB je mozné vykonat aktualizaciou dokumentu, v désledku ktorej sa vydava nova
verzia v zneni vykonanych zmien a doplneni. Zmeny SiPB su platné odo dria ich podpisu
Opravnenym predstavitefom (generalnym riaditelom SIEA) a u&inné najskor v deh zverejnenia
aktualizovanej verzie na webovom sidle Narodnej agentury, ak nie je uréeny neskorsi datum
nadobudnutia ucinnosti. V pripade, Zze medzi zverejnenim Vyzvania a ukonéenim procesu
pridelenia Grantu nadobudne u&innost nova verzia SiPB, v procese pridelenia Grantu sa
postupuje podla tej verzie SiPB, ktora bola ucinna v ¢ase zverejnenia Vyzvania.

Kazdu zmenu SiPB je NA povinna oznamit’ v lehote 7 dni od nadobudnutia platnosti novej
verzie SiPB s uvedenim odkazu, kde je nova verzia SiPB zverejnena nasledujucemu
distribuénému zoznamu: Podporné utvary vramci Narodnej agentury; PK; Prijimatel;
Eurdpska komisia (ENER.LUX-NDAP@ec.europa.eu).

3. Pravny ramec
3.1 Legislativa EU

Na vykonavanie nariadeni EK mézZe vydavat, tzv. vykonavacie nariadenia, pripadne
delegované a implementaéné akty, ktoré rieia jednotlivé aspekty upravené v legislative EU.
Zaroven podrobna uprava niektorych skuto€nosti méze byt blizSie Specifikovana v ramci
usmerneni EK. Uvadzana legislativa poskytuje zakladny prehfad relevantnych pravnych
predpisov vo vztahu k ustanoveniam SiPB. Zavazné a oficidlne znenie pravnych aktov je
zverejnené v Uradnom vestniku EU. Ide najma o tieto pravne predpisy:

Zmluva o Eurépskej unii a Zmluva o fungovani Eurépskej unie;

Nariadenie Rady (EU, EURATOM) &. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorym sa ustanovuje
viacro¢ny finanény ramec na roky 2014 — 2020 (dalej len ,nariadenie 1311/2013%);

Nariadenie rady (ES) €. 2185/1996 o kontrolach a inSpekciach na mieste vykonavanych EK
a cieflom ochrany finanénych zaujmov Eurdpskych spolo€enstiev pred spreneverou a inymi
podvodmi (dalej len ,nariadenie 2185/1996%);

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) €. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej databaze
vylu€enych subjektov (dalej len ,nariadenie 1302/2008%);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 883/2013 z 11. septembra 2013
o vySetrovaniach vykonavanych Eurépskym uradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorym
sa zruSuje nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1073/1999 a nariadenie Rady
(Euratom) €. 1074/1999 (dalej len ,nariadenie 883/2013");

5
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Nariadenia Rady (EURATOM) &. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Unie pre
programy pomoci na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky v Bulharsku a na Slovensku
a o zruSeni nariadeni (Euratom) &. 549/2007 a (Euratom) &. 647/2010 (dalej len ,nariadenie
1368/2013%);

Nariadenie Rady (EURATOM) 2021/100 z 25. januara 2021, ktorym sa zriaduje ucelovy
program financovania na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky a nakladanie s
radioaktivnym odpadom a ktorym sa zruSuje nariadenie (Euratom) €. 1368/2013 (dalej len
»nariadenie 2021/100%);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoc&tovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na vSeobecny rozpodéet Unie, o zmene nariadeni
(EU) &. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &.
1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &.
541/2014/EU a o zru$eni nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 (dalej len ,nariadenie
2018/1046) ;

Vykonavacie rozhodnutie komisie €. C(2019)3073 z 26. aprila 2019 o podrobnych
vykonavacich postupoch pre programy pomoci na vyradovanie jadrovych zariadeni
Z prevadzky v Bulharsku, na Slovensku a v Litve (dalej len ,vykonavacie rozhodnutie®);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym
sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov);

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovani vplyvov ur€itych
verejnych a sukromnych projektov na Zivotné prostredie;

3.2 Legislativa SR
Zakladné pravne predpisy SR predstavuju prehlad relevantnych ustanoveni vo vztahu
k implementacii Programu Bohunice. Zavazné a oficialne znenie pravnych aktov je zverejnené

v Zbierke zakonov SR. Ide najma o tieto pravne predpisy:

Zakon €. 357/2015 Z. z. o finangnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o financnej kontrole®);

Zakon €. 10/1996 o kontrole v Statnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len zédkon o kontrole v Statnej sprave);

Zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii €innosti vliady a organizacii ustrednej Statnej spravy
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®);

Zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v plathom zneni (dalej len ,obc¢iansky zakonnik®);
Zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v plathom zneni (dalej len ,,obchodny zédkonnik®);

v

Zakon €. 160/2015Z.z.. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,CSP*);

Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni (dalej len ,,zakonnik prace®);
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Zakon ¢&. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,trestny
zakon®);

Zakon €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,.trestny
poriadok®);

Zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpoctovych
pravidlach®) ;

Zakon €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
o0 uctovnictve®);

Zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej aj ,ZVO*, ,zakon o VOY);

Zakon ¢. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona
Slovenskej narodnej rady €. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych Ustrednych
organov Statnej spravy Slovenskej republiky v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
0 ochrane hospodarskej sutaze®);

Zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o konkurze a restrukturalizacii®);

Zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii®);

Zakon €. 278/1993 Z. z. o sprave majetku Statu v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o sprave majetku Statu);

Zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v platnom zneni (dalej len ,,stavebny zakon®) a suvisiaca legislativa platna pre investi¢nu
vystavbu v SR;

Zakon ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o posudzovani vplyvov®);
Zakon €. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuZivani jadrovej energie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,atdbmovy zakon®),

Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o ochrane verejného
zdravia®“),

Zakon €. 87/2018 Z. z. o radiacnej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o radiacnej ochrane®),

Zakon €. 238/2006 Z. z. o Narodnom jadrovom fonde na vyradovanie jadrovych zariadeni a na
nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

Zakon ¢&. 308/2018 Z. z. o Narodnom jadrovom fonde a ozmene a doplneni zakona C¢.
541/2004 Z. z. o mierovom vyuzivani jadrovej energie (atbmovy zékon) a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o jadrovom fonde®),
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Zakon €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zakon o ochrane osobnych udajov*);

Zakon €. 39/1993 Z. z. o Najvy$som kontrolnom urade Slovenskej republiky v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o NKU*);

Zakon €. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon o cestovnych nahradach®);

Zakon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti (dalej len ,zakon o obmedzeni platieb
v hotovosti);

Zakon €. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme;

Opatrenie MF SR ¢. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorym sa ustanovuju podrobnosti
0 postupoch ucétovania a ramcovej uctovej osnove pre rozpocCtové organizacie, prispevkové
organizacie, Statne fondy, obce a vysSie uzemné celky (dalej len ,Opatrenie MF SR
0 postupoch uétovania®);

Opatrenie MF SR & MF/25755/2007-31 z 5. decembra 2007, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti 0 usporiadani, oznaCovani a obsahovom vymedzeni poloziek individualnej
uctovnej zavierky, terminy a miesto predkladania uctovnej zavierky pre rozpoctove
organizacie, prispevkové organizacie, Statne fondy, obce a vys8ie uzemné celky (dalej len
Opatrenie MF SR o individualnej u¢tovnej zavierke®);

Zakon €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov (d'alej len ,zakon o dani z prijmov*);
Zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (dalej len ,,zakon o dani z pridanej hodnoty*);

Nariadenie vlady SR &. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmlav
v Centralnom registri zmluv a nalezitosti informacie o uzatvoreni zmluvy (dalej len ,nariadenie
vlady o zverejfiovani zmliv v CRZ");

Zakon €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o trestnej zodpovednosti
pravnickych oséb®).

3.3 Interné riadiace akty

Medzi interné riadiace akty SIEA (NA) a Ministerstva hospodarstva SR (Programovy
koordinator) vplyvajuce na postupy implementacie Programu Bohunice patria predovSetkym:

a) Statut Ministerstva hospodarstva SR (dalej len ,MH SR*),

b) Organiza¢ny poriadok MH SR(vratane dodatkov),

c) Prikazy ministra hospodarstva SR;

d) Metodické pokyny MH SR;

e) Podpisovy poriadok MH SR,

f) Sluzobny poriadok MH SR,

g) Statut SIEA,

h) Organizacny poriadok SIEA (v platnom zneni),

i) Pracovny poriadok SIEA (v plathom zneni),

i) Podpisovy poriadok SIEA (v plathom zneni),

k) Registraturny poriadok SIEA (v platnom zneni),

[) Smernica o zasadach boja proti podvodom pre Program Bohunice,

m) Smernica o finan¢nej kontrole,
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n) Smernica o vybavovani podnetov suvisiacich s oznamovanim protispoloCenskej
éinnosti v SIEA,

0) Smernica o kontrolnej €innosti v SIEA,

p) Smernica o ochrane osobnych udajov,

g) Smernica o internych postupoch aplikovanych pri implementacii Programu Bohunice,

r) Smernica o pravidlach kontroly verejného obstaravania v ramci Programu Bohunice,

S) ainé interné riadiace akty SIEA.

4. Zoznam pouzitych skratiek a vybranych pojmov

Arachne - je integrovany nastroj IT na hibkovt analyzu Gdajov a ich obohacovanie, ktory
vyvinula Eurépska komisia a ktorého cielom je podporovat implementacné organy vo vykone
administrativnych kontrol a kontrol riadenia.

Bezodkladne - bez akéhokolvek &asového odkladu, najneskér vdak do 3 dni, ak nie je
uvedené inak.

Ciele Programu — su ciele uvedené v prilohe &. 1 vykonavacieho rozhodnutia a prilohe €. 2
nariadenia 2021/100 a iné ciele, ktoré navrhne SR v ramci navrhu pracovného programu
a ktorych realizacia je opravnena na finanénu pomoc z Programu Bohunice. VSeobecnym
cielom Programu Bohunice podla nariadenia 2021/100 je poskytovat finan¢né prostriedky na
vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky a nakladanie s radioaktivnym odpadom v sulade
s potrebami identifikovanymi v prislusnom detailnom plane vyradovania z prevadzky.
Specifickym cielom je vykonavanie &innosti zahrnutych v prisludnom detailnom plane
vyradovania z prevadzky, demontaz a dekontaminacia blokov 1 a 2 JE V1 vratane suvisiacich
systémov, Struktur a sucasti a pomocnych budov, bezpecné nakladanie s radioaktivnym
odpadom v sulade s potrebami identifikovanymi v prisluSnych planoch vyradovania z
prevadzky, podpora ludskych zdrojov a usilie o vyfatie blokov 1 a 2 JE V1 z regulaénych
kontrol;

Cinnosti - su konkrétne opatrenia, ktoré sa maju vykonat na dosiahnutie vysledkov programu,
pricom Cinnosti su zakladnym stavebnym prvkom rozpisu prac. Na financovanie z prostriedkov
EU na obdobie od 1. januara 2021 do 31. decembra 2027 st opravnené len tie innosti, ktorymi
sa plnia ciele stanovené v ¢lanku 3 nariadenia 2021/100.

Den doruéenia - ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za defn doru€enia sa v suvislosti
s doru€ovanim oznameni, vyziev, Ziadosti alebo inych dokumentov v pripade ich osobného
doruCenia povazuje defn fyzického doruCenia. V pripade zasielania dokumentov
postou/kuriérom sa za den doru€enia dokumentu povazuje deri, kedy bol dokument doru¢eny
adresatovi. V pripade, ak adresat nebol doru€ovatelom na mieste doru€enia zastihnuty, sa
dokument povazuje za doruCeny v den, ked doslo k uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty
pisomnosti zasielanej poStou, najneskdr vSak v den, ked dosSlo k vrateniu pisomnosti
odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu poznamku ,adresat
neznamy*); v pripade odopretia prevzatia dokumentu adresatom, k jeho doru¢eniu dochadza
v den odopretia prijatia dokumentu. V pripade zavedenia povinnosti elektronického
doru€ovania zo strany Narodnej agentury v sulade s prisluSnym pravnym predpisom, bude sa
za defi doruCenia povazovat defi uréeny v uvedenom pravnom predpise.

Detailny plan vyrad'ovania (Detailed Decommissioning Plan - DDP) — je dokument, ktory
obsahuje podrobné informacie o navrhovanom vyradovani z prevadzky a ktorym sa upravuje:
zvolena stratégia vyradovania z prevadzky; harmonogram, typ a postupnost c&innosti
vyradovania z prevadzky; pouzita stratégia nakladania s odpadom vratane uvolnenia;
navrhovany konecny stav; skladovanie a ulozenie odpadu pochadzajuceho z vyradovania z
prevadzky; Casovy ramec vyradovania z prevadzky; odhady nakladov na dokoncenie
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vyradovania z prevadzky; a ciele, o€akavané vysledky, Ciastkové ciele, cielové terminy, ako
aj zodpovedaijuce klucoveé ukazovatele vykonnosti, pripadne vratane ukazovatelov zalozenych
na ziskanej hodnote.;.

Dodavatel — pravnicka alebo fyzicka osoba, ktora v prospech Prijimatefa zabezped&uje
dodavku prac, tovarov alebo sluzieb na zaklade zmluvného vztahu, ktory je vysledkom
verejného obstaravania v zmysle zakona o VO.

Dohoda o delegovani — je dohoda, vratane v8etkych dodatkov, uzatvorena medzi SIEA a EK
zo dna 10.08.2016 v sulade s vtedy platnym ¢lankom 58 ods. 1 pism. c¢) bodmi v) a vi)
nariadenia 966/2012 a ¢lankom 44 nariadenia 1268/2012. Je zamerana na praktické opatrenia
pri delegovani realizacnych uloh na zaklade prislusnych programov vyradovania z prevadzky.

Dohoda o poskytnuti financovania — stanovuje maximalnu vysku prispevku EU na realizaciu
¢innosti v ramci Programu Bohunice vzdy pre prislusny rok, pre ktory bolo vydané Rozhodnutie
o financovani. Uzatvara sa medzi EK a Narodnou agentirou v sulade s vydanym
Rozhodnutim o financovani a Dohodou o delegovani.

Europska komisia - najvyssi vykonny organ EU s rozsiahlou rozhodovacou pravomocou.
Navrhuje legislativu EU, kontroluje dodrziavanie tejto legislativy v Clenskych Statoch EU
a zastupuje EU voéi ¢lenskym Statom aj navonok. Z prevaznej Casti spravuje rozpocet EU.

Finanéna oprava - individualne znizenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dévodu zisteni
porudenia uplatnitelného prava Unie alebo vnutro$tatneho prava v suvislosti s vydavkami,
ktoré boli vykadzané Eurdpskej komisii alebo v suvislosti s vydavkami schvalfovanymi na
narodnej urovni;

Finanéna kontrola - suhrn Cinnosti NA a fiou prizvanych osbdb, ktorymi sa overuje najma
plnenie podmienok poskytnutia Grantu v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu a Vyzvanim,
dodrziavanie rozpoCtu NA, dodrziavanie zakona o finanénej kontrole, predchadzanie
podvodom, nezrovnalostiam a korupcii, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti
a ucelnosti poskytnutého prispevku, désledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku
a dalSie povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti grantu, resp. vyplyvajuce
z prisludnej legislativy. Legislativnym ramcom pre vykon Financnej kontroly na narodnej urovni
je zakon o finan¢nej kontrole.

Grant — predstavuje finanéné prostriedky zo zdrojov EU poskytnutych Prijimatelovi na zaklade
Zmluvy o poskytnuti grantu na ucely realizacie Projektu.

Iné zdroje Prijimatela — finan&né prostriedky, ktorymi sa podiefa Prijimatel na financovani
¢innosti/i v stanovenej vySke a ur€enom podiele. Za tieto zdroje sa povazuju akékolvek
prostriedky (vnutrostatne a/alebo ostatné zdroje), ktoré Prijimatel ziska zo zdroja odliSného od
rozpo&tu EU uréeného pre Program Bohunice.

Koordinator — veduci zamestnanec SIEA zodpovedny za koordinaciu vykonavanych ¢innosti
vramci Narodnej agentury spojenych s implementaciou Programu Bohunice, ako aj za
komunikaciu medzi Narodnou agenturou a EK, Prijimatelom, Programovym koordinatorom
a dalSimi subjektmi zapojenymi do Programu Bohunice.

Lehota - ak nie je vtomto dokumente uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Do
plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, ked doslo k skuto€nosti uréujucej zaciatok
lehoty. Lehoty ur€ené podla dni zacCinaju plynat’ prvym pracovnym dnom nasledujucim po
kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skuto€nosti urCujucej zaCiatok lehoty. Lehoty urCené podfa
tyzdriov, mesiacov alebo rokov sa kon¢ia uplynutim toho kalendarneho dra, ktory sa svojim
oznaCenim zhoduje s dnom, ked doSlo k skutoCnosti urCujucej zacCiatok lehoty. Ak taky
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kalendarny deri v mesiaci nie je, lehota sa kon&i poslednym dfiom mesiaca. Ak koniec lehoty
pripadne na sobotu, nedelu alebo na den pracovného pokoja v zmysle zakona &. 241/1993 Z.
z. o 8tatnych sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a pamatnych dnoch v zneni neskorsich
predpisov, je poslednym driom lehoty nasledujuci pracovny defi. Lehota je zachovana, ak sa
posledny den lehoty podanie poda osobne na NA, alebo ak sa podanie odovzda na postovu
prepravu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Mesaéna sprava o dosiahnutom postupe (Monthly Progress Report) — dokument
obsahujuci informacie o finanénom a vecnom pokroku v realizacii jednotlivych Projektov
Programu Bohunice, kritickej ceste Projektov, problémoch a navrhoch opatreni, vypracovany
Prijimatefom, ktory je predmetom prerokovania na mesacnom monitorovacom stretnuti.

Milniky - su strategické miesta v ¢asovom harmonograme Projektu, v ktorych dochadza
k vyhodnocovaniu etap v Projekte, strategickému rozhodovaniu alebo monitoringu procesov.

Ministerstvo hospodarstva SR - je v zmysle kompetenéného zakona ustrednym organom
Statnej spravy, okrem iného, aj pre oblast energetiky vratane hospodarenia s jadrovym
palivom a uskladfiovania radioaktivnych odpadov. Ministerstvo hospodarstva SR je
rozpoc¢tovou organizaciou.

Monitorovacia sprava (Monitoring Report) — dokument, ktorého vypracovanie koordinuje PK
a nasledne poskytuje vSetkym ¢lenom Monitorovacieho vyboru, najneskér dva mesiace po
skon&eni obdobia, za ktoré sa podava sprava. Poskytuje komplexny pohlad na ¢innosti
realizované v ramci Programu Bohunice po¢as monitorovacieho obdobia.

Monitorovaci vybor — vybor zaloZeny na zéklade vykonavacieho rozhodnutia, zodpoveda za
monitorovanie a zabezpecenie ucinnosti a kvality implementacie Programu Bohunice.
Diskutuje najma o buducich projektoch, financovani a riadeni rizik, miere spolufinancovania.
Ulohy a postavenie Monitorovacieho vyboru st upravené v jeho rokovacom poriadku.

Narodna agentura — je vnutrostatny implementacny organ zodpovedny za urcité ulohy plnenia
rozpoCtu EU v ramci Programu Bohunice na zaklade Dohody o delegovani. V podmienkach
SR plni funkciu Narodnej agentury Slovenska inovaéna a energeticka agentura.

Neopravnené vydavky - su vydavky, ktoré vzhladom na ich charakter, ¢as a spésob vzniku
nie je mozné povazovat' za opravnené.

Nezrovnalost’ - je v sulade s Nariadenim Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 z 18. decembra
1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev, akékolvek porusenie
ustanovenia prava Eurdpskej unie vyplyvajuce z konania alebo opomenutia hospodarskeho
subjektu, désledkom €oho je alebo by bolo poskodenie vdeobecného rozpoctu Eurdpskej unie
alebo rozpoctov nimi spravovanych, bud zmenSenim, alebo stratou vynosov plynucich
z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Europskej unie alebo neopravnenou vydajovou
polozkou.

Opravnené vydavky — su vydavky, ktoré patria do kategérie opravnenej na spolufinancovanie
z prostriedkov Programu Bohunice, suvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre ispesnu realizaciu
Projektu a Projektu RAO, su v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu, vznikli po€as obdobia
opravnenosti vydavkov vo forme nakladov alebo vydavkov Prijimatela, resp. vlastnych
vykonov Prijimatela a boli vynaloZené v sulade pravnymi predpismi SR a EU. V podmienkach
SR za posudenie opravnenosti vydavkov zodpoveda NA.

Opravneny predstavitel Narodnej agentury — Statutarny zastupca SIEA, generalny riaditel
je zodpovedny EK za riadne vykonavanie ¢innosti Narodnej agentury. Na zaklade poverenia
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alebo v sulade s internymi predpismi Narodnej agentury ho mbze zastupit uréeny veduci
zamestnanec Narodnej agentury.

Oznamenie o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanénych prostriedkov — dokument, ktorym NA informuje Prijimatela o vysledkoch procesu
pridelenia Grantu.

Podporné utvary — utvary na strane SIEA, ktoré sa podielaju na realizacii €innosti suvisiacich
s implementaciou Programu Bohunice.

Povinna osoba je vo vztahu k aplikacii zakona o finanénej kontrole vZzdy Prijimatel alebo
akakolvek ina pravnicka alebo fyzickd osoba, ktora ma k Prijimatefovi vztah Dodavatela
vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo ma informacie, doklady alebo
iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly Projektu v suvislosti s Programom
Bohunice.

Pracovny program (Work Programme - WP) — dokument, ktory vypracuva Prijimatel.
Odzrkadluje detailny plan vyradovania z prevadzky, ktory slizi ako zaklad pre monitorovanie
a hodnotenie Programu Bohunice. Specifikuje sugasny stav, ciele, odakavané vysledky,
suvisiace ukazovatele vykonnosti a harmonogram vyuzivania finanénych prostriedkov a
uvadzaju sa v nich podrobnosti Sirenia znalosti.

Prijimatel je pravnicka osoba, s ktorou NA podpisuje Zmluvu o poskytnuti grantu. Pre ucely
Programu Bohunice je Prijimatelom Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a. s. (dalej len
~JAVYS), ktory je drzitefom povolenia na vyradovanie JE V1 z prevadzky a nakladanie
s radioaktivnym odpadom. Na poskytnutie Grantu inému subjektu je potrebné schvalenie
tohto subjektu zastupcom EK. Prijimatel vykonava vSetky ulohy tykajuce sa pripravy a
predlozenia Projektovej dokumentacie na schvalenie Europskej komisii a PK prostrednictvom
Narodnej agentury. Po schvaleni Projektovej dokumentacie NA uzatvara s Prijimatefom, (po
splneni podmienok na udelenie Grantu), Zmluvu o poskytnuti grantu. Na zaklade Zmluvy o
poskytnuti grantu je Prijimatel zodpovedny za vykonavanie C¢&innosti podporovanych
prostrednictvom Grantu v ramci Programu Bohunice zameranych na vyradovanie JE V1.

Program Bohunice — program pre poskytovanie finanénej podpory EU na opatrenia spojené
s vyradovanim z prevadzky blokov 1 a 2 JE V1 na Slovensku vytvoreny s jasne definovanymi
ciefmi podla &l. 2 a 4 nariadenia 1368/2013 a ¢l. 3 nariadenia 2021/100.

Programovy koordinator — zastupca Statnej spravy SR, ktory je zodpovedny za planovanie,
koordinaciu a monitorovanie Programu Bohunice na vnutrostatnej urovni. V podmienkach SR
pre Program Bohunice plni ulohy Programového koordinatora MH SR.

Projekt — je subor Casovo a vecne ohraniCenych cinnosti, ktoré su sucastou Programu
Bohunice a ma sa vykonavat v sulade s prislusnou Projektovou dokumentaciou za ucelom
dosiahnutia Ciefov Programu. Pozostava z ¢innosti, ktoré maju byt realizované v ramci
uréeného Casového horizontu a schvalenych nakladov a zaroven sa mdze Elenit na etapy,
ktoré su podrobne popisané v Projektovej dokumentacii. Realizacia Projektu trva od ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti grantu az do Ukoncenia Projektu. Za realizaciu Projektu je zodpovedny
Prijimatel, pricom jednotlivé €innosti mézu byt vykonavané Prijimatefom prostrednictvom
vlastnych vykonov/nakladov a/alebo Dodavatelom. Plati zasada, Ze jeden Projekt zodpoveda
rozsahu €innosti definovanych jednou schvalenou Projektovou dokumentaciou.

Projekt RAO - je subor ¢asovo a vecne ohrani¢enych Cinnosti, ktoré su sucastou Programu
Bohunice a suvisia s nakladanim s RAO, najma z demontaznych, dekontaminanych a

12



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzia 1.4

demolacnych ¢innosti. Pod terminom nakladanie s RAO sa rozumie zber, triedenie,
skladovanie, spracovanie, Uprava, manipulacia a ukladanie RAO z jadrového zariadenia.
Nakladanie s RAO sa ma vykonavat v sulade s prislusnou Projektovou dokumentaciou za
uCelom dosiahnutia Cielov Programu. Pozostava z €innosti, ktoré maju byt realizované v ramci
uréeného Casového horizontu a schvalenych nakladov. Realizacia Projektu RAO trva od
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti grantu az do Ukonc&enia Projektu. Za realizaciu Projektu RAO
je zodpovedny Prijimatel, pricom jednotlivé Cinnosti su vykonavané najma Prijimatelom
prostrednictvom vlastnych vykonov/nakladov. Projekt zodpoveda rozsahu ¢innosti
definovanych schvalenou Projektovou dokumentaciou. Ak nie je dalej ustanovené inak,
postupy a pravidla viazuce sa k Projektu sa uplatiiuju v primeranom rozsahu aj pre Projekt
RAO.

Projektova dokumentacia (Project Documentation - PE) — dokument alebo subor
dokumentov, v ktorom sa opisuju a odévodnuju €innosti, ktoré sa maju realizovat’ na vykonanie
opatreni vramci Programu Bohunice. Obsahuje indikativny harmonogram cCerpania
finanénych prostriedkov (resp. aktualizovany harmonogram Cerpania finanénych prostriedkov,
napr. po ukonéeni VO) a realizacie €innosti. Prijimatel predklada PE na posudenie NA. PE,
resp. jej aktualna verzia je prilozena k Zmluve o poskytnuti grantu. NA zasiela PE na
schvalenie ZK a PK.

Rezerva na nepredvidané vydavky - je osobitnym typom vydavkov. Sluzi na pripadné
zvySenia cien stavebnych prac a sluZieb do konca realizacie Projektu k cenam uvadzanym
v rozpocte Projektu, pripadne na iné nepredvidané zmeny, ktoré mézu nastat pocas realizacie
Projektu. Musi byt sugastou PE, spifiat véeobecné podmienky opravnenosti vydavkov a dalsie
podmienky stanovené SiPB.

Rozhodnutie o financovani — je vykonavacie rozhodnutie EK podla ¢lanku 110 nariadenia
2018/1046, na zaklade ktorého sa pre Program Bohunice poskytuju rozpoctové prostriedky
a ktoré sa prijima spolu s pripojenym zodpovedajucim Pracovnym programom.

Slovenska inovaéna a energeticka agentuira (SIEA) — je prispevkova organizacia zriadena
Ministerstvom hospodarstva Slovenskej Republiky a pre Program Bohunice je Narodnou
agenturou.

Sprava o ukonéeni Projektu (Project Completion Report - PCR) — dokument vypracovany
Prijimatefom predkladany NA, ktory dokumentuje celkové dosiahnutie vystupov a vysledkov
v ramci Projektu v porovnani s platnou PE, Pracovnym programom, informacie o financovani
vratane zuctovania finanénych prostriedkov vSetkych zdrojov a dodrzanie zasad
implementacie Programu Bohunice.

Uétovny doklad — doklad definovany v§ 10 ods. 1 zakona o Uctovnictve. Na ucely
predkladania Ziadosti o platbu sa vyZzaduje splnenie nalezitosti definovanych v § 10 ods. 1
pism. a) az f) predmetného zakona.

Ukonéenie Projektu — ide o den, kedy vSetky c&innosti vramci Projektu boli fyzicky
zrealizované, boli naplnené milniky! a doslo k finanénému vysporiadaniu platieb medzi NA
a Prijimatelom.

Vyzvanie — vychodiskovy metodicky a odborny dokument vydany zo strany Narodnej agentury
a uréeny pre Prijimatela, na zaklade ktorého vypracovava a predklada Ziadost o poskytnutie
grantu. Vyzvanie sa vydava v pripade, Ze Prijimatelom je JAVYS. V pripade, ak zastupca EK
schvalil aj iny subjekt, ktorému moZe byt poskytnutd pomoc z prostriedkov EU, NA vyhlasi

1 Naplnenie mifnikov bude potvrdené akceptaénym protokolom dodavky
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vyzvu v sulade s ¢lankom 13, pism. b) Dohody o delegovani a zabezpeci primeranu Upravu
postupov uvedenych v tomto dokumente za u¢elom vyhlasenia vyzvy.

Zakladny harmonogram vyrad’'ovania (Baseline Decommissioning Schedule) — predstavuje
predpokladany harmonogram c¢erpania finanénych prostriedkov na hlavné cinnosti
usporiadané do jednotlivych Projektov pre dokonéenie vyradovania JE V1 z prevadzky a je
stanoveny v prilohe Il vykonavacieho rozhodnutia. Je zakladom pre manazment ziskanej
hodnoty (earned value management - EVM). V oddvodnenych pripadoch méze byt Zakladny
harmonogram vyradovania aktualizovany, &o povedie k vytvoreniu aktualizovaného
harmonogramu vyradovania, ktory taktiez moze byt predmetom dalSej revizie.

Zastupca Komisie - povolujuci uradnik zodpovedny za Program Bohunice, ktory vystupuje
ako zastupca EK.

Zaznam o zistenej nezrovnalosti — dokument vytvoreny Narodnou agenturou a/alebo
organmi vykonavajucimi audit, na ktorého zaklade je oficialne zdokumentované podozrenie
Z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti.

Zmluva o poskytnuti grantu - zmluva uzatvorena medzi Narodnou agenturou a Prijimatelom
po schvaleni Ziadosti o poskytnutie grantu. Obsahuje podmienky poskytnutia financovania
Projektu realizovaného v ramci Programu Bohunice, ako aj prava a povinnosti zu¢astnenych
stran.

Ziadost’' o platbu — doklad, na ktorého zaklade je Prijimatelovi podia Zmluvy o poskytnuti
grantu poskytovany prispevok.

Ziadost’ o poskytnutie financovania — doklad, na zaklade ktorého je NA poskytované
financovanie zo strany EK na jednotlive Projekty v ramci Programu Bohunice. MéZe mat
charakter predfinancovania a zavereCnej zuctovacej Ziadosti o poskytnutie financovania.

Ziadost' o poskytnutie grantu — predstavuje formular vratane priloh stanovenych Narodnou
agenturou, prostrednictvom ktorych Prijimatel definuje Projekt, resp. vydavky, ktoré sa maju
financovat prostrednictvom Programu Bohunice a prostrednictvom ktorého ich predklada NA.

Pre u€ely tohto SiPB sa pouzivaju nasledovné skratky:

SKRATKA POPIS

DDP Detailny plan vyradovania (Detailed Decommissioning
Plan)

DPH dan z pridanej hodnoty

EDA Eurdpsky dvor auditorov

EDES The Early Detection and Exclusion System

EK Eurdpska komisia

Eur euro

GR Generalny riaditel
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MF SR Ministerstvo financii Slovenskej republiky
MH SR Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky
NDAP Nuclear Decommissioning Assistance Programme
OLAF Eurdpsky urad pre boj proti podvodom
NA Narodna agentura
NJF Narodny jadrovy fond
NKU NajvysSi kontrolny urad Slovenskej republiky
SiPB Systém implementacie pre Program Bohunice
PCR Sprava o ukonceni Projektu (Project Completion Report)
PE Projektova dokumentacia (Project Documentation)
PK Programovy koordinator
RAO Radioaktivny odpad
SIEA Slovenska inovacna a energeticka agentura
SR Slovenska republika
UJD SR Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Uvo Urad pre verejné obstaravanie
UvZ SR Urad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky
VO Verejné obstaravanie
WP Pracovny program (Work Programme)
ZK Zastupca EK
ZoP Ziadost o platbu
ZoPG Ziadost o poskytnutie grantu

5. Subjekty zapojené do implementacie
Hlavnou zasadou pri uréeni subjektov zapojenych do systému implementacie, riadenia a

kontroly prostriedkov Programu Bohunice je nalezité oddelenie vykonu jednotlivych funkcii
a vytvorenie efektivneho a kvalitativne funkéného systému.
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NA ako subjekt, ktorému boli z arovne EK delegované pravomoci na realizaciu Programu
Bohunice, vytvara v systéme jeho implementacie vzajomné vztahy k nasledovnym
subjektom/utvarom:

-  EK;

- organ zabezped&ujuci ochranu finanénych zaujmov (Urad vlady SR);
- PK;

- auditné organy (napr. EDA, NKU, MF SR, Urad vladneho auditu);
- Nezavisly externy auditny subjekt ;

- UVO;

- Prijimatel/Dodavatel;

- Monitorovaci vybor; ) )

- Kompetentné dozorné organy SR (najma UJD SR, UVZ SR);

- NJF;

- dalSie subjekty.

Obrazok 1 - Subjekty zapojené do implementacie, riadenia a kontroly Programu Bohunice

*RIADENIE A *KONTROLA A

IMPLEMENTACIA EK; EDA, OLAF.Ng\T]\1}
EPPO

Urad Vlady SR

Utvar vnatorného
auditu MH SR

Narodna agentura

Programovy
koordinator

Monitorovaci
vybor
NDAP ezavisly externy

auditny subjekt

Interna kontrola

uvo
NJF Prijimatel’
Dozorné organy Dodavatel
(UJD SR, UVZ SR)

« SPOLUPRACA ” “sREALIZACIA

PROJEKTU

SiPB neopisuje Cinnosti a organizaciu postupov vSetkych uvadzanych subjektov, resp. iba
v miere nevyhnutnej pre urCenie zakladnych uloh a Cinnosti potrebnych pre implementaciu
Programu Bohunice. Ich prava, povinnosti, ulohy a postavenie su stanovené v samostatnych
dokumentoch, napr. zakonoch, nariadeniach a pod.
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5.1  Ulohy jednotlivych subjektov

5.1.1 Narodna agentura, Opravneny predstavitel, Odbor Program Bohunice
a Podporné utvary

V zmysle uzatvorenej Dohody o delegovani plni SIEA funkciu Narodnej agentury, t.. je
poverena implementaciou Programu Bohunice. Za tymto uCelom SIEA ako NA vytvorila
organizaénu Struktiru s cielom zabezpelit adekvatnu Udroven riadenia, kontroly a
monitorovania Programu Bohunice. V ramci organizacnej Struktary Narodnej agentury bol
vytvoreny Odbor Program Bohunice, ktory je vecne zodpovedny za implementaciu Programu
Bohunice. Do celkovej internej Struktary pre ucely implementacie boli zaradené i také utvary,
ktorych Cinnosti, resp. funkcie su nevyhnutné na zabezpecenie uloh suvisiacich s realizaciou
Programu Bohunice (dalej len ,Podporné utvary“). Zodpovednost voci EK za riadne plnenie
uloh a spravne finan¢né hospodarenie Narodnej agentury v zmysle Dohody o delegovani
deklaruje Opravneny predstavitel Narodnej agentury.

Obrazok 2 - Utvary Narodnej agenttry zapojené do implementacie

Narodna agentuara

Opravneny predstavitel’ Narodnej agentury

Podporné utvary:

Sekretariat GR

Odbor Program Bohunice Odbor internej a externej komunikacie
Odbor VO
Sekcia riadenia a financovania
Odbor kontroly

Kracové ulohy Narodnej agentury na jednotlivych urovniach su nasledovné

a) Narodna agentura najma:

- zodpoveda za delegované ulohy suvisiace s implementaciou Programu Bohunice
v sulade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia, principom transparentnosti
a nediskriminécie a viditelnosti opatreni EU;

- vykonava delegované ulohy v sulade s Dohodou o delegovani;

- zabezpe&uje publicitu vyuZivania zdrojov financovania z EU;

- urCuje a zabezpecluje systém efektivnej a ucinnej internej kontroly;

- pri implementacii vyuziva uctovny systém, ktory poskytuje vCasné, presné, uplné
a spolahlivé informacie o vyuzivani prostriedkov EU;

- umoziiuje vykon nezavislého externého auditu vykonavaného v sulade
s medzinarodne akceptovanymi Standardmi auditu funk&ne nezavislym externym
auditorom;

- zabezpecCuje zverejhovanie informacii o subjektoch, ktorym boli pridelené prostriedky
zo zdrojov EU:;
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zabezpeduje ochranu osobnych udajov;

stanovuje nalezité pravidla, postupy a podmienky pre proces poskytovania
prostriedkov v ramci Programu Bohunice;

mo&ze vykonavat ex-ante a ex-post kontroly Prijimatefom narokovanych/deklarovanych
vydavkov;

zabezpecluje vykonanie finanénej kontroly, vratane finanénej kontroly na mieste za
uCelom overenia opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych Prijimatelom;

je povinna vymahat vSetkymi dostupnymi prostriedkami od Prijimatela neopravnene
vyuzité prostriedky, resp. prostriedky vyuzité na financovanie vydavkov, ktoré
nespinaju podmienky opravnenosti alebo boli vyuZité v rozpore s podmienkami
stanovenymi v legislative SR a EU, Zmluve o poskytnuti grantu alebo inych
metodickych dokumentoch a usmerneniach vydanych Narodnou agenturou;
zabezpecuje mechanizmus na predchadzanie, odhalovanie a napravu nezrovnalosti
a podvodov;

je povinna poskytovat EK informacie v rozsahu a ¢asovych limitoch definovanych v
Dohode o delegovani;

poskytuje EK informacie podla ¢l. 155, ods. 1 nariadenia 2018/1046 vzdy v lehote do
15. februara nasledujuceho rozpoctového roka;

vypraclva a aktualizuje SiPB a dalSie interné metodické a procesné dokumenty,
taktiez vydava pokyny a usmernenia pre Prijimatela;

zabezpecuje proces pridelenia Grantu;

vypracovava a uzatvara Zmluvu o poskytnuti grantu ajej pripadné dodatky
s Prijimatefom a vykonava z nej vyplyvajuce zavazky;

spolupracuje s kompetentnymi dozornymi orgadnmi SR v suvislosti s implementaciou
Programu Bohunice;

spolupracuje s NJF v otazkach &erpania finanénych prostriedkov z jadrového fondu na
vyradovanie jadrovych zariadeni vratane nakladania s radioaktivnymi odpadmi z tohto
vyradovania;

overuje kvalitu PE ajej sulad s podmienkami stanovenymi vo vykonavacom
rozhodnuti;

overuje Ziadosti o platbu (ZoP), PCR predloZené Prijimatelom;

PE predklada EK a PK na schvalenie a PCR na vedomie;

vykonava ulohy uvedené v ¢lanku 14 vykonavacieho rozhodnutia;

prispieva k vypracovaniu Monitorovacich sprav 2 x ro¢ne;

vyuziva externu spolupracu pre ucely implementacie Programu Bohunice;

je opravnena pozadovat pri plneni svojich uloh od Prijimatela alebo Dodavatela, resp.
tretich oséb sucinnost’ a tieto subjekty su povinné takuto sucinnost’ poskytnut;

je opravnena pozastavit alebo zamietnut’ platbu/y pre Projekt alebo jeho €ast, ak ma
odoévodnené podozrenie, Ze vznikli nedostatky v postupe Prijimatela pri realizacii
Projektu alebo sa preukadZze, Ze deklarované vydavky nespifiaji podmienky
opravnenosti alebo iné podmienky definované v Zmluve o poskytnuti grantu;
koordinuje svoju cinnost s Programovym koordinatorom v zmysle vykonavacieho
rozhodnutia;

zabezpeluje vedenie systému na rieSenie zistenych nezrovnalosti a bezodkladné
prijimanie u€innych napravnych opatreni s cielom predchadzat, odhalovat' a odstranit
nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti (najmé vo vazbe na vysporiadanie
finanénych vztahov s Prijimatefom alebo systémové nezrovnalosti);

predklada opatrenia na napravu nedostatkov a na odstranenie pri€in ich vzniku ku
vSetkym relevantnym vykonanym kontrolam a auditom auditujucemu / kontrolnému
organu;

vykonava finanéné opravy na Projektoch v sulade s prislusnymi nariadeniami, resp.
Zmluvou o poskytnuti grantu;

nominuje zastupcu Monitorovacieho vyboru;

zabezpeCuje komunikaciu s EK, ktora vedie tzv. Centralnu databazu vylu€enych
subjektov v zmysle nariadenia 1302/2008;
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zabezpeduje vysporiadanie finanénych vztahov v ramci Programu Bohunice;
spolupracuje s ostatnymi subjektmi zapojenymi do implementacie Programu Bohunice,
resp. ktorych sa implementacia Programu Bohunice tyka aje opravnena od nich
vyZadovat sucinnost, suasne je opravnena vyzadovat sucinnost’ aj od inych tretich
osbb, ktorych kompetencia v zmysle pravneho poriadku SR zasahuje do vecnej
pdsobnosti realizacie Programu Bohunice, priCom v pripade, ak sa na komunikaciu
s ostatnymi  subjektmi vztahuje osobitny predpis, tak postupuje v sulade
s ustanoveniami osobitného predpisu;

vykonava dalSie nevyhnutné a suvisiace Cinnosti spojené s implementaciou Programu
Bohunice.

Opravneny predstavitel Narodnej agentury najma:

zastupuje Narodnu agentiuru navonok;

zodpoveda za riadne vykonavanie ¢innosti Narodnej agentury;

nominuje zastupcu alebo sa zuc¢astfiuje na zasadnutiach Vyboru programu pomoci na
vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky (NDAP) a Monitorovacieho vyboru;
zodpoveda za realizaciu vydavkov suvisiacich s riadenim implementacie Programu
Bohunice na strane Narodnej agentury;

podpisuje Dohodu o delegovani s EK vratane pripadnych dodatkov;

podpisuje Zmluvu o poskytnuti grantu s Prijimatefom;

podpisuje vyhlasenie riadiaceho subjektu v zmysle &l. 155 ods. 1 pism. ¢) nariadenia
2018/1046;

mdze poverit’ tymito ¢innostami ind osobu (zamestnanca Narodnej agentury).

Odbor Program Bohunice

V zmysle vnutornych organizaénych predpisov pini ustrednu koordina¢nu ulohu v ramci
Narodnej agentury vo vztahu k implementacii Programu Bohunice. Vykonava ulohy
metodickej, koordinacnej a implementaénej jednotky. Vyzyva Prijimatefa na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie grantu, zabezpe&uje proces jej posudenia,
vypracuva a predkladd na podpis navrh Zmluvy o poskytnuti grantu, pripomienkuje
navrhy PE, Monitorovacich sprav, Mesacnych sprav o dosiahnutom postupe, PCR
a WP, komunikuje s EK, prijima ZoP, spolupracuje pri vykone kontroly VO, zabezpe&uje
overenie narokovanych/deklarovanych vydavkov, vykonava administrativhu finanénu
kontrolu a finanénu kontrolu na mieste, nahlasuje identifikované nezrovnalosti UK,
komunikuje s Programovym koordinatorom, kontrolnymi a auditnymi organmi,
Ministerstvom financii SR, UJD SR, UVZ SR, NJF, externym auditnym subjektom
a dalsimi relevantnymi organmi, vedie prisluSnu registraturu a evidenciu a dalSie
relevantné Cinnosti. Za ¢innost odboru zodpoveda koordinator Programu Bohunice,
ktorym je riaditel Odboru Program Bohunice.

Podporné utvary

V ramci SIEA spolupracuju pri implementacii Programu Bohunice tieto Podporné utvary:

. Sekcia riadenia a financovania

2. Odbor kontroly

3
4
5

. Sekretariat generalneho riaditela
. Odbor verejného obstaravania
. Odbor internej a externej komunikacie
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Sekcia _riadenia__a__financovania plni udlohy suvisiace s uétovanim, evidenciou
a zabezpecovanim platieb/finanénych operacii. Vedie uétovné zaznamy analyticky vo vztahu
k jednotlivym Projektom Prijimatela a vydavkom realizovanym Narodnou agenturou tak, aby
neboli porusené vnutrostatne uctovné pravidla. Uchovava prislusnua uétovnu dokumentaciu.
Zhromazduje udaje potrebné pre financéné riadenie, podavanie monitorovacich sprav,
overovanie, kontroly, audity a hodnotenie a zabezpeCuje materialno-technické vybavenie
Odboru Program Bohunice a IT sluzby. Uréuje povinnosti pre Prijimatela v Zmluve
0 poskytnuti grantu v oblasti uctovnictva.

Odbor kontroly plni ulohy suvisiace so zavedenim a uplatfiovanim efektivneho a funk&ného
systému kontroly vramci Narodnej agentury. Zabezpeluje tvorbu, vyhodnocovanie
a aktualizaciu systému vnuatornej kontroly vratane samotného vykonu vnutornej kontroly
v zmysle zakona o finanénej kontrole a zakona o kontrole v Statnej sprave. V ramci toho
zavadza a uplatiiuje principy boja proti podvodom a protikorupénej politiky, vedie evidenciu
podnetov protispoloCenského spravania a eviduje identifikované nezrovnalosti pri
implementacii Programu Bohunice CKU pre OLAF a realizuje komunikaciu s dal$imi organmi
zabezpedcujucimi ochranu finanénych zaujmov v ramci SR a vo vztahu k EK.

Odbor verejného obstaravania zabezpecuje vykon verejného obstaravania pre ucely odboru
Program Bohunice v sulade s internymi predpismi a vykonava kontrolu VO Prijimatela v ramci
Programu Bohunice, v zmysle aplikovatelnych pravnych predpisov, vratane zakona o finanénej
kontrole a aplikovatelnych zavaznych internych predpisov SIEA.

Odbor internej a externej komunikacie plni ulohy suvisiace s komunikaciou a informovanim
opomoci zEU uréenej pre Program Bohunice a spdsoboch jej vyuzitia a zaroveri
o subjektoch, ktorym boli uhradené prostriedky zo zdrojov EU, zabezpeduje komunikaciu s
novinarmi, poskytovanie informacii tretim osobam, aktualizaciu webovej stranky NA a PR
aktivity Programu Bohunice zabezpedované SIEA.

Sekretariat generalneho riaditefa zabezpec€uje podpornu &innost najma pre Opravneného
predstavitela Narodnej agentury, €innosti spadajuce pod kompetencie sekretariatu a poskytuje
podporu pre Koordinatora (riaditela odboru Program Bohunice).

Rozsah pésobnosti jednotlivych utvarov zapojenych do implementacie v ramci Narodnej
agentury, ich ulohy, kompetencie a zodpovednosti su upravené Organizanym poriadkom
SIEA.

5.1.2 Programovy koordinator
Pre ucely implementacie Programu Bohunice zodpoveda PK prioritne za:

- planovanie, koordinovanie a monitorovanie ¢innosti zahrnutych do detailného planu
vyradovania na vnutroStatnej urovni;

- zabezpecenie pripravy navrhu Pracovného programu a jeho suladu s vykonavacim
rozhodnutim;

- predkladanie za SR navrhu WP na nasledujuce roky EK do 30.9. prislusného
kalendarneho roka, kym prebiehajuce Projekty dostavaju finanénu pomoc z Programu
Bohunice;

- postupenie Komisiou schvaleného WP Narodnej agenture;

- iniciovanie, v spolupraci s Narodnou agenturou, revizie WP vsulade scl. 12
vykonavacieho rozhodnutia;

- podavanie spravy o zavazkoch a platbach z vnutrostatneho financovania a
financovania z inych zdrojov;

- posudzovanie a predkladanie stanovisk k navrhom PE;

- schvalovanie PE;
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- zabezpelenie, ZzZe mozné synergie a prelinania s inymi programami a finanénymi
nastrojmi Unie a s inymi prislu§nymi programami vykonavanymi v SR sa identifikuju
a rieSia na vnutrostatnej urovni;

- zabezpecenie pristupu pre zastupcov EK do JE V1 a suvisiacich zariadeni za ucelom
monitorovania pokroku na mieste;

- spolupredsedanie Monitorovaciemu vyboru spolo¢ne so ZK;

- poskytovanie sucinnosti NA na zaklade jej Ziadosti.

Oficialnym predstavitelom MH SR zodpovedajucim za c¢&innosti a ulohy Programového
koordinatora je Statny tajomnik MH SR zodpovedny za oblast energetiky, t. j. i za oblast
vyradovania. Organizatne a administrativne zabezpecCuje vykon uloh pre Programového
koordinatora Sekcia energetiky MH SR. Jednotlivé kompetencie, ulohy a zodpovednosti
dotknutych utvarov su zahrnuté do Organizaéného poriadku MH SR.

5.1.3 Utvar vnatorného auditu MHSR

Na podklade zdkona o finanénej kontrole vykonava vnutorny audit Odbor vnutorného auditu
MH SRZ?. Svoju ¢innost, okrem overovania zasad finanéného riadenia, koncentruje aj na
overenie fungovania kontrolného systému Narodnej agentuary. V zmysle zaverov svojej
auditorskej ¢innosti poskytuje informacie o vysledkoch najmé kontroly finanéného riadenia
v podmienkach Narodnej agentdry Ministrovi hospodarstva SR.

5.1.4 Nezavisly externy auditny subjekt

V zmysle Dohody o delegovani a nariadenia 2018/1046 je NA povinna k dokumentom
predkladanym kazdorocne k 15. februaru nasledujuceho rozpoctového roka preukazujiucim
stav implementacie, informacie o uctovnictve/u€toch a informéacie o vykonanych auditoch
a kontrolach, pripojit posudok nezavislého externého sukromného auditorského subjektu
vypracovany v sulade s medzinarodne uznavanymi auditorskymi Standardmi. V tomto
posudku sa stanovi, ¢i zavedené systémy kontroly funguju riadne a ¢i su nakladovo efektivne,
a €i su prislusné operacie zakonné a riadne. Posudok musi byt predkladany EK vzdy najneskor
do 15. marca.

5.1.5 Subjekt povereny vykonom vladneho auditu

Vladny audit v podmienkach SR sa uskuto€riuje na zaklade zakona o finan¢nej kontrole. Jeho
vykon zabezpeduje Ministerstvo financii SR, Urad vladneho auditu alebo in& poverena
pravnicka osoba. Hlavnou ulohou subjektu vykonavajuceho viadny audit Programu Bohunice
je najma koordinovat planovanie a vykon vladneho auditu so spolupracujucimi organmi,
usmerfiovat vykon vladneho auditu, uplatiiovat medzinarodne uznavané auditorské
Standardy, monitorovat a hodnotit’ kvalitu vykonavania vliadneho auditu.

5.1.6 Prijimatel

Prijimatefl je subjekt, ktory nesie celkovu zodpovednost za pripravu a implementaciu Projektu,
a to vratane finan¢nej zodpovednosti. Za u¢elom realizacie Projektu NA uzavrie s Prijimatelom
Zmluvu o poskytnuti grantu za u€elom plnenia Cielov Programu Bohunice.

Zakladné ulohy Prijimatela su najma:

2 Resp. iny utvar v zmysle pripadnej zmeny organizatného poriadku MH SR
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ucinne a efektivne vykonavat' ¢innosti, a to najma poskytnutim potrebnych ludskych
zdrojov ako aj technickych, materialnych a inych zdrojov;

realizovat Projekt v sulade s PE a so Zmluvou o poskytnuti grantu a plnit vSetky
zavazky, ktoré z nej pre neho vyplyvaju;

vypracovat prislusnu ¢ast navrhu WP, PE a PCR k jednotlivym Projektom a predlozit
tieto dokumenty NA a/alebo PK;

predlozit Mesacnu spravu o dosiahnutom postupe, ktora je predmetom prerokovania
na Mesa¢nom monitorovacom stretnuti;

organizovat Mesacné monitorovacie stretnutia pre zastupcov Narodnej
agentury, Programového koordinatora a iné relevantné subjekty;

vypracovat navrh Monitorovacej spravy, ktora je predmetom prerokovania na
Monitorovacom vybore;

vykonavat uctovanie v sulade so Standardami definovanymi v zakone o uctovnictve;
zabezpedit kazdorocne overovanie uétovnej zavierky auditorom spésobom upravenym
v sulade so zakonom o Ucétovnictve;

vypracovat a aktualizovat na svojej uUrovni tzv. Business Continuity Plan a Risk
Management Plan;

pravidelne predkladat NA aktualizovany plan Cerpania finanénych prostriedkov na
polro¢nej baze na najblizSie dva roky a vyhlad na dalSie obdobie na ro¢nej baze k 15.1.
a 15.6. a zaroven predkladat podrobny plan vykonavania Projektu/ov na urovni ¢innosti
zdruZenych do mifnikov s priradenim hodndt jednotlivych Cinnosti;

umoznit zastupcom Narodnej agentury, osobam prizvanym Narodnou agenturou,
zastupcom EK adalSim kontrolnym a auditnym organom vstup do objektov
a priestorov jadrovych zariadeni pri vykone finanénej kontroly na mieste, resp. za
ucelom vykonu akejkolvek inej kontroly a inym uéelom suvisiacim s implementaciou
Programu Bohunice a poskytnat maximalnu sucinnost. Za tymto ucelom Prijimatel
poskytne i primerané osobné ochranné pracovné pomécky;

dodrziavat usmernenia Narodnej agentury doruCené Prijimatefovi za u€elom
implementacie Programu Bohunice;

bezodkladne pisomne informovat Narodnu agentiuru o planovanych zmenach pri
realizacii Projektu, odchylit sa od realizacie Projektu je moZné az po posudeni
a odsuhlaseni tejto zmeny Narodnou agenturou, pokial si zmena nevyZaduje
schvalenie zo strany ZK a PK;

bezodkladne informovat’ Narodnu agenturu o skutoénosti, Ze nastala zmena na strane
Prijimatefla v suvislosti s plnenim ktoréhokolvek Kritéria pre akceptaciu Prijimatela;
zabezpedit archivaciu vSetkych dokumentov minimalne po€as obdobia piatich rokov po
zrealizovani zGétovacej Ziadosti o poskytnutie financovania, tato doba sa méze predizit
podla ustanoveni uvedenych v kapitole 14.4 Archivacia;

stanovit' kontaktnu osobu pre komunikaciu s Narodnou agenturou pripadne dalSimi
organmi a subjektmi zapojenymi do implementacie Programu Bohunice a poskytovat
potrebnu sucinnost na zaklade poziadavky Narodnej agentury alebo dalSich organov
a subjektov.

5.1.7 Dozorné a spolupracujice organy

Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky je Ustrednym organom $tatnej spravy Slovenske;

republiky, zabezpecCuje vykon Statneho dozoru nad jadrovou bezpecnostou jadrovych
zariadeni vratane nakladania s radioaktivnymi odpadmi a vyhoretym palivom.

Urad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky je $tatna rozpo&tova organizacia zriadena

Ministerstvom zdravotnictva SR, vykonava $Statny zdravotny dozor nad €innostami veducimi
k oziareniu a Cinnostami ddélezitymi z hladiska radiacnej ochrany.
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NA sa usiluje o spolupracu s dozornymi organmi za uCelom zabezpelenia plynulej
implementacie Programu Bohunice.

Narodny jadrovy fond bol zriadeny za Ggelom sustredovat a spravovat finanéné prostriedky
uréené na zavere€nu Cast jadrovej energetiky.

NA spolupracuje na zaklade Memoranda o spolupraci s NJF najma pri rieSeni otazok
neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého Prijimatela v kontexte Inych
zdrojov Prijimatela v suvislosti s implementaciou Programu Bohunice. Spolufinancovanie
projektov a neprekryvanie vydavkov overuje NA v spolupraci s NJF na zaklade poskytnutych
udajov z NFJ podla potrieb NA.

Rozsah spoluprace NJF s Narodnou agenturou pri poskytnuti finanénych prostriedkov na
¢innosti suvisiace s vyradenim JE V1 z prevadzky sa tyka najma:

- informovania o prijati Ziadosti,
- oznamovani schvalenia finanénych prostriedkov z NJF Radou spravcov.

Urad pre verejné obstardvanie je nezavisly ustredny organ $tatnej spravy. Je odbornym
garantom pre oblast VO, pricom dohliada na splnenie principov transparentnosti, rovnakého
zaobchadzania a nediskriminacie uchadzacov a zaujemcov, ako i principov hospodarnosti
a efektivnosti pri vynakladani finanénych prostriedkov. Hlavnou ulohou je dohliadat nad
implementaciou zakona o VO.

NA spolupracuje s UVO na zaklade Dohody o spolupraci najma v oblasti vykonu kontroly VO
realizovanych na ucely implementacie Projektov v ramci Programu Bohunice.

Spolupraca UVO s Narodnou agentirou sa bude tykat predovetkym oblasti:

- vykonu ex-ante a ex-post kontroly VO,
- reviznych postupov,

- metodického usmerrfiovania,

- odbornej podpory.

6. Priprava, aktualizacia a schvalovanie strategickych dokumentov
6.1  Strategické dokumenty

6.1.1 Detailny plan vyradovania (Detailed Decommissioning Plan)

Obsahuje podrobné informacie o navrhovanom vyradovani z prevadzky a ktorym sa upravuje:
zvolena stratégia vyradovania z prevadzky; harmonogram, typ a postupnost cinnosti
vyradovania z prevadzky; pouzita stratégia nakladania s odpadom vratane uvofnenia;
navrhovany konecny stav; skladovanie a uloZenie odpadu pochadzajiceho z vyradovania z
prevadzky; Casovy ramec vyradovania z prevadzky; odhady nakladov na dokoncCenie
vyradovania z prevadzky; a ciele, oCakavané vysledky, Ciastkové ciele, cielové terminy, ako
aj zodpovedaijuce klfu€ové ukazovatele vykonnosti, pripadne vratane ukazovatelov zalozenych
na ziskanej hodnote.. Za vypracovanie DDP zodpoveda Prijimatel a zohladfiuje sa vo
viacro¢nych pracovnych programoch v ramci Programu Bohunice.

6.1.2 Pracovny program (Work Programme)

ViacroCny pracovny program (WP) odzrkadfuje detailny plan vyradovania z prevadzky, ktory
sluzi ako zaklad pre monitorovanie a hodnotenie Programu Bohunice. Specifikuje sucasny
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stav, ciele, o€akavané vysledky, suvisiace ukazovatele vykonnosti a harmonogram vyuzivania
finanénych prostriedkov a uvadzaju sa v nich podrobnosti Sirenia znalosti. Pri jeho prijimani
sa postupuje v sulade s &lankom 5 nariadenia (EU) &. 182/2011. Na trovni EU sa $iria znalosti
ziskané pri implementacii Programu Bohunice, proces Sirenia znalosti preto musi byt zahrnuty
a vymedzeny vo WP. Za vypracovanie navrhu WP, resp. aktualizacie WP na nasledujuce roky
zodpoveda Prijimatel, ktory pocas jeho pripravy uzko spolupracuje s NA a PK. WP je
vypracovany v anglickom jazyku.

Prijimatel predlozi navrh WP na nasledujice roky NA a PK v dostatoénom predstihu. K navrhu
WP sa NA a PK vyjadria v lehote 14 kalendarnych dni od jeho doru€enia. Prijimatel nasledne
v lehote uréenej Programovym koordinatorom, najmenej 14 kalendarnych dni od doruc¢enia
vyjadrenia, zapracuje vznesené pripomienky a predlozi konecnu verziu WP NA a PK za
ucelom jeho zaslania EK. PK predklada EK navrh Pracovného programu. Vzor a podrobné
usmernenia k navrhu Pracovného programu prijima na navrh ZK Monitorovaci vybor. EK méze
v sulade s ¢l. 12 vykonavacieho rozhodnutia poZiadat Programoveho koordinatora, aby
inicioval vhodnu reviziu WP a aby revidovanu verziu WP opatovne predlozil v stanovenej
lehote na EK.

6.1.3 Projekt a Projektova dokumentacia

Prijimatel definuje Projekt zoskupenim €innosti vymedzenych v detailnom plane vyradovania.
Monitorovaci vybor v primeranom c¢ase prediskutuje buduci Projekt, zmenu Projektu,
predovietkym s ohfadom na financovanie Projektu a riadenie rizik implementacie Projektu. Ak
je Projekt financovany z prostriedkov EU, Prijimatel pripravi PE v stlade s najnov$im
Pracovnym programom v uzkej spolupraci s Narodnou agenturou, ktora overuje kvalitu PE
ajej sulad s podmienkami uvedenymi vo vykonavacom rozhodnuti. Obsahom Projektovej
dokumentécie je popis Projektu a zdévodnenie planovanych Cinnosti v zaujme plnenia Cielov
Programu v sulade s najnovSim WP. Projektovu dokumentéaciu vypracovava a zodpoveda za
nu Prijimatefl, overuje ju NA a schvaluje ZK a PK.

PE je vypracovana a aktualizovana v sulade s vykonavacim rozhodnutim (najma podfa ¢l. 13
a 14) a musi obsahovat tieto minimalne informacie:

a) rozsah pdsobnosti Projektu, oakavané vysledky a vystupy a rozhrania s inymi
Projektmi, pripadne potrebnost Projektu pre kriticki cestu celkového planu
vyradovania z prevadzky;

b) odkazy na Cast detailného planu vyradovania, v ktorej sa opisuju a stanovuju naklady
planovanych Cinnosti;

c) primerane podrobné Elenenie rozpoctovych prostriedkov podla kategorie nakladov;

d) zdroje financovania s odliSenim finanénych prostriedkov Unie od narodnych
prostriedkov a inych zdrojov Prijimatela, rozdelenie rozpoc&tovych prostriedkov
a odovodnenie rezervy na nepredvidané vydavky (contingencies), to vSetko aj
s rozdelenim na etapy, ak sa Projekt Cleni na etapy;

e) harmonogram vykonavania Projektu aj s rozdelenim na etapy, ak sa Projekt &leni na
etapy, zaklad pre podavanie sprav o ,,riadeni ziskanej hodnoty" a iné kritéria pre
monitorovanie pokroku, mifniky a ukazovatele vykonnosti;

f) vazby na prislusné Ciele Programui;

g) opis a odévodnenie Projektu so zakladnymi informaciami tykajicimi sa opravnenosti
Projektu; ak €innosti v Projekte boli posudzované dozornymi organmi SR, Prijimatel
uvedie tuto skutoCnost, vratane zaverov posudzovania.

Prijimatel predkladd PE Narodnej agentiure za uCelom overenia jej formalnych, vecnych
a finan€nych nalezitosti po prediskutovani Projektu, ktory je obsiahnuty v PE, na udrovni
Monitorovacieho vyboru. Prijimatel predklada PE aj Programovému koordinatorovi, o tejto
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skutoCnosti bezodkladne informuje NA. PE sa mdze predlozit na zaklade Oznamenia
0 moznosti predlozenia PE, len ak je v sulade s ustanoveniami najnovsieho WP. NA a PK sa
vyjadria k navrhu v lehote 20 dni od doruéenia PE vo zvlast komplikovanych pripadoch do 60
dni od doru¢enia PE o ¢om je Prijimatel bezodkladne pisomne informovany. Prijimatel
nasledne v lehote stanovenej Narodnou agenturou, najmenej vSak 20 dni, zapracuje vznesené
pripomienky a predlozi koneénu verziu PE Narodnej agenture za ucelom jej predloZenia ZK
a PK na schvalenie. PE je vypracovana v slovenskom jazyku a anglickom jazyku a predlozena
vo forme a v pocte uréenom v Oznameni o moznosti predlozenia PE.

V pripade, Zze ZK alebo PK pozZiada Narodnu agenturu a/alebo Prijimatela o poskytnutie
podpornych informacii alebo o zdévodnenie obsahu navrhu PE. Prijimatel poskytne tieto
informacie a zdovodnenia NA v lehote stanovenej EK. Ak lehota nebola stanovena EK, NA
stanovi primeranu lehotu na poskytnutie poZadovanych informacii, najmenej 20 dni od
dorucenia poziadaviek Prijimatefovi.

ZK schvali PE, ak su splnené vSetky podmienky na jej schvalenie alebo schvali PE spolu
s ur€enim dalSich podmienok v zmysle ¢lanku 13 vykonavacieho rozhodnutia.

Po schvéleni PE zo strany ZK a PK postupuje dalej NA viastnymi postupmi definovanymi
v kapitole 8 SiPB, ktoré vedu k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnuti grantu.

Ak nie je inak dohodnuté so ZK a uvedené v PE, na vyuZivanie nepredvidanych vydavkov
v ramci Projektu platia pravidla dojednané v Zmluve o poskytnuti a/alebo uvedené v SiPB a
riadiacej dokumentacii.

V pripade zmeny PE v Case od jej schvalenia ZK a PK do uginnosti Zmluvy o poskytnuti grantu
sa postupuje analogicky podla postupov uvedenych v kapitolach 6.2.1 a 6.2.2 tak, aby boli
splnené podmienky podfa ¢lankov 13 a 14 vykonavacieho rozhodnutia.

Je povinnostou Prijimatela, aby zaistil vykonavanie Projektu v sulade s ustanoveniami
najnovsej schvalenej verzie PE.

Vzor a podrobné usmernenia k PE podla vykonavacieho rozhodnutia prijima na navrh ZK
Monitorovaci vybor.

6.1.4 Projekt RAO

Projekt RAO je osobitym dynamickym prierezovym projektom. Cielom tohto projektu je
kontinualne zabezpecenie nakladania s RAO, ktoré vznika v ramci €innosti vykonavanych
pocas realizacie Programu Bohunice, bez ohladu na to, z akého Projektu vyradovania JE V1
RAO pochéadza. Cinnosti definované v PE tohto projektu vykonava Prijimatel najma na zaklade
vlastnych vykonov/nakladov, priCom jednotkova cena za spracovanie RAO je platna vzdy na
konkrétny kalendarny rok po jej odkonzultovani s NJF. S ohladom na vy3Sie uvedené
skuto€nosti ako aj na dynamickost tohto projektu, je preto naro¢nejsie vopred stanovit’ vietky
potreby pre tento projekt, findlnu hodnotu poskytnutého Grantu ako aj Spolufinancovania zo
strany Prijimatela®. Jednotkova cena za spracovania RAO sa kazdoroc¢ne aktualizuje, aj preto
treba upravit osobitné podmienky pre tento projekt, ktoré budu zohladriovat Specifika
implementacie tohto projektu.

Na zaklade osobitosti tohto projektu bude preto mozné vytvorit' tzv. prierezovu PE, ktora bude
pozostavat zo vSetkych PE tvoriacich RAO projekt, a to z dévodu, Ze potreby pre tento projekt

3 Za dodrzania &lanku 8 nariadenia 2021/100, Ze maximalna miera spolufinancovania Unie uplatnitelna na obdobie
uvedené v Clanku 4 ods. 1 tohto nariadenia pre Program Bohunice nesmie byt vy3Sia ako 50 %.
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nie je mozné fixne stanovit vopred, ale tieto sa budu vyvijat postupne poCas procesu
implementacie tohto projektu. To vSetko za uc¢elom lepSieho dosiahnutia ciela Projektu RAO
ako aj ostatnych ciefov Programu Bohunice. Z tohto dévodu nie je potrebné pre vietky PE
tvoriace prierezovu PE aplikovat postupy popisané v kap. 8 SiPB, z hladiska ich zaradenia
totiz vSetky tvoria jednu prierezovi PE. Kazda PE sa stava sucastou prierezovej PE po jej
schvaleni postupmi popisanymi v kap. 6.1.3 SiPB a uzatvoreni dodatku k Zmluve o poskytnuti
grantu uzatvorenej pre Projekt RAO. Jednotlivé PE tvoriace prierezovu PE sa musia nhavzajom
doplhovat, Cinnosti ich tvoriace nebudu duplicitné a navzajom sa prekryvajlce, tak aby bola
dodrzana zasada spravneho finanéného riadenia a povinnosti vyplyvajuce z legislativheho a
pravneho ramca Programu Bohunice, to vSetko aby bol plnohodnotne realizovany ciel
Projektu RAO.

Na zaklade vysledkov implementacie Programu Bohunice a dynamickosti Projektu RAO sa tak
mobze prehodnotit’ aj vySka rozpoc€tovych prostriedkov vyélenenych na jednotlivé Projekty a
rozdelenie financénych prostriedkov medzi ¢&innosti jednotlivych Projektov. Dodato¢nu
rozpoctovu flexibilitu by malo byt mozné dosiahnut’ prerozdelenim finanénych prostriedkov
medzi ¢innosti podla potreby Projektov, a to tak, Ze sa uprednostnia Cinnosti, ktoré prispievaju
k rieSeniu bezpe€nostnych vyziev spojenych s vyradovanim JE V1 z prevadzky a s nakladanim
s RAO s tym suvisiacim bez toho, aby boli dotknuté iné ¢innosti vykonavané podfla nariadenia
2021/100 a v sulade s nariadenim 2018/1046. Rozpoctova flexibilita sa mdze dosiahnut
prerozdelenim finanénych prostriedkov medzi €innosti v rdamci Programu Bohunice, a to po
hodnoteniach vykonanych v sulade s ¢lankom 11 nariadenia 2021/100 a podla nariadenia o
rozpocCtovych pravidlach, uprednostnenim Cinnosti, ktoré prispievaju k rieSeniu
bezpelnostnych vyziev v suvislosti s vyradovanim JE V1 z prevadzky a s nakladanim s RAO.
O moznosti prerozdelenia finanCnych prostriedkov méze informovat ostatné subjekty
ktorykolvek zo subjektov zapojenych do implementacie Programu Bohunice. O prerozdeleni
finanénych prostriedkov rozhoduje NA po predchadzajucej konzultacii s PK.

Na zaklade Grantu poskytnutého na Projekt RAO je tak mozné financovat aj nakladanie s RAO
vyprodukovaného v inych Projektoch, avSak len za dodrzania zasady, Ze Cinnosti suvisiace
s nakladanim s RAO su obsiahnuté v prierezovej PE a suvisia vylu¢ne s implementaciou
Programu Bohunice. Zaroven plati, Ze na financovanie Projektu RAO je mozné vyuzit aj
finanéné prostriedky Grantu poskytnutého na implementaciu inych Projektov Programu
Bohunice, ktoré budu nevy€erpané a/alebo pri ktorych bude zrejmé, Ze nie je potreba ich
dalSieho viazania v inom Projekte. Ich doCerpanie bude mozné pri ¢innostiach Projektu RAO
za splnenia ostatnych podmienok stanovenych SiPB a/alebo Zmluvou o poskytnuti grantu.
V pripade nevyuzitia finanénych prostriedkov v Projekte RAO je mozné tieto financéné
prostriedky uvolnit a opatovne prerozdelit na iné ¢innosti implementovanych Projektov. PoCas
implementacie Projektu RAO tak méze byt presiahnuta aj schvalena vyska Grantu pre Projekt
RAO a Prijimatelovi m6ze byt uhradeny Grant aj vo vys$3ej nez pdvodne schvalenej vyske,
avSak len v pripade vyuzitia finan€nych prostriedkov v sulade s ustanoveniami tejto kap. 6.1.4.
Zaroven plati zasada, zZe finanéné prostriedky sa mozu Cerpat iba do vySky stanovenej NA.
Tato vySka bude Prijimatelovi pisomne oznamena.

Grant nie je mozné z inych dévodov navysit. Na implementaciu Projektu RAO sa primerane
uplatnia ostatné ustanovenia SiPB, pokial nie je v tejto kap. 6.1.4 uvedené a/alebo v Zmluve
0 poskytnuti grantu dohodnuté inak.

6.2 Zmena, zruSenie a ukonéenie Projektu
6.2.1 Zmena Projektu

Zmeny Projektu mézu byt iniciované zo strany Prijimatela ako aj Narodnej agentury alebo
Narodnej agentury na podnet Monitorovacieho vyboru, pric¢om kazdd zmenu musi overit NA
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postupom podfa tejto Casti 6.2.1 a Casti 6.2.2 a v sulade s vykonavacim rozhodnutim, najma s
jeho ustanoveniami v ¢lanku 13 a 14.

Pri zmenach Projektu v priebehu implementacie Projektu dochadza k zmenovému konaniu,
pricom pod zmenou sa rozumie Uprava prav, povinnosti a inych skutocnosti, resp. udajov
definovanych Zmluvou o poskytnuti grantu a/alebo PE, ktora tvori prilohu Zmluvy o poskytnuti
grantu. Zmenovému konaniu podliehaju identifikované alebo predpokladané odchylky od
Zmluvy o poskytnuti grantu poc¢as celého obdobia jej ucinnosti. Akceptovatelné su len také
zmeny Projektu, ktoré zabezpecia dosiahnutie naplnenia cielov a ukazovatelov vykonnosti
alebo milnikov Projektu, a to za dodrzania podmienok poskytnutia Grantu. Zmena Projektu
nemdze mat za nasledok porusenie povinnosti alebo zmenu v podmienkach pre ziskanie
Grantu uréenych vo Vyzvani.

NajdbleZitejSou zmenou Projektu je zmena PE. V ¢ase od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
grantu do Ukoncenia Projektu*, méze byt nevyhnutné menit PE s ciefom zohladnit zmeny
takych udajov, ako je technicky rozsah, harmonogram, finanéné udaje a akékolvek iné
relevantné informacie, aby boli vZzdy k dispozicii najnovsie informacie. Rovnako mbze dbjst
k inym zmenam Projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne pisomne (so struénym popisom zmeny) upovedomit
Narodnu agenturu o vzniku potreby odchylit sa od ustanoveni PE schvalenej ZK a PK alebo
ju aktualizovat alebo o inej zmene Projektu, ktora sa vyskytne pocas implementacie Projektu.

Podla charakteru arozsahu rozliSujeme nasledovné typy zmien Projektu (zakladna
charakteristika zmien Projektu uvedenych v ods. |. az lll. tejto Casti je uvedena v tabulke
nachadzajucej sa nizSie):

l. formalna zmena — formalnou zmenou Projektu sa rozumie taka zmena, ktora vecne
neovplyvni realizaciu Projektu, ¢asovy harmonogram a teda dosiahnutie, resp.
udrzanie dosiahnutych ciefov, vystupov a vysledkov Projektu®. Nie je zmenou, ktora
pre svoju platnost’ vyZzaduje zmenu Zmluvy o poskytnuti grantu.

V pripade identifikovania takejto zmeny je Prijimatel povinny predlozit pisomné
oznamenie so struénym popisom a zddévodnenim navrhovanej zmeny v Projekte (s
priloZzenim priloh, ak relevantné). Formalnu zmenu Narodna agentura neschvaluje, ale
berie na vedomie (ma iba deklaratérny ucinok) a bude zapracovana do najblizSieho
dodatku k Zmluve o poskytnuti grantu, predmetom ktorého bude aj Uprava inych nez
len formalnych zmien. V pripade, Ze Prijimatel nespravne identifikoval kategoriu zmeny
v Projekte, Narodna agentura, na zdklade pisomného oddévodneného stanoviska,
oznami Prijimatelovi neakceptovanie jeho oznamenia do 5 dni od dorucenia jeho
pisomného oznamenia.

Z dévodu minimalizovania vzniku nespravne identifikovanych typov zmeny Projektu (z
dévodu formalnych nedostatkov, resp. nespravnej kategorizacie zmeny), sa odporuca
Prijimatelovi, aby pred pisomnym zaslanim oznamenia/ziadosti o zmenu vyuZil na
prvotné posudenie uplnosti a spravnosti e-mailovi komunikaciu s Narodnou agenturou
(projektovym manazérom).

Il.  menej vyznamna zmena - zasadnym spdsobom neovplyviiuje implementaciu Projektu,
ale ma dopad na rozpoCet a/alebo harmonogram Projektu, priCom charakter tejto
zmeny ju neumoziuje zaradit medzi vyznamné zmeny Projektu podla ods. Il tejto Casti
SiPB. Posudenie tohto typu zmeny je v kompetencii NA. Prijimatel je povinny

4 S obmedzenim moznosti pozZiadat o zmenu najneskor 30 dni pred uplynutim planovaného terminu ukoncenia
fyzickej realizacie posledného milnika Projektu, aby bolo mozné tuto zmenu zadministrovat.

5 Spociva napr. v tdajoch tykajlcich sa zmluvnych stran (obchodné meno/nazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v
kontaktnych udajoch,) alebo zmena v subjekte Narodnej agentury, ku ktorej dbjde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu.
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prostrednictvom kontaktnej osoby pre Projekt uvedenej v Prilohe & 2 Zmluvy
o poskytnuti grantu alebo Statutarneho organu Prijimatela bezodkladne oznamit
s riadnym oddvodnenim (a v pripade potreby aj s analyzou) Narodnej agenture, Ze
nastala takato zmena, priCom nie je povinny poziadat o zmenu Projektu postupom
podla Casti 6.2.2, ktory sa vyuzije pre vyznamné zmeny Projektu podla ods. Il tejto
Casti SIPB. V pripade, ak zmena, ktoru Prijimatel oznamil Narodnej agenture podla
tohto odseku Il. ako menej vyznamnu zmenu, nie je podla odévodneného stanoviska
Narodnej agentiry menej vyznamnou zmenou, alebo ju Narodna agentira neméze
akceptovat’ z inych riadne odévodnenych dévodov, Narodna agentura je opravnena
neakceptovat oznamenie Prijimatefa, ak toto svoje oddvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. Ak Narodna agentura neakceptuje oznamenie Prijimatela podla
predchadzajucej vety, Prijimatel je opravneny postupovat iba podla odseku lll. tejto
Casti, ak z oznamenia Narodnej agentury nevyplyva, Ze ide o zmenu, pri ktorej sa podla
Poskytovatela ma postupovat’ podfa iného prislusného ustanovenia. V pripade, ak
Narodna agentura neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to, Ze ide o zmenu, pri
ktorej sa ma postupovat inak, je Narodna agentura opravnena zmenu posudit’ ako iny
druh zmeny, a dalej postupovat podfa prisludného €lanku Zmluvy o poskytnuti grantu
a SiPB. V ostatnych pripadoch Narodna agentura pisomne informuje Prijimatela
najneskor do 20 dni o vysledku zmenového konania formou oznamenia, v ktorom
konstatuje, Ze vzala zmenu Projektu na vedomie, ¢im dochadza k akceptovaniu tejto
menej vyznamnej zmeny. Narodna agentura v pripade suhlasného stanoviska
a v pripade potreby zaroven informuje PK a EK o rozsahu zmien Projektu. Prijimatel
ma tiez moznost poziadat o akukofvek menej vyznamnu zmenu aj na mesacnom
stretnuti o postupe na Projekte a zaznamenat ju ako oznamenie menej vyznamnej
zmeny s riadnym oddvodenim v zapise z tohto stretnutia, o sa bude pre ucely tohto
odseku Il. povazovat za oznamenie menej vyznamnej zmeny so vSetkymi u€inkami a
Narodna agentura bude dalej postupovat’ ako pri oznameni menej vyznamnej zmeny
podla tohto odseku Il. Zmena Zmluvy o poskytnuti grantu sa podfa tohto odseku II.
vykona najneskér pri najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve o poskytnuti grantu.

vyznamna zmena Projektu — je takou zmenou, ktora zasadnym spésobom ovplyviuje
charakter a parametre Projektu, a preto si vyzaduje aj predchadzajuce schvalenie zo
strany PK a EK. Vyznamna zmena sa v pripade jej schvalenia zapracuje do
aktualizovanej PE a do Zmluvy o poskytnuti grantu vo forme pisomného dodatku.

Prijimatel v pripade vyznamnej zmeny Projektu, prostrednictvom kontaktnej osoby pre
projekt uvedenej v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti grantu alebo Statutarneho organu
Prijimatela, vyplni Ziadost o zmenu projektu podia &asti 6.2.2a doruéi ju Narodnej
agenture, ktora ju spracuje podfa pravidiel uvedenych v Casti 6.2.2. V pripade
schvalenia vyznamnej zmeny Projektu zo strany vSetkych subjektov podla ¢asti 6.2.2.,
Narodna agentura zabezpeli vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve o poskytnuti
grantu postupom podla Casti 6.2.2. Dodatok bude upravovat Zmluvu o poskytnuti
grantu v rozsahu schvalenej vyznamnej zmeny Projektu.

Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu podla ods.
I. az lll. nastanu:

a) pri menej vyznamnej zmene, ktord Narodna agentura akceptuje podla ods. Il. tejto Casti, v
den, kedy zmena skutoCne vznikla,

b) pri menej vyznamnej zmene, ktord Narodna agentura neakceptuje podla ods. Il tejto Casti,
su vydavky suvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde k jej
neskorSiemu schvaleniu Narodnou agenturou spdésobom pre vyznamnu zmenu; v takom
pripade pravne ucinky zmeny nastanu podfa typu vyznamnej zmeny bud v den predlozenia
ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela Narodnej agenture, ak bola zmena schvalena, alebo v
neskorsi den vyplyvajuci zo schvalenia ziadosti o zmenu,
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¢) pri vyznamnej zmene podla ods. lll v def predlozenia Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Narodnej agenture, ak bola zmena schvalena, alebo v neskorsi def vyplyvajuci zo schvalenia
Ziadosti o zmenu. Zaroven plati, Ze vSetky vydavky suvisiace so zmenou Projektu, ktora nebola
akceptovana alebo schvalena, su neopravnené. K aktualizacii PE méze déjst aj na zaklade
inych ako vysSie uvedenych skuto€nosti, a to napr. na zaklade pokynu EK, ktora takto rozhodla
na zaklade prezentovanych informacii v ramci implementacie Projektu.

K zmenam, ktoré nie su definované v tejto Casti a/alebo sa nenachadzaju v tabulke zmien
Projektu, sa bude pristupovat individualne na zaklade konzultacie s PK a EK.
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Zakladny prehlad typov zmien

Typ zmeny / forma
rieSenia

Casovy indikator

Indikator cielovych hodnét

Rozpoctovy indikator

Schval'ovacia instancia

Vysledok / dopad zmeny

Formadlna zmena /
pisomné oznamenie

formélne zmeny bez ovplyvnenia indikatorov projektu*

bez potreby schvalovania
(informativny charakter
alebo deklaratérny
charakter)

dodatok k zmluve o poskytnutni
grantu (kumulativnou formou -
pri najblizSej vyznamnej zmene)

Menej vyznamna
zmena /
pisomné oznamenie

omeskanie meratelného ukazovatela/milnika
o viac ako 3 mesiace podla zmluvy s
dodavatelom, resp. podla PE v pripade
projektov realizovanych prijimatelom

zmena hodnoty meratelného
ukazovatela/milnika o viac ako 15 %,
resp. 1 mil. EUR podla toho ¢o nastane

skor

akakolvek zmena rozpoctu
musi byt komunikovana**

stanovisko NA (na vedomie
PK a EK)

dodatok k zmluve o poskytnutni
grantu (kumulativnou formou -
pri najblizSej vyznamnej zmene) /
bez potreby aktualizacie PE

Vyznamna zmena /
#iadost o zmenu

zmena terminu ukonéenia realizacie projektu

zmena ramca projektu (scope) - za
zmenu ramca projektu sa povazuju
aktivity definované DDP, ktoré
prijimatel zdruZil do projektu***

navysenie celkového rozpoctu
*¥*** o viac ako 10%, resp. 2
mil. EUR, podla toho ¢o
nastane skor

schvaluje PK a EK

aktualizacia PE a dodatok k
zmluve o poskytnuti grantu

* zmena Cisla UcCtu sa riesi bezodkladne formou dodatku k zmluve o poskytnuti grantu
** jde najma o naviac prace, nové prace, znizenie rozsahu prac

*** Ak prijimatel rozsiruje uz zadefinovany projekt o dalSie aktivity definované DDP, alebo ich zniZuje s cielom presunutia do iného projektu, povaZzuje sa to za zmenu ramca. Ak véak bude potrebné vykonat

dalSie ¢innosti k dosiahnutiu ciela definované projektom (napriklad zastreSenie), avSak ide o vyslovnu potrebu naplnenia ciela uz zadefinovaného projektu bez spojitosti s dalSimi aktivitami definovanymi DDP,
nepovazuje sa to za zmenu ramca projektu.

*¥*** \/ pripade projektu RAO, ide o rozpocet definovany zmluvou o poskytnuti grantu, v pripade projektu, ide o rozpocet definovany zmluvou medzi Prijimatelom a dodavatelom. Ak pride k prekro¢eniu
povodnej hodnoty projektu definovanej v zmluve o poskytnuti grantu, je schvalenie zo strany EK a PK nevyhnutné.

Poznamky:

1. EK md prévo kedykolvek poZiadat o aktualizaciu PE. Prijimatel je povinny tejto poZiadavke vyhoviet. Kazd4 aktualizacia PE m4 za nasledok uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti grantu.

2. K zmenam, ktoré nie su definované tabulkou, sa bude pristupovat individuélne po konzultacii s PK a EK.

3. Aktualizacia zmluvnej a projektovej dokumentacie vratane formalnych a menej vyznamnych zmien sa vykona najneskér 6 mesiacov pred planovanym ukoncenim realizacie projektu.
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6.2.2 Ziadost o zmenu Projektu

Ziadost o zmenu Projektu sa podava vzdy NA, ktora ju spracuje podla pravidiel uvedenych
v tejto Gasti. K Ziadosti o zmenu projektu pri zmene PE Prijimatel predloZi PE v pisomnej
forme v slovenskom a anglickom jazyku v troch vyhotoveniach a zaroven v elektronickej
podobe na CD/DVD/USB disk v slovenskom a anglickom jazyku.

Ziadost o zmenu Projektu méze Prijimatel podat kedykolvek po&as realizacie Projektu,
najneskor vdak 30 dni pred uplynutim planovaného terminu ukonéenia fyzickej realizacie
posledného milnika Projektu, v zmysle harmonogramu Projektu. Ziadost o zmenu Projektu
vypracuje Prijimatel v slovenskom jazyku. Prijimatel je opravneny v jednej ziadosti o zmenu
Projektu poziadat’ o schvalenie viacerych zmien suvisiacich s realizaciou Projektu.

Ziadost o zmenu Projektu musi byt riadne odévodnena vratane zhodnotenia finanéného
dopadu na realizovany Projekt uskuto¢fiovany v procese vyradovania JE V1. Na zaklade
Ziadosti 0 zmenu Projektu podanej Prijimatelom méze byt predizena lehota na Ukondenie
Projektu za podmienky, Zze nedéjde k ohrozeniu vyradovania JE V1 a Prijimatel dostato¢ne
zddvodni navrhované predizenie.

V pripade, Ze Ziadost o zmenu Projektu nebude riadne odévodnena a Prijimatel nepreukaze,
ze zmena Projektu nepovedie k ohrozeniu procesu vyradovania JE V1, NA tato skutoCnost
oznami Prijimatelovi a poZiada ho o doplnenie odévodnenia. Ak ani po dodato€nom doplneni
oddvodnenia nebude zmena riadne odévodnena a Prijimatel nepreukaze, Ze zmena Projektu
nepovedie k ohrozeniu procesu vyradovania JE V1, NA nebude povinna sa so ziadostou
0 zmenu zaoberat. Tuto skutocnost bezodkladne oznami Prijimatelovi.

Ziadost o zmenu Projektu musi obsahovat tieto minimalne informécie:

- opis a odévodnenie zmeny,

- popis zmeny vo vazbe na prisludné Ciele Programu,

- stanovenie dopadu na pdvodny rozsah Projektu, na o€akavané vysledky a vystupy,

- splnenie vSetkych podmienok pre PE vyplyvajucich z ¢asti 6.1.3 po zapracovani navrhu
zmeny do PE,

- definovanie moznych rizik spojenych s realizaciou zmeny Projektu, zhodnotenie
Casovej straty a nakladov spojenych s ich odstranenim a vplyv na ostatné Projekty,

- finan¢né informacie — rozdelenie rozpodtovych prostriedkov pri zmene Projektu,

- navrh upravy zmluvy s Dodavatelom (navrh ocislovaného dodatku), v pripade, Ze
zmena Projektu ma na zmluvu s Dodavatelom vplyv.

A zéaroven, ak to zmena vyzaduje, tak aj:

- definovanie zakladu pre rozpocet, kategériu nakladov a celkovy rozpocet,

- stanovenie novych kritérii na monitorovanie pokroku, vyznamnych etap, ukazovatele
vykonnosti,

- novy harmonogram realizacie Projektu, vratane planu vykonavania Projektu po
vykonani zmeny.

Ziadost o zmenu Projektu postdi NA v lehote 20 dni od dorugenia Ziadosti. Lehota méze byt
zo strany Narodnej agentdry prediZzena v pripade, ak si to vyZaduje povaha zmeny, jej
naro¢nost, pripadne nutnost posudenia tretou stranou. V pripadoch, ktoré si vyZiadaju zmenu
zmluvy s Dodavatelom formou dodatku, Prijimatel je povinny zabezpe it postup v sulade so
zakonom o VO.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu zmena PE podlieha schvaleniu ZK a PK.
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RieSenie zmien Projektu (zmeny PE), upravuje ¢lanok 14 vykonavacieho rozhodnutia spolu
s podrobnymi usmerneniami a vzormi, ktoré prijima Monitorovaci vybor na navrh ZK.

Po schvaleni ziadosti 0 zmenu Projektu zo strany ZK, PK a NA, NA v lehote 7 dni zasle
Prijimatefovi oznamenie o vysledku schvalovania zmeny. V pripade, ak zmena Projektu ma
vplyv na Zmluvu o poskytnuti grantu, NA zasle Prijimatelovi spolu s oznamenim o vysledku
schvalovania zmeny prislusny navrh ocislovaného dodatku Zmluvy o poskytnuti grantu.
Prijimatel v lehote 7 dni zaSle podpisany dodatok NA, ak s navrhom suhlasi, v opaénom
pripade zasle v danej lehote NA vznesené namietky.

V pripade neschvalenia ziadosti o zmenu Projektu bude o tejto skutoCnosti Prijimatel
bezodkladne pisomne informovany, vratane uvedenia dévodov braniacich schvaleniu Ziadosti
0 zmenu Projektu. Po odstraneni dévodov braniacich schvaleniu Ziadosti o zmenu Projektu je
Prijimatel opravneny predloZit opatovne zZiadost 0 zmenu Projektu na schvalenie.

6.2.3 ZrusSenie Projektu

NA moéze zruSit Projekty, ktoré boli stiahnuté z Pracovného programu alebo pri ktorych
nemozno dosiahnut ofakavané vysledky. O tejto skutonosti bude Prijimatel informovany.
Vysporiadanie vo vztahu k existujucemu Projektu medzi Narodnou agenturou a Prijimatelom
bude predmetom upravy v Zmluve o poskytnuti grantu. Vysporiadanie medzi Narodnou
agenturou a EK je predmetom upravy v Dohode o delegovani.

6.2.4 Ukoncenie Projektu

Projekt je mozné ukondit riadne alebo mimoriadne. K riadnemu ukon¢éeniu Projektu dochadza
v momente naplnenia vSetkych nalezitosti Ukon&enia Projektu.

Prijimatel vypracuje a predlozi NA v slovenskom a anglickom jazyku PCR. PCR obsahuje
informacie o implementacii Projektu, o jeho financovani, sumarizuje hlavné Cinnosti vykonané
poCas realizacie Projektu a poskytuje zavereéné stanovisko k dosiahnutym vystupom a
vysledkom Projektu vo vazbe na Ciele Programu. PCR je predkladana NA do troch mesiacov
po finanénom vysporiadani Projektu (Ukonceni Projektu)®. V odévodnenych pripadoch je
mozné tuto lehotu prediZit na 4 mesiace od momentu finanéného vysporiadania medzi
Prijimatefom a Narodnou agenturou. Prijimatel musi Narodnu agenturu pisomne poZiadat
a riadne zddvodnit prediZzenie lehoty potrebnej na vypracovanie a predioZzenie PCR. NA sa
k Ziadosti o prediZenie lehoty vyjadri do 5 dni od doruéenia ziadosti. V pripade, Zze NA usudi,
Ze dovody na prediZenie lehoty s nedostatoéné, Ziadost zamietne, resp. stanovi lehotu na
vypracovanie PCR, ktora je kratSia ako lehota poZzadovana Prijimatelom.

NA ma pravo stanovit' aj dalSie nalezitosti PCR a spdsoby ich vypracovania a predlozenia
Prijimatefom.

Postup predkladania PCR:

(1) Prijimatel predlozi PCR v preddefinovanom formate NA (minimalne nalezitosti PCR su
stanovené v prilohe €. 7 SiPB).

6\ pripade Projektov, ktorych posledna ZoP sa ma predlozZit Narodnej agenture neskér ako 31. augusta 2026, sa
PCR predklada Nérodnej agenture najneskéor do 31. decembra 2026, bez ohladu na to, €i je alebo nie je Projekt
medzi Narodnou agenturou a Prijimatelom finan&ne vysporiadany.
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(2) NA vykona overenie formalnej spravnosti PCR vratane priloh a posudi vecnu realizaciu
Projektu ato vlehote 20 dni odo dna jej doruCenia. NA mdze poziadat Prijimatela
0 poskytnutie doplfujucich informacii a/alebo zdévodneni k formalnemu a vecnému obsahu
PCR v stanovenej lehote, minimalne vSak 10 dni od doru€enia vyzvy na doplnenie. V tom
pripade sa lehota na overenie formalnej spravnosti a posudenia vecnej realizacie PCR
preruSuje a predlzuje sa o dobu, na ktoru sa overenie prerusilo.

NA nasledne predlozi kone¢nu verziu PCR ZK a PK na vedomie.

K mimoriadnemu Ukonceniu Projektu méZe dojst nasledovnymi spbsobmi v sulade so
Zmluvou o poskytnuti grantu:
a) dohodou Narodnej agentury a Prijimatela o predéasnom ukonceni Zmluvy o poskytnuti
grantu;
b) odstupenim Narodnej agentury alebo Prijimatela od Zmluvy o poskytnuti grantu;
c) Vypovedou zo strany Prijimatela.

7. Financovanie Programu Bohunice
7.1 Prijatie Rozhodnutia o financovani

Rozhodnutie o financovani v sulade s vykonavacim rozhodnutim stanovi vySku prostriedkov
pridelenych pre Program Bohunice, ako aj prostriedkov na vykonanie Projektov vymedzenych
vramci WP. Na zaklade prijatého Rozhodnutia o financovani, ktorého prilohou bude WP,
uzavrie EK s Narodnou agenturou Dohodu o poskytnuti financovania alebo obdobna dohoda
medzi EK a NA rovnakej pravnej sily, prostrednictvom ktorej bude vytvoreny pravny a finanény
zavazok EK poskytnut NA urcenu vysku prostriedkov ur€enych na Projekty a zaroven budu
stanovené ulohy, ktoré ma splnit NA.

7.2 Predkladanie Ziadosti o poskytnutie financovania

EK poskytne prostriedky na ucet NA pre ucely financovania jednotlivych Projektov na zaklade
predloZenej Ziadosti o poskytnutie financovania, ktora méze mat charakter:

a) predbeZnej Ziadosti o poskytnutie financovania - EK poskytne NA sumu, o ktoru
poziadala prostrednictvom predbeznej Ziadosti o poskytnutie financovania v lehote 60
kalendarnych dni od jej predloZenia. Predbezné Ziadosti o poskytnutie financovania
obsahuju pozadovanu vysSku prostriedkov v zmysle kalkulacného vzorca uréeného EK
v Dohode o delegovani. Pokial sa NA a EK nedohodnu inak, predbezna Ziadost
0 poskytnutie financovania sa predklada max. 2 krat do roka za nasledujuce 6 mesacné
obdobie a to za obdobie od 1. januara do 30. juna vratane a od 1. jula do 31. decembra
vratane. Pokial sa NA a EK nedohodnt inak, predbezné Ziadosti o poskytnutie
financovania maju byt predkladané EK s uréenim rozhodujuceho datumu pre vypocet
uroku a pre aktualny stav finanénych zavazkov vyplyvajucich z uzatvorenych Zmluv
o poskytnuti grantu, ktory nebude dIhSi ako 2 mesiace pred zacatim nasledujuceho
obdobia 6 kalendarnych mesiacov.

b) zudtovacej Ziadosti o poskytnutie financovania — NA predklada zuétovaciu Ziadost
o poskytnutie financovania do 15. februara 2027. V ramci zuctovania sa posudzuje
priebezné financovanie poskytované Narodnej agenture na zéklade predbeznych
Ziadosti o poskytnutie financovania v kontexte maximalnej vysky prispevku EU pre
Program Bohunice. Ak je vysledok zG&tovania negativny, t.j. suget véetkych Ziadosti
o0 poskytnutie financovania (vratane zuctovacej) prevySuje maximalnu sumu prispevku
EU pre Program Bohunice, EK poZiada o vratenie prisludnej sumy prostriedkov.
Naopak, ak je sudet vetkych Ziadosti o poskytnutie financovania (vratane zuétovacej)
niz8i ako suma prispevku EU pre Program Bohunice, EK poskytne NA sumu, o ktoru
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poziadala prostrednictvom zuétovacej Ziadosti o poskytnutie financovania a to v lehote
60 kalendarnych dni od jej predloZenia. Odsuhlasenie zG&tovacej Ziadosti o platbu
0 poskytnutie financovania a suvisiacich predloZzenych dokumentov nepredstavuje
odsuhlasenie opravnenosti a zakonnosti deklarovanych vydavkov alebo autenticity,
kompletnosti a korektnosti deklarovanych a predkladanych informacii.

Prostriedky poskytnuté zo strany EK zostavaju viastnictvom EK az do vykonania zavere¢ného
zudtovania na zaklade predloZenej zuétovacej Ziadosti o poskytnutie financovania. Osobitné
postupy a ur€enie lehot v pripadoch, ak dochadza k preruseniu financovania, najma zo strany
EK voc€i NA, su definované Dohodou o delegovani.

7.3 Uéty

NA je povinna vytvorit a viest osobitny bankovy ucet pre ucely implementacie Programu
Bohunice vedeny v mene euro. Akékolvek zmeny tykajuce sa osobitného uctu je povinna NA
oznamit EK pisomne v &ase predkladania Ziadosti o poskytnutie financovania v zmysle
Dohody o delegovani. Osobitny uc€et, resp. zjeho evidencie musi byt identifikovatelny
poskytnuty urok.

Osobitny ucet sluzi na poskytovanie financovania zo strany EK a na vysporiadanie finanénych
vztahov medzi NA a EK.

NA je povinna na poziadanie EK odsuhlasit si vzajomné vztahy (pohfadavky a zavazky)
a jednotlivé financné toky na osobitnom ucte v sprave NA.
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8.  Postupy pre poskytnutie Grantu

Jednotlivé fazy procesu poskytovania Grantu vytvaraju uceleny, transparentny a logicky
postup s cielom uistenia sa o splneni vSetkych podmienok pre poskytnutie Grantu
predovSetkym v zmysle Dohody o delegovani ataktiez i relevantnej narodnej legislativy.
Postup poskytnutia Grantu a jednotlivé urovne procesu pridelenia Grantu su znazornené
na obrazku ¢. 3.

Obrazok 3 - Postupy pre poskytnutie Grantu

pripravi Projekt (zoskupi gfinnosti vyradovania)

Monitorovaci vybor
prediskgtujg Projekt

Programovy koordinator
Projekt je zahrnuty do Pracovného programu (WP) a predioZeny EK

}C

UropskKka komisia
Priijatie Rozhodnutia o financovani na zaklade predlozeného WP

1«

Naroang pgen g

Oznamenie o moznosti predlozenia PE a stanovenie vy$ky disponibilnych zdrojov

|

Prijimatel’

Predlozenie navrhu PE na pripomienkovanie NA a PK, nasledne NA predlozi PE ZK a PK na schvalenie

!

Narodna agentura
Zverejnenie Vyzvania na predloZenie Ziadosti o poskytnutie grantu

|¢

Prijimatel’
Spracovanie a predloZenie Ziadosti o poskytnutie grantu

Narodna agentura . .
. Oznamenie o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni
Overenie Ziadosti o poskytnutie grantu grantu z dévodu nedostatku finanénych
Brostriedkov/zastavenl’ procesu pridefovania grantu

rye

Narodna agentura a Prijimatel’
Preskimanie postupov v procese pridelovania grantu

|¢

Narodna agentura a Prijimatel’
Podpis Zmluvy o poskytnuti grantu (v pripade Oznamenia o prideleni grantu)

Prijimatel zoskupi Cinnosti definované detailnym planom vyradovania JE V1 do Projektu.
Projekt je v primeranom &ase prediskutovany Monitorovacim vyborom najmé z hfadiska jeho
financovania a riadenia rizik implementacie Projektu. PK predlozi EK navrh Pracovného
programu, kde su uvedené Projekty, ktoré sa planuju realizovat. EK nasledne prijme
Rozhodnutie o financovani, ktorého prilohou sa stane aj prisluSny Pracovny program. Na
zaklade prijatého Rozhodnutia o financovani NA pisomne informuje Prijimatela o moznosti
predlozit jej PE za u€elom overenia jej formalnych, vecnych a finanénych nalezitosti a suladu
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s podmienkami ¢lanku 13 vykonavacieho rozhodnutia a jej schvalenia zo strany ZK a PK,
pricom sucastou tejto informacie je aj indikativna vyska disponibilnych prostriedkov uréenych
na financovanie Projektu (resp. jednotlivych etap Projektu), ako aj dalSie informacie suvisiace
s predloZzenim PE Narodnej agenture. Z dévodu hodného osobitného zretela méze NA upustit
od zaslania tejto pisomnej informacie a oznami to Prijimatelovi inym vhodnym spésobom. PE
je zakladnym strategickym dokumentom, v zmysle ktorého sa realizuje Projekt, ktory je
predmetom Ziadosti o poskytnutie grantu.

8.1 Vyzvanie

Vyzvanim informuje NA Prijimatefa o moznosti predlozenia Ziadosti o poskytnutie grantu
(dalej aj ,Z0PG*). NA vypracuje a zverejni Vyzvanie na webovom sidle www.siea.sk do 10 dni
po tom, ako PK a ZK (v pripade spolufinancovania Projektu z eurépskych zdrojov) schvali/-ia
PE.

Pri vydavani Vyzvania a nasledne poc€as procesu pridelovania Grantu zabezpe€i NA
dodrzanie tychto principov:

- rovnaké zaobchadzanie, proporcionalita, spravne finanéné hospodarenie
a nediskriminacia;

- zakaz konfliktu zaujmov;

- aplikacia principu zamedzenia kumulativneho a retrospektivneho poskytovania
prispevku, spolufinancovania a nevytvarania zisku;

- zabezpecenia transparentnych, nediskriminaénych, u€innych a efektivnych reviznych
postupov;

- vyludenia z poskytovania prispevku takych subjektov, ktoré nespifiaju Kritéria pre
akceptaciu Prijimatefla.

Vyzvanie obsahuje zakladnu identifikaciu PE, v zmysle ktorej Prijimatel vypracuje a predlozi
ZoPG. Vyzvanie zaroveri obsahuje tieto miniméaine néleZitosti:

- ldentifikacia Prijimatela;

- Datum dokedy méze Prijimatel predkladat ZoPG;

- Kontaktné udaje pre bliZzSie informacie a spdsob komunikacie;

- Miesto a spdsob podania ZoPG;

- Indikativna vySka prostriedkov ur€enych na vyuzitie aj s ich rozdelenim na etapy,
v pripade Clenenia Projektu na etapy;

- Dalsie zakladné naleZitosti.

a podmienky ziskania Grantu:

- Dodrzanie terminu na predlozenie ZoPG;

- Preukazanie suladu s PE;

- NeprekroCenie maximalnej vysky alokovanych prostriedkov; pre kazdu etapu Projektu
v pripade Clenenia Projektu na etapy a dodrzanie podmienky, Ze k realizacii kazdej
etapy Projektu je mozné pristupit az po poskytnuti finanénych prostriedkov zo strany
EK na uc€et NA na tuto etapu Projektu; v pripade Projektu RAO sa uplatiuju pravidla
uvedeneé v kap. 6.1.4;

- Opravnenost vydavkov;

- Spolufinancovanie zo strany Prijimatela’;

- Kiritéria pre akceptaciu Prijimatefa (kap. 8.1.1).

7V stlade s &lankom 8 nariadenia 2021/100, Ze maximalna miera spolufinancovania Unie uplatnitelna na obdobie
uvedené v Clanku 4 ods. 1 nariadenia 2021/100 pre Program Bohunice nesmie byt vy$Sia ako 50 %.
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Vo Vyzvani sa uvedie aj predbezna informacia pre Prijimatela podla ¢l. 13 Nariadenia Komisie
(ES, Euratom) ¢&. 1302/2008 o centralnej databaze vylu€enych subjektov
(http://www.olaf.vlada.gov.sk/data/files/5336_info-v-pdf-final_-9122014.pdf).

Okrem uvedenych minimalnych nalezitosti a podmienok ziskania Grantu mézu byt sucastou
Vyzvania aj nasledovné prilohy:

- formular ZoPG;

- formular rozpo¢tu Projektu;

- formular harmonogramu Projektu;

- formulare €estnych vyhlaseni (ak relevantné);

- vzor Zmluvy o poskytnuti grantu (vratane priloh).

NA, okrem uvedenych minimalnych nalezitosti a podmienok poskytnutia Grantu, ma pravo
stanovit aj dalSie nalezitosti a prilohy Vyzvania a riadne ich vo Vyzvani definovat.

NA je pred vydanim Vyzvania opravnena usmertiovat Prijimatela vo veciach pripravy ZoPG.
Za tymto ucelom je NA opravnena vydavat usmernenia, ktoré je Prijimatel povinny dodrzat.
NA je opravnena vykonat zmeny obsahu Vyzvania. Takéto zmeny je NA povinna oznamit
bezodkladne po vydani zmeny Vyzvania Prijimatelovi.

V pripade takych zmien (vratane zmien priloh Vyzvania), ktoré mozu vplyvat na schopnost
Prijimatela spracovat a predloZzit ZoPG v stanovenom termine, NA primerane predIzi termin
na predkladanie ZoPG, najmenej vSak o 7 dni.

NA je opravnena zruSit Vyzvanie a to az do okamihu =zaslania Oznamenia
o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov.
V pripade zruSenia Vyzvania NA bezodkladne informuje o tejto skutoCnosti Prijimatela
a zaroven informuje o dévodoch zruSenia Vyzvania.

8.1.1 Kiritéria pre akceptaciu Prijimatela

Kazdé Vyzvanie musi definovat tieto minimalne poziadavky, ktorych splnenie preukaze
Prijimatel spésobom uréenym NA vo Vyzvani, priCom forma splnenia poziadaviek je popisana
v kap. 8.2:

1. Na Prijimatela nesmie byt vedené konkurzné konanie, reStrukturalizatné konanie, nesmie
byt v konkurze alebo restrukturalizacii, nema preruSenu podnikatelska cinnost
a nenachadza sa v ziadnom obdobnom konani suvisiacom s ktoroukolvek z uvedenych
situacii;

2. Vodi Prijimatefovi nie je vedeny vykon rozhodnutia (vratane exekucie podla zak.
€. 233/1995 Z. z. vplathom zneni (Exekucny poriadok) ainych spbsobov vykonu
rozhodnutia podla osobitnych pravnych predpisov);

3. Voci Prijimatelovi sa nenarokuje vratenie pomoci na zaklade rozhodnutia Eurdpske;j
komisie, ktorym bola pomoc oznaena za neopravnenu a nezlucitefnu so spolocnym
trhom;

4. Prijimatel ani jeho Statutarny organ, ani ziadny z ¢lenov Statutarneho organu, prokurista/-
i a ani osoba splnomocnena zastupovat Ziadatela neboli pravoplatne odsudeni za trestny
¢in definovany v €l. 11 ods. 11.1, pism. a) Dohody o delegovani;

5. Vod¢i Prijimatefovi nebolo vydané pravoplatné rozhodnutie na zaklade ktorého bolo
konstatované, Ze sa dopustil nezrovnalosti;

6. Prijimatel ani jeho Statutarny orgén, ani Ziadny z ¢lenov Statutarneho organu, prokurista/-
i @ ani osoba splnomocnena zastupovat' Prijimatela pri ziskavani prostriedkov v ramci
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Programu Bohunice neboli pravoplatne odsudeni za trestny €in tykajuci sa vykonu

profesie;

Na strane Prijimatefa je vyluceny konflikt zaujmov;

Prijimatefl nie je dlznikom na daniach vedenych miestne prislusnym dariovym uradom, nie

je diznikom na poisthom v zdravotnom a socialnom poisteni a neporusil zakaz

nelegalneho zamestnavania za obdobie troch rokov predchadzajucich predloZzeniu ZoPG
podla osobitného predpisu (zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov);

9. Prijimatel sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivych a zavadzajucich
informacii pri procese predkladania ZoPG a nasledne v procese pridelovania Grantu;

10. Prijimatel sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivych a zavadzajucich
informacii pri procese vypracovania a predkladania PE (vratane jej aktualizacii);

11. Prijimatel nema pravoplatnym rozsudkom uloZeny trest zadkazu prijimat’ dotacie alebo
subvencie, trest zakazu prijimat pomoc a podporu poskytovanu z fondov Europskej Unie
alebo trest zakazu ucasti vo verejnom obstaravani podla zakona o trestnej zodpovednosti
pravnickych oséb.

© N

NA ma pravo stanovit' aj dalSie podmienky, najma ak ich nevyhnutnost' vyplyva z narodnych
pravnych predpisov alebo z pravnych predpisov alebo aktov EU.

8.2 Ziadost’ o poskytnutie grantu

Z0PG je zakladnym dokumentom, ktory predklada Prijimatel NA na zaklade vypracovaného a
platného Vyzvania s ciefom preukazat splnenie podmienok na ziskanie prispevku. ZoPG musi
byt spracovana na predpisanom formulari vydanom NA (minimalne nalezitosti su stanovené
v prilohe €. 1 SiPB), v slovenskom jazyku a podpisana Statutarnym organom Prijimatela
v zmysle opravneni konat v mene Prijimatela podla prislusného registra, v ktorom je Prijimatel

registrovany.

ZoPG presne definuje na realizaciu akého Projektu ma byt prispevok poskytnuty, a aké
odakavané vysledky a vystupy budu realizaciou Projektu dosiahnuté. ZoPG obsahuje
informacie potrebné na posudenie suladu Projektu s prislusnou PE a overenie podmienok
stanovenych NA vo Vyzvani. ZoPG sa zameriava najmé na popis vhodnosti navrhovaného
Projektu vo vztahu k napinaniu Ciefov Programu a stanovenych ukazovatelov vykonnosti.
Zakladnou podmienkou akceptovatelnosti je preukazanie suladu s PE.

Zakladné informacie, ktoré ma ZoPG poskytnut su nasledovné:

Zakladné informacie o Prijimatelovi;

Kontaktna osoba pre Projekt (adresa pre doru€ovanie);

Statutarny organ Prijimatela;

Nazov Projektu;

Strucny opis Projektu;

Identifikacia PE, v stlade s ktorou sa ZoPG predklada;

Oc¢akavané vysledky a vystupy;

Termin realizacie Projektu;

Vyska pozadovanych prostriedkov aj pre kazdu etapu Projektu, v pripade Clenenia Projektu

na etapy surCenim vy8ky Inych zdrojov Prijimatela, spolufinancovanie a zdroj

spolufinancovania (s rozdelenim na spolufinancovanie z Inych zdrojov Prijimatela

a spolufinancovanie z EU zdrojov) a to aj pre kazdu etapu Projektu, v pripade Clenenia

Projektu na etapy;

10. Cislo a datum vydania povolenia/povoleni dozornych organov SR alebo informacia, Ze
povolovaci proces prebieha;

11. Informacia o vybere Dodavatela (ak v éase predkladania ZoPG je VO ukon&ené).

CoNoUr~®WNE
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NA je opravnena definovat povinné prilohy ZoPG v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na
overenie vybranych podmienok. Pri koncipovani rozsahu udajov a priloh vyzadovanych v
ramci ZoPG NA désledne dba na zasadu minimalizacie administrativnej zataze a za tymto
ucelom vyuziva priame overenie jednotlivych udajov potrebnych na posudenie spinenia
podmienok pre ziskanie Grantu, bez ich potreby preukazovania zo strany Prijimatela®.

ZoPG je tvorena formularom ZoPG a prilohami ZoPG. Minimalny rozsah priloh, ktoré je pri
vypracovani Vyzvania NA povinna aplikovat’ je nasledovny:

- Rozpocet Projektu spolu s rozdelenim na etapy v pripade €lenenia Projektu na etapy
podla vzoru vypracovaného NA v prilohe &. 2 SiPB;

- Harmonogram Projektu na drovni €innosti a milnikov spolu s rozdelenim na etapy
v pripade Clenenia Projektu na etapy podla vzoru vypracovaného NA v prilohe €. 3
SiPB;

- Cestné vyhlasenie o zabezpe&eni prostriedkov na spolufinancovanie Projektu;

- Vypis z registra trestov preukazujuci skutocnosti v rozsahu uvedenom v bode 4, 6 a
11, kapitola 8.1.1;

- Doklad potvrdzujuci pravnu subjektivitu Prijimatela (nie starSi ako tri mesiace);

- Potvrdenie miestne prislusného spravcu dane, potvrdenie kazdej zdravotnej poistovne,
potvrdenie Socialnej poistovne, potvrdenie miestne prislusného uradu prace, ktorymi
Prijimatel preukazuje skuto&nosti podla bodu 8 kapitoly 8.1.1;

- Cestné vyhlasenie Prijimatela, ktorym prehlasi spinenie skutodnosti uvedenych
v bodoch 1, 2, 3,5, 7,9, 10 a 11 kapitoly 8.1.1;

- Doklad preukazujuci vlastnicky alebo iny pravny vztah Prijimatela opraviujuci ho
uzivat vSetky nehnutelnosti, ktoré suvisia s realizaciou Projektu; v pripade Projektov
zameranych na rekonstrukciu liniovych stavieb (cesty, chodniky,
vodovodné/kanalizatné siete a pod.) sa vlastnicky alebo iny pravny vztah Prijimatela
opraviujuci ho uzivat' vSetky nehnutelnosti, na ktorych ma byt Projekt realizovany,
preukazuje pravoplatnym rozhodnutim prisluSného stavebného uradu.

NA ma pravo stanovit, Ze jednotlivé prilohy sa nahradia pri predkladani ZoPG &estnym
vyhlasenim Prijimatela. Zaroven ma pravo stanovit’ aj dalSie nalezitosti ZoPG a spbsoby ich
vypracovania a predlozZenia Prijimatefom.

8.3 Proces pridelenia Grantu

NA v ramci procesu pridelenia Grantu zistuje splnenie podmienok ziskania Grantu. Proces
pridelenia Grantu zagina doruéenim ZoPG akon&i Oznamenim o prideleni/neprideleni
grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov alebo Oznamenim
0 zastaveni procesu pridefovania grantu. Pozostava z nasledovnych faz:
- overenie ZoPG;
- informovanie o prideleni/neprideleni  Grantu/neprideleni Grantu z dévodu
nedostatku finan€nych prostriedkov formou oznamenia adresovaného Prijimatelovi
(vzor uvedeny v prilohe & 4 SiPB) alebo Oznamenia o zastaveni procesu
pridefovania grantu;
- preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu.

8 Podmienky, ktorych overenie zabezpeduje Narodna agentura inym spdsobom ako na zaklade informacii a
dokladov predlozenych Prijimatefom, Narodna agentura identifikuje eSte pred vydanim Vyzvania. Bez ohladu na
spbsob preukazania splnenia podmienky je Narodna agentura opravnena v kazdom pripade vyZadovat
preukazanie jej splnenia aj predloZenim relevantného dokumentu alebo informacie zo strany Prijimatela
(nevyhnutné najma v pripade, ak by z technickych dévodov nebolo mozné overenie relevantnej podmienky).
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8.3.1 Overenie Ziadosti o poskytnutie grantu

Po doruéeni ZoPG NA zaeviduje ZoPG do doslej posty v sulade s registraturnym poriadkom.
V ramci overenia ZoPG overi najskér splnenie doruenia ZoPG v stanovenom termine
a v urCenej forme a nasledne ostatnych podmienok ziskania Grantu uréenych vo Vyzvani.

Vykon overenia ZoPG zabezpeduju interni zamestnanci NA. Predmetom overenia ZoPG je
overenie splnenia kazdej jednotlivej podmienky ziskania Grantu urenej vo Vyzvani na zaklade
udajov uvedenych v ZoPG alalebo dostupnych zdrojov pre priame overenie podmienok
ziskania Grantu (verejne dostupné registre, registre inych institlcii pristupné na zmluvnom
principe a pod.).

Overenie ZoPG sa zameriava najma na overenie, & v zmysle Vyzvania:

a) bola Z0PG predloZena riadne, Uplne, véas a v uréenej forme;

b) predlozena ZoPG je v sulade so schvalenou PE;

c) bola dodrzana maximalna vy3ka alokovanych prostriedkov; v pripade Projektu
RAO sa uplatriuju pravidla uvedené v kap. 6.1.4;

d) bolo dodrzané spolufinancovanie zo strany Prijimatela®;

e) Prijimatel spifa Kritéria pre akceptaciu Prijimatela;

f) su navrhované vydavky opravnené;

g) Projekt je v sulade s pravidlami Statnej pomoci, resp. pomoci de minimis (v
zmysle platnej legislativy SR a EU) v pripadoch, ak poskytnutim prispevku
dochadza k poskytnutiu Statnej pomoci. NA za uc€elom preverenia suladu
Projektu s pravidlami Statnej pomoci vykona test Statnej pomoci, a to v pripade,
ak z konkrétneho Vyzvania nevyplyva skuto€nost, Zze opravnené &innosti tak,
ako su stanovené Vyzvanim, nie su poskytovanim statnej pomoci, a teda vo
vztahu k opravnenym &innostiam sa neuplatfiuju pravidla statnej pomoci.

Pri vykone overenia ZoPG sa uplatfiuje, tzv. pravidlo Styroch o&i spésobom, Ze overenie ZoPG
vykonaju nezavisle dvaja zamestnanci NA, priCom vysledok ich kontroly musi byt zhodny.

V pripade, ak na zaklade overenia ZoPG a/alebo jej priloh sa zisti, ze ZoPG a/alebo jej prilohy
neobsahuju v3etky predpisané nalezitosti alebo vznikni pochybnosti o pravdivosti alebo
uplnosti ZoPG a/alebo jej priloh, NA vyzve pisomne Prijimatela na dopinenie ZoPG a/alebo jej
priloh alebo doplnenie neuplinych udajov, vysvetlenie nejasnosti alebo napravu nepravdivych
udajov. Lehotu na doplnenie, resp. vysvetlenie stanovi NA a to minimalne 5 dni odo dna
doruéenia vyzvy na doplnenie Prijimatelovi. V tomto pripade sa lehota na overenie ZoPG
preruSuje a predlZuje sa o dobu, na ktoru sa overenie prerusilo. NA stanovi lehotu na dopinenie
Prijimatefom spbsobom, aby nedochadzalo k zbytoénému predlZzovaniu procesu pridelenia
Grantu resp. implementacie Programu Bohunice.

V pripade nedoplnenia Ziadnych nalezitosti, resp. vysvetleni alebo v pripade, ak aj po doplneni
chybajucich nalezitosti, resp. vysvetleni nadalej pretrvavaju pochybnosti o pravdivosti alebo
uplnosti ZoPG, na zaklade oho nie je mozné overit spinenie niektorej z podmienok ziskania
Grantu, NA opakovane vyzve Prijimatela a lehota na overenie ZoPG sa opakovane prerusuje
a predlzuje o dobu, na ktoru sa overenie prerusSilo. Ak ani na zaklade opakovanej vyzvy nie su
dorucené Ziadne nalezitosti, resp. vysvetlenia alebo v pripade, ak aj po doplneni chybajucich
nalezitosti, resp. aj po vysvetleni nadalej pretrvavaju pochybnosti o pravdivosti alebo uplnosti
ZoPG, NA nepokraduje v procese pridelovania Grantu (t. j. neoveruje dalej ZoPG) a zastavi
proces pridefovania Grantu. Su€asne informuje Prijimatela o zastaveni procesu pridefovania
Grantu prostrednictvom oznamenia, ¢im sa proces pridelovania Grantu na zaklade
konkrétneho Vyzvania konci.

9V stlade s &lankom 8 nariadenia 2021/100, Ze maximalna miera spolufinancovania Unie uplatnite/na na obdobie
uvedené v Clanku 4 ods. 1 nariadenia 2021/100 pre Program Bohunice nesmie byt vy$Sia ako 50 %.
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8.3.2 Oznamenie o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov

Na zaklade skuto€nosti zistenych v procese pridelenia grantu a na zaklade posudenia spinenia
podmienok ziskania Grantu ur€enych vo Vyzvani NA informuje Prijimatela o vysledkoch tohto
procesu a to zaslanim:

a) Oznamenia o prideleni grantu alebo

b) Oznamenia o neprideleni grantu alebo

¢) Oznamenia o neprideleni grantu z dévodu nedostatku finan&nych prostriedkov
(vzory oznameni uvedenych pod pism. a), b) a c) tvoria prilohu &. 4 SiPB)

Oznamenie o prideleni grantu

Zakladnou podmienkou pre vydanie Oznamenia o prideleni grantu je splnenie podmienok
ziskania Grantu ur¢enych vo Vyzvani, ktoré NA zisti v procese pridelenia Grantu a na zaklade
posudenia splnenia podmienok ziskania Grantu uréenych vo Vyzvani.

NA zabezpeli zaslanie Oznamenia o prideleni grantu najneskér v termine 10 dni od
koneéného terminu na predkladanie ZoPG uvedeného vo Vyzvani.

Ak v éase po uplynuti lehoty 10 dni od kone&ného terminu na predkladanie ZoPG uvedeného
vo Vyzvani do skutoCného zaslania Oznamenia o prideleni grantu Prijimatel poziada NA
o poskytnutie informacie, & nim podana ZoPG vramci konkrétneho Vyzvania splnila
podmienky ziskania Grantu, NA mu tato informaciu poskytne najneskér do 5 dni od dorucenia
Ziadosti o informaciu.

Oznamenie o prideleni grantu obsahuje okrem inych udajov aj vysku prideleného Grantu.

Ak po uplynuti 10 kalendarnych dni od doru¢enia Oznamenia o prideleni grantu Prijimatelovi
nedos$lo k podaniu podnetu na preskimavanie postupov v procese pridelovania Grantu podla
Casti 8.3.3, mbze dojst k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti grantu, ktora predstavuje pravny
zaklad pre vykonavanie prav a povinnosti NA a Prijimatela pri realizacii Projektu v zmysle
Vyzvania podla schvalenej PE.

Oznamenie o neprideleni grantu
V pripade, ak NA po posudeni podanej ZoPG zisti, Ze nedo$lo k spineniu jednej alebo
viacerych podmienok pre ziskanie Grantu stanovenych vo Vyzvani, informuje o tejto

skutocnosti Prijimatela, a to najneskor v termine 10 dni od konecného terminu na predkladanie
ZoPG uvedeného vo Vyzvani.
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Oznamenie o neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov

V pripade, ak NA po posudeni podanej ZoPG zisti, ze sice do$lo k spineniu vSetkych
podmienok pre ziskanie Grantu, avSak zo strany EK jej bude poskytnuta informacia v hmotne
zachytitelnej podobe, z ktorej bude zrejmé, ze financéné prostriedky na Grant, ktory je
predmetom ZoPG, nebudl poskytnuté, najneskdr do 10 dni od dorudenia informéacie EK
o neposkytnuti finanénych prostriedkov déjde k zaslaniu Oznamenia o neprideleni grantu
z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov.

Po poskytnuti finanénych prostriedkov zo strany EK je v pripade nepridelenia Grantu len
z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov mozné na zaklade vlastného podnetu NA,
pristupit k zmene pdvodne zasielaného Oznamenia o neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanénych prostriedkov na Oznamenie o prideleni grantu, pokial s tym Prijimatel suhlasi,
o ¢om NA informuje Prijimatela. NA zmeni Oznamenie o neprideleni grantu z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov na Oznamenie o prideleni grantu do 10 dni od ziskania
suhlasu Prijimatela s takymto postupom.

Spolo¢né ustanovenia

Do lehoty na zaslanie Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov sa nezapocitava doba potrebna na predloZenie nalezitosti
zo strany Prijimatela na zaklade vyzvy zaslanej NA (i. j. preruSuje sa v momente zaslania
vyzvy na doplnenie chybajucich nalezitosti a zaCina plynat momentom dorucenia nalezitosti
NA).

8.3.3 Preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu

Preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu umozfiuje Prijimatefovi domahat sa
napravy, ak sa domnieva, Ze neboli dodrZzané ustanovenia SiPB a podmienky pre pridelenie
Grantu definované NA. Tieto postupy su zaroveri moznostou, aby na urovni NA doslo k
naprave vadnych ukonov, ktoré boli vykonané v rozpore s podmienkami pre pridelenie Grantu
definované NA.

Preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu sa vykonava na urovni Statutarneho
organu NA, pricom Statutarny organ ma za ucelom preskumania tychto postupov zriadenu
poradnu komisiu. Preverit postupy v procese pridefovania Grantu mozno v ktorejkolvek faze
procesu pridelovania Grantu.

Preskumaniu postupov v procese pridefovania Grantu podlieha akykolvek ukon alebo vystup
NA, ktory nema vylu€ne procesnu povahu.

Preskumanie postupov v procese pridefovania Grantu za¢ina na zaklade:

1. Ziadosti o preskumanie Prijimatela, ktora je adresovana NA a ktora obsahuije:
a. ldentifikacné udaje Prijimatela a Projektu
b. Presny popis Ukonov/vystupov, voci ktorym ziadost o preskimanie smeruje
c. Presny popis toho, €oho sa Prijimatel zaslanou Ziadostou domaha
d. Datum podania Ziadosti o preskumanie a podpis Prijimatela.

Ziadost o preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu méze Prijimatel zaslat
najneskér v lehote 10 kalendarnych dni od doru€enia Oznamenia o prideleni/neprideleni
grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov alebo Oznamenia
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0 zastaveni procesu pridefovania grantu, nie vS8ak neskdr ako déjde k uzavretiu Zmluvy
0 poskytnuti grantu.

2. Z vlastného podnetu NA, a to najneskor do uzavretia Zmluvy o poskytnuti grantu.
Spoésob preskiimania postupov v procese pridelovania Grantu

V pripade, ak je NA doru¢ena ziadost 0 preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu
alebo je zahgjeny proces preskumania z vlastného podnetu NA, je Ziadost o preskumanie
postupov, resp. popis podnetu predlozeny spolu s kompletnou spisovou dokumentaciou
Projektu poradnej komisii Statutarneho organu NA. Poradna komisia je zlozena minimalne
z troch €lenov a to z dvoch zastupcov NA a Programového koordinatora.

Na zaklade predloZenej dokumentacie poradna komisia prijima k prerokuvanym veciam
odporucania pre Statutarny organ NA, ktoré su zhrnuté vo vystupe z rokovania komisie.

Statutarny organ NA po oboznameni sa s odporiéanim poradnej komisie v preskimavanej
veci:

1. Informuje Prijimatela o tom, Ze na zaklade Ziadosti o preskimanie postupov v procese
implementacie neboli identifikované Ziadne nedostatky, ktoré by nasvedCovali tomu, Ze
v procese pridelovania Grantu sa hepostupovalo v sulade stymto SiPB a/alebo
podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA (ak iSlo o preskumanie na zaklade
Ziadosti o preskumanie postupov v procese pridefovania Grantov), v désledku ¢oho trva na
Oznameni o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanénych prostriedkov alebo Oznameni o zastaveni procesu pridelfovania grantu, ako bolo
povodne zaslané.

2. Informuje vecne prislusny utvar otom, Zze na zaklade predlozeného podnetu na
preskimanie neboli identifikované ziadne nedostatky, ktoré by nasvedCovali tomu, ze
v procese pridelovania Grantu sa nepostupovalo v sulade stymto SiPB a/alebo
podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA (ak iSlo o preskimanie na zaklade
vlastného podnetu NA), v doésledku ¢oho trva na Oznameni o prideleni/neprideleni
grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov alebo Oznameni
0 zastaveni procesu pridelovania grantu, ako bolo pdévodne zaslané.

3. Nariadi vykonanie napravnych opatreni vo vztahu k ukonu/vystupu, ktory nebol vykonany
v sullade s tymto SiPB a/alebo podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA a poveri
prislusny utvar informovanim Prijimatela o spésobe vyrieSenia Ziadosti o preskumanie
postupov v procese pridefovania Grantu (ak iSlo o preskimanie na zaklade Zziadosti
0 preskumanie postupov v procese pridefovania Grantu), vratane instrukcie k zmene
pbvodne zasielaného oznamenia, ak takato zmena vyplyva z vykonaného preskimania a je
prirodzenou suc¢astou navrhovanych napravnych opatreni.

BlizSie podrobnosti o spdsobe prijimania a postupe poradnej komisie Statutarneho organu NA
upravuje Statut a rokovaci poriadok.

Oprava Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov

Oprava Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanénych prostriedkov sluzi Narodnej agenture na odstranenie chyb v pisani, po€itani alebo
inych zrejmych nespravnosti v pisomnom vyhotoveni Oznamenia o prideleni/neprideleni
grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov.
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Chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti v pisomnom Oznameni
o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov
NA opravi kedykolvek aj bez navrhu Prijimatela.

NA vykona opravu formou listu, v ktorom jednoznaénym spdsobom identifikuje menené
naleZitosti Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanénych prostriedkov. Oznamenie zasiela NA Prijimatelovi a uchovava ho spolu
s Oznameni o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych
prostriedkov, ktorého sa oprava tyka.

Oprava chyb v pisani, po¢toch a inych zrejmych nespravnosti sa tyka aj ostatnych pisomnych
vystupov v procese pridelovania Grantu a nie je asovo obmedzena.

Ustanovenia o Oprave Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu
nedostatku financnych prostriedkov sa primerane vztahuju aj na Oznamenie o zastaveni
procesu pridelovania grantu.

8.4 Zmluva o poskytnuti grantu

Zmluva o poskytnuti grantu predstavuje pravny zaklad pre realizaciu Programu Bohunice
a plnenie jeho Cielov v nadvaznosti na Delegaénd zmluvu, Vykonavacie rozhodnutie
a nariadenie 1368/2013 a nariadenie 2021/100. Uzatvara sa podfa § 269 ods. 2 Obchodného
zakonnika a obsahuje najma upravu Cerpania ucelovo viazaného prispevku v ramci Programu
Bohunice, pri dodrzani podmienok spravneho finanéného riadenia, ako aj prav a povinnosti
NA a Prijimatela ako zmluvnych stran za u¢elom realizacie Programu Bohunice.

Zmluvu o poskytnuti grantu vypracuva NA. V pripade rozhodnutia NA je mozné Zmluvu
0 poskytnuti grantu zaradit medzi prilohy Vyzvania, resp. roz§irit' jej nalezitosti o dalSie prilohy.

Pravny narok na poskytnutie prispevku vznika nadobudnutim G&innosti Zmluvy o poskytnuti
grantu. Poskytnutie Grantu na zaklade Zmluvy o poskytnuti grantu je viazané na splnenie
podmienok dohodnutych v Zmluve o poskytnuti grantu.

NA zabezpeci zaslanie navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu podpisanej jej
Statutarnym organom Prijimatelovi v minimalne troch rovnopisoch doporu¢enou postou, alebo
inym vhodnym spdsobom v termine do 20 dni odo dia, kedy mdze dbjst’ k uzavretiu Zmluvy
o poskytnuti grantu podla ¢asti 8.3.2 alebo 8.3.3..

NA v procese pripravy navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu uplatiuje pravidlo
Styroch oC€i. Ak Prijimatel neposkytol potrebnu su€innost nevyhnutnu k priprave navrhu Zmluvy
o poskytnuti grantu v primeranej lehote stanovenej Narodnou agenturou, NA zaSle navrh na
uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu Prijimatelovi az po poskytnuti poZadovanej sucinnosti.

NA poskytne Prijimatelovi lehotu na prijatie navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu,
ktora nesmie byt kratSia ako 5 dni. V pripade, Ze rovnopisy Zmluvy o poskytnuti grantu su
podpisané splnomocnenym zastupcom Statutarneho organu Prijimatela, NA vyziada od
Prijimatefa, aby zabezpecCil overenie a predlozenie tohto splnomocnenia. Prijimatel je
opravneny rozhodnut’ o nevyuziti poskytnutej minimalnej lehoty 5 dni na prijatie navrhu a o
naslednom prijati, resp. odmietnuti navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu.

NA zabezpeci v sulade s ustanoveniami zakona o slobode informacii zverejnenie Zmluvy
o poskytnuti grantu v centralnom registri zmluv. Den nasledujuci po dni jej prvého zverejnenia
je diom ucinnosti Zmluvy o poskytnuti grantu. Prvé zverejnenie zabezpec&i NA, tymto nie je
dotknuta povinnost zverejfiovania druhou zmluvnou stranou, ak je o0sobou povinnou
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zverejiiovat zmluvu. Zaroven su od tohto dfia obe zmluvné strany viazané ustanoveniami
Zmluvy o poskytnuti grantu.

9. Financovanie Projektov
9.1 Opravnenost’ vydavkov

VSeobecné podmienky opravnenosti vydavkov su stanovené na vnutroStatnej urovni
s ohladom na platni narodnu legislativu, najma zakon o rozpoctovych pravidlach, zakon
0 uctovnictve, zakon o VO, zakon o finan¢nej kontrole a pod. NA rozhoduje o opravnenosti,
resp. neopravnenosti vydavkov Projektu v procese poskytovania, resp. pridelovania Grantu,
vo faze implementacie Projektu a kontroly Projektov. V tejto suvislosti je primarnou
zodpovednostou Narodnej agentury zabezpeéenie vhodného a dostatoéne podrobného
informovania Prijimatela o opravnenosti vydavkov a ich evidencie prostrednictvom Vyzvania
alebo riadiacej dokumentacie, na ktoru sa Vyzvanie odvolava.

Vydavok sa povazuje za Opravneny vydavok, ak vznikol v suvislosti s innostami, ktoré boli
fyzicky zrealizované v obdobi opravnenosti, tj. od nadobudnutia G¢innosti Dohody
0 delegovani do 31. decembra 2026 a sucasne po nadobudnuti u€innosti Zmluvy o poskytnuti
grantu pre prislusny Projekt.

Za finanCne zrealizovany sa Opravneny vydavok povazuje v okamihu odpisania finanénych
prostriedkov z uc¢tu Prijimatela v prospech uc¢tu Dodavatela, osoby v pracovnom pomere,
osoby vykonavajucej prace mimo pracovného pomeru, zivnhostnika alebo mandatara.
V pripade Opravnenych vydavkov, ktoré maju charakter nakladov alebo vlastnych vykonov
Prijimatela, sa ich finanéna realizacia stanovi na zaklade prislusného uctovného dokladu
a dalSich podpornych dokladov vystavenych Prijimatelom najmd pre ucely identifikacie
vykonu, ich ceny a mnoZzstva.

Vsetky Projekty realizované na zaklade Zmluvy o poskytnuti grantu musia byt podpisané,
zrealizované a finan¢ne vysporiadané do 31.12.2026. Za tymto uéelom je nutné zo strany
Prijimatela  zabezpe&it, aby poslednda ZoP na z(&tovanie  poskytnutého
predfinancovania/zalohovej platby bola predlozena NA najneskér do 30. novembra 2026
a posledna ZoP pre systém refundacie predloZzena NA najneskér do 31. oktébra 2026.

Za finan¢né vysporiadané sa povazuju Projekty:

a, vmomente uhrady poslednej ZoP Narodnou agentirou Prijimatelovi pri systéme
financovania — refundacia,

b, v momente zuétovania poslednej ZoP pri systéme financovania — zG&tovanie poskytnutého
predfinancovania/zalohovej platby.

Z vecného hladiska musi vydavok spifiat' najma nasledujice podmienky :

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon
o rozpodctovych pravidlach, zakon o VO, zakon o finanénej kontrole, Zakonnik prace
a pod.);

b) vydavok je nevyhnutny na realizaciu Projektu (existencia priameho spojenia
s Projektom) schvaleného Narodnou agenturou a realizovany v zmysle podmienok
Vyzvania a podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu;

c) vydavky ur€ené na opravnené cCinnosti su vynalozené v sulade s PE aZmluvou
0 poskytnuti grantu a v sulade s obsahovou strankou Projektu, zodpovedaju ¢asovej
a finanénej naslednosti v ramci Projektu, su plne v sulade s Cielmi Programu
a prispievaju k ich naplneniu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cenam v danom mieste a Case
a zodpoveda potrebam Projektu;
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vydavok spifia zasady hospodarnosti, efektivnosti, uginnosti a uéelnosti;

vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt dolozené uctovnymi
dokladmi, ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s platnou legislativou;
vydavok je preukazany fakturami alebo inymi u€tovnymi dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty, ktoré su riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v sulade
s platnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Zmluvou o poskytnuti grantu;

vydavky su v sulade, resp. zodpovedaju uzatvorenej Zmluve o poskytnuti grantu.

Za neopravnené vydavky su povazované:

a)
b)
C)
d)
e)

f)

platené dlhy alebo poplatky za dihové sluzby/uroky z diznych sum;

rezervy na buduce straty a dlhy;

kurzové straty;

poplatky u¢tované bankou za bankove prevody;

vydavky suvisiace so zavazkami vzniknutymi v ¢ase pozastavenia implementacie
Dohody o delegovani;

DPH, dalSie dane, cla, pokuty, poplatky obdobného charakteru stanovené Slovenskou
republikou;

prispevky v naturaliach (nepenazné plnenie);

vydavky vyplyvajuce z akychkolvek zmliv uzatvorenych v rozpore s legislativou EU;
debetné uroky vzniknuté v suvislosti s predfinancovanim;

vydavky narokované/deklarované v ramci iného podporného programu, fondu alebo
finanéného nastroja EU;

vydavky uhradené duplicitne z inych zdrojov;

vydavky narokované/deklarované v ramci iného podporného programu, fondu alebo
finanéného nastroja EU alebo EURATOM:;

bonusy, odmeny, prémie, vykonnostné odmefiovanie, provizie astym suvisiace
rezervy

Ramcové pravidla k opravnenosti vydavkov:

Pri vytvarani a pouzivani rezervy (napr. na nepredvidané vydavky) su stanovené nasledovné
podmienky, ktoré musia byt dodrzané, aby mohol byt takyto vydavok povaZovany za
opravneny:

a)
b)

c)
d)

BlizSie
grantu.

objektivny dévod nevyhnutnosti vytvorenia a/alebo pouzitia rezervy;

vytvorenie a/alebo pouZitie rezervy musi byt v stlade s legislativou EU a SR, Dohodou
a delegovani vratane vSetkych dodatkov, Zmluvou o poskytnuti grantu a ostatnou
riadiacou dokumentaciou;

rezervu je nevyhnutné vynaloZit v suvislosti s realizaciou Projektu;

vySka rezervy a ¢innosti, na ktoré ma byt vyuzita, musia byt sucastou PE.

podmienky vytvarania a pouzivania rezervy mézu byt upravené v Zmluve o poskytnuti

NA ma pravo, okrem zmienenych ustanoveni, stanovit vo Vyzvani alebo riadiacich
dokumentoch aj dalSie podmienky opravnenosti vydavkov, resp. stanovit' i dalSie vydavky ako
neopravnené ato najma v sulade s poziadavkami EK. Taktiez je NA opravnena stanovit
spOsob preukazovania opravnenosti vydavkov pre Prijimatela, ktory je povinny sa nim riadit.
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9.2 Kategorie vydavkov

Vydavky Projektu sa podla vztahu k hlavnym €innostiam Projektu delia na priame a nepriame
vydavky:

a) priame vydavky su vydavky na uskutoénenie €innosti preukazatelne priamo suvisiacich
s konkrétnou €innostou Projektu. Tieto vydavky zahffiaju priame bezné vydavky (napr.
mzdy, cestovné vydavky a rezijné vydavky), ktoré su priradené iba danému druhu
vykonu a ktorych podiel na jednotku rovnakého druhu vykonu sa da zistit pomocou
jednoduchého delenia a kapitalové vydavky. Priamymi vydavkami sa nefinancuju
podporné aktivity Projektu (ak relevantné).

b) nepriame vydavky maju charakter beznych vydavkov a slizia na financovanie
podpornych aktivit Projektu (ak relevantné). Nepriame vydavky su také vydavky, ktoré
nie su alebo nemdzu byt prepojené priamo na konkrétnu €innost' Projektu. Do takychto
vydavkov by sa zahrnuli aj administrativne vydavky, pri ktorych je tazké presne urcit
sumu, ktord mozno priradit k danej konkrétnej €innosti (napr. vydavky na najom, vodné
a stoéné, nakup pohonnych hmét a energie, na telefon, fax, internet, upratovanie,
udrzbu, nakup spotrebného materialu, mzdové vydavky obsluznych zamestnancov
a pod.).

9.3 Ziadost' o platbu

Ziadost o platbu (dalej aj ,ZoP*) vypractva Prijimatel prostrednictvom formulara, ktory
v preddefinovanom formate poskytne NA (minimalne nalezZitosti ZoP su stanovené v prilohe &.
5 SiPB). Vypracovanu ZoP, podla zvoleného systému financovania, v originalnom vyhotoveni,
v pisomnej forme, spolu s nalezitymi uctovnymi dokladmi, predlozi Prijimatel v dvoch
rovnopisoch NA na administrativne overenie. ZoP musi obsahovat vSetky povinné nalezitosti,
vratane priloh, definovanych zo strany Narodnej agentury osobitnym usmernenim (v zavislosti
od typu ZoP, resp. systému financovania). NA je opravnena stanovit dal$ie osobitné postupy
tykajuce sa poskytovania financovania, vratane stanovenia povinnych nalezitosti
predkladanych ZoP.

Za uctovny doklad sa povazuje doklad definovany v § 10 ods. 1 zdkona o uétovnictve. Na
ucely predkladania ZoP sa vyzaduje splnenie nalezZitosti definovanych v § 10 ods. 1 pism. a)
az f) predmetného zakona. Za dostatoné splnenie nalezitosti podfa pism. f) sa povazuje
nasledovné vyhlasenie Prijimatela v ZoP: "1. Narokovana suma zodpoveda tidajom uvedenym
v ucCtovnych dokladoch, je matematicky spravna a vychadza z uctovnictva tykajuceho sa
Projektu; 2. Deklarované vydavky su opravnené a boli skutoCne realizované v sulade s
ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti grantu; 3. K deklarovanym vydavkom existuje overitefna
podporna dokumentacia, pri¢om originaly dokumentacie k platbe definované v zozname priloh
su v drzbe Prijimatela, podpisané a pristupné pre ucely auditu a kontroly; 4. Deklarované
vydavky su v stlade s pravnymi predpismi EU a SR. Som si vedomy skuto&nosti, Ze v pripade
nesplnenia podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu alebo v pripade nespravne narokovanych
finan€nych prostriedkov v tejto Ziadosti je mozné, Ze prispevok nebude vyplateny, bude
upraveny alebo bude vyziadané vratenie neopravnene vyplatenych finanénych prostriedkov."

Kazda ZoP bude oznadena osobitnym g&islom, pod ktorym bude nasledne evidovana NA
v evidencii prijatych ZoP a dalej vybavovana. Zo strany Narodnej agentury bude vykonana
kontrola spravnosti narokovanych finan€nych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP podla kapitoly 10.1.1 (Kontrola Ziadosti o platbu),
v zavislosti od systému financovania.
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9.4 Systémy financovania

Poskytovanie prostriedkov Prijimatelovi sa mdze realizovat systémom predfinancovania,
zalohovych platieb alebo systémom refundacie, pricom Prijimatel mbze uvedené spbsoby
kombinovat v zmysle podmienok dohodnutych Zmluve o poskytnuti grantu alebo v osobitnych
postupoch vydanych Narodnou agenturou.

Sposob financovania Prijimatel urdi v prislunej ZoP. Jednotlivé ZoP méze Prijimatel
predkladat len na jeden z uvedenych systémov, tzn. ze vydavky realizované z poskytnutého
predfinancovania neméze Prijimatel kombinovat s vydavkami uplatiovanymi systémom
refundacie v ramci jednej ZoP. V takom pripade Prijimatel predklada samostatne ZoP na ugely
predfinancovania a samostatne ZoP na refundéciu prostriedkov.

Na ucely prijimania Grantu / uhrady vydavkov Projektu Prijimatel vyuZiva bankovy ucet
uvedeny v Zmluve o poskytnuti grantu. V pripade, ak su prostriedky poskytnuté Prijimatelovi
systémom zalohovej platby / predfinancovania drocené, Prijimatel je povinny otvorit si
osobitny ucet na kazdy Projekt. Prijimatel je povinny vynosy za prostriedky Programu
Bohunice vzniknuté na osobitnom uéte odviest na Uucet Narodnej agentury jedenkrat rocne
najneskér do 31.01. nasledujuceho kalendarneho roku. Odvod vynosov Prijimatel potvrdi
predlozenim vypisu z osobitného Uc¢tu na zaklade vyZiadania Narodnej agentury. Iné zdroje
Prijimatefla na realizaciu Projektu mézu prechadzat cez osobitny ucet.

9.4.1 Predfinancovanie

NA prisp6sobi v su€innosti s Prijimatefom lehoty predkladacieho a schvalovacieho procesu
v ramci systému predfinancovania tak, aby bola dodrzana maximalna mozna lehota na
splnenie penazného zavazku dlznika (t. j. uhradenie faktury v lehote splatnosti), vyplyvajuca
zo zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie Prijimatela uskutoChuje v dvoch etapach
— etape poskytnutia predfinancovania a etape zuctovania predfinancovania.

Postup poskytnutia predfinancovania:

1. Prijimatel predkladad Narodnej agentire ZoP (poskytnutie predfinancovania). ZoP
predklada Prijimatel najneskdr 20 dni pred lehotou splatnosti zavazku Dodavatelovi.

2. Prijimatel spolu so ZoP predklada ugtovné doklady (minimalne jeden rovnopis faktury,
pripadne rovnopis dokladu rovnocennej dékaznej hodnoty) prijaté od Dodavatela a
relevantni podpornu dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah stanovi NA v Zmluve
0 poskytnuti grantu alebo v osobithom usmerneni.

3. NA vykona administrativnu finanéni kontrolu ZoP. Ak to je nevyhnutné, méze
administrativnu finan&nu kontrolu rozsirit i o vykon finanénej kontroly na mieste.

4. NA moze schvalovanie ZoP pozastavit na dobu nevyhnutni na ziskanie dodato&nych
podkladov, resp. vysvetleni od Prijimatela.

5. Po vykonani overenia ZoP Narodna agentura ZoP schvali (schvali narokované vydavky
v plnej vyske), ZoP schvali v znizenej sume (schvali narokované vydavky vo vyske
zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov) alebo ZoP zamietne najneskér v lehote 20 dni
od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapogitava obdobie nevyhnutné na
doplnenie Udajov zo strany Prijimatela a na vykon finan&nej kontroly na mieste.

6. NA, v pripade schvalenia ZoP alebo jej asti, najneskér do 5 dni od schvélenia ZoP zada
platobné prikazy na uhradu prostriedkov Prijimatelovi.

7. Prijimatel je povinny bezodkladne, od pripisania prostriedkov na svoj ucet, previest
prostriedky poskytnuté Narodnou agenturou, pripadne aj Iné zdroje Prijimatela tvoriace
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prislusné spolufinancovanie Dodavatelovi na Uhradu nezaplatenych ucétovnych dokladov.
Urok z omeskania platby voCi Dodavatelovi znaSa samotny Prijimatel.

Zuctovanie poskytnutého predfinancovania:

8.

Po poskytnuti predfinancovania je Prijimatel povinny celud vySku poskytnutého
predfinancovania zuétovat’ najneskdr do 10 dni odo dha pripisania tychto prostriedkov na
jeho ucet. Za u€elom zuc&tovania predfinancovania Prijimatel predklada Narodnej agenture
ZoP (zuétovanie predfinancovania) spolu s vypisom z bankového Gétu (original alebo
képiu oznaCenu podpisom osoby/osdb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela)
potvrdzujucim prijem prostriedkov poskytnutych Narodnou agentirou, ako aj uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP Dodavatelovi vratane neopravnenych vydavkov (vypis
z bankoveho uétu, resp. prehlasenie banky o uhrade vydavkov) a daldimi dokladmi podfa
usmerneni Narodnej agentury. V pripade, ak su€astou narokovanych finanénych
prostriedkov Prijimatela su aj hotovostné uhrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované
finanéné prostriedky ZoP a spolu s fiou predloZi aj rovnopisy, resp. képie prisludnych
uctovnych dokladov oznacené podpisom osoby/osdb opravnenej na podpisovanie za
Prijimatela, ktoré potvrdzuju hotovostnu uhradu (napr. pokladniény blok).

Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny na zaklade vzajomne;j
komunikacie vratit NA, najneskér do 5 dni od ukon&enia lehoty na zuctovanie.

Po vykonani kontroly podla postupov uvedenych v bodoch 3 a 4 NA ZoP schvali (schvali
deklarované vydavky Prijimatela v pinej vyske), ZoP schvali v zniZzenej sume (schvali
deklarované vydavky vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo Casti
vydavkov, pri ktorych nebolo mozné vykonat kontrolu), alebo ZoP zamietne najneskor vak
v lehote 20 dni od prijatia ZoP od Prijimatela.

9.4.2 Zalohova platba

Pri vyuziti systému zalohovych platieb sa vyplacanie Prijimatela uskuto€nuje v dvoch etapach
— etape poskytnutia zalohovej platby a etape zu&tovania poskytnutej zalohy.

Postup poskytnutia zalohovej platby:

1.

Prijimatel po zadati realizacie Projektu predlozi ZoP (poskytnutie zalohovej platby) NA
v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti grantu, a to maximalne do vySky
40 % z hodnoty prispevku pre individualny Projekt zodpovedajucej najblizS§im 12
mesiacom realizacie Projektu (v zmysle harmonogramu Projektu, resp. rozpoctu
Projektu). Prijimatel je opravneny poziadat o dalSiu zalohovu platbu najskér sucasne
s podanim ZoP (zudtovanie zalohovej platby).

NA vykona administrativnu finanénu kontrolu ZoP. Ak to je nevyhnutné, méze
administrativnu finan&nu kontrolu rozSirit i o vykon finanénej kontroly na mieste.

NA méze schvalovanie ZoP pozastavit na dobu nevyhnutnt na ziskanie dodato&nych
podkladov, resp. vysvetleni od Prijimatela.

Po vykonani overenia ZoP Narodna agentura ZoP schvali (schvali narokované vydavky
v plnej vyske), ZoP schvali v znizenej sume (schvali narokované vydavky vo vyske
zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov) alebo ZoP zamietne najneskér véak v lehote
10 dni od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapogitava obdobie nevyhnutné
na doplnenie udajov zo strany Prijimatela.

NA, v pripade schvalenia ZoP alebo jej asti, najneskér do 5 dni od schvalenia ZoP zada
platobné prikazy na uhradu prostriedkov Prijimatelovi.
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Zuctovanie poskytnutej zalohovej platby:

6.

Prijimatefl je povinny poskytnutu zalohovu platbu priebezne zuctovavat, pricom najneskor
do 12 mesiacov odo dna pripisania finan¢nych prostriedkov na ucet Prijimatela je povinny
zuctovat 100 % z poskytnutej zalohovej platby. V pripade nedodrzania tejto podmienky je
Prijimatel povinny (do 5 dni od ukoncenia uvedeného obdobia 12 mesiacov), vratit NA
sumu nezuctovaného rozdielu. Zalohovu platbu mozno zuctovat predloZenim viacerych
ZoP (zu&tovanie zalohovej platby)?°.

Za ucCelom zuctovania poskytnutej zalohovej platby Prijimatel predklada Narodnej
agentare ZoP (zu&tovanie zalohovej platby) spolu s vypisom z bankového Gétu (original
alebo képiu oznacenu podpisom osoby/oséb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela)
potvrdzujuci prijem prostriedkov poskytnutych Narodnou agentirou, vypisom
z bankového uctu (resp. prehlasenim banky o uhrade vydavkov) a/alebo internym
uctovnym dokladom Prijimatela (original alebo képiu oznacenu podpisom osoby/oséb
opravnenej na podpisovanie za Prijimatela) potvrdzujucim Gdhradu vydavkov
deklarovanych v ZoP Dodavatelovi vratane neopravnenych vydavkov, resp. vynaloZenie
internych vykonov/nakladov Prijimatefom (napr. interné uctovné doklady vlastnych
vykonov/nakladov, mesacny vykaz o spracovanych mnozstvach za kazdu cinnost,
pripadne rovnopis dokladu rovnocennej dékaznej hodnoty a pod.) a dalSie doklady podla
usmernenia Narodnej agentury. V pripade, ak sucastou narokovanych finanénych
prostriedkov Prijimatela su aj hotovostné uhrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované
finanéné prostriedky ZoP a spolu s fiou predloZi aj rovnopisy, resp. kdpie prislusnych
uctovnych dokladov oznacené podpisom osoby/oséb opravnenej na podpisovanie za
Prijimatefa, ktoré potvrdzuju hotovostnu uhradu (napr. pokladniény blok).

Po vykonani kontroly podla postupov uvedenych v bodoch 2 a 3 NA ZoP schvali (schvali
deklarované vydavky Prijimatela v plnej vyske), ZoP schvali v zniZzenej sume (schvali
deklarované vydavky vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo Casti
vydavkov, pri ktorych nebolo mozné vykonat kontrolu), alebo ZoP zamietne v lehote do
20 dni od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapogitava obdobie nevyhnutné
na doplnenie udajov zo strany Prijimatela a na vykon financnej kontroly na mieste.

9.4.3 Refundacia

Pri systéme refundacie sa finan¢éné prostriedky poskytované Narodnou agenturou preplacaju
na zaklade skuto¢ne vynaloZenych vydavkov Prijimatelom, tzn. Ze Prijimatel je povinny
realizovat vydavky najskér z Inych zdrojov Prijimatela, ktoré su nasledne, pri predkladani
jednotlivych ZoP refundované.

Pri predkladani ZoP postupuje Prijimatel nasledovne:

1.
2.

Prijimatel uhradi vydavky Dodavatelovi z Inych zdrojov Prijimatela.

Prijimatel predkladad NA priebeZne alebo jednorazovo (poéas realizacie Projektu) ZoP.
Poslednu ZoP Prijimatel predklada do 20 dni po uhradeni posledného vydavku v ramci
Projektu, nie vSak neskdr ako 31. oktébra 2026.

Prijimatel predklada aj uctovné doklady (preukazujuce uhradu vratane neopravnenych
vydavkov, resp. zrealizovanie vydavku/interného vykonu/nakladu deklarovaného v ZoP,
napr. interné uctovné doklady vlastnych vykonov/nakladov, mesaény vykaz o
spracovanych mnozstvach za kazdu c&innost, pripadne rovnopis dokladu rovnocennej

10 Narodna agentira eviduje poskytovanie a zUétovavanie zalohovych platieb vramci kazdého Projektu
prostrednictvom osobitnej evidencie (napr. stav zuc¢tovania zalohovej platby v ¢asovom slede a jej priradovanie
k poskytnutym zalohovym platbam) formou pravidelnej aktualizcie.
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dokaznej hodnoty a pod) a relevantni podpornu dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah
stanovi NA.

4. V pripade, ak su€ast'ou narokovanych finanénych prostriedkov Prijimatela su aj hotovostné
uhrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované finanéné prostriedky ZoP a spolu s fiou
predlozi aj rovnopisy, resp. képie prislusnych ucétovnych dokladov oznacené podpisom
osoby/osGb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela, ktoré potvrdzuju hotovostnu
uhradu (napr. pokladni¢ny blok).

5. NA vykona administrativnu finanéni kontrolu ZoP. Ak to je nevyhnutné, moéze
administrativnu finanénu kontrolu rozsirit' i o vykon finanénej kontroly na mieste.

6. V pripade zistenia nedostatkov NA vyzve Prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil /
zmenil ZoP. Lehota na vykon kontroly ZoP méze byt Narodnou agentirou pozastavena.

7. Po vykonani kontroly ZoP Narodna agentira ZoP schvali (schvali deklarované vydavky
v plnej vyske), schvali v znizenej sume (schvali deklarované vydavky vo vySke znizenej
0 sumu neopravnenych vydavkov alebo €asti vydavkov, pri ktorych nebolo mozné vykonat
kontrolu) alebo zamietne najneskér v lehote 20 dni od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto
lehoty sa nezapocCitava obdobie nevyhnutné na doplnenie udajov zo strany Prijimatela
a na vykon finan¢nej kontroly na mieste.

8. NA, v pripade schvalenia ZoP alebo jej &asti, najneskér do 5 dni od schvélenia ZoP zada
platobné prikazy na uhradu prostriedkov Prijimatelovi.

9.5 Hotovostné platby

V zmysle § 2 zakona o obmedzeni platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie
odovzdanie bankoviek alebo minci v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo minci
v hotovosti v inej mene odovzdavajucim a prijatie tejto hotovosti priiemcom. Hotovostné platby
zahfhajuce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vratane
vydavkov suvisiacich s obstaranim tohto majetku, nie su opravnené. V pripade uhrad
spotrebného materialu su vydavky uhradzané v hotovosti opravnené, ak hotovostné platby
jednotlivo neprekrocia sumu 5 000 EUR podla § 4 zakona o obmedzeni platieb v hotovosti pri
pravnickych osobach a fyzickych osobach — podnikateloch.

9.6 Uétovnictvo

Jednym zo zakladnych principov systému riadenia a kontroly je zabezpe&enie spolahlivého
uctovného systému. Suhrn vSetkych operacii na strane Narodnej agentury je zaloZeny
na preukazatelnom uctovnictve, ktoré je v sulade so vSeobecne akceptovanymi uctovnymi
zdsadami a metdodami, najma ide o:

- zakon o udtovnictve;

- Opatrenie MF SR o postupoch uctovania;

- Opatrenie MF SR o individualnej u¢tovnej zavierke;
- zakon o dani z prijmov;

- zakon o dani z pridanej hodnoty;

- zakon o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy

- zakon o finan¢nej kontrole.

Je vedené v sustave podvojného uctovnictva a osobitne zaznamendva a vykazuje vydavky,
resp. operacie tykajuce sa Programu Bohunice.

Rovnako i na strane Prijimatela bude zabezpecené, aby uctovanie realizoval analytickym

spbsobom v systéme podvojného uctovnictva na urovni kazdého Projektu bez toho, aby boli
dotknuté pravidla pre u€tovnictvo vyplyvajuce z legislativy SR.

51



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzia 1.4

Ugtovnictvo je vedené uplne, spravne, preukazatelne, zrozumitelne a spdsobom
zabezpedujucim ftrvanlivost ucétovnych zaznamov pri dodrzani pravidiel pre uctovnictvo
vyplyvajuce z legislativy SR spbésobom, ktory umozni zabezpecit overenie opravnenych
vydavkov, poskytovanie vystupov z Uc¢tovnictva a spracovanie udajov organom vykonavajucim
kontrolu alebo audit.

NA a Prijimatel su povinni uchovavat uctovnu dokumentaciu alebo evidenciu a inu
dokumentaciu tykajucu sa Programu Bohunice v lehotach uvedenych v kapitole 14.4.

10. Finan¢na kontrola a audit

S ciefom zabezpecCit adekvatny a funkény systém kontroly a rovnako za ucelom dodrzania
vSetkych principov pre zabezpecenie dodrziavania zasad spravneho finanéného riadenia, NA
uplatriiuje pri implementacii Programu Bohunice nasledovné urovne vykonavanej kontroly:

a) kontrola Projektu po¢as implementécie;

b) kontrola zo strany interného utvaru kontroly Narodnej agentury;

¢) vnutorny audit zo strany MH SR;

d) vladny audit vykonavany Uradom pre vladny audit, MF SR, resp. inym poverenym

subjektom;
e) Kontroly, audity, vySetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF, EDA a EPPO.

Obrazok 4- Struktura kontroly a auditov Programu Bohunice

~\
*Kontrola, audity, vySetrovania a hodnotenia vykonavané EK, OLAF, EDA a
EPPO
J
i )
*Viadny audit vykonavany Uradom pre viadny audit alebo poverenym
subjektom
J
A
*Vnutorny audit vykonavany MH SR
J
A
eKontrola vykonavana internym utvarom kontroly Narodnej agentuary
J
A
*Kontrola Projektu vykonavana Narodnou agenturou pocas implementacie
J
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10.1 Kontrola Projektu po¢as implementacie

Legislativnym ramcom pre vykon kontroly Projektu je zakon o financnej kontrole, osobitne § 6.
NA je povinna riadit sa pri vykone kontroly Projektov zakonom o finan¢nej kontrole,
ustanoveniami SiPB a dal§imi usmerneniami vydanymi za tymto ucelom.

Na zaklade poZiadavky stanovenej v ¢lanku 155, ods. 2 nariadenia 2018/1046 je NA povinna
dodrziavat uplatnitelné pravo Unie a dohodnuté medzinarodné a Unijné normy, a nesmie preto
podporovat akcie, ktoré prispievaju k praniu Spinavych penazi, financovaniu terorizmu,
vyhybaniu sa dafnovym povinnostiam, dafnovym podvodom alebo daniovym unikom, ako aj
dalSie povinnosti upravené v ¢lankoch 154 a 155 nariadenia 2018/1046.

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn Cinnosti Narodnej agentury a fiou prizvanych oséb,
ktorymi sa overuje plnenie podmienok pre ziskanie Grantu a sulad so Zmluvou o poskytnuti
grantu, dalej sulad narokovanych/deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predlozenych
zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentécie s legislativou EU a SR, dodrziavanie zasad
spravneho finanéného riadenia, opravnenosti vydavkov, dodrziavanie suladu s PE, WP a
Cielmi Programu, pravidelné overenie dosiahnutého pokroku pri realizacii ¢&innosti,
oCakavanych vysledkov a vystupov Projektu, ukazovatele vykonnosti a harmonogramu
Projektu a dalSie povinnosti stanovené Prijimatefovi v Zmluve o poskytnuti grantu alebo
usmerneniach a pokynoch vydanych Narodnou agenturou.

Povinnou osobou je vo vztahu k aplikacii zakona o finan€nej kontrole Prijimatel, resp.
akakolvek ina pravnicka alebo fyzicka osoba, ktora ma k Prijimatelovi vztah Dodavatela
vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo ma informacie, doklady alebo
iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly Projektu (d'alej len ,tretia osoba®).

Kontrola Projektu méze byt vykonavana formou:

administrativnej finan¢nej kontroly a
finan¢nej kontroly na mieste.

Pravnym titulom na vykon kontroly Projektu je GCinna Zmluva o poskytnuti grantu a legislativa
EU a SR, najma zakon o finan¢nej kontrole.

Cielom kontroly Projektu je najmd& zabezpelenie hospodarneho, efektivneho, ucelného
a uginného poskytnutia Grantu pri dodrziavani legislativy EU a SR a podmienok poskytnutia
Grantu stanovenych Zmluvou o poskytnuti grantu a Vyzvanim, predchadzanie podvodom,
nezrovnalostiam a korupcii, ich odhalovanie, naprava a s nimi suvisiace napravné opatrenia,
primerané riadenie rizik suvisiacich so zakonnostou, opravnenostou a spravnostou
finanénych operacii, spolahlivost vykaznictva, ochrana majetku a informacii. NA v ramci
kontroly Projektu overi taktieZ sulad ZoP Prijimatela a podpornej dokumentécie s legislativou
EU a SR najmd s ohladom na zasadu riadneho finan&ného hospodarenia, podmienky
opravnenosti vydavkov, spravnosti narokovanych/deklarovanych vydavkov a ostatnych
povinnosti vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o poskytnuti grantu a z legislativy EU a SR.

Ak je kontrola Projektu vykonavana na mieste, jej hlavhym ciefom je najma overenie
skutoného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb a vykonania prac v ramci Projektu, ktoré su
deklarované v uctovnych dokladoch a v podpornej dokumentacii k Projektu vo vztahu k
predloZzenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP, k legislative
EU a SR, k Zmluve o poskytnuti grantu a Vyzvaniu, ako aj overenie suladu s PE a dal$ich
skuto€nosti suvisiacich s implementaciou Projektu a plnenim podmienok vyplyvajucich zo
Zmluvy o poskytnuti grantu (napr. uc€tovnictvo Prijimatela, archivacia dokumentacie),
v zavislosti od predmetu kontroly.

Zakladnou poziadavkou na proces kontroly Projektu je vytvarat také ucinné kontrolné
mechanizmy, ktoré by pri porovnavani planovaného a realneho stavu zabezpecili identifikaciu
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a napravu mozného nepriaznivého stavu pri plneni Zmluvy o poskytnuti grantu, resp. Projektu.
NA prostrednictvom Zmluvy o poskytnuti grantu zabezpeci informovanie Prijimatefa o jeho
povinnostiach tykajucich sa kontroly Projektu, vyplyvajucich z legislativy EU a SR.

NA stanovi postupy na zabezpec&enie toho, aby sa uchovavali vSetky doklady tykajuce sa
vydavkov, kontrol Projektov a auditov vo forme, ktora umoznuje identifikaciu dotknutych udajov
po obdobie nie dihSie ako je nevyhnutné na ucely, na ktoré boli udaje zozbierané, alebo na
ktoré boli dalej spracované. Uchovavané verzie dokumentov (vratane elektronickych foriem)
musia spinat’ vnutrostatne zakonné poziadavky.

NA je povinna overit, Ci Prijimatel vynaklada finan¢né prostriedky v sulade so zasadami
hospodarnosti, efektivnosti a uc€innosti (zasada riadneho finanéného hospodarenia) a
ucCelnosti.

a. Hospodarnost'ou sa rozumie vynalozenie verejnych financii na vykonanie Cinnosti
alebo obstaranie tovarov, prac a sluZieb v spravnom &ase, vo vhodnom mnozstve
a kvalite za najlepSiu cenu. Na dudrovni Projektu sa hospodarnostou rozumie
minimalizacia vydavkov nevyhnutnych na realizaciu Projektu pri reSpektovani
oCakavanych vysledkov a vystupov Projektu.

b. Efektivhost'ou sa rozumie najvhodnejSi vzajomny pomer medzi pouZitymi verejnymi
financiami a dosiahnutymi vysledkami. Na urovni Projektu sa efektivnostou rozumie
maximalne dosahovanie cielov vo vztahu k poskytnutym finanénym prostriedkom.

c. Uginnost'ou sa rozumie plnenie uréenych cielov a dosahovanie planovanych vysledkov
vzhladom na pouzité verejné financie. Na urovni Projektu sa u€innostou rozumie vztah
medzi planovanymi vystupmi Projektu a skutoénymi vystupmi Projektu.

d. Uéelnostou sa rozumie vztah medzi uréenym Géelom pouzitia verejnych prostriedkov
a skuto¢nym ucéelom ich pouzitia. Na urovni Projektu sa ucelnostou rozumie priamo
vazba na Projekt a nevyhnutnost pre realizaciu Projektu.

Délezitou ulohou kontroly Projektu je nastavit také u€inné kontrolné mechanizmy, ktoré by pri
porovnavani planovaného a realneho stavu zabezpedili identifikaciu a napravu mozného
nepriaznivého stavu pri plneni Zmluvy o poskytnuti grantu a zaroven zabezpe ili zakonnost,
opravnenost’ a spravnost vykazanych vydavkov. Za tymto u€elom méze NA zvolit' akykolvek
vhodny spésob kontroly vratane vyhotovenia znaleckého alebo odborného posudku.

NA je na vyziadanie povinna poskytnut informacie o vykonanych kontrolach Projektov vratane
ich zaverov inym subjektom vykonavajucim kontrolu v zmysle Dohody o delegovani, legislativy
EU a SR (najma Ministerstvo financii SR, zastupcovia EK a EDA, NKU, osoby vykonavajtice
vladny audit, OLAF a pod).

NA je v suvislosti s vykonom kontroly Projektu povinna zabezpecit vykonavanie kontroly
minimalne dvoma osobami (t.j. dodrZzanie principu Styroch oci). V pripade administrativnej
finan€nej kontroly musi byt zarovern dodrZzané, Ze aspor jedna ztychto osdb je veducim
zamestnancom v zmysle vnutornych predpisov Narodnej agentury.

NA je povinna v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedc¢ujuceho pocas alebo po vykonani
kontroly Projektu, Ze bol alebo mohol byt spachany trestny €in, takuto skuto¢nost podla § 3
ods. 2 Trestného poriadku oznamit bezodkladne organom €innym v tresthom konani.

Vykonanie kontroly Projektu zo strany Narodnej agentury je mozné rozdelit nasledovne:

a) Administrativna finan¢na kontrola — legislativnym ramcom na vykon tejto kontroly je § 8
zakona o finanénej kontrole. Na urovni Projektu je vykon tejto kontroly povinny najma
pri kontrole VO a kontrole ZoP a to vo vztahu ku v8etkym ZoP Prijimatela bez vynimky.

b) Finan¢na kontrola na mieste — legislativnym ramcom na vykon tejto kontroly je § 9
zakona o finan¢nej kontrole.
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V pripade zistenia nezrovnalosti pri vykone kontroly Projektu postupuje NA v sulade s
postupmi upravenymi v kapitole 12 SiPB o nezrovnalostiach.

NA je opravnena prizvat v zmysle § 24 zakona o finanénej kontrole pravnicku alebo fyzicku
osobu, sjej suhlasom, na vykonanie kontroly Projektu v pripade, Ze je to potrebné pre
efektivnejSi vykon kontroly (napr. znalcov a expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom
Projektov, organy dozoru, zastupcov OLAF, organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

NA je povinna v ramci vykonu kontroly Projektov zabezpe it vyluCenie konfliktu zaujmov
zamestnancov vykonavajucich tato kontrolu.

NA si v zavislosti od rozsahu skuto¢nosti, ktoré je potrebné preverit uri predmet kontroly
Projektu. Predmetom kontroly Projektu mézZe byt aj skuto€nost, ktora uz bola predmetom inej
kontroly (napr. kontrola deklarovanych vydavkov, kontrola VO, kontrola tej istej skuto¢nosti na
mieste), resp. aj realne overenie skutocnosti, ktoré boli Prijimatelom deklarované v ramci inych
kontrol. Predmetom kontroly méze byt akakolvek skutoénost, ktorej overenie NA povaZuje za
podstatné za u€elom ziskania uistenia o plneni podmienok v sulade so Zmluvou o poskytnuti
grantu.

V suvislosti s aplikaciou zakona o financnej kontrole je NA pri vykonavani kontroly formou
administrativnej finanénej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu, vo
vztahu k Prijimateflovi a/alebo tretej osobe, okrem iného, opravnena:

a) vyzadovat a odoberat’ originaly alebo uUradne overené képie dokladov, pisomnosti,
zaznamové data na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich
vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady, ak ich
poskytnutiu nebrani osobitny predpis, suvisiace s administrativnou finanénou kontrolu
alebo finan¢nou kontrolou na mieste a vyhotovovat si ich kopie a nakladat' s nimi;

b) vyZadovat suc€innost' v rozsahu udelenych opravneni pre vykon kontroly Projektu;

¢) vstupovat do objektov a priestorov, dopravného prostriedku, na pozemok Prijimatela
alebo tretej osoby;

d) vyzadovat’ od povinnej osoby predlozenie pisomného zoznamu opatreni prijatych na
napravu nedostatkov a na odstranenie priCin ich vzniku (dalej len ,pisomny zoznam
prijatych opatreni“) v lehote urenej Narodnou agenturou; ak NA odbvodnene
predpoklada vzhlfadom na zavazZnost nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie su ucinné,
vyzadovat prepracovanie pisomného zoznamu prijatych opatreni a predlozZenie
prepracovaného pisomného zoznamu prijatych opatreni v lehote uréenej Narodnou
agenturou;

e) vyzadovat od povinnej osoby splnenie prijatych opatreni v lehote ur€enej Narodnou
agenturou;

f) vyzadovat od povinnej osoby predlozenie dokumentacie preukazujucej splnenie
prijatych opatreni po uplynuti lehoty stanovenej Narodnou agenturou na prijatie
opatreni;

g) overit splnenie prijatych opatreni.

V suvislosti s aplikaciou zakona o finan¢nej kontrole je NA pri vykonavani kontroly formou
administrativnej finan€nej kontroly a finanénej kontroly na mieste povinna:

a) potvrdit Prijimatelovi alebo tretej osobe prevzatie poskytnutych originalov alebo
overenych Kkopii dokladov, pisomnosti, zadznamov dat na pamatovych médiach
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, dokumentov a inych
podkladov, ak dbjde k ich poskytnutiu a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou,
zni¢enim, poSkodenim a zneuzitim; tieto veci NA vrati bezodkladne tomu, od koho sa
vyZiadali, ak nie su potrebné na dalSi vykon administrativnej kontroly alebo na iné
konanie podla osobitnych predpisov;
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b) oboznamit Prijimatela s navrhom Ciastkovej spravy alebo s navrhom spravy jeho
dorucenim, ak boli zistené nedostatky a poucit’ Prijimatela 0 moznosti podat’ v uréenej
lehote pisomné namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuacaniam, k lehote
na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych
opatreni uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy alebo v navrhu spravy;

c) preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k
lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy alebo v
navrhu spravy a zohladnit opodstatnené namietky v Ciastkovej sprave alebo v sprave
a neopodstatnenost namietok spolu s oddvodnenim neopodstatnenosti oznamit
Prijimatelovi v Ciastkovej sprave alebo v sprave;

d) zaslat Ciastkovu spravu alebo spravu Prijimatelovi;

e) oznamit podozrenie zo spachania trestného &inu, priestupku alebo zo spachania iného
spravneho deliktu organom prislusnym podla trestného poriadku alebo podla
osobitnych predpisov, pricom tieto podozrenia sa v pripadoch hodnych osobitného
zretela v navrhu Ciastkovej spravy, navrhu spravy, Ciastkovej sprave alebo v sprave
neuvadzaju.

V suvislosti s aplikaciou zakona o finan¢nej kontrole je NA pri vykonavani kontroly formou
finanénej kontroly na mieste povinna:

a) vopred oznamit Prijimateflovi alebo tretej osobe (min. 3 pracovné dni) termin zacatia a
ciel vykonu finan€nej kontroly na mieste; ak by oznamenim o vykone finan¢nej kontroly
na mieste mohlo déjst k zmareniu ciela finanénej kontroly na mieste alebo auditu alebo
ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budiu znehodnotené, zniCené alebo
pozmenené, je NA povinna oznamenie urobit' najneskér pri zacati fyzického vykonu
finan¢nej kontroly na mieste;

b) preukazat sa poverenim na vykonanie finan€nej kontroly na mieste a umoznit
na zaklade poziadavky Prijimatela alebo tretej osoby nahliadnut do preukazu
totoznosti.

Postavenie, t.j. prava a povinnosti Prijimatela a tretej osoby po€as vykonu administrativne;j
finannej kontroly a finanénej kontroly na mieste je ur€ené ustanoveniami § 21 zakona
o finan¢nej kontrole.

NA vykonava kontroly na zaklade analyzy rizik alebo na zaklade vyberu vzorky, z vlastného
podnetu, z podnetu tretich oséb alebo iného podnetu.

Vystupom z kazdej kontroly Projektu je navrh Ciastkovej spravy alebo navrh spravy (v pripade
zistenych nedostatkov) alebo Ciastkova sprava alebo sprava. Pravidla pre vypracovanie
navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy/Ciastkovej spravy alebo spravy spolu s uréenim
minimalnych nalezZitosti su obsiahnuté v § 22 zdkona o finan¢nej kontrole.

NA je opravnena rozSirit nalezitosti navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy/Ciastkovej spravy
alebo spravy, ak si to povaha a zameranie vykonavanej kontroly Projektu osobitne vyzaduje.

V pripade, ak boli v ramci kontroly Projektu zistené nedostatky je NA povinna vypracovat navrh
Ciastkovej spravy/navrh spravy s opisom zistenych nedostatkov, navrhom odporucani alebo
opatreni na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri€in ich vzniku. NA stanovi
lehotu na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni Prijimatelom a lehotu na
splnenie prijatych opatreni. TaktieZz stanovi lehotu na podanie namietok Prijimatelom
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote na predlozenie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni. Navrh Ciastkovej
spravy/navrh spravy je prerokovany s Prijimatelom a z prerokovania je vypracovany zapis. NA
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zasle Prijimatelovi, resp. tretej osobe v lehote 10 dni od prerokovania navrh Ciastkovej
spravy/navrh spravy.

V pripade, ak kontrolou Projektu neboli zistené nedostatky, vypracuje NA Ciastkovu spravu
alebo spravu. Ciastkovl spravu alebo spravu zaSle NA Prijimatelovi, resp. tretej osobe
v lehote 10 dni od fyzického vykonania finanénej kontroly na mieste.

Momentom ukoncenia kontroly Projektu je zaslanie spravy Prijimatelovi, resp. tretej osobe.
Zaslanim Ciastkovej spravy je skoncena ta Cast kontroly Projektu, ktorej sa Ciastkova sprava
tyka.

Tymto postupom nie su dotknuté postupy v pripadoch zistenia pochybenia zo strany Narodnej
agentury aj po ukonceni kontroly (napr. v nadvaznosti na namietky predloZzené zo strany
Prijimatela po ukon&eni kontroly).

NA je povinna vykonat finanénu kontrolu na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie
Projektu prostrednictvom minimalne dvoch oséb.

10.1.1 Kontrola Ziadosti o platbu

V3etky prijaté ZoP Prijimatela musia byt podrobené kontrole ZoP v plnom rozsahu. Kontrola
ZoP sa vykona ako administrativna finanéna kontrola v sulade so zakonom o finanénej
kontrole. V pripade potreby méze byt administrativna finanéna kontrola ZoP doplnena aj
o finanénu kontrolu na mieste v zmysle zakona o finan¢nej kontrole, pri¢om plati pravidlo, Ze
kontrola ZoP formou finanénej kontroly na mieste neméze nahradit kontrolu ZoP formou
administrativnej financnej kontroly. V pripade potreby vykonania kontroly na mieste v suvislosti
s overenim Udajov uvedenych v konkrétnej ZoP sa do lehoty na schvalenie/zamietnutie ZoP
nezapocCitava obdobie nevyhnutné na vykon finanénej kontroly na mieste, a to az do ukoncenia
kontroly na mieste, priCom uvedené sa aplikuje pri vSetkych typoch financovania.

Pri vykone kontroly ZoP vypifia NA kontrolny zoznam, ktorého minimalne nalezZitosti uréuje NA
v nadvaznosti na Specifikd a potreby v suvislosti s implementaciou Programu Bohunice. V
ramci kontroly ZoP je NA povinna vykonat taktieZz kontrolu relevantnej podpornej
dokumentacie, ktora tvori prilohu ZoP.

Po dorugeni ZoP vykona NA kontrolu spravnosti narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP v lehote 20
dni (resp. v zavislosti od typu financovania v zmysle prisluSnej ¢asti SiPB). NA je povinna
vykonat kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a
ostatnych skutonosti uvedenych v ZoP vo vztahu ku vdetkym narokovanym finanénym
prostriedkom/deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP Prijimatela
pred ich uhradenim/zucétovanim.

NA v ramci kontroly spravnosti  predlozenych  narokovanych  finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP overi, & vo
vztahu k Zmluve o poskytnuti grantu a Vyzvaniu su predmetné vydavky a ostatné skutoCnosti
uvedené v ZoP spravne zaevidované, kompletné, spravne a &i vydavky su v sulade so
stanovenymi kritériami opravnenosti a to najma z hfadiska:

a) jednoznacnej identifikacie Prijimatela, udajov a ostatnych skutonosti uvedenych
k deklarovanym vydavkom,

b) opravnenosti vydavkov na opravnené Cinnosti vo vazbe na prislusnu PE,

c) kontroly hospodarnosti, efektivnosti, uinnosti a u€elnosti vydavkov,

d) Casovej opravnenosti vydavkov,

e) realizacie VO alebo obstaravania a overenie opravnenosti vydavkov z pohladu
zaverov uz vykonanej kontroly VO alebo obstaravania,

f) preukazatelnej matematickej spravnosti vypoctu vydavkov,
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g) finan€nej spravnosti vydavkov vo vztahu k rozpoctu Projektu (t.j. vo vztahu k Eerpaniu
rozpoCtu a v pripade, ze je rozpocet stanoveny v jednotkovych cenach aj kontrola
neprekroCenia jednotkovej ceny),

h) preukazatelnosti a realnosti predloZzenych dokladov suvisiacich
s narokovanymi/deklarovanymi vydavkami — napr. doklady suvisiace s dodanim
tovaru, poskytnutim sluzby, vykonanim prac (napr. uctovné doklady - faktury,
pokladni¢né bloky, dodacie listy v pripadoch, Ze dodanie tovaru nie je zdokladované
priamo na fakture, dodavatelsko-odberatelské zmluvy a pod.),

i) preukazania zverejnenia zmluvy s uspeSnym uchadzaom v zmysle § 5a zakona
o slobode informacii (aplikuje sa v pripade, ze Prijimatefl je povinnou osobou v zmysle
zakona o slobode informacii a ak toto overenie nebolo predmetom kontroly
obstaravania),

J) preukazatelnosti realneho vyplatenia vydavku Prijimateflom (napr. potvrdenie
vydavkovymi pokladni€nymi blokmi, vypismi z bankového uctu), ak je relevantné,

k) dodrzania harmonogramu Projektu,

l) realizacie opravnenych aktivit, resp. ¢innosti v zmysle Zmluvy o poskytnuti grantu,

m) neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého Prijimatela financované
Z Inych zdrojov Prijimatefla,

n) prijatia opatreni Prijimatelom na odstranenie nedostatkov zistenych pri inej kontrole
alebo audite vykonanych do ¢asu ukonéenia kontroly deklarovanych vydavkov (ak je
relevantné),

0) dodrzania znizenia opravnenych vydavkov z dévodu vykonania finanénej opravy
a pod.,

p) kontroly inych skuto€nosti stanovenych Narodnou agenturou.

V pripade, ak NA podas kontroly ZoP zisti, Ze je potrebné udaje v suvislosti s narokovanymi
finanénymi prostriedkami/deklarovanymi vydavkami a ostatnymi skuto&nostami uvedenymi
v ZoP zo strany Prijimatela doplnit/zmenit, vyzve Prijimatela na doplnenie tychto Gdajov
a stanovi minimalnu lehotu 5 dni na doplnenie/zmenu odo dfia doruc€enia vyzvy.

NA zrealizuje kontrolu doplnenej ZoP v lehote 10 dni. Do tejto lehoty sa nezapogitava obdobie
nevyhnutné na doplnenie udajov zo strany Prijimatela a na vykon finan¢nej kontroly na mieste.

Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym
vydavkom, pri zohladneni jednotlivych typov ZoP mdze byt jedna z tychto skutoCnosti
v zmysle kapitoly 9.4 Systémy financovania:

a) NA navrhne schvalit narokované finan¢né prostriedky/deklarované vydavky,

b) NA navrhne schvalit narokované finan¢né prostriedky/deklarované vydavky v
Znizenej sume 0 sumu neopravnenych vydavkov,

c) NA navrhne zamietnut vSetky narokované financné prostriedky/deklarované vydavky,
ktoré boli predmetom kontroly.

10.2 Kontrola zo strany interného utvaru kontroly Narodnej agentury (vnutorna
kontrola)

Principy vnutornej kontroly v podmienkach Narodnej agentury zabezpecCuje, okrem dalSich
organizaénych Utvarov na réznych trovniach riadenia, interny ttvar kontroly (dalej ,IUK*), ktory
vykonava svoju ¢innost’ v zmysle § 6 zakona o finan€nej kontrole a internych aktov, ktorymi sa
urcuju ulohy a postupy pre interny utvar kontroly.

Vykon vnutornej kontroly je realizovany za u€elom spinenia nasledovnych ciefov:
a) ucinnost, efektivnost a hospodarnost operacii;
b) spofahlivost vykaznictva;

c) ochrana majetku a informacii;
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d) predchadzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii , ich odhalovanie, naprava a s
nimi suvisiace nasledné opatrenia;

e) primerané riadenie rizik suvisiacich so zakonnostou a riadnostou prisludnych operacii
pri zohlfadneni viacro€nej povahy Programu Bohunice, ako aj charakteru prislusnych
platieb.

Vlykon vnutornej kontroly IUK sa vramci implementacie Programu Bohunice prioritne
zameriava na:

a) dodrziavanie Zmluvy o poskytnuti grantu, Vyzvania, vydanych riadiacich
a kontrolnych aktov a relevantnej legislativy SR a EU Prijimatelom:;

b) preverenie dodrziavania postupov a procesov Narodnou agenturou tykajucich sa
implementacie Programu Bohunice v sulade s Dohodou o delegovani a prisluSnou
legislativou SR a EU.

IUK vykonava vnutorna kontrolu vybranych Projektov na zaklade planu kontrolnej &innosti,
ktory je vypracovavany polroéne IUK a schvalovany GR Narodnej agentiry v nadvaznosti na
spracovanie rizikovej analyzy. Rizikova analyza, ktora je vypracovavana pre Projekty v stave
realizacie, resp. po ukonceni realizacie Projektu, slizi na stanovenie miery rizika, na zaklade
ktorého je mozné predpokladat, Zze vramci stanovenej vzorky Projektov mdze dojst
k administrativnej chybe alebo k vzniku nezrovnalosti.

Pri priprave planu kontrolnej €innosti su zohlfadhované najma:
- stav realizacie jednotlivych Projektov a plnenie stanoveného harmonogramu;
- analyzy nezrovnalosti alebo inych nedostatkov za predchadzajuce obdobie;
- vysledky kontrol Projektov uskuto&nenych pocas implementacie Projektu;
- kontrolné zistenia internych a externych kontrol a auditov.

IUK méze vykonavat kontroly realizacie Projektov aj nad ramec schvaleného planu kontrolnej
ginnosti IUK ato na zaklade aktualizacie stavu realizacie Projektov, zaverov zo stretnuti
Monitorovacich vyborov, poZiadaviek Programového koordinatora, na zaklade poverenia GR
Narodnej agentury, vysledkov auditov a inych kontrol a pod.

IUK vykonava kontrolu v zmysle § 6 zakona o finanénej kontrole spravidla ako finanénu
kontrolu na mieste.

Samotny vykon kontroly sa riadi principmi a postupmi stanovenymi v § 20 az § 27 zakona
o finanénej kontrole. Predmetom kontroly mézu byt vSetky skutoCnosti sulvisiace
s implementaciou Projektu a plnenim podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti grantu.
Kontrolu vykonava IUK na zaklade pisomného poverenia vydaného GR Narodnej agentury.

Pre uCely zavedenia a uplatfiovania efektivneho a funkéného systému riadenia a kontroly
uplatnovanych v ramci Programu Bohunice, vratane zavadzania dostatocnych prevencnych
opatreni, IUK plni aj dalSie ulohy:

a) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizacia systému vnutornej kontroly;

b) tvorba, uplatfiovanie a aktualizacia principov boja proti podvodom a predchadzaniu
vzniku podvodov;

c) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizacia systému vnutornej kontroly v oblasti
protikorupCnej politiky vratane vykonu kontroly, priebezného vyhodnocovania
a prijimania opatreni na jeho zlepSenie;

d) sledovanie, identifikacia a vyhodnocovanie rizik veducich k podozreniam z podvodu
alebo k vzniku podvodu alebo konfliktu zaujmov;

e) zabezpecenie vzdelavania a zvySovania informovanosti zamestnancov podielajucich
sa na implementacii Programu Bohunice;
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f) vyuzivanie nastroja ARACHNE a inych vhodnych nastrojov;

g) evidencia a nahlasovanie nezrovnalosti;

h) kontaktny bod pre Databazu EDES,;

i) zabezpecuje komunikaciu s Centralnym kontaktnym utvarom pre OLAF.

Podfa bodu a) az e) vyssSie NA stanovi vo svojich vnutornych predpisoch a aktoch podrobné
postupy platné pre IUK, ktorych realizaciou dbjde k vytvoreniu efektivneho systému kontroly.

V sulade s bodom f) v spolupraci s organmi na narodnej urovni av sulade s Narodnou
stratégiou ochrany finanénych zaujmov EU v SR, NA vytvori prostrednictvom UK kontaktny
bod pre zdielanie informacii ziskanych prostrednictvom ARACHNE.

Vsulade sbodom g) IUK zabezpeduje evidenciu, vyhodnocovanie a overovanie
nezrovnalosti, resp. podozreni z nezrovnalosti identifikovanych poéas implementacie
Programu Bohunice. IUK zarover zabezpeéuje nahlasovanie nezrovnalosti Odboru Centrainy
kontaktny utvar pre OLAF.

V sulade sbodom h) vyssie NA uréuje IUK ako utvar, prostrednictvom ktorého bude
zabezpedovat komunikaciu s EK vo veci vSetkych skutoCnosti tykajucich sa Databazy EDES.
V tejto suvislosti NA oznami EK meno konkrétneho zamestnanca IUK, ktorej budu nasledne
zo strany EK spristupnené informacie obsiahnuté v Databaze EDES.

10.3 Vnutorny audit zo strany MH SR

Odbor vnutorného auditu Ministerstva hospodarstva SR ako spravcu kapitoly $tatneho
rozpoCtu v zmysle § 16 zakona o finanénej kontrole vykonava vnutorny audit v podmienkach
Narodnej agentury v sulade so strednodobym planom vnutornych auditov a planmi auditu pre
dany kalendarny rok podla potreby na zaklade hodnotenia rizik v zmysle zakona ¢.357/2015
Z. z. o finan¢nej kontrole a audite vo vztahu k implementacii Programu Bohunice.

10.4 Vladny audit

Vladny audit sa vykonava podfa § 19 zakona o finanénej kontrole. Vladny audit vo vztahu
k implementacii Programu Bohunice zahffia najma overenie:

a) ucinnosti fungovania riadiacich a kontrolnych systémov;
b) deklarovanych vydavkov na vhodnej a reprezentativnej vzorke.

10.5 Kontroly, audity, vySetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF, EDA a EPPO

OLAF ma pravomoc vykonavat v sutlade s nariadeniami (Euratom, ES) &. 2185/96 a (EU,
Euratom) €. 883/2013 administrativne vySetrovania vratane kontrol a inSpekcii na mieste s
cielom zistit, ¢i nedoslo k podvodu, ku korupcii alebo k akémukolvek inému protipravnhemu
konaniu poskodzujucemu financné zaujmy Unie. Eurépska prokuratara (EPPO) je v sulade s
nariadenim (EU) 2017/1939 splnomocnena vySetrovat a stihat trestné giny poskodzujuce
finanéné zaujmy Unie, ako sa stanovuje v smernici Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2017/1371 ( 13). V sulade s nariadenim o rozpoctovych pravidlach ma kazda osoba alebo
kazdy subjekt, ktoré prijimaju finanéné prostriedky Unie, v pinej miere spolupracovat pri
ochrane finanénych zaujmov Unie, udelit potrebné prava a pristup EK, OLAF-u, Dvoru
auditorov a Eurdpskej prokuratire a zabezpedit, aby vSetky tretie strany zu€astiujice sa na
implementacii finanénych prostriedkov EU udelili rovnocenné prava.

11 Resp. iny utvar v zmysle pripadnej zmeny organiza¢ného poriadku MH SR
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Kontroly a audity zamerané na implementaciu delegovanych uloh mézu byt kedykolvek pocas
implementacie delegovanych uloh ado 5 rokov po zrealizovani zuctovacej Ziadosti
0 poskytnutie financovania vykonané zo strany EK, OLAF a EDA. EK, okrem iného, méze
iniciovat’ priebezné alebo zaverecné hodnotenie dopadov implementacie delegovanych uloh
vo vztahu k stanovenym Cielom Programu.

NA poskytne uvedenym subjektom, resp. subjektom autorizovanym zo strany EK akékolvek
informacie, vratane elektronickych formatov v kontexte vykonavanej kontroly, auditu alebo
hodnotenia.

V pripade kontroly na mieste vykonavanej EK alebo ostatnymi uvadzanymi subjektmi, NA
zabezpeci pocas vykonu kontroly na mieste, primeranym spdsobom, pristup do relevantnych
priestorov a k vSetkym nevyhnutnym informaciam vratane informacii v elektronickej podobe.

Kontroly vedené OLAF su realizované na zaklade nariadenia 2185/1996 a nariadenia
883/2013. Pre udely spoluprace s OLAF ur&i Narodna agentura IUK ako kontaktny bod na
spolupracu s OLAF pre ucely pripravy operativnych &innosti OLAF v suvislosti s vykonom
kontroly. NA pisomne informuje EK do jedného mesiaca od ucinnosti Dohody o delegovani
o urceni kontaktného bodu.

11. Verejné obstaravanie

11.1 VSeobecné principy

NA vykonava kontrolu VO realizovaného Prijimatelom v zmysle zakona o VO a kontrolu
zakaziek, na ktoré sa zakon o VO nevztahuje alebo ich uvadza v §1 zédkona o VO. V oboch
pripadoch sa jedna o ,kontrolu obstaravania®“. Cielom kontroly obstaravania je uistenie sa
0 zakonnosti a vecnej spravnosti VO, resp. zakaziek realizovanych Prijimatelom.

VSeobecné principy a dalSie principy kontroly obstaravania uvedené v kapitole 11. su platné
pre vSetky Utvary Narodnej agentury vykonavajuce kontrolu obstaravania v ramci Programu
Bohunice.

Koneénu zodpovednost’ za realizaciu VO a zékaziek nesie vzdy Prijimatel.
NA kontroluje dodrziavanie zakladnych principov:

a) rovnakého zaobchadzania;

b) nediskriminacie hospodarskych subjektov;
C) transparentnosti;

d) proporcionality;

e) hospodarnosti a efektivnosti.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby v ramci VO nedoslo ku konfliktu zaujmov, ktory by mohol
narusit alebo obmedzit hospodarsku sutaz alebo porusit’ princip transparentnosti a princip
rovnakého zaobchadzania v sulade s § 23 zakona o VO. Za ucelom plynulej kontroly procesu
VO ma NA pravo nominovat svojho zastupcu do hodnotiacej komisie zriadenej Prijimatelom
ako ¢lena hodnotiacej komisie bez prava vyhodnocovat ponuky.

Narokované/deklarované vydavky Prijimatela, ktoré vznikli v suvislosti s ukonenym VO
a plnenim zmluvy, nemo6zu byt uznané a financované Narodnou agenturou skér, ako je riadne
vykonanda a ukon¢ena kontrola obstaravania.

V ramci kontroly obstaravania sa NA uisti o vecnej spravnosti overenim najma:
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a) vecného suladu predmetu VO a zakazky, navrhu zmluvnych podmienok a inych
udajov so schvalenym Projektom a Zmluvou o poskytnuti grantu (napr. posudenie
vecného zadania zdkazky v ramci jeho opravnenosti na spolufinancovanie, posudenie
technického rieSenia/zadania so schvalenym technickym zadanim/rieSenim a pod.);

b) vecného suladu predmetu VO a zdkazky s PE , pre ucely realizacie ktorych sa VO,
resp. zakazka uskutoc€nuje.

Lehoty na vykon kontroly obstaravania plynu pre Narodnu agenturu diiom nasledujucim po dni
dorucenia kompletnej dokumentacie, resp. odo dna doplnenia tejto dokumentacie, ktora je
predmetom kontroly. Dokumentacia k VO, resp. zadkazke musi byt Prijimatefom dorucena
najneskar spolu so Ziadostou o platbu, ktorej deklarované/narokované vydavky st vysledkom
ukon¢eného VO a plnenia zmluvy.

Prijimatel je povinny predkladat NA podrobny rozpocet Projektu, pripadne akukolvek jeho
zmenu, pricom za podrobny rozpocet Projektu povazuje rozpocet, ktory je vypracovany na
zaklade vykonavaného a/alebo vykonaného obstaravania tovarov, sluzieb a stavebnych prac
Prijimatefom od tretich oséb. Podrobny rozpoc&et Projektu netvori prilohu Zmluvy o poskytnuti
grantu.

NA mébzZe vydat usmernenie pre vykon kontroly obstaravania alebo stanovit v Zmluve
0 poskytnuti grantu, Vyzvani alebo inom metodickom usmerneni dalSie podmienky vykonu
a kontroly obstaravania.

12. Nezrovnalosti a Finanéné opravy
12.1 Nezrovnalosti

"Zavazny nedostatok v ucinnom fungovani systému riadenia a kontroly" predstavuje riziko
vzniku nezrovnalosti a z tohto dévodu si vyZzaduje podstatné zlepSenie systému implementacie
a ktorého existencia nie je zlucitefna s auditorskym stanoviskom ,bez vyhrad“ k fungovaniu
systému riadenia a kontroly.

Nezrovnalost vznikne v désledku porudenia pravnych predpisov EU alebo SR, ktoré upravuiju
poskytnutie alebo pouzitie finanénych prostriedkov EU a finanénych prostriedkov $tatneho
rozpocCtu. Pre vznik nezrovnalosti forma zavinenia nie je rozhodujuca. Nezrovnalosti sa mozu
vyskytovat’ na vSetkych urovniach v procese implementacie Programu Bohunice, tzn. vratane
urovne konania, resp. opomenutia konania Prijimatela alebo jeho Dodavatela.

Nezrovnalosti, ktoré maju dosah alebo poskodzuju implementaciu Programu Bohunice,
s cielom predchadzania, odhalovania, zistovania alebo prijatia u€innych napravnych opatreni
na odstranenie nezrovnalosti musia byt oznamované NA.

V pripade identifikacie nezrovnalosti, podozrenia z nezrovnalosti alebo systémového
nedostatku, ktory je alebo by mohol byt nezrovnalostou na strane Prijimatela alebo jeho
Dodavatela, je NA opravnena pristupit k pozastaveniu financovania vydavkov Prijimatela,
resp. relevantnu &ast vydavkov narokovanych/deklarovanych v ZoP znizit.

NA poziada Prijimatela o vratenie poskytnutych prostriedkov, pri ktorych bol identifikovany

nesulad s podmienkami opravnenosti alebo dalSimi relevantnymi podmienkami uvedenymi
v Zmluve o poskytnuti grantu alebo inych dokumentoch vydanych Narodnou agenturou.
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Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov vypracuje NA a zasle Prijimatelovi. Prijimatel, na
zaklade tejto ziadosti, je povinny vratit finanéné prostriedky na stanoveny ucet v lehote uréenej
Narodnou agenturou.

Vo vztahu k pripadom podozrenia z podvodu, v nadvaznosti na platnd pravnu Upravu,
subjekty zapojené do implementacie Programu Bohunice su povinné bez meskania
oznamovat organom c¢innym v trestnom konani skutoCnosti nasvedCujuce tomu, Zze bol
spachany trestny &in.

Z hladiska urenia zasad systému riadenia a kontroly Programu Bohunice a zodpovednosti
narodnych organov priamo zapojenych do procesu jeho implementacie, nezrovnalost moze
zistit NA, PK, utvar vnatorného auditu MH SR, IUK alebo auditny organ.

V ramci narodnej kontrolnej ¢innosti moéze nezrovnalost’ zistit' aj Najvy3si kontrolny urad SR
aUrad pre verejné obstaravanie a Urad vlady SR v ramci vykonu svojich kompetencii.
Nezrovnalost mézu zistit aj organy Eurdpskej komisie, Eurdpsky dvor auditorov
alebo Eurépsky urad pre boj proti podvodom v ramci vykonu svojich kompetencii.

Nezrovnalost mdze zistit samotny Prijimatel alebo Dodavatel alebo treti subjekt, ktory
bezodkladne oznami zistend nezrovnalost a predloZzi dokumenty preukazujuce zistenu
nezrovnalost NA.

NA je povinna kazdu nezrovnalost evidovat, vyhodnocovat, overovat a vysporiadat s
Prijimatelfom.

V pripade, ak ide o nezrovnalost, ktora je zaroven porusenim finanénej discipliny v sulade s §
31 ods. 10 zakona ¢&. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a protipravny
stav nie je odstraneny podla tohto zakona alebo podla osobitného zakona, organ opravneny
na vykon kontroly je povinny oznamit poruSenie finan€nej discipliny pri hospodareni
s prostriedkami EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie kontrolnému organu,
auditujucemu organu alebo organu dozoru Statu.

12.1.1 RieSenie nezrovnalosti

Pod rieSenim nezrovnalosti sa na narodnej urovni rozumie najma:

— formalne zdokumentovanie pripadu nezrovnalosti na zaklade vypracovania zadznamu
0 zistenej nezrovnalosti;

— o0znamenie nezrovnalosti v zmysle nastavenych informaénych tokov;

— monitorovanie dalSieho vyvoja a rieSenia nezrovnalosti;

— zaznamenavania zmien stavu nezrovnalosti formou aktualizacie zaznamu o zistenej
nezrovnalosti;

—  preverenie mozného dopadu na systém riadenia a kontroly, resp. nastavené postupy
riadenia a kontroly pre Program Bohunice;

— prijatie ucinnych napravnych opatreni na odstranenie vzniknutej nezrovnalosti
a predchadzanie vzniku dalSich nezrovnalosti;

— zabezpecCenie bezodkladného finanéného vysporiadania nezrovnalosti podfa
podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu a prisluSnych pravnych predpisov;

— v pripade zistenia zavaznej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti rozSirenie
Setrenia na vSetky Projekty / vydavky, ktoré by mohli byt nepriaznivo ovplyvnené a
bezodkladné prijatie u&innych napravnych opatreni v uplatiovanych postupoch
systémom riadenia a kontroly;

— vpripade zistenia zavaznej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti
identifikovanej Eurépskou komisiou, v urCenej lehote prijatie ucinnych napravnych
opatreni, ktoré su akceptované Eurdpskou komisiou ako dostatoCné;

— finan&né prostriedky vymozené od Prijimatela na zaklade identifikovanej nezrovnalosti
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mdbze NA opatovne pouzit v zmysle podmienok opravnenosti.

Zistené podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti sa dokladuje najma:

na zaklade vysledkov administrativnej finanénej kontroly/finanénej kontroly na
mieste/vykonanym auditom a pod.;

pravoplatnym rozhodnutim vydanym v spravnom konani;

oboznamenim Narodnej agentury s prerokovanym protokolom o vysledku kontroly
vykonanej Uradom pre verejné obstaravanie / pravoplatného rozhodnutia vydaného
spravnom konani;

dorucenou spravou z auditu Eurépskej komisie, resp. Eurdpskeho dvora auditorov;
dorucenou spravou z vySetrovania Eurépskeho Uradu pre boj proti podvodom;
prerokovanym protokolom o vysledku kontroly vykonanej Najvy$Sim kontrolnym
uUradom SR;

prerokovanym protokolom o vysledku kontroly vykonanej Uradom vlady SR;
prerokovanim spravy o vysledku vnutornej kontroly / vnatorného auditu;

doru¢enym uznesenim o zacati trestného stihania;

rozhodnutim Protimonopolného uUradu SR vo veci dohody obmedzujucej sutaz
v zmysle § 4 ods. 1 zakona €. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze.

Zaznam o zistenej nezrovnalosti obsahuje najma tieto udaje:

Popis nezrovnalosti;

Oznadenie ustanoveni pravnych predpisov EU alebo vnutrostatneho prava, ktoré boli
poruseneé;

Typ nezrovnalosti podla kédovnika Eurépskeho uradu pre boj proti podvodom;
Obdobie alebo datum vzniku nezrovnalosti;

Datum prvého zistenia nezrovnalosti;

Oznacenie institucie (alebo organu), ktora nezrovnalost zistila,;

Oznacenie subjektu, ktory nezrovnalost’ spbésobil;

Oznacenie diznika;

Finan¢né vycislenie nezrovnalosti podla zdrojov financovania;

Finan¢ny a administrativny stav nezrovnalosti;

Prijaté opatrenia na ucely rieSenia nezrovnalosti.

12.1.2 Nezrovnalosti bez finanéného dopadu a s finanénym dopadom

Z hladiska vzniku a odhalovania nezrovnalosti sa rozliSuju nezrovnalosti nasledovne:

nezrovnalost bez finanéného dopadu v pripade, ak bola nezrovnalost' (ide o pripady
podozrenia z podvodu, poruSenia verejného obstaravania alebo systémové
nedostatky) zistena vo faze pred vykonom platby Prijimatelovi;

nezrovnalost s finanénym dopadom na S&tatny rozpoCet SR v pripade, ak bola
nezrovnalost’ zistena vo faze po uhradeni zavazkov Prijimatela Dodavatelovi, resp. po
uhradeni vlastnych vykonov Prijimatela;

nezrovnalost' s finanénym dopadom na rozpocet EK v pripade, ak bola nezrovnalost
zistena vo faze po uhradeni vydavkov Prijimatelovi;

nezrovnalost kombinovana s finanénym dopadom ako aj bez finanéného dopadu
v pripade, ak bola nezrovnalost' zistena vo faze, kedy €ast dotknutych vydavkov uz
bola vyplatena Prijimatelovi a Cast finan€nej opravy sa tyka buducich vydavkov, ktoré
Prijimatel deklaruje v ZoP (ide najma o prierezové porudenia/nedostatky, najméa
pripady poru$enia verejného obstaravania).
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12.2 Databaza EDES

NA prostrednictvom svojich uréenych kapacit zabezpeCuje komunikaciu s Eurdopskou
komisiou, ktora vedie tzv. Centralnu databazu vyluéenych subjektov. Prostrednictvom tejto
databazy NA ziskava informacie o subjektoch, resp. ich zastupcoch/zastupujucich osobach
(napr. tatutarnych zastupcoch) s cielom vylu€enia ich evidencie ako subjektov odsudenych
za podvod, korupciu, u€ast na organizovanej kriminalite, prani Spinavych pehazi alebo inych
ilegalnych aktivitach, ktoré mali za nasledok poskodenie finanénych zaujmov EU. Uvedené
subjekty alebo osoby, ktoré sa dopustili trestnej €innosti, ktora mala za nasledok poskodenie
finanénych zaujmov EU nie sU opravnené na ziskanie prispevku v ramci Programu Bohunice.

12.3 Konflikt zaujmov

Pri poskytovani prostriedkov v ramci Programu Bohunice sa vyluCuje konflikt zaujmov.
Konfliktom zaujmov sa rozumie skutoCnost, ked z finanénych, osobnych, rodinnych,
politickych alebo inych dbvodov je naruSeny alebo ohrozeny nestranny, transparentny,
nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon funkcii pri poskytovani
prostriedkov.

Zainteresovanou osobou na strane Prijimatela je najma: a) Dodavatel, b) Statutarny organ
alebo ¢len Statutarneho organu, riadiaceho organu alebo dozorného organu Prijimatela alebo
Dodavatela, c) spolo¢nik pravnickej osoby, ktora je Prijimatelom alebo Dodavatelom, osoba,
ktora je v pracovnopravnom vztahu k Prijimatefovi alebo Dodavatelovi alebo v inom
obdobnom vztahu k Prijimatefovi alebo Dodavatefovi, g) osoba, ktora sa podielala na
vypracovani alebo realizacii Projektu pre Prijimatela alebo ktora prijala finanéné prostriedky z
rozpocCtu Projektu, h) osoba, ktora je osobou blizkou podla § 116 Obcianskeho zakonnika
Prijimateflovi alebo osobe uvedenej v pismenach a) az g).

Obdobie, v ktorom sa posudzuje zainteresovana osoba na strane Prijimatela, je jeden rok pred
poziadanim o prispevok z Programu Bohunice po Ukonc¢enie Projektu.

Zainteresovanou osobou na strane Narodnej agentury je jej zamestnanec podielajuci sa na
riadeni alebo vykonavani niektorej z €innosti pri: a) priprave vyzvani, b) procese pridelenia
Grantu, c) dohlade nad realizaciou Projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu,
d) kontrole verejného obstaravania.

Zainteresovanou 0sobou nie je osoba, ktora v rozsahu vykonavania uloh pre subjekt verejnej
spravy v pracovnopravnom alebo inom obdobnom pomere je zodpovedna za vykon alebo
vykonava lektorsku, Skoliacu alebo inu vzdelavaciu alebo informaénu €innost.

Z pripravy Vyzvani je vylu€eny Prijimatel a zainteresované osoby na strane Prijimatela.
Zapojenie Prijimatela a zainteresovanych os6b do procesu odbornych konzultacii smerujucich
k spravnemu a objektivnemu nastaveniu podmienok Vyzvania sa nepovazuje za konflikt
zaujmov a mbze byt vykonavané za ucelom zvySenia kvality pripravy Vyzvania a suvisiacich
dokumentov. Ugast Prijimatela a zainteresovanych oséb na tomto procese nemédze mat za
nasledok zbavenie moznosti Narodnej agentury s konecnou platnostou rozhodnut o podobe
Vyzvania.

Z rozhodovania pri schvalovani Ziadosti o poskytnutie grantu je vylugeny Prijimatel
a zainteresované osoby na strane Prijimatela a zainteresované osoby na strane Narodnej
agentury dohliadajuce na realizaciu Projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu.

Z pripravy a realizacie Projektov su vyluCené zainteresované osoby na strane Narodnej
agentury, ktoré sa podielaju na priprave, schvalovani a dohlade nad realizaciou Projektov.
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Ugast Narodnej agentury v podobe pripomienkujiceho subjektu a odborného spolu garanta,
vratane subjektu zabezpedujuceho komunikaciu s EK nie je ustanovenim predchadzajucej
vety dotknuta.

Ak sa ktorykolvek zo subjektov podielajucich sa na implementacii Programu Bohunice dozvie
o skuto¢nostiach nasvedcujucich konfliktu zaujmov, oznami tuto skutocnost bezodkladne NA.

Ak NA zisti, ze Prijimatel alebo Dodavatel su v konflikte zaujmov, NA s ohfadom na zavaznost
porusenia zakazu konfliktu zaujmov méze: a) uznat vydavky Projektu z Casti alebo Uplne za
neopravnené, b) odstupit od Zmluvy o poskytnuti grantu, ¢) postupit vec na konanie podla
osobitného predpisu.

V pripade Narodnej agentury, v suvislosti s ¢innostami tykajucimi sa vykonu jej funkcie,
s cielom zabezpeCenia zamedzenia konfliktu zaujmov zabezpecli oddelenie vykonu funkcii
zainteresovanych oséb.

13. Monitorovanie

13.1 Monitorovaci vybor

Monitorovaci vybor vykonava kontrolu nad riadenim a smerovanim Programu Bohunice,
navrhovanie opatreni a zlepSeni v realizacii Programu Bohunice. Monitorovaciemu vyboru
predseda PK so ZK.

Clenmi Monitorovacieho vyboru pre Program Bohunice su:

Programovy koordinator,

ZK,

zastupca Narodnej agentury,
zastupca Eurdpskej banky pre obnovu a rozvo.

Na zasadnutia Monitorovacieho vyboru mézu byt prizyvani zastupcovia Prijimatela, externi
odbornici zaoberajuci sa vykonavanim programu, alebo zastupcovia inych narodnych organov
alebo institucii, ktorych sa proces vyradovania JE V1 priamo alebo nepriamo dotyka.

Postavenie, pésobnost, kompetencie, zlozenie, spbsob zvolavania, priebeh zasadnutia
a spOsob rozhodovania Monitorovacieho vyboru upravuje rokovaci poriadok Monitorovacieho
vyboru.

Zasadnutie Monitorovacieho vyboru sa kona vzdy minimalne 2-krat v priebehu jedného
kalendarneho roka. Tzv. ad hoc zasadnutie Monitorovacieho vyboru méze byt zvolané
kedykolvek na zaklade pisomnej Ziadosti ktoréhokolvek ¢lena Monitorovacieho vyboru.
Ulohou Monitorovacieho vyboru je prispievat k Gginnosti a kvalite vykonavania opatreni a
finan€nej pomoci v ramci Programu Bohunice a to najma:

- preskumanim pokroku dosiahnutého pri plneni cielov Programu Bohunice;

- preskumanim pokroku dosiahnutého pri zabezpefovani vysledkov a vystupov
prebiehajucich Cinnosti, pricom néleZite zohladfuje harmonogram vykonavania alebo
iné ukazovatele monitorovania;

- diskutovanim o miere spolufinancovania Projektov;

- diskutovanim o buducich €innostiach a Projektoch vyradovania z prevadzky, najma o
financovani a riadeni rizik pri implementacii Projektov, a to na zaklade informacii
predlozenych pocas zasadnuti Monitorovacieho vyboru;

- navrhovanim zmien Projektovej dokumentécie;

- poskytovanim poradenstva PK v suvislosti s navrhom Pracovného programu;
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- posudenim akychkolvek dalSich otazok relevantnych pre vykonavanie detailného planu
vyradovania.

Monitorovaci vybor schvaluje monitorovacie spravy na zaklade konsenzu svojich &lenov.

13.2 Podavanie Monitorovacich sprav

PK koordinuje vypracuvanie polrocnych Monitorovacich sprav (dalej aj ,MS®). Prijimatel
vypracuva navrh MS v anglickom jazyku v sulade s vykonavacim rozhodnutim (najma podla
¢l. 16). Navrh MS predklada Prijimatel NA a PK najneskér do 30 kalendarnych dni po ukon&eni
monitorovacieho obdobia. NA a PK v lehote 15 kalendarnych dni od doru€enia MS overia
spravnost jej vypracovania. NA zasiela svoje stanovisko z overenia MS Programovému
koordinatorovi. Prijimatel v lehote 7 kalendarnych dni doplni na ziadost PK pozadované
skutonosti (v pripade poZiadavky na doplnenie, vysvetlenie a/alebo prepracovanie MS). PK
poskytuje navrh MS v3etkym ¢&lenom Monitorovacieho vyboru najneskdér dva mesiace po
skonc¢eni obdobia, za ktoré sa sprava podava.

Kazda predkladana MS musi obsahovat tieto minimalne nalezitosti:

a) pokrok pri dosahovani ciefov stanovenych v pracovhom programe vratane zhrnutia
stavu vysledkov, medznikov, ciefovych datumov a ukazovatelov vykonnosti;

b) pokrok pri €innostiach podla pracovného programu vratane suhrnu o stave vysledkov
a vystupov, harmonogramu vykonavania, ukazovatelov riadenia ,,ziskanej hodnoty"
(earned value management indicators) a inych kritérii na monitorovanie pokroku;

¢) finanénu implementaciu detailného planu vyradovania pre vSetky zdroje financovania
vratane finanénych udajov v porovnani s viazanymi sumami a platbami, na ktoré sa
odkazuje v ¢lanku 12 ods. 3 pism. f) vykonavacieho rozhodnutia;

d) finanénu implementaciu prebiehajucich Projektov a ich zmien, ako sa uvadza v PE;

e) posudenie celkovej vykonnosti vzhfadom na zakladny harmonogram vyradovania z
prevadzky, pricom sa zd6raznia akékolvek odchylky od planu;

f) akékolvek problémy a vyzvy, ktoré sa objavili v suvislosti s Cinnostami alebo Projektmi
pocas monitorovacieho obdobia a prijaté alebo planované opatrenia na ich rieSenie;

g) kontroly minulych rozhodnuti a odporuc¢ani, ktoré vydal Monitorovaci vybor.

V zmysle vykonavacieho rozhodnutia prijima Monitorovaci vybor na navrh ZK vzor a podrobné
usmernenia pre MS.

13.3 Mesacna sprava o dosiahnutom postupe a mesaé¢né monitorovacie stretnutia

Prijimatel je povinny organizovat pracovné zasadnutie za u€elom poskytnutia aktualizacie
informacii o Projektoch, ktoré uvadza v Mesacnej sprave o dosiahnutom postupe, za u€asti
zastupcov Narodnej agentury, Programového koordinatora a inych relevantnych subjektov.
O mieste a termine konania mesa¢ného monitorovacieho stretnutia vzdy minimalne 5 dni pred
planovanym terminom konania mesa¢ného monitorovacieho stretnutia informuje Prijimatef.

Prijimatel vypracuje Mesacnu spravu o dosiahnutom postupe v preddefinovanom formate
(minimalne nalezitosti su stanovené v prilohe &. 6 SiPB), vzdy pred uskutonenim mesaéného
monitorovacieho stretnutia’>. Pracovnu verziu Mesacénej spravy o dosiahnutom postupe
predklada Prijimatel PK a NA v anglickom jazyku minimalne 5 dni pred jej prerokovanim na
mesacnom monitorovacom stretnuti. Mesaéna monitorovacia sprava obsahuje informacie

12 v pripade implementacie Projektov prostrednictvom viacerych kanalov, vypractva sa jedna spolo¢na Mesaéna
sprava o dosiahnutom postupe prezentovana na spoloénom mesa¢nom monitorovacom stretnuti.
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o finanénom a vecnom pokroku v realizacii jednotlivych Projektov Programu Bohunice, o
Projektoch na kritickej ceste, problémoch a navrhoch opatreni. Finalnu verziu Mesacnej spravy
0 dosiahnutom postupe doruci Prijimatel NA najneskdr do prerokovania nasledujucej
Mesacnej spravy o dosiahnutom postupe.

14. Informovanie, publicita a uchovavanie udajov
14.1 Publicita

NA zabezpecCuje informovanie a publicitu suvisiacu s implementaciou Programu Bohunice
v stlade s legislativou EU. Cielom zabezpeé&enia informovania a publicity je predovsetkym
dosiahnutie maximalnej dostupnosti informacii a zlepSenie transparentnosti v suvislosti
s vyuzivanim prostriedkov EU.

Pri kazdej €innosti suvisiacej s informovanim o implementacii Programu Bohunice NA vyuziva
logo EU a zmienku o podpore zo zdrojov EU. Rovnako kazda forma komunikacie musi
obsahovat vymedzenie autora informacii publikovanych informacii, pricom vylucne je
zodpovedna NA. Logo EU méze NA vyuzivat bez dalSieho povolenia EU, priom pri
informadnych aktivitach, kde sa vyuzivaju i iné loga, musi logo EU disponovat adekvatnym
a proporénym umiestnenim.

Osobitné podmienky a pravidla pre publicitu platné pre Prijimatela budd dohodnuté v Zmluve
0 poskytnuti grantu.

14.2 Informovanie o subjektoch financovanych zo zdrojov EU (prijemcoch)

NA zverejriiuje a na roCnej baze aktualizuje, vZzdy k 31.12. na svojej internetovej stranke
informacie o subjektoch, ktorym boli pridelené prostriedky zo zdrojov EU a to v podobe:

a) Grantov (s vynimkou Stipendii vyplatenych fyzickym osobam a dalSich foriem priamej
podpory vyplatenej fyzickym osobam);

b) na zaklade zmluv, ktoré su vysledkom verejného obstaravania v hodnote rovnej alebo
vySSej ako 15 tis. EUR, priCom Prijimatel je povinny zabezpecit udelenie suhlasu zo
strany subjektu so zverejnenim informacie o subjekte ako prijemcovi finanénych
prostriedkov zo zdrojov EU.

Spolo€ne su tieto subjekty pre ucely SiPB oznacované ako prijemcovia.

Tieto informacie sa spristupfiuju za nalezitého dodrziavania poZiadaviek dévernosti
a bezpecnosti, najma ochrany osobnych udajov.

a) meno/nazov prijemcu;
b) lokalita prijemcu;
c) pridelena suma;
d) povaha a ucel opatrenia.
Na ucely pismena b) pojem ,lokalita“ znamena:

i. adresu prijemcu, ak je prijemcom pravnicka osoba;
ii.  regién na urovni NUTS 2, ak je prijemcom fyzicka osoba.

Pokial ide o osobné udaje fyzickych osbb, zverejnené informacie sa odstrania po dvoch rokoch
od konca rozpoctového roka, v ktorom sa financné prostriedky poskytli. Rovnaky postup sa
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uplatiiuje aj v pripade osobnych Udajov tykajucich sa pravnickych osob, ktorych oficialny nazov
oznacuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.

NA poskytne EK odkaz na internetovd stranku, na ktorej su zverejnené informacie
o subjektoch, ktorym boli poskytnuté prostriedky zo zdrojov EU.

Prijemcovia musia priznat pévod uvedenych finanénych prostriedkov EU a zabezpegit
viditelnost finanénych prostriedkov EU, najmé pri propagécii akcii a ich vysledkov, a to tym,
Ze poskytnu ucelené, ucinné a primerané cielené informacie réznym ciefovym skupinam
vratane médii a verejnosti.

14.3 Informovanie EK
NA je povinna poskytovat EK bez zbytocného odkladu nasledovné informacie:

a) o akychkolvek zavaznych zmenach SiPB a internych riadiacich aktov, procesov, ktoré
suvisia s realizaciou delegovanych uloh;

b) o akychkolvek zavaznych zmenach tykajucich sa pravneho, finanéného, technického
postavenia Narodnej agentury, resp. jej vnutornej Struktury, i zriadenia;

¢) o akychkolvek podvodoch alebo nezrovnalostiach, o ktorych sa NA dozvedela alebo
podozreniach a prijatych opatreniach;

d) o akychkolvek situaciach/skutognostiach, ktoré by mohli ohrozit finanéné zaujmy EU;

e) o akejkolvek situacii/skuto€nosti, ktora by mohla pozdrzat alebo ohrozit vykon
delegovanych uloh zo strany Narodnej agentury.

NA je vzmysle €l. 155, ods. 1 nariadenia €. 2018/1046 taktiez povinna poskytovat EK
kazdoro¢ne do 15. februara roka nasledujuceho po roku implementacie delegovanych uloh
nasledovné dokumenty:

a) spravu o implementacii finanénych prostriedkov Unie alebo rozpoétovych zaruk
obsahujucu aj informacie o splneni podmienok alebo dosiahnuti vysledkov uvedenych
v ¢lanku 125 ods. 1 prvom pododseku pism. a) nariadenia 2018/1046;
b) ak sa z prispevku uhradzaju vydavky, svoje uctovné zaznamy vzniknutych vydavkov.
c) vyhlasenie riadiaceho subjektu, tykajuce sa informacii uvedenych v pismene a) a
pripadne v pismene b), ktorym sa potvrdzuje, zZe:
i. informacie su nalezite prezentované, upiné a presné;
ii. finanéné prostriedky sa pouzili na zamysSlany 0cel, v sulade s Dohodou
o delegovani a legislativou EU;
iii. zavedené systémy kontroly poskytuju potrebné garancie, pokial ide o zakonnost
a spravnost prislusnych transakcii;
d) zhrnutie konecnych auditorskych sprav a vysledkov kontrol, ktoré sa vykonali, vratane
analyzy povahy a rozsahu zistenych chyb a nedostatkov v systémoch, ako aj prijatych
alebo planovanych napravnych opatreni..

K dokumentom uvedenym v bodoch a)-d) NA prilozi do 15. marca i stanovisko nezavislého
sukromného auditorského organu, ktorého vyberie v zmysle pravidiel VO. Vyber nezavislého
auditorského organu musi byt potvrdeny zo strany EK. Vtomto stanovisku musi byt
zhodnotené a stanovené:

I. Ci uctovnictvo v suvislosti s Programom Bohunice poskytuje pravdivy a realny
obraz;
ii. Ci zavedené systémy kontroly funguju riadne a €i su nakladovo efektivne;
iii. Ci su prislusné operacie zakonné a riadne;
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iv. Ci zistenia auditu (nezavislého auditorského organu) spochybriuju tvrdenia
uvedené vo vyhlaseni riadiaceho subjektu podfla pism. c) vySsie.

14.4 Archivacia

NA a Prijimatel je povinna uchovavat akékolvek dokumenty tykajuce sa implementacie
Programu Bohunice, vratane elektronickych médii, poas obdobia piatich rokov po
zrealizovani zGétovacej Ziadosti o poskytnutie financovania. Tato lehota sa primerane predizi
v pripadoch prebiehajucich auditov, odvolani, sporov, narokovanych pohladavok tykajucich sa
Dohody o delegovani alebo Dohody o poskytnuti financovania. NA a Prijimatel uchovava
dokumenty az do ukonc&enia uvedenych procesov.

15. Zoznam priloh

1 Ziadost o poskytnutie grantu

2. Rozpocet Projektu

3. Harmonogram Projektu

4 Oznamenie o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanénych prostriedkov

5.  Ziadost o platbu (ZoP)

6. Mesacna sprava o dosiahnutom postupe

7. Sprava o ukonceni Projektu (PCR)
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