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OBSAH 
 
DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK 
 
1. MESAČNÉ VÝSLEDKY 
 
1.1 VÝZNAMNÉ ČINNOSTI VYKONANÉ NA JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOCH POČAS 

SLEDOVANÉHO MESIACA 
 
Názov Projektu  
Projektový  Manažér  
Dodávateľ  
Číslo zmluvy s 
dodávateľom1 

 

Hodnota zmluvy (v EUR)  

Začiatok/Koniec realizácie Začiatok 
 

Ukončenie 
 

Očakávané výsledky a výstupy Projektu 
 
 
 
Zásadné udalosti počas realizácie Projektu 
 
 
 
 
Dosiahnuté výsledky na Projekte za mesiac 
 
 
 
 
 

                                                
1V prípade, ak sa na jeden Projekt vzťahuje viac zmlúv s dodávateľom, uvedú sa v ďalších riadkoch všetky zmluvy viažuce sa k predmetnému Projektu. Rovnako sa 
v riadku „Dodávateľ“ vytvoria samostatné riadky pre uvedenie všetkých dodávateľom Projektu. 
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Časový plán platieb Projektu2 
Míľnik1 Plánovaný čas 

dosiahnutia1 
Aktualizovaný plán 

dosiahnutia Stav2 Plánovaná 
hodnota3(EUR) 

Skutočná 
hodnota4(EUR) 

Skutočný čas 
dosiahnutia5 Poznámky6 

        
        
        
        
        
 
Vysvetlivky: 

1. Uvedie Prijímateľ v súlade s Harmonogramom Projektu 

2. Prijímateľ zvolí z nasledovných možností „Dosiahnutý“ (vrátane uvedenia dátumu dosiahnutia), „Pretrvávajúci“, „Zrušený“ 

3. Uvedie Prijímateľ v súlade so zmluvou s Dodávateľom 

4. Uvedie sa skutočná hodnota všetkých výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie míľnika 

5. Určí sa podľa spôsobu odovzdania stanoveného v zmluve s dodávateľom 

6. Uvedú sa všetky závažné skutočnosti súvisiace so vzniknutou odchýlkou pri realizácii Projektu 

 
 

 
Zaplatená čiastka(v EUR)3  
Zostatok(v EUR)4  
Zaplatená výška oprávnených výdavkov (v EUR)5  
Zostatok oprávnených výdavkov (v EUR)6  
 
  

                                                
2V prípade, ak je Projekt realizovaný viacerými dodávateľmi, uvedie sa tabuľka a sumarizačná tabuľka za každého dodávateľa samostatne 
3Uvedie sa suma uhradená dodávateľovi (údaj obsahuje oprávnené výdavky a i prípadné neoprávnené výdavky) 
4Uvedie sa zostatok hodnoty zmluvy s dodávateľom 
5Uvedie sa výlučne výška uhradených oprávnených výdavkov v zmysle Rozpočtu Projektu 
6Uvedie sa zostatok oprávnených výdavkov po odpočítaní uhradených oprávnených prostriedkov v zmysle Rozpočtu Projektu 
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Dodatky ku zmluve s dodávateľom 
Číslo zmluvy Dodatok č. Stav7 Dátum8 Hodnota Hlavný účel 

      
      

 
1.2 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY 
 
Zoznam dokumentácie vydanej v mesiaci XX, rok YY: 

Projekt(názov) Dokument Stručný opis Rev. Vydanie Jazyk 

   
    

 
1.3 DOKUMENTÁCIA NA DODANIE NASLEDUJÚCI MESIAC 
 
Projekt (názov) Činnosti Očakávaný dátum 

 
   

 
1.4 KRITICKÉ PROBLÉMY 
 
Projekt (názov) Problém Poznámky 

   
 

 
1.5 UKONČENÉ PROJEKTY 
 

Projekt9 Správa o ukončení Projektu (PCR)10 Poznámky 

   
   

 
2. PROGRES V CELKOVOM PROJEKTOVOM RIADENÍ 
 
2.1 PREHĽAD PROJEKTOV PROGRAMU BOHUNICE 
 
2.1.1 Prebiehajúce obstarávania a očakávané zmluvy s dodávateľom 
 
Detailný prehľad obstarávaní a plánovaných zmlúv 

Projekt (názov) Termín zahájenia 
obstarávania 

Plánovaný termín 
podpisu zmluvy s 

dodávateľom  

Aktualizovaný 
termín podpisu 

zmluvy s 
dodávateľom 

Poznámky 

     

     

 

                                                
7Vyberie sa jedna z možností: „účinný“ alebo „v príprave“ 
8Ak je dodatok účinný, uvedie sa termín nadobudnutia účinnosti, ak je v príprave, uvedie sa predpokladaný termín účinnosti 
9Uviesť Projekty, pri ktorých došlo  k vydaniu a odsúhlaseniu Záverečnej správy o ukončení zmluvy s dodávateľom 
10Uvedie sa predpokladaný termín vypracovania alebo dátum odsúhlasenia Prijímateľom 
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2.1.2 Stav platieb jednotlivých Projektov 
 
Vypracovať vo forme grafu s rozlíšením už vyplatenej časti prostriedkov dodávateľovi (oprávnené a prípadne 
i neoprávnené výdavky) na jednotlivé Projekty 

 
 

2.2 PROJEKT NA KRITICKEJ CESTE 
 
Informácia o Projektoch na kritickej ceste 
 

2.2.1 Projekty v omeškaní 
 
Informácia o Projektoch, ktoré sú v omeškaní. Zhodnotenie ich vplyvu na celkový proces vyraďovania.  
 

2.3 HLAVNÉ PODPORNÉ ČINNOSTI V PROCESE LICENCOVANIA A EIA 
 
Opis činností spojených s licenčným procesom a/alebo EIA procesom. 
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