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1. Úvodné ustanovenia 
 
Na základe ustanovení Nariadenia Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o 
podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v 
Bulharsku a na Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 
647/2010 (ďalej ako „Nariadenie 1368/2013“) a v nadväznosti na Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 (ďalej ako „Nariadenie 966/2012“), uzatvorila Európska komisia 
prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre Energetiku so Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou, za účelom implementácie Programu Bohunice prostredníctvom 
tzv. Národnej agentúry, ustanoveného podľa Protokolu č. 9 Zmluvy o pristúpení Slovenskej 
republiky k Európskej únii, Dohodu o delegovaní právomocí. 
 
Pravidlá poskytovania finančnej podpory Únie pre Program Bohunice na realizáciu 
špecifických cieľov podľa článku 2 ods. 2 písm. b) Nariadenia 1368/2013 a zverených úloh 
podľa prílohy č. 1 Dohody o delegovaní právomocí v súvislosti so zabezpečením vyradenia 
blokov 1 a 2 Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (ďalej len „JE V1“) sa budú na 
národnej úrovni realizovať v súlade s týmto Systémom implementácie pre Program Bohunice 
prostredníctvom poskytovania Grantov Prijímateľom na základe Zmlúv o poskytnutí grantu.  
 
2. Systém implementácie pre Program Bohunice 
 
Pre účely určenia základných procesov uplatňovaných pri implementácii Programu 
Bohunice, a to najmä v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi z článku 7 Dohody 
o delegovaní právomocí, je nevyhnutné upraviť postupy týkajúce sa riadenia a kontroly 
poskytovania prostriedkov do Systému implementácie pre Program Bohunice (ďalej aj 
„SiPB“). SiPB definuje jednotlivé subjekty zapojené do procesu implementácie, ich 
postavenie, práva a povinnosti, stanovuje základné postupy, pravidlá, princípy kontroly 
a zabezpečenia transparentného, hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného využitia 
zdrojov Programu Bohunice určených na Projekty vyraďovania JE V1 a s tým súvisiace 
technické zabezpečenie implementácie zo strany Národnej agentúry, ktorou je Slovenská 
inovačná a energetická agentúra (ďalej len „Národná agentúra“ alebo „SIEA“).  
 
Postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v SiPB majú zabezpečiť riadne 
uplatňovanie pravidiel stanovených v právnych predpisoch EÚ a SR.  
 
Systém implementácie pre Program Bohunice nadobúda platnosť po schválení Národnou 
agentúrou, a účinnosť najskôr v deň jeho zverejnenia na webovom sídle Národnej agentúry, 
ak nie je určený neskorší dátum nadobudnutia účinnosti. Pred schválením  prvej verzie SiPB 
sa jeho znenie zasiela Programovému koordinátorovi. 
 
Prvú verziu SiPB je Národná agentúra povinná zaslať EK v lehote 7 dní od nadobudnutia jej 
platnosti. Zároveň je zasielaná informácia o jej zverejnení na Podporné útvary v rámci 
Národnej agentúry, Programovému koordinátorovi, Finančnému koordinátorovi a 
Prijímateľovi. 
 
 
2.1 Zmeny Systému implementácie pre Program Bohunice 
 
Pravidelnú aktualizáciu SiPB a jeho iné zmeny a doplnenia zabezpečuje Národná agentúra 
pre Program Bohunice. 
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Zmeny SiPB môžu súvisieť najmä: 
- s prijatím nových alebo zmenou príslušných právnych predpisov EÚ a SR;  
- s prijatím nových alebo zmenou platných usmernení a rozhodnutí vydaných EK a 

Programovým koordinátorom; 
- so zmenou ďalších relevantných riadiacich aktov; 
- so zmenou v procesoch riadenia, implementácie a kontroly Programu Bohunice; 
- v nadväznosti na výsledky vykonaných kontrol/auditov; 
- so zmenou účtovných a platobných postupov; 
- s organizačnými zmenami v rámci Národnej agentúry alebo jej Podporných útvarov; 
- s podnetmi Národnej agentúry a jej Podporných útvarov s cieľom zefektívnenia 

postupov. 
 
Zmeny SiPB je možné vykonať aktualizáciou dokumentu, v dôsledku ktorej sa vydáva nová 
verzia v znení vykonaných zmien a doplnení. Zmeny SiPB  sú platné odo dňa ich podpisu 
Oprávneným predstaviteľom (generálnym riaditeľom SIEA) a účinné najskôr v deň 
zverejnenia aktualizovanej verzie na webovom sídle Národnej agentúry, ak nie je určený 
neskorší dátum nadobudnutia účinnosti. 
 
Každú zmenu SiPB je Národná agentúra povinná oznámiť EK v lehote 7 dní od 
nadobudnutia platnosti novej verzie SiPB.  
 
Každá zmena SiPB bude distribuovaná v elektronickej forme s naskenovanou úvodnou 
stranou (obsahujúcou podpisy zodpovedných osôb, číslo verzie, dátum platnosti a účinnosti) 
v lehote 7 dní od nadobudnutia platnosti na základe nasledujúceho distribučného zoznamu: 
Podporné útvary v rámci Národnej agentúry; Programový koordinátor; Finančný koordinátor; 
Prijímateľ; Európska komisia (ENER.LUX-NDAP@ec.europa.eu). 
 
3. Právny rámec 
 
3.1 Legislatíva EÚ 
 
Na vykonávanie nariadení EK môže vydávať, tzv. vykonávacie nariadenia, prípadne 
delegované a implementačné akty, ktoré riešia jednotlivé aspekty upravené v legislatíve EÚ. 
Zároveň podrobná úprava niektorých skutočností môže byť bližšie špecifikovaná v rámci 
usmernení EK. Uvádzaná legislatíva poskytuje základný prehľad relevantných právnych 
predpisov vo vzťahu k ustanoveniam SiPB. Záväzné a oficiálne znenie právnych aktov je 
zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Ide najmä o tieto právne predpisy: 
 
Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie; 
 
Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (ďalej len „nariadenie 1311/2013“); 
 
Nariadenie rady (ES) č. 2185/1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných EK 
a cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (ďalej len „nariadenie 2185/1996“); 
 
Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej 
databáze vylúčených subjektov (ďalej len „nariadenie 1302/2008“); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 
2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), 
ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a 
nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (ďalej len „nariadenie 883/2013“); 
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Nariadenia Rady (EURATOM) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre 
programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na 
Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010 (ďalej len 
„nariadenie 1368/2013“); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení 
nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (ďalej len „nariadenie 966/2012“); 
 
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z  29. októbra 2012 o pravidlách 
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie  (ďalej len 
„nariadenie 1268/2012“); 
 
Vykonávacie rozhodnutie EK č. C(2014)5449 zo 7. augusta 2014 o pravidlách uplatňovania 
pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve 
a na Slovensku na obdobie rokov 2014-2020 (ďalej len „vykonávacie rozhodnutie“); 
 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie; 
 
3.2 Legislatíva SR 
 
Základné právne predpisy SR predstavujú prehľad relevantných ustanovení vo vzťahu 
k implementácii Programu Bohunice. Záväzné a oficiálne znenie právnych aktov je 
zverejnené v Zbierke zákonov SR. Ide najmä o tieto právne predpisy: 
 
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“);  
 
Zákon č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 (ďalej len zákon o kontrole v štátnej správe); 
 
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“);  
 
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“);  
 
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ,,obchodný 
zákonník“); 
 
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„OSP“);  
 
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len ,,zákonník práce“); 
 
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,trestný 
zákon“);  
 
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,trestný 
poriadok“);   
 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o rozpočtových 
pravidlách“) ;  
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Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o 
účtovníctve“);  
 
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej aj „ZVO“, „zákon o VO“);  
 
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
ochrane hospodárskej súťaže“);  
 
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o konkurze a reštrukturalizácii“);  
 
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“);  
 
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,,zákon o správe majetku štátu“);  
 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
platnom znení (ďalej len ,,stavebný zákon“) a súvisiaca legislatíva platná pre investičnú 
výstavbu v SR;  
 
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o posudzovaní vplyvov“); 
 
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“), 
 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 
verejného zdravia“), 
 
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a 
na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o jadrovom 
fonde“), 
 
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“); 
 
Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NKÚ“); 
 
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o cestovných náhradách“); 
 
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení 
platieb v hotovosti“); 
 
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme; 
 
Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 
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príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len „Opatrenie MF 
SR o postupoch účtovania“); 
 
Opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-31 z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej 
účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len 
Opatrenie MF SR o individuálnej účtovnej závierke“); 
 
Zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“); 
 
Zákon č. 222/ 2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o dani z pridanej 
hodnoty“); 
 
Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní 
zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy (ďalej len 
„nariadenie vlády o zverejňovaní zmlúv v CRZ“); 
 
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb“). 
 
3.3 Interné riadiace akty 
 
Medzi interné riadiace akty SIEA (Národná agentúra) a Ministerstva hospodárstva SR 
(Programový a Finančný koordinátor) vplývajúce na postupy implementácie Programu 
Bohunice patria predovšetkým: 

a) Štatút Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), 
b) Organizačný poriadok MH SR(vrátane dodatkov), 
c) Príkazy ministra hospodárstva SR; 
d) Metodické pokyny MH SR; 
e) Podpisový poriadok MH SR, 
f) Služobný poriadok MH SR, 
g) Štatút SIEA, 
h) Organizačný poriadok SIEA (v platnom znení), 
i) Pracovný poriadok SIEA (v platnom znení), 
j) Podpisový poriadok SIEA (v platnom znení), 
k) Registratúrny poriadok SIEA (v platnom znení), 
l) Smernica o zásadách boja proti podvodom pre Program Bohunice, 
m) Smernica o finančnej kontrole, 
n) Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti v SIEA, 
o) Smernica o kontrolnej činnosti v SIEA, 
p) Smernica o ochrane osobných údajov, 
q) a iné interné riadiace akty SIEA. 

 
4. Zoznam použitých skratiek a vybraných pojmov 
 
Bezodkladne - bez akéhokoľvek časového odkladu, najneskôr však do 3 dní, ak nie je 
uvedené inak. 
 
Ciele Programu – sú ciele uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia 1368/2013 a iné ciele, 
ktoré navrhne SR v rámci návrhu ročného pracovného programu a ktorých realizácia je 
oprávnená na finančnú pomoc z Programu Bohunice. 
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Deň doručenia - ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za deň doručenia sa 
v súvislosti s doručovaním oznámení, výziev, žiadostí alebo iných dokumentov  v prípade ich 
osobného doručenia považuje deň fyzického doručenia. V prípade zasielania dokumentov 
poštou/kuriérom sa za deň doručenia dokumentu považuje deň, kedy bol dokument 
doručený adresátovi. V prípade, ak adresát nebol doručovateľom na mieste doručenia 
zastihnutý, sa dokument považuje za doručený v deň, keď došlo k uplynutiu úložnej 
(odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou, najneskôr však v deň, keď došlo k vráteniu 
písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú 
poznámku „adresát neznámy“); v prípade odopretia prevzatia dokumentu adresátom, k jeho 
doručeniu dochádza v deň odopretia prijatia dokumentu. V prípade zavedenia povinnosti 
elektronického doručovania zo strany Národnej agentúry v súlade s príslušným právnym 
predpisom, bude sa za deň doručenia považovať deň určený v uvedenom právnom predpise. 
 
Dodávateľ – právnická alebo fyzická osoba, ktorá v prospech Prijímateľa zabezpečuje 
dodávku prác, tovarov alebo služieb na základe zmluvného vzťahu, ktorý je výsledkom 
verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  
 
Dohoda o delegovaní – je dohoda, vrátane všetkých dodatkov, uzatvorená medzi SIEA 
a EK zo dňa 10.08.2016 v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bodmi v) a vi) nariadenia 
966/2012 a článkom 44 nariadenia 1268/2012. Je zameraná na praktické opatrenia pri 
delegovaní realizačných úloh na základe príslušných programov vyraďovania z prevádzky. 
 
Dohoda o poskytnutí financovania – stanovuje maximálnu výšku príspevku EÚ na 
realizáciu činnosti v rámci Programu Bohunice vždy pre príslušný rok, pre ktorý bolo vydané 
Rozhodnutie o financovaní. Uzatvára sa medzi EK a Národnou agentúrou v súlade 
s vydaným Rozhodnutím o financovaní a Dohodou o delegovaní. 
 
Európska komisia - najvyšší výkonný orgán EÚ s rozsiahlou rozhodovacou právomocou. 
Navrhuje legislatívu EÚ, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských štátoch EÚ 
a zastupuje EÚ voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje rozpočet EÚ. 
 
Finančná oprava - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 
porušenia uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva v súvislosti s výdavkami, 
ktoré boli vykázané Európskej komisii alebo v súvislosti s výdavkami schvaľovanými na 
národnej úrovni;  
 
Finančná kontrola - súhrn činností Národnej agentúry a ňou prizvaných osôb, ktorými sa 
overuje najmä plnenie podmienok  poskytnutia Grantu v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
grantu a Vyzvaním, dodržiavanie rozpočtu Národnej agentúry, dodržiavanie zákona 
o finančnej kontrole, predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého príspevku, dôsledné 
a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi 
v Zmluve o poskytnutí grantu, resp. vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Legislatívnym 
rámcom pre výkon Finančnej kontroly na národnej úrovni je zákon o finančnej kontrole.  
 
Finančný koordinátor - národný orgán (na úrovni ministra alebo štátneho tajomníka), ktorý 
je zodpovedný za finančný dohľad nad Národnou agentúrou a za poskytovanie primeraných 
finančných záruk v mene SR so zreteľom na implementáciu Programu Bohunice a na 
finančnú pomoc spravovanú Národnou agentúrou. V podmienkach SR plní úlohy Finančného 
koordinátora MH SR (na úrovni ministra). 
 
Grant – predstavuje finančné prostriedky zo zdrojov EÚ poskytnutých Prijímateľovi na 
základe Zmluvy o poskytnutí grantu na účely realizácie Projektu. 
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Koordinátor – vedúci zamestnanec SIEA zodpovedný za koordináciu vykonávaných 
činností v rámci Národnej agentúry spojených s implementáciou Programu Bohunice, ako aj 
za komunikáciu medzi Národnou agentúrou a EK, Prijímateľom, Programovým 
koordinátorom, Finančným koordinátorom a ďalšími subjektmi zapojenými do Programu 
Bohunice. 
 
Lehota -ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Do 
plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po 
kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené 
podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa 
svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak 
taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec 
lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 
241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 
neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je 
zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne na Národnej agentúre, alebo ak 
sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak. 
 
Mesačná správa o dosiahnutom postupe  (Monthly Progress Report) – dokument 
obsahujúci  informácie o finančnom a vecnom pokroku v realizácii jednotlivých Projektov 
Programu Bohunice, kritickej ceste Projektov, problémoch a návrhoch opatrení, vypracovaný 
Prijímateľom, ktorý je predmetom prerokovania na mesačnom monitorovacom stretnutí. 
 
Míľniky - sú strategické miesta v časovom harmonograme Projektu, v ktorých dochádza 
k vyhodnocovaniu etáp v Projekte, strategickému rozhodovaniu alebo monitoringu procesov. 
 
Ministerstvo hospodárstva SR – je v zmysle kompetenčného zákona ústredným orgánom 
štátnej správy, okrem iného, aj pre oblasť energetiky vrátane hospodárenia s jadrovým 
palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov. Ministerstvo hospodárstva SR je 
rozpočtovou organizáciou. 
 
Monitorovacia správa (Monitoring Report) – dokument, ktorý predkladá Národná agentúra 
Monitorovaciemu výboru na odsúhlasenie, poskytuje komplexný pohľad na činnosti 
realizované v rámci Programu Bohunice počas monitorovacieho obdobia   
 
Monitorovací výbor – výbor založený na základe vykonávacieho rozhodnutia, zodpovedá 
za monitorovanie a zabezpečenie efektívnosti a kvality implementácie Programu Bohunice. 
Úlohy a postavenie Monitorovacieho výboru sú upravené v jeho rokovacom poriadku. 
 
Národná agentúra – je vnútroštátny orgán zodpovedný za určité úlohy plnenia rozpočtu EÚ 
v rámci Programu Bohunice na základe Dohody o delegovaní. V podmienkach SR plní 
funkciu Národnej agentúry Slovenská inovačná a energetická agentúra. 
 
Neoprávnené výdavky - sú výdavky, ktoré vzhľadom na ich charakter, čas a spôsob vzniku 
nie je možné považovať za oprávnené. 
 
Nezrovnalosť - je v súlade s Nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 
1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev,  akékoľvek porušenie 
ustanovenia práva Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho 
subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej 
únie alebo rozpočtov nimi spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z 
vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene Európskej únie alebo neoprávnenou výdajovou 
položkou. 
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Oprávnené výdavky – sú  výdavky, ktoré patria do kategórie oprávnenej na 
spolufinancovanie z prostriedkov Programu Bohunice, súvisia s činnosťami nevyhnutnými 
pre úspešnú realizáciu Projektu, sú v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu, vznikli počas 
obdobia oprávnenosti výdavkov vo forme nákladov alebo výdavkov Prijímateľa, resp. 
vlastných výkonov Prijímateľa a  boli vynaložené v súlade právnymi predpismi SR a EÚ. 
V podmienkach SR za posúdenie oprávnenosti výdavkov zodpovedá Národná agentúra. 
 
Oprávnený predstaviteľ Národnej agentúry – štatutárny zástupca SIEA, generálny riaditeľ 
je zodpovedný EK za riadne vykonávanie činností Národnej agentúry. Na základe poverenia 
alebo v súlade s internými predpismi Národnej agentúry ho môže zastúpiť určený vedúci 
zamestnanec Národnej agentúry. 
 
Oznámenie o pridelení/nepridelení grantu – dokument, ktorým Národná agentúra 
informuje Prijímateľa o výsledkoch procesu pridelenia Grantu. 
 
Podporné útvary – útvary na strane SIEA, ktoré sa podieľajú na realizácií činností 
súvisiacich s implementáciou Programu Bohunice. 
 
Detailný plán vyraďovania (Detailed Decommissioning Plan - DDP) – dokument 
vypracovaný Prijímateľom, opisuje činnosti, ktoré je potrebné vykonať na dokončenie 
vyraďovania JE V1 z prevádzky, definuje ich očakávané výsledky, kritickú cestu medzi nimi, 
stanovuje kritéria pre proces vyraďovania a ukazovatele plnenia, vrátane plánu vyraďovania 
a zodpovedajúcej štruktúry nákladov vychádzajúcej z medzinárodne uznávaných štandardov 
pre odhad nákladov (ISDC) schválený EK. V podmienkach SR bol DDP vypracovaný 
a odsúhlasený v roku 2014 so zreteľom na stav procesu vyraďovania JE V1 v danom čase. 
Vypracovanie DDP predstavuje naplnenie požiadaviek definovaných  nariadením 1368/2013. 
 
Povinná osoba je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole vždy Prijímateľ alebo 
akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá má k Prijímateľovi  vzťah Dodávateľa 
výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo má informácie, doklady 
alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly Projektu v súvislosti s Programom 
Bohunice.  
 
Prijímateľ je právnická osoba, ktorá má, v závislosti od charakteru oprávnených aktivít 
Projektu, vydané povolenie na: 

i. 2. etapu vyraďovania jadrového zariadenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských 
Bohuniciach a/alebo  

ii. na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE V1 a/alebo 
iii. na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení JE V1  

na základe právoplatného rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 
a zodpovedajúce povolenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, v rozsahu všetkých 
činností definovaných v Projektovej dokumentácii za účelom plnenia Cieľov Programu 
Bohunice. Prijímateľ vykonáva všetky úlohy týkajúce sa prípravy a predloženia Projektovej 
dokumentácie na schválenie Európskej komisii prostredníctvom Národnej agentúry. Po 
schválení Projektovej dokumentácie Národná agentúra uzatvára s Prijímateľom, ktorý spĺňa 
podmienky na udelenie Grantu, Zmluvu o poskytnutí grantu. Na základe Zmluvy o poskytnutí 
grantu je Prijímateľ zodpovedný za vykonávanie opatrení podporovaných prostredníctvom 
Grantu v rámci Programu Bohunice zameraných na vyraďovanie JE V1.  

Program Bohunice – program pre poskytovanie finančnej podpory EÚ na opatrenia spojené 
s vyraďovaním z prevádzky JE V1 na Slovensku vytvorený s jasne definovanými cieľmi 
podľa čl. 2 a 4 nariadenia 1368/2013. 
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Programový koordinátor – národný orgán (na úrovni ministra alebo štátneho tajomníka), 
ktorý je zodpovedný za plánovanie, koordináciu a monitorovanie Programu Bohunice na 
vnútroštátnej úrovni. V podmienkach SR pre Program Bohunice plní úlohy Programového 
koordinátora MH SR (na úrovni štátneho tajomníka). 
 
Projekt – je súbor časovo a vecne ohraničených opatrení, ktoré sú súčasťou Programu 
Bohunice a má sa vykonávať v súlade s príslušnou Projektovou dokumentáciou za účelom 
dosiahnutia Cieľov Programu. Pozostáva z činností, ktoré majú byť realizované v rámci 
určeného časového horizontu a schválených nákladov. Realizácia Projektu trvá od účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí grantu až do Ukončenia Projektu.  Za realizáciu Projektu je zodpovedný 
Prijímateľ, pričom jednotlivé činnosti môžu byť vykonávané Prijímateľom prostredníctvom 
vlastných výkonov/nákladov a/alebo Dodávateľom. Platí zásada, že jeden Projekt zodpovedá 
rozsahu činností definovaných jednou schválenou Projektovou dokumentáciou. 
 
Projektová dokumentácia (Project Documentation - PE) – dokument alebo súbor 
dokumentov, v ktorom sa opisujú a odôvodňujú činnosti, ktoré sa majú realizovať na 
vykonanie opatrení v rámci Programu Bohunice. Obsahuje indikatívny harmonogram 
čerpania finančných prostriedkov a realizácie činností v súlade s Ročným pracovným 
programom a Detailným plánom vyraďovania. Projektovú dokumentáciu (ďalej len „PE“) 
predkladá Prijímateľ na posúdenie Národnej agentúre. PE, resp. jej aktuálna verzia je 
priložená k Zmluve o poskytnutí grantu. PE zasiela Národná agentúra EK na schválenie. 
 
Ročný pracovný program (Annual Work Programme - AWP) – dokument, ktorý vypracúva 
Prijímateľ a Programový koordinátor ho predkladá EK na schválenie každoročne, slúži ako 
hlavný ročný súhrnný programový dokument pre Program Bohunice. Obsahuje najmä 
aktualizovaný harmonogram vyraďovania z prevádzky. Ročný pracovný program musí byť 
v súlade s legislatívou a vykonávacími predpismi EK a národnou legislatívou. 
 
Rozhodnutie o financovaní – je vykonávacie rozhodnutie EK podľa článku 84 nariadenia 
966/2012, na základe ktorého sa pre Program Bohunice poskytujú ročné rozpočtové 
prostriedky a ktoré sa prijíma spolu s pripojeným zodpovedajúcim Ročným pracovným 
programom. 
 
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) – je príspevková organizácia zriadená 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej Republiky a pre  Program Bohunice je Národnou 
agentúrou. 
 
Správa o ukončení Projektu (Project Completion Report - PCR) – dokument vypracovaný 
Prijímateľom predkladaný Národnej agentúre, ktorý dokumentuje celkové dosiahnutie 
výstupov a výsledkov v rámci Projektu v porovnaní s platnou PE, Ročným pracovným 
programom a Detailným plánom vyraďovania, informácie o financovaní vrátane zúčtovania 
finančných prostriedkov všetkých zdrojov a dodržanie zásad implementácie Programu 
Bohunice.  
 
Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely 
predkladania Žiadostí o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 
písm. a) až f) predmetného zákona.  
 
Ukončenie Projektu – ide o deň, kedy všetky činnosti v rámci Projektu boli fyzicky 
zrealizované, boli naplnené míľniky1 a došlo k finančnému vysporiadaniu platieb medzi 
Národnou agentúrou a Prijímateľom. 
 
                                                             
1 Naplnenie míľnikov bude potvrdené akceptačným protokolom dodávky  
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Iné zdroje Prijímateľa – finančné prostriedky, ktorými sa podieľa Prijímateľ na financovaní 
činnosti/í v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú akékoľvek 
prostriedky, ktoré Prijímateľ získal zo zdroja odlišného od rozpočtu EÚ určeného pre 
Program Bohunice. 
 
Vyzvanie – východiskový metodický a odborný dokument vydaný zo strany Národnej 
agentúry a určený pre Prijímateľa, na základe ktorého vypracováva a predkladá Žiadosť 
o poskytnutie grantu. Vyzvanie sa vydáva v prípade, ak charakter Prijímateľa a 
podporovaných činností nedáva inú možnosť definovania oprávneného Prijímateľa a teda 
neumožňuje vykonávanie opatrení podporovaných prostredníctvom Grantu, v čase kedy sa 
majú takéto opatrenia vykonať, iným subjektom (napr. povolenie je a môže byť objektívne 
udelené jedinému subjektu, ktorý je Prijímateľom). V prípade, ak je potenciálne možné, že 
vykonávanie opatrení podporovaných prostredníctvom Grantu, v čase kedy sa majú takéto 
opatrenia vykonať, môže byť zabezpečené viacerými subjektmi, Národná agentúra vyhlási 
výzvu v súlade s článkom 13, písm. b) Dohody o delegovaní a zabezpečí primeranú úpravu 
postupov uvedených v tomto dokumente za účelom vyhlásenia výzvy. 
 
Základný harmonogram vyraďovania – predstavuje harmonogram znázorňujúci hlavné 
činnosti pre dokončenie vyraďovania JE V1 z prevádzky a je stanovený v prílohe III 
vykonávacieho rozhodnutia. V odôvodnených prípadoch môže byť Základný harmonogram 
vyraďovania aktualizovaný, čo vedie k vytvoreniu aktualizovaného harmonogramu 
vyraďovania, ktorý taktiež môže byť predmetom ďalšej revízie.  
 
Záznam o zistenej nezrovnalosti – dokument vytvorený Národnou agentúrou a/alebo 
orgánmi vykonávajúcimi audit, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie 
z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti. 
 
Zmluva o poskytnutí grantu - zmluva uzatvorená medzi Národnou agentúrou 
a Prijímateľom po schválení Žiadosti o poskytnutie grantu. Obsahuje podmienky poskytnutia 
financovania Projektu realizovaného v rámci Programu Bohunice, ako aj práva a povinnosti 
zúčastnených strán.  
 
Žiadosť o platbu – doklad, na ktorého základe je Prijímateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí 
grantu poskytovaný príspevok. 
 
Žiadosť o poskytnutie financovania – doklad, na základe ktorého je Národnej agentúre 
poskytované financovanie zo strany EK na jednotlivé Projekty v rámci Programu Bohunice. 
Môže mať charakter predfinancovania a záverečnej zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie 
financovania. 
 
Žiadosť o poskytnutie grantu – predstavuje formulár vrátane príloh stanovených Národnou 
agentúrou, prostredníctvom ktorých Prijímateľ definuje Projekt, resp. výdavky, ktoré sa majú 
financovať prostredníctvom Programu Bohunice a prostredníctvom ktorého ich predkladá 
Národnej agentúre. 
 
Pre účely  tohto SiPB sa používajú nasledovné skratky: 

SKRATKA POPIS 

AWP Ročný pracovný program (Annual Work Programme) 

DDP 
Detailný plán vyraďovania (Detailed Decommissioning 
Plan) 
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DPH daň z pridanej hodnoty 

EDA Európsky dvor audítorov 

EK Európska komisia 

Eur Euro 

GR Generálny riaditeľ 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

NDAP Nuclear Decommissioning Assistance Programme 

OLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom 

NJF  Národný jadrový fond  

NKÚ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

SiPB Systém implementácie pre Program Bohunice 

PCR Správa o ukončení Projektu (Project Completion Report) 

PE Projektová dokumentácia  (Project Documentation) 

PK Programový koordinátor 

SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 

SR Slovenská republika 

ÚJD SR Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

ÚVZ SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

VO Verejné obstarávanie 

ŽoP Žiadosť o platbu 

ŽoPG Žiadosť o poskytnutie grantu 

 

5. Subjekty zapojené do implementácie 
 
Hlavnou zásadou pri určení subjektov zapojených do systému implementácie, riadenia a 
kontroly prostriedkov Programu Bohunice je náležité oddelenie výkonu jednotlivých funkcií 
a vytvorenie efektívneho a kvalitatívne funkčného systému. 
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Národná agentúra ako subjekt, ktorému boli z úrovne EK delegované právomoci na 
realizáciu Programu Bohunice, vytvára v systéme jeho implementácie vzájomné vzťahy k 
nasledovným subjektom/útvarom: 
 

- EK; 
- orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov (Úrad vlády SR); 
- Programový koordinátor; 
- Finančný koordinátor; 
- auditné orgány (napr. EDA, NKÚ, MF SR, Úrad vládneho auditu); 
- Nezávislý externý auditný subjekt ; 
- Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO); 
- Prijímateľ/Dodávateľ; 
- Monitorovací výbor; 
- Kompetentné dozorné orgány SR (najmä ÚJD SR, ÚVZ SR); 
- NJF;  
- ďalšie subjekty. 

 
 

 
Obrázok 1 - Subjekty zapojené do implementácie, riadenia a kontroly Programu Bohunice 

 

 

SiPB neopisuje činnosti a organizáciu postupov všetkých uvádzaných subjektov, resp. iba 
v miere nevyhnutnej pre určenie základných úloh a činností potrebných pre implementáciu 
Programu Bohunice. Ich práva, povinnosti, úlohy a postavenie sú stanovené v samostatných 
dokumentoch, napr. zákonoch, nariadeniach a pod. 

 

 

•REALIZÁCIA
PROJEKTU

• SPOLUPRÁCA

•KONTROLA A
AUDIT

•RIADENIE A
IMPLEMENTÁCIA

Národná agentúra

Programový a 
Finančný 

koordinátor

Monitorovací 
výbor

NDAP

EK, EDA, OLAF

Úrad Vlády SR

auditné orgány

Interná kontrola

Nezávislý externý 
auditný subjekt

Prijímateľ

Dodávateľ

ÚVO

NJF 

Dozorné orgány

(ÚJD SR, ÚVZ SR)



Systém implementácie pre Program Bohunice 

Verzia 1.0 
 

 
 

15 

5.1 Úlohy jednotlivých subjektov 
 
5.1.1 Národná agentúra, Oprávnený predstaviteľ, Odbor Program Bohunice 

a Podporné útvary  
 
V zmysle uzatvorenej Dohody o delegovaní plní SIEA funkciu Národnej agentúry, t.j. je 
poverená implementáciou Programu Bohunice. Za týmto účelom SIEA ako Národná 
agentúra vytvorila organizačnú štruktúru s cieľom zabezpečiť adekvátnu úroveň 
riadenia, kontroly a monitorovania Programu Bohunice. V rámci organizačnej štruktúry 
Národnej agentúry bol vytvorený Odbor Program Bohunice, ktorý je vecne zodpovedný za 
implementáciu Programu Bohunice. Do celkovej internej štruktúry pre účely implementácie 
boli zaradené i také útvary, ktorých činnosti, resp. funkcie sú nevyhnutné na zabezpečenie 
úloh súvisiacich s realizáciou Programu Bohunice (ďalej len „Podporné útvary“). 
Zodpovednosť voči EK za riadne plnenie úloh a správne finančné hospodárenie Národnej 
agentúry v zmysle Dohody o delegovaní deklaruje Oprávnený predstaviteľ Národnej 
agentúry.  
 
Obrázok 2 - Útvary Národnej agentúry zapojené do implementácie 

 

Kľúčové úlohy Národnej agentúry na jednotlivých úrovniach sú nasledovné 
 

a) Národná agentúra najmä: 
 

- zodpovedá za delegované úlohy súvisiace s implementáciou Programu Bohunice v 
súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, princípom transparentnosti 
a nediskriminácie; 

- vykonáva delegované úlohy v súlade s Dohodou o delegovaní; 
- zabezpečuje publicitu využívania zdrojov financovania z EÚ; 
- určuje a zabezpečuje systém efektívnej a účinnej internej kontroly; 
- pri implementácii využíva účtovný systém, ktorý poskytuje včasné, presné, úplné 

a spoľahlivé informácie o využívaní prostriedkov EÚ; 
- umožňuje výkon nezávislého externého auditu vykonávaného v súlade 

s medzinárodne akceptovanými štandardmi auditu funkčne nezávislým externým 
audítorom; 

- zabezpečuje zverejňovanie informácií o subjektoch, ktorým boli uhradené  prostriedky 
zo zdrojov EÚ; 

Národná agentúra

Oprávnený predstaviteľ Národnej agentúry
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- zabezpečuje ochranu osobných údajov;  
- stanovuje náležité pravidlá, postupy a podmienky pre proces poskytovania 

prostriedkov v rámci Programu Bohunice; 
- môže vykonávať ex-ante a ex-post kontroly Prijímateľom 

nárokovaných/deklarovaných výdavkov; 
- zabezpečuje vykonanie finančnej kontroly, vrátane finančnej kontroly na mieste za 

účelom overenia oprávnenosti a správnosti výdavkov  deklarovaných Prijímateľom; 
- je povinná vymáhať všetkými dostupnými prostriedkami od Prijímateľa neoprávnene 

využité prostriedky, resp. prostriedky využité na financovanie výdavkov, ktoré 
nespĺňajú podmienky oprávnenosti alebo boli využité v rozpore s podmienkami 
stanovenými v legislatíve SR a EÚ, Zmluve o poskytnutí grantu alebo iných 
metodických dokumentoch a usmerneniach vydaných Národnou agentúrou; 

- zabezpečuje mechanizmus na predchádzanie, odhaľovanie a nápravu nezrovnalostí 
a podvodov; 

- je povinná poskytovať EK informácie v rozsahu a časových limitoch definovaných v 
Dohode o delegovaní;  

- poskytuje EK informácie podľa čl. 60, ods. 5 nariadenia 966/2012 vždy v lehote do 
15. februára nasledujúceho rozpočtového roka; 

- vypracúva a aktualizuje SiPB a ďalšie interné metodické a procesné dokumenty, 
taktiež vydáva pokyny a usmernenia pre Prijímateľa; 

- zabezpečuje proces pridelenia Grantu;  
- vypracováva a uzatvára Zmluvu o poskytnutí grantu a jej prípadné dodatky 

s Prijímateľom a vykonáva z nej vyplývajúce záväzky; 
- spolupracuje s kompetentnými dozornými orgánmi SR a to najmä s ÚJD SR a ÚVZ 

SR v súvislosti s implementáciou Programu Bohunice; 
- spolupracuje s NJF SR v otázkach čerpania finančných prostriedkov z jadrového 

fondu na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi 
odpadmi z tohto vyraďovania; 

- overuje Žiadosti o platbu (ŽoP), PCR predložené Prijímateľom; 
- predkladá EK PE na schválenie a PCR na vedomie; 
- overuje správnosť vypracovania Monitorovacích správ a predkladá ich 

Monitorovaciemu výboru najmenej 2 x ročne; 
- využíva externú spoluprácu pre účely implementácie Programu Bohunice; 
- je oprávnená požadovať pri plnení svojich úloh od Prijímateľa alebo Dodávateľa, 

resp. tretích osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné takúto súčinnosť poskytnúť; 
- je oprávnená pozastaviť alebo zamietnuť platbu/y pre Projekt alebo jeho časť, ak má 

podozrenie, že vznikli nedostatky v postupe Prijímateľa pri realizácii Projektu alebo sa 
preukáže, že deklarované výdavky nespĺňajú podmienky oprávnenosti alebo iné 
podmienky definované v Zmluve o poskytnutí grantu; 

- koordinuje svoju činnosť s Programovým a Finančným koordinátorom v zmysle 
vykonávacieho rozhodnutia;  

- zabezpečuje vedenie systému na riešenie zistených nezrovnalostí a bezodkladné 
prijímanie účinných nápravných opatrení s cieľom predchádzať, odhaľovať a odstrániť 
nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalostí (najmä vo väzbe na vysporiadanie 
finančných vzťahov s Prijímateľom alebo systémové nezrovnalosti);  

- predkladá opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku 
všetkým relevantným vykonaným kontrolám a auditom auditujúcemu / kontrolnému 
orgánu; 

- vykonáva finančné opravy na Projektoch v súlade s príslušnými nariadeniami, resp. 
Zmluvou o poskytnutí grantu; 

- nominuje zástupcu Monitorovacieho výboru; 
- zabezpečuje komunikáciu s EK, ktorá vedie tzv. Centrálnu databázu vylúčených 

subjektov v zmysle nariadenia 1302/2008; 
- zabezpečuje vysporiadanie finančných vzťahov v rámci Programu Bohunice;  
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- spolupracuje s ostatnými subjektmi zapojenými do implementácie Programu 
Bohunice, resp. ktorých sa implementácia Programu Bohunice týka a je oprávnená 
od nich vyžadovať súčinnosť, súčasne je oprávnená vyžadovať súčinnosť aj od iných 
tretích osôb, ktorých kompetencia v zmysle právneho poriadku SR zasahuje do 
vecnej pôsobnosti realizácie Programu Bohunice;  

- vykonáva ďalšie nevyhnutné a súvisiace činnosti  spojené s 
implementáciou Programu Bohunice. 

 
b) Oprávnený predstaviteľ Národnej agentúry najmä: 

 
- zastupuje Národnú agentúru navonok; 
- zodpovedá za riadne vykonávanie činností Národnej agentúry; 
- zaisťuje predkladanie PE a PCR EK;  
- odsúhlasuje predkladanie Monitorovacej správy; 
- zúčastňuje sa na zasadnutiach Výboru programu pomoci na vyraďovanie jadrových 

zariadení z prevádzky (NDAP) a Monitorovacieho výboru; 
- zodpovedá za realizáciu výdavkov súvisiacich s riadením implementácie Programu 

Bohunice na strane Národnej agentúry; 
- podpisuje Dohodu o delegovaní s EK vrátane prípadných dodatkov; 
- podpisuje Zmluvu o poskytnutí grantu s Prijímateľom; 
- podpisuje vyhlásenie hospodáriaceho subjektu v zmysle čl. 60 ods. 5 nariadenia 

966/2012; 
- môže poveriť týmito činnosťami inú osobu (zamestnanca Národnej agentúry). 

 
c) Odbor Program Bohunice  

 
V zmysle vnútorných organizačných predpisov plní ústrednú koordinačnú úlohu v rámci 
Národnej agentúry vo vzťahu k implementácii Programu Bohunice. Vykonáva úlohy 
metodickej, koordinačnej a implementačnej jednotky. Vyzýva Prijímateľa na 
predkladanie Žiadosti o poskytnutie grantu, zabezpečuje proces jej posúdenia, 
vypracúva a predkladá na podpis návrh Zmluvy o poskytnutí grantu, vyhodnocuje 
návrh PE, Monitorovacích správ, Mesačných správ o dosiahnutom postupe, PCR 
a AWP, komunikuje s EK, prijíma ŽoP, vykonáva kontrolu VO, zabezpečuje overenie 
nárokovaných/deklarovaných výdavkov, vykonáva administratívnu finančnú kontrolu a 
finančnú kontrolu na mieste, eviduje identifikované nezrovnalosti, komunikuje 
s Programovým a Finančným koordinátorom, kontrolnými a auditnými orgánmi, 
Ministerstvom financií SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF SR, externým auditným subjektom 
a ďalšími relevantnými orgánmi, vedie príslušnú registratúru a evidenciu a ďalšie 
relevantné činnosti. Za činnosť odboru zodpovedá koordinátor Programu Bohunice, 
ktorým je riaditeľ Odboru Program Bohunice. 

 
d) Podporné útvary 
 

V rámci SIEA spolupracujú pri implementácii Programu Bohunice tieto Podporné útvary:  
 

1. Sekcia ekonomická  
2. Odbor kontroly 
3. Oddelenie komunikácie 
4. Kancelária generálnej riaditeľky 

 
Sekcia ekonomická plní úlohy súvisiace s účtovaním, evidenciou a zabezpečovaním 
platieb/finančných operácií v rámci Programu Bohunice, v zmysle aplikovateľných právnych 
predpisov, vrátane zákona o finančnej kontrole a aplikovateľných záväzných interných 
predpisov SIEA. Vedie účtovné záznamy analyticky vo vzťahu k jednotlivým Projektom 
Prijímateľa a výdavkom realizovaným Národnou agentúrou tak, aby neboli porušené 
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vnútroštátne účtovné pravidlá. Uchováva príslušnú účtovnú dokumentáciu. Zhromažďuje 
údaje potrebné pre finančné riadenie, podávanie monitorovacích správ, overovanie, kontroly, 
audity a hodnotenie a zabezpečuje materiálno-technické vybavenie Odboru Program 
Bohunice a IT služby. Určuje povinnosti pre Prijímateľa v Zmluve o poskytnutí grantu 
v oblasti účtovníctva. 
 
Odbor kontroly plní úlohy súvisiace so zavedením a uplatňovaním efektívneho a funkčného 
systému kontroly v rámci Národnej agentúry. Zabezpečuje tvorbu, vyhodnocovanie 
a aktualizáciu systému vnútornej kontroly vrátane samotného výkonu vnútornej kontroly 
v zmysle zákona o finančnej kontrole a zákona o kontrole v štátnej správe. V rámci toho 
zavádza a uplatňuje princípy boja proti podvodom a protikorupčnej politiky, vedie evidenciu 
podnetov protispoločenského správania pri implementácii Programu Bohunice a realizuje 
komunikáciu s ďalšími orgánmi zabezpečujúcimi ochranu finančných záujmov v rámci SR 
a vo vzťahu k EK.  
 
Oddelenie komunikácie zabezpečuje úlohy súvisiace s komunikáciou a informovaním 
o pomoci z EÚ určenej pre Program Bohunice a spôsoboch jej využitia a zároveň 
o subjektoch, ktorým boli uhradené prostriedky zo zdrojov EÚ. Zabezpečuje komunikáciu 
s novinármi, poskytovanie informácií tretím osobám a PR aktivity Programu Bohunice 
zabezpečované SIEA. 
 
Kancelária generálnej riaditeľky zabezpečuje podpornú činnosť najmä pre Oprávneného 
predstaviteľa Národnej agentúry, činnosti spadajúce pod kompetencie kancelárie a podklady 
pre riadenie Koordinátora Odboru Program Bohunice. .  
 
Rozsah pôsobnosti jednotlivých útvarov zapojených do implementácie v rámci Národnej 
agentúry, ich úlohy, kompetencie a zodpovednosti sú upravené Organizačným poriadkom 
SIEA, ktorého platné znenie je uverejnené na webovom sídle SIEA www.siea.sk 
 
5.1.2 Programový koordinátor 
 
Pre účely implementácie Programu Bohunice zodpovedá Programový koordinátor prioritne 
za: 
 

- plánovanie príslušných programov vyraďovania z prevádzky na vnútroštátnej úrovni; 
- predkladanie za SR návrhu AWP EK do času, kým prebiehajú Projekty, ktoré sú 

financované v rámci Programu Bohunice; 
- postúpenie Komisiou schváleného AWP Národnej agentúre; 
- iniciovanie, v spolupráci s Národnou agentúrou, revízie AWP  v súlade s čl. 12 

Vykonávacieho rozhodnutia; 
- posudzovanie a predkladanie stanovísk k návrhom AWP a PE; 
- zabezpečenie, že možné synergie a prelínania s inými programami a finančnými 

nástrojmi Únie a s inými príslušnými programami vykonávanými v SR sa identifikujú 
a riešia na vnútroštátnej úrovni; 

- komunikáciu s EK vo veci otázok týkajúcich sa vyraďovania z prevádzky; 
- zabezpečenie účinných a efektívnych opatrení týkajúcich sa monitorovania Programu 

Bohunice na vnútroštátnej úrovni; 
- zabezpečenie, na žiadosť EK, prístupu pre zástupcov EK do JE V1 a súvisiacich 

zariadení za účelom monitorovania pokroku na mieste; 
- prípravu a aktualizáciu rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru v spolupráci so 

zástupcom EK; 
- spolu-predsedanie Monitorovaciemu výboru spoločne so zástupcom EK;  
- poskytovanie súčinnosti Národnej agentúre na základe jej žiadosti. 
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Oficiálnym predstaviteľom MH SR zodpovedajúcim za činnosti a úlohy Programového 
koordinátora je štátny tajomník MH SR zodpovedný za oblasť energetiky, t.j. i za oblasť 
vyraďovania. Organizačne a administratívne zabezpečuje výkon úloh pre Programového 
koordinátora Sekcia energetiky MH SR. Jednotlivé kompetencie, úlohy a zodpovednosti 
dotknutých útvarov sú zahrnuté do Organizačného poriadku MH SR. 
 
5.1.3 Finančný koordinátor 
 
Hlavnou úlohou Finančného koordinátora je zabezpečiť finančné garancie pre realizáciu 
Programu Bohunice. V podmienkach SR plní funkciu Finančného koordinátora MH SR. 
Finančný koordinátor najmä: 
 

- vykonáva kroky potrebné na zaistenie vnútorného auditu a finančného dozoru nad 
Národnou agentúrou; 

- poskytuje v mene dotknutého členského štátu primerané finančné záruky so zreteľom 
na Program Bohunice a prostriedky poskytované Národnou agentúrou; 

- zúčastňuje sa na zasadnutiach Monitorovacieho výboru. 
 
Oficiálnym predstaviteľom MH SR zodpovedajúcim za činnosti a úlohy Finančného 
koordinátora je minister hospodárstva. Organizačne a administratívne zabezpečuje výkon 
úloh pre Finančného koordinátora Sekcia rozpočtu a financovania, ktorá vykonáva úlohy 
súvisiace s prípravou rozpočtového výhľadu a rozpočtovým procesom ministerstva, vrátane 
hospodárenia s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostriedkami v správe ministerstva a 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a Odbor kontroly a  auditu MH SR. 
Jednotlivé kompetencie, úlohy a zodpovednosti dotknutých útvarov sú zahrnuté do 
Organizačného poriadku MH SR. 
 
5.1.4 Útvar vnútorného auditu MHSR 
 
Na podklade zákona o finančnej kontrole vykonáva vnútorný audit Odbor kontroly a  auditu 
MH SR. Svoju činnosť, okrem overovania zásad finančného riadenia, koncentruje aj na 
overenie fungovania kontrolného systému Národnej agentúry. V zmysle záverov svojej 
kontrolnej činnosti poskytuje informácie o výsledkoch najmä kontroly finančného riadenia 
v podmienkach Národnej agentúry Finančnému koordinátorovi. Na podnet Oprávneného 
predstaviteľa Národnej agentúry môže vykonať kontrolu aj u  Prijímateľa. 

 
5.1.5 Nezávislý externý auditný subjekt 
 
V zmysle Dohody o delegovaní a nariadenia 966/2012 je Národná agentúra povinná 
k dokumentom predkladaným každoročne k 15. februáru nasledujúceho rozpočtového roka 
preukazujúcim stav implementácie, informácie o účtovníctve/účtoch a informácie 
o vykonaných auditoch a kontrolách, pripojiť posudok nezávislého externého súkromného 
audítorského subjektu vypracovaný v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými 
štandardmi. V tomto posudku sa stanoví, či účty poskytujú pravdivý a reálny obraz, či 
zavedené kontrolné systémy fungujú riadne a či sú príslušné operácie zákonné a správne. 
Posudok musí byť predkladaný EK vždy najneskôr do 15. marca.  
 
5.1.6 Subjekt poverený výkonom vládneho auditu 
 
Vládny audit v podmienkach SR sa uskutočňuje na základe zákona o finančnej kontrole. 
Jeho výkon zabezpečuje Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo iná poverená 
právnická osoba. Hlavnou úlohou subjektu vykonávajúceho vládny audit Programu Bohunice 
je najmä koordinovať plánovanie a výkon vládneho auditu so spolupracujúcimi orgánmi, 
usmerňovať výkon vládneho auditu, uplatňovať medzinárodne uznávané audítorské 
štandardy, monitorovať a hodnotiť kvalitu vykonávania vládneho auditu.  
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5.1.7 Prijímateľ 
 
Prijímateľ je subjekt, ktorý nesie celkovú zodpovednosť za prípravu a implementáciu 
Projektu, a to vrátane finančnej zodpovednosti. Za účelom realizácie Projektu Národná 
agentúra uzavrie s Prijímateľom Zmluvu o poskytnutí grantu za účelom plnenia Cieľov 
Programu Bohunice.  
Základné úlohy Prijímateľa sú najmä: 

- realizovať Projekt v súlade s PE a so Zmluvou o poskytnutí grantu a  plniť všetky 
záväzky, ktoré z nej pre neho vyplývajú;  

- vypracovať AWP, PE a PCR k jednotlivým Projektom a predložiť tieto dokumenty 
Národnej agentúre a/alebo Programovému koordinátorovi za účelom schválenia EK; 

- vypracovať Mesačnú správu o dosiahnutom postupe, ktorá je predmetom 
prerokovania na Mesačnom monitorovacom stretnutí;  

- organizovať Mesačné monitorovacie stretnutia pre zástupcov Národnej 
agentúry, Programového koordinátora a iné relevantné subjekty; 

- vypracovať návrh Monitorovacej správy, ktorá je predmetom prerokovania na 
Monitorovacom výbore;  

- vykonávať účtovanie v súlade so štandardami definovanými  v zákone o účtovníctve ; 
- zabezpečiť každoročne overovanie účtovnej závierky audítorom spôsobom 

upraveným v súlade so zákonom o účtovníctve;  
- vypracovať a  aktualizovať na svojej úrovni tzv. Business Continuity Plan a Risk 

Management Plan; 
- umožniť zástupcom Národnej agentúry, osobám prizvaným Národnou agentúrou, 

zástupcom EK a ďalším kontrolným a auditným orgánom vstup do objektov a 
priestorov jadrových zariadení pri výkone finančnej kontroly na mieste, resp. za 
účelom výkonu akejkoľvek inej kontroly a iným účelom súvisiacim s implementáciou 
Programu Bohunice a poskytnúť  maximálnu súčinnosť. Za týmto účelom Prijímateľ 
poskytne i primerané osobné ochranné pracovné pomôcky; 

- dodržiavať usmernenia Národnej agentúry doručené Prijímateľovi za účelom 
implementácie Programu Bohunice; 

- bezodkladne písomne informovať Národnú agentúru o plánovaných zmenách pri 
realizácii Projektu, odchýliť sa od realizácie Projektu je možné až po posúdení alebo 
schválení zmeny Národnou agentúrou a/alebo EK alebo EK s neformálnym 
stanoviskom výboru (NDAP);  

- bezodkladne informovať Národnú agentúru o skutočnosti, že nastala zmena na 
strane Prijímateľa v súvislosti s plnením ktoréhokoľvek Kritéria pre akceptáciu 
Prijímateľa; 

- zabezpečiť archiváciu všetkých dokumentov minimálne počas obdobia piatich rokov 
po zrealizovaní zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie financovania, táto doba sa môže 
predĺžiť podľa ustanovení uvedených v kapitole 14.4 Archivácia; 

- stanoviť kontaktnú osobu pre komunikáciu s Národnou agentúrou prípadne ďalšími 
orgánmi a subjektmi zapojenými do implementácie Programu Bohunice a poskytovať 
potrebnú súčinnosť na základe požiadavky Národnej agentúry alebo ďalších orgánov 
a subjektov. 

 
5.1.8 Spolupracujúce orgány 
 
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy 
Slovenskej republiky, zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 
jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je štátna rozpočtová organizácia zriadená 
Ministerstvom zdravotníctva SR, vykonáva štátny zdravotný dozor nad činnosťami vedúcimi 
k ožiareniu a činnosťami dôležitými z hľadiska radiačnej ochrany. 
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Národná agentúra predpokladá uzatvorenie Dohody o spolupráci pri výmene informácii a 
skúsenosti s ÚJD SR a ÚVZ SR v súvislosti s implementáciou Programu Bohunice. 
 
Spolupráca oboch úradov s Národnou agentúrou vo veciach týkajúcich sa vyraďovania JE 
V1 bude prebiehať najmä týmto spôsobom: 

- oznamovanie začatia správneho konania, 
- zasielanie vydaných rozhodnutí,  
- informovanie o významných skutočnostiach zistených pri výkone dozoru, ktoré sú 

predmetom záujmu dozorných orgánov a o stanoviskách k týmto skutočnostiam,  
- účasti, ako osoby prizvanej Národnou agentúrou, pri kontrole Projektov, 
- informovania o  odborných podujatiach na Slovensku, alebo v zahraničí za účelom 

zvyšovania odbornosti zamestnancov Národnej agentúry v súvislosti 
s implementáciou Programu Bohunice. 

 
Národný jadrový fond bol zriadený za účelom sústreďovať a spravovať finančné prostriedky 
určené na záverečnú časť jadrovej energetiky. 
 
Národná agentúra predpokladá uzatvorenie Dohody o spolupráci s NJF najmä pri riešení 
otázok neprekrývania sa výdavkov vo väzbe na výdavky toho istého Prijímateľa v kontexte 
iného/iných zdrojov financovania v súvislosti s implementáciou Programu Bohunice. 
 
Rozsah spolupráce NJF s Národnou agentúrou pri poskytnutí finančných prostriedkov na 
činnosti súvisiace s vyradením JE V1 z prevádzky sa týka najmä: 

- informovania o prijatí žiadosti,  
- oznamovaní schválenia finančných prostriedkov z NJF Radou správcov. 

 
Úrad pre verejné obstarávanie je nezávislý ústredný orgán štátnej správy. Je odborným 
garantom pre oblasť verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako 
i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Hlavnou 
úlohou je dohliadať nad implementáciou zákona o VO. 
 
Národná agentúra predpokladá uzatvorenie Dohody o spolupráci s ÚVO najmä v oblasti 
výkonu kontroly verejných obstarávaní realizovaných na účely implementácie Projektov 
v rámci Programu Bohunice. 
  
Spolupráca ÚVO s Národnou agentúrou sa bude týkať predovšetkým oblasti: 
 

- výkonu ex-ante a ex-post kontroly VO, 
- revíznych postupov, 
- metodického usmerňovania, 
- odbornej podpory.  

 
6. Príprava, aktualizácia a schvaľovanie strategických dokumentov 
 
6.1 Strategické dokumenty 
 
6.1.1 Detailný plán vyraďovania (Detailed Decommissioning Plan) 

 
Obsahuje základné úlohy a činnosti nevyhnutné na dokončenie procesu vyraďovania 
a dosiahnutie stanovených Cieľov Programu s určením tzv. indikatívnych ukazovateľov 
výkonnosti (Key Performance Indicator – KPI) a plánu vyraďovania. Za vypracovanie DDP 
zodpovedá Prijímateľ.  
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6.1.2 Ročný pracovný program (Annual Work Programme) 
 
Ročný pracovný program (AWP) poskytuje primeraný základ pre plánovanie opatrení 
a finančnej pomoci v rámci Programu Bohunice, v rámci pracovného programu na 
kalendárny rok sú zvýraznené priority rozpočtového roka, ktoré majú byť zaradené do 
Rozhodnutia o financovaní.  
 
AWP je vypracovaný v súlade s vykonávacím rozhodnutím (najmä podľa čl. 9 a 10) a musí 
obsahovať najmä tieto informácie:  
 

a) aktualizovaný harmonogram vyraďovania uvádzajúci všetky hlavné činnosti 
v súvislosti s dokončením vyraďovania z prevádzky so zodpovedajúcou štruktúrou 
nákladov, pričom sa zvýraznia tie činnosti, ktoré sa považujú za ciele AWP Pri 
každom cieli AWP uvedenom v aktualizovanom harmonograme vyraďovania sa 
uvedie krátky opis cieľa, očakávané výsledky, významné etapy a cieľové dátumy 
spolu s príslušnými ukazovateľmi výkonnosti;  

b) súhrn hlavných výsledkov a problematických otázok, ktoré sa vynorili 
v predchádzajúcom kalendárnom roku. Všetky významné vplyvy na celkové náklady 
na vyraďovanie z prevádzky, akékoľvek zmeny, pokiaľ ide o základný harmonogram 
vyraďovania z prevádzky a/alebo akékoľvek revízie kritickej cesty sa uvádzajú so 
súhrnným vysvetlením, a ak je to relevantné, s opisom prijatých alebo plánovaných 
nápravných opatrení; 

c) program práce a činností za kalendárny rok s ich predbežným harmonogramom, 
nákladmi, ukazovateľmi výkonnosti a očakávanými výsledkami do konca 
kalendárneho roka; 

d) vzťah k iným vnútroštátnym finančným nástrojom vrátane, ak je to relevantné, 
informácií o spolufinancovaní cieľov dotknutým členským štátom a/alebo inými 
finančnými zdrojmi; 

e) určenie vykonávacieho/implementačného orgánu pre jednotlivé Projekty na dané 
časové obdobie. 

 
Za vypracovanie návrhu AWP, resp. aktualizácie AWP za príslušný rok zodpovedá 
Prijímateľ, ktorý ho počas prípravy komunikuje s Národnou agentúrou a Programovým 
koordinátorom. AWP je vypracovaný v  anglickom jazyku. 
 
Prijímateľ predloží návrh AWP pre nadchádzajúci kalendárny rok Programovému 
koordinátorovi do 15.9. aktuálneho roka. Programový koordinátor zabezpečí doručenie 
predloženého AWP Národnej agentúre. K návrhu AWP sa Národná agentúra a Programový 
koordinátor vyjadria v lehote 10 dní od jeho doručenia. Prijímateľ následne v lehote určenej 
Programovým koordinátorom, najmenej 10 dní od doručenia vyjadrenia, zapracuje vznesené 
pripomienky a predloží konečnú verziu AWP Programovému koordinátorovi za účelom jeho 
zaslania EK. EK môže v súlade s čl. 9 vykonávacieho rozhodnutia požiadať Programového 
koordinátora, aby inicioval vhodnú revíziu AWP a aby revidovanú verziu AWP opätovne 
predložil v stanovenej lehote na EK. 
 
6.1.3 Projektová dokumentácia 
 
Obsahom Projektovej dokumentácie (ďalej aj ,,PE“) je popis a zdôvodnenie plánovaných 
opatrení v záujme plnenia Cieľov Programu v súlade s  príslušným AWP. Projektovú 
dokumentáciu vypracováva a zodpovedá za ňu Prijímateľ, pričom jej zostavenie úzko 
komunikuje s Národnou agentúrou a Programovým koordinátorom.  
 
PE je vypracovaná a aktualizovaná v súlade s vykonávacím rozhodnutím (najmä podľa čl. 13 
a 14) a musí obsahovať tieto minimálne informácie:  

a) väzby na príslušné Ciele Programu; 
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b) opis a odôvodnenie Projektu so základnými informáciami týkajúcimi sa oprávnenosti 
Projektu; ak činnosti v Projekte boli posudzované dozornými orgánmi SR, Prijímateľ 
uvedie túto skutočnosť vrátane záverov posudzovania;  

c) rozsah pôsobnosti Projektu, očakávané výsledky a výstupy, rozhrania s inými 
Projektmi a prípadne potrebnosť Projektu pre kritickú cestu celkového plánu 
vyraďovania z prevádzky;  

d) finančné informácie, vrátane odlíšenia finančných prostriedkov Únie od prostriedkov 
z  Iných zdrojov Prijímateľa, odhadovaný celkový rozpočet, základ pre rozpočet, 
rozdelenie rozpočtových prostriedkov a odôvodnenie úrovne rezervy; 

e) harmonogram vykonávania Projektu, kritériá na monitorovanie pokroku, významných 
etáp, ukazovatele výkonnosti. 

 

Prijímateľ predkladá PE Národnej agentúre za účelom overenia jej formálnych, vecných a 
finančných náležitostí. Národná agentúra zabezpečí doručenie predloženej PE 
Programovému koordinátorovi. PE sa môže predložiť na základe Oznámenia o možnosti 
predloženia PE, len ak je v súlade s ustanoveniami najnovšieho schváleného AWP, pre ktorý 
bolo prijaté Rozhodnutie o financovaní. Národná agentúra a Programový koordinátor sa 
vyjadria k návrhu v lehote 20 dní od doručenia PE vo zvlášť komplikovaných prípadoch do 60 
dní od doručenia PE o čom je Prijímateľ bezodkladne písomne informovaný. Prijímateľ 
následne v lehote stanovenej Národnou agentúrou, najmenej však 20 dní, zapracuje 
vznesené pripomienky a predloží konečnú verziu PE Národnej agentúre za účelom jej 
predloženia EK na schválenie. PE je vypracovaná v slovenskom jazyku a anglickom jazyku 
a predložená vo forme a v počte určenom v Oznámení o možnosti predloženia PE.  
 
EK môže požiadať Národnú agentúru a/alebo Prijímateľa o poskytnutie podporných 
informácií alebo o zdôvodnenie obsahu návrhu PE. Prijímateľ poskytne tieto informácie a 
zdôvodnenia Národnej agentúre v lehote stanovenej EK. Ak lehota nebola stanovená EK 
Národná agentúra stanoví primeranú lehotu na poskytnutie požadovaných informácii, 
najmenej 20 dní od doručenia požiadaviek Prijímateľovi.   
 
EK schváli PE, ak sú splnené všetky podmienky na jej schválenie alebo schváli PE spolu 
s určením ďalších podmienok v zmysle článku 13, bod 7 vykonávacieho rozhodnutia EK.  
 
Ak EK oznámi podozrenie, že nie sú dodržané ustanovenia odseku 3 a 4 článku 13 
vykonávacieho rozhodnutia a požiada Národnú agentúru o predloženie revidovanej verzie 
PE, Prijímateľ vykoná revíziu PE v zmysle požiadaviek EK a poskytne ju Národnej agentúre 
v lehote stanovenej EK. Ak lehota nebola stanovená EK Národná agentúra stanoví 
primeranú lehotu na poskytnutie revidovanej verzie PE, najmenej 20 dní od doručenia 
požiadaviek Prijímateľovi. 
 
Národná agentúra potom opätovne predloží revidovanú verziu PE alebo zdôvodnenia 
obsahu návrhu PE EK na schválenie. 
 
Ak nie je inak dohodnuté s EK a uvedené v PE, na využívanie nepredvídaných výdavkov 
v rámci Projektu platia obmedzenia stanovené vo vykonávacom rozhodnutí. 
 
V prípade zmeny PE v čase od jej schválenia EK do účinnosti Zmluvy o poskytnutí grantu sa 
postupuje analogicky podľa postupov uvedených v kapitolách 6.2.1 a 6.2.2 tak, aby boli 
splnené podmienky podľa článkov 13 a 14 vykonávacieho rozhodnutia.  
 
Je povinnosťou Prijímateľa, aby zaistil vykonávanie Projektu v súlade s ustanoveniami 
najnovšej verzie PE. 
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6.2 Zmena, zrušenie a ukončenie Projektu  
 
6.2.1 Zmena Projektu (zahŕňajúca zmenu Projektovej dokumentácie) 
 
Zmeny Projektu môžu byť iniciované zo strany Prijímateľa ako aj Národnej agentúry alebo 
Národnej agentúry na podnet Monitorovacieho výboru, pričom každú zmenu musí overiť 
Národná agentúra postupom podľa tejto časti 6.2.1 a časti 6.2.2 a v súlade s vykonávacím 
rozhodnutím, najmä s jeho ustanoveniami v článku 13 a 142.  
 
Najdôležitejšou zmenou Projektu je zmena PE. V čase od účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
grantu do Ukončenia Projektu3, môže byť nevyhnutné meniť PE s cieľom zohľadniť zmeny 
takých údajov, ako je technický rozsah, harmonogram, finančné údaje a akékoľvek iné 
relevantné informácie, aby boli vždy k dispozícii najnovšie informácie. Rovnako môže dôjsť 
k iným zmenám Projektu.  
 
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne (so stručným popisom zmeny) upovedomiť 
Národnú agentúru o vzniku potreby odchýliť sa od ustanovení PE schválenej EK alebo ju 
aktualizovať alebo o inej zmene Projektu, ktorá sa vyskytne počas implementácie Projektu.   
 
Národná agentúra v lehote 10 dní od doručenia oznámenia Prijímateľa:  
 
a) buď navrhovanú zmenu schváli vzhľadom na formálny charakter zmeny a o tejto 

skutočnosti informuje Prijímateľa, alebo  

b)  v prípade vecného dopadu na Projekt, požiada Prijímateľa o predloženie žiadosti 
o zmenu Projektu, ktorá bude posúdená v súlade s ustanoveniami kap. 6.2.2.  

 
V prípade, ak si je Prijímateľ vedomý závažnosti navrhovanej zmeny, je oprávnený 
postupovať priamo podľa časti 6.2.2 a predložiť žiadosť o zmenu Projektu.  
 
6.2.2 Žiadosť o zmenu Projektu 
 
Žiadosť o zmenu Projektu sa podáva vždy Národnej agentúre, ktorá ju spracuje podľa 
pravidiel uvedených v tejto časti 6.2.2.  
 
Žiadosť o zmenu Projektu môže Prijímateľ podať kedykoľvek počas realizácie Projektu, 
najneskôr však 30 dní pred uplynutím plánovaného termínu ukončenia fyzickej realizácie 
posledného míľnika Projektu, v zmysle harmonogramu Projektu. Žiadosť o zmenu Projektu 
vypracuje Prijímateľ v slovenskom a anglickom jazyku. Ak sa jedná o zmenu, ktorú bude 
v zmysle vykonávacieho rozhodnutia schvaľovať Národná agentúra, postačuje iba slovenské 
znenie. 
Prijímateľ je oprávnený v jednej žiadosti o zmenu Projektu požiadať o schválenie viacerých 
zmien súvisiacich s realizáciou Projektu.  
 
Žiadosť o zmenu Projektu musí byť riadne odôvodnená vrátane zhodnotenia finančného 
dopadu na realizovaný Projekt uskutočňovaný v procese vyraďovania JE V1. Na základe 
žiadosti o zmenu Projektu podanej Prijímateľom môže byť predĺžená lehota na Ukončenie 
Projektu za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu vyraďovania JE V1 a Prijímateľ dostatočne 
zdôvodní navrhované predĺženie.  
 

                                                             
2 Údaje o praktických opatreniach  pri príprave PE sú stanovené v prílohe VI vykonávacieho rozhodnutia. 
3 S obmedzením možnosti požiadať o zmenu najneskôr 30 dní pred uplynutím plánovaného termínu ukončenia 
fyzickej realizácie posledného míľnika Projektu, aby bolo možné túto zmenu zadministrovať.  
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V prípade, že žiadosť o zmenu Projektu nebude riadne odôvodnená a Prijímateľ nepreukáže, 
že zmena Projektu nepovedie k ohrozeniu procesu vyraďovania JE V1, Národná agentúra 
túto skutočnosť oznámi Prijímateľovi a požiada ho o doplnenie odôvodnenia. Ak ani po 
dodatočnom doplnení odôvodnenia nebude zmena riadne odôvodnená a Prijímateľ 
nepreukáže, že zmena Projektu nepovedie k ohrozeniu procesu vyraďovania JE V1, 
Národná agentúra nebude povinná sa so žiadosťou o zmenu zaoberať. Túto skutočnosť 
bezodkladne oznámi Prijímateľovi. 
 
Žiadosť o zmenu Projektu musí obsahovať tieto minimálne informácie: 
 

- opis a odôvodnenie zmeny,  
- popis zmeny vo väzbe na príslušné Ciele Programu,  
- stanovenie dopadu na pôvodný rozsah Projektu, na očakávané výsledky a výstupy,  
- splnenie všetkých podmienok pre PE vyplývajúcich z časti 6.1.3 po zapracovaní 

návrhu zmeny do PE,  
- definovanie možných rizík spojených s realizáciou zmeny Projektu, zhodnotenie 

časovej straty a nákladov spojených s ich odstránením a vplyv na ostatné Projekty,  
- finančné informácie – rozdelenie rozpočtových prostriedkov pri zmene Projektu,  
- návrh úpravy zmluvy s Dodávateľom (návrh očíslovaného dodatku), v prípade, že 

zmena Projektu má na zmluvu s Dodávateľom vplyv. 
 
A zároveň, ak to zmena vyžaduje, tak aj: 
 

- definovanie základu pre rozpočet, kategóriu nákladov a celkový rozpočet, 
- stanovenie nových kritérií na monitorovanie pokroku, významných etáp, ukazovatele 

výkonnosti,   
- nový harmonogram realizácie Projektu, vrátane plánu vykonávania Projektu po 

vykonaní zmeny. 
 
Žiadosť o zmenu Projektu posúdi Národná agentúra v lehote 20 dní od doručenia žiadosti. 
Lehota môže byť zo strany Národnej agentúry predĺžená v prípade, ak si to vyžaduje povaha 
zmeny, jej náročnosť, prípadne nutnosť posúdenia treťou stranou. V prípadoch, ktoré si 
vyžiadajú zmenu zmluvy s Dodávateľom formou dodatku, Prijímateľ je povinný zabezpečiť 
postup v súlade so zákonom o VO. 
 
Národná agentúra je oprávnená žiadosť priamo schváliť alebo neschváliť, ak je oprávnená 
samostatne riešiť žiadosť o zmenu vzhľadom na jej obsah. Ak schválenie žiadosti vyžaduje 
schválenie EK, postúpi túto žiadosť o zmenu EK na schválenie. 
 
Riešenie všetkých ostatných zmien, t.j. takých zmien (vrátane zmeny PE), ktoré nezahŕňajú 
dopad na rozpočet Projektu alebo aj v prípade, ak zmena má dopad na rozpočet Projektu, 
avšak ide o zmenu, ktorá v súlade s vykonávacím rozhodnutím patrí do výlučnej pôsobnosti 
Národnej agentúry.  
 
Po schválení žiadosti o zmenu Projektu, resp. po obdržaní súhlasného stanoviska EK, 
Národná agentúra v lehote 7 dní zašle Prijímateľovi oznámenie o výsledku schvaľovania 
zmeny. V prípade, ak zmena Projektu má vplyv na Zmluvu o poskytnutí grantu, Národná 
agentúra zašle Prijímateľovi spolu s oznámením o výsledku schvaľovania zmeny príslušný 
návrh očíslovaného dodatku Zmluvy o poskytnutí grantu. Prijímateľ v lehote 7 dní zašle 
podpísaný dodatok Národnej agentúre, ak s návrhom súhlasí, v opačnom prípade zašle 
v danej lehote Národnej agentúre vznesené námietky. 
   
V prípade neschválenia žiadosti o zmenu Projektu bude o tejto skutočnosti Prijímateľ 
bezodkladne písomne informovaný, vrátane uvedenia dôvodov brániacich schváleniu 
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žiadosti o zmenu Projektu. Po odstránení dôvodov brániacich schváleniu žiadosti o zmenu 
Projektu je Prijímateľ oprávnený predložiť opätovne žiadosť o zmenu Projektu na schválenie.   
 
Národná agentúra o výsledku posúdenia žiadosti o zmenu Projektu bezodkladne informuje 
Programového koordinátora.   
 
6.2.3 Zrušenie Projektu 
 
Programový koordinátor môže písomným pokynom požiadať Národnú agentúru, aby 
v súvislosti s plnením určitého špecifického cieľa AWP alebo vo vzťahu ku konkrétnemu 
Prijímateľovi už nevyvíjala žiadnu ďalšiu činnosť. O tejto skutočnosti bude Prijímateľ 
informovaný. Národná agentúra upustí od predkladania nových PE a zazmluvňovania 
nových Projektov vzťahujúcich sa na daný cieľ AWP alebo na dotknutého Prijímateľa. 
Národná agentúra požiada EK o súhlas so zrušením činností, ktoré sa ešte nezačali 
a uvedie, že koná na pokyn Programového koordinátora. Zrušenie  Projektov, pre ktoré bola 
schválená PE, bude prebiehať postupom určeným pre výrazné zmeny v zmysle prílohy VI 
vykonávacieho rozhodnutia. Vysporiadanie vo vzťahu k existujúcemu Projektu medzi 
Národnou agentúrou a Prijímateľom bude predmetom úpravy v Zmluve o poskytnutí grantu. 
Vysporiadanie medzi Národnou agentúrou a EK je predmetom úpravy v Dohode 
o delegovaní. 
 
EK môže zrušiť svoj súhlas s Projektom alebo jeho časťami, ktoré sa ešte úplne nerealizujú, 
ak považuje ich realizáciu za neuspokojivú. Rovnako môže postupovať, ak sa Projekt 
dlhodobo nerealizuje alebo sa dlhodobo neplnia jeho ciele. Komisia s rozhodnutím o zrušení 
súhlasu oboznámi Programového koordinátora, Európsku banku pre obnovu a rozvoj (ak 
relevantné), Národnú agentúru a členov výboru NDAP, pričom svoje konanie riadne 
odôvodní. O tejto skutočnosti bude Prijímateľ informovaný. 
 
6.2.4 Ukončenie Projektu 
 
Projekt je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. K riadnemu ukončeniu dochádza 
v momente naplnenia všetkých náležitostí Ukončenia Projektu. 
 
Po Ukončení Projektu Prijímateľ vypracuje a predloží Národnej agentúre v slovenskom 
a anglickom jazyku PCR. PCR obsahuje informácie o implementácii Projektu, o jeho 
financovaní, sumarizuje hlavné činnosti vykonané počas realizácie Projektu a poskytuje 
záverečné stanovisko k dosiahnutým výstupom a výsledkom Projektu vo väzbe na Ciele 
Programu. PCR je predkladaná Národnej agentúre do troch mesiacov po finančnom 
vysporiadaní Projektu (Ukončení Projektu) na základe predloženej záverečnej ŽoP4. 
V odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť na 4  mesiace od momentu 
finančného vysporiadania medzi Prijímateľom a Národnou agentúrou. Prijímateľ musí 
Národnú agentúru písomne požiadať a riadne zdôvodniť predĺženie lehoty potrebnej na 
vypracovanie a predloženie PCR. Národná agentúra sa k žiadosti o predĺženie lehoty vyjadrí 
do 5 dní od doručenia žiadosti. V prípade, že Národná agentúra usúdi, že dôvody na 
predĺženie lehoty sú nedostatočné, žiadosť zamietne, resp. stanoví lehotu na vypracovanie 
PCR, ktorá je kratšia ako lehota požadovaná Prijímateľom. 
 
Národná agentúra má právo stanoviť aj ďalšie náležitosti PCR a spôsoby ich vypracovania 
a predloženia Prijímateľom. 

                                                             
4 V prípade Projektov, ktorých záverečná ŽoP sa má predložiť Národnej agentúre do 30. novembra 2026, sa PCR 
predkladá Národnej agentúre do 31. decembra 2026, pričom neplatí, že PCR je predkladaná po finančnom 
uzatvorení (úhrade prostriedkov na účet Prijímateľa) medzi Národnou agentúrou a Prijímateľom na základe 
predloženej záverečnej ŽoP. 
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Postup predkladania PCR: 
 

(1) Prijímateľ predloží PCR v preddefinovanom formáte Národnej agentúre (minimálne 
náležitosti PCR sú stanovené v prílohe č. 7 SiPB). 

(2) Národná agentúra vykoná overenie formálnej správnosti PCR vrátane príloh a posúdi 
vecnú realizáciu Projektu a to v lehote 20 dní odo dňa jej doručenia. Národná agentúra 
môže požiadať Prijímateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií a/alebo zdôvodnení 
k formálnemu a vecnému obsahu PCR v stanovenej lehote, minimálne však 10 dní od 
doručenia výzvy na doplnenie. V tom prípade sa lehota na overenie formálnej správnosti 
a posúdenia vecnej realizácie PCR prerušuje a predlžuje sa o dobu, na ktorú sa overenie 
prerušilo.  

 
Národná agentúra následne predloží konečnú verziu PCR EK na vedomie.  
 
K mimoriadnemu Ukončeniu Projektu môže dôjsť nasledovnými spôsobmi v súlade so 
Zmluvou o poskytnutí grantu:  

a) dohodou Národnej agentúry a Prijímateľa o predčasnom ukončení Zmluvy 
o poskytnutí grantu; 

b) odstúpením Národnej agentúry alebo Prijímateľa od Zmluvy o poskytnutí grantu; 
c) Výpoveďou zo strany Prijímateľa. 

 
7. Financovanie Programu Bohunice 
 
7.1 Prijatie Rozhodnutia o financovaní 
 
EK každoročne prijme Rozhodnutie o financovaní v súlade s vykonávacím rozhodnutím 
(najmä podľa čl. 11 a 15), v ktorom stanoví na ročnej báze výšku prostriedkov pridelených 
pre Program Bohunice, ako aj prostriedkov na vykonanie Projektov vymedzených v rámci 
AWP. Rozhodnutie o financovaní prijme EK vždy po prerokovaní AWP vo výbore NDAP. Na 
základe prijatého rozhodnutia uzavrie EK s Národnou agentúrou Dohodu o poskytnutí 
financovania, prostredníctvom ktorej bude vytvorený právny a finančný záväzok EK 
poskytnúť Národnej agentúre určenú ročnú výšku prostriedkov určených na Projekty 
odsúhlaseného AWP a zároveň budú stanovené úlohy, ktoré má splniť Národná agentúra.  
 
7.2 Predkladanie Žiadosti o poskytnutie financovania 
 
EK poskytne prostriedky na účet Národnej agentúry pre účely financovania jednotlivých 
Projektov na základe predloženej Žiadosti o poskytnutie financovania, ktorá môže mať 
charakter: 

a) predbežnej Žiadosti o poskytnutie financovania - EK poskytne Národnej agentúre 
sumu, o ktorú požiadala prostredníctvom predbežnej Žiadosti o poskytnutie 
financovania v lehote 60 kalendárnych dní od jej predloženia. Predbežné Žiadosti 
o poskytnutie financovania obsahujú požadovanú výšku prostriedkov v zmysle 
kalkulačného vzorca určeného EK v Dohode o delegovaní. Pokiaľ sa Národná 
agentúra a EK nedohodnú inak, predbežná Žiadosť o poskytnutie financovania sa 
predkladá max. 2 krát do roka za nasledujúce 6 mesačné obdobie a to za obdobie od 
1. januára do 30. júna vrátane a od 1. júla do 31. decembra vrátane. Pokiaľ sa 
Národná agentúra a EK nedohodnú inak, predbežné Žiadosti o poskytnutie 
financovania majú byť predkladané EK s určením rozhodujúceho dátumu pre výpočet 
úroku a pre aktuálny stav finančných záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených Zmlúv 
o poskytnutí grantu, ktorý nebude dlhší ako 2 mesiace pred začatím nasledujúceho 
obdobia 6 kalendárnych mesiacov. 

b) zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie financovania – Národná agentúra predkladá 
zúčtovaciu Žiadosť o poskytnutie financovania do 15. februára 2027. V rámci 
zúčtovania sa posudzuje priebežné financovanie poskytované Národnej agentúre na 
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základe predbežných Žiadostí o poskytnutie financovania v kontexte maximálnej 
výšky príspevku EÚ pre Program Bohunice. Ak je výsledok zúčtovania negatívny, t.j. 
súčet všetkých Žiadostí o poskytnutie financovania (vrátane zúčtovacej) prevyšuje 
maximálnu sumu príspevku EÚ pre Program Bohunice, EK požiada o vrátenie 
príslušnej sumy prostriedkov. Naopak, ak je súčet všetkých Žiadostí o poskytnutie 
financovania (vrátane zúčtovacej) nižší ako suma príspevku EÚ pre Program 
Bohunice, EK poskytne Národnej agentúre sumu, o ktorú požiadala prostredníctvom 
zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie financovania a to v lehote 60 kalendárnych dní od 
jej predloženia. Odsúhlasenie zúčtovacej Žiadosti o platbu o poskytnutie financovania 
a súvisiacich predložených dokumentov nepredstavuje odsúhlasenie oprávnenosti 
a zákonnosti deklarovaných výdavkov alebo autenticity, kompletnosti a korektnosti 
deklarovaných a predkladaných informácií.  

 
Prostriedky poskytnuté zo strany EK zostávajú vlastníctvom EK až do vykonania 
záverečného zúčtovania na základe predloženej zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie 
financovania. Osobitné postupy a určenie lehôt v prípadoch, ak dochádza k prerušeniu 
financovania, najmä zo strany EK voči Národnej agentúre, sú definované Dohodou 
o delegovaní. 
 
7.3 Účty 
 
Národná agentúra je povinná vytvoriť a viesť osobitný bankový účet pre účely implementácie 
Programu Bohunice vedený v mene EURO. Akékoľvek zmeny týkajúce sa osobitného účtu je 
povinná Národná agentúra oznámiť EK písomne v čase predkladania Žiadosti o poskytnutie 
financovania v zmysle Dohody o delegovaní. Osobitný účet, resp. z jeho evidencie musí byť 
identifikovateľný poskytnutý úrok. 
 
Osobitný účet slúži na poskytovanie financovania zo strany EK a na vysporiadanie 
finančných vzťahov medzi Národnou agentúrou a EK. 
 
Národná agentúra je povinná na požiadanie EK odsúhlasiť si vzájomné vzťahy (pohľadávky 
a záväzky) a jednotlivé finančné toky na osobitnom účte v správe Národnej agentúry. 
 
8. Postupy pre poskytnutie Grantu 

 
Jednotlivé fázy procesu poskytovania Grantu vytvárajú ucelený, transparentný a logický 
postup s cieľom uistenia sa o splnení všetkých podmienok pre poskytnutie Grantu 
predovšetkým v zmysle Dohody o delegovaní a taktiež i relevantnej národnej legislatívy. 
Postup poskytnutia Grantu a jednotlivé úrovne procesu pridelenia Grantu sú znázornené 
na obrázku č. 3. 
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Obrázok 3 - Postupy pre poskytnutie Grantu 

 

 
PE je základným strategickým dokumentom, v zmysle ktorého sa realizuje Projekt, ktorý je 
predmetom Žiadosti o poskytnutie grantu. Na základe schváleného AWP Národná agentúra 
písomne informuje Prijímateľa o možnosti predložiť PE na schvaľovací proces na EK 
prostredníctvom Národnej agentúry, pričom súčasťou tejto informácie je aj indikatívna výška 
disponibilných prostriedkov určených na financovanie Projektov, na základe vydaného 
Rozhodnutia o financovaní, ako aj ďalšie informácie súvisiace s predložením PE Národnej 
agentúre. 
 
8.1 Vyzvanie 

 
Vyzvaním informuje Národná agentúra Prijímateľa o možnosti predloženia Žiadosti 
o poskytnutie grantu (ďalej aj „ŽoPG“). Národná agentúra vypracuje a zašle Vyzvanie 
Prijímateľovi do 10 dní po tom, ako bola príslušná PE schválená zo strany EK. 
 
Pri vydávaní Vyzvania a následne počas procesu prideľovania Grantu zabezpečí Národná 
agentúra dodržanie týchto princípov: 
 

- rovnaké zaobchádzanie, proporcionalita, správne finančné hospodárenie 
a nediskriminácia; 

- zákaz konfliktu záujmov; 
- aplikácia princípu zamedzenia kumulatívneho a retrospektívneho poskytovania 

príspevku, spolufinancovania a nevytvárania zisku; 

Národná agentúra a Prijímateľ
Podpis Zmluvy o poskytnutí grantu (v prípade oznámenia o pridelení grantu)

Národná agentúra a Prijímateľ (ak relevantné)
Preskúmanie postupov v procese prideľovania grantu

Národná agentúra
Overenie Žiadosti o poskytnutie grantu Oznámenie o pridelení/nepridelení grantu

Prijímateľ
Spracovanie a predloženie Žiadosti o poskytnutie grantu

Národná agentúra
Zaslanie Vyzvania Prijímateľovi na predloženie Žiadosti o poskytnutie grantu

Prijímateľ
Predloženie návrhu PE na pripomienkovanie NA a následne NA odpošle PE EK na schválenie

Národná agentúra
Oznámenie o možnosti predloženia PE a stanovenie výšky disponibilných zdrojov
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- zabezpečenia transparentných, nediskriminačných, účinných a efektívnych revíznych 
postupov;  

- vylúčenia z poskytovania príspevku takých subjektov, ktoré nespĺňajú Kritériá pre 
akceptáciu Prijímateľa. 

 
Vyzvanie obsahuje základnú identifikáciu PE a AWP, v zmysle ktorej Prijímateľ vypracuje 
a predloží ŽoPG. Vyzvanie zároveň obsahuje tieto minimálne náležitosti:  

- Identifikácia Prijímateľa; 
- Dátum dokedy môže Prijímateľ predkladať ŽoPG; 
- Kontaktné údaje pre bližšie informácie a spôsob komunikácie; 
- Miesto a spôsob podania ŽoPG; 
- Indikatívna výška prostriedkov určených na využitie; 
- Ďalšie formálne náležitosti. 

 
a podmienky získania Grantu: 
 

- Dodržanie termínu na predloženie ŽoPG; 
- Preukázanie súladu s PE a AWP; 
- Neprekročenie maximálnej výšky alokovaných prostriedkov;   
- Oprávnenosť výdavkov; 
- Miera spolufinancovania zo strany Prijímateľa; 
- Kritériá pre akceptáciu Prijímateľa (kap. 8.1.1). 

 
Vo vyzvaní sa uvedie aj jasná informácia o tom, že Národa agentúra pristúpi k zaslaniu 
návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu až vtedy, keď  Národná agentúra disponuje 
finančnými prostriedkami na svojom účte. Táto informácia sa vo Vyzvaní neuvádza 
v prípade, ak sú finančné prostriedky zo strany EK k dispozícii už v čase pred vyhlásením 
Vyzvania. 
Vo Vyzvaní sa uvedie aj predbežná informácia pre Prijímateľa podľa čl. 13 Nariadenia 
Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 
(http://www.olaf.vlada.gov.sk/data/files/5336_info-v-pdf-final_-9122014.pdf). 
 
Okrem uvedených minimálnych náležitostí a podmienok získania Grantu môžu byť súčasťou 
Vyzvania aj nasledovné prílohy: 
 

- formulár ŽoPG; 
- formulár rozpočtu Projektu; 
- formulár harmonogramu Projektu; 
- formuláre čestných vyhlásení (ak relevantné); 
- vzor Zmluvy o poskytnutí grantu (vrátane príloh). 

 
Národná agentúra, okrem uvedených minimálnych náležitostí a podmienok poskytnutia 
Grantu, má právo stanoviť aj ďalšie náležitosti a prílohy Vyzvania a riadne ich vo Vyzvaní 
definovať. 
 
Národná agentúra je pred vydaním Vyzvania oprávnená usmerňovať Prijímateľa vo veciach 
prípravy ŽoPG. Za týmto účelom je Národná agentúra oprávnená vydávať usmernenia, ktoré 
je budúci Prijímateľ povinný dodržať.  
 
Národná agentúra je oprávnená vykonať zmeny obsahu Vyzvania. Takéto zmeny je Národná 
agentúra povinná oznámiť bezodkladne po vydaní zmeny Vyzvania Prijímateľovi.   
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V prípade takých zmien (vrátane zmien príloh Vyzvania), ktoré môžu vplývať na schopnosť 
Prijímateľa spracovať a predložiť ŽoPG v stanovenom termíne, Národná agentúra primerane 
predĺži termín na predkladanie ŽoPG, najmenej však o 7 dní.  
 
Národná agentúra je oprávnená zrušiť Vyzvanie a to až do okamihu zaslania Oznámenia 
o pridelení/nepridelení grantu. V prípade zrušenia Vyzvania Národná agentúra bezodkladne 
informuje o tejto skutočnosti Prijímateľa a zároveň informuje o dôvodoch zrušenia Vyzvania. 
 
8.1.1 Kritériá pre akceptáciu Prijímateľa 

 
Každé Vyzvanie musí definovať tieto minimálne požiadavky, ktorých splnenie preukáže 
Prijímateľ spôsobom určeným Národnou agentúrou vo Vyzvaní, pričom forma splnenia 
požiadaviek je popísaná v kap. 8.2: 
 
1. Na Prijímateľa nesmie byť vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, 

nesmie byť v konkurze alebo reštrukturalizácii, nemá prerušenú podnikateľskú činnosť 
a nenachádza sa v žiadnom obdobnom konaní súvisiacom s ktoroukoľvek z uvedených 
situácií; 

2. Voči Prijímateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcie podľa zák. č. 
233/1995 Z. z. v platnom znení (Exekučný poriadok) a iných spôsobov výkonu 
rozhodnutia podľa osobitných právnych predpisov); 

3. Voči Prijímateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej 
komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným 
trhom; 

4. Prijímateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny z členov štatutárneho orgánu, 
prokurista/-i a ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa neboli právoplatne 
odsúdení za trestný čin definovaný v čl. 11 ods. 11.1, písm. a) Dohody o delegovaní; 

5. Voči Prijímateľovi nebolo vydané právoplatné rozhodnutie na základe ktorého bolo 
konštatované, že sa dopustil nezrovnalosti;  

6. Prijímateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny z členov štatutárneho orgánu, 
prokurista/-i a ani osoba splnomocnená zastupovať Prijímateľa pri získavaní 
prostriedkov v rámci Programu Bohunice neboli právoplatne odsúdení za trestný čin 
týkajúci sa výkonu profesie;   

7. Na strane Prijímateľa je vylúčený konflikt záujmov; 
8. Prijímateľ nie je dlžníkom na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom, 

nie je dlžníkom na poistnom v zdravotnom a sociálnom poistení; 
9. Prijímateľ sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivých 

a zavádzajúcich informácií pri procese predkladania ŽoPG a následne v procese 
prideľovania Grantu;  

10. Prijímateľ sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivých 
a zavádzajúcich informácií pri procese vypracovania a predkladania PE (vrátane jej 
aktualizácií) a AWP; 

11. Prijímateľ nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb. 

 
Národná agentúra má právo stanoviť aj ďalšie podmienky, najmä ak ich nevyhnutnosť 
vyplýva z národných právnych predpisov alebo z právnych predpisov alebo aktov EÚ.  
 
8.2 Žiadosť o poskytnutie grantu  
 
ŽoPG je základným dokumentom, ktorý predkladá Prijímateľ Národnej agentúre na základe 
vypracovaného a platného Vyzvania s cieľom preukázať splnenie podmienok na získanie 
príspevku. ŽoPG musí byť spracovaná na predpísanom formulári vydanom Národnou 
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agentúrou (minimálne náležitosti sú stanovené v prílohe č. 1 SiPB), v slovenskom jazyku 
a podpísaná štatutárnym orgánom Prijímateľa v zmysle oprávnení konať v mene Prijímateľa 
podľa príslušného registra, v ktorom je Prijímateľ registrovaný. 
 
ŽoPG presne definuje na realizáciu akého Projektu má byť príspevok poskytnutý, a aké 
očakávané výsledky a výstupy budú realizáciou Projektu dosiahnuté. ŽoPG obsahuje 
informácie potrebné na posúdenie súladu Projektu s príslušnou PE a overenie podmienok 
stanovených Národnou agentúrou vo Vyzvaní. ŽoPG sa zameriava najmä na popis 
vhodnosti navrhovaného Projektu vo vzťahu k napĺňaniu Cieľov Programu a stanovených 
ukazovateľov výkonnosti. Základnou podmienkou akceptovateľnosti je preukázanie súladu 
s PE a AWP. 
 
Základné informácie, ktoré má ŽoPG poskytnúť sú nasledovné: 
 
1. Základné informácie o Prijímateľovi; 
2. Kontaktná osoba pre Projekt (adresa pre doručovanie); 
3. Štatutárny orgán Prijímateľa; 
4. Názov Projektu; 
5. Stručný opis Projektu; 
6. Identifikácia PE a AWP, v súlade s ktorou sa ŽoPG predkladá; 
7. Očakávané výsledky a výstupy; 
8. Termín realizácie Projektu; 
9. Výška požadovaných prostriedkov s určením výšky Iných zdrojov Prijímateľa (miera 

spolufinancovania) a zdroja spolufinancovania; 
10. Číslo a dátum vydania povolenia/povolení dozorných orgánov SR alebo informácia, že 

povoľovací proces prebieha; 
11. Informácia o výbere Dodávateľa (ak v čase predkladania ŽoPG je obstarávanie 

ukončené). 
 

Národná agentúra je oprávnená definovať povinné prílohy ŽoPG v nevyhnutnom rozsahu 
potrebnom na overenie vybraných podmienok. Pri koncipovaní rozsahu údajov a príloh 
vyžadovaných v rámci ŽoPG Národná agentúra dôsledne dbá na zásadu minimalizácie 
administratívnej záťaže a za týmto účelom využíva priame overenie jednotlivých údajov 
potrebných na posúdenie splnenia podmienok pre získanie Grantu, bez ich potreby 
preukazovania zo strany Prijímateľa5.  
 
ŽoPG je tvorená formulárom ŽoPG a prílohami ŽoPG. Minimálny rozsah príloh, ktoré je pri  
vypracovaní Vyzvania Národná agentúra povinná aplikovať je nasledovný: 
 

- Rozpočet Projektu podľa vzoru vypracovaného Národnou agentúrou v prílohe č. 2 
SiPB; 

- Harmonogram Projektu na úrovni činností a míľnikov podľa vzoru vypracovaného 
Národnou agentúrou v prílohe č. 3 SiPB; 

- Čestné vyhlásenie o disponovaní prostriedkami na spolufinancovanie Projektu; 
- Výpis z registra trestov preukazujúci skutočnosti v rozsahu uvedenom v bode 4, 6 a 

11, kapitola 8.1.1; 
- Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu Prijímateľa; 

                                                             
5 Podmienky, ktorých overenie zabezpečuje Národná agentúra iným spôsobom ako na základe informácií a 
dokladov predložených Prijímateľom, Národná agentúra identifikuje ešte pred vydaním Vyzvania. Bez ohľadu na 
spôsob preukázania splnenia podmienky je Národná agentúra oprávnená v každom prípade vyžadovať 
preukázanie jej splnenia aj predložením relevantného dokumentu alebo informácie zo strany Prijímateľa 
(nevyhnutné najmä v prípade, ak by z technických dôvodov nebolo možné overenie relevantnej podmienky). 
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- Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, potvrdenie každej zdravotnej 
poisťovne, potvrdenie Sociálnej poisťovne, ktorými Prijímateľ preukazuje skutočnosti 
podľa bodu 8 kapitoly 8.1.1; 

- Čestné vyhlásenie Prijímateľa, ktorým prehlási splnenie skutočností uvedených 
v bodoch 2, 3, 5, 7, 9, 10 a 11 kapitoly 8.1.1; 

- Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah Prijímateľa oprávňujúci ho 
užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou Projektu; v prípade Projektov 
zameraných na rekonštrukciu líniových stavieb (cesty, chodníky, 
vodovodné/kanalizačné siete a pod.) sa vlastnícky alebo iný právny vzťah Prijímateľa 
oprávňujúci ho užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť Projekt realizovaný, 
preukazuje právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. 

 
Národná agentúra má právo stanoviť, že jednotlivé prílohy sa nahradia pri predkladaní ŽoPG 
čestným vyhlásením Prijímateľa. Zároveň má právo stanoviť aj ďalšie náležitosti ŽoPG 
a spôsoby ich vypracovania a predloženia Prijímateľom. 
 
8.3 Proces pridelenia Grantu 
 
Národná agentúra v rámci procesu pridelenia Grantu zisťuje splnenie podmienok získania 
Grantu. Proces pridelenia Grantu začína doručením ŽoPG a končí Oznámením 
o pridelení/nepridelení grantu. Pozostáva z nasledovných fáz: 

- overenie ŽoPG; 
- informovanie o pridelení/nepridelení Grantu formou oznámenia adresovaného 

Prijímateľovi (vzor uvedený v prílohe č. 4 SiPB); 
- preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu. 

 
8.3.1 Overenie Žiadosti o poskytnutie grantu 
 
Po doručení ŽoPG Národná agentúra zaeviduje ŽoPG do došlej pošty v súlade 
s registratúrnym poriadkom. V rámci overenia ŽoPG overí najskôr splnenie doručenia ŽoPG 
v stanovenom termíne a v určenej forme a následne ostatných podmienok získania Grantu 
určených vo Vyzvaní.  
 
Výkon overenia ŽoPG zabezpečujú interní zamestnanci Národnej agentúry. Predmetom  
overenia ŽoPG je overenie splnenia každej jednotlivej podmienky získania Grantu určenej vo 
Vyzvaní na základe údajov uvedených v ŽoPG a/alebo dostupných zdrojov pre priame 
overenie podmienok získania Grantu (verejne dostupné registre, registre iných inštitúcií 
prístupné na zmluvnom princípe a pod.).  
 
Overenie ŽoPG sa zameriava najmä na overenie, či v zmysle Vyzvania: 
 

a) bola ŽoPG predložená riadne, úplne, včas a v určenej forme; 
b) predložená ŽoPG je v súlade so schváleným AWP; 
c) bola dodržaná maximálna výška alokovaných prostriedkov; 
d) bola dodržaná miera spolufinancovania zo stany Prijímateľa; 
e) Prijímateľ spĺňa Kritériá pre akceptáciu Prijímateľa; 
f) sú navrhované výdavky oprávnené; 
g) Projekt je v súlade s pravidlami štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis (v 

zmysle platnej legislatívy SR a EÚ) v prípadoch, ak poskytnutím príspevku 
dochádza k poskytnutiu štátnej pomoci. 
 

Pri výkone overenia ŽoPG sa uplatňuje, tzv. pravidlo štyroch očí  spôsobom, že overenie 
ŽoPG vykonajú nezávisle dvaja zamestnanci Národnej agentúry, pričom výsledok ich 
kontroly musí byť zhodný.  
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V prípade, ak na základe overenia ŽoPG a/alebo jej príloh sa zistí, že ŽoPG a/alebo jej 
prílohy neobsahujú všetky predpísané náležitosti alebo vzniknú pochybnosti o pravdivosti 
alebo úplnosti ŽoPG a/alebo jej príloh, Národná agentúra vyzve písomne Prijímateľa 
na doplnenie ŽoPG a/alebo jej príloh alebo doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie 
nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov. Lehotu na doplnenie, resp. vysvetlenie 
stanoví Národná agentúra a to minimálne 5 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie 
Prijímateľovi. V tomto prípade sa lehota na overenie ŽoPG prerušuje a predlžuje sa o dobu, 
na ktorú sa overenie prerušilo. Národná agentúra stanoví lehotu na doplnenie Prijímateľom 
spôsobom, aby nedochádzalo k zbytočnému predlžovaniu procesu pridelenia grantu, resp. 
implementácie Programu Bohunice.  
 
V prípade nedoplnenia žiadnych náležitostí, resp. vysvetlení alebo v prípade, ak aj po 
doplnení chýbajúcich náležitostí, resp. vysvetlení naďalej pretrvávajú pochybnosti o 
pravdivosti alebo úplnosti ŽoPG, na základe čoho nie je možné overiť splnenie niektorej z 
podmienok získania Grantu, Národná agentúra opakovane vyzve budúceho Prijímateľa. Ak 
ani na základe opakovanej výzvy nie sú doručené žiadne náležitosti, resp. vysvetlenia alebo 
v prípade, ak aj po doplnení chýbajúcich náležitostí, resp. aj po vysvetlení naďalej 
pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoPG alebo je preukázané, že nie sú 
splnené podmienky na získanie Grantu, Národná agentúra informuje budúceho Prijímateľa 
o nepridelení Grantu zaslaním oznámenia.. 
  
8.3.2 Oznámenie o pridelení/nepridelení grantu 
  
Na základe skutočností zistených v procese pridelenia grantu Národná agentúra informuje 
budúceho Prijímateľa o výsledkoch tohto procesu a to zaslaním (vzor v prílohe č. 4 SiPB):  
 

a) Oznámenia o pridelení grantu alebo  
b) Oznámenia o nepridelení grantu. 

  
Národná agentúra na základe posúdenia splnenia podmienok získania Grantu určených vo 
Vyzvaní informuje budúceho Prijímateľa o pridelení/nepridelení Grantu.  
 
Národná agentúra v prípade, ak v čase Vyzvania neboli ešte poskytnuté finančné prostriedky 
zo strany EK v Oznámení o pridelení/nepridelení grantu konštatuje dostatok, resp. 
nedostatok finančných prostriedkov na financovanie Projektu na základe predpokladaného 
objemu finančných prostriedkov, ktoré majú byť poskytnuté zo strany EK a ktoré boli 
predpokladané vo Vyzvaní. Oznámenie o pridelení grantu obsahuje okrem iných údajov aj 
výšku prideleného Grantu. Výška prideleného Grantu môže byť navýšená za podmienok 
definovaných vo vykonávacom rozhodnutí. 
 
Oznámením o pridelení grantu je konštatované kladné overenie všetkých podmienok 
získania Grantu stanovených vo Vyzvaní a zároveň sa deklaruje dostatok finančných 
prostriedkov na financovanie schváleného Projektu. Oznámením o nepridelení grantu je 
konštatované nesplnenie jednej alebo viacerých podmienok získania Grantu stanovených vo 
Vyzvaní alebo nedostatok finančných prostriedkov na financovanie predloženého Projektu. 
  
Národná agentúra zabezpečí zaslanie Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu  najneskôr  
v termíne 10 kalendárnych dní od konečného termínu na predkladanie ŽoPG uvedeného vo 
Vyzvaní, alebo do 10 kalendárnych dní od poskytnutia finančných prostriedkov na účet 
Národnej agentúry zo strany EK, podľa toho, čo nastane neskôr. 
Do lehoty na zaslanie Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu sa nezapočítava doba 
potrebná na predloženie náležitostí zo strany Prijímateľa na základe výzvy zaslanej 
Národnou agentúrou (t. j. prerušuje sa v momente zaslania výzvy na doplnenie chýbajúcich 
náležitostí a začína plynúť momentom doručenia náležitostí Národnej agentúre). 
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Po uplynutí 10 kalendárnych dní od doručenia Oznámenia o pridelení grantu Prijímateľovi, 
počas ktorých nedošlo k podaniu podnetu na preskúmavanie postupov v procese 
prideľovania Grantu podľa časti 8.3.3, v dôsledku čoho môže dôjsť k uzavretiu Zmluvy 
o poskytnutí grantu, ktorá predstavuje právny základ pre vykonávanie práv a povinností 
Národnej agentúry a Prijímateľa pri realizácii Projektu v zmysle Vyzvania podľa schválenej 
PE. 
 
8.3.3 Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu 
 
Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu umožňuje Prijímateľovi domáhať sa 
nápravy, ak sa domnieva, že neboli dodržané ustanovenia SiPB a podmienky pre pridelenie 
Grantu definované Národnou agentúrou. Tieto postupy sú zároveň možnosťou, aby na úrovni 
Národnej agentúry došlo k náprave vadných úkonov, ktoré boli vykonané v rozpore 
s podmienkami pre pridelenie Grantu definované Národnou agentúrou.  
 
Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu sa vykonáva na úrovni štatutárneho 
orgánu Národnej agentúry, pričom štatutárny orgán má za účelom preskúmania týchto 
postupov zriadenú poradnú komisiu. Preveriť postupy v procese prideľovania Grantu možno 
v ktorejkoľvek fáze procesu prideľovania Grantu. 
 
Preskúmaniu postupov v procese prideľovania Grantu podlieha akýkoľvek úkon alebo výstup 
Národnej agentúry, ktorý nemá výlučne procesnú povahu.  
 
Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu začína na základe: 
 
1. Žiadosti  o preskúmanie Prijímateľa, ktorá je adresovaná Národnej agentúre a ktorá 

obsahuje: 
a. Identifikačné údaje Prijímateľa a Projektu 
b. Presný popis úkonov/výstupov, voči ktorým žiadosť o preskúmanie smeruje 
c. Presný popis toho, čoho sa Prijímateľ zaslanou žiadosťou domáha 
d. Dátum podania žiadosti o preskúmanie a podpis Prijímateľa. 

 

Žiadosť o preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu môže Prijímateľ zaslať 
najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia Oznámenia o pridelení/nepridelení 
grantu, nie však neskôr ako dôjde k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí grantu. 

2. Z vlastného podnetu Národnej agentúry, a to najneskôr do uzavretia Zmluvy o poskytnutí 
grantu. 

Spôsob preskúmania postupov v procese prideľovania Grantu 

V prípade, ak je Národnej agentúre doručená žiadosť o preskúmanie postupov v procese 
prideľovania Grantu alebo je zahájený proces preskúmania z vlastného podnetu Národnej 
agentúry, je žiadosť o preskúmanie postupov, resp. popis podnetu predložený spolu 
s kompletnou spisovou dokumentáciou Projektu poradnej komisii štatutárneho orgánu 
Národnej agentúry. Poradná komisia je zložená minimálne z troch členov a to: 

1. Zástupca Národnej agentúry 
2. Zástupca Programového koordinátora 
3. Zástupca Finančného koordinátora 
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Na základe predloženej dokumentácie poradná komisia prijíma k prerokúvaným veciam 
odporúčania pre štatutárny orgán Národnej agentúry.  

Štatutárny orgán Národnej agentúry po oboznámení sa s odporúčaním poradnej komisie 
v preskúmavanej veci: 

1. Informuje Prijímateľa o tom, že na základe žiadosti o preskúmanie postupov v procese 
implementácie neboli identifikované žiadne nedostatky, ktoré by nasvedčovali tomu, že 
v procese prideľovania Grantu sa nepostupovalo v súlade s týmto SiPB a/alebo 
podmienkami pre pridelenie Grantu definované Národnou agentúrou (ak išlo 
o preskúmanie na základe žiadosti o preskúmanie postupov v procese prideľovania 
Grantov), v dôsledku čoho trvá na Oznámení o pridelení/nepridelení grantu, ako bolo 
pôvodne zaslané.  

2. Informuje vecne príslušný útvar o tom, že na základe predloženého podnetu na 
preskúmanie neboli identifikované žiadne nedostatky, ktoré by nasvedčovali tomu, že 
v procese prideľovania Grantu sa nepostupovalo v súlade s týmto SiPB a/alebo 
podmienkami pre pridelenie Grantu definované Národnou agentúrou  (ak išlo 
o preskúmanie na základe vlastného podnetu Národnej agentúry), v dôsledku čoho trvá 
na Oznámení o pridelení/nepridelení grantu, ako bolo pôvodne zaslané.  

3. Nariadi vykonanie nápravných opatrení vo vzťahu k úkonu/výstupu, ktorý nebol vykonaný 
v súlade s týmto SiPB a/alebo podmienkami pre pridelenie Grantu definované Národnou 
agentúrou a poverí príslušný útvar informovaním Prijímateľa o spôsobe vyriešenia žiadosti 
o preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu (ak išlo o preskúmanie na 
základe žiadosti o preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu), vrátane 
inštrukcie k zmene pôvodne zasielaného oznámenia, ak takáto zmena vyplýva 
z vykonaného preskúmania a je prirodzenou súčasťou navrhovaných nápravných 
opatrení. 

 
Bližšie podrobnosti o spôsobe prijímania a postupe poradnej komisie štatutárneho orgánu 
Národnej agentúry upraví štatút a rokovací poriadok. 

 
Oprava Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu 

 
Oprava Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu slúži Národnej agentúre na odstránenie 
chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení 
Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu.  

Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom Oznámení 
o pridelení/nepridelení grantu Národná agentúra opraví kedykoľvek aj bez návrhu 
Prijímateľa.  

Národná agentúra vykoná opravu formou listu, v ktorom jednoznačným spôsobom 
identifikuje menené náležitosti Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu. Oznámenie zasiela 
Národná agentúra Prijímateľovi a uchováva ho spolu s Oznámení o pridelení/nepridelení 
grantu, ktorého sa oprava týka.  

Oprava chýb v písaní, počtoch a iných zrejmých nesprávnosti sa týka aj ostatných 
písomných výstupov v procese prideľovania Grantu a nie je časovo obmedzená.- 

 
8.4 Zmluva o poskytnutí grantu 
 
Zmluva o poskytnutí grantu predstavuje právny základ pre realizáciu Programu Bohunice 
a plnenie jeho Cieľov v nadväznosti na Delegačnú zmluvu, Vykonávacie rozhodnutie 
a Nariadenie 1368/2013. Uzatvára sa podľa  § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
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a obsahuje najmä úpravu čerpania účelovo viazaného príspevku v rámci Programu 
Bohunice, pri dodržaní podmienok správneho finančného riadenia, ako aj práv a povinnosti 
Národnej agentúry a Prijímateľa ako zmluvných strán za účelom realizácie Programu 
Bohunice.  
 
Zmluvu o poskytnutí grantu vypracúva Národná agentúra. V prípade rozhodnutia Národnej 
agentúry je možné Zmluvu o poskytnutí grantu zaradiť medzi prílohy Vyzvania, resp. rozšíriť 
jej náležitosti o ďalšie prílohy.  
 
Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
grantu. Poskytnutie Grantu na základe Zmluvy o poskytnutí grantu je viazané na splnenie 
podmienok dohodnutých v Zmluve o poskytnutí grantu. 
 
Národná agentúra zabezpečí zaslanie návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu 
podpísanej jej štatutárnym orgánom Prijímateľovi v minimálne troch rovnopisoch 
doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom v termíne do 20 dní odo dňa, kedy 
môže dôjsť k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí grantu podľa časti 8.3.2 alebo 8.3.3, resp. odo 
dňa, kedy boli pripísané na účet Národnej agentúre finančné prostriedky zo strany EK, podľa 
toho, ktorá z uvádzaných skutočností nastane neskôr. 
 
Národná agentúra v procese prípravy návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu 
uplatňuje pravidlo štyroch očí. Ak Prijímateľ neposkytol potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k 
príprave návrhu Zmluvy o poskytnutí grantu v primeranej lehote stanovenej Národnou 
agentúrou, Národná agentúra zašle návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu 
Prijímateľovi až po poskytnutí požadovanej súčinnosti..  
 
Národná agentúra  poskytne Prijímateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy 
o poskytnutí grantu, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 dní. V prípade, že rovnopisy Zmluvy 
o poskytnutí grantu sú podpísané splnomocneným zástupcom štatutárneho orgánu 
Prijímateľa, Národná agentúra vyžiada od Prijímateľa, aby zabezpečil overenie a predloženie 
tohto splnomocnenia. Prijímateľ je oprávnený rozhodnúť o nevyužití poskytnutej minimálnej 
lehoty 5 dní na prijatie návrhu a o následnom prijatí, resp. odmietnutí návrhu na uzavretie 
Zmluvy o poskytnutí grantu. 
 
Národná agentúra zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií 
zverejnenie Zmluvy o poskytnutí grantu v centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po dni 
jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí grantu. Prvé zverejnenie 
zabezpečí Národná agentúra, týmto nie je dotknutá povinnosť zverejňovania druhou 
zmluvnou stranou, ak je osobou povinnou zverejňovať zmluvu. Zároveň sú od tohto dňa obe 
zmluvné strany viazané ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí grantu. 
 
9. Financovanie Projektov 

 
9.1 Oprávnenosť výdavkov 
 
Všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov sú stanovené na vnútroštátnej úrovni 
s ohľadom na platnú národnú legislatívu, najmä zákon o rozpočtových pravidlách, zákon 
o účtovníctve, zákon o VO a pod. Národná agentúra rozhoduje o oprávnenosti, resp. 
neoprávnenosti výdavkov Projektu v procese poskytovania, resp. prideľovania Grantu, vo 
fáze implementácie Projektu a kontroly Projektov. V tejto súvislosti je primárnou 
zodpovednosťou Národnej agentúry zabezpečenie vhodného a dostatočne podrobného 
informovania Prijímateľa o oprávnenosti výdavkov a ich evidencie prostredníctvom Vyzvania 
alebo riadiacej dokumentácie, na  ktorú sa Vyzvanie odvoláva.  
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Výdavok sa považuje za Oprávnený výdavok, ak vznikol v súvislosti s činnosťami, ktoré boli 
fyzicky zrealizované v období oprávnenosti, t.j. od nadobudnutia účinnosti Dohody 
o delegovaní do 31. decembra 2026 a súčasne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí grantu pre príslušný Projekt. 
 
Za finančne zrealizovaný sa Oprávnený výdavok považuje v okamihu odpísania finančných 
prostriedkov z účtu Prijímateľa v prospech účtu Dodávateľa, osoby v pracovnom pomere, 
osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára. 
V prípade Oprávnených výdavkov, ktoré majú charakter nákladov alebo vlastných výkonov 
Prijímateľa, sa ich finančná realizácia stanoví na základe príslušného účtovného dokladu 
a ďalších podporných dokladov vystavených Prijímateľom najmä pre účely identifikácie 
výkonu, ich ceny a množstva.  
 
Všetky Projekty realizované na základe Zmluvy o poskytnutí grantu musia byť podpísané, 
zrealizované a finančne uzavreté do 31.12.2026. Za finančné uzavreté sa považujú Projekty 
v momente úhrady záverečnej ŽoP Národnou agentúrou Prijímateľovi.   
 
Z vecného hľadiska musí výdavok spĺňať najmä nasledujúce podmienky :  
 

a) výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. 
zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o VO, Zákonník práce a pod.);  

b) výdavok je nevyhnutný na realizáciu Projektu (existencia priameho spojenia 
s Projektom) schváleného Národnou agentúrou a realizovaný v zmysle podmienok 
Vyzvania a podmienok Zmluvy o poskytnutí grantu;  

c) výdavky určené na oprávnené činnosti sú vynaložené v súlade s  DDP, AWP, PE 
a Zmluvou o poskytnutí grantu a v súlade s obsahovou stránkou Projektu, 
zodpovedajú časovej a finančnej následnosti v rámci Projektu, sú plne v súlade 
s Cieľmi Programu a prispievajú k ich naplneniu;  

d) výdavok je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase 
a zodpovedá potrebám Projektu;  

e) výdavok spĺňa zásady hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti; 
f) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými 

dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s platnou legislatívou; 
výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej 
preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade 
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí grantu; 

g) výdavky sú v súlade, resp. zodpovedajú uzatvorenej Zmluve o poskytnutí grantu. 
    
Za neoprávnené výdavky sú považované: 
 

a) platené dlhy alebo poplatky za dlhové služby/úroky z dlžných súm; 
b) rezervy na budúce straty a dlhy; 
c) kurzové straty; 
d) poplatky účtované bankou Národnej agentúry za bankové prevody z EK; 
e) výdavky súvisiace so záväzkami vzniknutými v čase pozastavenia implementácie 

Dohody o delegovaní; 
f) DPH, ďalšie dane, colné poplatky, pokuty, poplatky obdobného charakteru stanovené 

Slovenskou republikou; 
g) príspevky v naturáliách; 
h) výdavky vyplývajúce z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených v rozpore s legislatívou EÚ; 
i) debetné úroky vzniknuté v súvislosti s predfinancovaním; 
j) výdavky nárokované/deklarované v rámci iného podporného programu, fondu alebo 

finančného nástroja EÚ; 
k) výdavky uhradené duplicitne z iných zdrojov; 
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l) výdavky nárokované/deklarované v rámci iného podporného programu, fondu alebo 
finančného nástroja EÚ alebo EURATOM; 

m) bonusy, odmeny, prémie, výkonnostné odmeňovanie, provízie a rezervy. 
 
Národná agentúra má právo, okrem zmienených ustanovení, stanoviť vo Vyzvaní alebo 
riadiacich dokumentoch aj ďalšie podmienky oprávnenosti výdavkov, resp. stanoviť i ďalšie 
výdavky ako neoprávnené. Taktiež je Národná agentúra oprávnená stanoviť spôsob 
preukazovania oprávnenosti výdavkov pre Prijímateľa, ktorý je povinný sa tým riadiť. 
 
9.2 Kategórie výdavkov 
 
Výdavky Projektu sa podľa vzťahu k hlavným činnostiam Projektu delia na priame a 
nepriame výdavky: 
  

a) priame výdavky sú výdavky na uskutočnenie činností preukázateľne priamo 
súvisiacich s konkrétnou činnosťou Projektu. Tieto výdavky zahŕňajú priame bežné 
výdavky (napr. mzdy, cestovné výdavky a režijné výdavky), ktoré sú priradené iba 
danému druhu výkonu a ktorých podiel na jednotku rovnakého druhu výkonu sa dá 
zistiť pomocou jednoduchého delenia a kapitálové výdavky. Priamymi výdavkami sa 
nefinancujú podporné aktivity Projektu (ak relevantné). 

b) nepriame výdavky majú charakter bežných výdavkov a slúžia na financovanie 
podporných aktivít Projektu (ak relevantné). Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré 
nie sú alebo nemôžu byť prepojené priamo na konkrétnu činnosť Projektu. Do 
takýchto výdavkov by sa zahrnuli aj administratívne výdavky, pri ktorých je ťažké 
presne určiť sumu, ktorú možno priradiť k danej konkrétnej činnosti (napr. výdavky na 
nájom, vodné a stočné, nákup pohonných hmôt a energie, na telefón, fax, internet, 
upratovanie, údržbu, nákup spotrebného materiálu, mzdové výdavky obslužných 
zamestnancov a pod.). 
 

9.3 Žiadosť o platbu 
 
Žiadosť o platbu (ďalej aj „ŽoP“) vypracúva Prijímateľ prostredníctvom formulára, ktorý 
v preddefinovanom formáte poskytne Národná agentúra (minimálne náležitosti ŽoP sú 
stanovené v prílohe č. 5 SiPB). Vypracovanú ŽoP, podľa zvoleného systému financovania, 
v originálnom vyhotovení, v písomnej forme, spolu s náležitými účtovnými dokladmi, predloží 
Prijímateľ v dvoch rovnopisoch Národnej agentúre na administratívne overenie. ŽoP musí 
obsahovať všetky povinné náležitosti, vrátane príloh, definovaných zo strany Národnej 
agentúry osobitným usmernením (v závislosti od typu ŽoP, resp. systému financovania).  
 
Za účtovný doklad sa považuje doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na 
účely predkladania ŽoP sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) 
až f) predmetného zákona. Za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje 
nasledovné vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP: "1. Nárokovaná suma zodpovedá údajom 
uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva 
týkajúceho sa Projektu; 2. Deklarované výdavky sú oprávnené a boli skutočne realizované 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí grantu; 3. K deklarovaným výdavkom existuje 
overiteľná podporná dokumentácia, pričom originály dokumentácie k platbe definované v 
zozname príloh sú v držbe Prijímateľa, podpísané a prístupné pre účely auditu a kontroly; 4. 
Deklarované výdavky sú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Som si vedomý 
skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok Zmluvy o poskytnutí grantu alebo v prípade 
nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok 
nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených 
finančných prostriedkov." 
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Každej ŽoP pridelí Národná agentúra osobitné číslo, pod ktorým bude následne evidovaná 
v evidencii prijatých ŽoP a ďalej vybavovaná. Zo strany Národnej agentúry bude vykonaná 
kontrola správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov 
a ostatných skutočností uvedených v ŽoP podľa kapitoly 10.1.1 (Kontrola Žiadosti o platbu), 
v závislosti od systému financovania.  
 
9.4 Systémy financovania 
 
Poskytovanie prostriedkov Prijímateľovi sa môže realizovať systémom predfinancovania, 
zálohových platieb alebo systémom refundácie, pričom Prijímateľ môže uvedené spôsoby 
kombinovať v zmysle podmienok dohodnutých Zmluve o poskytnutí grantu alebo v 
osobitných postupoch vydaných Národnou agentúrou.  
 
Spôsob financovania Prijímateľ určí v príslušnej ŽoP. Jednotlivé ŽoP môže Prijímateľ 
predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že výdavky realizované z poskytnutého 
predfinancovania nemôže Prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom 
refundácie v rámci jednej ŽoP. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne ŽoP na 
účely predfinancovania a samostatne ŽoP na refundáciu prostriedkov.  
 
Na účely prijímania Grantu / úhrady výdavkov Projektu Prijímateľ využíva bankový účet 
uvedený v Zmluve o poskytnutí grantu. V prípade, ak sú prostriedky poskytnuté Prijímateľovi 
systémom zálohovej platby / predfinancovania úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si 
osobitný účet na každý Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy za prostriedky Programu 
Bohunice vzniknuté na osobitnom účte odviesť na účet Národnej agentúry jedenkrát ročne. 
Odvod výnosov Prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu na základe 
vyžiadania Národnej agentúry. Iné zdroje Prijímateľa na realizáciu Projektu môžu prechádzať 
cez osobitný účet. 
 
9.4.1 Predfinancovanie 

 
Národná agentúra prispôsobí v súčinnosti s Prijímateľom lehoty predkladacieho 
a schvaľovacieho procesu v rámci systému predfinancovania tak, aby bola dodržaná 
maximálna možná lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka (t. j. uhradenie faktúry 
v lehote splatnosti), vyplývajúca zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov.  
 
Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje v troch etapách – 
etape poskytnutia predfinancovania, etape zúčtovania predfinancovania a etape refundácie 
uskutočnených výdavkov. 
 
Národná agentúra je oprávnená prijať ďalšie osobitné postupy týkajúce sa poskytovania 
predfinancovania, vrátane stanovenia povinných náležitostí predkladaných ŽoP. 
 
Postup poskytnutia predfinancovania: 
 
1. Prijímateľ predkladá Národnej agentúre ŽoP (poskytnutie predfinancovania). ŽoP 

predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku Dodávateľovi.  
2. Prijímateľ spolu so ŽoP predkladá účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, 

prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa a 
relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanoví Národná agentúra 
v osobitnom usmernení.  

3. Národná agentúra vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP. Ak to je nevyhnutné, 
môže administratívnu finančnú kontrolu rozšíriť i o výkon finančnej kontroly na mieste. 

4. Národná agentúra môže schvaľovanie ŽoP pozastaviť na dobu nevyhnutnú na získanie 
dodatočných podkladov, resp. vysvetlení od Prijímateľa.  
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5. Po vykonaní overenia ŽoP Národná agentúra ŽoP schváli (schváli nárokované výdavky 
v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej sume (schváli nárokované výdavky vo výške 
zníženej o sumu neoprávnených výdavkov) alebo ŽoP zamietne najneskôr v lehote 10 
dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie nevyhnutné 
na doplnenie údajov zo strany Prijímateľa. 

6. Národná agentúra, v prípade schválenia ŽoP alebo jej časti, najneskôr do 5  dní od 
schválenia ŽoP zadá platobné príkazy na úhradu prostriedkov Prijímateľovi.  

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne, od pripísania prostriedkov na svoj účet,  previesť 
prostriedky poskytnuté Národnou agentúrou, prípadne aj  Iné zdroje Prijímateľa tvoriace 
príslušné spolufinancovanie Dodávateľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov. 
Úrok z omeškania platby voči Dodávateľovi znáša samotný Prijímateľ. 

 
Zúčtovanie poskytnutého predfinancovania: 
 
8. Po poskytnutí predfinancovania je Prijímateľ povinný celú výšku poskytnutého 

predfinancovania zúčtovať najneskôr do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na 
jeho účet. Za účelom zúčtovania predfinancovania Prijímateľ predkladá Národnej 
agentúre ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z bankového účtu (originál 
alebo kópiu označenú podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa) 
potvrdzujúcim príjem prostriedkov poskytnutých Národnou agentúrou, ako aj úhradu 
výdavkov deklarovaných v ŽoP Dodávateľovi (výpis z bankového účtu, resp. prehlásenie 
banky o úhrade výdavkov) a ďalšími dokladmi podľa usmernení Národnej agentúry. V 
prípade, ak súčasťou nárokovaných finančných prostriedkov Prijímateľa sú aj hotovostné 
úhrady, zahrnie Prijímateľ tieto nárokované finančné prostriedky ŽoP a spolu s ňou 
predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov označené podpisom 
osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú 
úhradu (napr. pokladničný blok). 
Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný na základe vzájomnej 
komunikácie vrátiť Národnej agentúre, najneskôr do 5 dní od ukončenia lehoty 
na zúčtovanie.  

9. Po vykonaní kontroly podľa postupov uvedených v bodoch 3 a 4 Národná agentúra ŽoP 
schváli (schváli deklarované výdavky Prijímateľa v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej 
sume (schváli deklarované výdavky vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov 
alebo časti výdavkov, pri ktorých nebolo možné vykonať kontrolu), alebo ŽoP zamietne 
najneskôr však v lehote 20 dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. 

 
Záverečná refundácia: 
 
10. Platí zásada, že po vyčerpaní maximálne 99% príspevku na individuálny Projekt, SIEA 

môže stanoviť výšku príspevku, maximálne však 1%, ktorý bude povinný Prijímateľ 
uhradiť najskôr z Iných zdrojov. Až po uskutočnení tejto úhrady je Prijímateľ oprávnený 
predložiť ŽoP (záverečná platba) na preplatenie zostatku príspevku. Prijímateľ predkladá 
Národnej agentúre ŽoP (záverečná platba) najneskôr v termíne 20 dní po uhradení 
posledného výdavku v rámci Projektu6. 

11. Národná agentúra a Prijímateľ postupujú pri predkladaní/spracovaní ŽoP  (záverečná 
platba) podľa ustanovení bodov 3 až 8 kapitoly 9.4.3. 
 
 
 
 
 

                                                             
6 S cieľom zabezpečenia finančného uzatvorenia Projektov do 31. decembra 2026, Prijímateľ predloží záverečnú 
ŽoP najneskôr do 30. novembra 2026. 
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9.4.2 Zálohová platba 
 
Pri využití systému zálohových platieb sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje v troch etapách 
– etape poskytnutia zálohovej platby, etape zúčtovania poskytnutej zálohy a etape 
refundácie uskutočnených výdavkov. 
 
Postup poskytnutia zálohovej platby: 
 
1. Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predloží ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) 

Národnej agentúre v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí grantu, a to 
maximálne do výšky 40 % z  hodnoty príspevku pre individuálny Projekt zodpovedajúcej 
najbližším 12 mesiacom realizácie Projektu (v zmysle harmonogramu Projektu, resp. 
rozpočtu Projektu). Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr 
súčasne s podaním ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby).  

2. Národná agentúra vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP. Ak to je nevyhnutné, 
môže administratívnu finančnú kontrolu rozšíriť i o výkon finančnej kontroly na mieste. 

3. Národná agentúra môže schvaľovanie ŽoP pozastaviť na dobu nevyhnutnú na získanie 
dodatočných podkladov, resp. vysvetlení od Prijímateľa.  

4. Po vykonaní overenia ŽoP Národná agentúra ŽoP schváli (schváli nárokované výdavky 
v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej sume (schváli nárokované výdavky vo výške 
zníženej o sumu neoprávnených výdavkov) alebo ŽoP zamietne  najneskôr však 
v lehote 10 dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie 
nevyhnutné na doplnenie údajov zo strany Prijímateľa. 

5. Národná agentúra, v prípade schválenia ŽoP alebo jej časti, najneskôr do 5  dní od 
schválenia ŽoP zadá platobné príkazy na úhradu prostriedkov Prijímateľovi.  
 

Zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby: 

6. Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom 
najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet 
Prijímateľa je povinný zúčtovať 100 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade 
nedodržania tejto podmienky je Prijímateľ povinný (do 5 dní od ukončenia uvedeného 
obdobia 12 mesiacov), vrátiť Národnej agentúre sumu nezúčtovaného rozdielu. 
Zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP (zúčtovanie zálohovej 
platby)7. 

7. Za účelom zúčtovania poskytnutej zálohovej platby Prijímateľ predkladá Národnej 
agentúre ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) spolu s výpisom z bankového účtu (originál 
alebo kópiu označenú podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa) 
potvrdzujúci príjem prostriedkov poskytnutých Národnou agentúrou, výpisom 
z bankového účtu (resp. prehlásením banky o úhrade výdavkov) a/alebo interným 
účtovným dokladom Prijímateľa (originál alebo kópiu označenú podpisom osoby/osôb 
oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa) potvrdzujúcim úhradu výdavkov 
deklarovaných v ŽoP Dodávateľovi, resp. vynaloženie interných výkonov/nákladov 
Prijímateľom (napr. interné účtovné doklady vlastných výkonov/nákladov, mesačný 
výkaz o spracovaných množstvách za každú činnosť, prípadne rovnopis dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a pod.) a ďalšie doklady podľa usmernenia Národnej 
agentúry. V prípade, ak súčasťou nárokovaných finančných prostriedkov Prijímateľa sú 
aj hotovostné úhrady, zahrnie Prijímateľ tieto nárokované finančné prostriedky ŽoP a 
spolu s ňou predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov 

                                                             
7 Národná agentúra eviduje poskytovanie a zúčtovávanie zálohových platieb v rámci každého Projektu 
prostredníctvom osobitnej evidencie (napr. stav zúčtovania zálohovej platby v časovom slede a jej priraďovanie 
k poskytnutým zálohovým platbám) formou pravidelnej aktualizácie. 
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označené podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa, ktoré 
potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

8. Po vykonaní kontroly podľa postupov uvedených v bodoch 2 a 3 Národná agentúra ŽoP 
schváli (schváli deklarované výdavky Prijímateľa v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej 
sume (schváli deklarované výdavky vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov 
alebo časti výdavkov, pri ktorých nebolo možné vykonať kontrolu), alebo ŽoP zamietne 
v lehote do 20 dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. 
 

Záverečná refundácia: 
 
9. Platí zásada, že po vyčerpaní maximálne 99% príspevku na individuálny Projekt, SIEA 

môže stanoviť výšku príspevku, maximálne však 1%, ktorý bude povinný Prijímateľ 
uhradiť najskôr z Iných zdrojov. Až po uskutočnení tejto úhrady je Prijímateľ oprávnený 
predložiť ŽoP (záverečná platba) na preplatenie zostatku príspevku. Prijímateľ predkladá 
Národnej agentúre ŽoP (záverečná platba) najneskôr v termíne 20 dní po uhradení 
posledného výdavku v rámci Projektu 8. 

10. Národná agentúra a Prijímateľ postupujú pri predkladaní/spracovaní ŽoP (záverečná 
platba) podľa ustanovení bodov 3 až 8 kapitoly 9.4.3. 

 
9.4.3 Refundácia 
 
Pri systéme refundácie sa finančné prostriedky poskytované Národnou agentúrou preplácajú 
na základe skutočne vynaložených výdavkov Prijímateľom, tzn. že Prijímateľ je povinný 
realizovať výdavky najskôr z Iných zdrojov Prijímateľa, ktoré sú následne, pri predkladaní 
jednotlivých ŽoP (priebežná platba resp. záverečná platba), refundované. 
 
Pri predkladaní ŽoP postupuje Prijímateľ nasledovne: 
 
1. Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi z Iných zdrojov Prijímateľa. 
2. Prijímateľ predkladá Národnej agentúre priebežne alebo jednorazovo (počas realizácie 

Projektu) ŽoP (priebežná platba) a najneskôr do 20 dní po uhradení posledného výdavku 
v rámci Projektu ŽoP (záverečná platba)9. 

3. Prijímateľ predkladá aj účtovné doklady (preukazujúce úhradu, resp. zrealizovanie 
výdavku/interného výkonu/nákladu deklarovaného v ŽoP, napr. interné účtovné doklady 
vlastných výkonov/nákladov, mesačný výkaz o spracovaných množstvách za každú 
činnosť, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a pod) a relevantnú 
podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah, v závislosti od typu ŽoP (priebežná 
platba / záverečná platba) stanoví Národná agentúra.  

4. V prípade, ak súčasťou nárokovaných finančných prostriedkov Prijímateľa sú aj 
hotovostné úhrady, zahrnie Prijímateľ tieto nárokované finančné prostriedky ŽoP a spolu 
s ňou predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov 
označené podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa, ktoré 
potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

5. Národná agentúra vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP. Ak to je nevyhnutné, 
môže administratívnu finančnú kontrolu rozšíriť i o výkon finančnej kontroly na mieste. 

6. V prípade zistenia nedostatkov Národná agentúra vyzve Prijímateľa, aby v stanovenej 
lehote doplnil / zmenil ŽoP. Lehota na výkon kontroly ŽoP môže byť Národnou agentúrou 
pozastavená. 

7. Po vykonaní kontroly ŽoP Národná agentúra ŽoP schváli (schváli deklarované výdavky 

                                                             
8 S cieľom zabezpečenia finančného uzatvorenia Projektov do 31. decembra 2026, Prijímateľ predloží ŽoP 

(záverečná platba) najneskôr do 30. novembra 2026. 
9 S cieľom zabezpečenia finančného uzatvorenia Projektov do 31. decembra 2026, Prijímateľ predloží ŽoP 

(záverečná platba)najneskôr do 30. novembra 2026. 
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v plnej výške), schváli v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške zníženej 
o sumu neoprávnených výdavkov alebo časti výdavkov, pri ktorých nebolo možné 
vykonať kontrolu) alebo zamietne najneskôr v lehote 20 dní od prijatia ŽoP od 
Prijímateľa.  

8. Národná agentúra, v prípade schválenia ŽoP alebo jej časti, najneskôr do 5  dní od 
schválenia  ŽoP zadá platobné príkazy na úhradu prostriedkov Prijímateľovi.  

 
9.5 Hotovostné platby  
 
V zmysle § 2 zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie 
odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí 
v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Hotovostné 
platby zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 
vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, nie sú oprávnené. V prípade úhrad 
spotrebného materiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti oprávnené, ak hotovostné platby 
jednotlivo neprekročia sumu 5 000 EUR podľa § 4 zákona o obmedzení platieb v hotovosti 
pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. 
 
9.6 Účtovníctvo 
 
Jedným zo základných princípov systému riadenia a kontroly je zabezpečenie spoľahlivého 
účtovného systému. Súhrn všetkých operácií na strane Národnej agentúry je založený 
na preukázateľnom účtovníctve, ktoré je v súlade so všeobecne akceptovanými účtovnými 
zásadami a metódami, najmä ide o: 
 

- zákon o účtovníctve; 
- Opatrenie MF SR o postupoch účtovania; 
- Opatrenie MF SR o individuálnej účtovnej závierke; 
- zákon o dani z príjmov; 
- zákon o dani z pridanej hodnoty; 
- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 
Je vedené v sústave podvojného účtovníctva a osobitne zaznamenáva a vykazuje výdavky, 
resp. operácie týkajúce sa Programu Bohunice. 
 
Rovnako i na strane Prijímateľa bude zabezpečené, aby účtovanie realizoval analytickým 
spôsobom v systéme podvojného účtovníctva na úrovni každého Projektu bez toho, aby boli 
dotknuté pravidlá pre účtovníctvo vyplývajúce z legislatívy SR.  
 
Účtovníctvo je vedené úplne, správne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom 
zabezpečujúcim trvanlivosť účtovných záznamov pri dodržaní pravidiel pre účtovníctvo 
vyplývajúce z legislatívy SR spôsobom, ktorý umožní zabezpečiť overenie oprávnených 
výdavkov, poskytovanie výstupov z účtovníctva a spracovanie údajov orgánom 
vykonávajúcim kontrolu alebo audit. 
 
Národná agentúra a Prijímateľ  sú povinní uchovávať účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu 
a inú dokumentáciu týkajúcu sa Programu Bohunice v lehotách uvedených v kapitole 14.4. 
 
10. Finančná kontrola a audit 
 
S cieľom zabezpečiť adekvátny a funkčný systém kontroly a rovnako za účelom dodržania 
všetkých princípov pre zabezpečenie dodržiavania zásad správneho finančného riadenia, 
Národná agentúra uplatňuje pri implementácii Programu Bohunice nasledovné úrovne 
vykonávanej kontroly: 

a) kontrola Projektu počas implementácie; 



Systém implementácie pre Program Bohunice 

Verzia 1.0 
 

 
 

45 

b) kontrola zo strany interného útvaru kontroly Národnej agentúry; 
c) vnútorný audit zo strany Programového koordinátora/Finančného koordinátora; 
d) vládny audit vykonávaný Úradom pre vládny audit, resp. iným povereným subjektom; 
e) Kontroly, audity, vyšetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF a EDA. 

 
Obrázok 4 - Štruktúra kontroly a auditov Programu Bohunice 

 
 
 
 
 
10.1 Kontrola Projektu počas implementácie 
 
Legislatívnym rámcom pre výkon kontroly Projektu je zákon o finančnej kontrole, osobitne § 
6. Národná agentúra je povinná riadiť sa pri výkone kontroly Projektov zákonom o finančnej 
kontrole, ustanoveniami SiPB a ďalšími usmerneniami vydanými za týmto účelom. 
  
V súvislosti s požiadavkou stanovenou v článku 60, bod 3 nariadenia 966/2012 je Národná 
agentúra pri predchádzaní nezrovnalostiam a podvodom, ich odhaľovaniu a zaisťovaní ich 
nápravy, povinná zaviesť systém kontroly ex ante a ex post a v náležitých prípadoch aj 
kontroly na mieste na reprezentatívnych vzorkách transakcií a/alebo vzorkách transakcií 
založených na riziku s cieľom zaistiť, aby sa akcie financované z rozpočtu skutočne vykonali 
a správne implementovali.  

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Národnej agentúry a ňou prizvaných osôb, 
ktorými sa overuje plnenie podmienok pre získanie Grantu a súlad so Zmluvou o poskytnutí 
grantu, ďalej súlad nárokovaných/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených 
zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s legislatívou EÚ a SR, dodržiavanie zásad 
správneho finančného riadenia, oprávnenosti výdavkov, dodržiavanie súladu s PE,  AWP a 
Cieľmi Programu, pravidelné overenie dosiahnutého pokroku pri realizácii činností, 
očakávaných výsledkov a výstupov Projektu, ukazovatele výkonnosti a harmonogramu 
Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí grantu alebo 
usmerneniach a pokynoch vydaných Národnou agentúrou.  

5
•Kontrola, audity, vyšetrovania a hodnotenia vykonávané EK, OLAF a EDA

4
•Vládny audit vykonávaný Úradom pre vládny audit alebo povereným 
subjektom

3
•Vnútorný audit vykonávaný MH SR

2
•Kontrola vykonávaná interným útvarom kontroly Národnej agentúry

1
•Kontrola Projektu vykonávaná Národnou agentúrou počas implementácie

Program Bohunice/Projekt/Prijímateľ/Dodávateľ/Národná agentúra 
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Povinnou osobou je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole Prijímateľ, resp. 
akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá má k Prijímateľovi  vzťah Dodávateľa 
výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo má informácie, doklady 
alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly Projektu (ďalej len „tretia osoba“). 
  
Kontrola Projektu môže byť vykonávaná formou: 

- administratívnej finančnej kontroly a  
- finančnej kontroly na mieste.  

Právnym titulom na výkon kontroly Projektu je účinná Zmluva o poskytnutí grantu a 
legislatíva EÚ a SR, najmä zákon o finančnej kontrole.  

Cieľom kontroly Projektu je najmä zabezpečenie hospodárneho, efektívneho, účelného a 
účinného poskytnutia Grantu pri dodržiavaní legislatívy EÚ a SR a podmienok poskytnutia 
Grantu stanovených Zmluvou o poskytnutí grantu a Vyzvaním, predchádzanie podvodom a 
nezrovnalostiam, ich odhaľovanie, náprava a s nimi súvisiace nápravné opatrenia, primerané 
riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou, oprávnenosťou a správnosťou finančných 
operácií, spoľahlivosť výkazníctva, ochrana majetku a informácií. Národná agentúra v rámci 
kontroly Projektu overí taktiež súlad ŽoP Prijímateľa a podpornej dokumentácie s legislatívou 
EÚ a SR najmä s ohľadom na zásadu riadneho finančného hospodárenia, podmienky 
oprávnenosti výdavkov, správnosti nárokovaných/deklarovaných výdavkov a ostatných 
povinností vyplývajúcich Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí grantu a z legislatívy EÚ a SR.  

Ak je kontrola Projektu vykonávaná na mieste, jej hlavným cieľom je najmä overenie 
skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci Projektu, ktoré sú 
deklarované v účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii k Projektu vo vzťahu k 
predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP, k 
legislatíve EÚ a SR, k Zmluve o poskytnutí grantu a Vyzvaniu, ako aj overenie súladu s PE a 
ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou Projektu a plnením podmienok 
vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí grantu (napr. účtovníctvo Prijímateľa, archivácia 
dokumentácie), v závislosti od predmetu kontroly.  

Základnou požiadavkou na proces kontroly Projektu je vytvárať také účinné kontrolné 
mechanizmy, ktoré by pri porovnávaní plánovaného a reálneho stavu zabezpečili 
identifikáciu a nápravu možného nepriaznivého stavu pri plnení Zmluvy o poskytnutí grantu, 
resp. Projektu. Národná agentúra prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí grantu zabezpečí 
informovanie Prijímateľa o jeho povinnostiach týkajúcich sa kontroly Projektu, vyplývajúcich z 
legislatívy EÚ a SR.  

Národná agentúra stanoví postupy na zabezpečenie toho, aby sa uchovávali všetky doklady 
týkajúce sa výdavkov, kontrol Projektov a auditov vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu 
dotknutých údajov po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli údaje 
zozbierané, alebo na ktoré boli ďalej spracované. Uchovávané verzie dokumentov (vrátane 
elektronických foriem) musia spĺňať vnútroštátne zákonné požiadavky.  
 
Národná agentúra je povinná overiť, či Prijímateľ vynakladá finančné prostriedky v súlade so 
zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti (zásada riadneho finančného 
hospodárenia) a účelnosti.  

a. Hospodárnosťou sa rozumie vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti 
alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve 
a kvalite za najlepšiu cenu. Na úrovni Projektu sa hospodárnosťou rozumie 
minimalizácia výdavkov nevyhnutných na realizáciu Projektu pri rešpektovaní 
očakávaných výsledkov a výstupov Projektu.  

b. Efektívnosťou sa rozumie najvhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými 
financiami a dosiahnutými výsledkami. Na úrovni Projektu sa efektívnosťou rozumie 
maximálne dosahovanie cieľov vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom.  
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c. Účinnosťou sa rozumie plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných 
výsledkov vzhľadom na použité verejné financie. Na úrovni Projektu sa účinnosťou 
rozumie vzťah medzi plánovanými výstupmi Projektu a skutočnými výstupmi Projektu. 

d. Účelnosťou sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov 
a skutočným účelom ich použitia. Na úrovni Projektu sa účelnosťou rozumie priamo 
väzba na Projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu Projektu.  
 

Dôležitou úlohou kontroly Projektu je nastaviť také účinné kontrolné mechanizmy, ktoré by pri 
porovnávaní plánovaného a reálneho stavu zabezpečili identifikáciu a nápravu možného 
nepriaznivého stavu pri plnení Zmluvy o poskytnutí grantu a zároveň zabezpečili zákonnosť, 
oprávnenosť a správnosť vykázaných výdavkov. Za týmto účelom môže Národná agentúra 
zvoliť akýkoľvek vhodný spôsob kontroly vrátane vyhotovenia znaleckého alebo odborného 
posudku. 
 
Národná agentúra je na vyžiadanie povinná poskytnúť informácie o vykonaných kontrolách 
Projektov vrátane ich záverov iným subjektom vykonávajúcim kontrolu v zmysle Dohody 
o delegovaní, legislatívy EÚ a SR (najmä Ministerstvo financií SR, zástupcovia EK a EDA, 
NKÚ, osoby vykonávajúce vládny audit, OLAF a pod). 
  
Národná agentúra je v súvislosti s výkonom kontroly Projektu povinná zabezpečiť 
vykonávanie kontroly minimálne dvoma osobami (t.j. dodržanie princípu štyroch očí).  
 
Národná agentúra je povinná v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas 
alebo po vykonaní kontroly Projektu, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin, takúto 
skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne orgánom činným v 
trestnom konaní.  
 
Vykonanie  kontroly Projektu zo strany Národnej agentúry je možné rozdeliť nasledovne: 
  

a) Administratívna finančná kontrola – legislatívnym rámcom na výkon tejto kontroly je   
§ 8 zákona o finančnej kontrole. Na úrovni Projektu je výkon tejto kontroly povinný 
najmä pri kontrole VO a kontrole ŽoP a to vo vzťahu ku všetkým ŽoP Prijímateľa bez 
výnimky.  

b) Finančná kontrola na mieste – legislatívnym rámcom na výkon tejto kontroly je § 9 
zákona o finančnej kontrole.  

 
V prípade zistenia nezrovnalosti pri výkone kontroly Projektu postupuje Národná agentúra v 
súlade s postupmi upravenými v kapitole 12 SiPB o nezrovnalostiach.  

Národná agentúra je oprávnená prizvať v zmysle § 24 zákona o finančnej kontrole právnickú 
alebo fyzickú osobu, s jej súhlasom, na vykonanie kontroly Projektu v prípade, že je to 
potrebné pre efektívnejší výkon kontroly (napr. znalcov a expertov vo vzťahu k jednotlivým 
aspektom Projektov, orgány dozoru, zástupcov OLAF, orgány činné v trestnom konaní a 
pod.).  

Národná agentúra je povinná v rámci výkonu kontroly Projektov zabezpečiť vylúčenie 
konfliktu záujmov zamestnancov vykonávajúcich túto kontrolu.  
 
Národná agentúra si v závislosti od rozsahu skutočností, ktoré je potrebné preveriť určí 
predmet kontroly Projektu. Predmetom kontroly Projektu môže byť aj skutočnosť, ktorá už 
bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola deklarovaných výdavkov, kontrola VO, kontrola 
tej istej skutočnosti na mieste), resp. aj reálne overenie skutočností, ktoré boli Prijímateľom 
deklarované v rámci iných kontrol. Predmetom kontroly môže byť akákoľvek skutočnosť, 
ktorej overenie Národná agentúra považuje za podstatné za účelom získania uistenia 
o plnení podmienok v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu. 
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V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je Národná agentúra pri vykonávaní 
kontroly formou administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste v 
nevyhnutnom rozsahu, vo vzťahu k Prijímateľovi a/alebo tretej osobe, okrem iného, 
oprávnená:  

a) vyžadovať a odoberať originály alebo úradne overené kópie dokladov, písomnosti, 
záznamové dáta na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich 
výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s 
finančnou operáciou alebo jej časťou, administratívnou finančnou kontrolu alebo 
finančnou kontrolou na mieste; 

b) vyžadovať súčinnosť v rozsahu udelených oprávnení pre výkon kontroly Projektu; 
c) vstupovať do objektov a priestorov, dopravného prostriedku, na pozemok Prijímateľa 

alebo tretej osoby;  
d) vyžadovať splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených administratívnou 

finančnou kontrolou Prijímateľa a odstránenie príčin ich vzniku; 
e) vyžadovať predloženie originálov alebo overených kópií dokladov, iných podkladov, 

poskytnutie informácií a vysvetlení, ktoré sú potrebné pre výkon administratívnej 
finančnej kontroly Prijímateľa od tretej osoby a pod. 

 
V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je Národná agentúra pri vykonávaní 
kontroly formou administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste povinná:  
 

a) potvrdiť Prijímateľovi alebo tretej osobe prevzatie poskytnutých originálov alebo 
overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách 
prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, dokumentov a iných 
podkladov, ak dôjde k ich poskytnutiu a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, 
zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci Národná agentúra vráti bezodkladne 
tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon administratívnej 
kontroly alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov;  

b) oboznámiť Prijímateľa s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy, jej 
doručením, ak boli zistené nedostatky a vyžiadať od neho v lehote určenej Národnou 
agentúrou písomné vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k 
lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo návrhu 
správy;  

c) preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a 
k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo návrhu 
správy;  

d) zohľadniť opodstatnené námietky v čiastkovej správe alebo správe a 
neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť 
prijímateľovi v čiastkovej správe alebo v správe; 

e) zaslať čiastkovú správu alebo správu Prijímateľovi; 
f) oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania 

iného správneho deliktu príslušným orgánom, pričom tieto podozrenia sa v návrhu 
čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe alebo v správe neuvádzajú.  

 
V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je Národná agentúra pri vykonávaní 
kontroly formou finančnej kontroly na mieste povinná:  
 

a) vopred oznámiť Prijímateľovi a tretej osobe (min. 3 pracovné dni) cieľ a termín 
finančnej kontroly na mieste; ak by oznámením o začatí finančnej kontroly na mieste 
mohlo dôjsť k zmareniu jej alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú 
znehodnotené, zničené alebo pozmenené, je Národná agentúra povinná oznámenie 
urobiť najneskôr pri začatí fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste; 

b) preukázať sa poverením na vykonanie finančnej kontroly na mieste a predložiť 
preukaz totožnosti alebo služobný preukaz. 
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Postavenie, t.j. práva a povinnosti Prijímateľa a tretej osoby počas výkonu administratívnej 
finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste je určené ustanoveniami § 21 zákona 
o finančnej kontrole.  
 
Národná agentúra vykonáva kontroly na základe analýzy rizík alebo na základe výberu 
vzorky, z vlastného podnetu, z podnetu tretích osôb alebo iného podnetu.  
 
Výstupom z každej kontroly Projektu je návrh čiastkovej správy alebo návrh správy (v 
prípade zistených nedostatkov) alebo čiastková správa alebo správa. Pravidlá pre 
vypracovanie návrhu čiastkovej správy/návrhu správy/čiastkovej správy alebo správy spolu 
s určením minimálnych náležitostí sú obsiahnuté v § 22 zákona o finančnej kontrole.  
 
Národná agentúra je oprávnená rozšíriť náležitosti návrhu čiastkovej správy/návrhu 
správy/čiastkovej správy alebo správy, ak si to povaha a zameranie vykonávanej kontroly 
Projektu osobitne vyžaduje.  
 
V prípade, ak boli v rámci kontroly Projektu zistené nedostatky je Národná agentúra povinná 
vypracovať návrh čiastkovej správy/návrh správy s opisom zistených nedostatkov, návrhom 
odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku. Národná agentúra stanoví lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých Prijímateľom na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku. Taktiež stanoví lehotu na podanie námietok Prijímateľom k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku. Návrh čiastkovej správy/návrh správy je prerokovaný s Prijímateľom a z prerokovania 
je vypracovaný zápis. Národná agentúra zašle Prijímateľovi, resp. tretej osobe v lehote 10 
dní od prerokovania návrh čiastkovej správy/návrh správy. 
 
V prípade, ak kontrolou Projektu neboli zistené nedostatky, vypracuje Národná agentúra 
čiastkovú správy alebo správu. Čiastkovú správu alebo správu zašle Národná agentúra 
Prijímateľovi, resp. tretej osobe v lehote 10 dní o ukončenia finančnej kontroly na mieste.  

Momentom ukončenia kontroly Projektu je zaslanie správy Prijímateľovi, resp. tretej osobe. 
Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly Projektu, ktorej sa čiastková správa 
týka.  

Týmto postupom nie sú dotknuté postupy v prípadoch zistenia pochybenia zo strany 
Národnej agentúry aj po ukončení kontroly (napr. v nadväznosti na námietky predložené zo 
strany Prijímateľa po ukončení kontroly).  
 
Národná agentúra je povinná vykonať finančnú kontrolu na mieste minimálne jedenkrát 
počas realizácie Projektu prostredníctvom minimálne dvoch osôb.  
 
10.1.1 Kontrola Žiadosti o platbu  
 
Všetky prijaté ŽoP Prijímateľa musia byť podrobené kontrole ŽoP v plnom rozsahu. Kontrola 
ŽoP sa vykoná ako administratívna finančná kontrola v súlade so zákonom o finančnej 
kontrole. V prípade potreby môže byť administratívna finančná kontrola ŽoP doplnená aj 
o finančnú kontrolu na mieste v zmysle zákona o finančnej kontrole, pričom platí pravidlo, že 
kontrola ŽoP formou finančnej kontroly na mieste nemôže nahradiť kontrolu ŽoP formou 
administratívnej finančnej kontroly.  
 
Pri výkone kontroly ŽoP vypĺňa Národná agentúra kontrolný zoznam, ktorého minimálne 
náležitosti určuje Národná agentúra v nadväznosti na špecifiká a potreby v súvislosti 



Systém implementácie pre Program Bohunice 

Verzia 1.0 
 

 
 

50 

s implementáciou Programu Bohunice. V rámci kontroly ŽoP je Národná agentúra povinná 
vykonať taktiež kontrolu relevantnej podpornej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu ŽoP.  
 
Po doručení ŽoP vykoná Národná agentúra kontrolu správnosti nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP v lehote 20 
dní (resp. v závislosti od typu financovania v zmysle príslušnej časti SiPB). Národná 
agentúra je povinná vykonať kontrolu správnosti nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vo vzťahu 
ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom a ostatných 
skutočností uvedených v ŽoP Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním.  
 
Národná agentúra v rámci kontroly správnosti predložených nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo 
vzťahu k Zmluve o poskytnutí grantu a Vyzvaniu sú predmetné výdavky a ostatné 
skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované, kompletné, správne a či výdavky sú v 
súlade so stanovenými kritériami oprávnenosti a to najmä z hľadiska:  
 

a) jednoznačnej identifikácie Prijímateľa, údajov a ostatných skutočností uvedených k 
deklarovaným výdavkom,  

b) oprávnenosti výdavkov na oprávnené činnosti vo väzbe na príslušnú PE, AWP 
a DDP, 

c) kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výdavkov,  
d) časovej oprávnenosti výdavkov,  
e) realizácie VO alebo obstarávania a overenie oprávnenosti výdavkov z pohľadu 

záverov už vykonanej kontroly VO alebo obstarávania,  
f) preukázateľnej matematickej správnosti výpočtu výdavkov,  
g) finančnej správnosti výdavkov vo vzťahu k rozpočtu Projektu (t.j. vo vzťahu k 

čerpaniu rozpočtu a v prípade, že je rozpočet stanovený v jednotkových cenách aj 
kontrola neprekročenia jednotkovej ceny),  

h) preukázateľnosti a reálnosti predložených dokladov súvisiacich 
s nárokovanými/deklarovanými výdavkami – napr. doklady súvisiace s dodaním 
tovaru, poskytnutím služby, vykonaním prác (napr. účtovné doklady - faktúry, 
pokladničné bloky, dodacie listy v prípadoch, že dodanie tovaru nie je zdokladované 
priamo na faktúre, dodávateľsko-odberateľské zmluvy a pod.),  

i) preukázania zverejnenia zmluvy s úspešným uchádzačom v zmysle § 5a zákona o 
slobode informácií (aplikuje sa v prípade, ak toto overenie nebolo predmetom 
kontroly obstarávania),  

j) preukázateľnosti reálneho vyplatenia výdavku Prijímateľom (napr. potvrdenie 
výdavkovými pokladničnými blokmi, výpismi z bankového účtu), ak je relevantné,  

k) dodržania harmonogramu Projektu,  
l) realizácie oprávnených aktivít, resp. činností v zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu,  
m) neprekrývania sa výdavkov vo väzbe na výdavky toho istého Prijímateľa 

financované z Iných zdrojov Prijímateľa, 
n) prijatia opatrení Prijímateľom na odstránenie nedostatkov zistených pri inej kontrole 

alebo audite vykonaných do času ukončenia kontroly deklarovaných výdavkov (ak je 
relevantné),  

o) dodržania zníženia oprávnených výdavkov z dôvodu vykonania finančnej opravy a 
pod.,  

p) kontroly iných skutočností stanovených Národnou agentúrou.  
 
V prípade, ak Národná agentúra počas kontroly ŽoP zistí, že je potrebné údaje v súvislosti 
s nárokovanými finančnými prostriedkami/deklarovanými výdavkami a ostatnými 
skutočnosťami uvedenými v ŽoP zo strany Prijímateľa doplniť/zmeniť, vyzve Prijímateľa 
na doplnenie týchto údajov a stanoví minimálnu lehotu 5 dní na doplnenie/zmenu odo dňa 
doručenia výzvy. 
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Národná agentúra zrealizuje kontrolu doplnenej ŽoP v lehote 10 dní. Do tejto lehoty sa 
nezapočítava obdobie nevyhnutné na doplnenie údajov zo strany Prijímateľa. 
 
Záverom kontroly ŽoP vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným 
výdavkom, pri zohľadnení jednotlivých typov ŽoP môže byť jedna z týchto skutočností 
v zmysle kapitoly 9.4 Systémy financovania:  
 

a) Národná agentúra navrhne schváliť nárokované finančné prostriedky/deklarované 
výdavky,  

b) Národná agentúra navrhne schváliť nárokované finančné prostriedky/deklarované 
výdavky v zníženej sume o sumu neoprávnených výdavkov,  

c) Národná agentúra navrhne zamietnuť všetky nárokované finančné 
prostriedky/deklarované výdavky, ktoré boli predmetom kontroly.  

 
10.2 Kontrola zo strany interného útvaru kontroly Národnej agentúry (vnútorná 

kontrola) 
 
Princípy vnútornej kontroly v podmienkach Národnej agentúry zabezpečuje, okrem ďalších 
organizačných útvarov na rôznych úrovniach riadenia, interný útvar kontroly (ďalej „IÚK“), 
ktorý vykonáva svoju činnosť v zmysle § 6 zákona o finančnej kontrole a interných aktov, 
ktorými sa určujú úlohy a postupy pre interný útvar kontroly. 
 
Výkon vnútornej kontroly je realizovaný za účelom splnenia nasledovných cieľov: 
 

a) účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť operácií;  
b) spoľahlivosť výkazníctva;  
c) ochrana majetku a informácií; 
d) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie, náprava a s nimi 

súvisiace následné opatrenia;  
e) primerané riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou a riadnosťou príslušných 

operácií pri zohľadnení viacročnej povahy Programu Bohunice, ako aj charakteru 
príslušných platieb.  

 
Výkon vnútornej kontroly IÚK sa v rámci implementácie Programu Bohunice prioritne 
zameriava na: 
 

a) dodržiavanie Zmluvy o poskytnutí grantu, Vyzvania, vydaných riadiacich 
a kontrolných aktov a relevantnej legislatívy SR a EÚ Prijímateľom; 

b) preverenie dodržiavania postupov a procesov Národnou agentúrou týkajúcich sa 
implementácie Programu Bohunice v súlade s Dohodou o delegovaní a príslušnou 
legislatívou SR a EÚ. 

 
IÚK vykonáva vnútornú kontrolu vybraných Projektov na základe plánu kontrolnej činnosti, 
ktorý je vypracovávaný polročne IÚK a schvaľovaný GR Národnej agentúry v nadväznosti na 
spracovanie rizikovej analýzy. Riziková analýza, ktorá je vypracovávaná pre Projekty v stave 
realizácie, resp. po ukončení realizácie Projektu, slúži na stanovenie miery rizika, na základe 
ktorého je možné predpokladať, že v rámci stanovenej vzorky Projektov môže dôjsť 
k administratívnej chybe alebo k vzniku nezrovnalosti.  
 
Pri príprave plánu kontrolnej činnosti sú zohľadňované najmä: 

- stav realizácie jednotlivých Projektov a plnenie stanoveného harmonogramu; 
- analýzy nezrovnalostí alebo iných nedostatkov za predchádzajúce obdobie; 
- výsledky kontrol Projektov uskutočnených počas implementácie Projektu; 
- kontrolné zistenia interných a externých kontrol a auditov. 
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IÚK môže vykonávať kontroly realizácie Projektov aj nad rámec schváleného plánu 
kontrolnej činnosti IÚK a to na základe aktualizácie stavu realizácie Projektov, záverov zo 
stretnutí Monitorovacích výborov, požiadaviek Programového/Finančného koordinátora, na 
základe poverenia GR Národnej agentúry, výsledkov auditov a iných kontrol a pod. 
 
IÚK vykonáva kontrolu v zmysle § 6 zákona o finančnej kontrole ako: 
 

a) administratívnu finančnú kontrolu; 
b) finančnú kontrolu na mieste.  

 
Samotný výkon kontroly sa riadi princípmi a postupmi stanovenými v § 20 až § 27 zákona 
o finančnej kontrole. Predmetom kontroly môžu byť všetky skutočnosti súvisiace 
s implementáciou Projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí 
grantu. Kontrolu vykonáva IÚK na základe písomného poverenia vydaného GR Národnej 
agentúry. 
 
Pre účely zavedenia a uplatňovania efektívneho a funkčného systému riadenia a kontroly 
uplatňovaných v rámci Programu Bohunice, vrátane zavádzania dostatočných prevenčných 
opatrení, IÚK plní aj ďalšie úlohy:  
 

a) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizácia systému vnútornej kontroly; 
b) tvorba, uplatňovanie a aktualizácia princípov boja proti podvodom a predchádzaniu 

vzniku podvodov; 
c) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizácia systému vnútornej kontroly v oblasti 

protikorupčnej politiky vrátane výkonu kontroly, priebežného vyhodnocovania 
a prijímania opatrení na jeho zlepšenie; 

d) sledovanie, identifikácia a vyhodnocovanie rizík vedúcich k podozreniam z podvodu 
alebo k vzniku podvodu alebo konfliktu záujmov; 

e) zabezpečenie vzdelávania a zvyšovania informovanosti zamestnancov 
podieľajúcich sa na implementácii Programu Bohunice; 

f) využívanie nástroja ARACHNE a iných vhodných nástrojov; 
g) evidencia a nahlasovanie nezrovnalostí; 
h) kontaktný bod pre Databázu vylúčených subjektov a Databázu EDES; 
i) zabezpečuje komunikáciu s Centrálnym kontaktným útvarom pre OLAF. 

 
Podľa bodu a) až e) vyššie Národná agentúra stanoví vo svojich vnútorných predpisoch a 
aktoch podrobné postupy platné pre IÚK, ktorých realizáciou dôjde k vytvoreniu efektívneho 
systému kontroly. 
 
V súlade s bodom f) v spolupráci s orgánmi na národnej úrovni a v súlade s Národnou 
stratégiou ochrany finančných záujmov EÚ v SR, Národná agentúra vytvorí prostredníctvom 
IÚK kontaktný bod pre zdieľanie informácií získaných prostredníctvom ARACHNE.  
 
V súlade s bodom g) IÚK zabezpečuje evidenciu, vyhodnocovanie a overovanie 
nezrovnalostí, resp. podozrení z nezrovnalostí identifikovaných počas implementácie 
Programu Bohunice. IÚK zároveň zabezpečuje nahlasovanie nezrovnalostí Odboru 
Centrálny kontaktný útvar pre OLAF. 
 
V súlade s bodom h) vyššie Národná agentúra určuje IÚK ako útvar, prostredníctvom 
ktorého bude zabezpečovať komunikáciu s EK vo veci všetkých skutočností týkajúcich sa 
Databázy vylúčených subjektov a Databázy EDES. V tejto súvislosti Národná agentúra 
oznámi EK meno konkrétneho zamestnanca IÚK, ktorej budú následne zo strany EK 
sprístupnené informácie obsiahnuté v Databáze vylúčených subjektov a Databáze EDES. 
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10.3 Vnútorný audit zo strany Programového/Finančného koordinátora 
 
Odbor kontroly a auditu Ministerstva hospodárstva SR10 (ďalej „OKA“) ako správcu kapitoly 
štátneho rozpočtu v zmysle § 16 zákona o finančnej kontrole vykonáva vnútorný audit 
v podmienkach Národnej agentúry a to minimálne jedenkrát ročne.  
 
 
10.4 Vládny audit  
 
Vládny audit sa vykonáva podľa § 19 zákona o finančnej kontrole. Subjekt vykonávajúci 
vládny audit vo vzťahu k implementácii Programu Bohunice predovšetkým zabezpečí, aby: 
 

a) vládny audit zahŕňal overenie účinnosti fungovania riadiacich a kontrolných 
systémov; 

b) vládny audit zahŕňal overenie deklarovaných výdavkov na vhodnej 
a reprezentatívnej vzorke. 

 
10.5 Kontroly, audity, vyšetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF a EDA  
 
Kontroly a audity zamerané na implementáciu delegovaných úloh môžu byť kedykoľvek 
počas implementácie delegovaných úloh a do 5 rokov po zrealizovaní zúčtovacej žiadosti 
o poskytnutie financovania vykonané zo strany EK, OLAF a EDA. EK, okrem iného, môže 
iniciovať priebežné alebo záverečné hodnotenie dopadov implementácie delegovaných úloh 
vo vzťahu k stanoveným Cieľom Programu. 
 
Národná agentúra poskytne uvedeným subjektom, resp. subjektom autorizovaným zo strany 
EK akékoľvek informácie, vrátane elektronických formátov v kontexte vykonávanej kontroly, 
auditu alebo hodnotenia. 
 
V prípade kontroly na mieste vykonávanej EK alebo ostatnými uvádzanými subjektmi, 
Národná agentúra zabezpečí počas výkonu kontroly na mieste, primeraným spôsobom, 
prístup do relevantných priestorov a k všetkým nevyhnutným informáciám vrátane informácií 
v elektronickej podobe. 
 
Kontroly vedené OLAF sú realizované na základe nariadenia 2185/1996 a nariadenia 
883/2013. Pre účely spolupráce s OLAF určí Národná agentúra IÚK ako kontaktný bod na 
spoluprácu s OLAF pre účely prípravy operatívnych činností OLAF v súvislosti s výkonom 
kontroly. Národná agentúra písomne informuje EK do jedného mesiaca od účinnosti Dohody 
o delegovaní o určení kontaktného bodu. 
 
11. Verejné obstarávanie 

 
11.1 Všeobecné princípy 

 
Národná agentúra vykonáva kontrolu VO realizovaného Prijímateľom v zmysle zákona o VO 
a kontrolu zákaziek, na ktoré sa zákon o VO nevzťahuje alebo ich uvádza v §1 zákona 
o verejnom obstarávaní. V oboch prípadoch sa jedná o „kontrolu obstarávania“. Cieľom 
kontroly obstarávania je uistenie sa o zákonnosti a vecnej správnosti VO, resp. zákaziek 
realizovaných Prijímateľom. 
 

                                                             
10 Resp. iný útvar v zmysle prípadnej  zmeny organizačného poriadku MH SR  
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Všeobecné princípy a ďalšie princípy kontroly obstarávania uvedené v kapitole 11. sú platné 
pre všetky útvary Národnej agentúry vykonávajúce kontrolu obstarávania v rámci Programu 
Bohunice. 
 
Konečnú zodpovednosť za realizáciu VO a zákaziek nesie vždy Prijímateľ. 
 
Národná agentúra kontroluje dodržiavanie základných princípov: 
 

a) rovnaké zaobchádzanie; 
b) nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov; 
c) transparentnosť vrátane vylúčenia konfliktu záujmov;  
d) hospodárnosť a efektívnosť. 

 
Nárokované/deklarované výdavky Prijímateľa, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výsledku 
VO alebo zákazky, nemôžu byť uznané a financované Národnou agentúrou skôr, ako je 
riadne vykonaná a ukončená kontrola obstarávania. 
 
V rámci kontroly obstarávania sa Národná agentúra uistí o vecnej správnosti overením 
najmä: 
 

a) vecného súladu predmetu VO a zákazky, návrhu zmluvných podmienok a iných 
údajov so schváleným Projektom a Zmluvou o poskytnutí grantu (napr. posúdenie 
vecného zadania zákazky v rámci jeho oprávnenosti na spolufinancovanie, 
posúdenie technického riešenia/zadania so schváleným technickým 
zadaním/riešením a pod.); 

b) vecného súladu predmetu VO a zákazky s PE a AWP, pre účely realizácie ktorých 
sa VO, resp. zákazka uskutočňuje. 

 
Lehoty na výkon kontroly obstarávania plynú pre Národnú agentúru dňom nasledujúcim po 
dni doručenia kompletnej dokumentácie, resp. odo dňa doplnenia tejto dokumentácie, ktorá 
je predmetom kontroly. Dokumentácia k VO, resp. zákazke musí byť Prijímateľom doručená 
najneskôr spolu so Žiadosťou o platbu, ktorej deklarované/nárokované výdavky sú 
výsledkom zrealizovaného VO, resp. zákazky.  
 
Národná agentúra môže vydať usmernenie pre výkon  kontroly obstarávania alebo  stanoviť 
v Zmluve o poskytnutí grantu, Vyzvaní alebo inom metodickom usmernení ďalšie podmienky 
výkonu a kontroly obstarávania.  
 
12. Nezrovnalosti a Finančné opravy 
 
12.1 Nezrovnalosti 

 
 
"Závažný nedostatok v účinnom fungovaní systému riadenia a kontroly" predstavuje riziko 
vzniku nezrovnalosti a z tohto dôvodu si vyžaduje podstatné zlepšenie systému 
implementácie a ktorého existencia nie je zlučiteľná s audítorským stanoviskom „bez výhrad“ 
k fungovaniu systému riadenia a kontroly. 
 
Nezrovnalosť vznikne v dôsledku porušenia právnych predpisov EÚ alebo SR, ktoré upravujú 
poskytnutie alebo použitie finančných prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov štátneho 
rozpočtu. Pre vznik nezrovnalosti forma zavinenia nie je rozhodujúca Nezrovnalosti sa môžu 
vyskytovať na všetkých úrovniach v procese implementácie Programu Bohunice, tzn. vrátane 
úrovne konania, resp. opomenutia konania Prijímateľa alebo jeho Dodávateľa. 
 
Nezrovnalosti, ktoré majú dosah alebo poškodzujú implementáciu Programu Bohunice, s 
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cieľom predchádzania, odhaľovania, zisťovania alebo prijatia účinných nápravných opatrení 
na odstránenie nezrovnalostí musia byť oznamované Národnej agentúre. 
 
V prípade identifikácie nezrovnalosti, podozrenia z nezrovnalosti alebo systémového 
nedostatku, ktorý je alebo by mohol byť nezrovnalosťou na strane Prijímateľa alebo jeho 
Dodávateľa, je Národná agentúra oprávnená pristúpiť k pozastaveniu financovania výdavkov 
Prijímateľa, resp. relevantnú časť výdavkov nárokovaných/deklarovaných v ŽoP znížiť. 
 
Národná agentúra požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutých prostriedkov, pri ktorých bol 
identifikovaný nesúlad s podmienkami oprávnenosti alebo ďalšími relevantnými 
podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí grantu alebo iných dokumentoch vydaných 
Národnou agentúrou. 
 
Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov vypracuje Národná agentúra a zašle 
Prijímateľovi. Prijímateľ, na základe tejto žiadosti, je povinný vrátiť finančné prostriedky na 
stanovený účet v lehote určenej Národnou agentúrou. 
 
Vo vzťahu k  prípadom podozrenia z podvodu, v nadväznosti na platnú právnu úpravu, 
subjekty zapojené do implementácie Programu Bohunice sú povinné bez meškania 
oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol 
spáchaný trestný čin. 
 
Z hľadiska určenia zásad systému riadenia a kontroly Programu Bohunice a zodpovedností 
národných orgánov priamo zapojených do procesu jeho implementácie, nezrovnalosť môže 
zistiť Národná agentúra, Finančný a Programový koordinátor, útvar vnútorného auditu MH 
SR alebo  auditný orgán. 
 
V rámci národnej kontrolnej činnosti môže nezrovnalosť zistiť aj Najvyšší kontrolný úrad SR a 
Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády SR v rámci výkonu svojich kompetencií. 
Nezrovnalosť môžu zistiť aj orgány Európskej komisie, Európsky dvor audítorov 
alebo Európsky úrad pre boj proti podvodom v rámci výkonu svojich kompetencií. 
 
Nezrovnalosť môže zistiť samotný Prijímateľ alebo Dodávateľ alebo tretí subjekt, ktorý 
bezodkladne oznámi zistenú nezrovnalosť a predloží dokumenty preukazujúce zistenú 
nezrovnalosť Národnej agentúre.  
 
Národná agentúra je povinná každú nezrovnalosť evidovať, vyhodnocovať, overovať 
a vysporiadať s Prijímateľom.  
V prípade, ak ide o nezrovnalosť, ktorá je zároveň porušením finančnej disciplíny v súlade s 
§ 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
protiprávny stav nie je odstránený podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona, orgán 
oprávnený na výkon kontroly je povinný oznámiť porušenie finančnej disciplíny pri 
hospodárení s prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie kontrolnému 
orgánu, auditujúcemu orgánu alebo orgánu dozoru štátu. 
 
12.1.1 Riešenie nezrovnalostí 
 
Pod riešením nezrovnalosti sa na národnej úrovni rozumie najmä: 

− formálne zdokumentovanie prípadu nezrovnalosti na základe vypracovania záznamu 
o zistenej nezrovnalosti;  

− oznámenie nezrovnalosti v zmysle nastavených informačných tokov; 
− monitorovanie ďalšieho vývoja a riešenia nezrovnalosti; 
− zaznamenávania zmien stavu nezrovnalosti formou aktualizácie záznamu o zistenej 

nezrovnalosti; 
− preverenie možného dopadu na systém riadenia a kontroly, resp. nastavené postupy 
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riadenia a kontroly pre Program Bohunice;  
− prijatie účinných nápravných opatrení na odstránenie vzniknutej nezrovnalosti 

a predchádzanie vzniku ďalších nezrovnalostí; 
− zabezpečenie bezodkladného finančného vysporiadania nezrovnalosti podľa 

podmienok Zmluvy o poskytnutí grantu a príslušných právnych predpisov; 
− v prípade zistenia závažnej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti rozšírenie 

šetrenia na všetky Projekty / výdavky, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené a 
bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení v uplatňovaných postupoch 
systémom riadenia a kontroly;  

− v prípade zistenia závažnej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti 
identifikovanej Európskou komisiou, v určenej lehote prijatie účinných nápravných 
opatrení, ktoré sú akceptované Európskou komisiou ako dostatočné; 

− finančné prostriedky vymožené od Prijímateľa na základe identifikovanej 
nezrovnalosti môže Národná agentúra opätovne použiť v zmysle podmienok 
oprávnenosti.  
 

Zistené podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti sa dokladuje najmä: 

− na základe výsledkov administratívnej finančnej kontroly/finančnej kontroly na 
mieste/vykonaným auditom a pod.; 

− právoplatným rozhodnutím vydaným v správnom konaní; 
− oboznámením Národnej agentúry s prerokovaným protokolom o výsledku kontroly 

vykonanej Úradom pre verejné obstarávanie / právoplatného rozhodnutia vydaného 
správnom konaní; 

− doručenou správou z auditu Európskej komisie, resp. Európskeho dvora audítorov; 
− doručenou správou z vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom; 
− prerokovaným protokolom o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným 

úradom SR; 
− prerokovaným protokolom o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády SR; 
− prerokovaním správy o výsledku vnútornej kontroly / vnútorného auditu; 
− doručeným uznesením o začatí trestného stíhania; 
− rozhodnutím Protimonopolného úradu SR vo veci dohody obmedzujúcej súťaž v 

zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. 
 
Záznam o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä tieto údaje: 
 

− Popis nezrovnalosti; 
− Označenie ustanovení právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátneho práva, ktoré boli 

porušené; 
− Typ nezrovnalosti podľa kódovníka Európskeho úradu pre boj proti podvodom; 
− Obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti; 
− Dátum prvého zistenia nezrovnalosti; 
− Označenie inštitúcie (alebo orgánu), ktorá nezrovnalosť zistila; 
− Označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil; 
− Označenie dlžníka; 
− Finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania; 
− Finančný a administratívny stav nezrovnalosti; 
− Prijaté opatrenia na účely riešenia nezrovnalosti. 

 
12.1.2 Nezrovnalosti bez finančného dopadu a s finančným dopadom  
 
Z hľadiska vzniku a odhaľovania nezrovnalostí sa rozlišujú nezrovnalosti nasledovne: 
 

− nezrovnalosť bez finančného dopadu v prípade, ak bola nezrovnalosť (ide o prípady 
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podozrenia z podvodu, porušenia verejného obstarávania alebo systémové 
nedostatky) zistená vo fáze pred výkonom platby Prijímateľovi; 

− nezrovnalosť s finančným dopadom na štátny rozpočet SR v prípade, ak bola 
nezrovnalosť zistená vo fáze po uhradení záväzkov Prijímateľa Dodávateľovi, resp. 
po uhradení vlastných výkonov Prijímateľa; 

− nezrovnalosť s finančným dopadom na rozpočet EK v prípade, ak bola nezrovnalosť 
zistená vo fáze po uhradení výdavkov Prijímateľovi; 

− nezrovnalosť kombinovaná s finančným dopadom ako aj bez finančného dopadu 
v prípade, ak bola nezrovnalosť zistená vo fáze, kedy časť dotknutých výdavkov už 
bola vyplatená Prijímateľovi a časť finančnej opravy sa týka budúcich výdavkov, ktoré 
Prijímateľ deklaruje v ŽoP (ide najmä o prierezové porušenia/nedostatky, najmä 
prípady porušenia verejného obstarávania). 

 
12.2 Databáza vylúčených subjektov 
 
Národná agentúra prostredníctvom svojich určených kapacít zabezpečuje komunikáciu 
s Európskou komisiou, ktorá vedie tzv. Centrálnu databázu vylúčených subjektov. 
Prostredníctvom tejto databázy Národná agentúra získava informácie o subjektoch, resp. ich 
zástupcoch/zastupujúcich osobách (napr. štatutárnych zástupcoch) s cieľom vylúčenia ich 
evidencie ako subjektov odsúdených za podvod, korupciu, účasť na organizovanej 
kriminalite, praní špinavých peňazí  alebo iných ilegálnych aktivitách, ktoré mali za následok 
poškodenie finančných záujmov EÚ. Uvedené subjekty alebo osoby, ktoré sa dopustili 
trestnej činnosti, ktorá mala za následok poškodenie finančných záujmov EÚ nie sú 
oprávnené na získanie príspevku v rámci Programu Bohunice. 
 
12.3 Konflikt záujmov 
 
Pri poskytovaní prostriedkov v rámci Programu Bohunice sa vylučuje konflikt záujmov. 
Konfliktom záujmov sa rozumie skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, 
politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, 
nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní 
prostriedkov.  
 
Zainteresovanou osobou na strane Prijímateľa je najmä: a) Dodávateľ, b) štatutárny orgán 
alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu Prijímateľa 
alebo Dodávateľa, c) spoločník právnickej osoby, ktorá je Prijímateľom alebo Dodávateľom, 
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k Prijímateľovi alebo Dodávateľovi alebo v inom 
obdobnom vzťahu k Prijímateľovi alebo Dodávateľovi, g) osoba, ktorá sa podieľala na 
vypracovaní alebo realizácii Projektu pre Prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky z 
rozpočtu Projektu, h) osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka 
Prijímateľovi alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g).  
 
Obdobie, v ktorom sa posudzuje zainteresovaná osoba na strane Prijímateľa, je jeden rok 
pred požiadaním o príspevok z Programu Bohunice po Ukončenie Projektu.  
 
Zainteresovanou osobou na strane Národnej agentúry je jej zamestnanec podieľajúci sa na 
riadení alebo vykonávaní niektorej z činností pri: a) príprave vyzvaní, b) procese pridelenia 
Grantu, c) dohľade nad realizáciou Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu, d) 
kontrole verejného obstarávania.  
 
Zainteresovanou osobou nie je osoba, ktorá v rozsahu vykonávania úloh pre subjekt verejnej 
správy v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pomere je zodpovedná za výkon alebo 
vykonáva lektorskú, školiacu alebo inú vzdelávaciu alebo informačnú činnosť.  
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Z prípravy Vyzvaní je vylúčený Prijímateľ a zainteresované osoby na strane Prijímateľa. 
Zapojenie Prijímateľa a zainteresovaných osôb do procesu odborných konzultácií 
smerujúcich k správnemu a objektívnemu nastaveniu podmienok Vyzvania sa nepovažuje za 
konflikt záujmov a môže byť vykonávané za účelom zvýšenia kvality prípravy Vyzvania 
a súvisiacich dokumentov. Účasť Prijímateľa a zainteresovaných osôb na tomto procese 
nemôže mať za následok zbavenie možnosti Národnej agentúry s konečnou platnosťou 
rozhodnúť o podobe Vyzvania.  
 
Z rozhodovania pri schvaľovaní Žiadosti o poskytnutie grantu je vylúčený Prijímateľ a 
zainteresované osoby na strane Prijímateľa a zainteresované osoby na strane Národnej 
agentúry dohliadajúce na realizáciu Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu.  
 
Z prípravy a realizácie Projektov sú vylúčené zainteresované osoby na strane Národnej 
agentúry, ktoré sa podieľajú na príprave, schvaľovaní a dohľade nad realizáciou Projektov. 
Účasť Národnej agentúry v podobe pripomienkujúceho subjektu a odborného spolu garanta, 
vrátane subjektu zabezpečujúceho komunikáciu s EK nie je ustanovením predchádzajúcej 
vety dotknutá. 
  
Ak sa ktorýkoľvek zo subjektov podieľajúcich sa na implementácii Programu Bohunice dozvie 
o skutočnostiach nasvedčujúcich konfliktu záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne 
Národnej agentúre.  
 
Ak Národná agentúra zistí, že Prijímateľ alebo Dodávateľ sú v konflikte záujmov, Národná 
agentúra s ohľadom na závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov môže: a) uznať 
výdavky Projektu z časti alebo úplne za neoprávnené, b) odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí 
grantu, c) postúpiť vec na konanie podľa osobitného predpisu. 
V prípade Národnej agentúry, v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa výkonu jej funkcie, 
s cieľom zabezpečenia zamedzenia konfliktu záujmov zabezpečí oddelenie výkonu funkcii 
zainteresovaných osôb. 
 
13. Monitorovanie 
 
13.1 Monitorovací výbor 
 
Monitorovací výbor vykonáva kontrolu nad riadením a smerovaním Programu Bohunice, 
navrhovanie opatrení a zlepšení v realizácii Programu Bohunice. Monitorovací výbor zriaďuje 
Programový koordinátor v spolupráci so zástupcom EK. 
 
Členmi Monitorovacieho výboru sú: 
 

13.1 Programový koordinátor,  
13.2 Finančný koordinátor,  
13.3 zástupca Národnej agentúry,  
13.4 zástupca EK.  

 
Na zasadnutia Monitorovacieho môžu byť prizývaní, okrem pozorovateľov, zástupcovia 
Prijímateľa, externí odborníci alebo zástupcovia iných národných orgánov alebo inštitúcií, 
ktorých sa proces vyraďovania JE V1 priamo alebo nepriamo dotýka.  
 
Postavenie, pôsobnosť, kompetencie, zloženie, spôsob zvolávania, priebeh zasadnutia 
a spôsob rozhodovania Monitorovacieho výboru upravuje rokovací poriadok Monitorovacieho 
výboru.  
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Zasadnutie Monitorovacieho výboru sa koná vždy minimálne 2 krát v priebehu jedného 
kalendárneho roka.11 Tzv. ad hoc zasadnutie Monitorovacieho výboru môže byť zvolané 
kedykoľvek na základe písomnej žiadosti ktoréhokoľvek člena Monitorovacieho výboru 
doručenej ostatným členom Monitorovacieho výboru. Zasadnutiam Monitorovacieho výboru 
predsedá zástupca EK spolu s Programovým koordinátorom. Najmenej jedno zasadnutie 
Monitorovacieho výboru počas kalendárneho roka sa koná v priestoroch JE V1 a môže, na 
žiadosť EK, zahŕňať aj kontrolu na mieste.  
Úlohy Monitorovacieho výboru sú najmä: 

- sledovanie pokroku dosiahnutého pri plnení Cieľov Programu ako sú stanovené 
v aktualizovanom harmonograme vyraďovania príslušného AWP, pričom sú náležite 
zohľadňované výsledky, významné etapy, cieľové dátumy a príslušné ukazovatele 
výkonnosti; 

- sledovanie pokroku dosiahnutého pri plnení výsledkov a realizácií výstupov 
jednotlivých Projektov v zmysle odsúhlaseného harmonogramu Projektu; 

- konzultačná a poradná činnosť pri návrhu príslušného AWP; 
- podávanie návrhov Programovému koordinátorovi na realizáciu revízií AWP alebo 

zmien PE; 
- schvaľovanie Monitorovacích správ predkladaných Národnou agentúrou a pod. 

  
EK môže požiadať Programového koordinátora, aby predložil výkaz finančného príspevku 
sumarizujúceho výdavky na vyraďovanie JE V1 z prevádzky. 

Programový koordinátor zaisťuje riadne opatrenia týkajúce sa monitorovania Programu 
Bohunice. 
 
13.2 Podávanie Monitorovacích správ  

 
Monitorovaciu správu (ďalej aj „MS“) vypracúva Prijímateľ v  anglickom jazyku v súlade 
s vykonávacím rozhodnutím (najmä podľa čl. 19 a 20). Návrh MS predkladá Prijímateľ 
Národnej agentúre minimálne 45 kalendárnych dní pred pravidelným zasadnutím 
Monitorovacieho výboru. Národná agentúra v lehote 10 kalendárnych dní overí správnosť 
vypracovania MS a v prípade nevyhnutnosti Prijímateľ v lehote 4 kalendárnych dni doplní na 
žiadosť Národnej agentúry požadované skutočnosti.   
 
Národná agentúra predkladá overenú MS členom Monitorovacieho výboru vždy aspoň jeden 
mesiac pred zasadnutím Monitorovacieho výboru. Každá predkladaná MS musí obsahovať 
tieto minimálne náležitosti: 

a) posúdenie celkovej výkonnosti vo vzťahu k Základnému a aktualizovanému 
harmonogramu vyraďovania z prevádzky, pričom musia byť zdôraznené prípadné 
vzniknuté odchýlky; 

b) pokrok pri dosahovaní Cieľov Programu, ako sa stanovuje v aktualizovanom 
harmonograme vyraďovania z prevádzky príslušných AWP, so zosumarizovaním 
výsledkov, významných etáp, cieľových dátumov a príslušných ukazovateľov 
výkonnosti; 

c) pokrok dosiahnutý v prebiehajúcich Projektoch so stručným zhrnutím výsledkov a 
výstupov, harmonogramom realizácie Projektu a ostatnými kritériami na 
monitorovanie pokroku; 

                                                             
11 Programový koordinátor v spolupráci s EK, prostredníctvom vzájomnej dohody, môžu rozhodnúť o výnimke 
z uvedeného pravidla (napr. v situácii, ak vzhľadom na obdobie nadobudnutia účinnosti Dohody o delegovaní 
pred ukončením kalendárneho roka, nebude účelné uskutočniť zasadnutie Monitorovacieho výboru). 
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d) identifikáciu akýchkoľvek problematických oblastí, prípadne perspektívnych návrhov, 
ktoré sa objavili v súvislosti s realizáciou opatrení v rámci Programu Bohunice počas 
monitorovacieho obdobia, prijaté alebo plánované opatrenia; 

e) finančné vykonávanie Programu Bohunice vrátane zmluvných a finančných 
údajov o Projektoch vykonávaných v súlade s PE (túto časť dokumentu vypracúva, 
resp. dopĺňa Národná agentúra); 

f) opis činností uskutočnených počas monitorovacieho obdobia a tých, ktoré sa plánujú 
na ďalšie monitorovacie obdobie, týkajúcich sa vykonávania opatrení v rámci 
Programu Bohunice; 

g) identifikáciu plánovaných a zrealizovaných opatrení na zviditeľnenie uskutočnených 
aktivít v rámci Programu Bohunice, pričom hlavným cieľom je informovať o finančnej 
pomoci EÚ; 

h) v prípade, ak je to relevantné, sumarizovanie a odpočet vykonaných odporúčaní 
Monitorovacieho výboru. 

 
Monitorovacie správy odsúhlasuje EK, pričom zohľadňuje stanoviská vyjadrené ostatnými 
členmi Monitorovacieho výboru.   

13.3 Mesačná správa o dosiahnutom postupe  a mesačné monitorovacie stretnutia 
 
Prijímateľ je povinný organizovať pracovné zasadnutie za účelom poskytnutia aktualizácie 
informácii o Projektoch, ktoré uvádza v Mesačnej správe o dosiahnutom postupe, za účasti 
zástupcov Národnej agentúry, Programového koordinátora a iných relevantných subjektov. 
O mieste a termíne konania mesačného monitorovacieho stretnutia vždy minimálne 5 dní 
pred plánovaným termínom konania mesačného monitorovacieho stretnutia informuje 
Prijímateľ. 
 
Prijímateľ vypracuje Mesačnú správu o dosiahnutom postupe v preddefinovanom formáte 
(minimálne náležitosti sú stanovené v prílohe č. 6 SiPB), vždy pred uskutočnením 
mesačného monitorovacieho stretnutia12. Mesačnú správu o dosiahnutom postupe predkladá 
Prijímateľ Programovému koordinátorovi a Národnej agentúre v anglickom jazyku minimálne 
5 dní pred jej prerokovaním na mesačnom monitorovacom stretnutí. Mesačná monitorovacia 
správa obsahuje informácie o finančnom a vecnom pokroku v realizácii jednotlivých 
Projektov Programu Bohunice, o Projektoch na kritickej ceste, problémoch a návrhoch 
opatrení.  
 
14. Informovanie, publicita a uchovávanie údajov 
 
14.1 Publicita  
 
Národná agentúra zabezpečuje informovanie a publicitu súvisiacu s implementáciou 
Programu Bohunice v súlade s legislatívou EÚ. Cieľom zabezpečenia informovania 
a publicity je predovšetkým dosiahnutie maximálnej dostupnosti informácií a zlepšenie 
transparentnosti v súvislosti s využívaním prostriedkov EÚ. 
 
Pri každej činnosti súvisiacej s informovaním o implementácii Programu Bohunice Národná 
agentúra využíva logo EÚ a zmienku o podpore zo zdrojov EÚ. Rovnako každá forma 
komunikácie musí obsahovať vymedzenie autora informácií publikovaných informácií, pričom 
výlučne je zodpovedná Národná agentúra. Logo EÚ môže Národná agentúra využívať bez 
ďalšieho povolenie EÚ, pričom pri informačných aktivitách, kde sa využívajú i iné logá, musí  
logo EÚ disponovať adekvátnym a proporčným umiestnením. 

                                                             
12 V prípade implementácie Projektov prostredníctvom viacerých kanálov, vypracúva sa jedna spoločná Mesačná 
správa o dosiahnutom postupe prezentovaná na spoločnom mesačnom monitorovacom stretnutí. 
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Osobitné podmienky a pravidlá pre publicitu platné pre Prijímateľa budú dohodnuté v Zmluve 
o poskytnutí grantu.  
 
14.2 Informovanie o subjektoch financovaných zo zdrojov EÚ (príjemcoch) 
 
Národná agentúra zverejňuje na ročnej báze, vždy k 31.12. na svojej internetovej stránke 
informácie o subjektoch, ktorým boli uhradené prostriedky zo zdrojov EÚ a to v podobe: 
 

a) Grantov (s výnimkou štipendií vyplatených fyzickým osobám a ďalších foriem priamej 
podpory vyplatenej fyzickým osobám); 

b) na základe zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania v hodnote rovnej alebo 
vyššej ako 15 tis. EUR. 

 
Spoločne sú tieto subjekty pre účely SiPB označované ako príjemcovia. 
 
Tieto informácie sa sprístupňujú za náležitého dodržiavania požiadaviek dôvernosti a 
bezpečnosti, najmä ochrany osobných údajov.  
 

a) meno/názov príjemcu;  
b) lokalita príjemcu;  
c) poskytnutá suma;  
d) povaha a účel opatrenia.  

 
Na účely písmena b) pojem „lokalita“ znamená:  
 

i. adresu príjemcu, ak je príjemcom právnická osoba;  
ii. región na úrovni NUTS 2, ak je príjemcom fyzická osoba.  

 
Pokiaľ ide o osobné údaje fyzických osôb, zverejnené informácie sa odstránia po dvoch 
rokoch od konca rozpočtového roka, v ktorom sa finančné prostriedky poskytli. Rovnaký 
postup sa uplatňuje aj v prípade osobných údajov týkajúcich sa právnických osôb, ktorých 
oficiálny názov označuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.  
 
Národná agentúra poskytne EK odkaz na internetovú stránku, na ktorej sú zverejnené 
informácie o subjektoch, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo zdrojov EÚ. 
 
14.3 Informovanie EK 
 
Národná agentúra je povinná poskytovať EK bez zbytočného odkladu nasledovné 
informácie: 
 

a) o akýchkoľvek závažných zmenách SiPB a interných riadiacich aktov, procesov, ktoré 
súvisia s realizáciou delegovaných úloh; 

b) o akýchkoľvek závažných zmenách týkajúcich sa právneho, finančného, technického 
postavenia Národnej agentúry, resp. jej vnútornej štruktúry, či zriadenia; 

c) o akýchkoľvek podvodoch alebo nezrovnalostiach, o ktorých sa Národná agentúra 
dozvedela alebo podozreniach a prijatých opatreniach; 

d) o akýchkoľvek situáciách/skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť finančné záujmy EÚ; 
e) o akejkoľvek situácii/skutočnosti, ktorá by mohla pozdržať alebo ohroziť výkon 

delegovaných úloh zo strany Národnej agentúry. 
 
Národná agentúra je v zmysle čl. 60, ods. 5 nariadenia č. 966/2012 taktiež povinná 
poskytovať EK každoročne do 15. februára roka nasledujúceho po roku implementácie 
delegovaných úloh nasledovné dokumenty: 
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a) správu o implementácii delegovaných úloh;  
b) účty, v ktorých sú uvedené výdavky vzniknuté pri implementácii delegovaných úloh. K 

týmto účtom sa prikladá vyhlásenie hospodáriaceho subjektu, ktorým sa potvrdzuje, 
že podľa názoru osôb zodpovedných za hospodárenie s prostriedkami:  
i. sú predkladané informácie riadne predložené, úplné a presné;  
ii. výdavky sa použili na zamýšľaný účel, v súlade s Dohodou o delegovaní 

a legislatívou EÚ;  
iii. zavedené kontrolné systémy poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a 

riadnosť príslušných operácií;  
c) súhrn záverečných audítorských správ a kontrol, ktoré sa vykonali, vrátane analýzy 

povahy a rozsahu zistených systémových chýb a nedostatkov, ako aj prijatých alebo 
plánovaných nápravných opatrení. 

 
K dokumentom uvedeným v bodoch a)-c) Národná agentúra priloží do 15. marca 
i stanovisko nezávislého súkromného audítorského orgánu, ktorého vyberie v zmysle 
pravidiel verejného obstarávania. Výber nezávislého audítorského orgánu musí byť 
potvrdený zo strany EK. V tomto stanovisku musí byť zhodnotené a stanovené, či: 
 

i. účty poskytujú pravdivý a reálny obraz; 
ii. či zavedené kontrolné systémy fungujú riadne; 
iii. či sú príslušné operácie zákonné a správne;  
iv. či zistenia auditu (nezávislého audítorského orgánu) spochybňujú tvrdenia 

uvedené vo vyhlásení hospodáriaceho subjektu podľa písm. b) vyššie.  
 
14.4 Archivácia 
 
Národná agentúra a Prijímateľ je povinná uchovávať akékoľvek dokumenty týkajúce sa 
implementácie Programu Bohunice, vrátane elektronických médií, počas obdobia piatich 
rokov po zrealizovaní zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie financovania. Táto lehota sa 
primerane predĺži v prípadoch prebiehajúcich auditov, odvolaní, sporov, nárokovaných 
pohľadávok týkajúcich sa Dohody o delegovaní alebo Zmluvy o poskytnutí financovania. 
Národná agentúra a Prijímateľ uchováva dokumenty až do ukončenia uvedených procesov. 
 
15. Zoznam príloh 
 

P. č. Názov prílohy 
1. Žiadosť o poskytnutie grantu 
2. Rozpočet Projektu 
3. Harmonogram Projektu 
4. Oznámenie o pridelení/nepridelení grantu 
5. Žiadosť o platbu (ŽoP) 
6. Mesačná správa o dosiahnutom postupe 
7. Správa o ukončení Projektu (PCR) 

 

 

 


