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1. Uvodné ustanovenia

Na zaklade ustanoveni Nariadenia Rady (Euratom) €. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o
podpore Unie pre programy pomoci na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky v
Bulharsku a na Slovensku a o zruSeni nariadeni (Euratom) €. 549/2007 a (Euratom) C.
647/2010 (dalej ako ,Nariadenie 1368/2013") a v nadvaznosti na Nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 966/2012 z 25. oktobra 2012 o rozpoctovych
pravidlach, ktoré sa vztahuju na veobecny rozpocet Unie, a zruSeni nariadenia Rady (ES,
Euratom) €. 1605/2002 (dalej ako ,Nariadenie 966/2012), uzatvorila Eurépska komisia
prostrednictvom Generalneho riaditelstva pre Energetiku so Slovenskou inovacnou
a energetickou agentirou, za Ucelom implementicie Programu Bohunice prostrednictvom
tzv. Narodnej agentury, ustanoveného podla Protokolu ¢. 9 Zmluvy o pristupeni Slovenskej
republiky k Eurdpskej unii, Dohodu o delegovani pravomoci.

Pravidla poskytovania financnej podpory Unie pre Program Bohunice na realizaciu
Specifickych cielov podla ¢lanku 2 ods. 2 pism. b) Nariadenia 1368/2013 a zverenych uloh
podla prilohy €. 1 Dohody o delegovani prAvomoci v suvislosti so zabezpe€enim vyradenia
blokov 1 a 2 Jadrovej elektrarne V1 Jaslovské Bohunice (dalej len ,JE V1) sa budu na
narodnej urovni realizovat v sulade s tymto Systémom implementacie pre Program Bohunice
prostrednictvom poskytovania Grantov Prijimatelom na zaklade Zmliv o poskytnuti grantu.

2. Systém implementécie pre Program Bohunice

Pre uCely urCenia zakladnych procesov uplatiovanych pri implementacii Programu
Bohunice, ato najm& v suvislosti so zdvazkami vyplyvajucimi zc¢lanku 7 Dohody
o delegovani pravomoci, je nevyhnutné upravit postupy tykajuce sa riadenia a kontroly
poskytovania prostriedkov do Systému implementacie pre Program Bohunice (dalej aj
,SIPBY). SiPB definuje jednotlivé subjekty zapojené do procesu implementacie, ich
postavenie, prava a povinnosti, stanovuje zékladné postupy, pravidld, principy kontroly
a zabezpecenia transparentného, hospodarneho, efektivneho, t€elného a ucinného vyuZzitia
zdrojov Programu Bohunice urCenych na Projekty vyradovania JE V1 astym slvisiace
technické zabezpecenie implementécie zo strany Narodnej agentury, ktorou je Slovenska
inovacnéa a energetickd agentura (dalej len ,Narodna agentura“ alebo ,SIEA®).

Postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v SiPB maju zabezpecit' riadne
uplatiovanie pravidiel stanovenych v pravnych predpisoch EU a SR.

Systém implementacie pre Program Bohunice nadoblda platnost po schvaleni Narodnou
agenturou, a ucinnost najskor v den jeho zverejnenia na webovom sidle Narodnej agentury,
ak nie je urCeny neskorsi datum nadobudnutia Uc€innosti. Pred schvalenim prvej verzie SiPB
sa jeho znenie zasiela Programovému koordinatorovi.

Prvu verziu SiPB je Narodna agentdra povinna zaslat EK v lehote 7 dni od nadobudnutia jej
platnosti. Zaroven je zasieland informacia o jej zverejneni na Podporné atvary v rdmci
Narodnej agentury, Programovému koordinatorovi, Finanénému koordinatorovi a
Prijimatelovi.

2.1 Zmeny Systému implementacie pre Program Bohunice

Pravidelnu aktualizaciu SiPB a jeho iné zmeny a doplnenia zabezpecuje Narodna agentira
pre Program Bohunice.
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Zmeny SiPB méZu suvisiet najma:

- s prijatim novych alebo zmenou prislusnych pravnych predpisov EU a SR;

- s prijatim novych alebo zmenou platnych usmerneni a rozhodnuti vydanych EK a
Programovym koordinatorom;

- so zmenou dalSich relevantnych riadiacich aktov;

- s0 zmenou Vv procesoch riadenia, implementacie a kontroly Programu Bohunice;

- v nadvaznosti na vysledky vykonanych kontrol/auditov;

- s0 zmenou Uctovnych a platobnych postupov;

- s organizaCnymi zmenami v ramci Narodnej agentary alebo jej Podpornych ttvarov;

- s podnetmi Narodnej agentury a jej Podpornych utvarov s cielom zefektivnenia
postupov.

Zmeny SiPB je mozné vykonat aktualizaciou dokumentu, v désledku ktorej sa vydava nova
verzia v zneni vykonanych zmien a doplneni. Zmeny SiPB su platné odo dna ich podpisu
Opravnenym predstavitelom (generalnym riaditelom SIEA) aucinné najskér v den
zverejnenia aktualizovanej verzie na webovom sidle Nérodnej agentury, ak nie je urCeny
neskorsi datum nadobudnutia Uc€innosti.

Kazdu zmenu SiPB je Narodnd agentira povinnd oznamit EK vlehote 7 dni od
nadobudnutia platnosti novej verzie SiPB.

Kazda zmena SiPB bude distribuovana v elektronickej forme s naskenovanou uvodnou
stranou (obsahujucou podpisy zodpovednych oséb, Cislo verzie, datum platnosti a G¢innosti)
v lehote 7 dni od nadobudnutia platnosti na zaklade nasledujuceho distribu¢éného zoznamu:
Podporné utvary v ramci Narodnej agentury; Programovy koordinator; Financny koordinétor;
Prijimatel; Eur6pska komisia (ENER.LUX-NDAP@ec.europa.eu).

3. Préavny rdmec
3.1 Legislativa EU

Na vykonavanie nariadeni EK mbézZze vydavat, tzv. vykonavacie nariadenia, pripadne
delegované a implementacné akty, ktoré riesia jednotlivé aspekty upravené v legislative EU.
Zaroven podrobnd uUprava niektorych skuto€nosti mbze byt blizSie Specifikovand v ramci
usmerneni EK. Uvadzana legislativa poskytuje zakladny prehlad relevantnych pravnych
predpisov vo vztahu k ustanoveniam SiPB. Zavazné a oficialne znenie pravnych aktov je
zverejnené v Uradnom vestniku EU. Ide najmé o tieto pravne predpisy:

Zmluva o Eurdpskej Gnii a Zmluva o fungovani Eurépskej Unie;

Nariadenie Rady (EU, EURATOM) ¢&. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorym sa ustanovuje
viacro€ny financny ramec na roky 2014 — 2020 (dalej len ,nariadenie 1311/2013");

Nariadenie rady (ES) €. 2185/1996 o kontrolach a inSpekciach na mieste vykonavanych EK
a cielom ochrany finanénych zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev pred spreneverou a inymi
podvodmi (dalej len ,nariadenie 2185/1996%);

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) €. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej
databaze vylucenych subjektov (dalej len ,nariadenie 1302/2008");

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 883/2013 z 11. septembra
2013 o vySetrovaniach vykonavanych Eurépskym dradom pre boj proti podvodom (OLAF),
ktorym sa zruSuje nariadenie EurOpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1073/1999 a
nariadenie Rady (Euratom) €. 1074/1999 (dalej len ,nariadenie 883/2013%);
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Nariadenia Rady (EURATOM) &. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Unie pre
programy pomoci na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky v Bulharsku a na
Slovensku a o zruSeni nariadeni (Euratom) €. 549/2007 a (Euratom) €. 647/2010 (dalej len
Lhariadenie 1368/2013");

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, EURATOM) €. 966/2012 z 25. okt6bra 2012
o rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na vSeobecny rozpoCet Unie, a zruSeni
nariadenia Rady (ES, Euratom) €. 1605/2002 (dalej len ,nariadenie 966/2012");

Delegované nariadenie Komisie (EU) ¢&.1268/2012 z 29.oktébra 2012 o pravidlach
uplatfiovania nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢.966/2012
o rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na vdeobecny rozpocet Unie (dalej len
Lhariadenie 1268/2012%);

Vykonavacie rozhodnutie EK €. C(2014)5449 zo 7. augusta 2014 o pravidlach uplatiovania
pre programy pomoci na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky v Bulharsku, Litve
a na Slovensku na obdobie rokov 2014-2020 (dalej len ,vykonavacie rozhodnutie®);

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovani vplyvov urcitych
verejnych a sukromnych projektov na Zivotné prostredie;

3.2 Legislativa SR

Z&kladné pravne predpisy SR predstavuju prehlad relevantnych ustanoveni vo vztahu
k implementacii Programu Bohunice. Z&avazné a oficialne znenie pravnych aktov je
zverejnené v Zbierke zédkonov SR. Ide najma o tieto pravne predpisy:

Zakon €. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,z&kon o finan¢nej kontrole");

Zé&kon €. 10/1996 o kontrole v Statnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len z&kon o kontrole v Statnej sprave);

Zé&kon €. 575/2001 Z. z. o organizécii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,kompeten&ny zakon);

Z&kon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v platnom zneni (dalej len ,obCiansky zdkonnik®);

Zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni (dalej len ,,obchodny
zakonnik*);

Z&kon €. 99/1963 Zb. Obciansky sudny poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,OSP");

Z&kon €. 311/2001 Z. z. Z&konnik prace v platnom zneni (dalej len ,,zakonnik prace");
Z&kon €. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,trestny
zakon");

Z&kon €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,trestny
poriadok*);

Z&kon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpoctovych
pravidlach®) ;
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Z&kon €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o
actovnictve®);

Z&kon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
(dalej aj ,,ZVvO*, ,zdkon o VOY);

Zakon €. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona
Slovenskej narodnej rady €. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych ustrednych
organov Statnej spravy Slovenskej republiky v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
ochrane hospodarskej sutaze");

Zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o konkurze a reStrukturalizicii“);
Z&kon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o slobode informécii*);
Zakon €. 278/1993 Z. z. o sprave majetku Statu v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,,Zakon o sprave majetku Statu");

Z&kon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v
plathom zneni (dalej len ,,stavebny zakon“) a suvisiaca legislativa platnd pre investi¢nu
vystavbu v SR;

Z&kon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o posudzovani vplyvov®);
Z&kon €. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuZivani jadrovej energie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,atbmovy zadkon"),

Z&kon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane
verejného zdravia"),

Zé&kon €. 238/2006 Z. z. o Narodnom jadrovom fonde na vyradovanie jadrovych zariadeni a
na nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi a o zmene a
doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o jadrovom
fonde"),

Z&kon €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni zakona €. 84/2014 Z.z. (dalej len ,,zakon o ochrane osobnych udajov");
Zakon C. 39/1993 Z. z. o Najvy$Som kontrolnom Urade Slovenskej republiky v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o NKU");

Z&kon €. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zzakon o cestovnych nahradéach®);

~

Z&kon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti (dalej len ,zakon o obmedzeni
platieb v hotovosti“);

Zé&kon €. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme;

Opatrenie MF SR ¢. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti 0 postupoch Uctovania a ramcovej Uctovej osnove pre rozpocCtové organizécie,
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prispevkové organizacie, Statne fondy, obce a vysSie Uzemné celky (dalej len ,Opatrenie MF
SR o postupoch Gc¢tovania®);

Opatrenie MF SR ¢&. MF/25755/2007-31 z5. decembra 2007, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o usporiadani, oznaCovani a obsahovom vymedzeni poloZiek individuélnej
uctovnej zavierky, terminy a miesto predkladania UcCtovnej zavierky pre rozpoctove
organizacie, prispevkové organizécie, Statne fondy, obce a vysSie izemné celky (dalej len
Opatrenie MF SR o individualnej uctovnej zavierke");

Zé&kon €. 595/ 2003 Z. z. o dani z prijmov (dalej len ,zakon o dani z prijmov");
Z&kon €. 222/ 2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (dalej len ,zdkon o dani z pridanej
hodnoty*);

Nariadenie vlady SR €. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani
zmluv v Centrdlnom registri zmliv a naleZitosti informécie o uzatvoreni zmluvy (dalej len
Lhariadenie vlady o zverejiiovani zmlav v CRZ");

Z&kon €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o trestnej zodpovednosti
pravnickych oséb®).

3.3 Interné riadiace akty

Medzi interné riadiace akty SIEA (Narodna agentura) a Ministerstva hospodarstva SR
(Programovy a Financny koordinator) vplyvajuce na postupy implementacie Programu
Bohunice patria predovSetkym:

a) Statat Ministerstva hospodarstva SR (dalej len ,MH SR*),

b) Organizacny poriadok MH SR(vratane dodatkov),

c) Prikazy ministra hospodérstva SR;

d) Metodické pokyny MH SR;

e) Podpisovy poriadok MH SR,

f) Sluzobny poriadok MH SR,

g) Statat SIEA,

h) Organizacny poriadok SIEA (v plathom zneni),

i) Pracovny poriadok SIEA (v plathom zneni),

J) Podpisovy poriadok SIEA (v platnom zneni),

k) Registraturny poriadok SIEA (v plathom zneni),

[) Smernica o zasadach boja proti podvodom pre Program Bohunice,

m) Smernica o finan¢nej kontrole,

n) Smernica o vybavovani podnetov suvisiacich s oznamovanim protispoloCenskej

¢innosti v SIEA,

0) Smernica o kontrolnej €innosti v SIEA,

p) Smernica o ochrane osobnych tdajov,

g) ainé interné riadiace akty SIEA.

4. Zoznam pouZzitych skratiek a vybranych pojmov

Bezodkladne - bez akéhokolvek Casového odkladu, najneskdr vSak do 3 dni, ak nie je
uvedené inak.

Ciele Programu — su ciele uvedené v ¢lanku 2 ods. 2 nariadenia 1368/2013 a iné ciele,
ktoré navrhne SR v ramci navrhu ro€ného pracovného programu a ktorych realizacia je
opravnena na finanéna pomoc z Programu Bohunice.
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Den dorucCenia - ak nie je vtomto dokumente uvedené inak, za den doruCenia sa
v slvislosti s doru€ovanim ozndmeni, vyziev, Ziadosti alebo inych dokumentov v pripade ich
osobného dorucenia povazuje den fyzického dorucenia. V pripade zasielania dokumentov
postou/kuriérom sa za den doruCenia dokumentu povaZzuje den, kedy bol dokument
doruCeny adreséatovi. V pripade, ak adresat nebol doruCovateflom na mieste dorucenia
zastihnuty, sa dokument povaZuje za doruCeny vden, ked doslo Kk uplynutiu GloZnej
(odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou, najneskor v3ak v den, ked doslo k vrateniu
pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
pozndmku ,adreséat neznamy"); v pripade odopretia prevzatia dokumentu adresatom, k jeho
doruceniu dochadza v den odopretia prijatia dokumentu. V pripade zavedenia povinnosti
elektronického doruCovania zo strany Narodnej agentury v stlade s prisluSnym pravnym
predpisom, bude sa za dei dorucenia povaZzovat den ur€eny v uvedenom pravnom predpise.

Dodavatel — pravnicka alebo fyzickd osoba, ktor4 v prospech Prijimatela zabezpecuje
dodavku prac, tovarov alebo sluzieb na zaklade zmluvného vztahu, ktory je vysledkom
verejného obstaravania v zmysle zdkona o VO.

Dohoda o delegovani — je dohoda, vratane vSetkych dodatkov, uzatvorena medzi SIEA
a EK zo dna 10.08.2016 v sulade s ¢lankom 58 ods. 1 pism. c) bodmi v) a vi) nariadenia
966/2012 a Clankom 44 nariadenia 1268/2012. Je zamerana na praktické opatrenia pri
delegovani realizacnych uloh na zaklade prislusnych programov vyradovania z prevadzky.

Dohoda o poskytnuti financovania — stanovuje maximalnu vysku prispevku EU na
realizaciu €innosti v ramci Programu Bohunice vzdy pre prislusny rok, pre ktory bolo vydané
Rozhodnutie o financovani. Uzatvara sa medzi EK a Narodnou agentirou v sulade
s vydanym Rozhodnutim o financovani a Dohodou o delegovani.

Eurépska komisia - najvy3si vykonny organ EU s rozsiahlou rozhodovacou pravomocou.
Navrhuje legislativu EU, kontroluje dodrziavanie tejto legislativy v Clenskych Statoch EU
a zastupuje EU voci ¢lenskym Statom aj navonok. Z prevaznej Casti spravuje rozpocet EU.

Finan€na oprava - individualne zniZenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dévodu zisteni
porudenia uplatniteného prava Unie alebo vnitrostatneho prava v suvislosti s vydavkami,
ktoré boli vykdzané Eurdpskej komisii alebo v suvislosti s vydavkami schvalovanymi na
narodnej Urovni;

Finan¢na kontrola - suhrn Cinnosti Narodnej agentlry a nou prizvanych oséb, ktorymi sa
overuje najma plnenie podmienok poskytnutia Grantu v stlade so Zmluvou o poskytnuti
grantu a Vyzvanim, dodrZiavanie rozpocCtu N&rodnej agentlry, dodrZiavanie zakona
o finan€nej kontrole, predchaddzanie podvodom a nezrovnalostiam, dodrZiavanie
hospodéarnosti, efektivnosti, Gcinnosti a GCelnosti poskytnutého prispevku, dosledné
a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku a dalSie povinnosti stanovené Prijimatelovi
v Zmluve o poskytnuti grantu, resp. vyplyvajuce z prisludnej legislativy. Legislativnym
ramcom pre vykon Finan¢nej kontroly na narodnej trovni je zdkon o finan€nej kontrole.

Finan¢ny koordinator - narodny organ (na urovni ministra alebo Statneho tajomnika), ktory
je zodpovedny za finan€ny dohlad nad Narodnou agentirou a za poskytovanie primeranych
financnych zaruk v mene SR so zretelom na implementaciu Programu Bohunice ana
finan&nd pomoc spravovanu Narodnou agenturou. V podmienkach SR plIni tulohy Finanéného
koordinatora MH SR (na urovni ministra).

Grant — predstavuje finanéné prostriedky zo zdrojov EU poskytnutych Prijimatelovi na
zaklade Zmluvy o poskytnuti grantu na Ucely realizacie Projektu.



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzia 1.0

Koordinator — veddci zamestnanec SIEA zodpovedny za koordinaciu vykonavanych
¢innosti v ramci Narodnej agentury spojenych s implementiciou Programu Bohunice, ako aj
za komunikdciu medzi N&rodnou agenturou aEK, Prijimatefom, Programovym
koordindtorom, Finanénym koordinatorom a dalSimi subjektmi zapojenymi do Programu
Bohunice.

Lehota -ak nie je vtomto dokumente uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Do
plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, ked doslo k skuto¢nosti urujucej zaciatok
lehoty. Lehoty urCené podla dni zaCinaju plynat prvym pracovnym diiom nasledujicim po
kalendarnom dni, v ktorom doSlo ku skuto€nosti ur€ujucej zaciatok lehoty. Lehoty uréené
podla tyZzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa
svojim oznacenim zhoduje s diiom, ked doSlo k skuto¢nosti urCujucej zaciatok lehoty. Ak
taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa kon¢i poslednym diiom mesiaca. Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo na defn pracovného pokoja v zmysle zakona C.
241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dioch pracovného pokoja a paméatnych dioch v zneni
neskorsich predpisov, je poslednym dfom lehoty nasledujuci pracovny den. Lehota je
zachovand, ak sa posledny deri lehoty podanie poda osobne na Narodnej agenture, alebo ak
sa podanie odovzda na postova prepravu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

MesaCné sprava o dosiahnutom postupe (Monthly Progress Report) — dokument
obsahujuci informacie o finan€nom a vecnom pokroku v realizacii jednotlivych Projektov
Programu Bohunice, kritickej ceste Projektov, problémoch a ndvrhoch opatreni, vypracovany
Prijimatelom, ktory je predmetom prerokovania na mesacnom monitorovacom stretnuti.

Milniky - su strategické miesta v ¢asovom harmonograme Projektu, v ktorych dochadza
k vyhodnocovaniu etap v Projekte, strategickému rozhodovaniu alebo monitoringu procesov.

Ministerstvo hospodéarstva SR — je v zmysle kompetencného zakona ustrednym organom
Statnej spravy, okrem iného, aj pre oblast energetiky vratane hospodéarenia s jadrovym
palivom a uskladfovania radioaktivnych odpadov. Ministerstvo hospodéarstva SR je
rozpoctovou organizaciou.

Monitorovacia sprava (Monitoring Report) — dokument, ktory predklada Narodn& agentura
Monitorovaciemu vyboru na odsuhlasenie, poskytuje komplexny pohlad na c¢innosti
realizované v rdmci Programu Bohunice po€as monitorovacieho obdobia

Monitorovaci vybor — vybor zaloZeny na zaklade vykonavacieho rozhodnutia, zodpoveda
za monitorovanie a zabezpecenie efektivnosti a kvality implementacie Programu Bohunice.
Ulohy a postavenie Monitorovacieho vyboru su upravené v jeho rokovacom poriadku.

Narodné agentura — je vnatrostatny organ zodpovedny za urcité tlohy plnenia rozpo&tu EU
v ramci Programu Bohunice na zaklade Dohody o delegovani. V podmienkach SR plni
funkciu Narodnej agentury Slovenska inovacna a energeticka agentura.

Neopravnené vydavky - su vydavky, ktoré vzhladom na ich charakter, ¢as a spésob vzniku
nie je mozné povazovat za opravnene.

Nezrovnalost - je v sulade s Nariadenim Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra
1995 o ochrane finan€nych zaujmov Eurdépskych spoloCenstiev, akékolvek porusenie
ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajuce z konania alebo opomenutia hospodéarskeho
subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poskodenie vSeobecného rozpoctu Eurdpskej
Unie alebo rozpoctov nimi spravovanych, bud zmenSenim, alebo stratou vynosov plynacich z
vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej Unie alebo neopravnenou vydajovou
poloZkou.



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzia 1.0

Opravnené vydavky - su vydavky, ktoré patria do kategOrie opravnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Programu Bohunice, suvisia s €innostami nevyhnutnymi
pre uspesnu realiziciu Projektu, st v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu, vznikli poCas
obdobia opravnenosti vydavkov vo forme nakladov alebo vydavkov Prijimatela, resp.
vlastnych vykonov Prijimatela a boli vynalozené v stlade pravnymi predpismi SR a EU.
V podmienkach SR za posudenie opravnenosti vydavkov zodpoveda Narodné agentura.

Opréavneny predstavitel Narodnej agentury — Statutarny zastupca SIEA, generélny riaditel
je zodpovedny EK za riadne vykonavanie ¢innosti Narodnej agentury. Na z&klade poverenia
alebo v sulade s internymi predpismi Narodnej agentiry ho méze zastupit ur€eny veddci
zamestnanec Narodnej agentury.

Oznamenie o prideleni/neprideleni grantu — dokument, ktorym N&rodna agentira
informuje Prijimatela o vysledkoch procesu pridelenia Grantu.

Podporné uatvary — utvary na strane SIEA, ktoré sa podielajd na realizcii Cinnosti
suvisiacich s implementéaciou Programu Bohunice.

Detailny plan vyradovania (Detailed Decommissioning Plan - DDP) — dokument
vypracovany Prijimatelom, opisuje cCinnosti, ktoré je potrebné vykonat na dokoncenie
vyradovania JE V1 z prevadzky, definuje ich oCakavané vysledky, kritickl cestu medzi nimi,
stanovuje kritéria pre proces vyradovania a ukazovatele plnenia, vratane planu vyradovania
a zodpovedajucej Struktary ndkladov vychadzajucej z medzindrodne uznavanych Standardov
pre odhad nakladov (ISDC) schvéleny EK. V podmienkach SR bol DDP vypracovany
a odsuhlaseny v roku 2014 so zretelom na stav procesu vyradovania JE V1 v danom Case.
Vypracovanie DDP predstavuje naplnenie poZiadaviek definovanych nariadenim 1368/2013.

Povinn4 osoba je vo vztahu k aplikacii zdkona o financnej kontrole vzdy Prijimatel alebo
akakolvek in& pravnicka alebo fyzickd osoba, ktora mé k Prijimatelovi vztah Dodavatela
vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo ma informécie, doklady
alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly Projektu v suvislosti s Programom
Bohunice.

Prijimatel je pravnickd osoba, ktora ma, v zavislosti od charakteru opravnenych aktivit
Projektu, vydané povolenie na:
i. 2. etapu vyradovania jadrového zariadenia jadrovej elektrame V1 v Jaslovskych
Bohuniciach a/alebo
ii.  nanakladanie s radioaktivnymi odpadmi v jadrovom zariadeni JE V1 a/alebo
ii.  nanakladanie s jadrovymi materidlmi v jadrovom zariadeni JE V1
na zéklade pravoplatného rozhodnutia Uradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

a zodpovedajlice povolenia vydané Uradom verejného zdravotnictva SR, v rozsahu v3etkych
¢innosti  definovanych v Projektovej dokumentacii za Ucelom plnenia Cielov Programu
Bohunice. Prijimatel vykonava vSetky ulohy tykajice sa pripravy a predloZenia Projektovej
dokumentécie na schvéalenie Eurdpskej komisii prostrednictvom Narodnej agentary. Po
schvéleni Projektovej dokumentécie Narodna agentdra uzatvara s Prijimatelom, ktory spifia
podmienky na udelenie Grantu, Zmluvu o poskytnuti grantu. Na zaklade Zmluvy o poskytnuti
grantu je Prijimatel zodpovedny za vykonavanie opatreni podporovanych prostrednictvom
Grantu v ramci Programu Bohunice zameranych na vyradovanie JE V1.

Program Bohunice — program pre poskytovanie finan¢nej podpory EU na opatrenia spojené

s vyradovanim z prevadzky JE V1 na Slovensku vytvoreny s jasne definovanymi cielmi
podla €l. 2 a 4 nariadenia 1368/2013.
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Programovy koordinator — narodny organ (na urovni ministra alebo Statneho tajomnika),
ktory je zodpovedny za planovanie, koordindciu a monitorovanie Programu Bohunice na
vnutroStatnej arovni. V podmienkach SR pre Program Bohunice plIni Ulohy Programového
koordinatora MH SR (na urovni Statneho tajomnika).

Projekt — je subor €asovo a vecne ohrani¢enych opatreni, ktoré su sucastou Programu
Bohunice a m& sa vykonavat' v sulade s prisluSnou Projektovou dokumentéciou za ucelom
dosiahnutia Cielov Programu. Pozostava z cinnosti, ktoré maju byt realizované v rdmci
ur€eného Casoveho horizontu a schvélenych nékladov. Realizicia Projektu trva od ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti grantu az do Ukoncenia Projektu. Za realizaciu Projektu je zodpovedny
Prijimatel, pricom jednotlivé €innosti m6zu byt vykonavané Prijimatelom prostrednictvom
vlastnych vykonov/néakladov a/alebo Dodavatelom. Plati zdsada, Ze jeden Projekt zodpoveda
rozsahu Cinnosti definovanych jednou schvalenou Projektovou dokumentaciou.

Projektovd dokumentécia (Project Documentation - PE) — dokument alebo subor
dokumentov, v ktorom sa opisuju a odbévodiuju cinnosti, ktoré sa maju realizovat na
vykonanie opatreni vramci Programu Bohunice. Obsahuje indikativny harmonogram
Cerpania finan¢nych prostriedkov a realizacie cinnosti v sulade s Ro¢nym pracovnym
programom a Detailnym planom vyradovania. Projektovi dokumentéciu (dalej len ,PE")
predklada Prijimatel na posudenie Narodnej agenture. PE, resp. jej aktualna verzia je
priloZzena k Zmluve o poskytnuti grantu. PE zasiela Narodna agentura EK na schvalenie.

Roc¢ny pracovny program (Annual Work Programme - AWP) — dokument, ktory vypracuva
Prijimatel a Programovy koordinator ho predklada EK na schvalenie kazdoroCne, slizi ako
hlavny ro¢ny suhrnny programovy dokument pre Program Bohunice. Obsahuje najma
aktualizovany harmonogram vyradovania z prevadzky. Ro¢ny pracovny program musi byt
v sulade s legislativou a vykonavacimi predpismi EK a narodnou legislativou.

Rozhodnutie o financovani — je vykonavacie rozhodnutie EK podla ¢lanku 84 nariadenia
966/2012, na zaklade ktorého sa pre Program Bohunice poskytuju ro¢né rozpoctove
prostriedky a ktoré sa prijima spolu s pripojenym zodpovedajucim Ro¢nym pracovnym
programom.

Slovenskéa inovaCné a energeticka agentara (SIEA) — je prispevkova organizacia zriadena
Ministerstvom hospodérstva Slovenskej Republiky a pre Program Bohunice je Narodnou
agenturou.

Sprava o ukonceni Projektu (Project Completion Report - PCR) — dokument vypracovany
Prijimateflom predkladany Narodnej agenture, ktory dokumentuje celkové dosiahnutie
vystupov a vysledkov v ramci Projektu v porovnani s platnou PE, Ro¢nym pracovnym
programom a Detailnym pldnom vyradovania, informacie o financovani vratane zuctovania
finanCnych prostriedkov vSetkych zdrojov a dodrzanie zasad implementacie Programu
Bohunice.

U&tovny doklad — doklad definovany v§ 10 ods. 1 zakona o G¢tovnictve. Na ucely
predkladania Ziadosti o platbu sa vyzaduje spinenie nalezitosti definovanych v § 10 ods. 1
pism. a) az f) predmetného zakona.

UkoncCenie Projektu — ide o den, kedy vSetky cinnosti vramci Projektu boli fyzicky
zrealizované, boli naplnené milniky' a doslo k finanénému vysporiadaniu platieb medzi
Narodnou agentdrou a Prijimateflom.

! Naplnenie milnikov bude potvrdené akceptaénym protokolom dodavky
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Iné zdroje Prijimatela — financné prostriedky, ktorymi sa podiela Prijimatel na financovani
¢innosti/i v stanovenej vySke a ur€enom podiele. Za tieto zdroje sa povazuju akékolvek
prostriedky, ktoré Prijimatel ziskal zo zdroja odlidného od rozpoétu EU uréeného pre
Program Bohunice.

Vyzvanie — vychodiskovy metodicky a odborny dokument vydany zo strany Narodnej
agentary a uréeny pre Prijimatela, na zéaklade ktorého vypracovava a predklada Ziadost
0 poskytnutie grantu. Vyzvanie sa vydava v pripade, ak charakter Prijimatela a
podporovanych €innosti nedava in0 moZznost' definovania oprdvneného Prijimatela a teda
neumoziuje vykonavanie opatreni podporovanych prostrednictvom Grantu, v Case kedy sa
maju takéto opatrenia vykonat, inym subjektom (napr. povolenie je a mbéze byt objektivne
udelené jedinému subjektu, ktory je Prijimatelom). V pripade, ak je potencialne mozné, Ze
vykonavanie opatreni podporovanych prostrednictvom Grantu, v Case kedy sa maju takéto
opatrenia vykonat, méze byt zabezpelené viacerymi subjektmi, Narodna agentira vyhlasi
vyzvu v sulade s ¢lankom 13, pism. b) Dohody o delegovani a zabezpeci primerand Upravu
postupov uvedenych v tomto dokumente za Uuc¢elom vyhlasenia vyzvy.

Z&kladny harmonogram vyradovania — predstavuje harmonogram zndzorfiujici hlavné
¢innosti pre dokoncCenie vyradovania JE V1 z prevadzky aje stanoveny v prilohe Il
vykonavacieho rozhodnutia. V odévodnenych pripadoch méze byt Zakladny harmonogram
vyradovania aktualizovany, ¢o vedie Kk vytvoreniu aktualizovaného harmonogramu
vyradovania, ktory taktiez méze byt predmetom dalSej revizie.

Zadznam o zistenej nezrovnalosti — dokument vytvoreny Narodnou agentirou a/alebo
orgadnmi vykonavajucimi audit, na ktorého zéklade je oficialne zdokumentované podozrenie
z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti.

Zmluva o poskytnuti grantu - zmluva uzatvorend medzi N&rodnou agenturou
a Prijimatelom po schvéleni Ziadosti o poskytnutie grantu. Obsahuje podmienky poskytnutia
financovania Projektu realizovaného v ramci Programu Bohunice, ako aj prava a povinnosti
zucastnenych stran.

Ziadost' o platbu — doklad, na ktorého zaklade je Prijimatelovi podla Zmluvy o poskytnuti
grantu poskytovany prispevok.

Ziadost' o poskytnutie financovania — doklad, na zaklade ktorého je Narodnej agenture
poskytované financovanie zo strany EK na jednotlivé Projekty v ramci Programu Bohunice.
MdZe mat charakter predfinancovania a zavere¢nej zUctovacej Ziadosti o poskytnutie
financovania.

Ziadost' o poskytnutie grantu — predstavuje formular vratane priloh stanovenych Narodnou
agenturou, prostrednictvom ktorych Prijimatel definuje Projekt, resp. vydavky, ktoré sa maju
financovat prostrednictvom Programu Bohunice a prostrednictvom ktorého ich predklada
Narodnej agenture.

Pre GCely tohto SiPB sa pouzivaju nasledovné skratky:

SKRATKA POPIS

AWP Rocny pracovny program (Annual Work Programme)

Detailny plan vyradovania (Detailed Decommissioning

bbP Plan)
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DPH dan z pridanej hodnoty
EDA Eurdpsky dvor auditorov
EK Eurépska komisia
Eur Euro
GR Generalny riaditel
MF SR Ministerstvo financii Slovenskej republiky
MH SR Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky
NDAP Nuclear Decommissioning Assistance Programme
OLAF Eurdépsky Urad pre boj proti podvodom
NJF Néarodny jadrovy fond
NKU Najvyssi kontrolny Urad Slovenskej republiky
SiPB Systém implementacie pre Program Bohunice
PCR Sprava o ukonceni Projektu (Project Completion Report)
PE Projektova dokumentacia (Project Documentation)
PK Programovy koordinator
SIEA Slovenska inovacna a energeticka agentura
SR Slovenska republika
UJD SR Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky
uvo Urad pre verejné obstaravanie
UVZ SR Urad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky
VO Verejné obstaravanie
ZoP Ziadost o platbu
Z0oPG Ziadost o poskytnutie grantu

5. Subjekty zapojené do implementécie
Hlavnou zasadou pri ureni subjektov zapojenych do systému implementécie, riadenia a

kontroly prostriedkov Programu Bohunice je nalezité oddelenie vykonu jednotlivych funkcii
a vytvorenie efektivneho a kvalitativhe funkéného systému.
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Narodnd agentira ako subjekt, ktorému boli z arovne EK delegované pravomoci na
realizaciu Programu Bohunice, vytvara v systéme jeho implementacie vzajomné vztahy k
nasledovnym subjektom/Gtvarom:

-  EK;

- orgéan zabezpedujlci ochranu finan¢nych zaujmov (Urad vlady SR);
- Programovy koordinator;

- Financny koordinator;

- auditné organy (napr. EDA, NKU, MF SR, Urad vladneho auditu);
- Nezavisly externy auditny subjekt ;

- Urad pre verejné obstaravanie (UVO);

- Prijimatel/Dodavatel;

- Monitorovaci vybor;

- Kompetentné dozorné organy SR (najma UJD SR, UVZ SR);

- NJF;

- dalSie subjekty.

Obréazok 1 - Subjekty zapojené do implementacie, riadenia a kontroly Programu Bohunice

*KONTROLA A
AUDIT

*RIADENIE A

IMPLEMENTACIA
Narodna agentura EK, EDA, OLAF

Programovy a Urad Vlady SR

Finanény auditné organy
koordinator

Interna kontrola
Monitorovaci

vybor
NDAP

Nezavisly externy
auditny subjekt

uvo
NJF Prijimatel’
Dozorné organy DLT.EVET
(UJD SR, UVZ SR)

* SPOLUPRACA *REALIZACIA

PROJEKTU

SiPB neopisuje €innosti a organiziciu postupov vSetkych uvadzanych subjektov, resp. iba
v miere nevyhnutnej pre ur€enie zakladnych uloh a €innosti potrebnych pre implementaciu
Programu Bohunice. Ich prava, povinnosti, Ulohy a postavenie su stanovené v samostatnych
dokumentoch, napr. zadkonoch, nariadeniach a pod.
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5.1  Ulohy jednotlivych subjektov

5.1.1 Narodné agentara, Opravneny predstavitel, Odbor Program Bohunice
a Podporné utvary

V zmysle uzatvorenej Dohody o delegovani plni SIEA funkciu N&rodnej agentury, t.j. je
poverena implementaciou Programu Bohunice. Za tymto uCelom SIEA ako N&rodna
agentura vytvorila organizaCnu Struktaru s cielom zabezpecit adekvatnu Groven
riadenia, kontroly a monitorovania Programu Bohunice. V ramci organizacnej Struktdry
Narodnej agentury bol vytvoreny Odbor Program Bohunice, ktory je vecne zodpovedny za
implementéciu Programu Bohunice. Do celkovej internej Struktiry pre Gcely implementécie
boli zaradené i také Utvary, ktorych Cinnosti, resp. funkcie st nevyhnutné na zabezpecenie
Uloh suavisiacich s realizaciou Programu Bohunice (dalej len ,Podporné utvary®).
Zodpovednost voCi EK za riadne plnenie Uloh a spravne finanéné hospodéarenie Narodnej
agentury vzmysle Dohody o delegovani deklaruje Opravneny predstavitel Narodnej
agentury.

Obrazok 2 - Utvary Narodnej agentdry zapojené do implementacie

Narodna agentura

Opravneny predstavitel’ Narodnej agentury

Podporne utvary

Odbor
Program
Bohunice

Kancelaria
generalnej
riaditel'ky

Sekcia Oddelenie
ekonomicka Ll Ll komunikacie

Klacové ulohy Narodnej agentary na jednotlivych drovniach su nasledovné

a) Narodna agentudra najma:

- zodpoveda za delegované ulohy suvisiace s implementaciou Programu Bohunice v
sulade so zasadou riadneho financného hospodarenia, principom transparentnosti
a nediskriminacie;

- vykonava delegované ulohy v sulade s Dohodou o delegovani;

- zabezpec€uje publicitu vyuZivania zdrojov financovania z EU;

- urCuje a zabezpecuje systém efektivnej a ucinnej internej kontroly;

- pri implementécii vyuziva actovny systém, ktory poskytuje vCasné, presné, Upiné
a spolahlivé informacie o vyuzivani prostriedkov EU;

- umoznuje vykon nezavislého externého auditu vykonavaného v sulade
s medzinarodne akceptovanymi Standardmi auditu funkéne nezavislym externym
auditorom;

- zabezpecuje zverejiiovanie informécii o subjektoch, ktorym boli uhradené prostriedky
zo zdrojov EU;
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zabezpecCuje ochranu osobnych Gdajov;

stanovuje nalezité pravidla, postupy a podmienky pre proces poskytovania
prostriedkov v ramci Programu Bohunice;

mbze vykonavat ex-ante a ex-post kontroly Prijimatelom
narokovanych/deklarovanych vydavkov;

zabezpecCuje vykonanie financnej kontroly, vratane financnej kontroly na mieste za
ucelom overenia opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych Prijimatelom;

je povinna vymahat vSetkymi dostupnymi prostriedkami od Prijimatela neopravnene
vyuzité prostriedky, resp. prostriedky vyuZité na financovanie vydavkov, ktoré
nespifiaji podmienky opravnenosti alebo boli vyuZité v rozpore s podmienkami
stanovenymi v legislative SR aEU, Zmluve o poskytnuti grantu alebo inych
metodickych dokumentoch a usmerneniach vydanych Narodnou agenturou;
zabezpeCuje mechanizmus na predchadzanie, odhalovanie a napravu nezrovnalosti
a podvodov;

je povinna poskytovat EK informéacie v rozsahu a ¢asovych limitoch definovanych v
Dohode o delegovani;

poskytuje EK informéacie podla ¢l. 60, ods. 5 nariadenia 966/2012 vzdy v lehote do
15. februéra nasledujuceho rozpoctového roka;

vypracuva a aktualizuje SiPB a dalSie interné metodické a procesné dokumenty,
taktiez vydava pokyny a usmernenia pre Prijimatela;

zabezpecuje proces pridelenia Grantu;

vypracovdva a uzatvara Zmluvu o poskytnuti grantu ajej pripadné dodatky
s Prijimatelom a vykonéva z nej vyplyvajuce zavazky;

spolupracuje s kompetentnymi dozornymi organmi SR ato najma s UJD SR a UVZ
SR v suvislosti s implementaciou Programu Bohunice;

spolupracuje s NJF SR v otazkach Cerpania finanCnych prostriedkov z jadrového
fondu na vyradovanie jadrovych zariadeni vratane nakladania s radioaktivnymi
odpadmi z tohto vyradovania;

overuje Ziadosti o platbu (ZoP), PCR predloZené Prijimatelom;

predklada EK PE na schvéalenie a PCR na vedomie;

overuje spravnost  vypracovania Monitorovacich sprav  apredklada ich
Monitorovaciemu vyboru najmenej 2 x ro€ne;

vyuZziva externa spolupracu pre ucely implementécie Programu Bohunice;

je opravnend poZadovat pri plneni svojich Uloh od Prijimatela alebo Dodéavatela,
resp. tretich osdb sucinnost a tieto subjekty st povinné takato sucinnost’ poskytnut;

je opravnena pozastavit alebo zamietnut platbu/y pre Projekt alebo jeho Cast, ak ma
podozrenie, Ze vznikli nedostatky v postupe Prijimatela pri realizacii Projektu alebo sa
preukdZe, e deklarované vydavky nespifiaji podmienky opravnenosti alebo iné
podmienky definované v Zmluve o poskytnuti grantu;

koordinuje svoju €innost s Programovym a Finanénym koordinatorom v zmysle
vykonavacieho rozhodnutia;

zabezpeCuje vedenie systému na rieSenie zistenych nezrovnalosti a bezodkladné
prijimanie Gcinnych napravnych opatreni s cielom predchadzat, odhalovat a odstranit’
nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti (najméa vo vazbe na vysporiadanie
finanCnych vztahov s Prijimatelom alebo systémové nezrovnalosti);

predklada opatrenia na napravu nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku ku
vSetkym relevantnym vykonanym kontrolam a auditom auditujdcemu / kontrolnému
organu;

vykonava financné opravy na Projektoch v sulade s prisluSnymi nariadeniami, resp.
Zmluvou o poskytnuti grantu;

nominuje zastupcu Monitorovacieho vyboru;

zabezpeCuje komunikaciu s EK, ktora vedie tzv. Centralnu databdzu vylucenych
subjektov v zmysle nariadenia 1302/2008;

zabezpecuje vysporiadanie financnych vztahov v ramci Programu Bohunice;
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spolupracuje s ostatnymi subjektmi zapojenymi do implementacie Programu
Bohunice, resp. ktorych sa implementacia Programu Bohunice tyka a je opravnena
od nich vyZadovat sucinnost, su¢asne je opravnena vyzadovat sucinnost’ aj od inych
tretich os6b, ktorych kompetencia v zmysle pravneho poriadku SR zasahuje do
vecnej pdsobnosti realizicie Programu Bohunice;

vykonava dalSie nevyhnutné a slvisiace ¢innosti spojené s
implementéciou Programu Bohunice.

Opravneny predstavitel Narodnej agentdry najma:

zastupuje Narodnu agenturu navonok;

zodpoveda za riadne vykonavanie €innosti Narodnej agentury;

zaistuje predkladanie PE a PCR EK;

odsuhlasuje predkladanie Monitorovacej spravy;

zucCastnuje sa na zasadnutiach Vyboru programu pomoci na vyradovanie jadrovych
zariadeni z prevadzky (NDAP) a Monitorovacieho vyboru;

zodpoveda za realizaciu vydavkov suvisiacich s riadenim implementacie Programu
Bohunice na strane Narodnej agentury;

podpisuje Dohodu o delegovani s EK vratane pripadnych dodatkov;

podpisuje Zmluvu o poskytnuti grantu s Prijimatelom;

podpisuje vyhlasenie hospodéariaceho subjektu v zmysle ¢l. 60 ods. 5 nariadenia
966/2012;

mé&ze poverit tymito Cinnostami inU osobu (zamestnanca Narodnej agentury).

Odbor Program Bohunice

V zmysle vnutornych organizacnych predpisov pini strednu koordina¢nu tlohu v rdmci
Narodnej agentury vo vztahu k implementécii Programu Bohunice. Vykonava ulohy
metodickej, koordinaCnej aimplementacnej jednotky. Vyzyva Prijimatela na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie grantu, zabezpeCuje proces jej postdenia,
vypracuva a predkladd na podpis navrh Zmluvy o poskytnuti grantu, vyhodnocuje
navrh PE, Monitorovacich sprav, Mesacnych sprav o dosiahnutom postupe, PCR
a AWP, komunikuje s EK, prijima ZoP, vykonava kontrolu VO, zabezpecuje overenie
narokovanych/deklarovanych vydavkov, vykonava administrativnu finan¢nu kontrolu a
finan€nu kontrolu na mieste, eviduje identifikované nezrovnalosti, komunikuje
s Programovym a Finanénym koordinatorom, kontrolnymi a auditnymi organmi,
Ministerstvom financii SR, UJD SR, UVZ SR, NJF SR, externym auditnym subjektom
a dalSimi relevantnymi organmi, vedie prisluSnu registratiru a evidenciu a dalSie
relevantné cCinnosti. Za Cinnost' odboru zodpoveda koordinator Programu Bohunice,
ktorym je riaditel Odboru Program Bohunice.

Podporné utvary

V rédmci SIEA spolupracuju pri implementacii Programu Bohunice tieto Podporné utvary:

. Sekcia ekonomicka

2. Odbor kontroly

3
4

. Oddelenie komunikacie
. Kanceléria generalnej riaditelky

Sekcia ekonomickd plIni dlohy suvisiace s UCtovanim, evidenciou a zabezpeCovanim

platieb/finanénych operacii v ramci Programu Bohunice, v zmysle aplikovatelnych pravnych
predp
predp
Prijim

isov, vratane z&kona o finan€nej kontrole a aplikovatelnych zavéaznych internych
isov SIEA. Vedie ucCtovné zaznamy analyticky vo vztahu kjednotlivym Projektom
atela a vydavkom realizovanym Narodnou agenturou tak, aby neboli porusené
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vnuatroStatne actovné pravidla. Uchovava prislusnu Uctovni dokumentéciu. Zhromazduje
Udaje potrebné pre financné riadenie, podavanie monitorovacich sprav, overovanie, kontroly,
audity a hodnotenie a zabezpeCuje materialno-technické vybavenie Odboru Program
Bohunice a IT sluzby. Ur€uje povinnosti pre Prijimatela v Zmluve o poskytnuti grantu
v oblasti U¢tovnictva.

Odbor kontroly plni Ulohy suvisiace so zavedenim a uplatiovanim efektivneho a funkéného
systému kontroly vramci Narodnej agentary. Zabezpecuje tvorbu, vyhodnocovanie
a aktualiziciu systému vnutornej kontroly vratane samotného vykonu vnutornej kontroly
v zmysle zakona o financnej kontrole a zakona o kontrole v Statnej sprave. V ramci toho
zavadza a uplatiuje principy boja proti podvodom a protikorup€nej politiky, vedie evidenciu
podnetov protispolo€enského spravania pri implementacii Programu Bohunice a realizuje
komunikéaciu s dalSimi organmi zabezpecujucimi ochranu finanénych zaujmov v ramci SR
a vo vztahu k EK.

Oddelenie komunikacie zabezpecuje ulohy suvisiace s komunikdciou a informovanim
opomoci zEU urCenej pre Program Bohunice a spdsoboch jej vyuZitia a zaroveri
o subjektoch, ktorym boli uhradené prostriedky zo zdrojov EU. Zabezpe€uje komunikaciu
s novinarmi, poskytovanie informécii tretim osobam a PR aktivity Programu Bohunice
zabezpecCované SIEA.

Kancelaria generdlnej riaditelky zabezpecCuje podpornu €innost najma pre Opravneného
predstavitela Narodnej agentary, ¢innosti spadajluce pod kompetencie kancelérie a podklady
pre riadenie Koordinatora Odboru Program Bohunice. .

Rozsah pésobnosti jednotlivych Gtvarov zapojenych do implementacie v ramci Narodnej
agentury, ich ulohy, kompetencie a zodpovednosti s upravené Organizanym poriadkom
SIEA, ktorého platné znenie je uverejnené na webovom sidle SIEA www.siea.sk

5.1.2 Programovy koordinator

Pre ucCely implementécie Programu Bohunice zodpoveda Programovy koordinator prioritne
za:

- planovanie prislusnych programov vyradovania z prevadzky na vnutroStatnej arovni;

- predkladanie za SR navrhu AWP EK do Casu, kym prebiehaju Projekty, ktoré su
financované v ramci Programu Bohunice;

- postupenie Komisiou schvaleného AWP Né&rodnej agenture;

- iniciovanie, v spoluprdci s Narodnou agenturou, revizie AWP v sulade s¢l. 12
Vykonavacieho rozhodnutia;

- posudzovanie a predkladanie stanovisk k nAvrhom AWP a PE;

- zabezpecenie, Ze mozné synergie a prelinania sinymi programami a finanCnymi
nastrojmi Unie a s inymi prislusnymi programami vykonavanymi v SR sa identifikuju
a rieSia na vnutroStatnej Urovni;

- komunik&ciu s EK vo veci otazok tykajucich sa vyradovania z prevadzky;

- zabezpecenie Ucinnych a efektivnych opatreni tykajlcich sa monitorovania Programu
Bohunice na vnutroStatnej arovni;

- zabezpecenie, na Ziadost EK, pristupu pre zastupcov EK do JE V1 a suvisiacich
zariadeni za u¢elom monitorovania pokroku na mieste;

- pripravu a aktualiziciu rokovacieho poriadku Monitorovacieho vyboru v spolupraci so
zastupcom EK;

- spolu-predsedanie Monitorovaciemu vyboru spolo¢ne so zastupcom EK;

- poskytovanie sucinnosti Narodnej agenture na z&klade jej Ziadosti.
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Oficialnym predstavitelom MH SR zodpovedajucim za cinnosti a tlohy Programového
koordinatora je Statny tajomnik MH SR zodpovedny za oblast energetiky, t.j. i za oblast
vyradovania. Organizane a administrativne zabezpecuje vykon uloh pre Programového
koordinatora Sekcia energetiky MH SR. Jednotlivé kompetencie, ulohy a zodpovednosti
dotknutych Utvarov su zahrnuté do Organizacného poriadku MH SR.

5.1.3 Financny koordinétor

Hlavnou ulohou Finan€ného koordinatora je zabezpecit finanCné garancie pre realizaciu
Programu Bohunice. V podmienkach SR pini funkciu Finanéného koordinatora MH SR.
Finan¢ny koordinator najma:

- vykonava kroky potrebné na zaistenie vnutorného auditu a financného dozoru nad
Narodnou agenturou;

- poskytuje v mene dotknutého ¢lenského Statu primerané financné zaruky so zretelom
na Program Bohunice a prostriedky poskytované Narodnou agenturou;

- zUcCastfuje sa na zasadnutiach Monitorovacieho vyboru.

Oficialnym predstavitelom MH SR zodpovedajucim za cinnosti a Ulohy Finanéného
koordinatora je minister hospodarstva. Organizacne a administrativne zabezpecCuje vykon
tloh pre Financného koordinatora Sekcia rozpoctu a financovania, ktora vykonava ulohy
suvisiace s pripravou rozpoctového vyhladu a rozpoc€tovym procesom ministerstva, vratane
hospodéarenia s rozpoctovymi a mimorozpoctovymi prostriedkami v sprave ministerstva a
organizacii v zriadovatelskej pdsobnosti ministerstva a Odbor kontroly a auditu MH SR.
Jednotlivé kompetencie, Ulohy a zodpovednosti dotknutych Utvarov su zahrnuté do
Organizacného poriadku MH SR.

5.1.4 Utvar vnatorného auditu MHSR

Na podklade zékona o finan€nej kontrole vykonava vnutorny audit Odbor kontroly a auditu
MH SR. Svoju Cinnost, okrem overovania zéasad finan¢ného riadenia, koncentruje aj na
overenie fungovania kontrolného systému Narodnej agentury. V zmysle zéverov svojej
kontrolnej Cinnosti poskytuje informécie o vysledkoch najma kontroly finanéného riadenia
v podmienkach N&rodnej agentiry Finanénému koordindtorovi. Na podnet Opravneného
predstavitela Narodnej agentury m6ze vykonat kontrolu aj u Prijimatela.

5.1.5 Nezavisly externy auditny subjekt

V zmysle Dohody o delegovani a nariadenia 966/2012 je Narodnd agentdra povinna
k dokumentom predkladanym kazdoro¢ne k 15. februaru nasledujiceho rozpoctového roka
preukazujucim stav implementacie, informacie o UCtovnictve/UCtoch  a informécie
o vykonanych auditoch a kontrolach, pripojit posudok nezavislého externého sukromného
auditorského subjektu vypracovany v sulade s medzindrodne uznavanymi auditorskymi
Standardmi. Vtomto posudku sa stanovi, €i UCty poskytuju pravdivy aredlny obraz, Ci
zavedené kontrolné systémy funguju riadne a ¢i su prislusné operacie zakonné a spravne.
Posudok musi byt predkladany EK vzdy najneskér do 15. marca.

5.1.6 Subjekt povereny vykonom vladneho auditu

Vladny audit v podmienkach SR sa uskutoChiuje na zéklade zakona o finan¢nej kontrole.
Jeho vykon zabezpecuje Ministerstvo financii SR, Urad vladneho auditu alebo ina poverena
pravnicka osoba. Hlavnou ulohou subjektu vykonavajiuceho vliadny audit Programu Bohunice
je najma koordinovat planovanie a vykon vladneho auditu so spolupracujicimi organmi,
usmernovat vykon vladneho auditu, uplatiovat medzinarodne uznavané auditorské
Standardy, monitorovat’ a hodnotit’ kvalitu vykonavania viddneho auditu.
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Prijimatel

Prijimatel je subjekt, ktory nesie celkovli zodpovednost za pripravu a implementaciu
Projektu, a to vratane financnej zodpovednosti. Za UCelom realizacie Projektu Narodna
agentura uzavrie s Prijimatelom Zmluvu o poskytnuti grantu za Gcelom plnenia Cielov
Programu Bohunice.

Z&kladné ulohy Prijimatela st najma:

5.1.8

realizovat Projekt v stlade s PE a so Zmluvou o poskytnuti grantu a plnit v3etky
zavazky, ktoré z nej pre neho vyplyvaju;

vypracovat AWP, PE a PCR k jednotlivym Projektom a predloZit' tieto dokumenty
Narodnej agenture a/alebo Programovému koordinatorovi za t€elom schvélenia EK;
vypracovat Mesacnl spravu o dosiahnutom postupe, ktord je predmetom
prerokovania na Mesacnom monitorovacom stretnuti;

organizovat MesaCné monitorovacie stretnutia pre zastupcov  Narodnej
agentury, Programového koordinatora a iné relevantné subjekty;

vypracovat navrh Monitorovacej spravy, ktora je predmetom prerokovania na
Monitorovacom vybore;

vykonavat Uu¢tovanie v stlade so Standardami definovanymi v zdkone o Uctovnictve ;
zabezpeCit kazdoroCne overovanie UuCtovnej zavierky auditorom spdsobom
upravenym v sulade so zdkonom o Uctovnictve;

vypracovat a aktualizovat na svojej drovni tzv. Business Continuity Plan a Risk
Management Plan;

umoznit zastupcom Narodnej agentlry, osobam prizvanym Narodnou agenturou,
zastupcom EK a dalSim kontrolnym a audithym orgdnom vstup do objektov a
priestorov jadrovych zariadeni pri vykone finan¢nej kontroly na mieste, resp. za
ucelom vykonu akejkolvek inej kontroly a inym Gcelom suvisiacim s implementaciou
Programu Bohunice a poskytnit maximélnu sucinnost. Za tymto Gc¢elom Prijimatel
poskytne i primerané osobné ochranné pracovné pomaocky;

dodrziavat usmernenia Narodnej agentury doruCené Prijimatefovi za UCelom
implementécie Programu Bohunice;

bezodkladne pisomne informovat N&rodnu agentiru o planovanych zmenéach pri
realizacii Projektu, odchylit sa od realizicie Projektu je mozné aZz po posudeni alebo
schvéleni zmeny Narodnou agenturou al/alebo EK alebo EK s neformalnym
stanoviskom vyboru (NDAP);

bezodkladne informovat N&arodnu agentiru o skutoCnosti, Ze nastala zmena na
strane Prijimatela v suvislosti s plnenim ktoréhokolvek Kritéria pre akceptaciu
Prijimatela;

zabezpedit' archivaciu vSetkych dokumentov minimélne pocas obdobia piatich rokov
po zrealizovani zuctovacej Ziadosti o poskytnutie financovania, tato doba sa méze
prediZit podla ustanoveni uvedenych v kapitole 14.4 Archivécia;

stanovit' kontaktni osobu pre komunikaciu s Narodnou agentdrou pripadne dalSimi
organmi a subjektmi zapojenymi do implementacie Programu Bohunice a poskytovat
potrebna sucinnost’ na z&klade poziadavky Narodnej agentury alebo dalSich orgdnov
a subjektov.

Spolupracujuce orgéany

Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky je Ustrednym organom S&tatnej spravy

Slovenskej republiky, zabezpecCuje vykon Statneho dozoru nad jadrovou bezpecnostou
jadrovych zariadeni vratane nakladania s radioaktivnymi odpadmi a vyhoretym palivom.

Urad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky je Statna rozpo&tova organizacia zriadena

Ministerstvom zdravotnictva SR, vykonava Statny zdravotny dozor nad €innostami veducimi
k oZiareniu a Cinnostami délezitymi z hladiska radiacnej ochrany.
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Narodna agentlra predpoklada uzatvorenie Dohody o spolupraci pri vymene informacii a
skusenosti s UID SR a UVZ SR v suvislosti s implementaciou Programu Bohunice.

Spolupraca oboch dradov s Narodnou agentdrou vo veciach tykajacich sa vyradovania JE
V1 bude prebiehat najma tymto spésobom:
- 0znamovanie zacatia spravneho konania,
- zasielanie vydanych rozhodnuti,
- informovanie o vyznamnych skuto¢nostiach zistenych pri vykone dozoru, ktoré su
predmetom z4ujmu dozornych organov a o stanoviskach k tymto skuto€nostiam,
- UCasti, ako osoby prizvanej Narodnou agenturou, pri kontrole Projektov,
- informovania o odbornych podujatiach na Slovensku, alebo v zahrani€i za Gcelom
zvySovania  odbornosti zamestnancov ~ Narodnej  agentlry v suvislosti
s implementéciou Programu Bohunice.

Narodny jadrovy fond bol zriadeny za U¢elom sUstredovat a spravovat finanéné prostriedky
ur€ené na zaverecnu Cast' jadrovej energetiky.

Narodna agentura predpoklada uzatvorenie Dohody o spolupraci s NJF najma pri rieSeni
otazok neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého Prijimatela v kontexte
iného/inych zdrojov financovania v suvislosti s implementéaciou Programu Bohunice.

Rozsah spoluprace NJF s Narodnou agentdrou pri poskytnuti financnych prostriedkov na
¢innosti suvisiace s vyradenim JE V1 z prevadzky sa tyka najméa:

- informovania o prijati Ziadosti,
- oznamovani schvélenia finanénych prostriedkov z NJF Radou spravcov.

Urad pre verejné obstaravanie je nezavisly Gstredny organ Statnej spravy. Je odbornym
garantom pre oblast verejného obstardvania, pricom dohliada na splnenie principov
transparentnosti, rovnakého zaobchadzania a nediskriminéacie uchadzacov a zaujemcov, ako
i principov hospodéarnosti a efektivnosti pri vynakladani finanénych prostriedkov. Hlavnou
Glohou je dohliadat nad implementaciou zakona o VO.

Narodna agenttra predpoklada uzatvorenie Dohody o spolupraci s UVO najma v oblasti
vykonu kontroly verejnych obstaravani realizovanych na ucely implementécie Projektov
v ramci Programu Bohunice.

Spolupraca UVO s Narodnou agenttirou sa bude tykat predovdetkym oblasti:

- vykonu ex-ante a ex-post kontroly VO,
- reviznych postupov,

- metodického usmerfiovania,

- odbornej podpory.

6. Priprava, aktualizicia a schvalovanie strategickych dokumentov
6.1  Strategické dokumenty

6.1.1 Detailny plan vyradovania (Detailed Decommissioning Plan)

Obsahuje zé&kladné ulohy a €innosti nevyhnutné na dokonCenie procesu vyradovania
a dosiahnutie stanovenych Cielov Programu s urCenim tzv. indikativnych ukazovatelov
vykonnosti (Key Performance Indicator — KPI) a planu vyradovania. Za vypracovanie DDP
zodpoveda Prijimatel.
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6.1.2 Roc&ny pracovny program (Annual Work Programme)

RoCny pracovny program (AWP) poskytuje primerany zéklad pre planovanie opatreni
a finan€nej pomoci vramci Programu Bohunice, vradmci pracovného programu na
kalendarny rok su zvyraznené priority rozpoctového roka, ktoré maju byt zaradené do
Rozhodnutia o financovani.

AWP je vypracovany v sulade s vykonavacim rozhodnutim (najma podla ¢l. 9 a 10) a musi
obsahovat najma tieto informacie:

a) aktualizovany harmonogram vyradovania uvadzajuci vSetky hlavné Cinnosti
v suvislosti s dokonCenim vyradovania z prevadzky so zodpovedajucou Struktirou
néakladov, priom sa zvyraznia tie Cinnosti, ktoré sa povazuju za ciele AWP Pri
kazdom cieli AWP uvedenom v aktualizovanom harmonograme vyradovania sa
uvedie kratky opis ciela, oCakavané vysledky, vyznamné etapy a cielové datumy
spolu s prislusnymi ukazovatelmi vykonnosti;

b) suhrn hlavnych vysledkov a problematickych  otdzok, ktoré sa  vynorili
v predchadzajucom kalendarnom roku. VSetky vyznamné vplyvy na celkové naklady
na vyradovanie z prevadzky, akékolvek zmeny, pokial ide o zakladny harmonogram
vyradovania z prevadzky al/alebo akékolvek revizie kritickej cesty sa uvadzaju so
suhrnnym vysvetlenim, a ak je to relevantné, s opisom prijatych alebo planovanych
napravnych opatrenti;

c) program prace a Cinnosti za kalendarny rok sich predbeznym harmonogramom,
nakladmi, ukazovatelmi vykonnosti aoCakavanymi vysledkami do konca
kalendarneho roka;

d) vztah kinym vnuatroStatnym finanCnym néstrojom vratane, ak je to relevantné,
informécii o spolufinancovani ciefov dotknutym clenskym Statom a/alebo inymi
finan€nymi zdrojmi;

e) urCenie vykonavacieho/implementacného organu pre jednotlivé Projekty na dané
casove obdobie.

Za vypracovanie navrhu AWP, resp. aktualizacie AWP za prislusny rok zodpoveda
Prijimatel, ktory ho poCas pripravy komunikuje s Narodnou agentirou a Programovym
koordindtorom. AWP je vypracovany v anglickom jazyku.

Prijimatel predlozi navrh AWP pre nadchadzajiuci kalendarny rok Programovému
koordinatorovi do 15.9. aktualneho roka. Programovy koordindtor zabezpeci dorucenie
predloZzeného AWP Néarodnej agenture. K navrhu AWP sa Narodna agentira a Programovy
koordin&tor vyjadria v lehote 10 dni od jeho doruCenia. Prijimatel nasledne v lehote urenej
Programovym koordinatorom, najmenej 10 dni od doruc€enia vyjadrenia, zapracuje vznesené
pripomienky a predlozi kone¢nu verziu AWP Programovému koordinatorovi za Gcelom jeho
zaslania EK. EK m6Ze v sulade s €l. 9 vykonavacieho rozhodnutia poziadat' Programového
koordinatora, aby inicioval vhodnu reviziu AWP a aby revidovanu verziu AWP opéatovne
predlozil v stanovenej lehote na EK.

6.1.3 Projektovad dokumentacia

Obsahom Projektovej dokumentécie (dalej aj ,,PE“) je popis a zdévodnenie planovanych
opatreni v zaujme plnenia Cielov Programu v sulade s prislusnym AWP. Projektovu
dokumentéciu vypracovava a zodpoveda za fu Prijimatel, priCom jej zostavenie (zko
komunikuje s Narodnou agenttrou a Programovym koordinatorom.

PE je vypracovana a aktualizovana v sulade s vykonavacim rozhodnutim (najma podla ¢l. 13
a 14) a musi obsahovat' tieto minimalne informacie:
a) vazby na prislusné Ciele Programu;

22



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzia 1.0

b) opis a odévodnenie Projektu so zakladnymi informaciami tykajucimi sa opravnenosti
Projektu; ak Cinnosti v Projekte boli posudzované dozornymi organmi SR, Prijimatel
uvedie tato skutoCnost’ vratane zaverov posudzovania;

c) rozsah poésobnosti Projektu, oCakavané vysledky a vystupy, rozhrania s inymi
Projektmi a pripadne potrebnost Projektu pre kriticki cestu celkového planu
vyradovania z prevadzky;

d) finanéné informacie, vratane odliSenia finanénych prostriedkov Unie od prostriedkov
z Inych zdrojov Prijimatela, odhadovany celkovy rozpocet, zaklad pre rozpocet,
rozdelenie rozpoctovych prostriedkov a odévodnenie Grovne rezervy;

e) harmonogram vykonavania Projektu, kritérid na monitorovanie pokroku, vyznamnych
etap, ukazovatele vykonnosti.

Prijimatel predkladd PE Narodnej agenture za u€elom overenia jej formalnych, vecnych a
finanCnych nélezZitosti. Narodnd agentira zabezpeci doruCenie predloZzenej PE
Programovému koordinatorovi. PE sa moéZe predloZit na zéklade Oznamenia 0 moznosti
predloZenia PE, len ak je v sulade s ustanoveniami najnovSieho schvaleného AWP, pre ktory
bolo prijaté Rozhodnutie o financovani. Narodna agentira a Programovy koordinator sa
vyjadria k navrhu v lehote 20 dni od dorucenia PE vo zvlast komplikovanych pripadoch do 60
dni od dorucenia PE o Com je Prijimatel bezodkladne pisomne informovany. Prijimatel
nasledne v lehote stanovenej Narodnou agentdrou, najmenej vSak 20 dni, zapracuje
vznesené pripomienky a predlozi konecnu verziu PE Narodnej agentlre za ucCelom jej
predloZenia EK na schvalenie. PE je vypracovand v slovenskom jazyku a anglickom jazyku
a predloZena vo forme a v pocte ur€enom v Ozndmeni o moznosti predloZenia PE.

EK modZe poziadat Narodnt agentiru a/alebo Prijimatela o poskytnutie podpornych
informacii alebo o zdévodnenie obsahu navrhu PE. Prijimatel poskytne tieto informécie a
zdbvodnenia Narodnej agentare v lehote stanovenej EK. Ak lehota nebola stanovena EK
Narodna agentlra stanovi primerant lehotu na poskytnutie pozadovanych informécii,
najmenej 20 dni od doru€enia poziadaviek Prijimatelovi.

EK schvali PE, ak su splnené vSetky podmienky na jej schvalenie alebo schvali PE spolu
s urc¢enim dalSich podmienok v zmysle ¢lanku 13, bod 7 vykonévacieho rozhodnutia EK.

Ak EK oznami podozrenie, Ze nie su dodrzané ustanovenia odseku 3 a4 clanku 13
vykonavacieho rozhodnutia a poziada Narodnu agentdru o predloZenie revidovanej verzie
PE, Prijimatel vykoné reviziu PE v zmysle poZiadaviek EK a poskytne ju Narodnej agenture
v lehote stanovenej EK. Ak lehota nebola stanovend EK Narodna agentldra stanovi
primerand lehotu na poskytnutie revidovanej verzie PE, najmenej 20 dni od dorucenia
poZiadaviek Prijimatelovi.

Narodna agentura potom opatovne predloZi revidovanu verziu PE alebo zdévodnenia
obsahu navrhu PE EK na schvélenie.

Ak nie je inak dohodnuté s EK a uvedené v PE, na vyuZivanie nepredvidanych vydavkov
v ramci Projektu platia obmedzenia stanovené vo vykondvacom rozhodnuti.

V pripade zmeny PE v Case od jej schvélenia EK do u€innosti Zmluvy o poskytnuti grantu sa
postupuje analogicky podla postupov uvedenych v kapitolach 6.2.1 a 6.2.2 tak, aby boli
splnené podmienky podfa €lankov 13 a 14 vykonévacieho rozhodnutia.

Je povinnostou Prijimatela, aby zaistil vykon&vanie Projektu v sulade s ustanoveniami
najnovsej verzie PE.
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6.2 Zmena, zruSenie a ukoncenie Projektu
6.2.1 Zmena Projektu (zahfhajuca zmenu Projektovej dokumentécie)

Zmeny Projektu mdZu byt iniciované zo strany Prijimatela ako aj Narodnej agentary alebo
Narodnej agentury na podnet Monitorovacieho vyboru, pricom kazdli zmenu musi overit
Narodna agentira postupom podla tejto Casti 6.2.1 a Casti 6.2.2 a v sulade s vykondvacim
rozhodnutim, najmé s jeho ustanoveniami v &lanku 13 a 14°.

NajdélezitejSou zmenou Projektu je zmena PE. V €ase od u€innosti Zmluvy o poskytnuti
grantu do Ukon&enia Projektu®, moéze byt nevyhnutné menit PE s cielom zohladnit zmeny
takych Udajov, ako je technicky rozsah, harmonogram, finan¢né Udaje a akékolvek iné
relevantné informécie, aby boli vZzdy k dispozicii najnovsie informécie. Rovnako méze djst
k inym zmenam Projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne pisomne (so stru¢énym popisom zmeny) upovedomit
Narodnu agentdru o vzniku potreby odchylit sa od ustanoveni PE schvélenej EK alebo ju
aktualizovat' alebo o inej zmene Projektu, ktora sa vyskytne pocas implementacie Projektu.

Narodna agentura v lehote 10 dni od doru€enia ozndmenia Prijimatela:

a) bud navrhovanid zmenu schvali vzhladom na formdélny charakter zmeny a o tejto
skutocnosti informuje Prijimatela, alebo

b) v pripade vecného dopadu na Projekt, poziada Prijimatela o predloZenie Ziadosti
0 zmenu Projektu, ktora bude posudend v sulade s ustanoveniami kap. 6.2.2.

V pripade, ak si je Prijimatel vedomy z&vaZnosti navrhovanej zmeny, je opravneny
postupovat priamo podla Casti 6.2.2 a predlozit’ Ziadost' 0 zmenu Projektu.

6.2.2 Ziadost o zmenu Projektu

Ziadost o zmenu Projektu sa podava vzdy Néarodnej agentire, ktord ju spracuje podla
pravidiel uvedenych v tejto Casti 6.2.2.

Ziadost o zmenu Projektu méZe Prijimatel podat kedykolvek pocas realizacie Projektu,
najneskér vSak 30 dni pred uplynutim planovaného terminu ukonCenia fyzickej realizacie
posledného milnika Projektu, v zmysle harmonogramu Projektu. Ziadost o zmenu Projektu
vypracuje Prijimatel v slovenskom a anglickom jazyku. Ak sa jedna o zmenu, ktora bude
v zmysle vykondvacieho rozhodnutia schvalovat Narodné agentura, postacuje iba slovenské
znenie.

Prijimatel je opravneny v jednej Ziadosti 0 zmenu Projektu poZiadat o schvalenie viacerych
zmien suvisiacich s realizaciou Projektu.

Ziadost o zmenu Projektu musi byt riadne odévodnena vratane zhodnotenia finanéného
dopadu na realizovany Projekt uskuto€novany v procese vyradovania JE V1. Na zaklade
Ziadosti 0 zmenu Projektu podanej Prijimatelom méZe byt predizena lehota na Ukoné&enie
Projektu za podmienky, Ze nedbjde k ohrozeniu vyradovania JE V1 a Prijimatel dostatocne
zdovodni navrhované predizenie.

2 Udaje o praktickych opatreniach pri priprave PE st stanovené v prilohe VI vykonavacieho rozhodnutia.
% S obmedzenim moznosti poziadat o zmenu najneskdr 30 dni pred uplynutim planovaného terminu ukon&enia
fyzickej realizacie posledného milnika Projektu, aby bolo mozné tato zmenu zadministrovat.
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V pripade, Ze Ziadost' 0 zmenu Projektu nebude riadne odévodnena a Prijimatel nepreukaze,
Ze zmena Projektu nepovedie k ohrozeniu procesu vyradovania JE V1, Narodna agentura
tuto skuto€nost oznami Prijimatelovi a poZiada ho o doplnenie odévodnenia. Ak ani po
dodatocnom doplneni odbvodnenia nebude zmena riadne odbévodnend a Prijimatel
nepreukaze, Zze zmena Projektu nepovedie k ohrozeniu procesu vyradovania JE V1,
Narodna agentlra nebude povinnd sa so Ziadostou o zmenu zaoberat. Tuto skuto¢nost
bezodkladne oznami Prijimatelovi.

Ziadost 0 zmenu Projektu musi obsahovat tieto minimalne informacie:

- opis a odévodnenie zmeny,

- popis zmeny vo vazbe na prislusné Ciele Programu,

- stanovenie dopadu na pévodny rozsah Projektu, na oCakavané vysledky a vystupy,

- splnenie vSetkych podmienok pre PE vyplyvajicich z €asti 6.1.3 po zapracovani
navrhu zmeny do PE,

- definovanie moznych rizik spojenych s realizaciou zmeny Projektu, zhodnotenie
Casovej straty a nakladov spojenych s ich odstrdnenim a vplyv na ostatné Projekty,

- financné informécie — rozdelenie rozpoCtovych prostriedkov pri zmene Projektu,

- navrh uUpravy zmluvy s Dodavatelom (navrh ocislovaného dodatku), v pripade, Ze
zmena Projektu mé na zmluvu s Dodavatelom vplyv.

A zéaroven, ak to zmena vyZaduje, tak aj:

- definovanie z&kladu pre rozpocet, kategoériu ndkladov a celkovy rozpocet,

- stanovenie novych kritérii na monitorovanie pokroku, vyznamnych etap, ukazovatele
vykonnosti,

- novy harmonogram realizacie Projektu, vratane planu vykonavania Projektu po
vykonani zmeny.

Ziadost o zmenu Projektu posudi Narodna agentura v lehote 20 dni od dorucenia Ziadosti.
Lehota mdze byt zo strany Narodnej agentiry prediZzena v pripade, ak si to vyzaduje povaha
zmeny, jej narocnost, pripadne nutnost posudenia tretou stranou. V pripadoch, ktoré si
vyZziadaju zmenu zmluvy s Dodavatelom formou dodatku, Prijimatel je povinny zabezpe it
postup v sulade so zakonom o VO.

Narodna agentura je opravnena Ziadost priamo schvalit' alebo neschvalit, ak je opravnena
samostatne rieSit’ Ziadost 0 zmenu vzhladom na jej obsah. Ak schvélenie Ziadosti vyZaduje
schvalenie EK, postupi tuto Ziadost o zmenu EK na schvalenie.

RieSenie v3etkych ostatnych zmien, t.j. takych zmien (vratane zmeny PE), ktoré nezahfiaju
dopad na rozpocCet Projektu alebo aj v pripade, ak zmena ma dopad na rozpoCet Projektu,
avSak ide o zmenu, ktora v sulade s vykonavacim rozhodnutim patri do vylu€¢nej pdsobnosti
Narodnej agentury.

Po schvaleni ziadosti o zmenu Projektu, resp. po obdrzani suhlasného stanoviska EK,
Narodna agentura v lehote 7 dni zaSle Prijimatelovi oznamenie o vysledku schvalovania
zmeny. V pripade, ak zmena Projektu ma vplyv na Zmluvu o poskytnuti grantu, Narodna
agentura zasle Prijimatelovi spolu s oznamenim o vysledku schvalovania zmeny prislusny
navrh ocislovaného dodatku Zmluvy o poskytnuti grantu. Prijimatel v lehote 7 dni zaSle
podpisany dodatok N&rodnej agenture, ak s ndvrhom suhlasi, v opacnom pripade zasle
v danej lehote Narodnej agentlre vznesené namietky.

V pripade neschvélenia Ziadosti o zmenu Projektu bude o tejto skutoCnosti Prijimatel
bezodkladne pisomne informovany, vratane uvedenia dbvodov braniacich schvaleniu
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Ziadosti 0 zmenu Projektu. Po odstraneni dévodov braniacich schvéleniu Ziadosti o zmenu
Projektu je Prijimatel opravneny predloZzit opatovne Ziadost 0 zmenu Projektu na schvalenie.

Narodna agentura o vysledku posudenia Ziadosti o zmenu Projektu bezodkladne informuje
Programového koordinatora.

6.2.3 ZruSenie Projektu

Programovy koordinator méze pisomnym pokynom pozZiadat Narodna agentiru, aby
v suvislosti s plnenim urcitého Specifického ciefa AWP alebo vo vztahu ku konkrétnemu
Prijimateflovi uZz nevyvijala Ziadnu dalSiu c&innost. O tejto skutoCnosti bude Prijimatel
informovany. Nérodn& agentira upusti od predkladania novych PE a zazmluviiovania
novych Projektov vztahujucich sa na dany ciel AWP alebo na dotknutého Prijimatela.
Narodna agentura poziada EK o suhlas so zruSenim cinnosti, ktoré sa eSte nezacali
a uvedie, Ze kona na pokyn Programového koordinatora. ZruSenie Projektov, pre ktoré bola
schvalena PE, bude prebiehat postupom uréenym pre vyrazné zmeny v zmysle prilohy VI
vykonavacieho rozhodnutia. Vysporiadanie vo vztahu Kk existujicemu Projektu medzi
Narodnou agenturou a Prijimateflom bude predmetom Upravy v Zmluve o poskytnuti grantu.
Vysporiadanie medzi Narodnou agentirou aEK je predmetom Upravy v Dohode
o delegovani.

EK mdzZe zrusit svoj suhlas s Projektom alebo jeho Castami, ktoré sa eSte Uplne nerealizuja,
ak povazuje ich realizaciu za neuspokojivi. Rovnako mdze postupovat, ak sa Projekt
dihodobo nerealizuje alebo sa dlhodobo neplnia jeho ciele. Komisia s rozhodnutim o zruSeni
suhlasu obozndmi Programového koordinatora, Eurépsku banku pre obnovu a rozvoj (ak
relevantné), Narodnu agentaru a clenov vyboru NDAP, priCom svoje konanie riadne
oddvodni. O tejto skutocnosti bude Prijimatel informovany.

6.2.4 UkoncCenie Projektu

Projekt je mozné ukoncit riadne alebo mimoriadne. K riadnemu ukon€eniu dochadza
v momente naplnenia vSetkych nélezitosti Ukoncenia Projektu.

Po UkonCeni Projektu Prijimatel vypracuje a predloZi N&rodnej agenture v slovenskom
a anglickom jazyku PCR. PCR obsahuje informécie o implementacii Projektu, o jeho
financovani, sumarizuje hlavné cinnosti vykonané pocas realizacie Projektu a poskytuje
zavereCné stanovisko k dosiahnutym vystupom a vysledkom Projektu vo véazbe na Ciele
Programu. PCR je predkladand Néarodnej agentire do troch mesiacov po finanénom
vysporiadani Projektu (Ukon&eni Projektu) na zéklade predloZenej zavereénej ZoP”.
V oddvodnenych pripadoch je moZné tito lehotu predizit na 4 mesiace od momentu
finanCného vysporiadania medzi Prijimateflom a Narodnou agentdrou. Prijimatel musi
Narodn( agentdru pisomne poZziadat a riadne zddvodnit prediZzenie lehoty potrebnej na
vypracovanie a predloZenie PCR. Narodna agentira sa k Ziadosti o prediZenie lehoty vyjadri
do 5 dni od doruCenia Ziadosti. V pripade, Ze Narodnd agentlra usudi, Ze dévody na
prediZenie lehoty st nedostato¢né, Ziadost' zamietne, resp. stanovi lehotu na vypracovanie
PCR, ktoré je kratSia ako lehota poZadovana Prijimatelom.

Narodna agentira ma pravo stanovit' aj dalSie nalezitosti PCR a spbsoby ich vypracovania
a predloZenia Prijimatefom.

* V pripade Projektov, ktorych zavereéna ZoP sa mé predlozit Narodnej agentdre do 30. novembra 2026, sa PCR
predkladd Néarodnej agentire do 31. decembra 2026, pricom neplati, ze PCR je predkladana po financnom
uzatvoreni (Ghrade prostriedkov na Ucet Prijimatela) medzi Narodnou agentdrou a Prijimatelom na zéaklade
predloZenej zavere&nej ZoP.
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Postup predkladania PCR:

(1) Prijimatel predlozi PCR v preddefinovanom forméate Narodnej agentire (minimélne
nélezitosti PCR su stanovené v prilohe €. 7 SiPB).

(2) Narodna agentura vykona overenie formalnej spravnosti PCR vratane priloh a posudi
vecnu realizaciu Projektu a to v lehote 20 dni odo dna jej dorucenia. Narodna agentara
moéZe poziadat Prijimatela o poskytnutie dopliujucich informéacii a/alebo zddvodneni
k formalnemu a vecnému obsahu PCR v stanovenej lehote, minimélne v3ak 10 dni od
dorucenia vyzvy na doplnenie. V tom pripade sa lehota na overenie formalnej spravnosti
a posudenia vecnej realizacie PCR prerusuje a predlZuje sa o dobu, na ktoru sa overenie
prerusilo.

Narodna agentara nasledne predlozi kone¢nu verziu PCR EK na vedomie.

K mimoriadnemu Ukon&eniu Projektu méze dojst nasledovnymi spdsobmi v sulade so
Zmluvou o poskytnuti grantu:
a) dohodou Narodnej agentary a Prijimatela o pred€asnom ukonceni Zmluvy
0 poskytnuti grantu;
b) odstipenim Narodnej agentlry alebo Prijimatela od Zmluvy o poskytnuti grantu;
c) Vypovedou zo strany Prijimatela.

7. Financovanie Programu Bohunice
7.1 Prijatie Rozhodnutia o financovani

EK kaZdoroCne prijme Rozhodnutie o financovani v sulade s vykonavacim rozhodnutim
(najmé podla ¢l. 11 a 15), v ktorom stanovi na ro¢nej baze vySku prostriedkov pridelenych
pre Program Bohunice, ako aj prostriedkov na vykonanie Projektov vymedzenych v rdmci
AWP. Rozhodnutie o financovani prijme EK vzdy po prerokovani AWP vo vybore NDAP. Na
zaklade prijatého rozhodnutia uzavrie EK s Narodnou agentirou Dohodu o poskytnuti
financovania, prostrednictvom ktorej bude vytvoreny pravny afinanény zavazok EK
poskytnut Narodnej agentire urCenu rocnu vySku prostriedkov urCenych na Projekty
odsuhlaseného AWP a zaroven budu stanovené ulohy, ktoré ma spinit Narodné agentura.

7.2 Predkladanie Ziadosti o poskytnutie financovania

EK poskytne prostriedky na uCet Narodnej agentlry pre ucely financovania jednotlivych
Projektov na zaklade predloZenej Ziadosti o poskytnutie financovania, ktora méze mat
charakter:

a) predbeznej Ziadosti o poskytnutie financovania - EK poskytne Narodnej agentdre
sumu, o ktord poZiadala prostrednictvom predbeZnej Ziadosti 0 poskytnutie
financovania v lehote 60 kalendarnych dni od jej predloZenia. Predbezné Ziadosti
o poskytnutie financovania obsahuju poZadovanu vySku prostriedkov v zmysle
kalkulacného vzorca urCeného EK v Dohode o delegovani. Pokial sa Narodna
agenttra a EK nedohodnu inak, predbezna Ziadost o poskytnutie financovania sa
predklada max. 2 krat do roka za nasledujuce 6 mesacné obdobie a to za obdobie od
1. januara do 30. juna vratane aod 1. jula do 31. decembra vratane. Pokial sa
Narodna agentira aEK nedohodnl inak, predbezné Ziadosti o poskytnutie
financovania maju byt predkladané EK s ur€enim rozhodujiceho datumu pre vypocet
aroku a pre aktualny stav finanénych zavazkov vyplyvajucich z uzatvorenych Zmlav
0 poskytnuti grantu, ktory nebude dihSi ako 2 mesiace pred zacatim nasledujuceho
obdobia 6 kalendarmych mesiacov.

b) zG&tovace] Ziadosti o poskytnutie financovania — Narodnd agentira predklada
zU&tovaciu Ziadost o poskytnutie financovania do 15. februara 2027. V ramci
zuctovania sa posudzuje priebezné financovanie poskytované Narodnej agentlire na
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zéklade predbeznych Ziadosti o poskytnutie financovania v kontexte maximalnej
vy3ky prispevku EU pre Program Bohunice. Ak je vysledok zuctovania negativny, t.j.
stcet vSetkych Ziadosti o poskytnutie financovania (vratane zuctovacej) prevysuje
maximalnu sumu prispevku EU pre Program Bohunice, EK poZiada o vratenie
prisludnej sumy prostriedkov. Naopak, ak je stcet v3etkych Ziadosti o poskytnutie
financovania (vratane zuctovacej) nizsi ako suma prispevku EU pre Program
Bohunice, EK poskytne N&rodnej agentire sumu, o ktorl poZiadala prostrednictvom
zUCtovacej Ziadosti o poskytnutie financovania a to v lehote 60 kalendarnych dni od
jej predloZenia. Odsuhlasenie zG&tovace]j Ziadosti o platbu o poskytnutie financovania
a suvisiacich predloZzenych dokumentov nepredstavuje odsuhlasenie opravnenosti
a zakonnosti deklarovanych vydavkov alebo autenticity, kompletnosti a korektnosti
deklarovanych a predkladanych informacii.

Prostriedky poskytnuté zo strany EK zostavaju vlastnictvom EK aZz do vykonania
zavere€ného zuctovania na zaklade predloZenej zUGtovacej Ziadosti o poskytnutie
financovania. Osobitné postupy a urCenie lehdt v pripadoch, ak dochadza k preruSeniu
financovania, najma zo strany EK voCi Narodnej agentdre, su definované Dohodou
o delegovani.

7.3 Ucty

Narodna agentura je povinna vytvorit' a viest osobitny bankovy Gcet pre ucely implementécie
Programu Bohunice vedeny v mene EURO. Akékolvek zmeny tykajuce sa osobitného Gctu je
povinna Narodna agenttra oznamit' EK pisomne v ¢ase predkladania Ziadosti o poskytnutie
financovania v zmysle Dohody o delegovani. Osobitny Ucet, resp. z jeho evidencie musi byt
identifikovatelny poskytnuty trok.

Osobitny ucCet slazi na poskytovanie financovania zo strany EK a na vysporiadanie
finanCnych vztahov medzi Narodnou agentirou a EK.

Narodna agentura je povinna na poziadanie EK odsuhlasit’ si vzajomné vztahy (pohladavky
a zavazky) a jednotlivé finan¢né toky na osobitnom Ucte v sprave Narodnej agentuary.

8. Postupy pre poskytnutie Grantu

Jednotlivé fazy procesu poskytovania Grantu vytvaraju uceleny, transparentny a logicky
postup s ciefom uistenia sa o splneni vSetkych podmienok pre poskytnutie Grantu
predovSetkym v zmysle Dohody o delegovani a taktieZz i relevantnej narodnej legislativy.
Postup poskytnutia Grantu a jednotlivé Urovne procesu pridelenia Grantu su znazornené
na obrazku €. 3.
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Obréazok 3 - Postupy pre poskytnutie Grantu

Narodna agentura

Oznamenie o moznosti predloZenia PE a stanovenie vysky disponibilnych zdrojov

N

PredloZenie navrhu PE na pripomienkovanie NA a nasledne NA odpoSle PE EK na schvélenie

Zaslanie Vyzvania Prijimatelovi na predloZenie Ziadosti o poskytnutie grantu

|¢

Prijimatel’
Spracovanie a predloZenie Ziadosti o poskytnutie grantu

Narodna agentara
Overenie Ziadosti o poskytnutie grantu Oznamenie o prideleni/neprideleni grantu

N
| Narodnaagentora

Narodna agentura a Prijimatel’ (ak relevantné
Preskimanie postupov v procese pridelovania grantu

NS

Narodna agentura a Prijimatel’

Podpis Zmluvy o poskytnuti grantu (v pripade oznamenia o prideleni grantu)

PE je z&kladnym strategickym dokumentom, v zmysle ktorého sa realizuje Projekt, ktory je
predmetom Ziadosti o poskytnutie grantu. Na zaklade schvaleného AWP Narodna agentira
pisomne informuje Prijimatela o moZnosti predlozit PE na schvalovaci proces na EK
prostrednictvom Narodnej agentury, pri€om sucastou tejto informécie je aj indikativha vyska
disponibilnych prostriedkov ur€enych na financovanie Projektov, na zaklade vydaného
Rozhodnutia o financovani, ako aj dalSie informécie suvisiace s predloZzenim PE Narodnej
agenture.

8.1 Vyzvanie

Vyzvanim informuje Narodna agentira Prijimatela o moZnosti predlozenia Ziadosti
o poskytnutie grantu (dalej aj ,ZoPG"). Narodna agentlira vypracuje a zaSle Vyzvanie
Prijimatelovi do 10 dni po tom, ako bola prislusna PE schvalen& zo strany EK.

Pri vydavani Vyzvania a nasledne pocas procesu pridelovania Grantu zabezpeCi Narodna
agentura dodrZanie tychto principov:

- rovnaké zaobchadzanie, proporcionalita, spravne financné hospodarenie
a nediskriminacia;

- z&kaz konfliktu zaujmov;

- aplikacia principu zamedzenia kumulativneho a retrospektivneho poskytovania
prispevku, spolufinancovania a nevytvarania zisku;
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- zabezpecenia transparentnych, nediskriminacnych, u¢innych a efektivnych reviznych
postupov;

- vylG&enia z poskytovania prispevku takych subjektov, ktoré nespifiaju Kritéria pre
akceptaciu Prijimatela.

Vyzvanie obsahuje z&kladna identifikhciu PE a AWP, v zmysle ktorej Prijimatel vypracuje
a predloZi ZoPG. Vyzvanie zaroveii obsahuje tieto miniméalne nalezitosti:

- ldentifik4cia Prijimatela;

- Datum dokedy moze Prijimatel predkladat’ ZoPG;

- Kontaktné Udaje pre blizSie informéacie a spdsob komunikacie;
- Miesto a spdsob podania ZoPG;

- Indikativna vySka prostriedkov urCenych na vyuZitie;

- Dal3ie formalne nalezitosti.

a podmienky ziskania Grantu:

- Dodrzanie terminu na predloZenie ZoPG;

- Preukazanie stladu s PE a AWP;

- NeprekroCenie maximalnej vySky alokovanych prostriedkov;
- Opravnenost vydavkov;

- Miera spolufinancovania zo strany Prijimatela;

- Kiritéria pre akceptaciu Prijimatela (kap. 8.1.1).

Vo vyzvani sa uvedie aj jasna informécia otom, Ze Naroda agentura pristipi k zaslaniu
navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu az vtedy, ked Narodn& agentdra disponuje
finanCnymi prostriedkami na svojom Gc¢te. Tato informacia sa vo Vyzvani neuvadza
v pripade, ak su finan€né prostriedky zo strany EK k dispozicii uz v ¢ase pred vyhlasenim
Vyzvania.

Vo Vyzvani sa uvedie aj predbeznd informacia pre Prijimatela podla ¢l. 13 Nariadenia
Komisie (ES, Euratom) ¢. 1302/2008 o centralnej databaze vylu€enych subjektov
(http://www.olaf.vlada.gov.sk/data/files/5336_info-v-pdf-final_-9122014.pdf).

Okrem uvedenych minimalnych nélezitosti a podmienok ziskania Grantu mézu byt sucastou
Vyzvania aj nasledovné prilohy:

- formular ZoPG;

- formular rozpoctu Projektu;

- formular harmonogramu Projektu;

- formulare €estnych vyhlaseni (ak relevantné);

- vzor Zmluvy o poskytnuti grantu (vratane priloh).

Narodna agentura, okrem uvedenych minimalnych naleZitosti a podmienok poskytnutia
Grantu, m4 pravo stanovit aj dalSie nélezitosti a prilohy Vyzvania a riadne ich vo Vyzvani
definovat.

Narodna agentura je pred vydanim Vyzvania opravnena usmeriovat Prijimatela vo veciach
pripravy ZoPG. Za tymto GCelom je Narodna agentura opravnena vydavat usmernenia, ktoré
je buduci Prijimatel povinny dodrzat.

Narodna agentura je oprdvnend vykonat zmeny obsahu Vyzvania. Takéto zmeny je Narodna
agentura povinna oznamit' bezodkladne po vydani zmeny Vyzvania Prijimatelovi.
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V pripade takych zmien (vratane zmien priloh Vyzvania), ktoré mozu vplyvat na schopnost
Prijimatela spracovat a predlozit ZoPG v stanovenom termine, Narodna agentdra primerane
predIzi termin na predkladanie ZoPG, najmenej vSak o 7 dni.

Narodna agentdra je opravnena zrusit Vyzvanie a to az do okamihu zaslania Oznamenia
o prideleni/neprideleni grantu. V pripade zruSenia Vyzvania Narodna agentura bezodkladne
informuje o tejto skuto€nosti Prijimatela a zaroven informuje o dévodoch zruSenia Vyzvania.

8.1.1 Kritérié pre akceptéciu Prijimatela

Kazdé Vyzvanie musi definovat tieto minimélne poZiadavky, ktorych splnenie preukaze
Prijimatel sp6sobom urenym Na&rodnou agentirou vo Vyzvani, pricom forma splnenia
poZiadaviek je popisand v kap. 8.2:

1. Na Prijimatela nesmie byt vedené konkurzné konanie, reStrukturalizatné konanie,
nesmie byt v konkurze alebo reStrukturalizicii, nem& preruSenu podnikatel'ska €innost
a nenachadza sa v ziadnom obdobnom konani suvisiacom s ktoroukolvek z uvedenych
situdcif;

2. Voci Prijimatelovi nie je vedeny vykon rozhodnutia (vratane exeklcie podla zak. €.
233/1995 Z. z. vplatnom zneni (Exeku€ny poriadok) ainych sp6sobov vykonu
rozhodnutia podla osobitnych pravnych predpisov);

3. Vodi Prijimatelovi sa nenéarokuje vratenie pomoci na zéklade rozhodnutia Eurdpskej
komisie, ktorym bola pomoc oznafena za neopravnenu a nezlucitelnd so spolocnym
trhom;

4. Prijimatel ani jeho Statutarny organ, ani Zziadny z C¢lenov Statutarneho organu,
prokurista/-i a ani osoba splnomocnena zastupovat Ziadatela neboli pravoplatne
odsudeni za trestny €in definovany v €l. 11 ods. 11.1, pism. a) Dohody o delegovant;

5. Voci Prijimatelovi nebolo vydané pravoplatné rozhodnutie na zaklade ktorého bolo
konStatované, Ze sa dopustil nezrovnalosti;

6. Prijimatel ani jeho Statutarny organ, ani ziadny z ¢&lenov Statutarneho organu,
prokurista/-i a ani osoba splnomocnend =zastupovat Prijimatela pri ziskavani
prostriedkov v rdmci Programu Bohunice neboli pravoplatne odsudeni za trestny ¢in
tykajuci sa vykonu profesie;

7. Na strane Prijimatela je vylu€eny konflikt zaujmov;

8. Prijimatel nie je dlZznikom na daniach vedenych miestne prisluSnym danovym uradom,
nie je dlZznikom na poistnom v zdravotnom a socialnom poistent;

9. Prijimatel sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivych
a zavadzajucich informécii pri procese predkladania ZoPG a nasledne v procese
pridelovania Grantu;

10. Prijimatel sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivych
a zavadzajucich informacii pri procese vypracovania a predkladania PE (vratane jej
aktualizacii) a AWP;

11. Prijimatel neméa pravoplatnym rozsudkom uloZeny trest zdkazu prijimat dotécie alebo
subvencie, trest zakazu prijimat pomoc a podporu poskytovanu z fondov Eurépskej tnie
alebo trest zdkazu UuCasti vo verejnom obstaravani podla zakona o trestnej
zodpovednosti pravnickych osob.

Narodnd agentira ma pravo stanovit aj dalSie podmienky, najma ak ich nevyhnutnost
vyplyva z narodnych pravnych predpisov alebo z pravnych predpisov alebo aktov EU.

8.2 Ziadost o poskytnutie grantu
Z0PG je zékladnym dokumentom, ktory predklada Prijimatel Narodnej agentire na zaklade
vypracovaného a platného Vyzvania s ciefom preukazat splnenie podmienok na ziskanie

prispevku. ZoPG musi byt spracovana na predpisanom formulari vydanom Narodnou
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agenturou (minimalne nalezitosti s stanovené v prilohe €. 1 SiPB), v slovenskom jazyku
a podpisana Statutarnym organom Prijimatela v zmysle opravneni konat v mene Prijimatela
podla prisluSného registra, v ktorom je Prijimatel registrovany.

ZoPG presne definuje na realizaciu akého Projektu ma byt prispevok poskytnuty, a aké
oCakavané vysledky a vystupy budl realizaciou Projektu dosiahnuté. ZoPG obsahuje
informacie potrebné na posudenie suladu Projektu s prisluSnou PE a overenie podmienok
stanovenych Narodnou agentirou vo Vyzvani. ZoPG sa zameriava najma na popis
vhodnosti navrhovaného Projektu vo vztahu k napifianiu Cielov Programu a stanovenych
ukazovatelov vykonnosti. Zakladnou podmienkou akceptovatelnosti je preukdzanie suladu
s PE a AWP.

Zakladné informacie, ktoré ma ZoPG poskytnit st nasledovné:

1. Z&kladné informacie o Prijimatelovi;

2. Kontaktna osoba pre Projekt (adresa pre doruCovanie);

3. Statutarny organ Prijimatela;

4. Nazov Projektu;

5. Strucny opis Projektu;

6. ldentifikacia PE a AWP, v stlade s ktorou sa ZoPG predkladé;

7. Ocakavaneé vysledky a vystupy;

8. Termin realizacie Projektu;

9. Vyska pozadovanych prostriedkov s uréenim vySky Inych zdrojov Prijimatela (miera
spolufinancovania) a zdroja spolufinancovania,

10. Cislo a datum vydania povolenia/povoleni dozornych organov SR alebo informacia, ze

povolovaci proces prebieha; 5
11. Informacia o vybere Dodavatela (ak v Case predkladania ZoPG je obstardvanie
ukoncené).

Narodna agentlra je opravnena definovat povinné prilohy ZoPG v nevyhnutnom rozsahu
potrebnom na overenie vybranych podmienok. Pri koncipovani rozsahu udajov a priloh
vyzadovanych v ramci ZoPG Narodna agentira dosledne dba na zasadu minimalizacie
administrativnej z&taze aza tymto UCelom vyuZiva priame overenie jednotlivych Gdajov
potrebnych na posudenie splnenia podmienok pre ziskanie Grantu, bez ich potreby
preukazovania zo strany Prijimatela’.

Z0PG je tvorena formularom ZoPG a prilohami ZoPG. Minimalny rozsah priloh, ktoré je pri
vypracovani Vyzvania Narodna agentuira povinné aplikovat' je nasledovny:

- Rozpocet Projektu podla vzoru vypracovaného N&rodnou agenturou v prilohe ¢. 2
SiPB;

- Harmonogram Projektu na udrovni €innosti a milnikov podla vzoru vypracovaného
Narodnou agenturou v prilohe €. 3 SiPB;

- Cestné vyhlasenie o disponovani prostriedkami na spolufinancovanie Projektu;

- Vypis z registra trestov preukazujuci skuto€nosti v rozsahu uvedenom v bode 4, 6 a
11, kapitola 8.1.1;

- Doklad potvrdzujuci pravnu subjektivitu Prijimatela;

®> Podmienky, ktorych overenie zabezpe&uje Narodna agentdra inym spdsobom ako na zaklade informacii a
dokladov predlozenych Prijimatelom, Narodna agentira identifikuje eSte pred vydanim Vyzvania. Bez ohladu na
spOsob preukazania splnenia podmienky je Narodna agentlUra opravnena v kazdom pripade vyzadovat
preukazanie jej splnenia aj predloZzenim relevantného dokumentu alebo informacie zo strany Prijimatela
(nevyhnutné najma v pripade, ak by z technickych dévodov nebolo mozné overenie relevantnej podmienky).
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- Potvrdenie miestne prislusného spravcu dane, potvrdenie kazdej zdravotnej
poistovne, potvrdenie Socialnej poistovne, ktorymi Prijimatel preukazuje skutoCnosti
podla bodu 8 kapitoly 8.1.1;

- Cestné vyhlasenie Prijimatela, ktorym prehlasi spinenie skuto¢nosti uvedenych
v bodoch 2, 3,5, 7,9, 10 a 11 kapitoly 8.1.1;

- Doklad preukazujuci vlastnicky alebo iny pravny vztah Prijimatela opraviujici ho
uzivat' vSetky nehnutelnosti, ktoré suvisia s realizaciou Projektu; v pripade Projektov
zameranych na  rekonStrukciu liniovych  stavieb (cesty, chodniky,
vodovodné/kanalizacné siete a pod.) sa vlastnicky alebo iny pravny vztah Prijimatela
opraviujuaci ho uzivat vSetky nehnutelnosti, na ktorych ma byt Projekt realizovany,
preukazuje pravoplatnym rozhodnutim prislusného stavebného Gradu.

Narodna agentira ma pravo stanovit, Ze jednotlivé prilohy sa nahradia pri predkladani ZOPG
c¢estnym vyhlasenim Prijimatela. Zaroveii m& pravo stanovit aj dalSie nélezitosti ZoPG
a spOsoby ich vypracovania a predloZenia Prijimateflom.

8.3 Proces pridelenia Grantu

Narodna agentura v ramci procesu pridelenia Grantu zistuje splnenie podmienok ziskania
Grantu. Proces pridelenia Grantu za&ina doru¢enim ZoPG akon&i Oznamenim
o prideleni/neprideleni grantu. Pozostava z nasledovnych faz:
- overenie ZoPG;
- informovanie o prideleni/neprideleni Grantu formou ozndmenia adresovaného
Prijimatelovi (vzor uvedeny v prilohe €. 4 SiPB);
- preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu.

8.3.1 Overenie Ziadosti o poskytnutie grantu

Po doru¢eni ZoPG Narodna agentira zaeviduje ZoPG do do3lej posty v sulade
s registrattrnym poriadkom. V ramci overenia ZoPG overi najskér spinenie doru¢enia ZoPG
v stanovenom termine a v urCenej forme a nasledne ostatnych podmienok ziskania Grantu
ur€enych vo Vyzvani.

Vykon overenia ZoPG zabezpeduji interni zamestnanci Narodnej agentlry. Predmetom
overenia ZoPG je overenie spinenia kazdej jednotlivej podmienky ziskania Grantu uréenej vo
Vyzvani na zéaklade Udajov uvedenych v ZoPG a/alebo dostupnych zdrojov pre priame
overenie podmienok ziskania Grantu (verejne dostupné registre, registre inych institacii
pristupné na zmluvnom principe a pod.).

Overenie ZoPG sa zameriava najmé na overenie, ¢i v zmysle Vyzvania:

a) bola ZoPG predlozena riadne, Gplne, vEas a v uréenej forme;

b) predloZzena ZoPG je v stlade so schvalenym AWP;

c) bola dodrzana maximalna vySka alokovanych prostriedkov;

d) bola dodrzana miera spolufinancovania zo stany Prijimatela;

e) Prijimatel spifia Kritéria pre akceptaciu Prijimatela;

f) sU navrhované vydavky opravnené;

g) Projekt je v sulade s pravidlami Statnej pomoci, resp. pomoci de minimis (v
zmysle platnej legislativy SR a EU) v pripadoch, ak poskytnutim prispevku
dochadza k poskytnutiu Statnej pomoci.

Pri vykone overenia ZoPG sa uplatfiuje, tzv. pravidlo $tyroch o&i spdsobom, Ze overenie

Z0PG vykonaju nezavisle dvaja zamestnanci Narodnej agentury, pricom vysledok ich
kontroly musi byt zhodny.
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V pripade, ak na zaklade overenia ZoPG a/alebo jej priloh sa zisti, ze ZoPG alalebo jej
prilohy neobsahuju vSetky predpisané nalezitosti alebo vzniknl pochybnosti o pravdivosti
alebo Gplnosti ZoPG alalebo jej priloh, Narodna agentdra vyzve pisomne Prijimatela
na doplnenie ZoPG alalebo jej priloh alebo doplnenie neuplnych udajov, vysvetlenie
nejasnosti alebo napravu nepravdivych udajov. Lehotu na doplnenie, resp. vysvetlenie
stanovi Narodnd agentira a to minimalne 5 dni odo dia doru€enia vyzvy na doplnenie
Prijimatelovi. V tomto pripade sa lehota na overenie ZoPG prerusuje a predlZuje sa o dobu,
na ktoru sa overenie preruSilo. Narodn& agentira stanovi lehotu na doplnenie Prijimatelom
spbsobom, aby nedoch&dzalo k zbytonému predlZovaniu procesu pridelenia grantu, resp.
implementécie Programu Bohunice.

V pripade nedoplnenia Ziadnych nélezZitosti, resp. vysvetleni alebo v pripade, ak aj po
doplneni chybajucich nalezitosti, resp. vysvetleni nadalej pretrvavaju pochybnosti o
pravdivosti alebo Gplnosti ZoPG, na zéklade ¢oho nie je mozné overit splnenie niektorej z
podmienok ziskania Grantu, Narodn& agentlira opakovane vyzve budiceho Prijimatela. Ak
ani na zaklade opakovanej vyzvy nie su dorucené Ziadne nalezitosti, resp. vysvetlenia alebo
v pripade, ak aj po doplneni chybajucich nélezitosti, resp. aj po vysvetleni nadalej
pretrvavaju pochybnosti o pravdivosti alebo Uplnosti ZoPG alebo je preukazané, Ze nie su
splnené podmienky na ziskanie Grantu, Narodn& agentdra informuje buddceho Prijimatela
o neprideleni Grantu zaslanim oznamenia..

8.3.2 Oznémenie o prideleni/neprideleni grantu

Na z&klade skutoCnosti zistenych v procese pridelenia grantu Narodn& agentdra informuje
buduceho Prijimatela o vysledkoch tohto procesu a to zaslanim (vzor v prilohe €. 4 SiPB):

a) Oznamenia o prideleni grantu alebo
b) Ozn&menia o neprideleni grantu.

Narodna agentdra na zaklade posudenia splnenia podmienok ziskania Grantu ur€enych vo
Vyzvani informuje buduceho Prijimatela o prideleni/neprideleni Grantu.

Narodna agentura v pripade, ak v ¢ase Vyzvania neboli eSte poskytnuté financné prostriedky
zo strany EK v Oznameni o prideleni/neprideleni grantu konStatuje dostatok, resp.
nedostatok finan€nych prostriedkov na financovanie Projektu na zéklade predpokladaného
objemu finan¢nych prostriedkov, ktoré majua byt poskytnuté zo strany EK aktoré boli
predpokladané vo Vyzvani. Oznamenie o prideleni grantu obsahuje okrem inych Gdajov aj
vySku prideleného Grantu. Vyska prideleného Grantu mézZe byt navySena za podmienok
definovanych vo vykonavacom rozhodnuti.

Ozndmenim o prideleni grantu je konStatované kladné overenie vSetkych podmienok
ziskania Grantu stanovenych vo Vyzvani azarovei sa deklaruje dostatok finanénych
prostriedkov na financovanie schvaleného Projektu. Oznamenim o neprideleni grantu je
konsStatované nesplnenie jednej alebo viacerych podmienok ziskania Grantu stanovenych vo
Vyzvani alebo nedostatok finan¢nych prostriedkov na financovanie predloZzeného Projektu.

Narodn& agentura zabezpeci zaslanie Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu najneskor
v termine 10 kalendarnych dni od kone¢ného terminu na predkladanie ZoPG uvedeného vo
Vyzvani, alebo do 10 kalendarnych dni od poskytnutia finan€nych prostriedkov na ucet
Narodnej agentury zo strany EK, podla toho, ¢o nastane neskoér.

Do lehoty na zaslanie Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu sa nezapocCitava doba
potrebn& na predloZenie ndéleZitosti zo strany Prijimatela na zaklade vyzvy zaslanej
Narodnou agenturou (t. j. preruSuje sa v momente zaslania vyzvy na doplnenie chybajucich
nélezitosti a zaCina plynat momentom dorucenia nélezitosti Narodnej agenture).
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Po uplynuti 10 kalendarnych dni od doru€enia Oznamenia o prideleni grantu Prijimatelovi,
poCas ktorych nedoSlo kpodaniu podnetu na preskimavanie postupov Vv procese
pridelovania Grantu podla Casti 8.3.3, v dosledku ¢oho méze dbjst k uzavretiu Zmluvy
o poskytnuti grantu, ktor4 predstavuje pravny zaklad pre vykondvanie prav a povinnosti
Narodnej agentury a Prijimatela pri realizacii Projektu v zmysle Vyzvania podla schvalenegj
PE.

8.3.3 PreskUmanie postupov v procese pridelovania Grantu

Preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu umoziuje Prijimatelovi domahat sa
napravy, ak sa domnieva, Ze neboli dodrzané ustanovenia SiPB a podmienky pre pridelenie
Grantu definované Narodnou agenturou. Tieto postupy su zaroven moznostou, aby na Urovni
Narodnej agentury doSlo k naprave vadnych ukonov, ktoré boli vykonané v rozpore
s podmienkami pre pridelenie Grantu definované Narodnou agenturou.

Preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu sa vykonava na urovni Statutarneho
organu Narodnej agentury, pricom Statutdrny orgdn ma za ucelom preskimania tychto
postupov zriadenu poradna komisiu. Preverit postupy v procese pridelovania Grantu moZno
v ktorejkolvek faze procesu pridelovania Grantu.

Preskimaniu postupov v procese pridelovania Grantu podlieha akykolvek ukon alebo vystup
Narodnej agentury, ktory nema vylu¢ne procesnu povahu.

Preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu zacina na zaklade:

1. Ziadosti o preskimanie Prijimatela, ktor4 je adresovana Narodnej agentire a ktora
obsahuje:

Identifikacné Udaje Prijimatela a Projektu

b. Presny popis ukonov/vystupov, voci ktorym Ziadost o preskimanie smeruje

c. Presny popis toho, ¢oho sa Prijimatel zaslanou Ziadostou doméaha

d. Datum podania Ziadosti o preskiimanie a podpis Prijimatela.

p

Ziadost o preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu méze Prijimatel zaslat
najneskoér v lehote 10 kalendarnych dni od doru€enia Oznamenia o prideleni/neprideleni
grantu, nie vSak neskor ako déjde k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti grantu.

2. Z vlastného podnetu Narodnej agentury, a to najneskér do uzavretia Zmluvy o poskytnuti
grantu.

Spo6sob preskimania postupov v procese pridelovania Grantu

V pripade, ak je Narodnej agentire doru€ena Ziadost o preskimanie postupov v procese
pridelovania Grantu alebo je zahajeny proces preskimania z vlastného podnetu Nérodnej
agentury, je Ziadost o preskimanie postupov, resp. popis podnetu predloZzeny spolu
s kompletnou spisovou dokumentaciou Projektu poradnej komisii Statutdrneho organu
Narodnej agentury. Poradn& komisia je zloZzena minimalne z troch ¢lenov a to:

1. Z&stupca Nérodnej agentury

2. Zastupca Programového koordinatora
3. Zastupca Finantného koordinatora
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Na z&klade predloZzenej dokumentécie poradna komisia prijima k prerokGvanym veciam
odporucania pre Statutarny organ Narodnej agentury.

Statutarny organ Narodnej agentlry po oboznameni sa s odporicanim poradnej komisie
v preskimavanej veci:

1. Informuje Prijimatela o tom, Ze na zaklade Ziadosti o preskimanie postupov v procese
implementécie neboli identifikované Ziadne nedostatky, ktoré by nasvedcCovali tomu, Ze
v procese pridelovania Grantu sa nepostupovalo vsulade stymto SiPB a/alebo
podmienkami pre pridelenie Grantu definované N&rodnou agentirou (ak iSlo
o preskimanie na z&klade Ziadosti o preskimanie postupov v procese pridelovania
Grantov), v dosledku €oho trva na Oznameni o prideleni/neprideleni grantu, ako bolo
pévodne zaslané.

2. Informuje vecne prisluSny atvar otom, Ze na zéklade predloZzeného podnetu na
preskiumanie neboli identifikované Ziadne nedostatky, ktoré by nasvedCovali tomu, Ze
v procese pridelovania Grantu sa nepostupovalo vsulade stymto SiPB a/alebo
podmienkami pre pridelenie Grantu definované Narodnou agentirou (ak iSlo
o preskiumanie na zaklade vlastného podnetu Narodnej agentary), v désledku ¢oho trva
na Oznameni o prideleni/neprideleni grantu, ako bolo pdvodne zaslané.

3. Nariadi vykonanie napravnych opatreni vo vztahu k tkonu/vystupu, ktory nebol vykonany
v stlade s tymto SiPB a/alebo podmienkami pre pridelenie Grantu definované Narodnou
agenturou a poveri prislusny utvar informovanim Prijimatela o spésobe vyrieSenia Ziadosti
o preskiumanie postupov v procese prideflovania Grantu (ak iSlo o preskimanie na
zaklade Zziadosti o preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu), vratane
inStrukcie k zmene pbvodne zasielaného oznamenia, ak takadto zmena vyplyva
z vykonaného preskimania aje prirodzenou sucastou navrhovanych ndpravnych
opatreni.

BlizSie podrobnosti o spésobe prijimania a postupe poradnej komisie Statutarneho organu
Narodnej agentury upravi Statat a rokovaci poriadok.

Oprava Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu

Oprava Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu slizi Narodnej agentire na odstranenie
chyb v pisani, pocCitani alebo inych zrejmych nespravnosti v pisomnom vyhotoveni
Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu.

Chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti vpisomnom Oznameni
o prideleni/neprideleni grantu Narodnd agentira opravi kedykolvek aj bez navrhu
Prijimatela.

Narodna agentira vykona opravu formou listu, v ktorom jednoznacnym spdsobom
identifikuje menené nalezitosti Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu. Oznamenie zasiela
Narodn& agentura Prijimatelovi a uchovava ho spolu s Oznameni o prideleni/neprideleni
grantu, ktorého sa oprava tyka.

Oprava chyb v pisani, pocCtoch ainych zrejmych nespridvnosti sa tyka aj ostatnych
pisomnych vystupov v procese pridelovania Grantu a nie je asovo obmedzena.-

8.4 Zmluva o poskytnuti grantu
Zmluva o poskytnuti grantu predstavuje pravny zéklad pre realizaciu Programu Bohunice

a plnenie jeho Cielov v nadvaznosti na Delegacni zmluvu, Vykonavacie rozhodnutie
a Nariadenie 1368/2013. Uzatvara sa podla 8§ 269 ods. 2 Obchodného zakonnika

36



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzia 1.0

a obsahuje najma upravu Cerpania UcCelovo viazaného prispevku vramci Programu
Bohunice, pri dodrzani podmienok spravneho finanéného riadenia, ako aj prav a povinnosti
Narodnej agentury a Prijimatela ako zmluvnych stran za (Celom realizdcie Programu
Bohunice.

Zmluvu o poskytnuti grantu vypracuva Narodn& agentira. V pripade rozhodnutia Narodnej
agentury je mozné Zmluvu o poskytnuti grantu zaradit medzi prilohy Vyzvania, resp. rozSirit
jej nalezitosti o dalSie prilohy.

Pravny nérok na poskytnutie prispevku vznikd nadobudnutim G&innosti Zmluvy o poskytnuti
grantu. Poskytnutie Grantu na zdklade Zmluvy o poskytnuti grantu je viazané na splnenie
podmienok dohodnutych v Zmluve o poskytnuti grantu.

Narodna agentlra zabezpeci zaslanie navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu
podpisanej jej Statutarnym organom Prijimatefovi v minimélne troch rovnopisoch
doporu€enou postou, alebo inym vhodnym spdsobom v termine do 20 dni odo dina, kedy
mbéze dojst’ k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti grantu podla Casti 8.3.2 alebo 8.3.3, resp. odo
dna, kedy boli pripisané na ucet Narodnej agenture financné prostriedky zo strany EK, podla
toho, ktord z uvddzanych skuto€nosti nastane neskor.

Narodna agentlra v procese pripravy navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu
uplatiiuje pravidlo Styroch oci. Ak Prijimatel neposkytol potrebnd sacinnost nevyhnutna k
priprave navrhu Zmluvy o poskytnuti grantu v primeranej lehote stanovenej Narodnou
agenturou, N&rodn& agentira zaSle névrh na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu
Prijimatelovi aZ po poskytnuti poZadovanej stu¢innosti..

Narodna agentira poskytne Prijimatelovi lehotu na prijatie navrhu na uzavretie Zmluvy
0 poskytnuti grantu, ktor4d nesmie byt kratSia ako 5 dni. V pripade, Ze rovnopisy Zmluvy
0 poskytnuti grantu sU podpisané splnomocnenym zastupcom Statutdrneho organu
Prijimatela, Narodna agentura vyZiada od Prijimatela, aby zabezpecil overenie a predlozZenie
tohto splnomocnenia. Prijimatel je opravneny rozhodnat o nevyuZiti poskytnutej minimalnej
lehoty 5 dni na prijatie ndvrhu a o naslednom prijati, resp. odmietnuti navrhu na uzavretie
Zmluvy o poskytnuti grantu.

Narodna agentura zabezpecCi v sulade s ustanoveniami zakona o slobode informacii
zverejnenie Zmluvy o poskytnuti grantu v centrdlnom registri zmllv. Den nasledujuci po dni
jej prvého zverejnenia je diom ac&innosti Zmluvy o poskytnuti grantu. Prvé zverejnenie
zabezpeCi Néarodnd agentira, tymto nie je dotknutd povinnost zverejiovania druhou
zmluvnou stranou, ak je osobou povinnou zverejiiovat zmluvu. Zaroven su od tohto dia obe
zmluvné strany viazané ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti grantu.

9. Financovanie Projektov
9.1 Opravnenost vydavkov

VSeobecné podmienky opravnenosti vydavkov su stanovené na vnutroStatnej Urovni
s ohladom na platnd narodnu legislativu, najma zakon o rozpoctovych pravidlach, zékon
o Uctovnictve, zdkon o VO apod. Narodna agentira rozhoduje o opravnenosti, resp.
neopravnenosti vydavkov Projektu v procese poskytovania, resp. pridelovania Grantu, vo
faze implementacie Projektu a kontroly Projektov. V tejto slvislosti je primarnou
zodpovednostou Narodnej agentiry zabezpeCenie vhodného a dostatoCne podrobného
informovania Prijimatela o opravnenosti vydavkov a ich evidencie prostrednictvom Vyzvania
alebo riadiacej dokumentécie, na ktort sa Vyzvanie odvolava.
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Vydavok sa povazuje za Opravneny vydavok, ak vznikol v suvislosti s ¢innostami, ktoré boli
fyzicky zrealizované v obdobi opravnenosti, tj. od nadobudnutia uc€innosti Dohody
o delegovani do 31. decembra 2026 asuCasne po nadobudnuti G&innosti Zmluvy
0 poskytnuti grantu pre prislusny Projekt.

Za finanCne zrealizovany sa Opravneny vydavok povazuje v okamihu odpisania finanénych
prostriedkov z Uctu Prijimatela v prospech G¢tu Dodévatela, osoby v pracovhom pomere,
osoby vykonavajucej prdce mimo pracovného pomeru, Zivnostnika alebo mandatara.
V pripade Opravnenych vydavkov, ktoré maju charakter nakladov alebo vlastnych vykonov
Prijimatela, sa ich finan€na realizacia stanovi na zaklade prislusného uctovného dokladu
a dalSich podpornych dokladov vystavenych Prijimatelom najma pre uUcely identifikcie
vykonu, ich ceny a mnoZstva.

VSetky Projekty realizované na zaklade Zmluvy o poskytnuti grantu musia byt podpisané,
zrealizovaneé a financne uzavreté do 31.12.2026. Za financné uzavreté sa povazuju Projekty
v momente Uhrady zaverecnej ZoP Narodnou agenturou Prijimatelovi.

Z vecného hladiska musi vydavok spifiat najma nasledujice podmienky :

a) vydavok je vsulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr.
zakon o rozpoctovych pravidlach, zdkon o VO, Zakonnik prace a pod.);

b) vydavok je nevyhnutny na realizaciu Projektu (existencia priameho spojenia
s Projektom) schvaleného N&rodnou agentirou a realizovany v zmysle podmienok
Vyzvania a podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu;

c) vydavky urCené na opravnené cinnosti s vynaloZzené v sulade s DDP, AWP, PE
aZmluvou o poskytnuti grantu a vsulade s obsahovou strankou Projektu,
zodpovedaju Casovej afinancnej naslednosti v ramci Projektu, su plne v sulade
s Cielmi Programu a prispievaju k ich naplneniu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a Case
a zodpovedéa potrebdm Projektu;

e) vydavok spiia zasady hospodarnosti, efektivnosti, G&innosti a G&elnosti;

f) vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt doloZzené uctovnymi
dokladmi, ktoré st riadne evidované u Prijimatela v sulade s platnou legislativou;
vydavok je preukdzany faktirami alebo inymi Gc¢tovnymi dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty, ktoré su riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v sulade
s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Zmluvou o poskytnuti grantu;

g) vydavky su v sulade, resp. zodpovedaju uzatvorenej Zmluve o poskytnuti grantu.

Za neopravnené vydavky su povazované:

a) platené dihy alebo poplatky za dlhové sluzby/uroky z dlznych sum;

b) rezervy na buduce straty a dlhy;

c) kurzové straty;

d) poplatky a¢tované bankou Narodnej agentlry za bankové prevody z EK;

e) vydavky slvisiace so z&vazkami vzniknutymi v ¢ase pozastavenia implementacie
Dohody o delegovani;

f) DPH, dalSie dane, colné poplatky, pokuty, poplatky obdobného charakteru stanovené
Slovenskou republikou;

g) prispevky v naturdliach;

h) vydavky vyplyvajlce z akychkolvek zmlGv uzatvorenych v rozpore s legislativou EU;

i) debetné uroky vzniknuté v suvislosti s predfinancovanim;

J) vydavky narokované/deklarované v ramci iného podporného programu, fondu alebo
finan¢ného nastroja EU;

k) vydavky uhradené duplicitne z inych zdrojov;
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) vydavky narokované/deklarovane v ramci iného podporného programu, fondu alebo
financného nastroja EU alebo EURATOM,;
m) bonusy, odmeny, prémie, vykonnostné odmenovanie, provizie a rezervy.

Narodna agentira ma pravo, okrem zmienenych ustanoveni, stanovit vo Vyzvani alebo
riadiacich dokumentoch aj dalSie podmienky opravnenosti vydavkov, resp. stanovit' i dalSie
vydavky ako neopravnené. Taktiez je Narodna agentira opravnend stanovit spbésob
preukazovania opravnenosti vydavkov pre Prijimatela, ktory je povinny sa tym riadit.

9.2 Kategorie vydavkov

Vydavky Projektu sa podla vztahu k hlavnym c&innostiam Projektu delia na priame a
nepriame vydavky:

a) priame vydavky su vydavky na uskutoCnenie C¢&innosti preukazatelne priamo
suvisiacich s konkrétnou Cinnostou Projektu. Tieto vydavky zahffiaju priame bezné
vydavky (napr. mzdy, cestovné vydavky a rezijné vydavky), ktoré su priradené iba
danému druhu vykonu a ktorych podiel na jednotku rovnakého druhu vykonu sa d&
zistit pomocou jednoduchého delenia a kapitalové vydavky. Priamymi vydavkami sa
nefinancuju podporné aktivity Projektu (ak relevantné).

b) nepriame vydavky maju charakter beznych vydavkov a sliZzia na financovanie
podpornych aktivit Projektu (ak relevantné). Nepriame vydavky su také vydavky, ktoré
nie su alebo nemdzu byt prepojené priamo na konkrétnu c&innost Projektu. Do
takychto vydavkov by sa zahrnuli aj administrativne vydavky, pri ktorych je tazké
presne urcit sumu, ktord mozno priradit’ k danej konkrétnej Cinnosti (napr. vydavky na
najom, vodné a sto€né, nakup pohonnych hmét a energie, na telefon, fax, internet,
upratovanie, udrzbu, nakup spotrebného materialu, mzdové vydavky obsluznych
zamestnancov a pod.).

9.3 Ziadost o platbu

Ziadost o platbu (dalej aj ,ZoP“) vypractva Prijimatel prostrednictvom formulara, ktory
v preddefinovanom formate poskytne Narodna agentira (minimélne néleZitosti ZoP sl
stanovené v prilohe €. 5 SiPB). Vypracovanu ZoP, podla zvoleného systému financovania,
v origindlnom vyhotoveni, v pisomnej forme, spolu s nalezitymi uctovnymi dokladmi, predlozi
Prijimatel v dvoch rovnopisoch Néarodnej agentire na administrativne overenie. ZoP musi
obsahovat' v3etky povinné néleZitosti, vratane priloh, definovanych zo strany Narodnej
agentury osobitnym usmernenim (v zavislosti od typu ZoP, resp. systému financovania).

Za uctovny doklad sa povazuje doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o uctovnictve. Na
ucely predkladania ZoP sa vyZaduje splnenie naleZitosti definovanych v § 10 ods. 1 pism. a)
az f) predmetného zakona. Za dostatoCné splnenie nélezZitosti podla pism. f) sa povazuje
nasledovné vyhlasenie Prijimatela v ZoP: "1. Narokovana suma zodpoveda U(dajom
uvedenym v uctovnych dokladoch, je matematicky spravna avychadza z Uctovnictva
tykajuceho sa Projektu; 2. Deklarované vydavky su opravnené a boli skuto€ne realizované
v sllade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti grantu; 3. K deklarovanym vydavkom existuje
overiteln4 podporna dokumentacia, pricom originaly dokumentacie k platbe definované v
zozname priloh sa v drzbe Prijimatela, podpisané a pristupné pre Gcely auditu a kontroly; 4.
Deklarované vydavky sG v sulade s pravnymi predpismi EU a SR. Som si vedomy
skutoCnosti, Ze v pripade nesplnenia podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu alebo v pripade
nespravne narokovanych finan¢nych prostriedkov v tejto Ziadosti je mozné, Ze prispevok
nebude vyplateny, bude upraveny alebo bude vyZiadané vratenie neopravnene vyplatenych
finanCnych prostriedkov."
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Kazdej ZoP prideli Narodna agentira osobitné &islo, pod ktorym bude nasledne evidovana
v evidencii prijatych ZoP a dalej vybavovana. Zo strany Narodnej agentiry bude vykonana
kontrola spravnosti narokovanych finan€nych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP podla kapitoly 10.1.1 (Kontrola Ziadosti o platbu),
v zavislosti od systému financovania.

9.4 Systémy financovania

Poskytovanie prostriedkov Prijimatelovi sa mbzZe realizovat' systétmom predfinancovania,
zalohovych platieb alebo systémom refundéacie, pricom Prijimatel mbZe uvedené spdsoby
kombinovat v zmysle podmienok dohodnutych Zmluve o poskytnuti grantu alebo v
osobitnych postupoch vydanych Narodnou agenturou.

Sposob financovania Prijimatel uréi v prisludnej ZoP. Jednotlivé ZoP mdze Prijimatel
predkladat len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované z poskytnutého
predfinancovania neméze Prijimatel kombinovat s vydavkami uplatfovanymi systémom
refundéacie v ramci jednej ZoP. V takom pripade Prijimatel predklada samostatne ZoP na
ucely predfinancovania a samostatne ZoP na refundéciu prostriedkov.

Na ucCely prijimania Grantu / Uhrady vydavkov Projektu Prijimatel vyuZiva bankovy Gcet
uvedeny v Zmluve o poskytnuti grantu. V pripade, ak su prostriedky poskytnuté Prijimatelovi
systémom zéalohovej platby / predfinancovania arocené, Prijimatel je povinny otvorit si
osobitny uCet na kazdy Projekt. Prijimatel je povinny vynosy za prostriedky Programu
Bohunice vzniknuté na osobitnom G¢te odviest na U€et Narodnej agentury jedenkrat rocne.
Odvod vynosov Prijimatel potvrdi predloZzenim vypisu z osobitného GCtu na zaklade
vyZziadania Narodnej agentary. Iné zdroje Prijimatela na realizaciu Projektu m6zu prechadzat
cez osobitny ucet.

9.4.1 Predfinancovanie

Narodna agentira prispésobi v suacinnosti s Prijimatelom lehoty predkladacieho
a schvalovacieho procesu vramci systému predfinancovania tak, aby bola dodrzana
maximalna mozna lehota na splnenie penazného zavéazku diznika (t. j. uhradenie faktiry
v lehote splatnosti), vyplyvajuca zo zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

Pri vyuZziti systému predfinancovania sa vyplacanie Prijimatela uskuto€nuje v troch etapach —
etape poskytnutia predfinancovania, etape zuctovania predfinancovania a etape refundécie
uskuto€nenych vydavkov.

Narodna agenttra je opravnena prijat dalSie osobitné postupy tykajlce sa poskytovania
predfinancovania, vratane stanovenia povinnych nalezitosti predkladanych ZoP.

Postup poskytnutia predfinancovania:

1. Prijimatel predkladd Narodnej agentire ZoP (poskytnutie predfinancovania). ZoP
predklada Prijimatel v lehote splatnosti zavazku Dodéavatelovi.

2. Prijimatel spolu so ZoP predklada G&tovné doklady (minimalne jeden rovnopis faktdry,
pripadne rovnopis dokladu rovnocennej dbkaznej hodnoty) prijaté od Dodavatela a
relevantnu podpornu dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah stanovi Narodn& agentura
v 0sobitnom usmerneni.

3. Narodnéa agentura vykona administrativnu finan&n( kontrolu ZoP. AK to je nevyhnutné,
mé&ze administrativnu finan¢nu kontrolu rozsirit' i o vykon finan€nej kontroly na mieste.

4. Narodnéa agentira méze schvalovanie ZoP pozastavit na dobu nevyhnutnii na ziskanie

dodato¢nych podkladov, resp. vysvetleni od Prijimatela.
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5. Po vykonani overenia ZoP Narodna agenttra ZoP schvali (schvali narokované vydavky
v plnej vyske), ZoP schvali v znizenej sume (schvali narokované vydavky vo vyske
znizenej o sumu neopravnenych vydavkov) alebo ZoP zamietne najneskor v lehote 10
dni od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapocitava obdobie nevyhnutné
na doplnenie Udajov zo strany Prijimatela.

6. Narodna agentdra, v pripade schvalenia ZoP alebo jej Gasti, najneskoér do5 dni od
schvélenia ZoP zadéa platobné prikazy na Ghradu prostriedkov Prijimatelovi.

7. Prijimatel je povinny bezodkladne, od pripisania prostriedkov na svoj ucet, previest
prostriedky poskytnuté Narodnou agenturou, pripadne aj Iné zdroje Prijimatela tvoriace
prislusné spolufinancovanie Dod&vatelovi na Uhradu nezaplatenych uctovnych dokladov.
Urok z ome3kania platby vo&i Dodavatelovi zna$a samotny Prijimatel.

Zuactovanie poskytnutého predfinancovania:

8. Po poskytnuti predfinancovania je Prijimatel povinny celd vySku poskytnutého
predfinancovania zuctovat najneskér do 10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na
jeho GcCet. Za uCelom zuctovania predfinancovania Prijimatel predkladd Narodnej
agenture ZoP (zu&tovanie predfinancovania) spolu s vypisom z bankového Gétu (original
alebo kopiu oznacenu podpisom osoby/osdb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela)
potvrdzujacim prijem prostriedkov poskytnutych Narodnou agentirou, ako aj Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP Dodéavatelovi (vypis z bankového G¢tu, resp. prehlasenie
banky o Uhrade vydavkov) a dalSimi dokladmi podla usmerneni Narodnej agentury. V
pripade, ak sucastou narokovanych finan€nych prostriedkov Prijimatela st aj hotovostné
Uhrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované financéné prostriedky ZoP a spolu s fiou
predlozi aj rovnopisy, resp. képie prisluSnych uctovnych dokladov oznacené podpisom
osoby/oséb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela, ktoré potvrdzuju hotovostnu
Uhradu (napr. pokladni¢ny blok).

Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny na zaklade vzéjomnej
komunikacie vratit Narodnej agenture, najneskér do 5 dni od ukon&enia lehoty
na zuctovanie.

9. Po vykonani kontroly podla postupov uvedenych v bodoch 3 a 4 Narodna agenttra ZoP
schvali (schvali deklarované vydavky Prijimatela v pinej vy3ke), ZoP schvéli v znizenej
sume (schvali deklarované vydavky vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov
alebo Casti vydavkov, pri ktorych nebolo mozné vykonat kontrolu), alebo ZoP zamietne
najneskor viak v lehote 20 dni od prijatia ZoP od Prijimatela.

Zaverecna refundacia:

10. Plati zadsada, Ze po vyCerpani maximéalne 99% prispevku na individuélny Projekt, SIEA
mobze stanovit vySku prispevku, maximélne vSak 1%, ktory bude povinny Prijimatel
uhradit’ najskoér z Inych zdrojov. AZ po uskutoCneni tejto Uhrady je Prijimatel opravneny
predloZit ZoP (zavere¢na platba) na preplatenie zostatku prispevku. Prijimatel predklada
Narodnej agentire ZoP (zavere¢na platba) najneskodr v termine 20 dni po uhradeni
posledného vydavku v ramci Projektu®.

11. Narodna agentura a Prijimatel postupujd pri predkladani/spracovani ZoP (zaveretna
platba) podla ustanoveni bodov 3 az 8 kapitoly 9.4.3.

GVS cielom zabezpecenia finanéného uzatvorenia Projektov do 31. decembra 2026, Prijimatel predlozi zavere¢nu
ZoP najneskor do 30. novembra 2026.

41



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzia 1.0

9.4.2 Zéalohova platba

Pri vyuziti systému zalohovych platieb sa vyplacanie Prijimatela uskutoCriuje v troch etapéch
— etape poskytnutia z&lohovej platby, etape =zuctovania poskytnutej zalohy a etape
refundécie uskuto¢nenych vydavkov.

Postup poskytnutia zalohovej platby:

1.

Prijimatel po zacati realizacie Projektu predloZi ZoP (poskytnutie zalohovej platby)
Narodnej agenture v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti grantu, ato
maximalne do vySky 40 % z hodnoty prispevku pre individualny Projekt zodpovedajlcej
najblizSim 12 mesiacom realizicie Projektu (v zmysle harmonogramu Projektu, resp.
rozpocCtu Projektu). Prijimatel je opravneny pozZiadat o dalSiu zalohovu platbu najskoér
stcasne s podanim ZoP (zG&tovanie zalohovej platby).

Narodnéa agentira vykona administrativnu finanéna kontrolu ZoP. Ak to je nevyhnutné,
mé&ze administrativnu finan¢nu kontrolu rozsirit' i o vykon finan€nej kontroly na mieste.
Narodnéa agentira modze schvalovanie ZoP pozastavit na dobu nevyhnutnl na ziskanie
dodato¢nych podkladov, resp. vysvetleni od Prijimatela.

Po vykonani overenia ZoP Narodna agentira ZoP schvali (schvali narokované vydavky
v plnej vyske), ZoP schvéli v znizenej sume (schvali narokované vydavky vo vyske
znizenej o sumu neopravnenych vydavkov) alebo ZoP zamietne najneskor vsak
v lehote 10 dni od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapog&itava obdobie
nevyhnutné na doplnenie Udajov zo strany Prijimatela.

Narodna agentura, v pripade schvélenia ZoP alebo jej ¢asti, najneskor do 5 dni od
schvélenia ZoP zadéa platobné prikazy na Ghradu prostriedkov Prijimatelovi.

Zuactovanie poskytnutej zalohovej platby:

6.

Prijimatel je povinny poskytnutd zalohovu platbu priebezne zuctovavat, priCom
najneskér do 12 mesiacov odo dna pripisania financnych prostriedkov na Uucet
Prijimatela je povinny zuctovat 100 % z poskytnutej zélohovej platby. V pripade
nedodrZania tejto podmienky je Prijimatel povinny (do 5 dni od ukoncenia uvedeného
obdobia 12 mesiacov), vratit N&rodnej agentire sumu nezuctovaného rozdielu.
Zalohov( platbu mozno zlétovat predloZenim viacerych ZoP (zuctovanie zélohovej
platby)’.

Za UcCelom zuctovania poskytnutej zalohovej platby Prijimatel predkladd N&rodnej
agenture ZoP (zuctovanie zalohovej platby) spolu s vypisom z bankového Gétu (original
alebo kopiu oznacenu podpisom osoby/osdb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela)
potvrdzujaci prijem prostriedkov  poskytnutych Narodnou agentirou, vypisom
z bankového UucCtu (resp. prehlasenim banky o Ohrade vydavkov) a/alebo internym
actovnym dokladom Prijimatela (original alebo képiu oznaenu podpisom osoby/osob
opravnenej na podpisovanie za Prijimatela) potvrdzujicim Uhradu vydavkov
deklarovanych v ZoP Dodéavatelovi, resp. vynaloZenie internych vykonov/nakladov
Prijimatelom (napr. interné Gctovné doklady vlastnych vykonov/nakladov, mesacny
vykaz o spracovanych mnoZzstvach za kazdu c&innost, pripadne rovnopis dokladu
rovhocennej dbkaznej hodnoty a pod.) a dalSie doklady podla usmernenia Narodnej
agentury. V pripade, ak su€astou narokovanych finanénych prostriedkov Prijimatela su
aj hotovostné Uhrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované finanéné prostriedky ZoP a
spolu s fou predloZi aj rovnopisy, resp. kopie prislusnych actovnych dokladov

7

Narodna agentira eviduje poskytovanie a zlUcCtovavanie zalohovych platieb vramci kazdého Projektu

prostrednictvom osobitnej evidencie (napr. stav zUctovania zalohovej platby v Casovom slede a jej priradovanie
k poskytnutym zalohovym platbam) formou pravidelnej aktualizacie.
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oznacené podpisom o0soby/osdb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela, ktoré
potvrdzuja hotovostnu thradu (napr. pokladni¢ny blok).

Po vykonani kontroly podla postupov uvedenych v bodoch 2 a 3 Narodna agenttra ZoP
schvali (schvali deklarované vydavky Prijimatela v pinej vy3ke), ZoP schvali v zniZenej
sume (schvali deklarované vydavky vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov
alebo ¢asti vydavkov, pri ktorych nebolo mozné vykonat kontrolu), alebo ZoP zamietne
v lehote do 20 dni od prijatia ZoP od Prijimatela.

Zaverecna refundacia:

9.

10.

Plati zasada, Ze po vyCerpani maximalne 99% prispevku na individuéalny Projekt, SIEA
mobze stanovit' vySku prispevku, maximalne vSak 1%, ktory bude povinny Prijimatel
uhradit’ najskér z Inych zdrojov. Az po uskuto¢neni tejto Uhrady je Prijimatel opravneny
predloZit ZoP (zaveredné platba) na preplatenie zostatku prispevku. Prijimatel predklada
Narodnej agentire ZoP (zavere¢na platba) najneskér v termine 20 dni po uhradeni
posledného vydavku v ramci Projektu °.

Narodna agentira a Prijimatel postupuji pri predkladani/spracovani ZoP (zavere¢na
platba) podla ustanoveni bodov 3 az 8 kapitoly 9.4.3.

9.4.3 Refundécia

Pri systéme refundacie sa financné prostriedky poskytované Narodnou agenturou preplacaju
na zéklade skutocne vynaloZenych vydavkov Prijimateflom, tzn. Ze Prijimatel je povinny
realizovat’ vydavky najskor z Inych zdrojov Prijimatela, ktoré su nasledne, pri predkladani
jednotlivych ZoP (priebeZna platba resp. zaverené platba), refundované.

Pri predkladani ZoP postupuje Prijimatel nasledovne:

1.
2.

Prijimatel uhradi vydavky Dodavatelovi z Inych zdrojov Prijimatela.

Prijimatel predkladd Narodnej agentlure priebeZzne alebo jednorazovo (poCas realizacie
Projektu) ZoP (priebeZna platba) a najneskér do 20 dni po uhradeni posledného vydavku
v rdmci Projektu ZoP (z&vereéna platba)®.

Prijimatel predklada aj uctovné doklady (preukazujuce dhradu, resp. zrealizovanie
vydavku/interného vykonu/néakladu deklarovaného v ZoP, napr. interné G&tovné doklady
vlastnych vykonov/nakladov, mesacny vykaz o spracovanych mnozstvach za kazdu
¢innost, pripadne rovnopis dokladu rovnocennej dékaznej hodnoty a pod) a relevantnu
podpornt dokumentéciu, ktorej minimalny rozsah, v zavislosti od typu ZoP (priebezné
platba / zavere€nd platba) stanovi Narodna agentura.

V pripade, ak sucCastou narokovanych financnych prostriedkov Prijimatela su aj
hotovostné thrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované finan¢né prostriedky ZoP a spolu
s nou predlozi aj rovnopisy, resp. kopie prisluSsnych actovnych dokladov
oznacené podpisom osoby/os6b opravnenej na podpisovanie za Prijimatela, ktoré
potvrdzuja hotovostnu thradu (napr. pokladniény blok).

Narodna agentira vykona administrativnu finan&n kontrolu ZoP. Ak to je nevyhnutné,
mé&ze administrativnu finan¢nu kontrolu rozsirit' i o vykon finan€nej kontroly na mieste.

V pripade zistenia nedostatkov Narodna agentlra vyzve Prijimatela, aby v stanovenej
lehote doplnil / zmenil ZoP. Lehota na vykon kontroly ZoP mdZze byt Narodnou agentdrou
pozastavena.

Po vykonani kontroly ZoP Narodnéa agentira ZoP schvali (schvali deklarované vydavky

8 S cielom zabezpegenia finanéného uzatvorenia Projektov do 31. decembra 2026, Prijimatel predloZi ZoP
(zaverecna platba) najneskdr do 30. novembra 2026.

° S cielom zabezpegenia finanéného uzatvorenia Projektov do 31. decembra 2026, Prijimatel predloZi ZoP
(zaverecna platba)najneskdr do 30. novembra 2026.
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v plnej vyske), schvali v znizenej sume (schvali deklarované vydavky vo vyske zniZzenej
o sumu neopravnenych vydavkov alebo cCasti vydavkov, pri ktorych nebolo mozné
vykonat' kontrolu) alebo zamietne najneskdr vlehote 20 dni od prijatia ZoP od
Prijimatela.

8. Narodna agentura, v pripade schvélenia ZoP alebo jej ¢asti, najneskér do5 dni od
schvélenia ZoP zada platobné prikazy na Ghradu prostriedkov Prijimatelovi.

9.5 Hotovostné platby

V zmysle § 2 zdkona o obmedzeni platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie
odovzdanie bankoviek alebo minci v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo minci
v hotovosti vinej mene odovzdavajacim a prijatie tejto hotovosti prijemcom. Hotovostné
platby zahffhajuce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
vratane vydavkov suvisiacich s obstaranim tohto majetku, nie st opravnené. V pripade thrad
spotrebného materialu su vydavky uhradzané v hotovosti opravnené, ak hotovostné platby
jednotlivo neprekrocia sumu 5 000 EUR podla § 4 zdkona o obmedzeni platieb v hotovosti
pri pravnickych osobach a fyzickych osobéach — podnikateloch.

9.6 U&tovnictvo

Jednym zo z&kladnych principov systému riadenia a kontroly je zabezpecenie spolahlivého
Gctovného systému. Suhrn vSetkych operacii na strane Narodnej agentury je zaloZeny
na preukazatelnom uctovnictve, ktoré je v stlade so vSeobecne akceptovanymi uctovnymi
zasadami a metddami, najma ide o:

- zakon o Uctovnictve;

- Opatrenie MF SR o postupoch uctovania;

- Opatrenie MF SR o individualnej uctovnej zavierke;
- zakon o dani z prijmov;

- zakon o dani z pridanej hodnoty;

- zakon o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.

Je vedené v suUstave podvojného uctovnictva a osobitne zaznamenéva a vykazuje vydavky,
resp. operécie tykajuce sa Programu Bohunice.

Rovnako ina strane Prijimatela bude zabezpecené, aby Uctovanie realizoval analytickym
spbsobom v systéme podvojného Gctovnictva na arovni kazdého Projektu bez toho, aby boli
dotknuté pravidla pre uctovnictvo vyplyvajuce z legislativy SR.

Uctovnictvo je vedené Uplne, spravne, preukazatelne, zrozumitelne a spdsobom
zabezpecCujucim trvanlivost Uc¢tovnych zaznamov pri dodrzani pravidiel pre Gc&tovnictvo
vyplyvajuce z legislativy SR spésobom, ktory umoZzni zabezpecCit overenie opravnenych
vydavkov, poskytovanie vystupov z GCtovnictva a spracovanie Gdajov  organom
vykonavajucim kontrolu alebo audit.

Narodna agentura a Prijimatel sU povinni uchovavat Gc¢tovni dokumentéciu alebo evidenciu
a int dokumentéciu tykajucu sa Programu Bohunice v lehotach uvedenych v kapitole 14.4.

10. Finan€na kontrola a audit

S cieflom zabezpecit adekvatny a funkZény systém kontroly a rovnako za ucelom dodrzania
vSetkych principov pre zabezpecCenie dodrziavania zasad spravneho finan€ného riadenia,
Narodna agentura uplatiuje pri implementacii Programu Bohunice nasledovné urovne
vykonavanej kontroly:

a) kontrola Projektu pocas implementécie;
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b) kontrola zo strany interného Gtvaru kontroly Narodnej agentury;

c) vnutorny audit zo strany Programového koordinatora/Finan¢ného koordinéatora;

d) vladny audit vykonavany Uradom pre vliadny audit, resp. inym poverenym subjektom;
e) Kontroly, audity, vySetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF a EDA.

Obréazok 4 - Struktara kontroly a auditov Programu Bohunice

*Kontrola, audity, vySetrovania a hodnotenia vykonavané EK, OLAF a EDA

*Vladny audit vykonavany Uradom pre vladny audit alebo poverenym
subjektom

*Vnutorny audit vykonavany MH SR

*Kontrola vykonavana internym utvarom kontroly Narodnej agentuary

*Kontrola Projektu vykonavana Narodnou agenturou po¢as implementacie

10.1 Kontrola Projektu poCas implementéacie

Legislativnym ramcom pre vykon kontroly Projektu je zakon o finan€nej kontrole, osobitne §
6. Narodna agentura je povinna riadit' sa pri vykone kontroly Projektov zdkonom o financnej
kontrole, ustanoveniami SiPB a dalSimi usmerneniami vydanymi za tymto ucelom.

V suvislosti s poziadavkou stanovenou v €lanku 60, bod 3 nariadenia 966/2012 je Narodna
agentura pri predchadzani nezrovnalostiam a podvodom, ich odhalovaniu a zaistovani ich
napravy, povinna zaviest' systém kontroly ex ante a ex post a v ndlezitych pripadoch aj
kontroly na mieste na reprezentativnych vzorkach transakcii a/alebo vzorkach transakcii
zaloZenych na riziku s ciefom zaistit, aby sa akcie financované z rozpoctu skuto¢ne vykonali
a spravne implementovali.

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn Cinnosti Narodnej agentlry a fou prizvanych oséb,
ktorymi sa overuje plnenie podmienok pre ziskanie Grantu a stlad so Zmluvou o poskytnuti
grantu, dalej sulad narokovanych/deklarovanych vydavkov a ostatnych adajov predloZzenych
zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s legislativou EU a SR, dodrziavanie zasad
spravneho finanéného riadenia, opravnenosti vydavkov, dodrziavanie suladu s PE, AWP a
Cielmi Programu, pravidelné overenie dosiahnutého pokroku pri realizcii Cinnosti,
oCakavanych vysledkov a vystupov Projektu, ukazovatele vykonnosti a harmonogramu
Projektu a dalSie povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti grantu alebo
usmerneniach a pokynoch vydanych Narodnou agentdrou.
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Povinnou osobou je vo vztahu k aplikacii zakona o financ¢nej kontrole Prijimatel, resp.
akakolvek in& pravnicka alebo fyzickd osoba, ktora mé k Prijimatelovi vztah Dodavatela
vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo ma informécie, doklady
alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly Projektu (dalej len ,tretia osoba®).

Kontrola Projektu méze byt vykonavana formou:

administrativnej finan¢nej kontroly a
finanCnej kontroly na mieste.

Pravnym titulom na vykon kontroly Projektu je u€inna Zmluva o poskytnuti grantu a
legislativa EU a SR, najma zakon o financnej kontrole.

Cielom kontroly Projektu je najma zabezpecenie hospodarneho, efektivheho, uc¢elného a
uginného poskytnutia Grantu pri dodrziavani legislativy EU a SR a podmienok poskytnutia
Grantu stanovenych Zmluvou o poskytnuti grantu a Vyzvanim, predchadzanie podvodom a
nezrovnalostiam, ich odhalovanie, naprava a s nimi suvisiace napravné opatrenia, primerané
riadenie rizik suavisiacich so z&konnostou, opravnenostou a spravnostou financnych
operacii, spolahlivost vykaznictva, ochrana majetku a informécii. Narodna agentdra v ramci
kontroly Projektu overi taktiez stlad ZoP Prijimatela a podpornej dokumentacie s legislativou
EU a SR najma s ohladom na zasadu riadneho finanéného hospodarenia, podmienky
opravnenosti vydavkov, spravnosti narokovanych/deklarovanych vydavkov a ostatnych
povinnosti vyplyvajdcich Prijimatelovi zo Zmluvy o poskytnuti grantu a z legislativy EU a SR.

Ak je kontrola Projektu vykonavana na mieste, jej hlavnym cielom je najm& overenie
skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb a vykonania prac v ramci Projektu, ktoré su
deklarované v uctovnych dokladoch a v podpornej dokumentacii k Projektu vo vztahu k
predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutonosti uvedenych v ZoP, k
legislative EU a SR, k Zmluve o poskytnuti grantu a Vyzvaniu, ako aj overenie stladu s PE a
dalSich skutoCnosti suavisiacich s implementiciou Projektu a plnenim podmienok
vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti grantu (napr. UcCtovnictvo Prijimatela, archivécia
dokumentécie), v zavislosti od predmetu kontroly.

Z&kladnou poziadavkou na proces kontroly Projektu je vytvarat také acinné kontrolné
mechanizmy, ktoré by pri porovnavani pldnovaného a realneho stavu zabezpecili
identifikAciu a napravu mozného nepriaznivého stavu pri plneni Zmluvy o poskytnuti grantu,
resp. Projektu. Narodn& agentira prostrednictvom Zmluvy o poskytnuti grantu zabezpeci
informovanie Prijimatela o jeho povinnostiach tykajucich sa kontroly Projektu, vyplyvajacich z
legislativy EU a SR.

Narodna agentlra stanovi postupy na zabezpecenie toho, aby sa uchovavali vSetky doklady
tykajluce sa vydavkov, kontrol Projektov a auditov vo forme, ktora umozZnuje identifikaciu
dotknutych Gdajov po obdobie nie dlhSie ako je nevyhnutné na ucely, na ktoré boli udaje
zozbierané, alebo na ktoré boli dalej spracované. Uchovavané verzie dokumentov (vratane
elektronickych foriem) musia spifiat’ vnGtrostatne zakonné poZziadavky.

Narodna agentura je povinna overit, Ci Prijimatel vynaklada finan¢né prostriedky v sulade so
zasadami hospodarnosti, efektivnosti a U€innosti (zdsada riadneho finanéného
hospodérenia) a ucelnosti.

a. Hospodarnostou sa rozumie vynaloZenie verejnych financii na vykonanie &innosti
alebo obstaranie tovarov, prac a sluzieb v spravnom case, vo vhodnom mnoZstve
a kvalite za najlepSiu cenu. Na Urovni Projektu sa hospodarnostou rozumie
minimalizdcia vydavkov nevyhnutnych na realizciu Projektu pri reSpektovani
oCakavanych vysledkov a vystupov Projektu.

b. Efektivnostou sa rozumie najvhodnejSi vzajomny pomer medzi pouzitymi verejnymi
financiami a dosiahnutymi vysledkami. Na urovni Projektu sa efektivnostou rozumie
maximalne dosahovanie cielov vo vztahu k poskytnutym finanénym prostriedkom.

46



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzia 1.0

c. Uginnostou sa rozumie plnenie uréenych cielov adosahovanie planovanych
vysledkov vzhladom na pouZité verejné financie. Na arovni Projektu sa U€innostou
rozumie vztah medzi planovanymi vystupmi Projektu a skutocnymi vystupmi Projektu.

d. Ucelnost'ou sa rozumie vztah medzi uréenym G&elom pouzitia verejnych prostriedkov
a skuto€nym acelom ich pouZzitia. Na arovni Projektu sa ucelnostou rozumie priamo
vazba na Projekt a nevyhnutnost' pre realizaciu Projektu.

Doélezitou ulohou kontroly Projektu je nastavit také ucinné kontrolné mechanizmy, ktoré by pri
porovnavani planovaného a reélneho stavu zabezpecili identifikaciu a nipravu mozného
nepriaznivého stavu pri plneni Zmluvy o poskytnuti grantu a zaroven zabezpecili zdkonnost,
opravnenost’ a spravnost vykazanych vydavkov. Za tymto Uuc¢elom méze Narodna agentura
zvolit akykolvek vhodny spdsob kontroly vratane vyhotovenia znaleckého alebo odborného
posudku.

Narodna agentara je na vyZiadanie povinnd poskytnut informacie o vykonanych kontrolach
Projektov vratane ich zaverov inym subjektom vykonavajucim kontrolu v zmysle Dohody
o delegovani, legislativy EU a SR (najma Ministerstvo financii SR, zastupcovia EK a EDA,
NKU, osoby vykonavajlce viadny audit, OLAF a pod).

Narodna agentlira je v suvislosti s vykonom kontroly Projektu povinnd zabezpe it
vykonavanie kontroly minimalne dvoma osobami (t.j. dodrZanie principu Styroch oci).

Narodna agentdra je povinna v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedCujuceho pocas
alebo po vykonani kontroly Projektu, Ze bol alebo mohol byt spachany trestny €in, takato
skutoCnost’ podla § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznamit' bezodkladne organom &innym v
trestnom konani.

Vykonanie kontroly Projektu zo strany Narodnej agentury je mozné rozdelit' nasledovne:

a) Administrativna financné kontrola — legislativnym rdmcom na vykon tejto kontroly je
§ 8 z&kona o finan¢nej kontrole. Na urovni Projektu je vykon tejto kontroly povinny
najma pri kontrole VO a kontrole ZoP a to vo vztahu ku vietkym ZoP Prijimatela bez
vynimky.

b) Financn& kontrola na mieste — legislativnym rdmcom na vykon tejto kontroly je § 9
zakona o financnej kontrole.

V pripade zistenia nezrovnalosti pri vykone kontroly Projektu postupuje Narodna agentira v
sulade s postupmi upravenymi v kapitole 12 SiPB o nezrovnalostiach.

Narodna agentira je opravnena prizvat v zmysle 8§ 24 zakona o finan¢nej kontrole pravnicku
alebo fyzickl osobu, s jej stuhlasom, na vykonanie kontroly Projektu v pripade, Ze je to
potrebné pre efektivnejsi vykon kontroly (napr. znalcov a expertov vo vztahu k jednotlivym
aspektom Projektov, organy dozoru, zastupcov OLAF, orgéany Cinné v tresthom konani a
pod.).

Narodna agentdra je povinnd v rdmci vykonu kontroly Projektov zabezpecit' vylucenie
konfliktu zAujmov zamestnancov vykondvajucich tato kontrolu.

Narodna agentura si v zavislosti od rozsahu skutocnosti, ktoré je potrebné preverit urci
predmet kontroly Projektu. Predmetom kontroly Projektu méze byt aj skuto€nost, ktora uz
bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola deklarovanych vydavkov, kontrola VO, kontrola
tej istej skutoCnosti na mieste), resp. aj redlne overenie skutocnosti, ktoré boli Prijimatelom
deklarované v ramci inych kontrol. Predmetom kontroly méze byt akakolvek skuto€nost,
ktorej overenie Narodnd agentUra povaZuje za podstatné za UCelom ziskania uistenia
o plneni podmienok v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu.

47



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzia 1.0

V suvislosti s aplikdciou zakona o financnej kontrole je Narodna agentura pri vykonavani
kontroly formou administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste v
nevyhnutnom rozsahu, vo vztahu k Prijimatelovi a/alebo tretej osobe, okrem iného,
opravnena:

a) vyzadovat a odoberat’ originaly alebo uradne overené kopie dokladov, pisomnosti,
zaznamové data na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich
vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady suvisiace s
finanCnou operaciou alebo jej Castou, administrativnou finan€nou kontrolu alebo
finan¢nou kontrolou na mieste;

b) vyZadovat sucinnost' v rozsahu udelenych opravneni pre vykon kontroly Projektu;

c) vstupovat do objektov a priestorov, dopravného prostriedku, na pozemok Prijimatela
alebo tretej osoby;

d) vyZzadovat splnenie opatreni na napravu nedostatkov zistenych administrativhou
finan€nou kontrolou Prijimatela a odstranenie pri€in ich vzniku;

e) vyzadovat predloZenie originalov alebo overenych kopii dokladov, inych podkladov,
poskytnutie inform&cii a vysvetleni, ktoré su potrebné pre vykon administrativnej
finanCnej kontroly Prijimatela od tretej osoby a pod.

V suvislosti s aplikdciou zakona o financnej kontrole je Narodna agentura pri vykonavani
kontroly formou administrativnej finan¢nej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste povinna:

a) potvrdit' Prijimatelovi alebo tretej osobe prevzatie poskytnutych origindlov alebo
overenych koépii dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, dokumentov a inych
podkladov, ak dojde k ich poskytnutiu a zabezpecit' ich riadnu ochranu pred stratou,
zniCenim, poSkodenim a zneuZzitim; tieto veci Narodn& agentura vrati bezodkladne
tomu, od koho sa vyziadali, ak nie su potrebné na dalSi vykon administrativnej
kontroly alebo na iné konanie podla osobitnych predpisov;

b) oboznamit" Prijimatela s ndvrhom Ciastkovej spravy alebo s navrhom spravy, jej
dorucenim, ak boli zistené nedostatky a vyziadat od neho v lehote ur¢enej Narodnou
agenturou pisomné vyjadrenie k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam a k
lehote na splnenie opatreni uvedenych v navrhu Ciastkovej spravy alebo néavrhu
spravy;

c) preverit opodstatnenost ndmietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam a
k lehote na splnenie opatreni uvedenych v navrhu Ciastkovej spravy alebo navrhu
spravy;

d) zohladnit opodstatnené namietky v Ciastkovej sprave alebo sprave a
neopodstatnenost namietok spolu s oddvodnenim neopodstatnenosti oznamit
prijimatelovi v Ciastkovej sprave alebo v sprave;

e) zaslat Ciastkovu spravu alebo spravu Prijimatelovi;

f) oznadmit' podozrenie zo spachania trestného Cinu, priestupku alebo zo spéchania
iného spravneho deliktu prislusnym organom, pricom tieto podozrenia sa v navrhu
Ciastkovej spravy, navrhu spravy, Ciastkovej sprave alebo v sprave neuvadzaja.

V suvislosti s aplikaciou zakona o financnej kontrole je Narodna agentura pri vykonavani
kontroly formou financnej kontroly na mieste povinna:

a) vopred oznamit Prijimatelovi a tretej osobe (min. 3 pracovné dni) ciel a termin
finanCnej kontroly na mieste; ak by ozndmenim o zacati finan€nej kontroly na mieste
mohlo déjst' k zmareniu jej alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zni€ené alebo pozmenené, je Narodné agentira povinna oznamenie
urobit najneskdr pri zacati fyzického vykonu financnej kontroly na mieste;

b) preukdzat sa poverenim na vykonanie financnej kontroly na mieste a predloZit
preukaz totoznosti alebo sluzobny preukaz.
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Postavenie, t.j. prava a povinnosti Prijimatela a tretej osoby poc€as vykonu administrativnej
finanCnej kontroly afinancnej kontroly na mieste je ur€ené ustanoveniami § 21 z&kona
o finan¢nej kontrole.

Narodna agentura vykonava kontroly na zaklade analyzy rizik alebo na zaklade vyberu
vzorky, z vlastného podnetu, z podnetu tretich oséb alebo iného podnetu.

Vystupom z kazdej kontroly Projektu je navrh Ciastkovej spravy alebo navrh spravy (v
pripade zistenych nedostatkov) alebo Cciastkovd sprava alebo sprava. Pravidla pre
vypracovanie navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy/Ciastkovej spravy alebo spravy spolu
s ur¢enim minimalnych nalezitosti su obsiahnuté v § 22 zkona o financnej kontrole.

Narodnd agentura je opravnend rozSirit nalezitosti navrhu Ciastkovej spravy/navrhu
spravy/Ciastkovej spravy alebo spravy, ak si to povaha a zameranie vykonavanej kontroly
Projektu osobitne vyZaduje.

V pripade, ak boli v rdmci kontroly Projektu zistené nedostatky je Narodna agentdra povinna
vypracovat navrh Ciastkovej spravy/navrh spravy s opisom zistenych nedostatkov, navrhom
odporucani alebo opatreni na napravu zistenych nedostatkov a na odstrdnenie pricin ich
vzniku. N&rodnd agentlra stanovi lehotu na predloZenie pisomného zoznamu splnenych
opatreni prijatych Prijimatelom na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku. TaktieZ stanovi lehotu na podanie namietok Prijimateflom k zistenym nedostatkom,
navrhnutym odporacaniam alebo opatreniam a k lehote na predloZenie pisomného zoznamu
splnenych opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstrdnenie pricin ich
vzniku. Navrh Ciastkovej spravy/navrh spravy je prerokovany s Prijimatelom a z prerokovania
je vypracovany zapis. Narodné agentura zasle Prijimatelovi, resp. tretej osobe v lehote 10
dni od prerokovania navrh Ciastkovej spravy/navrh spravy.

V pripade, ak kontrolou Projektu neboli zistené nedostatky, vypracuje Narodna agentura
Ciastkovu spravy alebo spravu. Ciastkovu spravu alebo spravu zaSle Narodna agentira
Prijimatelovi, resp. tretej osobe v lehote 10 dni o ukoncenia financnej kontroly na mieste.

Momentom ukoncenia kontroly Projektu je zaslanie spravy Prijimatelovi, resp. tretej osobe.
Zaslanim Ciastkovej spravy je skoncend ta Cast kontroly Projektu, ktorej sa Ciastkova sprava
tyka.

Tymto postupom nie su dotknuté postupy v pripadoch zistenia pochybenia zo strany
Narodnej agentary aj po ukonceni kontroly (napr. v nadvaznosti na ndmietky predloZzené zo
strany Prijimatela po ukonceni kontroly).

Narodna agentdra je povinna vykonat finan€nu kontrolu na mieste minimalne jedenkréat
pocas realizacie Projektu prostrednictvom minimélne dvoch oséb.

10.1.1 Kontrola Ziadosti o platbu

V3etky prijaté ZoP Prijimatela musia byt podrobené kontrole ZoP v plnom rozsahu. Kontrola
ZoP sa vykona ako administrativna finanéna kontrola v stlade so zakonom o finan¢nej
kontrole. V pripade potreby mdZe byt administrativna finan¢na kontrola ZoP doplnena aj
o finan€nu kontrolu na mieste v zmysle zkona o finan¢nej kontrole, priCom plati pravidlo, Zze
kontrola ZoP formou finan¢nej kontroly na mieste nemdze nahradit kontrolu ZoP formou
administrativnej finan¢nej kontroly.

Pri vykone kontroly ZoP vypiia Narodna agentira kontrolny zoznam, ktorého miniméalne
nélezitosti urCuje N&rodnd agentira v nadvaznosti na Specifikd a potreby v suvislosti
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s implementaciou Programu Bohunice. V ramci kontroly ZoP je Narodna agentdra povinna
vykonat taktieZ kontrolu relevantnej podpornej dokumentacie, ktora tvori prilohu ZoP.

Po doruceni ZoP vykona Narodna agentdra kontrolu spravnosti narokovanych finan¢énych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skuto¢nosti uvedenych v ZoP v lehote 20
dni (resp. v zavislosti od typu financovania v zmysle prislusnej Casti SiPB). Néarodna
agentura je povinnd vykonat kontrolu spravnosti narokovanych financnych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutognosti uvedenych v ZoP vo vztahu
ku vSetkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom a ostatnych
skutoénosti uvedenych v ZoP Prijimatela pred ich uhradenim/zaétovanim.

Narodna agentara v ramci kontroly spravnosti predloZzenych narokovanych finan€nych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skuto¢nosti uvedenych v ZoP overi, &i vo
vztahu k Zmluve o poskytnuti grantu a Vyzvaniu su predmetné vydavky a ostatné
skutognosti uvedené v ZoP spravne zaevidované, kompletné, spravne a ¢i vydavky su v
sulade so stanovenymi kritériami opravnenosti a to najma z hladiska:

a) jednoznacnej identifikcie Prijimatela, udajov a ostatnych skuto€nosti uvedenych k
deklarovanym vydavkom,

b) opravnenosti vydavkov na opravnené cinnosti vo vazbe na prislusna PE, AWP
a DDP,

c) kontroly hospodarnosti, efektivnosti, t€innosti a Gcelnosti vydavkov,

d) Casovej opravnenosti vydavkov,

e) realizdcie VO alebo obstardvania a overenie opravnenosti vydavkov z pohladu
zaverov uz vykonanej kontroly VO alebo obstaravania,

f) preukazatelnej matematickej spravnosti vypoctu vydavkov,

g) finanCnej spravnosti vydavkov vo vztahu k rozpoctu Projektu (t.j. vo vztahu k
Cerpaniu rozpoc€tu a v pripade, Ze je rozpoCet stanoveny v jednotkovych cenach aj
kontrola neprekroCenia jednotkovej ceny),

h) preukézatelnosti a realnosti predloZzenych dokladov suvisiacich
s narokovanymi/deklarovanymi vydavkami — napr. doklady suavisiace s dodanim
tovaru, poskytnutim sluzby, vykonanim prac (napr. uctovné doklady - faktiry,
pokladni¢né bloky, dodacie listy v pripadoch, Ze dodanie tovaru nie je zdokladované
priamo na faktare, dodavatelsko-odberatel'ské zmluvy a pod.),

i) preukdzania zverejnenia zmluvy s UspeSnym uchadzaCom v zmysle § 5a zakona o
slobode informacii (aplikuje sa v pripade, ak toto overenie nebolo predmetom
kontroly obstaravania),

J) preukdzatelnosti realneho vyplatenia vydavku Prijimatelom (napr. potvrdenie
vydavkovymi pokladni¢nymi blokmi, vypismi z bankového Uctu), ak je relevantné,

k) dodrzania harmonogramu Projektu,

[) realiz&cie opravnenych aktivit, resp. innosti v zmysle Zmluvy o poskytnuti grantu,

m) neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého Prijimatela
financované z Inych zdrojov Prijimatela,

n) prijatia opatreni Prijimatelom na odstranenie nedostatkov zistenych pri inej kontrole
alebo audite vykonanych do ¢asu ukoncenia kontroly deklarovanych vydavkov (ak je
relevantné),

0) dodrzania zniZenia opravnenych vydavkov z dévodu vykonania financnej opravy a
pod.,

p) kontroly inych skuto€nosti stanovenych Narodnou agenturou.

V pripade, ak Narodna agentira pocas kontroly ZoP zisti, Ze je potrebné Udaje v suvislosti
s narokovanymi  financnymi  prostriedkami/deklarovanymi  vydavkami  a ostatnymi
skutonostami uvedenymi v ZoP zo strany Prijimatela doplnit/zmenit, vyzve Prijimatela
na doplnenie tychto udajov a stanovi minimalnu lehotu 5 dni na doplnenie/zmenu odo dna
dorucenia vyzvy.
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Narodna agentutra zrealizuje kontrolu dopinenej ZoP v lehote 10 dni. Do tejto lehoty sa
nezapocitava obdobie nevyhnutné na doplnenie Udajov zo strany Prijimatela.

Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym
vydavkom, pri zohladneni jednotlivych typov ZoP mdéZe byt jedna z tychto skutoCnosti
v zmysle kapitoly 9.4 Systémy financovania:

a) Narodna agentura navrhne schvalit narokované financné prostriedky/deklarované
vydavky,

b) Narodna agentdra navrhne schvélit narokované financné prostriedky/deklarované
vydavky v zniZzenej sume o0 sumu neopravnenych vydavkov,

c) Narodna agentira navrhne zamietnut vSetky narokované financné
prostriedky/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly.

10.2 Kontrola zo strany interného Uutvaru kontroly Narodnej agentury (vnatorna
kontrola)

Principy vnutornej kontroly v podmienkach Narodnej agentury zabezpecuje, okrem dalSich
organizaénych Utvarov na rdznych Grovniach riadenia, interny Gtvar kontroly (dalej ,IUK"),
ktory vykonava svoju Cinnost v zmysle § 6 zakona o financnej kontrole a internych aktov,
ktorymi sa urCuju tlohy a postupy pre interny Gtvar kontroly.

Vykon vnuatornej kontroly je realizovany za u¢elom splnenia nasledovnych cielov:

a) ucinnost, efektivnost a hospodarnost operacii;

b) spolahlivost vykaznictva;

c) ochrana majetku a informacir;

d) predchadzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhalovanie, nprava a s nimi
suvisiace nasledné opatrenia;

e) primerané riadenie rizik suvisiacich so zdkonnostou a riadnostou prislusnych
operacii pri zohladneni viacro¢nej povahy Programu Bohunice, ako aj charakteru
prislusnych platieb.

Vykon vnatornej kontroly IUK sa vramci implementacie Programu Bohunice prioritne
zameriava na:

a) dodrziavanie Zmluvy o poskytnuti grantu, Vyzvania, vydanych riadiacich
a kontrolnych aktov a relevantnej legislativy SR a EU Prijimatelom;

b) preverenie dodrZiavania postupov a procesov Narodnou agentlrou tykajacich sa
implementécie Programu Bohunice v sulade s Dohodou o delegovani a prisluSnou
legislativou SR a EU.

IUK vykonava vnatornt kontrolu vybranych Projektov na zéklade planu kontrolnej ¢innosti,
ktory je vypracovavany polro¢ne IUK a schvalovany GR Narodnej agentry v nadvaznosti na
spracovanie rizikovej analyzy. Rizikova analyza, ktora je vypracovavana pre Projekty v stave
realizacie, resp. po ukonceni realizicie Projektu, slizi na stanovenie miery rizika, na zaklade
ktorého je mozné predpokladat, Ze vramci stanovenej vzorky Projektov moéze dojst
k administrativnej chybe alebo k vzniku nezrovnalosti.

Pri priprave planu kontrolnej ¢innosti st zohladhované najma:
- stav realizacie jednotlivych Projektov a plnenie stanoveného harmonogramu;
- analyzy nezrovnalosti alebo inych nedostatkov za predchadzajluce obdobie;
- vysledky kontrol Projektov uskuto€nenych pocas implementacie Projektu;
- kontrolné zistenia internych a externych kontrol a auditov.
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IUK mdZe vykonavat kontroly realizacie Projektov ajnad ramec schvaleného planu
kontrolnej ¢innosti IUK ato na zéklade aktualizacie stavu realizacie Projektov, zaverov zo
stretnuti Monitorovacich vyborov, poziadaviek Programového/Finan€ného koordinatora, na
zaklade poverenia GR Narodnej agentury, vysledkov auditov a inych kontrol a pod.

IUK vykonéava kontrolu v zmysle § 6 zakona o finan¢nej kontrole ako:

a) administrativnu finan€nu kontrolu;
b) finan€nu kontrolu na mieste.

Samotny vykon kontroly sa riadi principmi a postupmi stanovenymi v 8§ 20 az § 27 zakona
o finan€nej kontrole. Predmetom kontroly moézZzu byt vSetky skutoCnosti suvisiace
s implementéciou Projektu a plnenim podmienok vyplyvajiucich zo Zmluvy o poskytnuti
grantu. Kontrolu vykonava IUK na zaklade pisomného poverenia vydaného GR Narodnej
agentury.

Pre UcCely zavedenia a uplatiiovania efektivneho a funkéného systému riadenia a kontroly
uplatiiovanych v ramci Programu Bohunice, vratane zavadzania dostatocnych prevencnych
opatreni, IUK plni aj dalSie ulohy:

a) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizicia systému vnutornej kontroly;

b) tvorba, uplatiovanie a aktualizacia principov boja proti podvodom a predchadzaniu
vzniku podvodov;

c) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizacia systému vnutornej kontroly v oblasti
protikorup&nej politiky vratane vykonu kontroly, priebeZzného vyhodnocovania
a prijimania opatreni na jeho zlep3enie;

d) sledovanie, identifikacia a vyhodnocovanie rizik veddcich k podozreniam z podvodu
alebo k vzniku podvodu alebo konfliktu zaujmov;

e) zabezpeCenie  vzdelavania  azvySovania  informovanosti  zamestnancov
podielajicich sa na implementéacii Programu Bohunice;

f) vyuZivanie nastroja ARACHNE a inych vhodnych nastrojov;

g) evidencia a nahlasovanie nezrovnalosti;

h) kontaktny bod pre Databazu vylucenych subjektov a Databazu EDES;

i) zabezpecCuje komunikaciu s Centralnym kontaktnym ttvarom pre OLAF.

Podla bodu a) az e) vysSie Narodna agentdra stanovi vo svojich vnutornych predpisoch a
aktoch podrobné postupy platné pre IUK, ktorych realizaciou déjde k vytvoreniu efektivneho
systému kontroly.

V sllade s bodom f) v spolupraci sorganmi na narodnej Urovni av sulade s Narodnou
stratégiou ochrany finan¢nych zaujmov EU v SR, Narodn& agentura vytvori prostrednictvom
IUK kontaktny bod pre zdielanie informacii ziskanych prostrednictvom ARACHNE.

Vstlade sbodom @) IUK zabezpeCuje evidenciu, vyhodnocovanie a overovanie
nezrovnalosti, resp. podozreni z nezrovnalosti identifikovanych pocas implementécie
Programu Bohunice. IUK zaroven zabezpe€uje nahlasovanie nezrovnalosti Odboru
Centralny kontaktny utvar pre OLAF.

V stlade s bodom h) vy3Sie Narodna agentira uréuje IUK ako Utvar, prostrednictvom
ktorého bude zabezpeCovat komunikdciu s EK vo veci vSetkych skutoCnosti tykajucich sa
Databazy vyla€enych subjektov a Databazy EDES. V tejto suvislosti Narodna agentura
oznami EK meno konkrétneho zamestnanca IUK, ktorej budl nasledne zo strany EK
spristupnené informéacie obsiahnuté v Databaze vylu€enych subjektov a Databaze EDES.
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10.3 Vnatorny audit zo strany Programového/Finanéného koordinatora

Odbor kontroly a auditu Ministerstva hospodarstva SR (dalej ,OKA") ako spravcu kapitoly
Stadtneho rozpoCtu v zmysle § 16 zakona o finan€nej kontrole vykondva vnutorny audit
v podmienkach Narodnej agentury a to minimélne jedenkrat ro¢ne.

10.4 VIadny audit

Vladny audit sa vykonava podla 8§ 19 zakona o financnej kontrole. Subjekt vykonavajuci
vladny audit vo vztahu k implementacii Programu Bohunice predovSetkym zabezpeci, aby:

a) vlddny audit zahffial overenie Ucinnosti fungovania riadiacich a kontrolnych
systémov;

b) vlddny audit zahfial overenie deklarovanych vydavkov na vhodnej
a reprezentativnej vzorke.

10.5 Kontroly, audity, vySetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF a EDA

Kontroly a audity zamerané na implementéaciu delegovanych dloh mézu byt kedykolvek
poCas implementécie delegovanych Uloh a do 5 rokov po zrealizovani zucCtovacej Ziadosti
o poskytnutie financovania vykonané zo strany EK, OLAF a EDA. EK, okrem iného, mbze
iniciovat’ priebezné alebo zaverecné hodnotenie dopadov implementacie delegovanych uloh
vo vztahu k stanovenym Cielom Programu.

Narodna agentlra poskytne uvedenym subjektom, resp. subjektom autorizovanym zo strany
EK akékolvek informacie, vratane elektronickych forméatov v kontexte vykonavanej kontroly,
auditu alebo hodnotenia.

V pripade kontroly na mieste vykonavanej EK alebo ostatnymi uvadzanymi subjektmi,
Narodna agentura zabezpeci pocas vykonu kontroly na mieste, primeranym spdsobom,
pristup do relevantnych priestorov a k vSetkym nevyhnutnym informéciam vratane informacii
v elektronickej podobe.

Kontroly vedené OLAF su realizované na zaklade nariadenia 2185/1996 a nariadenia
883/2013. Pre ucely spoluprace s OLAF ur¢i Narodna agentdra IUK ako kontakiny bod na
spolupracu s OLAF pre ucely pripravy operativnych &innosti OLAF v suvislosti s vykonom
kontroly. Narodna agentura pisomne informuje EK do jedného mesiaca od ucinnosti Dohody
o delegovani o ur€eni kontaktného bodu.

11.  Verejné obstaravanie

11.1 VSeobecné principy

Narodna agentura vykonava kontrolu VO realizovaného Prijimateflom v zmysle zakona o VO
a kontrolu zakaziek, na ktoré sa zakon o VO nevztahuje alebo ich uvddza v 81 zakona
o verejnom obstaravani. V oboch pripadoch sa jedna o ,kontrolu obstardvania“. Cielom
kontroly obstardvania je uistenie sa o zakonnosti a vecnej spravnosti VO, resp. zakaziek
realizovanych Prijimateflom.

19 Resp. iny Gtvar v zmysle pripadnej zmeny organiza&ného poriadku MH SR
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VSeobecné principy a dalSie principy kontroly obstaravania uvedené v kapitole 11. su platné
pre vSetky Utvary Narodnej agentury vykonavajuce kontrolu obstardvania v ramci Programu
Bohunice.

Konec¢nu zodpovednost’ za realizaciu VO a zakaziek nesie vzdy Prijimatel.
Narodna agentura kontroluje dodrZiavanie zakladnych principov:

a) rovnaké zaobchadzanie;

b) nediskrimincia uchadzacov alebo zaujemcov;

c) transparentnost vratane vyluc¢enia konfliktu zaujmov;
d) hospodarnost a efektivnost.

Narokované/deklarované vydavky Prijimatela, ktoré vznikli v savislosti s realizaciou vysledku
VO alebo zédkazky, nem6zu byt uznané a financované N&rodnou agentlrou skér, ako je
riadne vykonand a ukoncena kontrola obstaravania.

V rdmci kontroly obstardvania sa Narodna agentUra uisti o vecnej spravnosti overenim
najma:

a) vecného suladu predmetu VO a zdkazky, navrhu zmluvnych podmienok a inych
Gdajov so schvalenym Projektom a Zmluvou o poskytnuti grantu (napr. posudenie
vecného zadania zdkazky vramci jeho opravnenosti na spolufinancovanie,
posudenie  technického  rieSenia/zadania so  schvalenym  technickym
zadanim/rieSenim a pod.);

b) vecného suladu predmetu VO a zdkazky s PE a AWP, pre UCely realizicie ktorych
sa VO, resp. zékazka uskutoCnuje.

Lehoty na vykon kontroly obstardvania plynt pre Narodnu agentdru diiom nasledujdcim po
dni dorucenia kompletnej dokumentécie, resp. odo dia doplnenia tejto dokumentéacie, ktora
je predmetom kontroly. Dokumentécia k VO, resp. zakazke musi byt Prijimateflom doru¢ena
najneskodr spolu so Ziadostou o platbu, ktorej deklarované/narokované vydavky su
vysledkom zrealizovaného VO, resp. zdkazky.

Narodna agentira modze vydat usmernenie pre vykon kontroly obstardvania alebo stanovit
v Zmluve o poskytnuti grantu, Vyzvani alebo inom metodickom usmerneni dalSie podmienky
vykonu a kontroly obstaravania.

12. Nezrovnalosti a Financné opravy

12.1 Nezrovnalosti

"Zavazny nedostatok v acinnom fungovani systému riadenia a kontroly" predstavuje riziko
vzniku nezrovnalosti aztohto dbévodu si vyZaduje podstatné zlepSenie systému
implementécie a ktorého existencia nie je zlucitelnd s auditorskym stanoviskom ,bez vyhrad*“
k fungovaniu systému riadenia a kontroly.

Nezrovnalost' vznikne v désledku porusenia pravnych predpisov EU alebo SR, ktoré upravuiju
poskytnutie alebo pouZitie finanénych prostriedkov EU a finan¢nych prostriedkov Statneho
rozpoctu. Pre vznik nezrovnalosti forma zavinenia nie je rozhodujiuca Nezrovnalosti sa m6zu
vyskytovat' na vSetkych arovniach v procese implementacie Programu Bohunice, tzn. vratane
arovne konania, resp. opomenutia konania Prijimatela alebo jeho Dodéavatela.

Nezrovnalosti, ktoré maju dosah alebo poSkodzuju implementaciu Programu Bohunice, s
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cielom predchadzania, odhalovania, zistovania alebo prijatia G€innych napravnych opatreni
na odstranenie nezrovnalosti musia byt oznamované Narodnej agenture.

V pripade identifikAcie nezrovnalosti, podozrenia z nezrovnalosti alebo systémového
nedostatku, ktory je alebo by mohol byt nezrovnalostou na strane Prijimatela alebo jeho
Dodavatela, je Narodna agentura opravnend pristupit' k pozastaveniu financovania vydavkov
Prijimatela, resp. relevantni ¢ast' vydavkov narokovanych/deklarovanych v ZoP znizit.

Narodna agentura poziada Prijimatela o vratenie poskytnutych prostriedkov, pri ktorych bol
identifikovany nesulad s podmienkami opravnenosti alebo dalSimi relevantnymi
podmienkami uvedenymi v Zmluve o poskytnuti grantu alebo inych dokumentoch vydanych
Narodnou agenturou.

Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov vypracuje Narodna agentira a zadle
Prijimatelovi. Prijimatel, na z&klade tejto Ziadosti, je povinny vratit' financné prostriedky na
stanoveny Ucet v lehote ur€enej Narodnou agentudrou.

Vo vztahu k pripadom podozrenia z podvodu, v nadvéznosti na platnd pravnu Upravu,
subjekty zapojené do implementacie Programu Bohunice sU povinné bez meSkania
oznamovat' organom cinnym v trestnom konani skutoCnosti nasvedcCujice tomu, Ze bol
spéchany trestny €in.

Z hladiska urCenia zasad systému riadenia a kontroly Programu Bohunice a zodpovednosti
narodnych organov priamo zapojenych do procesu jeho implementécie, nezrovnalost moéze
zistit Narodn& agentara, Finan€ny a Programovy koordinator, utvar vnatorného auditu MH
SR alebo auditny orgéan.

V rdmci narodnej kontrolnej Cinnosti mézZe nezrovnalost’ zistit' aj Najvyssi kontrolny Urad SR a
Urad pre verejné obstaravanie a Urad vlady SR v ramci vykonu svojich kompetencii.
Nezrovnalost mo6zu zistit aj organy Eurépskej komisie, Eurépsky dvor auditorov
alebo Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom v rdmci vykonu svojich kompetencii.

Nezrovnalost méze zistit samotny Prijimatel alebo Dodavatel alebo treti subjekt, ktory
bezodkladne ozndmi zistend nezrovnalost a predlozi dokumenty preukazujiuce zistenu
nezrovnalost' Narodnej agenture.

Narodna agentira je povinnd kazdli nezrovnalost evidovat, vyhodnocovat, overovat
a vysporiadat’ s Prijimateflom.

V pripade, ak ide o nezrovnalost, ktora je zaroven porusenim financnej discipliny v sulade s
8 31 ods. 10 zakona €. 523/2004 Z.z.o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a
protipravny stav nie je odstraneny podla tohto zdkona alebo podla osobitného zakona, organ
opravneny na vykon kontroly je povinny oznadmit' poruSenie financnej discipliny pri
hospodéareni s prostriedkami EU a Statneho rozpo&tu na spolufinancovanie kontrolnému
organu, auditujicemu organu alebo orgdnu dozoru Statu.

12.1.1 RieSenie nezrovnalosti

Pod rieSenim nezrovnalosti sa na narodnej Urovni rozumie najma:

— formalne zdokumentovanie pripadu nezrovnalosti na zaklade vypracovania zaznamu
0 zistenej nezrovnalosti;

— oznamenie nezrovnalosti v zmysle nastavenych informacnych tokov;

— monitorovanie dalSieho vyvoja a rieSenia nezrovnalosti;

— zaznamen@vania zmien stavu nezrovnalosti formou aktualizacie zaznamu o zistenej
nezrovnalosti;

— preverenie mozného dopadu na systém riadenia a kontroly, resp. nastavené postupy
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riadenia a kontroly pre Program Bohunice;

prijatie ucCinnych népravnych opatreni na odstrdnenie vzniknutej nezrovnalosti
a predchadzanie vzniku dalSich nezrovnalosti;

zabezpeCenie bezodkladného finanéného vysporiadania nezrovnalosti podla
podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu a prislusnych pravnych predpisov;

v pripade zistenia zavaznej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti rozSirenie
Setrenia na vSetky Projekty / vydavky, ktoré by mohli byt nepriaznivo ovplyvnené a
bezodkladné prijatie aCinnych n&pravnych opatreni v uplatiovanych postupoch
systémom riadenia a kontroly;

v pripade zistenia zavaznej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti
identifikovanej Eurépskou komisiou, v ur€enej lehote prijatie ucinnych napravnych
opatreni, ktoré su akceptované Eurdpskou komisiou ako dostatocné;

financné prostriedky vymoZené od Prijimatela na zaklade identifikovanej
nezrovnalosti méze Narodna agentira opatovne pouzit v zmysle podmienok
opravnenosti.

Zistené podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti sa dokladuje najma:

na zaklade vysledkov administrativnej financnej kontroly/financnej kontroly na
mieste/vykonanym auditom a pod.;

pravoplatnym rozhodnutim vydanym v spravnom konani;

obozndmenim Narodnej agentury s prerokovanym protokolom o vysledku kontroly
vykonanej Uradom pre verejné obstaravanie / pravoplatného rozhodnutia vydaného
spravnom konani;

dorucenou spravou z auditu Eurdpskej komisie, resp. Eur6pskeho dvora auditorov;
dorucenou spravou z vySetrovania Eurdépskeho uradu pre boj proti podvodom;
prerokovanym protokolom o vysledku kontroly vykonanej NajvySSim kontrolnym
Uradom SR;

prerokovanym protokolom o vysledku kontroly vykonanej Uradom vlady SR;
prerokovanim spravy o vysledku vnutornej kontroly / vnatorného auditu;

doru¢enym uznesenim o zacati trestného stihania;

rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR vo veci dohody obmedzujicej sutaz v
zmysle § 4 ods. 1 zakona €. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze.

Z&znam o zistenej nezrovnalosti obsahuje najma tieto udaje:

Popis nezrovnalosti;

Oznacenie ustanoveni pravnych predpisov EU alebo vnitrostatneho prava, ktoré boli
poruseng;

Typ nezrovnalosti podla kddovnika Eur6pskeho Uradu pre boj proti podvodom;
Obdobie alebo datum vzniku nezrovnalosti;

Datum prvého zistenia nezrovnalosti;

Oznacenie institucie (alebo orgéanu), ktora nezrovnalost' zistila;

Oznacenie subjektu, ktory nezrovnalost' spdsobil;

Oznacenie dlznika;

Financné vycislenie nezrovnalosti podla zdrojov financovania;

FinanCny a administrativny stav nezrovnalosti;

Prijaté opatrenia na ucely rieSenia nezrovnalosti.

12.1.2 Nezrovnalosti bez finanéného dopadu a s finanénym dopadom

Z hladiska vzniku a odhalovania nezrovnalosti sa rozliSuju nezrovnalosti nasledovne:

nezrovnalost bez finan¢ného dopadu v pripade, ak bola nezrovnalost (ide o pripady
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podozrenia z podvodu, poruSenia verejného obstardvania alebo systémoveé
nedostatky) zistena vo faze pred vykonom platby Prijimatelovi;

— nezrovnalost s finannym dopadom na Statny rozpoCet SR v pripade, ak bola
nezrovnalost' zistena vo faze po uhradeni zvazkov Prijimatela Dodavatelovi, resp.
po uhradeni vlastnych vykonov Prijimatela;

— nezrovnalost' s finan€nym dopadom na rozpocet EK v pripade, ak bola nezrovnalost
zistend vo faze po uhradeni vydavkov Prijimatelovi;

— nezrovnalost kombinovand s finanCnym dopadom ako aj bez finanéného dopadu
v pripade, ak bola nezrovnalost zistena vo faze, kedy Cast dotknutych vydavkov uz
bola vyplatena Prijimatelovi a Cast financnej opravy sa tyka buducich vydavkov, ktoré
Prijimatel deklaruje v ZoP (ide najma o prierezové porudenia/nedostatky, najma
pripady poruSenia verejného obstaravania).

12.2 Databéaza vylu€enych subjektov

Narodna agentura prostrednictvom svojich urCenych kapacit zabezpecCuje komunikaciu
s Europskou komisiou, ktord vedie tzv. Centrdlnu databadzu vylaCenych subjektov.
Prostrednictvom tejto databdzy Narodna agentura ziskava informacie o subjektoch, resp. ich
zastupcoch/zastupujucich osobach (napr. Statutarnych zéstupcoch) s cielom vylacenia ich
evidencie ako subjektov odsudenych za podvod, korupciu, U€ast na organizovanej
kriminalite, prani Spinavych penazi alebo inych ilegalnych aktivitdch, ktoré mali za nasledok
podkodenie finanénych zaujmov EU. Uvedené subjekty alebo osoby, ktoré sa dopustili
trestnej Cinnosti, ktord mala za nasledok poskodenie finanénych zaujmov EU nie sU
opravnené na ziskanie prispevku v ramci Programu Bohunice.

12.3 Konflikt zAujmov

Pri poskytovani prostriedkov v ramci Programu Bohunice sa vyluCuje konflikt zaujmov.
Konfliktom zaujmov sa rozumie skuto¢nost, ked z finan¢nych, osobnych, rodinnych,
politickych alebo inych dévodov je naruSeny alebo ohrozeny nestranny, transparentny,
nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon funkcii pri poskytovani
prostriedkov.

Zainteresovanou osobou na strane Prijimatela je najméa: a) Dodavatel, b) Statutarny organ
alebo Clen Statutdrneho organu, riadiaceho orgadnu alebo dozorného organu Prijimatela
alebo Dodavatela, c) spolo¢nik pravnickej osoby, ktora je Prijimatelom alebo Dodavatelom,
osoba, ktora je v pracovnopravnom vztahu k Prijimatelovi alebo Dodavatelovi alebo v inom
obdobnom vztahu k Prijimatelovi alebo Dodéavatelovi, g) osoba, ktora sa podielala na
vypracovani alebo realizicii Projektu pre Prijimatela alebo ktor& prijala financné prostriedky z
rozpocCtu Projektu, h) osoba, ktord je osobou blizkou podla § 116 Obcianskeho zakonnika
Prijimatelovi alebo osobe uvedenej v pismenach a) az g).

Obdobie, v ktorom sa posudzuje zainteresovanad osoba na strane Prijimatela, je jeden rok
pred poziadanim o prispevok z Programu Bohunice po Ukoncenie Projektu.

Zainteresovanou osobou na strane Narodnej agentury je jej zamestnanec podielajici sa na
riadeni alebo vykon&vani niektorej z Cinnosti pri: a) priprave vyzvani, b) procese pridelenia
Grantu, c) dohlade nad realizaciou Projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu, d)
kontrole verejného obstaravania.

Zainteresovanou osobou nie je osoba, ktora v rozsahu vykonévania uloh pre subjekt verejnej

spravy v pracovnopravnom alebo inom obdobnom pomere je zodpovedna za vykon alebo
vykonava lektorsku, Skoliacu alebo inu vzdelavaciu alebo informacnu Cinnost.
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Z pripravy Vyzvani je vyli€eny Prijimatel a zainteresované osoby na strane Prijimatela.
Zapojenie Prijimatela a zainteresovanych o0s6b do procesu odbornych konzultacii
smerujucich k sprAvnemu a objektivnemu nastaveniu podmienok Vyzvania sa nepovazuje za
konflikt zaujmov a méze byt vykondvané za UCelom zvySenia kvality pripravy Vyzvania
a stvisiacich dokumentov. Ugast Prijimatela a zainteresovanych oséb na tomto procese
nembze mat za nasledok zbavenie moznosti Narodnej agentliry s konecnou platnostou
rozhodnut o podobe Vyzvania.

Z rozhodovania pri schvalovani Ziadosti o poskytnutie grantu je vyligeny Prijimatel a
zainteresované osoby na strane Prijimatela a zainteresované osoby na strane Narodnej
agentury dohliadajuce na realiz&ciu Projektu v stlade so Zmluvou o poskytnuti grantu.

Z pripravy a realizicie Projektov su vyluCené zainteresované osoby na strane Narodnej
agentury, ktoré sa podielaju na priprave, schvalovani a dohlade nad realiziciou Projektov.
Ucast Narodnej agentury v podobe pripomienkujiceho subjektu a odborného spolu garanta,
vratane subjektu zabezpecujuceho komunikaciu s EK nie je ustanovenim predchadzajlcej
vety dotknuté.

Ak sa ktorykolvek zo subjektov podielajucich sa na implementécii Programu Bohunice dozvie
o skutoCnostiach nasvedcujucich konfliktu zaujmov, oznami tato skutoc¢nost bezodkladne
Narodnej agenture.

Ak Narodna agentura zisti, Ze Prijimatel alebo Dodavatel su v konflikte zaujmov, Narodna
agentira s ohladom na zdvaznost poruSenia zakazu konfliktu zaujmov mdZze: a) uznat
vydavky Projektu z Casti alebo Uplne za neopravnené, b) odstupit od Zmluvy o poskytnuti
grantu, c) postupit' vec na konanie podla osobitného predpisu.

V pripade N&rodnej agentary, v savislosti s ¢innostami tykajucimi sa vykonu jej funkcie,
s ciefom zabezpecCenia zamedzenia konfliktu zaujmov zabezpeci oddelenie vykonu funkcii
zainteresovanych oséb.

13. Monitorovanie
13.1 Monitorovaci vybor

Monitorovaci vybor vykondva kontrolu nad riadenim a smerovanim Programu Bohunice,
navrhovanie opatreni a zlepSeni v realizacii Programu Bohunice. Monitorovaci vybor zriaduje
Programovy koordinator v spolupraci so zastupcom EK.

Clenmi Monitorovacieho vyboru su:

13.1 Programovy koordinator,
13.2 Finan¢ny koordinator,

13.3 zastupca Narodnej agentury,
134 zastupca EK.

Na zasadnutia Monitorovacieho mézu byt prizyvani, okrem pozorovatelov, zastupcovia
Prijimatela, externi odbornici alebo zastupcovia inych narodnych organov alebo institlcii,
ktorych sa proces vyradovania JE V1 priamo alebo nepriamo dotyka.

Postavenie, pbésobnost, kompetencie, zloZzenie, spdsob zvolavania, priebeh zasadnutia

a sposob rozhodovania Monitorovacieho vyboru upravuje rokovaci poriadok Monitorovacieho
vyboru.
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Zasadnutie Monitorovacieho vyboru sa kona vzdy minimalne 2 krat v priebehu jedného
kalendarneho roka.'! Tzv. ad hoc zasadnutie Monitorovacieho vyboru méze byt zvolané
kedykolvek na z&klade pisomnej Ziadosti ktoréhokolvek Clena Monitorovacieho vyboru
dorucenej ostatnym ¢lenom Monitorovacieho vyboru. Zasadnutiam Monitorovacieho vyboru
predseda zastupca EK spolu s Programovym koordinatorom. Najmenej jedno zasadnutie
Monitorovacieho vyboru pocas kalendarneho roka sa kona v priestoroch JE V1 a mdZe, na
Ziadost EK, zahfiat aj kontrolu na mieste.

Ulohy Monitorovacieho vyboru st najmaé:

- sledovanie pokroku dosiahnutého pri plneni Cielov Programu ako su stanovené
v aktualizovanom harmonograme vyradovania prislusného AWP, pricom su nalezite
zohladnované vysledky, vyznamné etapy, cielové datumy a prislusné ukazovatele
vykonnosti;

- sledovanie pokroku dosiahnutého pri plneni vysledkov a realizacii vystupov
jednotlivych Projektov v zmysle odsuhlaseného harmonogramu Projektu;

- konzultatnd a poradna ¢innost pri navrhu prislusného AWP;

- podéavanie navrhov Programovému koordintorovi na realiziciu revizii AWP alebo
zmien PE;

- schvalovanie Monitorovacich sprav predkladanych Narodnou agentarou a pod.

EK mb6Zze poZiadat Programového koordinatora, aby predloZil vykaz finan€ného prispevku
sumarizujuceho vydavky na vyradovanie JE V1 z prevadzky.

Programovy koordinator zaistuje riadne opatrenia tykajuce sa monitorovania Programu
Bohunice.

13.2 Podavanie Monitorovacich sprav

Monitorovaciu spravu (dalej aj ,MS") vypractva Prijimatel v anglickom jazyku v sulade
s vykonavacim rozhodnutim (najm& podla ¢l. 19 a 20). Navrh MS predklada Prijimatel
Narodnej agentire minimélne 45 kalendarnych dni pred pravidelnym zasadnutim
Monitorovacieho vyboru. Narodnd agentura v lehote 10 kalendarnych dni overi spravnost
vypracovania MS a v pripade nevyhnutnosti Prijimatel v lehote 4 kalendarnych dni doplni na
Ziadost Narodnej agentury poZadované skutoCnosti.

Narodné agentdra predklada overend MS €lenom Monitorovacieho vyboru vzdy aspon jeden
mesiac pred zasadnutim Monitorovacieho vyboru. Kazda predkladand MS musi obsahovat
tieto miniméalne néleZitosti:

a) posudenie celkovej vykonnosti vo vztahu k Z&kladnému a aktualizovanému
harmonogramu vyradovania z prevadzky, pricom musia byt zdéraznené pripadné
vzniknuté odchylky;

b) pokrok pri dosahovani Cielov Programu, ako sa stanovuje v aktualizovanom
harmonograme vyradovania z prevadzky prisluSnych AWP, so zosumarizovanim
vysledkov, vyznamnych etdp, cielovych datumov a prislusnych ukazovatelov
vykonnosti;

c) pokrok dosiahnuty v prebiehajucich Projektoch so stru¢nym zhrnutim vysledkov a
vystupov, harmonogramom realizacie Projektu a ostatnymi kritériami na
monitorovanie pokroku;

' Programovy koordinator v spolupraci s EK, prostrednictvom vzajomnej dohody, méZu rozhodn(t o vynimke
z uvedeného pravidla (napr. v situécii, ak vzhlfadom na obdobie nadobudnutia G€innosti Dohody o delegovani
pred ukoncenim kalendarneho roka, nebude Gcelné uskutocnit' zasadnutie Monitorovacieho vyboru).
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d) identifikaciu akychkolvek problematickych oblasti, pripadne perspektivnych navrhov,
ktoré sa objavili v suvislosti s realizaciou opatreni v ramci Programu Bohunice pocas
monitorovacieho obdobia, prijaté alebo planované opatrenia;

e) financné vykonavanie Programu Bohunice vratane zmluvnych a financnych
udajov o Projektoch vykonavanych v sulade s PE (tato Cast dokumentu vypracuva,
resp. dopiiia Narodna agentara);

f) opis Cinnosti uskutocnenych pocas monitorovacieho obdobia a tych, ktoré sa planuju
na dalSie monitorovacie obdobie, tykajucich sa vykon&vania opatreni v ramci
Programu Bohunice;

g) identifikaciu planovanych a zrealizovanych opatreni na zviditelnenie uskuto¢nenych
aktivit v ramci Programu Bohunice, priCom hlavnym cielom je informovat o finan€nej
pomoci EU;

h) v pripade, ak je to relevantné, sumarizovanie a odpoCet vykonanych odporacani
Monitorovacieho vyboru.

Monitorovacie spravy odsuhlasuje EK, pricom zohladiuje stanoviskd vyjadrené ostatnymi
¢lenmi Monitorovacieho vyboru.

13.3 Mesacnd sprava o dosiahnutom postupe a mesacné monitorovacie stretnutia

Prijimatel je povinny organizovat pracovné zasadnutie za UCelom poskytnutia aktualizacie
informacii o Projektoch, ktoré uvadza v Mesacnej sprave o dosiahnutom postupe, za ucasti
zastupcov Narodnej agentury, Programoveho koordinatora a inych relevantnych subjektov.
O mieste atermine konania mesacného monitorovacieho stretnutia vzdy minimélne 5 dni
pred planovanym terminom konania mesatného monitorovacieho stretnutia informuje
Prijimatel.

Prijimatel vypracuje Mesacnu spravu o dosiahnutom postupe v preddefinovanom formate
(minimélne naleZitosti su stanovené v prilohe €. 6 SiPB), vzdy pred uskutoCnenim
mesac¢ného monitorovacieho stretnutia*?. Mesa¢nu spravu o dosiahnutom postupe predklada
Prijimatel Programovému koordinatorovi a Narodnej agenture v anglickom jazyku minimalne
5 dni pred jej prerokovanim na mesac¢nom monitorovacom stretnuti. Mesacna monitorovacia
sprava obsahuje informéacie o finan€nom avecnom pokroku v realizicii jednotlivych
Projektov Programu Bohunice, o Projektoch na kritickej ceste, problémoch a navrhoch
opatreni.

14. Informovanie, publicita a uchovavanie udajov
14.1 Publicita

Narodna agentura zabezpeCuje informovanie a publicitu slvisiacu s implementaciou
Programu Bohunice v sllade s legislativou EU. Ciefom zabezpecenia informovania
a publicity je predovSetkym dosiahnutie maximéalnej dostupnosti informéacii a zlepSenie
transparentnosti v stvislosti s vyuzivanim prostriedkov EU.

Pri kaZdej Cinnosti slvisiacej s infformovanim o implementacii Programu Bohunice Narodn&
agentdra vyuziva logo EU a zmienku o podpore zo zdrojov EU. Rovnako kazda forma
komunikacie musi obsahovat vymedzenie autora informacii publikovanych informacii, pricom
vyluéne je zodpovedna Narodna agentira. Logo EU moZe Narodna agentira vyuzivat bez
daldieho povolenie EU, pricom pri informac¢nych aktivitach, kde sa vyuzivajd i iné loga, musi
logo EU disponovat adekvatnym a proporénym umiestnenim.

12 v/ pripade implementacie Projektov prostrednictvom viacerych kanalov, vypraciva sa jedna spolo¢na Mesa&na
sprava o dosiahnutom postupe prezentovana na spolo€nom mesa¢nom monitorovacom stretnuti.
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Osobitné podmienky a pravidl& pre publicitu platné pre Prijimatela budi dohodnuté v Zmluve
0 poskytnuti grantu.

14.2 Informovanie o subjektoch financovanych zo zdrojov EU (prijemcoch)

Narodna agentura zverejiiuje na rocnej baze, vzdy k 31.12. na svojej internetovej stranke
informacie o subjektoch, ktorym boli uhradené prostriedky zo zdrojov EU a to v podobe:

a) Grantov (s vynimkou Stipendii vyplatenych fyzickym osobam a dalSich foriem priamej
podpory vyplatenej fyzickym osobam);

b) na zaklade zmlav, ktoré su vysledkom verejného obstaravania v hodnote rovnej alebo
vySSej ako 15 tis. EUR.

Spolocne su tieto subjekty pre ucely SiPB oznacované ako prijemcovia.

Tieto informécie sa spristupfiuji za nélezitého dodrziavania poziadaviek dbvernosti a
bezpecnosti, najma ochrany osobnych Gdajov.

a) meno/nézov prijemcu;
b) lokalita prijemcu;

c) poskytnuta suma;

d) povaha a UcCel opatrenia.

Na ucely pismena b) pojem ,lokalita“ znamena:

i.  adresu prijemcu, ak je prijemcom pravnicka osoba;
ii. regién na arovni NUTS 2, ak je prijemcom fyzicka osoba.

Pokial ide o osobné udaje fyzickych osbdb, zverejnené informacie sa odstrdnia po dvoch
rokoch od konca rozpoctového roka, v ktorom sa finan€né prostriedky poskytli. Rovnaky
postup sa uplatiiuje aj v pripade osobnych Udajov tykajucich sa pravnickych osdb, ktorych
oficialny nazov oznacuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.

Narodna agentira poskytne EK odkaz na internetovu stranku, na ktorej s zverejnené
informacie o subjektoch, ktorym boli poskytnuté prostriedky zo zdrojov EU.

14.3 Informovanie EK

Narodna agentira je povinna poskytovat EK bez zbyto€ného odkladu nasledovné
informacie:

a) o akychkolvek zavaznych zmenach SiPB a internych riadiacich aktov, procesov, ktoré
suvisia s realizaciou delegovanych uloh;

b) o akychkolvek zavaznych zmenach tykajucich sa pravneho, finan€éného, technického
postavenia Narodnej agentury, resp. jej vnutornej Struktury, €i zriadenia;

c) o akychkolvek podvodoch alebo nezrovnalostiach, o ktorych sa Narodn& agentdra
dozvedela alebo podozreniach a prijatych opatreniach;

d) o akychkolvek situaciach/skutocnostiach, ktoré by mohli ohrozit finanéné zaujmy EU;

e) o akejkolvek situacii/skutocnosti, ktora by mohla pozdrzat alebo ohrozit vykon
delegovanych uloh zo strany Narodnej agentury.

Narodna agentura je vzmysle ¢l. 60, ods. 5 nariadenia €. 966/2012 taktieZ povinna
poskytovat EK kazdorocne do 15. februéra roka nasledujuceho po roku implementécie
delegovanych uloh nasledovné dokumenty:
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a) spravu o implementécii delegovanych uloh;
b) dcty, v ktorych su uvedené vydavky vzniknuté pri implementécii delegovanych uloh. K
tymto Uctom sa priklada vyhlasenie hospodariaceho subjektu, ktorym sa potvrdzuje,
Ze podla nazoru oséb zodpovednych za hospodérenie s prostriedkami:
i. su predkladané informacie riadne predloZené, Uplné a presné;
ii. vydavky sa pouzili na zamyslany Uucel, vsulade s Dohodou o delegovani
a legislativou EU;
iii. zavedené kontrolné systémy poskytuju potrebné zaruky, pokial ide o zakonnost' a
riadnost prislusnych operacii;
c) suhrn zavereCnych auditorskych sprav a kontrol, ktoré sa vykonali, vratane analyzy
povahy a rozsahu zistenych systémovych chyb a nedostatkov, ako aj prijatych alebo
planovanych napravnych opatreni.

K dokumentom uvedenym v bodoch a)-c) Narodnd agentara prilozi do 15. marca
i stanovisko nezavislého sukromného auditorského organu, ktorého vyberie v zmysle
pravidiel verejného obstaravania. Vyber nezavislého auditorského organu musi byt
potvrdeny zo strany EK. V tomto stanovisku musi byt zhodnotené a stanovené, Ci:

I. Gcty poskytuja pravdivy a realny obraz;
il. Ci zavedené kontrolné systémy funguju riadne;
iil. Ci su prislusné operacie zakonné a spravne;
iv. Ci zistenia auditu (nezéavislého auditorského organu) spochybruji tvrdenia
uvedené vo vyhlaseni hospodariaceho subjektu podla pism. b) vySSie.

14.4 Archivacia

Narodn& agentura a Prijimatel je povinnd uchovavat akékolvek dokumenty tykajuce sa
implementécie Programu Bohunice, vratane elektronickych médii, poCas obdobia piatich
rokov po zrealizovani zu&tovacej Ziadosti o poskytnutie financovania. Tato lehota sa
primerane predizi v pripadoch prebiehajicich auditov, odvolani, sporov, narokovanych
pohladavok tykajacich sa Dohody o delegovani alebo Zmluvy o poskytnuti financovania.
Narodné& agentura a Prijimatel uchovava dokumenty az do ukoncenia uvedenych procesov.

15. Zoznam priloh

pe¢ . Naovprilohy
Ziadost o poskytnutie grantu

Rozpocet Projektu

Harmonogram Projektu

Ozné&menie o prideleni/neprideleni grantu

Ziadost o platbu (ZoP)

Mesacnd sprava o dosiahnutom postupe

Sprava o ukonceni Projektu (PCR)
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