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1. Uvodné ustanovenia

Na zaklade ustanoveni Nariadenia Rady (Euratom) €. 1368/2013 z 13. decembra 2013
o podpore Unie pre programy pomoci na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky
v Bulharsku a na Slovensku a o zruSeni nariadeni (Euratom) ¢. 549/2007 a (Euratom)
€. 647/2010 (dalej ako ,Nariadenie 1368/2013“) a v nadvaznosti na Nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 966/2012 z 25. oktobra 2012 o rozpoctovych
pravidlach, ktoré sa vztahuju na veobecny rozpocet Unie, a zruSeni nariadenia Rady (ES,
Euratom) ¢&. 1605/2002 (dalej ako ,Nariadenie 966/2012"), uzatvorila Europska komisia
prostrednictvom Generalneho riaditelstva pre Energetiku so Slovenskou inovacnou
a energetickou agentirou, za Ucelom implementacie Programu Bohunice prostrednictvom
tzv. Narodnej agentury, ustanoveného podla Protokolu ¢. 9 Zmluvy o pristupeni Slovenskej
republiky k Eurdpskej unii, Dohodu o delegovani pravomoci.

Pravidla poskytovania financnej podpory Unie pre Program Bohunice na realizaciu
Specifickych cielov podla ¢lanku 2 ods. 2 pism. b) Nariadenia 1368/2013 a zverenych uloh
podla prilohy €. 1 Dohody o delegovani prAvomoci v suvislosti so zabezpe€enim vyradenia
blokov 1 a 2 Jadrovej elektrarne V1 Jaslovské Bohunice (dalej len ,JE V1) sa budu na
narodnej urovni realizovat v sulade s tymto Systémom implementacie pre Program Bohunice
prostrednictvom poskytovania Grantov Prijimatelom na zéklade Zmliv o poskytnuti grantu.

2. Systém implementécie pre Program Bohunice

Pre uCely urCenia zakladnych procesov uplatiovanych pri implementacii Programu
Bohunice, ato najm& v suvislosti so zdvazkami vyplyvajucimi zc¢lanku 7 Dohody
o delegovani pravomoci, je nevyhnutné upravit postupy tykajuce sa riadenia a kontroly
poskytovania prostriedkov do Systému implementacie pre Program Bohunice (dalej aj
,SIPBY). SiPB definuje jednotlivé subjekty zapojené do procesu implementacie, ich
postavenie, prava a povinnosti, stanovuje zékladné postupy, pravidld, principy kontroly
a zabezpecenia transparentného, hospodarneho, efektivneho, t€elného a ucinného vyuZzitia
zdrojov Programu Bohunice urCenych na Projekty vyradovania JE V1 astym slvisiace
technické zabezpecenie implementécie zo strany Narodnej agentury, ktorou je Slovenska
inovatna a energetickd agentura (dalej len ,Narodna agentura“ alebo ,NA“ alebo ,SIEA®).

Postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v SiPB maju zabezpecit' riadne
uplatiovanie pravidiel stanovenych v pravnych predpisoch EU a SR.

Systém implementacie pre Program Bohunice nadoblda platnost po schvaleni Narodnou
agenturou, a ucinnost najskor v den jeho zverejnenia na webovom sidle Narodnej agentury,
ak nie je urCeny neskorsi datum nadobudnutia Uc€innosti. Pred schvalenim prvej verzie SiPB
sa jeho znenie zasiela, dalej ,PK".

Prvi verziu SiPB je NA povinna zaslat EK v lehote 7 dni od nadobudnutia jej platnosti.
Zaroven je zasielana informécia o jej zverejneni na Podporné utvary vramci Narodnej
agentury, PK a Prijimatelovi.

2.1 Zmeny Systému implementacie pre Program Bohunice

Pravidelnt aktualizaciu SiPB a jeho iné zmeny a doplnenia zabezpecuje NA pre Program
Bohunice.
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Zmeny SiPB méZu suvisiet najma:

- s prijatim novych alebo zmenou prislusnych pravnych predpisov EU a SR;

- s prijatim novych alebo zmenou platnych usmerneni arozhodnuti vydanych EK
a Programovym koordinatorom;

- so zmenou dalSich relevantnych riadiacich aktov;

- s0 zmenou Vv procesoch riadenia, implementacie a kontroly Programu Bohunice;

- v nadvaznosti na vysledky vykonanych kontrol/auditov;

- s0 zmenou Uctovnych a platobnych postupov;

- s organizaCnymi zmenami v ramci Narodnej agentary alebo jej Podpornych Gtvarov;

- s podnetmi Narodnej agentury a jej Podpornych utvarov s cielom zefektivnenia
postupov.

Zmeny SiPB je mozné vykonat aktualizaciou dokumentu, v désledku ktorej sa vydava nova
verzia v zneni vykonanych zmien a doplneni. Zmeny SiPB su platné odo dna ich podpisu
Opravnenym predstavitelom (generalnym riaditelom SIEA) a ucinné najskér v den
zverejnenia aktualizovanej verzie na webovom sidle Nérodnej agentury, ak nie je urCeny
neskorsi datum nadobudnutia U€innosti. V pripade, Ze medzi zverejnenim Vyzvania
a ukoncenim procesu pridelenia Grantu nadobudne ucinnost nova verzia SiPB, v procese
pridelenia Grantu sa postupuje podla tej verzie SiPB, ktord bola ucinna v Case zverejnenia
Vyzvania.

Kazdu zmenu SiPB je NA povinna oznamit EK v lehote 7 dni od nadobudnutia platnosti
novej verzie SiPB.

Kazda zmena SiPB bude distribuovana v elektronickej forme v lehote 7 dni od nadobudnutia
platnosti na zaklade nasledujuceho distribuéného zoznamu: Podporné uatvary v ramci
Narodnej agentury; PK; Prijimatel; Eurépska komisia (ENER.LUX-NDAP@ec.europa.eu).

3. Préavny ramec
3.1 Legislativa EU

Na vykonavanie nariadeni EK mézZze vydavat, tzv. vykonavacie nariadenia, pripadne
delegované a implementacné akty, ktoré riesia jednotlivé aspekty upravené v legislative EU.
Z&aroven podrobnd Uprava niektorych skuto€nosti mbze byt blizSie Specifikovani v ramci
usmerneni EK. Uvadzana legislativa poskytuje zakladny prehlad relevantnych pravnych
predpisov vo vztahu k ustanoveniam SiPB. Zavazné a oficialne znenie pravnych aktov je
zverejnené v Uradnom vestniku EU. Ide najmé o tieto pravne predpisy:

Zmluva o Eurdpskej Gnii a Zmluva o fungovani Eurépskej Unie;

Nariadenie Rady (EU, EURATOM) ¢&. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorym sa ustanovuje
viacro€ny financny ramec na roky 2014 — 2020 (dalej len ,nariadenie 1311/2013%);

Nariadenie rady (ES) €. 2185/1996 o kontrolach a inSpekciach na mieste vykonavanych EK
a cielom ochrany finanénych zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev pred spreneverou a inymi
podvodmi (dalej len ,nariadenie 2185/1996%);

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) €. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej
databaze vylucenych subjektov (dalej len ,nariadenie 1302/2008");
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Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 883/2013 z 11. septembra
2013 o vySetrovaniach vykonavanych Eurépskym dradom pre boj proti podvodom (OLAF),
ktorym sa zruSuje nariadenie EurOpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1073/1999 a
nariadenie Rady (Euratom) €. 1074/1999 (dalej len ,nariadenie 883/2013");

Nariadenia Rady (EURATOM) &. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Unie pre
programy pomoci na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky v Bulharsku a na
Slovensku a o zruSeni nariadeni (Euratom) €. 549/2007 a (Euratom) €. 647/2010 (dalej len
zhariadenie 1368/2013");

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 z 18. jala 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na vieobecny rozpo&et Unie, o zmene nariadeni
(EU) ¢&. 1296/2013, (EU) & 1301/2013, (EU) & 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) ¢.
1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) €. 283/2014 a rozhodnutia .
541/2014/EU a o zrudeni nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 (dalej len ,nariadenie
2018/1046") ;

Vykonavacie rozhodnutie komisie €. C(2019)3073 z 26. aprila 2019 o podrobnych
vykonavacich postupoch pre programy pomoci na vyradovanie jadrovych zariadeni
z prevadzky v Bulharsku, na Slovensku a v Litve (dalej len ,vykonavacie rozhodnutie");

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych 0s6b pri spracivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym
sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov);

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovani vplyvov urcitych
verejnych a sukromnych projektov na Zivotné prostredie;

3.2 Legislativa SR

Z&kladné pravne predpisy SR predstavuju prehlad relevantnych ustanoveni vo vztahu
k implementacii Programu Bohunice. Z&avazné a oficialne znenie pravnych aktov je
zverejnené v Zbierke zédkonov SR. Ide najma o tieto pravne predpisy:

Zakon €. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,z&kon o finan¢nej kontrole");

Zé&kon €. 10/1996 o kontrole v Statnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len z&kon o kontrole v Statnej sprave);

Zakon €. 575/2001 Z. z. o organizé&cii Cinnosti vliady a organizécii Ustrednej Statnej spravy
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,kompetencny zdkon*);

Z&kon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v platnom zneni (dalej len ,obCiansky zdkonnik®);

Z&kon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni (dalej len ,,obchodny
zakonnik*);

~

Zakon €. 160/2015Z.z.. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len
.CSP");

Z&kon €. 311/2001 Z. z. Z&konnik prace v platnom zneni (dalej len ,,zakonnik prace");
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Zakon €. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,trestny
zakon");

Z&kon €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,trestny
poriadok*);

Z&kon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpoctovych
pravidlach®) ;

Z&kon €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
o Uctovnictve®);

Z&kon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
(dalej aj ,,ZvO*, ,zdkon o VOY);

Zakon €. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona
Slovenskej narodnej rady €. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych ustrednych
organov Statnej spravy Slovenskej republiky v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o ochrane hospodarskej sutaze");

Z&kon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o konkurze a reStrukturalizicii“);
Z&kon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o slobode informécii*);
Zakon €. 278/1993 Z. z. o sprave majetku Statu v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,,Zakon o sprave majetku Statu");

Z&kon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v plathom zneni (dalej len ,,stavebny zakon“) a slvisiaca legislativa platna pre investi¢na
vystavbu v SR;

Z&kon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o posudzovani vplyvov®);
Z&kon €. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuZivani jadrovej energie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,atbmovy zédkon"),

Z&kon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane
verejného zdravia"),

Z&kon €. 87/2018 Z. z. o radiaCnej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o radiaCnej ochrane®),

Z&kon €. 238/2006 Z. z. o Narodnom jadrovom fonde na vyradovanie jadrovych zariadeni
a na nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Z&kon €. 308/2018 Z. z. o Narodnom jadrovom fonde a o zmene a doplneni zakona C.
541/2004 Z. z. o mierovom vyuZivani jadrovej energie (atbmovy zakon) aozmene a
doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o jadrovom
fonde"),
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Zé&kon €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zadkon o ochrane osobnych udajov*);
Zakon €. 39/1993 Z. z. o NajvySSom kontrolnom urade Slovenskej republiky v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o NKU");

Z&kon €. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zzakon o cestovnych nahradéch®);

Z&kon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti (dalej len ,zakon o obmedzeni
platieb v hotovosti“);

Zé&kon €. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme;

Opatrenie MF SR ¢. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti 0 postupoch Uc¢tovania a ramcovej Uctovej osnove pre rozpocCtové organizécie,
prispevkové organizacie, Statne fondy, obce a vysSie uzemné celky (dalej len ,Opatrenie MF
SR o postupoch Gc¢tovania®);

Opatrenie MF SR ¢&. MF/25755/2007-31 z5. decembra 2007, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o usporiadani, oznaCovani a obsahovom vymedzeni poloZiek individuélnej
uctovnej zavierky, terminy a miesto predkladania UcCtovnej zavierky pre rozpoctove
organizacie, prispevkové organizécie, Statne fondy, obce a vy3Sie uzemné celky (dalej len
Opatrenie MF SR o individualnej u¢tovnej zavierke");

Zé&kon €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov (dalej len ,zakon o dani z prijmov");

Z&kon €. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty (dalej len ,zakon o dani z pridanej
hodnoty*);

Nariadenie vlady SR €. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani
zmluv v Centrdlnom registri zmliv a naleZitosti informécie o uzatvoreni zmluvy (dalej len
Lhariadenie vlady o zverejiovani zmlav v CRZ");

Z&kon €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o trestnej zodpovednosti
pravnickych oséb®).

3.3 Interné riadiace akty

Medzi interné riadiace akty SIEA (NA) a Ministerstva hospodarstva SR (Programovy
koordinétor) vplyvajuce na postupy implementacie Programu Bohunice patria predovSetkym:

a) Statat Ministerstva hospodarstva SR (dalej len ,MH SR*),

b) Organizacny poriadok MH SR(vratane dodatkov),

c) Prikazy ministra hospodérstva SR;

d) Metodické pokyny MH SR;

e) Podpisovy poriadok MH SR,

f) Sluzobny poriadok MH SR,

g) Statat SIEA,

h) Organizacny poriadok SIEA (v plathom zneni),

i) Pracovny poriadok SIEA (v plathom zneni),

J) Podpisovy poriadok SIEA (v platnom zneni),

k) Registraturny poriadok SIEA (v plathom zneni),

[) Smernica o zasadach boja proti podvodom pre Program Bohunice,
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m) Smernica o financnej kontrole,

n) Smernica o vybavovani podnetov suvisiacich s oznamovanim protispoloCenskej
¢innosti v SIEA,

0) Smernica o kontrolnej €innosti v SIEA,

p) Smernica o ochrane osobnych tdajov,

g) Smernica o internych postupoch aplikovanych pri implementécii Programu Bohunice,

r) Smernica o pravidlach kontroly verejného obstaravania v ramci Programu Bohunice,

S) ainé interné riadiace akty SIEA.

4. Zoznam pouZzitych skratiek a vybranych pojmov

Arachne - je integrovany nastroj IT na hibkova analyzu Gdajov a ich obohacovanie, ktory
vyvinula Eurépska komisia a ktorého cielom je podporovat implementacné organy vo vykone
administrativnych kontrol a kontrol riadenia.

Bezodkladne - bez akéhokolvek Casového odkladu, najneskdr vSak do 3 dni, ak nie je
uvedené inak.

Ciele Programu — su ciele uvedené v prilohe €. 1 vykon&vacieho rozhodnutia a iné ciele,
ktoré navrhne SR v rdmci navrhu pracovného programu a ktorych realizacia je opravnena na
finan€nu pomoc z Programu Bohunice.

Cinnosti - st konkrétne opatrenia, ktoré sa maju vykonat na dosiahnutie vysledkov
programu, pricom ¢innosti su zdkladnym stavebnym prvkom rozpisu prac.

Den dorucCenia - ak nie je vtomto dokumente uvedené inak, za den doruCenia sa
v slvislosti s doru€ovanim oznédmeni, vyziev, Ziadosti alebo inych dokumentov v pripade ich
osobného dorucenia povazuje den fyzického dorucenia. V pripade zasielania dokumentov
postou/kuriérom sa za den doruCenia dokumentu povaZzuje den, kedy bol dokument
doruCeny adreséatovi. V pripade, ak adresat nebol doruCovateflom na mieste dorucenia
zastihnuty, sa dokument povaZuje za doruCeny vden, ked doslo Kk uplynutiu GloZnej
(odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou, najneskor v3ak v den, ked doslo k vrateniu
pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
pozndmku ,adresét neznamy"); v pripade odopretia prevzatia dokumentu adresatom, k jeho
doruceniu dochadza v den odopretia prijatia dokumentu. V pripade zavedenia povinnosti
elektronického doruCovania zo strany Narodnej agentury v sulade s prisluSnym pravnym
predpisom, bude sa za dei dorucenia povaZzovat den ur€eny v uvedenom pravnom predpise.

Detailny plan vyradovania (Detailed Decommissioning Plan - DDP) — aktuélne platny
dokument vypracovany Prijimatelom, opisuje c¢innosti, ktoré je potrebné vykonat na
dokonc&enie vyradovania JE V1 z prevadzky, definuje ich oCakavané vysledky, kritickl cestu
medzi nimi, stanovuje kritéri4 pre proces vyradovania a ukazovatele plnenia, vratane planu
vyradovania a zodpovedajucej Struktiry nékladov vychadzajucej z medzinarodne
uznavanych Standardov pre odhad nékladov (ISDC) schvéleny EK. V podmienkach SR bol
DDP vypracovany a odsuhlaseny vroku 2014. Vypracovanie DDP bolo realizované na
zaklade €l. 4 ods. 1 pism. c¢) nariadenia 1368/2013 a predstavuje naplnenie ex ante
pozZiadaviek definovanych tymto nariadenim. Aktualizovana verzia DDP bola predloZzend EK
v roku 2017.

Dodavatel — pravnicka alebo fyzickd osoba, ktor4 v prospech Prijimatela zabezpecuje
dodavku prac, tovarov alebo sluzieb na zaklade zmluvného vztahu, ktory je vysledkom
verejného obstaravania v zmysle zdkona o VO.
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Dohoda o delegovani — je dohoda, vratane vSetkych dodatkov, uzatvorena medzi SIEA
a EK zo dna 10.08.2016 v sulade s vtedy platnym ¢ldnkom 58 ods. 1 pism. ¢) bodmi v) a vi)
nariadenia 966/2012 a Clankom 44 nariadenia 1268/2012. Je zamerand na praktické
opatrenia pri delegovani realizaCnych Uloh na zaklade prisluSnych programov vyradovania
z prevadzky.

Dohoda o poskytnuti financovania — stanovuje maximalnu vysku prispevku EU na
realizaciu €innosti v ramci Programu Bohunice vzdy pre prislusny rok, pre ktory bolo vydané
Rozhodnutie o financovani. Uzatvara sa medzi EK a Narodnou agentirou v sulade
s vydanym Rozhodnutim o financovani a Dohodou o delegovani.

Eurépska komisia - najvy3si vykonny organ EU s rozsiahlou rozhodovacou pravomocou.
Navrhuje legislativu EU, kontroluje dodrZiavanie tejto legislativy v Clenskych Statoch EU
a zastupuje EU voci ¢lenskym Statom aj navonok. Z prevaznej Casti spravuje rozpocet EU.

Finan¢na oprava - individualne zniZenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dévodu zisteni
porudenia uplatniteného prava Unie alebo vnitrostatneho prava v suvislosti s vydavkami,
ktoré boli vykdzané Eurdpskej komisii alebo v suvislosti s vydavkami schvalovanymi na
narodnej urovni;

Finan¢na kontrola - suhrn €innosti NA a nou prizvanych osbdb, ktorymi sa overuje najma
plnenie podmienok poskytnutia Grantu v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu a
Vyzvanim, dodrziavanie rozpoCtu NA, dodrziavanie zakona o financnej kontrole,
predchadzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii, dodrZiavanie hospodarnosti,
efektivnosti, ucinnosti a uc¢elnosti poskytnutého prispevku, désledné a pravidelné overenie
dosiahnutého pokroku a dalSie povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti
grantu, resp. vyplyvajace z prislusnej legislativy. Legislativnym rdmcom pre vykon Financnej
kontroly na narodnej urovni je zakon o finan¢nej kontrole.

Grant — predstavuje finanéné prostriedky zo zdrojov EU poskytnutych Prijimatelovi na
zaklade Zmluvy o poskytnuti grantu na ucely realizacie Projektu.

Iné zdroje Prijimatela — financné prostriedky, ktorymi sa podiela Prijimatel na financovani
¢innosti/i v stanovenej vySke a ur€enom podiele. Za tieto zdroje sa povazuju akékolvek
prostriedky (vnatroStatne a/alebo ostatné zdroje), ktoré Prijimatel ziska zo zdroja odliSného
od rozpo¢tu EU uréeného pre Program Bohunice.

Koordinator — veddci zamestnanec SIEA zodpovedny za koordinaciu vykonavanych
¢innosti v ramci Narodnej agentury spojenych s implementiciou Programu Bohunice, ako aj
za komunik&ciu medzi N&rodnou agenturou aEK, Prijimatefom, Programovym
koordindtorom a dalSimi subjektmi zapojenymi do Programu Bohunice.

Lehota - ak nie je vtomto dokumente uvedené inak, za dni sa povaZzuju pracovné dni. Do
plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, ked doslo k skuto¢nosti urujucej zaciatok
lehoty. Lehoty urCené podla dni zaCinaju plynat prvym pracovnym diiom nasledujlicim po
kalendarnom dni, v ktorom doSlo ku skuto€nosti ur€ujucej zaciatok lehoty. Lehoty uréené
podla tyZzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa
svojim oznacenim zhoduje s diiom, ked doSlo k skuto¢nosti urCujucej zaciatok lehoty. Ak
taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa kon¢i poslednym diiom mesiaca. Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo na defn pracovného pokoja v zmysle zakona C.
241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dioch pracovného pokoja a paméatnych dnoch v zneni
neskorsich predpisov, je poslednym dfom lehoty nasledujuci pracovny den. Lehota je
zachovand, ak sa posledny den lehoty podanie poda osobne na NA, alebo ak sa podanie
odovzda na postovu prepravu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzial.3

MesaCna sprava o dosiahnutom postupe (Monthly Progress Report) — dokument
obsahujici informacie o finan€nom a vecnom pokroku v realizacii jednotlivych Projektov
Programu Bohunice, kritickej ceste Projektov, problémoch a ndvrhoch opatreni, vypracovany
Prijimatelom, ktory je predmetom prerokovania na mesacnom monitorovacom stretnuti.

Milniky - su strategické miesta v ¢asovom harmonograme Projektu, v ktorych dochadza
k vyhodnocovaniu etap v Projekte, strategickému rozhodovaniu alebo monitoringu procesov.

Ministerstvo hospodérstva SR — je v zmysle kompetencného zakona ustrednym organom
Statnej spravy, okrem iného, aj pre oblast energetiky vratane hospodéarenia s jadrovym
palivom a uskladfovania radioaktivnych odpadov. Ministerstvo hospodéarstva SR je
rozpoctovou organizaciou.

Monitorovacia sprava (Monitoring Report) — dokument, ktorého vypracovanie koordinuje
PK a nasledne poskytuje vSetkym ¢lenom Monitorovacieho vyboru, najneskér dva mesiace
po skonceni obdobia, za ktoré sa podava sprava. Poskytuje komplexny pohlad na €innosti
realizované v rdmci Programu Bohunice po¢as monitorovacieho obdobia.

Monitorovaci vybor — vybor zaloZeny na zaklade vykonavacieho rozhodnutia, zodpoveda
za monitorovanie a zabezpecenie uCinnosti a kvality implementacie Programu Bohunice.
Diskutuje najma o buducich projektoch, financovani a riadeni rizik, miere spolufinancovania.
Ulohy a postavenie Monitorovacieho vyboru st upravené v jeho rokovacom poriadku.

Narodné agentira — je vnutroStatny implementaCny orgdn zodpovedny za urCité ulohy
plnenia rozpoctu EU vradmci Programu Bohunice na zéklade Dohody o delegovani.
V podmienkach SR plni funkciu Narodnej agentury Slovenska inovacna a energeticka
agentura.

Neopravnené vydavky - su vydavky, ktoré vzhladom na ich charakter, ¢as a spésob vzniku
nie je mozné povazovat za opravnene.

Nezrovnalost - je v sulade s Nariadenim Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra
1995 o ochrane finan€nych zaujmov Eurdépskych spoloCenstiev, akékolvek porusenie
ustanovenia prava Eurdpskej Unie vyplyvajuce z konania alebo opomenutia hospodéarskeho
subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo posSkodenie vSeobecného rozpoctu Eurdpskej
Unie alebo rozpoctov nimi spravovanych, bud zmenSenim, alebo stratou vynosov plynucich
z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej Unie alebo neoprdvnenou
vydajovou polozkou.

Opravnené vydavky - su vydavky, ktoré patria do kategOrie opravnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Programu Bohunice, suvisia s €innostami nevyhnutnymi
pre uspesnu realiziciu Projektu, st v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu, vznikli pocas
obdobia opravnenosti vydavkov vo forme nakladov alebo vydavkov Prijimatela, resp.
vlastnych vykonov Prijimatela a boli vynalozené v stlade pravnymi predpismi SR a EU.
V podmienkach SR za posudenie opravnenosti vydavkov zodpoveda NA.

Opréavneny predstavitel Narodnej agentury — Statutarny zastupca SIEA, generélny riaditel
je zodpovedny EK za riadne vykonavanie ¢innosti Narodnej agentury. Na z&klade poverenia
alebo v sulade s internymi predpismi Narodnej agentiry ho méze zastupit ur€eny veddci
zamestnanec Narodnej agentury.

Oznémenie o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku

finan€nych prostriedkov — dokument, ktorym NA informuje Prijimatela o vysledkoch
procesu pridelenia Grantu.
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Podporné uatvary — utvary na strane SIEA, ktoré sa podielajad na realizcii Cinnosti
suvisiacich s implementéaciou Programu Bohunice.

Povinn& osoba je vo vztahu k aplikacii zdkona o financnej kontrole vzdy Prijimatel alebo
akakolvek ina pravnickd alebo fyzicka osoba, ktord& m& k Prijimatelovi vztah Dodavatela
vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo ma informécie, doklady
alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly Projektu v suvislosti s Programom
Bohunice.

Pracovny program (Work Programme - WP) — dokument, ktory vypracuva Prijimatel. PK ho
predkladd EK do 30. septembra. Slazi ako hlavny suhrnny programovy dokument pre
Program Bohunice a poskytuje zéklad planovania cinnosti a financnej pomoci v rdmci
programu.

Prijimatel je pravnicka osoba, s ktorou NA podpisuje Zmluvu o poskytnuti grantu. Pre Ucely
Programu Bohunice je Prijimatelom Jadrova a vyradovacia spoloCnost, a.s. (dalej len
~JAVYSY), ktory je drzitefom licencie pre vyradovanie JE V1 z prevadzky a nakladanie
s radioaktivnym odpadom. Na poskytnutie Grantu inému subjektu je potrebné schvalenie
tohto subjektu z&stupcom EK. Prijimatel vykondva vSetky ulohy tykajuce sa pripravy a
predloZenia Projektovej dokumenticie na schvélenie Eurdpskej komisii a PK
prostrednictvom Nérodnej agentlry. Po schvaleni Projektovej dokumenticie NA uzatvara s
Prijimateflom, (po splneni podmienok na udelenie Grantu), Zmluvu o poskytnuti grantu. Na
zaklade Zmluvy o poskytnuti grantu je Prijimatel zodpovedny za vykonavanie Cinnosti
podporovanych prostrednictvom Grantu v rédmci Programu Bohunice zameranych na
vyradovanie JE V1.

Program Bohunice — program pre poskytovanie finan¢nej podpory EU na opatrenia spojené
s vyradovanim z prevadzky JE V1 na Slovensku vytvoreny s jasne definovanymi cielmi
podla €l. 2 a 4 nariadenia 1368/2013.

Programovy koordinator — zastupca Statnej spravy SR, ktory je zodpovedny za planovanie,
koordinaciu a monitorovanie Programu Bohunice na vnutroStatnej urovni. V podmienkach SR
pre Program Bohunice plni tlohy Programového koordinatora MH SR.

Projekt — je subor Casovo a vecne ohrani¢enych €innosti, ktoré su sucastou Programu
Bohunice a m& sa vykonavat v sulade s prisluSnou Projektovou dokumentéciou za ucelom
dosiahnutia Cielov Programu. Pozostava z cinnosti, ktoré maju byt realizované v rdmci
ur€eného Casového horizontu a schvélenych nakladov a zaroven sa méze Clenit' na etapy,
ktoré su podrobne popisané v Projektovej dokumentacii. Realizacia Projektu trva od
acinnosti Zmluvy o poskytnuti grantu az do UkoncCenia Projektu. Za realizaciu Projektu je
zodpovedny Prijimatel, priCom jednotlivé cinnosti méZzu byt vykonavané Prijimatelom
prostrednictvom vlastnych vykonov/nakladov a/alebo Dodavatelom. Plati zasada, Ze jeden
Projekt zodpoveda rozsahu Ccinnosti definovanych jednou schvélenou Projektovou
dokumentéciou.

Projektovd dokumentécia (Project Documentation - PE) — dokument alebo subor
dokumentov, v ktorom sa opisuju a odbévodiuju cinnosti, ktoré sa maju realizovat na
vykonanie opatreni vramci Programu Bohunice. Obsahuje indikativny harmonogram
Cerpania finanCnych prostriedkov (resp. aktualizovany harmonogram cCerpania finanénych
prostriedkov, napr. po ukonCeni VO) arealizacie Cinnosti. Prijimatel predkladd PE na
posudenie NA. PE, resp. jej aktuélna verzia je prilozend k Zmluve o poskytnuti grantu. NA
zasiela PE na schvalenie ZK a PK.
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Rozhodnutie o financovani — je vykonévacie rozhodnutie EK podla ¢lanku 110 nariadenia
2018/1046, na zaklade ktorého sa pre Program Bohunice poskytuju rozpoctové prostriedky
a ktoré sa prijima spolu s pripojenym zodpovedajucim Pracovnym programom.

Slovenské inovaCné a energeticka agentara (SIEA) — je prispevkova organizacia zriadena
Ministerstvom hospodarstva Slovenskej Republiky a pre Program Bohunice je Narodnou
agenturou.

Sprava o ukonceni Projektu (Project Completion Report - PCR) — dokument vypracovany
Prijimatelom predkladany NA, ktory dokumentuje celkové dosiahnutie vystupov a vysledkov
v ramci Projektu v porovnani s platnou PE, Pracovnym programom, informacie o financovani
vratane zuctovania finan€nych prostriedkov vSetkych zdrojov a dodrzanie zasad
implementécie Programu Bohunice.

Uctovny doklad — doklad definovany v§ 10 ods. 1 zakona o Uctovnictve. Na Ucely
predkladania Ziadosti o platbu sa vyZaduje splnenie nalezitosti definovanych v § 10 ods. 1
pism. a) az f) predmetného zakona.

UkoncCenie Projektu — ide o den, kedy vSetky cinnosti vramci Projektu boli fyzicky
zrealizované, boli naplnené milniky" a doslo k finanénému vysporiadaniu platieb medzi NA
a Prijimatelom.

Vyzvanie — vychodiskovy metodicky a odborny dokument vydany zo strany Narodnej
agentary a uréeny pre Prijimatela, na zéaklade ktorého vypracovava a predklada Ziadost
o poskytnutie grantu. Vyzvanie sa vydava v pripade, Ze Prijimatelom je JAVYS. V pripade,
ak zéstupca EK schvalil aj iny subjekt, ktorému méze byt poskytnutd pomoc z prostriedkov
EU, NA vyhlasi vyzvu v stlade s €lankom 13, pism. b) Dohody o delegovani a zabezpe&i
primeranu Upravu postupov uvedenych v tomto dokumente za Gcelom vyhlasenia vyzvy.

Z&kladny harmonogram vyradovania (Baseline Decommissioning Schedule) -
predstavuje predpokladany harmonogram cerpania financnych prostriedkov na hlavné
¢innosti  usporiadané do jednotlivych Projektov pre dokoncenie vyradovania JE V1
z prevadzky aje stanoveny v prilohe Il vykonavacieho rozhodnutia. Je z&kladom pre
manazment ziskanej hodnoty (earned value management - EVM). V oddévodnenych
pripadoch méZe byt Zakladny harmonogram vyradovania aktualizovany, ¢o povedie
k vytvoreniu aktualizovaného harmonogramu vyradovania, ktory taktiez moZe byt
predmetom dalSej revizie.

Zastupca Komisie - povolujuci uradnik zodpovedny za Program Bohunice, ktory vystupuje
ako zastupca EK.

Zadznam o zistenej nezrovnalosti — dokument vytvoreny Narodnou agentirou a/alebo
orgadnmi vykonavajucimi audit, na ktorého zéklade je oficialne zdokumentované podozrenie
z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti.

Zmluva o poskytnuti grantu - zmluva uzatvorendA medzi N&rodnou agenturou
a Prijimatelom po schvéleni Ziadosti o poskytnutie grantu. Obsahuje podmienky poskytnutia
financovania Projektu realizovaného v ramci Programu Bohunice, ako aj prava a povinnosti
zucastnenych stran.

Ziadost' o platbu — doklad, na ktorého zaklade je Prijimatelovi podla Zmluvy o poskytnuti

! Naplnenie milnikov bude potvrdené akceptaénym protokolom dodavky
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grantu poskytovany prispevok.

Ziadost' o poskytnutie financovania — doklad, na zéaklade ktorého je NA poskytované
financovanie zo strany EK na jednotliveé Projekty v ramci Programu Bohunice. Moze mat
charakter predfinancovania a zavereCnej zucCtovacej Ziadosti o poskytnutie financovania.

Ziadost' o poskytnutie grantu — predstavuje formular vratane priloh stanovenych Narodnou
agenturou, prostrednictvom ktorych Prijimatel definuje Projekt, resp. vydavky, ktoré sa maju
financovat prostrednictvom Programu Bohunice a prostrednictvom ktorého ich predklada
NA.

Pre GCely tohto SiPB sa pouzivaju nasledovné skratky:

SKRATKA POPIS

DDP Detailny plan vyradovania (Detailed Decommissioning
Plan)

DPH dan z pridanej hodnoty

EDA Eurépsky dvor auditorov

EDES The Early Detection and Exclusion System

EK Eurépska komisia

Eur euro

GR Generalny riaditel

MF SR Ministerstvo financii Slovenskej republiky

MH SR Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky

NDAP Nuclear Decommissioning Assistance Programme

OLAF Eurépsky Urad pre boj proti podvodom

NA Narodna agentara

NJF Néarodny jadrovy fond

NKU Najvyssi kontrolny Urad Slovenskej republiky

SiPB Systém implementacie pre Program Bohunice

PCR Sprava o ukonceni Projektu (Project Completion Report)

PE Projektova dokumentacia (Project Documentation)

PK Programovy koordinator
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SIEA Slovenska inovacna a energeticka agentura
SR Slovenské republika
UJD SR Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky
uvo Urad pre verejné obstaravanie
UVZ SR Urad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky
VO Verejné obstaravanie
WP Pracovny program (Work Programme)
ZK Zastupca EK
ZoP Ziadost o platbu
ZoPG Ziadost o poskytnutie grantu

5. Subjekty zapojené do implementécie

Hlavnou zasadou pri urCeni subjektov zapojenych do systému implementécie, riadenia a
kontroly prostriedkov Programu Bohunice je nalezité oddelenie vykonu jednotlivych funkcii
a vytvorenie efektivneho a kvalitativhe funkéného systému.

NA ako subjekt, ktorému boli z irovne EK delegované pravomoci na realizaciu Programu
Bohunice, vytvara v systéme jeho implementacie vzajomné vztahy k nasledovnym
subjektom/utvarom:

-  EK;

- orgéan zabezpedujlci ochranu finan¢nych zaujmov (Urad vlady SR);
- PK;

- auditné organy (napr. EDA, NKU, MF SR, Urad viadneho auditu);
- Nezavisly externy auditny subjekt ;

- Uvo;

- Prijimatel/Dodavatel;

- Monitorovaci vybor;

- Kompetentné dozorné organy SR (najma UJD SR, UVZ SR);

- NJF;

- dalSie subjekty.

Obréazok 1 - Subjekty zapojené do implementéacie, riadenia a kontroly Programu Bohunice
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*KONTROLA A
AUDIT

*RIADENIE A

IMPLEMENTACIA
EK, EDA, OLAF

Narodna agentura .
Urad Viady SR

Programovy o .
koordinator auditné organy

. . Interna kontrola
Monitorovaci

vybor Nezavisly externy
NDAP auditny subjekt

uvo
NJF Prijimatel’
Dozorné organy Dodavatel’
(UJD SR, UVZ SR)

) V/
* SPOLUPRACA *REALIZACIA
PROJEKTU

SiPB neopisuje €innosti a organiziciu postupov vSetkych uvadzanych subjektov, resp. iba
v miere nevyhnutnej pre ur€enie zakladnych uloh a €innosti potrebnych pre implementaciu
Programu Bohunice. Ich prava, povinnosti, Ulohy a postavenie su stanovené v samostatnych
dokumentoch, napr. zadkonoch, nariadeniach a pod.

5.1  Ulohy jednotlivych subjektov

5.1.1 Narodné agentara, Opravneny predstavitel, Odbor Program Bohunice
a Podporné utvary

V zmysle uzatvorenej Dohody o delegovani plni SIEA funkciu N&rodnej agentury, t.j. je
poverena implementiciou Programu Bohunice. Za tymto Ucelom SIEA ako NA vytvorila
organizacnu Struktaru s cielom zabezpeCit adekvatnu Groven riadenia, kontroly a
monitorovania Programu Bohunice. V ramci organizaCnej Struktary Narodnej agentury bol
vytvoreny Odbor Program Bohunice, ktory je vecne zodpovedny za implementéciu Programu
Bohunice. Do celkovej internej Struktiry pre acely implementéacie boli zaradené i také Utvary,
ktorych Cinnosti, resp. funkcie su nevyhnutné na zabezpecenie uloh suvisiacich s realizaciou
Programu Bohunice (dalej len ,Podporné utvary*). Zodpovednost voci EK za riadne plnenie
Uloh a spravne finan€né hospodarenie Narodnej agentury v zmysle Dohody o delegovani
deklaruje Opravneny predstavitel Narodnej agentury.
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Obrazok 2 - Utvary Narodnej agentdry zapojené do implementacie

Narodna agentura

Opravneny predstavitel’ Narodnej agentury

Podporne utvary

Odbor Program
Bohunice

Kancelaria
generalnej a spra
riaditel'ky spravy

Sekcia financovania Odbor kontroly

Klacové ulohy Narodnej agentary na jednotlivych drovniach su nasledovné

a) Narodna agentudra najma:

- zodpoveda za delegované ulohy suvisiace s implementaciou Programu Bohunice
v stlade so zasadou riadneho finanéného hospodérenia, principom transparentnosti
a nediskriminacie a viditelnosti opatreni EU;

- vykonava delegované ulohy v sulade s Dohodou o delegovant;

- zabezpec€uje publicitu vyuZivania zdrojov financovania z EU;

- urCuje a zabezpecuje systém efektivnej a ucinnej internej kontroly;

- pri implementécii vyuziva actovny systém, ktory poskytuje vCasné, presné, Upiné
a spolahlivé informacie o vyuzivani prostriedkov EU;

- umoziuje vykon nezavislého externého auditu vykonavaného v sulade
s medzinarodne akceptovanymi Standardmi auditu funkéne nezavislym externym
auditorom;

- zabezpecuje zverejiiovanie informacii o subjektoch, ktorym boli pridelené prostriedky
zo zdrojov EU;

- zabezpecuje ochranu osobnych udajov;

- stanovuje nalezZité pravidla, postupy a podmienky pre proces poskytovania
prostriedkov v ramci Programu Bohunice;

- mbze vykonavat ex-ante a ex-post kontroly Prijimatelom
narokovanych/deklarovanych vydavkov;

- zabezpecuje vykonanie finan€nej kontroly, vratane finan€nej kontroly na mieste za
ucelom overenia opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych Prijimatelom;

- je povinn& vymahat vSetkymi dostupnymi prostriedkami od Prijimatela neopravnene
vyuZité prostriedky, resp. prostriedky vyuZite na financovanie vydavkov, ktoré
nespliaju podmienky opravnenosti alebo boli vyuZité v rozpore s podmienkami
stanovenymi v legislative SR aEU, Zmluve o poskytnuti grantu alebo inych
metodickych dokumentoch a usmerneniach vydanych Narodnou agenturou;

- zabezpecuje mechanizmus na predchadzanie, odhalovanie a napravu nezrovnalosti
a podvodov;
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je povinna poskytovat EK informéacie v rozsahu a ¢asovych limitoch definovanych v
Dohode o delegovani;

poskytuje EK informacie podla €l. 155, ods. 1 nariadenia 2018/1046 vzdy v lehote do
15. februéra nasledujuceho rozpoctového roka;

vypracuva a aktualizuje SiPB a dalSie interné metodické a procesné dokumenty,
taktiez vydava pokyny a usmernenia pre Prijimatela;

zabezpecuje proces pridelenia Grantu;

vypracovdva a uzatvara Zmluvu o poskytnuti grantu ajej pripadné dodatky
s Prijimatelom a vykonéva z nej vyplyvajuce zavazky;

spolupracuje s kompetentnymi dozornymi organmi SR v suvislosti s implementaciou
Programu Bohunice;

spolupracuje s NJF v otdzkach Cerpania finanCnych prostriedkov z jadrového fondu
na vyradovanie jadrovych zariadeni vratane nakladania s radioaktivnymi odpadmi z
tohto vyradovania;

overuje kvalitu PE ajej sulad s podmienkami stanovenymi vo vykondvacom
rozhodnuti;

overuje Ziadosti o platbu (ZoP), PCR predloZzené Prijimatelom;

PE predklada EK a PK na schvélenie a PCR na vedomie;

vykonava ulohy uvedené v ¢lanku 14 vykonavacieho rozhodnutia;

prispieva k vypracovaniu Monitorovacich sprav 2 x ro¢ne;

vyuZziva externa spolupracu pre ucely implementécie Programu Bohunice;

je opravnend poZadovat pri plneni svojich Uloh od Prijimatela alebo Dodavatela,
resp. tretich osdb sucinnost a tieto subjekty st povinné takato sucinnost’ poskytnut;
je opravnena pozastavit alebo zamietnut platbu/y pre Projekt alebo jeho Cast, ak ma
podozrenie, Ze vznikli nedostatky v postupe Prijimatela pri realizacii Projektu alebo sa
preukdZe, e deklarované vydavky nespifiaji podmienky opravnenosti alebo iné
podmienky definované v Zmluve o poskytnuti grantu;

koordinuje svoju ¢innost s Programovym koordindtorom v zmysle vykonavacieho
rozhodnutia;

zabezpeCuje vedenie systému na rieSenie zistenych nezrovnalosti a bezodkladné
prijimanie Gcinnych napravnych opatreni s cielom predchadzat, odhalovat a odstranit’
nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti (najméa vo vazbe na vysporiadanie
finanCnych vztahov s Prijimatelom alebo systémové nezrovnalosti);

predklada opatrenia na napravu nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku ku
vSetkym relevantnym vykonanym kontrolam a auditom auditujdcemu / kontrolnému
organu;

vykonava financné opravy na Projektoch v sulade s prisluSnymi nariadeniami, resp.
Zmluvou o poskytnuti grantu;

nominuje zastupcu Monitorovacieho vyboru;

zabezpeCuje komunikaciu s EK, ktora vedie tzv. Centralnu databdzu vylucenych
subjektov v zmysle nariadenia 1302/2008;

zabezpecuje vysporiadanie financnych vztahov v ramci Programu Bohunice;
spolupracuje s ostatnymi subjektmi zapojenymi do implementacie Programu
Bohunice, resp. ktorych sa implementacia Programu Bohunice tyka a je opravnena
od nich vyZadovat sucinnost, su¢asne je opravnena vyzadovat sucinnost’ aj od inych
tretich os6b, ktorych kompetencia v zmysle pravneho poriadku SR zasahuje do
vecnej podsobnosti realizdcie Programu Bohunice, pricom v pripade, ak sa na
komunikaciu s ostatnymi subjektmi vztahuje osobitny predpis, tak postupuje v sulade
s ustanoveniami osobitného predpisu;

vykonava dalSie nevyhnutné a slvisiace ¢innosti spojené s
implementéciou Programu Bohunice.

Opravneny predstavitel Narodnej agentdry najma:

zastupuje Narodnu agenturu navonok;
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- zodpoveda za riadne vykonavanie Cinnosti Narodnej agentury;

- nominuje z&stupcu alebo sa zu€astiuje na zasadnutiach Vyboru programu pomoci na
vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky (NDAP) a Monitorovacieho vyboru;

- zodpoveda za realiziciu vydavkov suvisiacich s riadenim implementéacie Programu
Bohunice na strane Narodnej agentury;

- podpisuje Dohodu o delegovani s EK vratane pripadnych dodatkov;

- podpisuje Zmluvu o poskytnuti grantu s Prijimatelom;

- podpisuje vyhlasenie riadiaceho subjektu v zmysle ¢l. 155 ods. 1 pism. ¢) nariadenia
2018/1046;

- mdbZe poverit tymito ¢innostami in0 osobu (zamestnanca Narodnej agentary).

c) Odbor Program Bohunice

V zmysle vnutornych organiza¢nych predpisov pini strednu koordina¢nu tlohu v rdmci
Narodnej agentury vo vztahu k implementécii Programu Bohunice. Vykonava ulohy
metodickej, koordinatnej aimplementacnej jednotky. Vyzyva Prijimatela na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie grantu, zabezpe€uje proces jej postdenia,
vypracuva a predkladd na podpis navrh Zmluvy o poskytnuti grantu, pripomienkuje
navrhy PE, Monitorovacich sprav, MesaCnych sprav o dosiahnutom postupe, PCR
aWP, komunikuje sEK, prijima ZoP, spolupracuje pri  vykone kontroly VO,
zabezpecuje overenie narokovanych/deklarovanych vydavkov, vykonéava
administrativnu finanéna kontrolu a finanénd kontrolu na mieste, nahlasuje
identifikované nezrovnalosti UK, komunikuje s Programovym koordinatorom,
kontrolnymi a auditnymi organmi, Ministerstvom financii SR, UJD SR, UVZ SR, NJF,
externym auditnym subjektom a dalSimi relevantnymi organmi, vedie prislusnu
registratiru a evidenciu a dalSie relevantné cinnosti. Za Cinnost' odboru zodpoveda
koordinator Programu Bohunice, ktorym je riaditel Odboru Program Bohunice.

d) Podporné utvary

V rédmci SIEA spolupracuju pri implementacii Programu Bohunice tieto Podporné utvary:

1. Sekcia financovania a spravy
2. Odbor kontroly
3. Kancelaria generalnej riaditelky

Sekcia financovania a spravy plni dlohy suvisiace s GUc¢tovanim, evidenciou
a zabezpeCovanim platieb/finan¢nych operacii a vykonava kontrolu VO v ramci Programu
Bohunice, v zmysle aplikovatelnych pravnych predpisov, vratane zakona o finan¢nej kontrole
a aplikovatelnych zavaznych internych predpisov SIEA. Vedie uctovné zdznamy analyticky
vo vztahu Kk jednotlivym Projektom Prijimatela a vydavkom realizovanym Narodnou
agenturou tak, aby neboli poruSené vnuatroStatne uctovné pravidla. Uchovava prislusnu
actovnu dokumentaciu. Zhromazduje Udaje potrebné pre financné riadenie, podavanie
monitorovacich sprav, overovanie, kontroly, audity a hodnotenie a zabezpecCuje materidlno-
technické vybavenie Odboru Program Bohunice a IT sluzby. UrCuje povinnosti pre
Prijimatela v Zmluve o poskytnuti grantu v oblasti U¢tovnictva.

Odbor kontroly plni Ulohy suvisiace so zavedenim a uplatiovanim efektivneho a funkéného
systému kontroly vramci Narodnej agentary. Zabezpecuje tvorbu, vyhodnocovanie
a aktualiziciu systému vnutornej kontroly vratane samotného vykonu vnutornej kontroly
v zmysle zakona o financnej kontrole a zakona o kontrole v Statnej sprave. V ramci toho
zavadza a uplatiuje principy boja proti podvodom a protikorup€nej politiky, vedie evidenciu
podnetov protispoloenského spravania aeviduje identifikované nezrovnalosti pri
implementacii Programu Bohunice CKU pre OLAF a realizuje komunikaciu s dal3imi organmi
zabezpecujucimi ochranu finanénych zaujmov v ramci SR a vo vztahu k EK.
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Kancelaria generdlnej riaditelky zabezpecCuje podpornu €innost najma pre Opravneného
predstavitela Narodnej agentary, ¢innosti spadajluce pod kompetencie kancelérie a podklady
pre riadenie Koordinatora Odboru Program Bohunice, pIni Glohy savisiace s komunikaciou a
informovanim o pomoci z EU urfenej pre Program Bohunice a spdsoboch jej vyuZitia
a zaroven o subjektoch, ktorym boli uhradené prostriedky zo zdrojov EU. Zabezpecuje
komunikaciu s novinarmi, poskytovanie informécii tretim osobadm a PR aktivity Programu
Bohunice zabezpeCované SIEA.

Rozsah pésobnosti jednotlivych Gtvarov zapojenych do implementacie v ramci Narodnej
agentury, ich ulohy, kompetencie a zodpovednosti s upravené Organizanym poriadkom
SIEA.

5.1.2 Programovy koordinator
Pre uCely implementécie Programu Bohunice zodpoveda PK prioritne za:

- planovanie, koordinovanie a monitorovanie €innosti zahrnutych do detailného planu
vyradovania na vnutroStatnej Urovni;

- zabezpecenie pripravy navrhu Pracovného programu a jeho suladu s vykonavacim
rozhodnutim;

- predkladanie za SR navrhu WP na nasledujace roky EK do 30.9. prislusného
kalendarneho roka, kym prebiehajluce Projekty dostavaju finanénl pomoc z Programu
Bohunice;

- postupenie Komisiou schvaleného WP Narodnej agenture;

- iniciovanie, v spolupraci s Narodnou agentdrou, revizie WP vsulade s¢l. 12
vykonavacieho rozhodnutia;

- podavanie sprdvy o zavazkoch a platbach z vnuatroStatneho financovania a
financovania z Inych zdrojov;

- posudzovanie a predkladanie stanovisk k ndvrhom PE;

- schvalovanie PE;

- zabezpecenie, Ze mozné synergie a prelinania sinymi programami a finanCnymi
nastrojmi Unie a s inymi prislusnymi programami vykonavanymi v SR sa identifikuju
a rieSia na vnutroStatnej Urovni;

- zabezpecenie pristupu pre zastupcov EK do JE V1 a suvisiacich zariadeni za ucelom
monitorovania pokroku na mieste;

- spolupredsedanie Monitorovaciemu vyboru spolo¢ne so ZK;

- poskytovanie sucinnosti NA na z&klade jej Ziadosti.

Oficialnym predstavitelom MH SR zodpovedajucim za cinnosti a tlohy Programového
koordinatora je Statny tajomnik MH SR zodpovedny za oblast’ energetiky, t. j. i za oblast
vyradovania. Organizane a administrativne zabezpecuje vykon uloh pre Programového
koordinatora Sekcia energetiky MH SR. Jednotlivé kompetencie, ulohy a zodpovednosti
dotknutych Utvarov su zahrnuté do Organizacného poriadku MH SR.

5.1.3 Utvar vnatorného auditu MHSR

Na podklade zékona o finan€nej kontrole vykonava vnutorny audit Odbor kontroly a auditu
MH SR. Svoju Cinnost, okrem overovania zéasad finan¢ného riadenia, koncentruje aj na
overenie fungovania kontrolného systému Narodnej agentury. V zmysle zéverov svojej
auditorskej Cinnosti poskytuje informacie o vysledkoch najméa kontroly finanéného riadenia
v podmienkach Narodnej agentury Ministrovi hospodarstva SR.
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5.1.4 Nezavisly externy auditny subjekt

V zmysle Dohody o delegovani a nariadenia 2018/1046 je NA povinna k dokumentom
predkladanym kazdorocne k 15. februaru nasledujiceho rozpoctového roka preukazujucim
stav implementacie, informacie o uctovnictve/Uctoch a informécie o vykonanych auditoch
a kontrolach, pripojit posudok nezavislého externého sukromného auditorského subjektu
vypracovany Vv sulade s medzindrodne uznavanymi auditorskymi Standardmi. V tomto
posudku sa stanovi, Ci zavedené systémy kontroly funguju riadne a Ci s nékladovo
efektivne, a €i su prislusné operacie zakonné a riadne. Posudok musi byt predkladany EK
vzdy najneskér do 15. marca.

5.1.5 Subjekt povereny vykonom vladneho auditu

Vladny audit v podmienkach SR sa uskuto€hiuje na zéklade zakona o finan¢nej kontrole.
Jeho vykon zabezpecuje Ministerstvo financii SR, Urad vladneho auditu alebo ina poverena
pravnicka osoba. Hlavnou ulohou subjektu vykonavajuceho vliadny audit Programu Bohunice
je najma koordinovat planovanie a vykon vladneho auditu so spolupracujicimi organmi,
usmernovat vykon vladneho auditu, uplatiovat medzinarodne uznavané auditorské
Standardy, monitorovat’ a hodnotit’ kvalitu vykonavania viddneho auditu.

5.1.6 Prijimatel

Prijimatel je subjekt, ktory nesie celkovli zodpovednost za pripravu a implementaciu
Projektu, a to vratane financnej zodpovednosti. Za GCelom realizacie Projektu NA uzavrie s
Prijimatelom Zmluvu o poskytnuti grantu za Gac¢elom plnenia Cielov Programu Bohunice.
Z&kladné ulohy Prijimatela st najma:

- ucinne a efektivne vykonévat Cinnosti, a to najma poskytnutim potrebnych ludskych
zdrojov ako aj technickych, materialnych a inych zdrojov;

- realizovat Projekt v stlade s PE a so Zmluvou o poskytnuti grantu a plnit' vSetky
zavazky, ktoré z nej pre neho vyplyvaju;

- vypracovat navrh WP, PE a PCR k jednotlivym Projektom a predloZit' tieto dokumenty
NA a/alebo PK;

- vypracovat Mesacnu spravu o dosiahnutom postupe, ktord je predmetom
prerokovania na Mesacnom monitorovacom stretnuti;

- organizovat Mesactné monitorovacie stretnutia pre zastupcov  N&rodnej
agentury, Programového koordinatora a iné relevantné subjekty;

- vypracovat navrh Monitorovacej spravy, ktord je predmetom prerokovania na
Monitorovacom vybore;

- vykonavat Uctovanie v sulade so Standardami definovanymi v zdkone o uctovnictve;

- zabezpecCit kazdoroCne overovanie (ctovnej zavierky auditorom spbésobom
upravenym v sulade so zdkonom o Uctovnictve;

- vypracovat a aktualizovat na svojej Urovni tzv. Business Continuity Plan a Risk
Management Plan;

- umoznit zastupcom N&rodnej agentlry, osobam prizvanym N&rodnou agenturou,
zastupcom EK adalSim kontrolnym aauditnym orgdnom vstup do objektov
a priestorov jadrovych zariadeni pri vykone financnej kontroly na mieste, resp. za
ucelom vykonu akejkolvek inej kontroly a inym ucelom suvisiacim s implementaciou
Programu Bohunice a poskytnut' maximalnu sucinnost. Za tymto ucelom Prijimatel
poskytne i primerané osobné ochranné pracovné pomaocky;

- dodrziavat usmernenia N&rodnej agentary dorucené Prijimatelovi za (celom
implementécie Programu Bohunice;
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- bezodkladne pisomne informovat NarodnU agentiru o planovanych zmenach pri
realizacii Projektu, odchylit sa od realizacie Projektu je mozné aZz po posudeni
a odsuhlaseni tejto zmeny N&rodnou agentirou, pokial si zmena nevyZzaduje
schvalenie zo strany ZK a PK;

- bezodkladne informovat Narodnu agentliru o skuto¢nosti, Ze nastala zmena na
strane Prijimatela v suvislosti s plnenim ktoréhokolvek Kritéria pre akceptaciu
Prijimatela;

- zabezpecit' archivaciu vSetkych dokumentov minimalne pocas obdobia piatich rokov
po zrealizovani zuctovacej Ziadosti o poskytnutie financovania, tato doba sa méze
prediZit podla ustanoveni uvedenych v kapitole 14.4 Archivécia;

- stanovit' kontaktni osobu pre komunikaciu s Narodnou agentdrou pripadne dalSimi
organmi a subjektmi zapojenymi do implementacie Programu Bohunice a poskytovat
potrebna sucinnost’ na z&klade poziadavky Narodnej agentury alebo dalSich orgdnov
a subjektov.

5.1.7 Dozorné a spolupracujuce organy

Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky je Ustrednym organom S&tatnej spravy
Slovenskej republiky, zabezpecCuje vykon Statneho dozoru nad jadrovou bezpecnostou
jadrovych zariadeni vratane nakladania s radioaktivnymi odpadmi a vyhoretym palivom.

Urad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky je Statna rozpo&tova organizacia zriadena
Ministerstvom zdravotnictva SR, vykonava Statny zdravotny dozor nad €innostami veducimi
k oziareniu a ¢innostami délezitymi z hladiska radiacnej ochrany.

NA sa usiluje o spolupracu s dozornymi orgadnmi za UCelom zabezpeCenia plynulej
implementécie Programu Bohunice.

Narodny jadrovy fond bol zriadeny za U¢elom sUstredovat a spravovat finanéné prostriedky
ur€ené na zaverecnu Cast jadrovej energetiky.

NA spolupracuje na zaklade Memoranda o spolupraci s NJF najma pri rieSeni otazok
neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého Prijimatela v kontexte Inych
zdrojov Prijimatela v suvislosti s implementaciou Programu Bohunice.

Rozsah spoluprace NJF s Narodnou agentdrou pri poskytnuti finanénych prostriedkov na
¢innosti suvisiace s vyradenim JE V1 z prevadzky sa tyka najméa:

- informovania o prijati Ziadosti,
- oznamovani schvélenia finan¢nych prostriedkov z NJF Radou spravcov.

Urad pre verejné obstaravanie je nezavisly Gstredny organ Statnej spravy. Je odbornym
garantom pre oblast’ VO, pri€om dohliada na splnenie principov transparentnosti, rovhakého
zaobchadzania a nediskriminacie uchadzacov a zaujemcov, ako iprincipov hospodarnosti
a efektivnosti pri vynakladani financnych prostriedkov. Hlavnou ulohou je dohliadat nad
implementéciou zakona o VO.

NA spolupracuje s UVO na zaklade Dohody o spolupraci najma v oblasti vykonu kontroly VO
realizovanych na ucely implementécie Projektov v rAmci Programu Bohunice.

Spolupraca UVO s Narodnou agenttrou sa bude tykat' predovdetkym oblasti:

- vykonu ex-ante a ex-post kontroly VO,
- reviznych postupov,
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- metodického usmerfiovania,
- odbornej podpory.
6. Priprava, aktualizicia a schvalovanie strategickych dokumentov

6.1  Strategické dokumenty

6.1.1 Detailny plan vyradovania (Detailed Decommissioning Plan)

Obsahuje zé&kladné ulohy a €innosti nevyhnutné na dokonCenie procesu vyradovania
a dosiahnutie stanovenych Cielov Programu s urCenim tzv. indikativnych ukazovatelov
vykonnosti (Key Performance Indicator — KPI) a planu vyradovania. Za vypracovanie DDP
zodpoveda Prijimatel.

6.1.2 Pracovny program (Work Programme)

Pracovny program (WP) poskytuje primerany zéklad pre planovanie opatreni a finanCnej
pomoci v ramci Programu Bohunice. V nédvrhu pracovného programu sa v Sestmesacnych
obdobiach stanovuji vdetky Cinnosti planované v ramci planu vyradovania z prevadzky
vratane Cinnosti, ktoré st financované z Inych zdrojov Prijimatela nez su finanéné
prostriedky Unie, na nasledujice dva kalendarne roky. Pracovny program sa pripoji k
prislusnému Rozhodnutiu o financovani, ktoré sa prijme do 31. marca a spristupni sa na
webovom sidle EK.

WP je vypracovany v sulade s vykonavacim rozhodnutim (najma podla ¢l. 12) a musi
obsahovat najma tieto informacie:

a) ciele a priority Programu Bohunice;

b) planované financovanie z prostriedkov Unie a z Inych zdrojov (s rozdelenim podla
zdroja financovania);

c) navrhované opatrenia na napravu pripadného omeSkania alebo prekroCenia
nakladov;

d) ocCak&vané vysledky;

e) ukazovatele vykonnosti (vratane ,,riadenia ziskanej hodnoty");

f) prehlad planovanych viazanych sim a platieb za v3etky Cinnosti.

V pripade Clenenia Projektu na etapy je potrebné, aby vySSie uvedené body b) az f) boli
definované aj pre jednotlivé etapy.

Za vypracovanie navrhu WP, resp. aktualizacie WP na nasledujuce roky zodpoveda
Prijimatel, ktory poCas jeho pripravy Uzko spolupracuje s NA a PK. WP je vypracovany
v anglickom jazyku.

Prijimatel predlozi navrh WP na nasledujuce roky NA a PK v dostato€nom predstihu,
najneskor vSak 31.8. daného kalendarneho roka. K ndvrhu WP sa NA a PK vyjadria v lehote
14 kalendarnych dni od jeho dorucenia. Prijimatel nasledne v lehote urenej Programovym
koordindtorom, najmenej 14 kalendarnych dni od dorucenia vyjadrenia, zapracuje vznesené
pripomienky a predlozi kone¢nu verziu WP NA a PK za ucelom jeho zaslania EK. PK
predklada EK navrh Pracovného programu najneskdr 30.9. prislusného kalendarneho roka.
Vzor apodrobné usmernenia k ndvrhu Pracovného programu prijima na navrh ZK
Monitorovaci vybor. EK mézZe vsulade s¢l. 12 vykonavacieho rozhodnutia poZiadat
Programového koordinatora, aby inicioval vhodnu reviziu WP a aby revidovanu verziu WP
opatovne predlozil v stanovenej lehote na EK.
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6.1.3 Projekt a Projektova dokumentacia

Prijimatel definuje Projekt zoskupenim ¢&innosti vymedzenych v detailnom plane
vyradovania. Monitorovaci vybor v primeranom Case prediskutuje buddci Projekt, zmenu
Projektu, predovSetkym s ohfadom na financovanie Projektu a riadenie rizik implementéacie
Projektu. Ak je Projekt financovany z prostriedkov EU, Prijimatel pripravi PE v sulade
s najnovsim Pracovnym programom v Uzkej spolupraci s Narodnou agenturou, ktora overuje
kvalitu PE ajej sulad s podmienkami uvedenymi vo vykonavacom rozhodnuti. Obsahom
Projektovej dokumentécie je popis Projektu a zdévodnenie planovanych Cinnosti v zaujme
plnenia Cielov Programu v sulade s najnovsim WP. Projektova dokumentaciu vypracovava a
zodpoveda za fu Prijimatel, overuje ju NA a schvaluje ZK a PK.

PE je vypracovana a aktualizovana v sulade s vykonavacim rozhodnutim (najma podla ¢l. 13
a 14) a musi obsahovat' tieto minimalne informacie:

a) rozsah podsobnosti Projektu, oCakdvané vysledky a vystupy a rozhrania s inymi
Projektmi, pripadne potrebnost Projektu pre kriticki cestu celkového planu
vyradovania z prevadzky;

b) odkazy na Cast detailného planu vyradovania, v ktorej sa opisuju a stanovuju naklady
planovanych Cinnosti;

c) primerane podrobné Clenenie rozpoctovych prostriedkov podla kateg6rie nakladov;

d) zdroje financovania s odliSenim finanénych prostriedkov Unie od narodnych
prostriedkov a Inych zdrojov, rozdelenie rozpoctovych prostriedkov a odévodnenie
rezervy na nepredvidatelné vydavky (contingencies), to vSetko aj s rozdelenim na
etapy, ak sa Projekt €leni na etapy;

e) harmonogram vykonavania Projektu aj s rozdelenim na etapy, ak sa Projekt ¢leni na
etapy, zaklad pre podavanie sprav o ,riadeni ziskanej hodnoty" a iné kritéria pre
monitorovanie pokroku, milniky a ukazovatele vykonnosti;

f) vazby na prislusné Ciele Programu;

g) opis a odévodnenie Projektu so zakladnymi informaciami tykajucimi sa opravnenosti
Projektu; ak Cinnosti v Projekte boli posudzované dozornymi organmi SR, Prijimatel
uvedie tato skuto€nost, vratane zaverov posudzovania.

Prijimatel predkladd PE Narodnej agentire za ucelom overenia jej formélnych, vecnych
a finan€nych naleZitosti po prediskutovani Projektu, ktory je obsiahnuty v PE, na Urovni
Monitorovacieho vyboru. Prijimatel predkladd PE aj Programovému koordinatorovi. PE sa
moéze predlozit na zaklade Oznamenia o moZznosti predloZenia PE, len ak je v sulade
s ustanoveniami najnovSieho WP. NA a PK sa vyjadria k navrhu v lehote 20 dni od doru¢enia
PE vo zvlast komplikovanych pripadoch do 60 dni od doruenia PE o ¢om je Prijimatel
bezodkladne pisomne informovany. Prijimatel nasledne v lehote stanovenej N&rodnou
agenturou, najmenej vSak 20 dni, zapracuje vznesené pripomienky a predloZi kone¢nu
verziu PE Narodnej agentire za ucCelom jej predloZenia ZK a PK na schvélenie. PE je
vypracovand v slovenskom jazyku a anglickom jazyku a predlozend vo forme av pocte
urCenom v Ozndmeni o moznosti predloZenia PE.

V pripade, Ze ZK alebo PK poZiada Narodnu agenturu a/alebo Prijimatela o poskytnutie
podpornych informacii alebo o zdévodnenie obsahu navrhu PE. Prijimatel poskytne tieto
informacie a zdévodnenia NA v lehote stanovenej EK. Ak lehota nebola stanovena EK, NA
stanovi primeranu lehotu na poskytnutie poZadovanych informécii, najmenej 20 dni od
dorucenia poziadaviek Prijimatelovi.

ZK schvali PE, ak su splnené vSetky podmienky na jej schvélenie alebo schvali PE spolu
s urc¢enim dalSich podmienok v zmysle ¢lanku 13 vykonavacieho rozhodnutia.
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Po schvaleni PE zo strany ZK a PK postupuje dalej NA vlastnymi postupmi definovanymi
v kapitole 8 SiPB, ktoré vedu k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnuti grantu.

Ak nie je inak dohodnuté so ZK a uvedené v PE, na vyuZivanie nepredvidanych vydavkov
v ramci Projektu platia pravidla dojednané v Zmluve o poskytnuti a/alebo uvedené v SiPB a
riadiacej dokumentécii.

V pripade zmeny PE v Case od jej schvélenia ZK a PK do ac¢innosti Zmluvy o poskytnuti
grantu sa postupuje analogicky podla postupov uvedenych v kapitolach 6.2.1 a 6.2.2 tak, aby
boli splnené podmienky podla ¢lankov 13 a 14 vykonavacieho rozhodnutia.

Je povinnostou Prijimatela, aby zaistil vykon&vanie Projektu v sulade s ustanoveniami
najnovsej schvalenej verzie PE.

Vzor a podrobné usmernenia k PE podla vykonavacieho rozhodnutia prijima na navrh ZK
Monitorovaci vybor.

6.2 Zmena, zruSenie a ukoncenie Projektu
6.2.1 Zmena Projektu (zahfhajuca zmenu Projektovej dokumentécie)

Zmeny Projektu mdZu byt iniciované zo strany Prijimatela ako aj Narodnej agentary alebo
Narodnej agentlry na podnet Monitorovacieho vyboru, pricom kazdli zmenu musi overit NA
postupom podla tejto Casti 6.2.1 a Casti 6.2.2 a v sulade s vykonavacim rozhodnutim, najma
s jeho ustanoveniami v ¢lanku 13 a 14.

NajdblezitejSou zmenou Projektu je zmena PE. V €ase od u€innosti Zmluvy o poskytnuti
grantu do Ukon&enia Projektu?, méze byt nevyhnutné menit PE s cielom zohladnit zmeny
takych Udajov, ako je technicky rozsah, harmonogram, finan¢né Udaje a akékolvek iné
relevantné informécie, aby boli vZzdy k dispozicii najnovsie informécie. Rovnako méze djst
k inym zmenam Projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne pisomne (so stru¢nym popisom zmeny) upovedomit
Narodnu agenturu o vzniku potreby odchylit' sa od ustanoveni PE schvélenej ZK a PK alebo
ju aktualizovat alebo o inej zmene Projektu, ktor4 sa vyskytne pocas implementécie Projektu.

NA v lehote 10 dni od dorucenia ozndmenia Prijimatela:

a) bud navrhovanid zmenu schvali vzhladom na formdlny charakter zmeny a o tejto
skutocnosti informuje Prijimatela, alebo

b) v pripade vecného dopadu na Projekt, poziada Prijimatela o predloZenie Ziadosti
0 zmenu Projektu, ktora bude posudend v sulade s ustanoveniami kap. 6.2.2.

V pripade, ak si je Prijimatel vedomy z&vaZnosti navrhovanej zmeny, je opravneny
postupovat priamo podla Casti 6.2.2 a predlozit’ Ziadost' 0 zmenu Projektu.

6.2.2 Ziadost o zmenu Projektu

Ziadost o zmenu Projektu sa podava vzdy NA, ktora ju spracuje podla pravidiel uvedenych
v tejto Casti. K Ziadosti o zmenu projektu pri zmene PE Prijimatel predlozi PE v pisomnej

% S obmedzenim moznosti poziadat o zmenu najneskdr 30 dni pred uplynutim planovaného terminu ukon&enia
fyzickej realizacie posledného milnika Projektu, aby bolo mozné tato zmenu zadministrovat.
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forme v slovenskom a anglickom jazyku v troch vyhotoveniach a zaroven v elektronickej
podobe na CD/DVD/USB disk v slovenskom a anglickom jazyku.

Ziadost o zmenu Projektu méZe Prijimatel podat kedykolvek pocas realizacie Projektu,
najneskér vSak 30 dni pred uplynutim planovaného terminu ukonCenia fyzickej realizacie
posledného milnika Projektu, v zmysle harmonogramu Projektu. Ziadost o zmenu Projektu
vypracuje Prijimatel v slovenskom jazyku. Prijimatel je opravneny v jednej Ziadosti 0 zmenu
Projektu poziadat’ o schvéalenie viacerych zmien sivisiacich s realizaciou Projektu.

Ziadost o zmenu Projektu musi byt riadne odévodnena vratane zhodnotenia finanéného
dopadu na realizovany Projekt uskuto€novany v procese vyradovania JE V1. Na zaklade
Ziadosti 0 zmenu Projektu podanej Prijimatelom méZe byt predizena lehota na Ukoné&enie
Projektu za podmienky, Ze nedbjde k ohrozeniu vyradovania JE V1 a Prijimatel dostatocne
zdovodni navrhované predizenie.

V pripade, Ze Ziadost' 0 zmenu Projektu nebude riadne odévodnena a Prijimatel nepreukaze,
Ze zmena Projektu nepovedie k ohrozeniu procesu vyradovania JE V1, NA tato skuto€nost
oznami Prijimatelovi a poziada ho o doplnenie odévodnenia. Ak ani po dodato¢nom doplneni
oddévodnenia nebude zmena riadne odévodnend a Prijimatel nepreukéze, Zze zmena Projektu
nepovedie k ohrozeniu procesu vyradovania JE V1, NA nebude povinna sa so Ziadostou
0 zmenu zaoberat. Tuto skuto€nost bezodkladne oznami Prijimatelovi.

Ziadost 0 zmenu Projektu musi obsahovat tieto miniméalne informacie:

- opis a odévodnenie zmeny,

- popis zmeny vo vazbe na prislusné Ciele Programu,

- stanovenie dopadu na pévodny rozsah Projektu, na oCakavané vysledky a vystupy,

- splnenie vSetkych podmienok pre PE vyplyvajucich z €asti 6.1.3 po zapracovani
navrhu zmeny do PE,

- definovanie moznych rizik spojenych s realizaciou zmeny Projektu, zhodnotenie
Casovej straty a nakladov spojenych s ich odstrdnenim a vplyv na ostatné Projekty,

- financné informécie — rozdelenie rozpoCtovych prostriedkov pri zmene Projektu,

- navrh uUpravy zmluvy s Dodavatelom (navrh ocislovaného dodatku), v pripade, Ze
zmena Projektu mé na zmluvu s Dodavatelom vplyv.

A zéaroven, ak to zmena vyZaduje, tak aj:

- definovanie z&kladu pre rozpocet, kategoériu ndkladov a celkovy rozpocet,

- stanovenie novych kritérii na monitorovanie pokroku, vyznamnych etap, ukazovatele
vykonnosti,

- novy harmonogram realizacie Projektu, vratane planu vykonavania Projektu po
vykonani zmeny.

Ziadost o zmenu Projektu posidi NA v lehote 20 dni od doruéenia Ziadosti. Lehota méze byt
zo strany Narodnej agentdry predizena v pripade, ak si to vyzaduje povaha zmeny, jej
narocnost, pripadne nutnost posudenia tretou stranou. V pripadoch, ktoré si vyZiadaju
zmenu zmluvy s Dodavatelom formou dodatku, Prijimatel je povinny zabezpecit postup
v sulade so zakonom o VO.

NA je opravnend Ziadost' priamo schvalit alebo neschvalit, ak je opravnend samostatne riesit
Ziadost 0 zmenu vzhladom na jej obsah (aktualizacia PE z dévodu formalnych zmien),
v opacnom pripade zmena PE podlieha schvéleniu ZK a PK.

RieSenie zmien Projektu (zmeny PE), upravuje ¢lanok 14 vykon&vacieho rozhodnutia spolu
s podrobnymi usmerneniami a vzormi, ktoré prijima Monitorovaci vybor na navrh ZK.
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Po schvéaleni Ziadosti o zmenu Projektu, resp. po doruceni sthlasného stanoviska zo strany
ZK a PK (ak relevantné), NA vlehote 7 dni zaSle Prijimatelovi oznamenie o vysledku
schvalovania zmeny. V pripade, ak zmena Projektu ma vplyv na Zmluvu o poskytnuti grantu,
NA zasle Prijimatelovi spolu s ozndmenim o vysledku schvalovania zmeny prislusny navrh
ocCislovaného dodatku Zmluvy o poskytnuti grantu. Prijimatel v lehote 7 dni zaSle podpisany
dodatok NA, ak s navrhom suhlasi, v opacnom pripade zaSle v danej lehote NA vznesené
namietky.

V pripade neschvélenia Ziadosti o zmenu Projektu bude o tejto skutoCnosti Prijimatel
bezodkladne pisomne informovany, vratane uvedenia dbvodov braniacich schvaleniu
Ziadosti 0 zmenu Projektu. Po odstraneni dévodov braniacich schvéleniu Ziadosti o zmenu
Projektu je Prijimatel opravneny predloZzit opatovne Ziadost 0 zmenu Projektu na schvalenie.

6.2.3 ZruSenie Projektu

NA moze zruSit Projekty, ktoré boli stiahnuté z Pracovného programu alebo pri ktorych
nemozno dosiahnut’ ofakavané vysledky. O tejto skuto€nosti bude Prijimatel informovany.
Vysporiadanie vo vztahu k existujucemu Projektu medzi Narodnou agentdrou a Prijimatelom
bude predmetom Upravy v Zmluve o poskytnuti grantu. Vysporiadanie medzi Narodnou
agenturou a EK je predmetom Upravy v Dohode o delegovani.

6.2.4 UkoncCenie Projektu

Projekt je moZné ukonCit riadne alebo mimoriadne. K riadnemu ukonceniu Projektu
dochadza v momente naplnenia vSetkych nélezitosti UkoncCenia Projektu.

Prijimatel vypracuje a predlozi NA v slovenskom a anglickom jazyku PCR. PCR obsahuje
informéacie o implementacii Projektu, o jeho financovani, sumarizuje hlavné cinnosti
vykonané pocas realizacie Projektu a poskytuje zaveretné stanovisko k dosiahnutym
vystupom a vysledkom Projektu vo vazbe na Ciele Programu. PCR je predkladanid NA do
troch mesiacov po finanénom vysporiadani Projektu (Ukon&eni Projektu)®. V odévodnenych
pripadoch je moZné tato lehotu prediZzit na 4 mesiace od momentu finanéného
vysporiadania medzi Prijimatelom a Narodnou agenturou. Prijimatel musi Narodna agenturu
pisomne poZiadat a riadne zdévodnit predizenie lehoty potrebnej na vypracovanie a
predloZenie PCR. NA sa k Ziadosti o prediZzenie lehoty vyjadri do 5 dni od doru&enia Ziadosti.
V pripade, Ze NA usudi, Ze dévody na prediZenie lehoty st nedostato&né, Ziadost zamietne,
resp. stanovi lehotu na vypracovanie PCR, ktora je kratSia ako lehota poZadovana
Prijimatelom.

NA mé pravo stanovit aj dalSie nalezitosti PCR a spdsoby ich vypracovania a predloZenia
Prijimatelom.

Postup predkladania PCR:

(1) Prijimatel predloZzi PCR v preddefinovanom formate NA (miniméalne nalezitosti PCR su
stanovené v prilohe €. 7 SiPB).

(2) NA vykona overenie formélnej spravnosti PCR vratane priloh a posudi vecnua realizaciu
Projektu ato vlehote 20 dni odo dia jej doruCenia. NA mbze poZiadat Prijimatela

% V pripade Projektov, ktorych posledna ZoP sa ma predlozit Narodnej agenttre neskdr ako 31. augusta 2026, sa
PCR predklada Narodnej agenture najneskér do 31. decembra 2026, bez ohladu na to, €i je alebo nie je Projekt
medzi Narodnou agenturou a Prijimatelom finan¢ne vysporiadany.
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o poskytnutie doplfiujucich informacii a/alebo zddvodneni k formalnemu a vecnému
obsahu PCR v stanovenej lehote, minimalne v3ak 10 dni od doruCenia vyzvy na
doplnenie. V tom pripade sa lehota na overenie formélnej spravnosti a posudenia vecnej
realizacie PCR prerusuje a predlZuje sa o dobu, na ktort sa overenie prerusilo.

NA nasledne predlozZi kone¢nu verziu PCR ZK a PK na vedomie.

K mimoriadnemu Ukon&eniu Projektu méze dojst nasledovnymi spdsobmi v sulade so
Zmluvou o poskytnuti grantu:
a) dohodou Narodnej agentary a Prijimatela o pred€asnom ukonceni Zmluvy
0 poskytnuti grantu;
b) odstipenim Narodnej agentlry alebo Prijimatela od Zmluvy o poskytnuti grantu;
c) Vypovedou zo strany Prijimatela.

7. Financovanie Programu Bohunice
7.1 Prijatie Rozhodnutia o financovani

EK, do 31.03. 2020, prijme Rozhodnutie o financovani v sulade s vykonavacim rozhodnutim
(najméd podla ¢l. 12), v ktorom stanovi vySku prostriedkov pridelenych pre Program
Bohunice, ako aj prostriedkov na vykonanie Projektov vymedzenych v ramci WP. Na z&klade
prijatého Rozhodnutia o financovani, ktorého prilohou bude WP, uzavrie EK s Narodnou
agenturou Dohodu o poskytnuti financovania, prostrednictvom ktorej bude vytvoreny pravny
a finan€ny zavazok EK poskytnat NA urCenu vysSku prostriedkov ur€enych na Projekty
a zaroven budu stanovené ulohy, ktoré ma spinit’ NA.

7.2 Predkladanie Ziadosti o poskytnutie financovania

EK poskytne prostriedky na ucet NA pre ucCely financovania jednotlivych Projektov na
zéklade predloZenej Ziadosti o poskytnutie financovania, ktora méze mat charakter:

a) predbeznej Ziadosti o poskytnutie financovania - EK poskytne NA sumu, o ktor(
poziadala prostrednictvom predbeznej Ziadosti o poskytnutie financovania v lehote
60 kalendarnych dni od jej predloZenia. PredbeZné Ziadosti o poskytnutie
financovania obsahuju poZzadovanu vysku prostriedkov v zmysle kalkulaného vzorca
ur€eného EK v Dohode o delegovani. Pokial sa NA a EK nedohodnu inak, predbezna
Ziadost o poskytnutie financovania sa predklada max. 2 krat do roka za nasledujlce
6 mesacné obdobie a to za obdobie od 1. januara do 30. juna vratane a od 1. jula do
31. decembra vratane. Pokial sa NA a EK nedohodn( inak, predbezné Ziadosti
o poskytnutie financovania maju byt predkladané EK s uréenim rozhodujuceho
datumu pre vypocCet Uroku a pre aktualny stav financnych zavézkov vyplyvajucich
z uzatvorenych Zmlav o poskytnuti grantu, ktory nebude dihi ako 2 mesiace pred
zacatim nasledujuceho obdobia 6 kalendarnych mesiacov.

b) zG&tovacej Ziadosti o poskytnutie financovania — NA predklada zu&tovaciu Ziadost
o poskytnutie financovania do 15. februara 2027. V rdmci zGc¢tovania sa posudzuje
priebezné financovanie poskytované Narodnej agentire na zéklade predbeZznych
Ziadosti o poskytnutie financovania v kontexte maximalnej vysky prispevku EU pre
Program Bohunice. Ak je vysledok ztG&tovania negativny, t.j. sicet vietkych Ziadosti
o poskytnutie financovania (vratane zuctovacej) prevySuje maximalnu sumu
prispevku EU pre Program Bohunice, EK poZiada o vratenie prislusnej sumy
prostriedkov. Naopak, ak je stcet vSetkych Ziadosti o poskytnutie financovania
(vratane zuctovacej) nizsi ako suma prispevku EU pre Program Bohunice, EK
poskytne NA sumu, o ktorl poZiadala prostrednictvom zU&tovacej Ziadosti
o poskytnutie financovania ato vlehote 60 kalendarnych dni od jej predloZenia.
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Odsuhlasenie zuétovacej Ziadosti o platbu o poskytnutie financovania a stvisiacich
predloZzenych dokumentov nepredstavuje odsuUhlasenie opravnenosti a zakonnosti
deklarovanych vydavkov alebo autenticity, kompletnosti a korektnosti deklarovanych
a predkladanych informacii.

Prostriedky poskytnuté zo strany EK zostavaju vlastnictvom EK aZz do vykonania
zavere€ného zuctovania na zaklade predloZenej zOGtovacej Ziadosti o poskytnutie
financovania. Osobitné postupy a urCenie lehdt v pripadoch, ak dochadza k preruSeniu
financovania, najma zo strany EK vocCi NA, su definované Dohodou o delegovani.

7.3 Ucty

NA je povinna vytvorit a viest osobitny bankovy UcCet pre ucely implementacie Programu
Bohunice vedeny v mene euro. Akékolvek zmeny tykajluce sa osobitného Uctu je povinna NA
oznamit EK pisomne v ase predkladania Ziadosti o poskytnutie financovania v zmysle
Dohody o delegovani. Osobitny Gcet, resp. z jeho evidencie musi byt identifikovatelny
poskytnuty urok.

Osobitny ucCet slizi na poskytovanie financovania zo strany EK a na vysporiadanie
finanCnych vztahov medzi NA a EK.

NA je povinna na poziadanie EK odsuhlasit si vzajomné vztahy (pohladavky a zavéazky)
a jednotlivé financné toky na osobitnom Ucte v sprave NA.

8. Postupy pre poskytnutie Grantu

Jednotlivé fazy procesu poskytovania Grantu vytvaraju uceleny, transparentny a logicky
postup s ciefom uistenia sa o splneni vSetkych podmienok pre poskytnutie Grantu
predovSetkym v zmysle Dohody o delegovani a taktieZz i relevantnej narodnej legislativy.
Postup poskytnutia Grantu a jednotlivé Urovne procesu pridelenia Grantu su znazornené
na obrazku €. 3.
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Obréazok 3 - Postupy pre poskytnutie Grantu

pripravi Projekt (zoskupi Cinnosti vyradovania)

Vionitorovaci pbor
prediskutuje Projekt

Programo oorainator

Projekt je zahrnuty do Pracovného programu (WP) a predloZeny EK

uropska komisia

Priijatie Rozhodnutia o financovani na zaklade predlozeného WP

NATOUIIA d 1 Al
Oznamenie o moznosti predloZenia PE a stanovenie vysky disponibilnych zdrojov

\/
Prijimatel’

PredloZenie navrhu PE na pripomienkovanie NA a PK, nasledne NA predloZi PE ZK a PK na schvalenie
N/

Narodna agentura

Zverejnenie Vyzvania na predloZenie Ziadosti o poskytnutie grantu

N

Spracovanie a predloZenie Ziadosti o poskytnutie grantu

\/

Narodna agentura
Oznamenie o priaelieni/nepriaelent grantu neprideieni

Overenie Ziadosti o poskytnutie grantu grantu z dovodu nedostatku financnych
Brostnedkov/zastavem’ procesu pridelovania grantu

Narodna agentura a Prijimatel’
Preskimanie postupov v procese pridelovania grantu

Narodna agentura a Prijimatel’
Podpis Zmluvy o poskytnuti grantu (v pripade Oznamenia o prideleni grantu)

Prijimatel zoskupi Cinnosti definované detailnym planom vyradovania JE V1 do Projektu.
Projekt je v primeranom Case prediskutovany Monitorovacim vyborom najma z hladiska jeho
financovania a riadenia rizik implementacie Projektu. PK predlozi EK navrh Pracovného
programu, kde su uvedené Projekty, ktoré sa planuju realizovat. EK nasledne prijme
Rozhodnutie o financovani, ktorého prilohou sa stane aj prislusny Pracovny program. Na
zaklade prijatého Rozhodnutia o financovani NA pisomne informuje Prijimatela o moznosti
predlozit jej PE za ucelom overenia jej formélnych, vecnych a finanénych naleZitosti a stladu
s podmienkami €lanku 13 vykonavacieho rozhodnutia a jej schvalenia zo strany ZK a PK,
pricom sucastou tejto informécie je aj indikativna vySka disponibilnych prostriedkov uréenych
na financovanie Projektu (resp. jednotlivych etdp Projektu), ako aj dalSie informécie
suvisiace s predloZzenim PE Néarodnej agenture. Z dévodu hodného osobitného zretela méze
NA upustit od zaslania tejto pisomnej informécie a ozndmi to Prijimatelovi inym vhodnym
spésobom. PE je zakladnym strategickym dokumentom, v zmysle ktorého sa realizuje
Projekt, ktory je predmetom Ziadosti o poskytnutie grantu.
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8.1 Vyzvanie

Vyzvanim informuje NA Prijimatela o mozZnosti predloZenia Ziadosti o poskytnutie grantu
(dalej aj ,ZoPG*). NA vypracuje a zverejni Vyzvanie na webovom sidle www.siea.sk do 10
dni po tom, ako PK a ZK (v pripade spolufinancovania Projektu z eurdpskych zdrojov)
schvéli/-ia PE.

Pri vydavani Vyzvania anasledne poCas procesu pridelovania Grantu zabezpecCi NA
dodrzanie tychto principov:

- rovnaké zaobchadzanie, proporcionalita, spravne financné hospodarenie
a nediskriminacia;

- z&kaz konfliktu zaujmov;

- aplikacia principu zamedzenia kumulativneho a retrospektivneho poskytovania
prispevku, spolufinancovania a nevytvarania zisku;

- zabezpecenia transparentnych, nediskriminacnych, u¢innych a efektivnych reviznych
postupov;

- vylG&enia z poskytovania prispevku takych subjektov, ktoré nespifaju Kritéria pre
akceptaciu Prijimatela.

Vyzvanie obsahuje z&kladnu identifikaciu PE, v zmysle ktorej Prijimatel vypracuje a predloZzi
Z0PG. Vyzvanie zaroveii obsahuje tieto minimalne nalezitosti:

- ldentifik4cia Prijimatela;

- Datum dokedy mdze Prijimatel predkladat’ ZoPG;

- Kontaktné Udaje pre blizSie informécie a spdsob komunikacie;

- Miesto a spdsob podania ZoPG;

- Indikativna vySka prostriedkov urCenych na vyuZitie aj s ich rozdelenim na etapy,
v pripade Clenenia Projektu na etapy;

- Dal3ie zakladné nalezitosti.

a podmienky ziskania Grantu:

- Dodrzanie terminu na predloZenie ZoPG;

- Preukazanie suladu s PE;

- NeprekroCenie maximélnej vysky alokovanych prostriedkov; pre kazdu etapu Projektu
v pripade Clenenia Projektu na etapy a dodrZanie podmienky, Ze k realizacii kazdej
etapy Projektu je mozné pristlpit az po poskytnuti financnych prostriedkov zo strany
EK na ucet NA na tato etapu Projektu;

- Opravnenost vydavkov;

- Spolufinancovanie zo strany Prijimatela;

- Kiritéria pre akceptaciu Prijimatela (kap. 8.1.1).

Vo Vyzvani sa uvedie aj predbeznd informacia pre Prijimatela podla ¢l. 13 Nariadenia
Komisie (ES, Euratom) ¢. 1302/2008 o centralnej databaze vylu€enych subjektov
(http://lwww.olaf.vlada.gov.sk/data/files/5336_info-v-pdf-final_-9122014.pdf).

Okrem uvedenych minimalnych nélezitosti a podmienok ziskania Grantu mézu byt sucastou
Vyzvania aj nasledovné prilohy:

- formular ZoPG;

- formular rozpoctu Projektu;

formular harmonogramu Projektu;

- formulare €estnych vyhlaseni (ak relevantné);
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- vzor Zmluvy o poskytnuti grantu (vratane priloh).

NA, okrem uvedenych minimélnych nélezitosti a podmienok poskytnutia Grantu, ma pravo
stanovit' aj dalSie nalezitosti a prilohy Vyzvania a riadne ich vo Vyzvani definovat.

NA je pred vydanim Vyzvania opravnena usmerfiovat Prijimatela vo veciach pripravy ZoPG.
Za tymto uCelom je NA opravnena vydavat usmernenia, ktoré je Prijimatel povinny dodrzat'.

NA je oprdvnend vykonat zmeny obsahu Vyzvania. Takéto zmeny je NA povinnd oznamit
bezodkladne po vydani zmeny Vyzvania Prijimatelovi.

V pripade takych zmien (vratane zmien priloh Vyzvania), ktoré mozu vplyvat na schopnost
Prijimatela spracovat a predlozit ZoPG v stanovenom termine, NA primerane predIZi termin
na predkladanie ZoPG, najmenej vSak o 7 dni.

NA je opravnena zruSit Vyzvanie a to aZz do okamihu zaslania Oznamenia
o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni z dévodu nedostatku financnych prostriedkov.
V pripade zruSenia Vyzvania NA bezodkladne informuje o tejto skutoCnosti Prijimatela
a zaroven informuje o dévodoch zruSenia Vyzvania.

8.1.1 Kritérié pre akceptéciu Prijimatela

Kazdé Vyzvanie musi definovat tieto minimélne poZiadavky, ktorych splnenie preukaze
Prijimatel sp6sobom urenym NA vo Vyzvani, pricom forma splnenia poziadaviek je
popisand v kap. 8.2:

1. Na Prijimatela nesmie byt vedené konkurzné konanie, reStrukturalizatné konanie,
nesmie byt v konkurze alebo reStrukturalizicii, nem& preruSena podnikatel'ska €innost
a nenachadza sa v ziadnom obdobnom konani suvisiacom s ktoroukolvek z uvedenych
situdcif;

2. Voci Prijimatelovi nie je vedeny vykon rozhodnutia (vratane exeklcie podla zak.
€. 233/1995 Z. z. vplathom zneni (Exekucny poriadok) ainych spésobov vykonu
rozhodnutia podla osobitnych pravnych predpisov);

3. Vodi Prijimatelovi sa nenéarokuje vratenie pomoci na zéklade rozhodnutia Eurdpskej
komisie, ktorym bola pomoc oznafena za neopravnenu a nezlucitelni so spolocnym
trhom;

4. Prijimatel ani jeho Statutarny organ, ani Zziadny z Clenov Statutarneho organu,
prokurista/-i a ani osoba splnomocnena zastupovat Ziadatela neboli pravoplatne
odsudeni za trestny €in definovany v €l. 11 ods. 11.1, pism. a) Dohody o delegovant;

5. Voci Prijimatelovi nebolo vydané pravoplatné rozhodnutie na zaklade ktorého bolo
konStatované, Ze sa dopustil nezrovnalosti;

6. Prijimatel ani jeho Statutarny organ, ani Zziadny z ¢&lenov Statutarneho organu,
prokurista/-i a ani osoba splnomocnend =zastupovat Prijimatela pri ziskavani
prostriedkov v rdmci Programu Bohunice neboli pravoplatne odsudeni za trestny ¢in
tykajuci sa vykonu profesie;

7. Na strane Prijimatela je vylu€eny konflikt zaujmov;

8. Prijimatel nie je dlZznikom na daniach vedenych miestne prislusnym danovym uradom,
nie je dlznikom na poisthom v zdravotnom a socidlnom poisteni a neporuSil zakaz
nelegélneho zamestnavania za obdobie troch rokov predchadzajicich predlozeniu ZoPG
podla osobitného predpisu (zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov);

9. Prijimatel sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivych
a zavadzajucich informécii pri procese predkladania ZoPG a nasledne v procese
pridelovania Grantu;
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10. Prijimatel sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivych
a zavadzajucich informacii pri procese vypracovania a predkladania PE (vratane jej
aktualizacii);

11. Prijimatel neméa pravoplatnym rozsudkom uloZeny trest zdkazu prijimat dotécie alebo
subvencie, trest zakazu prijimat pomoc a podporu poskytovanu z fondov Eurépskej tnie
alebo trest zdkazu UuCasti vo verejnom obstaravani podla zakona o trestnej
zodpovednosti pravnickych osdb.

NA ma pravo stanovit' aj dalSie podmienky, najma ak ich nevyhnutnost vyplyva z narodnych
pravnych predpisov alebo z pravnych predpisov alebo aktov EU.

8.2 Ziadost o poskytnutie grantu

Z0PG je zakladnym dokumentom, ktory predklada Prijimatel NA na zéklade vypracovaného
a platného Vyzvania s cielom preukéazat splnenie podmienok na ziskanie prispevku. ZoPG
musi byt spracovana na predpisanom formulari vydanom NA (minimélne néleZitosti su
stanovené v prilohe €. 1 SiPB), v slovenskom jazyku a podpisana Statutarnym organom
Prijimatela v zmysle opravneni konat v mene Prijimatela podla prislusného registra,
v ktorom je Prijimatel registrovany.

ZoPG presne definuje na realizaciu akého Projektu méa byt prispevok poskytnuty, a aké
oCakavané vysledky a vystupy budl realizaciou Projektu dosiahnuté. ZoPG obsahuje
informacie potrebné na posudenie suladu Projektu s prisluSnou PE a overenie podmienok
stanovenych NA vo Vyzvani. ZoPG sa zameriava najma na popis vhodnosti navrhovaného
Projektu vo vztahu k napiianiu Cielov Programu a stanovenych ukazovatelov vykonnosti.
Z&kladnou podmienkou akceptovatelnosti je preukazanie suladu s PE.

Zakladné informacie, ktoré ma ZoPG poskytnit st nasledovné:

Z&kladné informacie o Prijimatelovi;

Kontaktna osoba pre Projekt (adresa pre doruCovanie);

Statutarny organ Prijimatela;

Nazov Projektu;

Stru€ny opis Projektu;

Identifikacia PE, v stlade s ktorou sa ZoPG predklada;

Ocakévané vysledky a vystupy;

Termin realizacie Projektu;

Vyska pozadovanych prostriedkov aj pre kazdu etapu Projektu, v pripade Clenenia

Projektu na etapy s ur€enim vysky Inych zdrojov Prijimatela, spolufinancovanie a zdroj

spolufinancovania (s rozdelenim na spolufinancovanie z Inych zdrojov Prijimatela

a spolufinancovanie z EU zdrojov) a to aj pre kazdu etapu Projektu, v pripade Clenenia

Projektu na etapy;

10. Cislo a datum vydania povolenia/povoleni dozornych organov SR alebo informacia, ze
povolovaci proces prebieha;

11. Informécia o vybere Dodéavatela (ak v ¢ase predkladania ZoPG je VO ukon&ené).

©CeNoOOR~ONME

NA je opravnenda definovat povinné prilohy ZoPG v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na
overenie vybranych podmienok. Pri koncipovani rozsahu udajov a priloh vyZadovanych v
ramci ZoPG NA désledne dba na zasadu minimalizacie administrativnej zataze a za tymto
ucelom vyuziva priame overenie jednotlivych Udajov potrebnych na posudenie splnenia
podmienok pre ziskanie Grantu, bez ich potreby preukazovania zo strany Prijimatela®.

* Podmienky, ktorych overenie zabezpe&uje Narodna agentira inym spdsobom ako na zaklade informacii a
dokladov predlozenych Prijimatelom, Narodna agentira identifikuje eSte pred vydanim Vyzvania. Bez ohladu na
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Z0PG je tvorena formularom ZoPG a prilohami ZoPG. Minimélny rozsah priloh, ktoré je pri
vypracovani Vyzvania NA povinna aplikovat je nasledovny:

- Rozpocet Projektu spolu s rozdelenim na etapy v pripade ¢lenenia Projektu na etapy
podla vzoru vypracovaného NA v prilohe €. 2 SiPB,;

- Harmonogram Projektu na arovni €innosti a milnikov spolu s rozdelenim na etapy
v pripade Clenenia Projektu na etapy podla vzoru vypracovaného NA v prilohe €. 3
SiPB;

- Cestné vyhlasenie o zabezpeceni prostriedkov na spolufinancovanie Projektu;

- Vypis z registra trestov preukazujuci skuto€nosti v rozsahu uvedenom v bode 4, 6 a
11, kapitola 8.1.1;

- Doklad potvrdzujuci pravnu subjektivitu Prijimatela (nie starSi ako tri mesiace);

- Potvrdenie miestne prisluSsného spravcu dane, potvrdenie kaZzdej zdravotnej
poistovne, potvrdenie Socialnej poistovne, potvrdenie miestne prisluSného uUradu
prace, ktorymi Prijimatel preukazuje skuto¢nosti podla bodu 8 kapitoly 8.1.1;

- Cestné vyhlasenie Prijimatela, ktorym prehlasi spinenie skuto¢nosti uvedenych
v bodoch 1, 2,3,5,7,9, 10 a 11 kapitoly 8.1.1;

- Doklad preukazujuci vlastnicky alebo iny pravny vztah Prijimatela opraviujici ho
uzivat' vSetky nehnutelnosti, ktoré suvisia s realizaciou Projektu; v pripade Projektov
zameranych na  rekonStrukciu liniovych  stavieb (cesty, chodniky,
vodovodné/kanalizacné siete a pod.) sa vlastnicky alebo iny pravny vztah Prijimatela
opraviujuaci ho uzivat vSetky nehnutelnosti, na ktorych ma byt Projekt realizovany,
preukazuje pravoplatnym rozhodnutim prislusného stavebného Gradu.

NA ma pravo stanovit, Ze jednotlivé prilohy sa nahradia pri predkladani Z0PG C&estnym
vyhlasenim Prijimatela. Zaroven ma pravo stanovit' aj dalSie nélezitosti ZoPG a spbsoby ich
vypracovania a predloZenia Prijimatelom.

8.3 Proces pridelenia Grantu

NA v ramci procesu pridelenia Grantu zistuje spinenie podmienok ziskania Grantu. Proces
pridelenia Grantu zacina doru¢enim ZoPG akon¢i Oznamenim o prideleni/neprideleni
grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku financnych prostriedkov alebo Oznamenim
0 zastaveni procesu pridelovania grantu. Pozostava z nasledovnych faz:
- overenie ZoPG;
- informovanie o prideleni/neprideleni  Grantu/neprideleni  Grantu z dévodu
nedostatku finan¢nych prostriedkov formou oznamenia adresovaného Prijimatelovi
(vzor uvedeny v prilohe €. 4 SiPB) alebo Oznamenia o zastaveni procesu
pridelovania grantu;
- preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu.

8.3.1 Overenie Ziadosti o poskytnutie grantu

Po doruceni ZoPG NA zaeviduje Z0PG do doslej posty v sulade s registratirnym poriadkom.
V ramci overenia ZoPG overi najskoér splnenie doruCenia ZoPG v stanovenom termine
a v urCenej forme a nasledne ostatnych podmienok ziskania Grantu uréenych vo Vyzvani.

Vykon overenia ZoPG zabezpecuju interni zamestnanci NA. Predmetom overenia ZoPG je
overenie splnenia kazdej jednotlivej podmienky ziskania Grantu urenej vo Vyzvani na

spOsob preukazania splnenia podmienky je Narodna agentlra opravnena v kazdom pripade vyzadovat
preukazanie jej splnenia aj predloZzenim relevantného dokumentu alebo informacie zo strany Prijimatela
(nevyhnutné najma v pripade, ak by z technickych dévodov nebolo mozné overenie relevantnej podmienky).
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zéklade Gdajov uvedenych v ZoPG alalebo dostupnych zdrojov pre priame overenie
podmienok ziskania Grantu (verejne dostupné registre, registre inych institacii pristupné na
zmluvnom principe a pod.).

Overenie ZoPG sa zameriava najméa na overenie, ¢i v zmysle Vyzvania:

a) bola ZoPG predlozena riadne, Gplne, vEas a v uréenej forme;

b) predlozena ZoPG je v stlade so schvéalenou PE;

c) bola dodrzana maximalna vySka alokovanych prostriedkov;

d) bolo dodrzané spolufinancovanie zo strany Prijimatela;

e) Prijimatel spifia Kritéria pre akceptaciu Prijimatela;

f) sU navrhované vydavky opravnené;

g) Projekt je v sulade s pravidlami Statnej pomoci, resp. pomoci de minimis (v
zmysle platnej legislativy SR a EU) v pripadoch, ak poskytnutim prispevku
dochadza k poskytnutiu Statnej pomoci. NA za Ucelom preverenia suladu
Projektu s pravidlami Statnej pomoci vykona test Statnej pomoci, ato
v pripade, ak z konkrétneho Vyzvania nevyplyva skuto¢nost, Zze opravnené
¢innosti tak, ako su stanovené Vyzvanim, nie su poskytovanim Statnej pomoci,
a teda vo vztahu k opravnenym cinnostiam sa neuplatfiuju pravidla Statnej
pomoci.

Pri vykone overenia Z0PG sa uplatiiuje, tzv. pravidlo $tyroch o&i spdsobom, Ze overenie
ZoPG vykonaju nezavisle dvaja zamestnanci NA, pricom vysledok ich kontroly musi byt
zhodny.

V pripade, ak na zaklade overenia ZoPG a/alebo jej priloh sa zisti, ze ZoPG alalebo jej
prilohy neobsahuju vSetky predpisané nalezitosti alebo vzniknl pochybnosti o pravdivosti
alebo Uplnosti ZoPG a/alebo jej priloh, NA vyzve pisomne Prijimatela na doplnenie ZoPG
a/alebo jej priloh alebo doplnenie nelplnych udajov, vysvetlenie nejasnosti alebo napravu
nepravdivych Udajov. Lehotu na doplnenie, resp. vysvetlenie stanovi NA a to minimélne 5 dni
odo dna dorucenia vyzvy na doplnenie Prijimatelovi. V tomto pripade sa lehota na overenie
Z0PG preruduje a predlZzuje sa o dobu, na ktort sa overenie prerusilo. NA stanovi lehotu na
doplnenie Prijimatelom sp6sobom, aby nedochadzalo k zbyto¢nému predlZovaniu procesu
pridelenia Grantu resp. implementacie Programu Bohunice.

V pripade nedoplnenia Ziadnych nélezZitosti, resp. vysvetleni alebo v pripade, ak aj po
doplneni chybajucich nalezitosti, resp. vysvetleni nadalej pretrvavaju pochybnosti o
pravdivosti alebo Gplnosti ZoPG, na zéklade ¢oho nie je mozné overit splnenie niektorej z
podmienok ziskania Grantu, NA opakovane vyzve Prijimatela a lehota na overenie ZoPG sa
opakovane prerusuje a predlZzuje o dobu, na ktorl sa overenie preruSilo. Ak ani na zaklade
opakovanej vyzvy nie su doruCené Ziadne nélezitosti, resp. vysvetlenia alebo v pripade, ak aj
po doplneni chybajacich néleZitosti, resp. aj po vysvetleni nadalej pretrvavaju pochybnosti o
pravdivosti alebo Uplnosti ZoPG, NA nepokracuje v procese pridelovania Grantu (t. j.
neoveruje dalej ZoPG) a zastavi proces pridelovania Grantu. Stu¢asne informuje Prijimatela
o zastaveni procesu pridelovania Grantu prostrednictvom ozndmenia, ¢im sa proces
pridelovania Grantu na zaklade konkrétneho Vyzvania kongi.

8.3.2 Oznémenie o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu
nedostatku financnych prostriedkov

Na zéklade skutoCnosti zistenych v procese pridelenia grantu a na zéklade posudenia
splnenia podmienok ziskania Grantu urCenych vo Vyzvani NA informuje Prijimatela
o vysledkoch tohto procesu a to zaslanim:

a) Oznamenia o prideleni grantu alebo
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b) Oznamenia o neprideleni grantu alebo
c) Oznamenia o neprideleni grantu z dévodu nedostatku finan€nych prostriedkov
(vzory ozndmeni uvedenych pod pism. a), b) a c) tvoria prilohu €. 4 SiPB)

Oznamenie o prideleni grantu

Z&kladnou podmienkou pre vydanie Oznamenia o prideleni grantu je splnenie podmienok
ziskania Grantu ur€enych vo Vyzvani, ktoré NA zisti v procese pridelenia Grantu a na
zaklade posudenia splnenia podmienok ziskania Grantu uréenych vo Vyzvani.

NA zabezpec€i zaslanie Oznamenia o prideleni grantu najneskdér v termine 10 dni od
kone&ného terminu na predkladanie ZoPG uvedeného vo Vyzvani, alebo do 10 dni od
poskytnutia financnych prostriedkov na Ucet NA zo strany EK, ak v ¢ase vyhlasenia Vyzvania
neboli eSte poskytnuté financné prostriedky zo strany EK, podla toho, ¢o nastane neskor.
Uvedené sa aplikuje aj v pripade €lenenia Projektu na etapy, pricom v takom pripade plati,
Ze na to, aby bolo mozné vydat Oznamenie o prideleni grantu, financné prostriedky zo strany
EK musia byt poskytnuté na u¢et NA minimélne na financovanie prvej etapy Projektu.

Ak v c¢ase po uplynuti lehoty 10 dni od kone¢ného terminu na predkladanie ZoPG
uvedeného vo Vyzvani do skutoCného zaslania Oznamenia o prideleni grantu Prijimatel
poziada NA o poskytnutie informéacie, & nim podana ZoPG v ramci konkrétneho Vyzvania
splnila podmienky ziskania Grantu, NA mu tato informaciu poskytne najneskér do 5 dni od
dorucenia Ziadosti o informaciu.

Oznémenie o prideleni grantu obsahuje okrem inych Udajov aj vySku prideleného Grantu.

Ak po uplynuti 10 kalendarnych dni od doru¢enia Ozndmenia o prideleni grantu Prijimatelovi
nedoslo k podaniu podnetu na preskimavanie postupov v procese pridelovania Grantu
podla Casti 8.3.3, mbze dojst k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti grantu, ktor4 predstavuje
pravny zéklad pre vykonavanie prav a povinnosti NA a Prijimatela pri realizacii Projektu
v zmysle Vyzvania podla schvélenej PE.

Oznamenie o neprideleni grantu
V pripade, ak NA po posudeni podanej ZoPG zisti, Ze nedo$lo k spineniu jednej alebo
viacerych podmienok pre ziskanie Grantu stanovenych vo Vyzvani, informuje o tejto

skutocnosti  Prijimatela, ato najneskor v termine 10 dni od konecného terminu na
predkladanie ZoPG uvedeného vo Vyzvani.
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Oznamenie o neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov

V pripade, ak NA po posudeni podanej ZoPG zisti, Ze sice do3lo k splneniu v3etkych
podmienok pre ziskanie Grantu, avSak zo strany EK jej bude poskytnuté informacia v hmotne
zachytitelnej podobe, z ktorej bude zrejmé, Ze financné prostriedky na Grant, ktory je
predmetom ZoPG, nebudl poskytnuté, najneskér do 10 dni od doruenia informéacie EK
o neposkytnuti finanénych prostriedkov déjde k zaslaniu Ozndmenia o neprideleni grantu
z dévodu nedostatku finan¢nych prostriedkov.

Po poskytnuti finan€nych prostriedkov zo strany EK je v pripade nepridelenia Grantu len
z dévodu nedostatku finan¢nych prostriedkov mozné na zéklade vlastného podnetu NA,
pristupit k zmene pbévodne zasielaného Ozndmenia o neprideleni grantu z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov na Oznamenie o prideleni grantu, pokial' s tym Prijimatel
suhlasi, o com NA informuje Prijimatela. NA zmeni Oznadmenie o neprideleni grantu
z dévodu nedostatku finan¢nych prostriedkov na Ozndmenie o prideleni grantu do 10 dni od
ziskania suhlasu Prijimatela s takymto postupom.

Spolo€né ustanovenia

Do lehoty na zaslanie Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu
nedostatku financnych prostriedkov sa nezapocitava doba potrebna na predloZenie
nélezitosti zo strany Prijimatela na zéklade vyzvy zaslanej NA (t. j. preruSuje sa v momente
zaslania vyzvy na doplnenie chybajucich nélezitosti a zaCina plynat momentom dorucenia
nélezitosti NA).

8.3.3 PreskUmanie postupov v procese pridelovania Grantu

Preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu umoZziuje Prijimatelovi domahat sa
napravy, ak sa domnieva, Ze neboli dodrzané ustanovenia SiPB a podmienky pre pridelenie
Grantu definované NA. Tieto postupy su zaroven moznostou, aby na uarovni NA doSlo k
niprave vadnych ukonov, ktoré boli vykonané v rozpore s podmienkami pre pridelenie
Grantu definované NA.

Preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu sa vykonava na urovni Statutarneho
organu NA, pricom Statutarny orgdn ma za ucelom preskimania tychto postupov zriadenu
poradna komisiu. Preverit postupy v procese pridelovania Grantu mozno v ktorejkolvek faze
procesu pridelovania Grantu.

Preskimaniu postupov v procese pridelovania Grantu podlieha akykolvek ukon alebo vystup
NA, ktory nema vyluc¢ne procesnu povahu.

Preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu zacina na zaklade:
1. Ziadosti o preskiimanie Prijimatela, ktora je adresovana NA a ktora obsahuije:
a. ldentifikacné udaje Prijimatela a Projektu
b. Presny popis ukonov/vystupov, voci ktorym Ziadost o preskimanie smeruje
c. Presny popis toho, ¢oho sa Prijimatel zaslanou Ziadostou doméaha
d. Datum podania Ziadosti o preskiimanie a podpis Prijimatela.
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Ziadost o preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu méze Prijimatel zaslat
najneskoér v lehote 10 kalendarnych dni od doruenia Oznamenia o prideleni/neprideleni
grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finan€nych prostriedkov alebo Oznamenia
0 zastaveni procesu pridelovania grantu, nie vSak neskér ako dbjde k uzavretiu Zmluvy
0 poskytnuti grantu.

2. Z vlastného podnetu NA, a to najneskdr do uzavretia Zmluvy o poskytnuti grantu.
Spo6sob preskimania postupov v procese pridelovania Grantu

V pripade, ak je NA doruCena Ziadost o preskimanie postupov v procese pridelovania
Grantu alebo je zahdjeny proces preskimania zvlastného podnetu NA, je Ziadost
o preskiumanie postupov, resp. popis podnetu predloZeny spolu s kompletnou spisovou
dokumentéciou Projektu poradnej komisii Statutdrneho orgdnu NA. Poradna komisia je
zloZzen& minimélne z troch ¢lenov a to z dvoch zastupcov NA a Programového koordinatora.

Na z&klade predloZzenej dokumentécie poradna komisia prijima k prerokGvanym veciam
odporucania pre Statutarny organ NA, ktoré su zhrnuté vo vystupe z rokovania komisie.

Statutarny organ NA po oboznameni sa s odporicanim poradnej komisie v preskimavanej
veci:

1. Informuje Prijimatela o tom, Ze na zaklade Ziadosti o preskimanie postupov v procese
implementécie neboli identifikované Ziadne nedostatky, ktoré by nasvedcCovali tomu, Ze
v procese pridelovania Grantu sa nepostupovalo vsulade stymto SiPB a/alebo
podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA (ak iSlo o preskimanie na zaklade
Ziadosti o preskimanie postupov v procese pridelovania Grantov), v désledku ¢oho trva
na Oznameni o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanCnych prostriedkov alebo Oznameni o zastaveni procesu pridelovania grantu, ako
bolo pévodne zaslané.

2. Informuje vecne prislusny atvar otom, Ze na zéklade predloZzeného podnetu na
preskumanie neboli identifikované Ziadne nedostatky, ktoré by nasvedCovali tomu, Ze
v procese pridelovania Grantu sa nepostupovalo vsulade stymto SiPB a/alebo
podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA (ak iSlo o preskimanie na zaklade
vlastného podnetu NA), vdoésledku ¢oho trvd na Oznadmeni o prideleni/neprideleni
grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finan€nych prostriedkov alebo Oznameni
0 zastaveni procesu pridelovania grantu, ako bolo pévodne zaslané.

3. Nariadi vykonanie napravnych opatreni vo vztahu k tkonu/vystupu, ktory nebol vykonany
v stlade s tymto SiPB a/alebo podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA a poveri
prislusny atvar informovanim Prijimatela o spésobe vyrieSenia Ziadosti o preskimanie
postupov v procese pridelovania Grantu (ak iSlo o preskimanie na zéklade Ziadosti
o preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu), vratane inStrukcie k zmene
pévodne zasielaného ozndmenia, ak takato zmena vyplyva z vykonaného preskimania
a je prirodzenou sucastou navrhovanych napravnych opatreni.

BlizSie podrobnosti o spésobe prijimania a postupe poradnej komisie Statutarneho organu
NA upravuje Statat a rokovaci poriadok.
Oprava Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z ddvodu

nedostatku financnych prostriedkov

Oprava Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanCnych prostriedkov slizi Narodnej agentlre na odstranenie chyb v pisani, pocitani
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alebo inych  zrejmych  nespravnosti v  pisomnom  vyhotoveni  Oznamenia
o prideleni/neprideleni  grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku financnych
prostriedkov.

Chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti vpisomnom Oznameni
o prideleni/neprideleni  grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku financnych
prostriedkov NA opravi kedykolvek aj bez navrhu Prijimatela.

NA vykon& opravu formou listu, v ktorom jednoznaCnym spésobom identifikuje menené
nélezitosti Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanCnych prostriedkov. Oznadmenie zasiela NA Prijimatelovi a uchovava ho spolu
s Oznameni o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanCnych prostriedkov, ktorého sa oprava tyka.

Oprava chyb v pisani, pocCtoch ainych zrejmych nesprdvnosti sa tyka aj ostatnych
pisomnych vystupov v procese pridelovania Grantu a nie je Casovo obmedzena.

Ustanovenia o Oprave Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu
z dévodu nedostatku finan€nych prostriedkov sa primerane vztahuju aj na Oznamenie
0 zastaveni procesu pridelovania grantu.

8.4 Zmluva o poskytnuti grantu

Zmluva o poskytnuti grantu predstavuje pravny zéklad pre realizaciu Programu Bohunice
a plnenie jeho Cielov v nadvaznosti na Delegacni zmluvu, Vykonavacie rozhodnutie
a Nariadenie 1368/2013. Uzatvara sa podla 8§ 269 ods. 2 Obchodného zakonnika
a obsahuje najma upravu Cerpania UcCelovo viazaného prispevku vramci Programu
Bohunice, pri dodrzani podmienok spravneho finanéného riadenia, ako aj prav a povinnosti
NA a Prijimatela ako zmluvnych stran za u¢elom realizacie Programu Bohunice.

Zmluvu o poskytnuti grantu vypraciva NA. V pripade rozhodnutia NA je mozné Zmluvu
o poskytnuti grantu zaradit medzi prilohy Vyzvania, resp. rozsirit' jej nalezitosti o dalSie
prilohy.

Pravny nérok na poskytnutie prispevku vznikd nadobudnutim G&innosti Zmluvy o poskytnuti
grantu. Poskytnutie Grantu na zdklade Zmluvy o poskytnuti grantu je viazané na splnenie
podmienok dohodnutych v Zmluve o poskytnuti grantu.

NA zabezpeci zaslanie navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu podpisanej jej
Statutarnym organom Prijimatelovi v minimalne troch rovnopisoch doporu¢enou poSstou,
alebo inym vhodnym spésobom v termine do 20 dni odo dia, kedy méze déjst’ k uzavretiu
Zmluvy o poskytnuti grantu podla Casti 8.3.2 alebo 8.3.3, resp. odo dia, kedy boli pripisané
na ucet NA financné prostriedky zo strany EK, podla toho, ktor4 z uvadzanych skuto¢nosti
nastane neskor.

NA v procese pripravy navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu uplatiiuje pravidlo
Styroch oc€i. Ak Prijimatel neposkytol potrebnu sucinnost nevyhnutnd k priprave navrhu
Zmluvy o poskytnuti grantu v primeranej lehote stanovenej Narodnou agentdrou, NA zaSle
navrh na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu Prijimatelovi aZz po poskytnuti poZzadovanej
sucinnosti.

NA poskytne Prijimatelovi lehotu na prijatie ndvrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu,
ktord nesmie byt kratSia ako 5 dni. V pripade, Ze rovnopisy Zmluvy o poskytnuti grantu su
podpisané splnomocnenym zastupcom Statutdrneho organu Prijimatela, NA vyZiada od
Prijimatela, aby zabezpecCil overenie a predloZenie tohto splnomocnenia. Prijimatel je
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opravneny rozhodnudt o nevyuziti poskytnutej minimélnej lehoty 5 dni na prijatie navrhu a o
naslednom prijati, resp. odmietnuti navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu.

NA zabezpeci v sulade s ustanoveniami zakona o slobode informécii zverejnenie Zmluvy
o poskytnuti grantu v centrdlnom registri zmlav. Den nasledujuci po dni jej prvého
zverejnenia je dnom acinnosti Zmluvy o poskytnuti grantu. Prvé zverejnenie zabezpecCi NA,
tymto nie je dotknuta povinnost zverejiovania druhou zmluvnou stranou, ak je osobou
povinnou zverejiiovat zmluvu. Zaroven su od tohto dhia obe zmluvné strany viazané
ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti grantu.

9. Financovanie Projektov
9.1 Opravnenost vydavkov

VSeobecné podmienky opravnenosti vydavkov su stanovené na vnutroStatnej Urovni
s ohladom na platnd narodnu legislativu, najma zakon o rozpoctovych pravidlach, zékon
o Uctovnictve, zdkon o VO, zakon o financnej kontrole a pod. NA rozhoduje o opravnenosti,
resp. neopravnenosti vydavkov Projektu v procese poskytovania, resp. pridelovania Grantu,
vo faze implementacie Projektu a kontroly Projektov. V tejto suvislosti je primarnou
zodpovednostou Narodnej agentiry zabezpeCenie vhodného a dostatoCne podrobného
informovania Prijimatela o opravnenosti vydavkov a ich evidencie prostrednictvom Vyzvania
alebo riadiacej dokumentécie, na ktort sa Vyzvanie odvolava.

Vydavok sa povazuje za Opravneny vydavok, ak vznikol v suvislosti s ¢innostami, ktoré boli
fyzicky zrealizované v obdobi opravnenosti, tj. od nadobudnutia uc€innosti Dohody
o delegovani do 31. decembra 2026 asuCasne po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy
0 poskytnuti grantu pre prislusny Projekt.

Za financne zrealizovany sa Opravneny vydavok povazuje v okamihu odpisania finanénych
prostriedkov z U¢tu Prijimatela v prospech G¢tu Dodévatela, osoby v pracovhom pomere,
osoby vykonavajucej prdce mimo pracovného pomeru, Zivnostnika alebo mandatara.
V pripade Opravnenych vydavkov, ktoré maju charakter nakladov alebo vlastnych vykonov
Prijimatela, sa ich finan€na realizacia stanovi na zaklade prislusného uctovného dokladu
a dalSich podpornych dokladov vystavenych Prijimatelom najma pre uUcely identifikcie
vykonu, ich ceny a mnoZstva.

VSetky Projekty realizované na zaklade Zmluvy o poskytnuti grantu musia byt podpisané,
zrealizované a finan¢ne vysporiadané do 31.12.2026. Za tymto U€elom je nutné zo strany
Prijimatela  zabezpecit, aby poslednd ZoP na  zO&tovanie  poskytnutého
predfinancovania/zalohovej platby bola predlozend NA najneskér do 30. novembra 2026
a posledna ZoP pre systém refundéacie predlozena NA najneskor do 31. oktébra 2026.

Za finan¢né vysporiadané sa povazuju Projekty:

a, vmomente Uhrady poslednej ZoP Narodnou agenttrou Prijimatelovi pri systéme
financovania — refundéacia,

b, v momente zt&tovania poslednej ZoP pri systéme financovania — zG&tovanie poskytnutého
predfinancovania/zalohovej platby.

Z vecného hladiska musi vydavok spifiat najma nasledujice podmienky :
a) vydavok je vsulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr.

zakon o rozpoctovych pravidlach, zdkon o VO, z&kon o financnej kontrole, Zakonnik
prace a pod.);
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vydavok je nevyhnutny na realiziciu Projektu (existencia priameho spojenia
s Projektom) schvaleného N&rodnou agentirou a realizovany v zmysle podmienok
Vyzvania a podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu;

vydavky urCené na opravnené cCinnosti sU vynaloZené v sulade s PE aZmluvou
0 poskytnuti grantu a v sulade s obsahovou strdnkou Projektu, zodpovedaju ¢asovej
a finan€nej naslednosti v ramci Projektu, su plne v sulade s Cielmi Programu
a prispievaju k ich naplneniu;

vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a Case
a zodpovedéa potrebdm Projektu;

vydavok spifia zasady hospodarnosti, efektivnosti, Géinnosti a Géelnosti;

vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt doloZzené uctovnymi
dokladmi, ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s platnou legislativou;
vydavok je preukdzany faktirami alebo inymi G¢tovnymi dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty, ktoré su riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v sulade
s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Zmluvou o poskytnuti grantu;
vydavky su v sulade, resp. zodpovedaju uzatvorenej Zmluve o poskytnuti grantu.

Za neopravnené vydavky su povazované:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

platené dlhy alebo poplatky za dlhové sluzby/aroky z dlznych sam;

rezervy na bududce straty a dlhy;

kurzové straty;

poplatky Gc¢tované bankou za bankové prevody;

vydavky suvisiace so zavazkami vzniknutymi v ¢ase pozastavenia implementécie
Dohody o delegovani;

DPH, dalSie dane, cla, pokuty, poplatky obdobného charakteru stanovené
Slovenskou republikou;

prispevky v naturaliach (nepefnazné pinenie);

vydavky vyplyvajlce z akychkolvek zmlGv uzatvorenych v rozpore s legislativou EU;
debetné Uroky vzniknuté v suvislosti s predfinancovanim;

vydavky narokované/deklarované v ramci iného podporného programu, fondu alebo
finan¢ného nastroja EU;

vydavky uhradené duplicitne z inych zdrojov;

vydavky narokované/deklarované v rdmci iného podporného programu, fondu alebo
finan¢ného nastroja EU alebo EURATOM;

bonusy, odmeny, prémie, vykonnostné odmefovanie, provizie astym suvisiace

rezervy.

Ramcové pravidla k opravnenosti vydavkov:

Pri vytvarani a pouzivani rezervy (napr. na nepredvidané vydavky) su stanovené nasledovné
podmienky, ktoré musia byt dodrZzané, aby mohol byt takyto vydavok povaZovany za
opravneny:

a)
b)

c)

d)
BlizSie
grantu.

objektivny dévod nevyhnutnosti vytvorenia a/alebo pouZzitia rezervy;

vytvorenie a/alebo pouzitie rezervy musi byt vsulade s legislativou EU a SR,
Dohodou a delegovani vratane vSetkych dodatkov, Zmluvou o poskytnuti grantu
a ostatnou riadiacou dokumentaciou;

rezervu je nevyhnutné vynaloZit' v suvislosti s realizaciou Projektu;

vySka rezervy a €innosti, na ktoré ma byt vyuzit4, musia byt su¢astou PE.

podmienky vytvarania a pouzivania rezervy mozu byt upravené v Zmluve o poskytnuti
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NA ma pravo, okrem zmienenych ustanoveni, stanovit vo Vyzvani alebo riadiacich
dokumentoch aj dalSie podmienky opravnenosti vydavkov, resp. stanovit' i dalSie vydavky
ako neopravnené. TaktieZ je NA opravnena stanovit spdsob preukazovania opravnenosti
vydavkov pre Prijimatela, ktory je povinny sa tym riadit’.

9.2 Kategorie vydavkov

Vydavky Projektu sa podla vztahu k hlavnym c&innostiam Projektu delia na priame a
nepriame vydavky:

a) priame vydavky su vydavky na uskutoCnenie C¢&innosti preukazatelne priamo
suvisiacich s konkrétnou Cinnostou Projektu. Tieto vydavky zahffiaju priame bezné
vydavky (napr. mzdy, cestovné vydavky a rezijné vydavky), ktoré su priradené iba
danému druhu vykonu a ktorych podiel na jednotku rovnakého druhu vykonu sa d&
zistit pomocou jednoduchého delenia a kapitalové vydavky. Priamymi vydavkami sa
nefinancuju podporné aktivity Projektu (ak relevantné).

b) nepriame vydavky maju charakter beznych vydavkov a sliZzia na financovanie
podpornych aktivit Projektu (ak relevantné). Nepriame vydavky su také vydavky, ktoré
nie su alebo nemdézu byt prepojené priamo na konkrétnu c&innost Projektu. Do
takychto vydavkov by sa zahrnuli aj administrativne vydavky, pri ktorych je tazké
presne urcit sumu, ktord mozno priradit’ k danej konkrétnej Cinnosti (napr. vydavky na
najom, vodné a sto€né, nakup pohonnych hmét a energie, na telefon, fax, internet,
upratovanie, udrzbu, nakup spotrebného materialu, mzdové vydavky obsluznych
zamestnancov a pod.).

9.3 Ziadost o platbu

Ziadost o platbu (dalej aj ,ZoP“) vypractva Prijimatel prostrednictvom formulara, ktory
v preddefinovanom formate poskytne NA (minimélne naleZitosti ZoP st stanovené v prilohe
¢. 5 SiPB). Vypracovani ZoP, podla zvoleného systému financovania, v origindlnom
vyhotoveni, v pisomnej forme, spolu s nélezitymi G¢tovnymi dokladmi, predloZi Prijimatel
v dvoch rovnopisoch NA na administrativne overenie. ZoP musi obsahovat' v3etky povinné
nélezitosti, vratane priloh, definovanych zo strany Narodnej agentlry osobitnym usmernenim
(v zavislosti od typu ZoP, resp. systému financovania). NA je opravnena stanovit dalSie
osobitné postupy tykajuce sa poskytovania financovania, vratane stanovenia povinnych
nalezitosti predkladanych ZoP.

Za uctovny doklad sa povazuje doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o uctovnictve. Na
ucely predkladania ZoP sa vyZaduje splnenie naleZitosti definovanych v § 10 ods. 1 pism. a)
az f) predmetného zakona. Za dostatoCné splnenie nélezZitosti podla pism. f) sa povazuje
nasledovné vyhlasenie Prijimatela v ZoP: "1. Narokovand suma zodpoveda U(dajom
uvedenym v uctovnych dokladoch, je matematicky spravna avychadza z Uctovnictva
tykajuceho sa Projektu; 2. Deklarované vydavky su opravnené a boli skuto€ne realizované
v sllade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti grantu; 3. K deklarovanym vydavkom existuje
overiteln4 podporna dokumentacia, pricom originaly dokumentacie k platbe definované v
zozname priloh sa v drzbe Prijimatela, podpisané a pristupné pre Ucely auditu a kontroly; 4.
Deklarované vydavky st v sulade s pravnymi predpismi EU a SR. Som si vedomy
skutoCnosti, Ze v pripade nesplnenia podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu alebo v pripade
nespravne narokovanych finan¢nych prostriedkov v tejto Ziadosti je mozné, Ze prispevok
nebude vyplateny, bude upraveny alebo bude vyZiadané vratenie neopravnene vyplatenych
finanCnych prostriedkov."

Kazdej ZoP prideli NA osobitné &islo, pod ktorym bude nasledne evidovana v evidencii

prijatych ZoP a dalej vybavovana. Zo strany Narodnej agentlry bude vykonana kontrola
spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych
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skuto&nosti uvedenych v ZoP podla kapitoly 10.1.1 (Kontrola Ziadosti o platbu), v zavislosti
od systému financovania.

9.4 Systémy financovania

Poskytovanie prostriedkov Prijimatelovi sa mbzZe realizovat' systétmom predfinancovania,
zalohovych platieb alebo systémom refundéacie, pricom Prijimatel mbZe uvedené spdsoby
kombinovat v zmysle podmienok dohodnutych Zmluve o poskytnuti grantu alebo v
osobitnych postupoch vydanych Narodnou agenturou.

Sposob financovania Prijimatel uréi v prisludnej ZoP. Jednotlivé ZoP mdze Prijimatel
predkladat len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované z poskytnutého
predfinancovania neméze Prijimatel kombinovat s vydavkami uplatfovanymi systémom
refundéacie vramci jednej ZoP. V takom pripade Prijimatel predklada samostatne ZoP na
ucely predfinancovania a samostatne ZoP na refundaciu prostriedkov.

Na ucCely prijimania Grantu / Uhrady vydavkov Projektu Prijimatel vyuZiva bankovy Gcet
uvedeny v Zmluve o poskytnuti grantu. V pripade, ak s prostriedky poskytnuté Prijimatelovi
systémom zéalohovej platby / predfinancovania arocené, Prijimatel je povinny otvorit si
osobitny uCet na kazdy Projekt. Prijimatel je povinny vynosy za prostriedky Programu
Bohunice vzniknuté na osobitnom G¢te odviest na U€et Narodnej agentury jedenkrat rocne.
Odvod vynosov Prijimatel potvrdi predloZzenim vypisu z osobitného GCtu na zaklade
vyZziadania Narodnej agentary. Iné zdroje Prijimatela na realizaciu Projektu m6zu prechadzat
cez osobitny ucet.

9.4.1 Predfinancovanie

NA prisp6sobi v sucinnosti s Prijimatelom lehoty predkladacieho a schvalovacieho procesu
v ramci systému predfinancovania tak, aby bola dodrzand maximélna mozna lehota na
splnenie penazného zavazku dlznika (t. j. uhradenie faktary v lehote splatnosti),
vyplyvajuca zo zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie Prijimatela uskutoc¢iiuje v dvoch etapach
— etape poskytnutia predfinancovania a etape zuctovania predfinancovania.

Postup poskytnutia predfinancovania:

1. Prijimatel predklada Narodnej agentire ZoP (poskytnutie predfinancovania). ZoP
predklada Prijimatel najneskér 20 dni pred lehotou splatnosti zavazku Dodéavatelovi.

2. Prijimatel spolu so ZoP predklada uctovné doklady (miniméalne jeden rovnopis faktary,
pripadne rovnopis dokladu rovnocennej dbkaznej hodnoty) prijaté od Dodavatela a
relevantni podporni dokumentéciu, ktorej minimalny rozsah stanovi NA v Zmluve
0 poskytnuti grantu alebo v osobitnom usmerneni.

3. NA vykona administrativnu finanén kontrolu ZoP. Ak to je nevyhnutné, méze
administrativnu finan&na kontrolu rozSirit' i o vykon finan¢nej kontroly na mieste.

4. NA modze schvalovanie ZoP pozastavit na dobu nevyhnutnl na ziskanie dodatoénych
podkladov, resp. vysvetleni od Prijimatela.

5. Po vykonani overenia ZoP Narodna agenttra ZoP schvali (schvali narokované vydavky
v plnej vyske), ZoP schvali v znizenej sume (schvali narokované vydavky vo vyske
znizenej o sumu neopravnenych vydavkov) alebo ZoP zamietne najneskor v lehote 20
dni od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapocitava obdobie nevyhnutné
na doplnenie Udajov zo strany Prijimatela a na vykon finan€nej kontroly na mieste.
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NA, v pripade schvélenia ZoP alebo jej ¢asti, najneskdr do 5 dni od schvalenia ZoP zada
platobné prikazy na Uhradu prostriedkov Prijimatelovi.

Prijimatel je povinny bezodkladne, od pripisania prostriedkov na svoj ucet, previest
prostriedky poskytnuté Narodnou agenturou, pripadne aj Iné zdroje Prijimatela tvoriace
prislusné spolufinancovanie Dodavatelovi na Uhradu nezaplatenych uctovnych dokladov.
Urok z ome3kania platby vo&i Dodavatelovi zna$a samotny Prijimatel.

Zuactovanie poskytnutého predfinancovania:

8.

Po poskytnuti predfinancovania je Prijimatel povinny celd vySku poskytnutého
predfinancovania zuctovat najneskér do 10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na
jeho Gcet. Za uCelom zuctovania predfinancovania Prijimatel predkladd Narodnej
agenture ZoP (zu&tovanie predfinancovania) spolu s vypisom z bankového Gétu (original
alebo kopiu oznacenu podpisom osoby/osdb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela)
potvrdzujacim prijem prostriedkov poskytnutych Narodnou agentirou, ako aj Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP Dodéavatelovi (vypis z bankového G¢tu, resp. prehlasenie
banky o uhrade vydavkov) a dalSimi dokladmi podfa usmerneni N&rodnej agentury.
V pripade, ak sucCastou narokovanych finan€nych prostriedkov Prijimatela su aj
hotovostné Ghrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované finan¢né prostriedky ZoP a spolu
shou predloZzi aj rovnopisy, resp. Kkopie prisluSnych Gactovnych dokladov
oznacené podpisom osoby/os6b opravnenej na podpisovanie za Prijimatela, ktoré
potvrdzuja hotovostnu thradu (napr. pokladniény blok).

Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny na zaklade vzéjomnej
komunikacie vratit NA, najneskér do 5 dni od ukoncenia lehoty na zuctovanie.

Po vykonani kontroly podla postupov uvedenych v bodoch 3 a 4 NA ZoP schvali (schvali
deklarované vydavky Prijimatela v pinej vy3ke), ZoP schvéli v znizenej sume (schvali
deklarované vydavky vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo Casti
vydavkov, pri ktorych nebolo mozné vykonat kontrolu), alebo ZoP zamietne najneskor
v3ak v lehote 20 dni od prijatia ZoP od Prijimatela.

9.4.2 Zéalohova platba

Pri vyuziti systému zalohovych platieb sa vyplacanie Prijimatela uskutoCfiuje v dvoch
etapach — etape poskytnutia zalohovej platby a etape zuctovania poskytnutej zalohy.

Postup poskytnutia zalohovej platby:

1.

Prijimatel po zacati realizacie Projektu predlozi ZoP (poskytnutie zalohovej platby) NA
v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti grantu, a to maximalne do vySky
40 % z hodnoty prispevku pre individualny Projekt zodpovedajucej najblizS§im 12
mesiacom realizacie Projektu (v zmysle harmonogramu Projektu, resp. rozpoctu
Projektu). Prijimatel je opravneny poziadat o dalSiu zalohovu platbu najskér sucasne
s podanim ZoP (zlu&tovanie zalohovej platby).

NA vykona administrativnu finanéni kontrolu ZoP. Ak to je nevyhnutné, moze
administrativnu finan&na kontrolu rozSirit' i o vykon finan¢nej kontroly na mieste.

NA méze schvalovanie ZoP pozastavit na dobu nevyhnutn( na ziskanie dodatoénych
podkladov, resp. vysvetleni od Prijimatela.

Po vykonani overenia ZoP Narodna agentira ZoP schvali (schvali narokované vydavky
v plnej vyske), ZoP schvéli v znizenej sume (schvali narokované vydavky vo vyske
znizenej o sumu neopravnenych vydavkov) alebo ZoP zamietne najneskor vsak
v lehote 10 dni od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapog&itava obdobie
nevyhnutné na doplnenie dajov zo strany Prijimatela.
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NA, v pripade schvélenia ZoP alebo jej ¢asti, najneskdr do 5 dni od schvalenia ZoP
zada platobné prikazy na Uhradu prostriedkov Prijimatelovi.

Zuactovanie poskytnutej zalohovej platby:

6.

Prijimatel je povinny poskytnutd zalohovu platbu priebezne zuctovavat, priCom
najneskér do 12 mesiacov odo dna pripisania financnych prostriedkov na Uucet
Prijimatela je povinny zuctovat 100 % z poskytnutej zélohovej platby. V pripade
nedodrZania tejto podmienky je Prijimatel povinny (do 5 dni od ukoncenia uvedeného
obdobia 12 mesiacov), vratit NA sumu nezuctovaného rozdielu. Zalohovu platbu mozno
zUctovat predloZenim viacerych ZoP (zGétovanie zalohovej platby)®.

Za 0cCelom zuctovania poskytnutej zalohovej platby Prijimatel predkladd N&rodnej
agenture ZoP (zuctovanie zalohovej platby) spolu s vypisom z bankového Gétu (original
alebo kopiu oznacenu podpisom osoby/osdb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela)
potvrdzujaci prijem prostriedkov poskytnutych Narodnou agentirou, vypisom
z bankového UucCtu (resp. prehlasenim banky o Ohrade vydavkov) a/alebo internym
actovnym dokladom Prijimatela (original alebo képiu oznaenu podpisom osoby/osdb
opravnenej na podpisovanie za Prijimatela) potvrdzujiucim Uhradu vydavkov
deklarovanych v ZoP Dodéavatelovi, resp. vynaloZenie internych vykonov/nakladov
Prijimatelom (napr. interné Gctovné doklady vlastnych vykonov/nakladov, mesacny
vykaz o spracovanych mnoZzstvach za kazdu c&innost, pripadne rovnopis dokladu
rovhocennej dbkaznej hodnoty a pod.) a dalSie doklady podla usmernenia Narodnej
agentury. V pripade, ak su€astou narokovanych finanénych prostriedkov Prijimatela su
aj hotovostné Uhrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované finanéné prostriedky ZoP a
spolu s fou predloZi aj rovnopisy, resp. kopie prislusnych actovnych dokladov
oznacené podpisom o0soby/osdb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela, ktoré
potvrdzuja hotovostnu thradu (napr. pokladni¢ny blok).

Po vykonani kontroly podla postupov uvedenych v bodoch 2 a 3 NA ZoP schvali (schvali
deklarované vydavky Prijimatela v plnej vy3ke), ZoP schvali v znizenej sume (schvali
deklarované vydavky vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo Casti
vydavkov, pri ktorych nebolo mozné vykonat' kontrolu), alebo ZoP zamietne v lehote do
20 dni od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapocitava obdobie
nevyhnutné na doplnenie Gdajov zo strany Prijimatela a na vykon finan¢nej kontroly na
mieste.

5

Narodna agentira eviduje poskytovanie a zlUcCtovavanie zalohovych platieb vramci kazdého Projektu

prostrednictvom osobitnej evidencie (napr. stav zUctovania zalohovej platby v Casovom slede a jej priradovanie
k poskytnutym zalohovym platbam) formou pravidelnej aktualizacie.
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9.4.3 Refundécia

Pri systéme refundacie sa financné prostriedky poskytované Narodnou agenturou preplacaju
na zéklade skutocne vynaloZenych vydavkov Prijimateflom, tzn. Ze Prijimatel je povinny
realizovat’ vydavky najskor z Inych zdrojov Prijimatela, ktoré su nasledne, pri predkladani
jednotlivych ZoP refundované.

Pri predkladani ZoP postupuje Prijimatel nasledovne:

1. Prijimatel uhradi vydavky Dodavatelovi z Inych zdrojov Prijimatela.

2. Prijimatel predklada NA priebeZne alebo jednorazovo (pocas realizacie Projektu) ZoP.
Poslednt ZoP Prijimatel predklada do 20 dni po uhradeni posledného vydavku v ramci
Projektu, nie vSak neskér ako 31. oktébra 2026.

3. Prijimatel predklada aj uctovné doklady (preukazujuce uhradu, resp. zrealizovanie
vydavku/interného vykonu/néakladu deklarovaného v ZoP, napr. interné G&tovné doklady
vlastnych vykonov/nakladov, mesacny vykaz o spracovanych mnozstvach za kazdu
¢innost, pripadne rovnopis dokladu rovnocennej dékaznej hodnoty a pod) a relevantnu
podpornt dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah stanovi NA.

4. V pripade, ak sucastou narokovanych finanénych prostriedkov Prijimatela su aj
hotovostné Ghrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované finan¢né prostriedky ZoP a spolu
s nou predlozi aj rovnopisy, resp. kopie prisluSsnych actovnych dokladov
oznacené podpisom osoby/os6b opravnenej na podpisovanie za Prijimatela, ktoré
potvrdzuja hotovostnu thradu (napr. pokladni¢ny blok).

5. NA vykona administrativnu finanén kontrolu ZoP. Ak to je nevyhnutné, méze
administrativnu finan&na kontrolu rozSirit' i o vykon finan¢nej kontroly na mieste.

6. V pripade zistenia nedostatkov NA vyzve Prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil /
zmenil ZoP. Lehota na vykon kontroly ZoP méze byt Narodnou agentirou pozastavena.

7. Po vykonani kontroly ZoP Narodna agentira ZoP schvali (schvali deklarované vydavky
v plnej vyske), schvali v znizenej sume (schvali deklarované vydavky vo vyske zniZzenej
o0 sumu neopravnenych vydavkov alebo cCasti vydavkov, pri ktorych nebolo mozné
vykonat' kontrolu) alebo zamietne najneskor vlehote 20 dni od prijatia ZoP od
Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapocitava obdobie nevyhnutné na doplnenie Gdajov zo
strany Prijimatela a na vykon financnej kontroly na mieste.

8. NA, v pripade schvélenia ZoP alebo jej ¢asti, najneskér do5 dni od schvalenia ZoP
zada platobné prikazy na Uhradu prostriedkov Prijimatelovi.

9.5 Hotovostné platby

V zmysle § 2 zdkona o obmedzeni platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie
odovzdanie bankoviek alebo minci v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo minci
v hotovosti vinej mene odovzdavajacim a prijatie tejto hotovosti prijemcom. Hotovostné
platby zahffhajuce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
vratane vydavkov suvisiacich s obstaranim tohto majetku, nie st opravnené. V pripade thrad
spotrebného materialu su vydavky uhradzané v hotovosti opravnené, ak hotovostné platby
jednotlivo neprekrocia sumu 5 000 EUR podla § 4 zdkona o obmedzeni platieb v hotovosti
pri pravnickych osobach a fyzickych osobéach — podnikateloch.

9.6 Uctovnictvo

Jednym zo z&kladnych principov systému riadenia a kontroly je zabezpecenie spolahlivého
Gctovného systému. Suhrn vSetkych operacii na strane Narodnej agentury je zaloZeny
na preukazatelnom uctovnictve, ktoré je v stlade so vSeobecne akceptovanymi uctovnymi
zasadami a metddami, najma ide o:
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- zakon o Uctovnictve;

- Opatrenie MF SR o postupoch uctovania;

- Opatrenie MF SR o individualnej uctovnej zavierke;
- zakon o dani z prijmov;

- zakon o dani z pridanej hodnoty;

- zakon o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy

- zakon o finan¢nej kontrole.

Je vedené v suUstave podvojného uctovnictva a osobitne zaznamenéva a vykazuje vydavky,
resp. operécie tykajuce sa Programu Bohunice.

Rovnako ina strane Prijimatela bude zabezpeCené, aby Uctovanie realizoval analytickym
spbsobom v systéme podvojného Gctovnictva na arovni kazdého Projektu bez toho, aby boli
dotknuté pravidla pre uctovnictvo vyplyvajuce z legislativy SR.

Uctovnictvo je vedené Uplne, spravne, preukazatelne, zrozumitelne a spdsobom
zabezpecCujucim trvanlivost Uc¢tovnych zaznamov pri dodrzani pravidiel pre Gctovnictvo
vyplyvajuce z legislativy SR spésobom, ktory umoZzni zabezpecCit overenie opravnenych
vydavkov, poskytovanie vystupov z GCtovnictva a spracovanie Gdajov  organom
vykonavajucim kontrolu alebo audit.

NA a Prijimatel s0 povinni uchovivat Gc¢tovnu dokumentéiciu alebo evidenciu a inu
dokumentéciu tykajucu sa Programu Bohunice v lehotach uvedenych v kapitole 14.4.

10. Finan¢na kontrola a audit

S ciefom zabezpecit adekvatny a funkZény systém kontroly a rovnako za ucelom dodrzania
vSetkych principov pre zabezpecenie dodrzZiavania zasad spravneho financného riadenia, NA
uplatfiuje pri implementacii Programu Bohunice nasledovné Urovne vykonavanej kontroly:

a) kontrola Projektu pocas implementécie;

b) kontrola zo strany interného Gtvaru kontroly Narodnej agentury;

c) vnutorny audit zo strany MH SR;

d) vladny audit vykonavany Uradom pre vladny audit, MF SR, resp. inym poverenym

subjektom;
e) Kontroly, audity, vySetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF a EDA.

Obréazok 4 - Struktara kontroly a auditov Programu Bohunice
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*Kontrola, audity, vySetrovania a hodnotenia vykonavané EK, OLAF a EDA

*Vladny audit vykonavany Uradom pre vladny audit alebo poverenym
subjektom

*Vnutorny audit vykonavany MH SR

*Kontrola vykonavana internym utvarom kontroly Narodnej agentuary

*Kontrola Projektu vykonavana Narodnou agenturou po¢as implementacie

L (-C-C-C- 4

10.1 Kontrola Projektu poCas implementéacie

Legislativnym ramcom pre vykon kontroly Projektu je zakon o finan¢nej kontrole, osobitne §
6. NA je povinna riadit sa pri vykone kontroly Projektov zakonom o financnej kontrole,
ustanoveniami SiPB a dalSimi usmerneniami vydanymi za tymto ucelom.

Na z&klade poziadavky stanovenej v ¢lanku 155, ods. 2 nariadenia 2018/1046 je NA povinna
dodrziavat’ uplatnitelné pravo Unie a dohodnuté medzinarodné a Unijné normy, a nesmie
preto podporovat akcie, ktoré prispievaju k praniu Spinavych penazi, financovaniu terorizmu,
vyhybaniu sa danovym povinnostiam, danovym podvodom alebo danovym unikom, ako aj
dalSie povinnosti upravené v ¢lankoch 154 a 155 nariadenia 2018/1046.

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn Cinnosti Narodnej agentlry a fou prizvanych oséb,
ktorymi sa overuje plnenie podmienok pre ziskanie Grantu a stlad so Zmluvou o poskytnuti
grantu, dalej sulad narokovanych/deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZzenych
zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s legislativou EU a SR, dodrziavanie zasad
spravneho financného riadenia, opravnenosti vydavkov, dodrziavanie suladu s PE, WP a
Cielmi Programu, pravidelné overenie dosiahnutého pokroku pri realizcii Cinnosti,
oCakavanych vysledkov a vystupov Projektu, ukazovatele vykonnosti a harmonogramu
Projektu a dalSie povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti grantu alebo
usmerneniach a pokynoch vydanych Narodnou agentdrou.

Povinnou osobou je vo vztahu k aplikacii zakona o financ¢nej kontrole Prijimatel, resp.
akakolvek ind pravnicka alebo fyzicka osoba, ktora méa k Prijimatelovi vztah Dodéavatela
vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo ma informécie, doklady
alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly Projektu (dalej len ,tretia osoba®).

Kontrola Projektu méze byt vykonavana formou:
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- administrativnej finan¢nej kontroly a
- finan€nej kontroly na mieste.

Pravnym titulom na vykon kontroly Projektu je Gcinna Zmluva o poskytnuti grantu a
legislativa EU a SR, najma zakon o financnej kontrole.

Cielom kontroly Projektu je najmé& zabezpelenie hospodéarneho, efektivheho, ucelného
a aginného poskytnutia Grantu pri dodrziavani legislativy EU a SR a podmienok poskytnutia
Grantu stanovenych Zmluvou o poskytnuti grantu a Vyzvanim, predchddzanie podvodom,
nezrovnalostiam a korupcii, ich odhalovanie, ndprava a s nimi savisiace napravné opatrenia,
primerané riadenie rizik sudvisiacich so z&konnostou, opravnenostou a spravnostou
finanCnych operécii, spolahlivost vykaznictva, ochrana majetku a informéacii. NA v rdmci
kontroly Projektu overi taktiez stlad ZoP Prijimatela a podpornej dokumentacie s legislativou
EU a SR najma s ohladom na zasadu riadneho finanéného hospodarenia, podmienky
opravnenosti vydavkov, spravnosti narokovanych/deklarovanych vydavkov a ostatnych
povinnosti vyplyvajdcich Prijimatelovi zo Zmluvy o poskytnuti grantu a z legislativy EU a SR.

Ak je kontrola Projektu vykonavana na mieste, jej hlavnym cielom je najma overenie
skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb a vykonania prac v ramci Projektu, ktoré su
deklarované v uctovnych dokladoch a v podpornej dokumentacii k Projektu vo vztahu k
predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutonosti uvedenych v ZoP, k
legislative EU a SR, k Zmluve o poskytnuti grantu a Vyzvaniu, ako aj overenie stladu s PE a
dalSich skutoCnosti suavisiacich s implementiciou Projektu a plnenim podmienok
vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti grantu (napr. UcCtovnictvo Prijimatela, archivécia
dokumentécie), v zavislosti od predmetu kontroly.

Z&kladnou poziadavkou na proces kontroly Projektu je vytvarat také acinné kontrolné
mechanizmy, ktoré by pri porovnavani pldnovaného a realneho stavu zabezpecili
identifikAciu a napravu mozného nepriaznivého stavu pri plneni Zmluvy o poskytnuti grantu,
resp. Projektu. NA prostrednictvom Zmluvy o poskytnuti grantu zabezpeci informovanie
Prijimatela o jeho povinnostiach tykajucich sa kontroly Projektu, vyplyvajucich z legislativy
EU a SR.

NA stanovi postupy na zabezpecenie toho, aby sa uchovavali vSetky doklady tykajuce sa
vydavkov, kontrol Projektov a auditov vo forme, ktord umoziuje identifikdciu dotknutych
Gdajov po obdobie nie dlhSie ako je nevyhnutné na ucely, na ktoré boli Udaje zozbierané,
alebo na ktoré boli dalej spracované. Uchovavané verzie dokumentov (vratane
elektronickych foriem) musia spifiat’ vnGtrostatne zakonné poZziadavky.

NA je povinna overit, i Prijimatel vynaklada financné prostriedky v sulade so zasadami
hospodéarnosti, efektivnosti a GcCinnosti (zasada riadneho financného hospodéarenia) a
Gcelnosti.

a. Hospodarnostou sa rozumie vynaloZenie verejnych financii na vykonanie &innosti
alebo obstaranie tovarov, prac a sluzieb v spravnom case, vo vhodnom mnoZstve
a kvalite za najlepSiu cenu. Na Urovni Projektu sa hospodarnostou rozumie
minimalizdcia vydavkov nevyhnutnych na realizciu Projektu pri reSpektovani
oCakavanych vysledkov a vystupov Projektu.

b. Efektivnostou sa rozumie najvhodnejSi vzajomny pomer medzi pouzitymi verejnymi
financiami a dosiahnutymi vysledkami. Na urovni Projektu sa efektivnostou rozumie
maximalne dosahovanie cielov vo vztahu k poskytnutym finanénym prostriedkom.

c. Uginnostou sa rozumie plnenie uréenych cielov adosahovanie planovanych
vysledkov vzhladom na pouZité verejné financie. Na arovni Projektu sa G€innostou
rozumie vztah medzi planovanymi vystupmi Projektu a skutocnymi vystupmi Projektu.

d. Ucelnost'ou sa rozumie vztah medzi uréenym G&elom pouZzitia verejnych prostriedkov
a skutocnym ucelom ich pouzitia. Na Urovni Projektu sa U€elnostou rozumie priamo
vazba na Projekt a nevyhnutnost' pre realizaciu Projektu.
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Ddlezitou ulohou kontroly Projektu je nastavit' také ucinné kontrolné mechanizmy, ktoré by pri
porovnavani planovaného a reélneho stavu zabezpecili identifikaciu a nipravu mozného
nepriaznivého stavu pri plneni Zmluvy o poskytnuti grantu a zaroven zabezpecili zdkonnost,
opravnenost a spravnost vykazanych vydavkov. Za tymto u¢elom mdze NA zvolit akykolvek
vhodny spbsob kontroly vratane vyhotovenia znaleckého alebo odborného posudku.

NA je na vyZiadanie povinna poskytnut informécie o vykonanych kontrolach Projektov
vratane ich zaverov inym subjektom vykon&vajicim kontrolu v zmysle Dohody o delegovani,
legislativy EU a SR (najma Ministerstvo financii SR, zastupcovia EK a EDA, NKU, osoby
vykonavajuce vladny audit, OLAF a pod).

NA je v suvislosti s vykonom kontroly Projektu povinna zabezpecit vykonavanie kontroly
minimalne dvoma osobami (t.j. dodrzanie principu Styroch oci). V pripade administrativnej
finanCnej kontroly musi byt z&roven dodrzané, Ze aspon jedna ztychto osdb je veducim
zamestnancom v zmysle vnatornych predpisov Narodnej agentury.

NA je povinnd v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedcujuceho pocas alebo po vykonani
kontroly Projektu, Ze bol alebo mohol byt spachany trestny €in, takato skuto¢nost podfla 8§ 3
ods. 2 Trestného poriadku oznamit’ bezodkladne organom ¢innym v trestnom konani.

Vykonanie kontroly Projektu zo strany Narodnej agentury je mozné rozdelit' nasledovne:

a) Administrativna financné kontrola — legislativnym ramcom na vykon tejto kontroly je
§ 8 zakona o financnej kontrole. Na arovni Projektu je vykon tejto kontroly povinny
najma pri kontrole VO a kontrole ZoP a to vo vztahu ku vietkym ZoP Prijimatela bez
vynimky.

b) Financn& kontrola na mieste — legislativnym ramcom na vykon tejto kontroly je § 9
zakona o financnej kontrole.

V pripade zistenia nezrovnalosti pri vykone kontroly Projektu postupuje NA v sulade s
postupmi upravenymi v kapitole 12 SiPB o nezrovnalostiach.

NA je opravnena prizvat v zmysle § 24 zdkona o finan€nej kontrole pravnicku alebo fyzicku
osobu, sjej stuhlasom, na vykonanie kontroly Projektu v pripade, Ze je to potrebné pre
efektivnejSi vykon kontroly (napr. znalcov a expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom
Projektov, organy dozoru, zastupcov OLAF, orgény €inné v trestnom konani a pod.).

NA je povinna v rdmci vykonu kontroly Projektov zabezpecit vyli€enie konfliktu zaujmov
zamestnancov vykondavajucich tato kontrolu.

NA si v zavislosti od rozsahu skuto€nosti, ktoré je potrebné preverit ur€i predmet kontroly
Projektu. Predmetom kontroly Projektu mézZe byt aj skuto€nost, ktora uz bola predmetom inej
kontroly (napr. kontrola deklarovanych vydavkov, kontrola VO, kontrola tej istej skuto¢nosti
na mieste), resp. aj realne overenie skutocnosti, ktoré boli Prijimatelom deklarované v rdmci
inych kontrol. Predmetom kontroly méZe byt akakolvek skutoCnost, ktorej overenie NA
povaZuje za podstatné za Gcelom ziskania uistenia o plneni podmienok v sulade so Zmluvou
0 poskytnuti grantu.

V suvislosti s aplikaciou zakona o financnej kontrole je NA pri vykonavani kontroly formou
administrativnej financnej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu, vo
vztahu k Prijimatelovi a/alebo tretej osobe, okrem iného, opravnena:

a) vyzadovat a odoberat’ originaly alebo uradne overené kopie dokladov, pisomnosti,
zaznamové data na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich
vypisov, vystupov, vyjadrenia, informéacie, dokumenty a iné podklady, ak ich
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poskytnutiu nebrani osobitny predpis, sOvisiace s administrativnou finan€nou
kontrolu alebo finan€nou kontrolou na mieste a vyhotovovat si ich képie a nakladat’ s
nimi;

vyZadovat sucinnost' v rozsahu udelenych opravneni pre vykon kontroly Projektu;
vstupovat do objektov a priestorov, dopravného prostriedku, na pozemok Prijimatela
alebo tretej osoby;

vyZadovat od povinnej osoby predloZenie pisomného zoznamu opatreni prijatych na
napravu nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku (dalej len ,pisomny zoznam
prijatych opatreni“) v lehote urCenej Narodnou agenturou; ak NA odbévodnene
predpoklada vzhladom na zavaznost nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie su ucinné,
vyZzadovat prepracovanie pisomného zoznamu prijatych opatreni a predloZenie
prepracovaného pisomného zoznamu prijatych opatreni v lehote urCenej Narodnou
agenturou;

vyZzadovat od povinnej osoby splnenie prijatych opatreni v lehote urenej Narodnou
agenturou;

vyZzadovat od povinnej osoby predloZzenie dokumentcie preukazujucej splnenie
prijatych opatreni po uplynuti lehoty stanovenej Narodnou agentirou na prijatie
opatrent;

overit' splnenie prijatych opatreni.

V suvislosti s aplikaciou zakona o financnej kontrole je NA pri vykonavani kontroly formou
administrativnej finan¢nej kontroly a financnej kontroly na mieste povinna:

a)

b)

d)
e)

potvrdit Prijimatelovi alebo tretej osobe prevzatie poskytnutych originalov alebo
overenych koépii dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, dokumentov a inych
podkladov, ak dojde k ich poskytnutiu a zabezpe it ich riadnu ochranu pred stratou,
zniCenim, poSkodenim a zneuzitim; tieto veci NA vrati bezodkladne tomu, od koho sa
vyZziadali, ak nie su potrebné na dalSi vykon administrativnej kontroly alebo na iné
konanie podla osobitnych predpisov;

oboznamit' Prijimatela s ndvrhom Ciastkovej spravy alebo s navrhom spravy jeho
dorucenim, ak boli zistené nedostatky a poucit’ Prijimatela 0 mozZnosti podat’ v uréenej
lehote pisomné namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k
lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na spinenie
prijatych opatreni uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy alebo v ndvrhu spravy;
preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporuc€aniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k
lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy alebo v
navrhu spravy a zohladnit opodstatnené namietky v Ciastkovej sprave alebo v sprave
a neopodstatnenost namietok spolu s odévodnenim neopodstatnenosti oznamit
Prijimatelovi v Ciastkovej sprave alebo v sprave;

zaslat Ciastkovu spravu alebo spravu Prijimatelovi;

oznamit' podozrenie zo spachania trestného Cinu, priestupku alebo zo spachania
iného spravneho deliktu organom prislusnym podfa trestného poriadku alebo podla
osobitnych predpisov, pricom tieto podozrenia sa v pripadoch hodnych osobitného
zretela v n4vrhu Ciastkovej spravy, navrhu spravy, Ciastkovej sprave alebo v sprave
neuvadzajd.

V suvislosti s aplikaciou zakona o financnej kontrole je NA pri vykonavani kontroly formou
finan€nej kontroly na mieste povinné:

a)

vopred oznamit' Prijimatelovi alebo tretej osobe (min. 3 pracovné dni) termin zacatia
a ciel vykonu financnej kontroly na mieste; ak by ozndmenim o vykone financnej
kontroly na mieste mohlo déjst' k zmareniu ciela finan€nej kontroly na mieste alebo

50



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzial.3

auditu alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budd znehodnotené, zni¢ené
alebo pozmenené, je NA povinnd oznadmenie urobit najneskor pri zacati fyzického
vykonu finan¢nej kontroly na mieste;

b) preukdzat sa poverenim na vykonanie financnej kontroly na mieste a umoznit
na zéklade poziadavky Prijimatela alebo tretej osoby nahliadnut do preukazu
totoZnosti.

Postavenie, t.j. prava a povinnosti Prijimatela a tretej osoby pocCas vykonu administrativnej
finanCnej kontroly afinancnej kontroly na mieste je ur€ené ustanoveniami § 21 z&kona
o finan¢nej kontrole.

NA vykonava kontroly na zéklade analyzy rizik alebo na z&klade vyberu vzorky, z vlastného
podnetu, z podnetu tretich oséb alebo iného podnetu.

Vystupom z kazdej kontroly Projektu je navrh Ciastkovej spravy alebo navrh spravy (v
pripade zistenych nedostatkov) alebo Ciastkovd sprava alebo sprava. Pravidla pre
vypracovanie navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy/Ciastkovej spravy alebo spravy spolu
s ur¢enim minimalnych nalezitosti su obsiahnuté v § 22 zkona o financnej kontrole.

NA je opravnena rozSirit nalezitosti navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy/Ciastkovej spravy
alebo spravy, ak si to povaha a zameranie vykonavanej kontroly Projektu osobitne vyZaduije.

V pripade, ak boli v ramci kontroly Projektu zistené nedostatky je NA povinna vypracovat
navrh Ciastkovej spravy/navrh spravy s opisom zistenych nedostatkov, navrhom odporucani
alebo opatreni na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku. NA
stanovi lehotu na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni Prijimatelom a lehotu
na splnenie prijatych opatreni. TaktieZ stanovi lehotu na podanie namietok Prijimatelom
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni. Navrh Ciastkovej
spravy/navrh spravy je prerokovany s Prijimatelom a z prerokovania je vypracovany
zapis. NA zasle Prijimatelovi, resp. tretej osobe vlehote 10 dni od prerokovania navrh
Ciastkovej spravy/navrh spravy.

V pripade, ak kontrolou Projektu neboli zistene nedostatky, vypracuje NA Ciastkovl spravu
alebo spravu. Ciastkovu spravu alebo spravu zaSle NA Prijimatelovi, resp. tretej osobe
v lehote 10 dni od fyzického vykonania finan€nej kontroly na mieste.

Momentom ukoncenia kontroly Projektu je zaslanie spravy Prijimatelovi, resp. tretej osobe.
Zaslanim Ciastkovej spravy je skoncend ta Cast kontroly Projektu, ktorej sa Ciastkova sprava
tyka.

Tymto postupom nie su dotknuté postupy v pripadoch zistenia pochybenia zo strany
Narodnej agentary aj po ukonceni kontroly (napr. v nadvaznosti na ndmietky predloZzené zo
strany Prijimatela po ukonceni kontroly).

NA je povinna vykonat financna kontrolu na mieste minimalne jedenkrat pocas realizicie
Projektu prostrednictvom minimélne dvoch oséb.

10.1.1 Kontrola Ziadosti o platbu

V3etky prijaté ZoP Prijimatela musia byt podrobené kontrole ZoP v plnom rozsahu. Kontrola
ZoP sa vykona ako administrativna finanéna kontrola v stlade so zakonom o finan¢nej
kontrole. V pripade potreby mdZe byt administrativna finan¢na kontrola ZoP doplnena aj
o finan€nu kontrolu na mieste v zmysle zkona o finan¢nej kontrole, pri€om plati pravidlo, Zze
kontrola ZoP formou finan¢nej kontroly na mieste nemdze nahradit kontrolu ZoP formou
administrativnej finan€nej kontroly. V pripade potreby vykonania kontroly na mieste
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v stvislosti s overenim Gdajov uvedenych v konkrétnej ZoP sa do lehoty na
schvalenie/zamietnutie ZoP nezapocitava obdobie nevyhnutné na vykon finanénej kontroly
na mieste, a to az do ukoncenia kontroly na mieste, pricom uvedené sa aplikuje pri vSetkych
typoch financovania.

Pri vykone kontroly ZoP vypifia NA kontrolny zoznam, ktorého minimélne néleZitosti uréuje
NA v nadvéaznosti na Specifikd a potreby v suvislosti s implementaciou Programu Bohunice.
V ramci kontroly ZoP je NA povinna vykonat taktiez kontrolu relevantnej podpornej
dokumentécie, ktora tvori prilohu ZoP.

Po doruceni ZoP wvykond NA kontrolu spravnosti narokovanych finan¢énych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skuto¢nosti uvedenych v ZoP v lehote 20
dni (resp. v zavislosti od typu financovania v zmysle prisluSnej Casti SiPB). NA je povinna
vykonat kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skuto¢nosti uvedenych v ZoP vo vztahu ku v3etkym narokovanym finanénym
prostriedkom/deklarovanym vydavkom a ostatnych skuto¢nosti uvedenych v ZoP Prijimatela
pred ich uhradenim/zuctovanim.

NA v ramci kontroly  spravnosti  predlozenych  narokovanych  finan€nych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skuto¢nosti uvedenych v ZoP overi, &i vo
vztahu k Zmluve o poskytnuti grantu a Vyzvaniu su predmetné vydavky a ostatné
skutognosti uvedené v ZoP spravne zaevidované, kompletné, spravne a ¢&i vydavky su v
sulade so stanovenymi kritériami opravnenosti a to najma z hladiska:

a) jednoznacnej identifikacie Prijimatela, Udajov a ostatnych skuto€nosti uvedenych
k deklarovanym vydavkom,

b) opravnenosti vydavkov na opravnené ¢innosti vo véazbe na prislusnu PE,

c) kontroly hospodarnosti, efektivnosti, G€innosti a ticelnosti vydavkov,

d) Casovej opravnenosti vydavkov,

e) realizdcie VO alebo obstardvania a overenie opravnenosti vydavkov z pohladu
zaverov uz vykonanej kontroly VO alebo obstaravania,

f) preukazatelnej matematickej spravnosti vypoctu vydavkov,

g) finanCnej spravnosti vydavkov vo vztahu k rozpoctu Projektu (t.j. vo vztahu k
Cerpaniu rozpoc€tu a v pripade, Ze je rozpoCet stanoveny v jednotkovych cenach aj
kontrola neprekroCenia jednotkovej ceny),

h) preukézatelnosti a realnosti predloZzenych dokladov suvisiacich
s narokovanymi/deklarovanymi vydavkami — napr. doklady suavisiace s dodanim
tovaru, poskytnutim sluzby, vykonanim prac (napr. uctovné doklady - faktiry,
pokladni¢né bloky, dodacie listy v pripadoch, Ze dodanie tovaru nie je zdokladované
priamo na faktare, dodavatelsko-odberatel'ské zmluvy a pod.),

i) preukdzania zverejnenia zmluvy s Uspednym uchadzacom v zmysle § 5a zékona
o slobode informacii (aplikuje sa v pripade, Ze Prijimatel je povinnou osobou
v zmysle zakona o slobode informacii a ak toto overenie nebolo predmetom kontroly
obstaravania),

j) preukdzatelnosti realneho vyplatenia vydavku Prijimatelom (napr. potvrdenie
vydavkovymi pokladni¢nymi blokmi, vypismi z bankového Uctu), ak je relevantné,

k) dodrzania harmonogramu Projektu,

[) realiz&cie opravnenych aktivit, resp. innosti v zmysle Zmluvy o poskytnuti grantu,

m) neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého Prijimatela
financované z Inych zdrojov Prijimatela,

n) prijatia opatreni Prijimatelom na odstranenie nedostatkov zistenych pri inej kontrole
alebo audite vykonanych do ¢asu ukoncenia kontroly deklarovanych vydavkov (ak je
relevantné),

0) dodrzania zniZenia opravnenych vydavkov z dévodu vykonania finanCnej opravy
a pod.,

p) kontroly inych skuto€nosti stanovenych Narodnou agenturou.
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V pripade, ak NA pocas kontroly ZoP zisti, Ze je potrebné Udaje v stvislosti s narokovanymi
financnymi prostriedkami/deklarovanymi vydavkami a ostatnymi skuto€nostami uvedenymi
v ZoP zo strany Prijimatela doplnit/zmenit, vyzve Prijimatela na doplnenie tychto Gdajov
a stanovi minimalnu lehotu 5 dni na doplnenie/zmenu odo dia dorucenia vyzvy.

NA zrealizuje kontrolu doplnenej ZoP v lehote 10 dni. Do tejto lehoty sa nezapogitava
obdobie nevyhnutné na doplnenie Udajov zo strany Prijimatela a na vykon financnej kontroly
na mieste.

Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym financnym prostriedkom/deklarovanym
vydavkom, pri zohladneni jednotlivych typov ZoP mdézZe byt jedna z tychto skutoCnosti
v zmysle kapitoly 9.4 Systémy financovania:

a) NA navrhne schvalit narokované financné prostriedky/deklarované vydavky,

b) NA navrhne schvélit narokované financné prostriedky/deklarované vydavky v
znizenej sume 0 sumu neopravnenych vydavkov,

c) NA navrhne zamietnut vSetky narokované financné prostriedky/deklarované
vydavky, ktoré boli predmetom kontroly.

10.2 Kontrola zo strany interného Uutvaru kontroly Narodnej agentlry (vnatorna
kontrola)

Principy vnutornej kontroly v podmienkach Narodnej agentury zabezpecuje, okrem dalSich
organizaénych Utvarov na rdznych Grovniach riadenia, interny Gtvar kontroly (dalej ,IUK"),
ktory vykonava svoju Cinnost v zmysle § 6 zakona o financnej kontrole a internych aktov,
ktorymi sa urCuju tlohy a postupy pre interny Gtvar kontroly.

Vykon vnuatornej kontroly je realizovany za uc¢elom splnenia nasledovnych cielov:

a) ucinnost, efektivnost a hospodarnost operacii;

b) spolahlivost vykaznictva;

c) ochrana majetku a informacir;

d) predchadzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii , ich odhalovanie, ndprava a
s nimi suvisiace nasledné opatrenia;

e) primerané riadenie rizik suvisiacich so zdkonnostou a riadnostou prislusnych
operacii pri zohladneni viacro¢nej povahy Programu Bohunice, ako aj charakteru
prislusnych platieb.

Vykon vnatornej kontroly IUK sa vramci implementacie Programu Bohunice prioritne
zameriava na:

a) dodrziavanie Zmluvy o poskytnuti grantu, Vyzvania, vydanych riadiacich
a kontrolnych aktov a relevantnej legislativy SR a EU Prijimatelom;

b) preverenie dodrZiavania postupov a procesov Narodnou agentlrou tykajacich sa
implementécie Programu Bohunice v sulade s Dohodou o delegovani a prisluSnou
legislativou SR a EU.

IUK vykonava vnatornl kontrolu vybranych Projektov na zéklade planu kontrolnej ¢innosti,
ktory je vypracovavany polro¢ne IUK a schvalovany GR Narodnej agentry v nadvaznosti na
spracovanie rizikovej analyzy. Rizikova analyza, ktora je vypracovavanda pre Projekty v stave
realizacie, resp. po ukonceni realizicie Projektu, slizi na stanovenie miery rizika, na zaklade
ktorého je mozné predpokladat, Ze vramci stanovenej vzorky Projektov moéze dojst
k administrativnej chybe alebo k vzniku nezrovnalosti.

Pri priprave planu kontrolnej ¢innosti st zohladhované najma:
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- stav realizacie jednotlivych Projektov a plnenie stanoveného harmonogramu;
- analyzy nezrovnalosti alebo inych nedostatkov za predchadzajluce obdobie;
- vysledky kontrol Projektov uskuto€nenych pocas implementacie Projektu;

- kontrolné zistenia internych a externych kontrol a auditov.

IUK mdZe vykonavat kontroly realizacie Projektov ajnad ramec schvaleného planu
kontrolnej ¢innosti IUK ato na zéklade aktualizacie stavu realizacie Projektov, zaverov zo
stretnuti Monitorovacich vyborov, poZiadaviek Programového koordinatora, na zaklade
poverenia GR N&rodnej agentury, vysledkov auditov a inych kontrol a pod.

IUK vykonava kontrolu v zmysle § 6 zakona o finan¢nej kontrole spravidla ako finan&ni
kontrolu na mieste.

Samotny vykon kontroly sa riadi principmi a postupmi stanovenymi v § 20 az § 27 zakona
o finan€nej kontrole. Predmetom kontroly moéZzu byt vSetky skutoCnosti suvisiace
s implementéciou Projektu a plnenim podmienok vyplyvajiucich zo Zmluvy o poskytnuti
grantu. Kontrolu vykonava IUK na zaklade pisomného poverenia vydaného GR Narodnej
agentury.

Pre UcCely zavedenia a uplatiiovania efektivneho a funkéného systému riadenia a kontroly
uplatiiovanych v ramci Programu Bohunice, vratane zavadzania dostatocnych prevencnych
opatreni, IUK plni aj dalSie ulohy:

a) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizicia systému vnutornej kontroly;

b) tvorba, uplatiovanie a aktualizacia principov boja proti podvodom a predchadzaniu
vzniku podvodov;

c) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizacia systému vnutornej kontroly v oblasti
protikorup&nej politiky vratane vykonu kontroly, priebeZzného vyhodnocovania
a prijimania opatreni na jeho zlep3enie;

d) sledovanie, identifikacia a vyhodnocovanie rizik vedacich k podozreniam z podvodu
alebo k vzniku podvodu alebo konfliktu zaujmov;

e) zabezpeCenie  vzdelavania  azvySovania  informovanosti  zamestnancov
podielajicich sa na implementéacii Programu Bohunice;

f) vyuZivanie nastroja ARACHNE a inych vhodnych nastrojov;

g) evidencia a nahlasovanie nezrovnalosti;

h) kontaktny bod pre Databazu EDES;

i) zabezpecCuje komunikaciu s Centralnym kontaktnym ttvarom pre OLAF.

Podla bodu a) az e) vysSie NA stanovi vo svojich vnutornych predpisoch a aktoch podrobné
postupy platné pre IUK, ktorych realiziciou déjde k vytvoreniu efektivheho systému kontroly.

V sulade s bodom f) v spolupraci s organmi na nérodnej Urovni av sulade s Narodnou
stratégiou ochrany finanénych zaujmov EU v SR, NA vytvori prostrednictvom IUK kontaktny
bod pre zdielanie informécii ziskanych prostrednictvom ARACHNE.

Vstlade sbodom @) IUK zabezpeCuje evidenciu, vyhodnocovanie a overovanie
nezrovnalosti, resp. podozreni z nezrovnalosti identifikovanych pocas implementécie
Programu Bohunice. IUK zaroven zabezpe€uje nahlasovanie nezrovnalosti Odboru
Centralny kontaktny utvar pre OLAF.

V stlade s bodom h) vy3sie NA uréuje IUK ako utvar, prostrednictvom ktorého bude
zabezpecovat komunikéciu s EK vo veci vSetkych skuto€nosti tykajucich sa Databazy EDES.
V tejto stvislosti NA oznami EK meno konkrétneho zamestnanca IUK, ktorej bud( nasledne
zo strany EK spristupnené informécie obsiahnuté v Databdze EDES.
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10.3 Vnatorny audit zo strany MH SR

Odbor kontroly a auditu Ministerstva hospodarstva SR® (dalej ,OKA®) ako spravcu kapitoly
Statneho rozpoCtu v zmysle § 16 zakona o finan€nej kontrole vykondva vnutorny audit
v podmienkach N&rodnej agentlry a to minimalne jedenkrat rocne vo vztahu k implementécii
Programu Bohunice.

10.4 VIadny audit

VIadny audit sa vykonava podla § 19 zakona o financnej kontrole. Vladny audit vo vztahu
k implementacii Programu Bohunice zahffia najma overenie:

a) ucinnosti fungovania riadiacich a kontrolnych systémov;
b) deklarovanych vydavkov na vhodnej a reprezentativnej vzorke.

10.5 Kontroly, audity, vySetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF a EDA

Kontroly a audity zamerané na implementéaciu delegovanych udloh mézu byt kedykolvek
pocas implementécie delegovanych Uloh a do 5 rokov po zrealizovani zuctovace] Ziadosti
o poskytnutie financovania vykonané zo strany EK, OLAF a EDA. EK, okrem iného, mbze
iniciovat’ priebezné alebo zaverecné hodnotenie dopadov implementacie delegovanych uloh
vo vztahu k stanovenym Cielom Programu.

NA poskytne uvedenym subjektom, resp. subjektom autorizovanym zo strany EK akékolvek
informacie, vratane elektronickych forméatov v kontexte vykonavanej kontroly, auditu alebo
hodnotenia.

V pripade kontroly na mieste vykonavanej EK alebo ostatnymi uvadzanymi subjektmi, NA
zabezpeci poCas vykonu kontroly na mieste, primeranym spdsobom, pristup do relevantnych
priestorov a k v3etkym nevyhnutnym informacidm vratane informécii v elektronickej podobe.

Kontroly vedené OLAF su realizované na zaklade nariadenia 2185/1996 a nariadenia
883/2013. Pre ucely spoluprace s OLAF ur¢i Narodna agentdra IUK ako kontaktny bod na
spolupracu s OLAF pre ucely pripravy operativnych &innosti OLAF v suvislosti s vykonom
kontroly. NA pisomne informuje EK do jedného mesiaca od ucinnosti Dohody o delegovani
o ur€eni kontaktného bodu.

11.  Verejné obstaravanie

11.1 VSeobecné principy

NA vykonava kontrolu VO realizovaného Prijimatelom v zmysle zdkona o VO a kontrolu
zakaziek, na ktoré sa zakon o VO nevztahuje alebo ich uvadza v 81 zakona o VO. V oboch
pripadoch sa jedn& o ,kontrolu obstardvania®“. Cielom kontroly obstaravania je uistenie sa
0 zakonnosti a vecnej spravnosti VO, resp. zakaziek realizovanych Prijimateflom.

VSeobecné principy a dalSie principy kontroly obstaravania uvedené v kapitole 11. su platné
pre vSetky Utvary Narodnej agentiry vykonavajuce kontrolu obstardvania v ramci Programu
Bohunice.

® Resp. iny Gtvar v zmysle pripadnej zmeny organiza&ného poriadku MH SR
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Konec¢nu zodpovednost' za realizaciu VO a zakaziek nesie vzdy Prijimatel.
NA kontroluje dodrziavanie zakladnych principov:

a) rovnakého zaobchadzania;

b) nediskriminicie hospodéarskych subjektov;
C) transparentnosti;

d) proporcionality;

e) hospodarnosti a efektivnosti.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby v rdmci VO nedoSlo ku konfliktu zaujmov, ktory by
mohol narusit alebo obmedzit hospodarsku sutaz alebo porusit princip transparentnosti
a princip rovnakého zaobchadzania v sulade s § 23 zakona o VO. Za ucelom plynulej
kontroly procesu VO m& NA prdvo nominovat svojho zastupcu do hodnotiacej komisie
zriadenej Prijimatelom ako ¢lena hodnotiacej komisie bez prava vyhodnocovat ponuky.

Narokované/deklarované vydavky Prijimatela, ktoré vznikli v suvislosti s ukonenym VO
a plnenim zmluvy, nemézu byt uznané a financované Narodnou agenturou skor, ako je
riadne vykonand a ukoncena kontrola obstaravania.

V rdmci kontroly obstaravania sa NA uisti 0 vecnej spravnosti overenim najma:

a) vecného suladu predmetu VO a zékazky, navrhu zmluvnych podmienok a inych
Gdajov so schvalenym Projektom a Zmluvou o poskytnuti grantu (napr. posudenie
vecného zadania zdkazky vramci jeho opravnenosti na spolufinancovanie,
posudenie  technického  rieSenia/zadania so  schvalenym  technickym
zadanim/rieSenim a pod.);

b) vecného suladu predmetu VO a zakazky s PE , pre UCely realizacie ktorych sa VO,
resp. zdkazka uskutoCnuje.

Lehoty na vykon kontroly obstardvania plynt pre Narodnu agentdru diiom nasledujdcim po
dni dorucenia kompletnej dokumentacie, resp. odo dia doplnenia tejto dokumentéacie, ktora
je predmetom kontroly. Dokumentécia k VO, resp. zakazke musi byt Prijimateflom doru¢ena
najneskdr spolu so Ziadostou o platbu, ktorej deklarované/narokované vydavky su
vysledkom ukon¢eného VO a plnenia zmluvy.

Prijimatel je povinny predkladat NA podrobny rozpocet Projektu, pripadne akukolvek jeho
zmenu, pricom za podrobny rozpocet Projektu povaZuje rozpocet, ktory je vypracovany na
zaklade vykonavaného a/alebo vykonaného obstaravania tovarov, sluZieb a stavebnych prac
Prijimatefom od tretich os6b. Podrobny rozpocet Projektu netvori prilohu Zmluvy
0 poskytnuti grantu.

Pri zmene podrobného rozpoctu Projektu sa uplatnia nasledovné pravidla:

a) v pripade, ak zmena nema vplyv na PE, ateda sa nejednd ozmenu, ktora
vyvolava aj zmenu predbezného planu vykondvania Projektu, ktory je sucastou
PE, takato zmenu Prijimatel NA iba pisomne oznami;

b) v pripade, Ze zmena ma vplyv na PE, a teda sa jedn& o zmenu, ktora vyvolava aj
zmenu predbezného planu vykonavania Projektu, ktory je sucCastou PE, ale
sucasne tato zmena nepodlieha schvaleniu ZK a PK (napr. dochadza k aktualiz&cii
uz schvélenej PE napr. z dévodu formalnych zmien), o takejto zmene Prijimatel
Narodnu agentiru upovedomi prostrednictvom Ziadosti o zmenu Projektu. NA
a Prijimatel postupujad spésobom upravenym vkap. 6.2. SiPB. V Case
schvalovania Ziadosti o zmenu je Prijimatel povinny zdrzat sa akychkolvek ukonov

56



Systém implementacie pre Program Bohunice

Verzial.3

suvisiacich s navrhovanou zmenou, a to az do oznamenia vysledku schvalovania
zmeny zo strany Narodnej agentury.

c) v pripade, Ze zmena ma vplyv na PE, a teda sa jedn& o zmenu, ktora vyvolava aj
zmenu predbezného planu vykonavania Projektu, ktory je suCastou PE a zaroven
tato zmena podlieha schvaleniu ZK a PK (napr. dochadza k vecnej zmene PE),
o takejto zmene Prijimatel Narodnu agentiru upovedomi prostrednictvom Ziadosti
o zmenu Projektu. NA dalej postupi PE na schvélenie ZK a PK, pricom podrobny
postup schvalovania takejto zmeny upravuje kap. 6.2. V €ase schvalovania
Ziadosti o zmenu, je Prijimatel povinny zdrzat’ sa akychkolvek ukonov suvisiacich
s navrhovanou zmenou, a to az do ozndmenia vysledku schvalovania zmeny zo
strany EK.

V pripade akychkolvek zmien uvedenych v pism. a) az c) vySSie musi byt zaroven dodrzané,
Ze nesmie byt presiahnutd schvalena vyska Grantu.

NA méze vydat usmernenie pre vykon kontroly obstaravania alebo stanovit v Zmluve
0 poskytnuti grantu, Vyzvani alebo inom metodickom usmerneni dalSie podmienky vykonu
a kontroly obstaravania.

12. Nezrovnalosti a Finan€né opravy
12.1 Nezrovnalosti

"Zavazny nedostatok v ucinnom fungovani systému riadenia a kontroly" predstavuje riziko
vzniku nezrovnalosti aztohto dbévodu si vyZaduje podstatné zlepSenie systému
implementécie a ktorého existencia nie je zlucitelnd s auditorskym stanoviskom ,bez vyhrad*“
k fungovaniu systému riadenia a kontroly.

Nezrovnalost' vznikne v désledku porudenia pravnych predpisov EU alebo SR, ktoré upravuiju
poskytnutie alebo pouZitie finanénych prostriedkov EU a finan¢nych prostriedkov Statneho
rozpoctu. Pre vznik nezrovnalosti forma zavinenia nie je rozhodujdca. Nezrovnalosti sa mozu
vyskytovat' na vSetkych arovniach v procese implementacie Programu Bohunice, tzn. vratane
arovne konania, resp. opomenutia konania Prijimatela alebo jeho Dodéavatela.

Nezrovnalosti, ktoré maju dosah alebo poskodzuju implementdciu Programu Bohunice,
s ciefom predchadzania, odhalovania, zistovania alebo prijatia U€innych n4pravnych
opatreni na odstranenie nezrovnalosti musia byt oznamované NA.

V pripade identifikAcie nezrovnalosti, podozrenia z nezrovnalosti alebo systémového
nedostatku, ktory je alebo by mohol byt nezrovnalostou na strane Prijimatela alebo jeho
Dodavatela, je NA opravnena pristapit’ k pozastaveniu financovania vydavkov Prijimatela,
resp. relevantnu East vydavkov narokovanych/deklarovanych v ZoP znizit.

NA pozZiada Prijimatela o vratenie poskytnutych prostriedkov, pri ktorych bol identifikovany
nesulad s podmienkami opravnenosti alebo dalSimi relevantnymi podmienkami uvedenymi
v Zmluve o poskytnuti grantu alebo inych dokumentoch vydanych Narodnou agentarou.

Ziadost' o vratenie finanénych prostriedkov vypracuje NA a za3le Prijimatelovi. Prijimatel, na
zaklade tejto Ziadosti, je povinny vrtit financné prostriedky na stanoveny ucet v lehote
urCenej Narodnou agenturou.

Vo vztahu k pripadom podozrenia z podvodu, v nadvéznosti na platnd pravnu Upravu,
subjekty zapojené do implementacie Programu Bohunice sU povinné bez meSkania
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oznamovat' organom cinnym v trestnom konani skutoCnosti nasvedcujice tomu, Ze bol
spéchany trestny €in.

Z hladiska urCenia zasad systému riadenia a kontroly Programu Bohunice a zodpovednosti
narodnych organov priamo zapojenych do procesu jeho implementacie, nezrovnalost moze
zistit' NA, PK, atvar vnutorného auditu MH SR, IUK alebo auditny organ.

V ramci narodnej kontrolnej ¢innosti mdZe nezrovnalost' zistit' aj NajvySSi kontrolny urad SR
a Urad pre verejné obstaravanie a Urad vlady SR v ramci vykonu svojich kompetencii.
Nezrovnalost mo6zu zistit aj organy Eurépskej komisie, Eurépsky dvor auditorov
alebo Eurdpsky urad pre boj proti podvodom v rdmci vykonu svojich kompetencii.

Nezrovnalost méze zistit samotny Prijimatel alebo Dodavatel alebo treti subjekt, ktory
bezodkladne ozndmi zistend nezrovnalost a predlozi dokumenty preukazujiuce zistenu
nezrovnalost’ NA.

NA je povinnd kazda nezrovnalost evidovat, vyhodnocovat, overovat a vysporiadat s
Prijimatelom.

V pripade, ak ide o nezrovnalost, ktora je zaroven porusenim financnej discipliny v sulade s
8 31 ods. 10 zakona €. 523/2004 Z.z.o rozpocCtovych pravidlach verejnej spravy a
protipravny stav nie je odstraneny podla tohto zdkona alebo podla osobitného zakona, organ
opravneny na vykon kontroly je povinny oznadmit' poruSenie financnej discipliny pri
hospodéareni s prostriedkami EU a Statneho rozpo&tu na spolufinancovanie kontrolnému
organu, auditujicemu organu alebo orgdnu dozoru Statu.

12.1.1 RieSenie nezrovnalosti

Pod rieSenim nezrovnalosti sa na narodnej Urovni rozumie najma:

— formalne zdokumentovanie pripadu nezrovnalosti na zaklade vypracovania zaznamu
0 zistenej nezrovnalosti;

— oznamenie nezrovnalosti v zmysle nastavenych informacnych tokov;

— monitorovanie dalSieho vyvoja a rieSenia nezrovnalosti;

— zaznamen@vania zmien stavu nezrovnalosti formou aktualizacie zaznamu o zistenej
nezrovnalosti;

— preverenie mozného dopadu na systém riadenia a kontroly, resp. nastavené postupy
riadenia a kontroly pre Program Bohunice;

— prijatie uc€innych népravnych opatreni na odstrdnenie vzniknutej nezrovnalosti
a predchadzanie vzniku dalSich nezrovnalosti;

— zabezpecenie bezodkladného financného vysporiadania nezrovnalosti podla
podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu a prislusnych pravnych predpisov;

— v pripade zistenia zavaZnej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti rozSirenie
Setrenia na vSetky Projekty / vydavky, ktoré by mohli byt nepriaznivo ovplyvnené a
bezodkladné prijatie acinnych n&pravnych opatreni v uplatiovanych postupoch
systémom riadenia a kontroly;

— vpripade zistenia z&vaZznej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti
identifikovanej Eurépskou komisiou, v ur€enej lehote prijatie ucinnych napravnych
opatreni, ktoré su akceptované Eurdpskou komisiou ako dostatocné;

— financné prostriedky vymoZené od Prijimatela na z&klade identifikovanej
nezrovnalosti mdéZe NA opatovne pouzit v zmysle podmienok opravnenosti.

Zistené podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti sa dokladuje najma:

— na zéaklade vysledkov administrativnej financnej kontroly/financnej kontroly na
mieste/vykonanym auditom a pod.;
—  pravoplatnym rozhodnutim vydanym v spravnom konani;
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obozndmenim Narodnej agentiry s prerokovanym protokolom o vysledku kontroly
vykonanej Uradom pre verejné obstaravanie / pravoplatného rozhodnutia vydaného
spravnom konani;

dorucenou spravou z auditu Europskej komisie, resp. Eur6pskeho dvora auditorov;
dorucenou spravou z vySetrovania Eurdépskeho uradu pre boj proti podvodom;
prerokovanym protokolom o vysledku kontroly vykonanej NajvySSim kontrolnym
Uradom SR;

prerokovanym protokolom o vysledku kontroly vykonanej Uradom vlady SR;
prerokovanim spravy o vysledku vnutornej kontroly / vnatorného auditu;

doru¢enym uznesenim o zacati trestného stihania;

rozhodnutim Protimonopolného uUradu SR vo veci dohody obmedzujiucej sataz
v zmysle 8 4 ods. 1 zakona €. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze.

Z&znam o zistenej nezrovnalosti obsahuje najma tieto udaje:

Popis nezrovnalosti;

Oznacenie ustanoveni pravnych predpisov EU alebo vnitrostatneho prava, ktoré boli
porusené;

Typ nezrovnalosti podla kddovnika Eurépskeho Uradu pre boj proti podvodom;
Obdobie alebo datum vzniku nezrovnalosti;

Datum prvého zistenia nezrovnalosti;

Oznacenie institucie (alebo orgéanu), ktora nezrovnalost' zistila;

Oznacenie subjektu, ktory nezrovnalost' spdsobil;

Oznacenie dlznika;

Finan¢né vycislenie nezrovnalosti podla zdrojov financovania;

FinanCny a administrativny stav nezrovnalosti;

Prijaté opatrenia na ucely rieSenia nezrovnalosti.

12.1.2 Nezrovnalosti bez finanéného dopadu a s finanénym dopadom

Z hladiska vzniku a odhalovania nezrovnalosti sa rozliSuju nezrovnalosti nasledovne:

12.2

nezrovnalost bez finan¢ného dopadu v pripade, ak bola nezrovnalost (ide o pripady
podozrenia z podvodu, poruSenia verejného obstardvania alebo systémoveé
nedostatky) zistena vo faze pred vykonom platby Prijimatelovi;

nezrovnalost' s financnym dopadom na Statny rozpoCet SR v pripade, ak bola
nezrovnalost' zistena vo faze po uhradeni zvazkov Prijimatela Dodavatelovi, resp.
po uhradeni vlastnych vykonov Prijimatela;

nezrovnalost' s finanénym dopadom na rozpocet EK v pripade, ak bola nezrovnalost
zistend vo faze po uhradeni vydavkov Prijimatelovi;

nezrovnalost kombinovand s finanénym dopadom ako aj bez finanéného dopadu
v pripade, ak bola nezrovnalost zistena vo faze, kedy Cast dotknutych vydavkov uz
bola vyplatena Prijimatelovi a Cast financnej opravy sa tyka buducich vydavkov, ktoré
Prijimatel deklaruje v ZoP (ide najma o prierezové porudenia/nedostatky, najma
pripady poruSenia verejného obstaravania).

Databaza EDES

NA prostrednictvom svojich urCenych kapacit zabezpeCuje komunikaciu s Eurdpskou
komisiou, ktor4 vedie tzv. Centralnu databazu vylu¢enych subjektov. Prostrednictvom tejto
databazy NA ziskava informacie o subjektoch, resp. ich zastupcoch/zastupujucich osobach
(napr. Statutarnych zastupcoch) s ciefom vylucenia ich evidencie ako subjektov odsudenych
za podvod, korupciu, u¢ast na organizovanej kriminalite, prani Spinavych penazi alebo inych
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ilegalnych aktivitach, ktoré mali za nasledok poskodenie finan¢nych zaujmov EU. Uvedené
subjekty alebo osoby, ktoré sa dopustili trestnej Cinnosti, ktora mala za nasledok poskodenie
finanCnych zaujmov EU nie sU0 opravnené na ziskanie prispevku vramci Programu
Bohunice.

12.3 Konflikt zAujmov

Pri poskytovani prostriedkov v ramci Programu Bohunice sa vyluCuje konflikt zaujmov.
Konfliktom zaujmov sa rozumie skuto¢nost, ked z finan¢nych, osobnych, rodinnych,
politickych alebo inych dévodov je naruSeny alebo ohrozeny nestranny, transparentny,
nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon funkcii pri poskytovani
prostriedkov.

Zainteresovanou osobou na strane Prijimatela je najméa: a) Dodavatel, b) Statutarny organ
alebo Clen Statutdrneho organu, riadiaceho orgdnu alebo dozorného organu Prijimatela
alebo Dodavatela, c) spolo¢nik pravnickej osoby, ktora je Prijimatelom alebo Dodavatelom,
osoba, ktora je v pracovnopravnom vztahu k Prijimatelovi alebo Dodavatelovi alebo v inom
obdobnom vztahu k Prijimatelovi alebo Dodéavatelovi, g) osoba, ktora sa podielala na
vypracovani alebo realizicii Projektu pre Prijimatela alebo ktor& prijala financné prostriedky z
rozpocCtu Projektu, h) osoba, ktord je osobou blizkou podla § 116 Obcianskeho zakonnika
Prijimatelovi alebo osobe uvedenej v pismenach a) az g).

Obdobie, v ktorom sa posudzuje zainteresovanad osoba na strane Prijimatela, je jeden rok
pred poziadanim o prispevok z Programu Bohunice po Ukoncenie Projektu.

Zainteresovanou osobou na strane Narodnej agentury je jej zamestnanec podielajici sa na
riadeni alebo vykon&vani niektorej z Cinnosti pri: a) priprave vyzvani, b) procese pridelenia
Grantu, c) dohlade nad realiziciou Projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu,
d) kontrole verejného obstaravania.

Zainteresovanou osobou nie je osoba, ktora v rozsahu vykonévania uloh pre subjekt verejnej
spravy v pracovnopravnom alebo inom obdobnom pomere je zodpovedné za vykon alebo
vykonava lektorsku, Skoliacu alebo int vzdelavaciu alebo informacna Cinnost.

Z pripravy Vyzvani je vyli€eny Prijimatel a zainteresované osoby na strane Prijimatela.
Zapojenie Prijimatela a zainteresovanych o0s6b do procesu odbornych konzultacii
smerujucich k sprAvnemu a objektivnemu nastaveniu podmienok Vyzvania sa nepovazuje za
konflikt zaujmov a mbéze byt vykondvané za uCelom zvySenia kvality pripravy Vyzvania
a stvisiacich dokumentov. Ugast Prijimatela a zainteresovanych oséb na tomto procese
nembze mat za nasledok zbavenie moznosti Narodnej agentldry s konecnou platnostou
rozhodnut o podobe Vyzvania.

Z rozhodovania pri schvalovani Ziadosti o poskytnutie grantu je vylaeny Prijimatel
a zainteresované osoby na strane Prijimatela a zainteresované osoby na strane Narodnej
agentury dohliadajuce na realiz&ciu Projektu v stlade so Zmluvou o poskytnuti grantu.

Z pripravy a realizicie Projektov su vyluCené zainteresované osoby na strane Narodnej
agentury, ktoré sa podielaju na priprave, schvalovani a dohlade nad realiziciou Projektov.
Ucast Narodnej agentury v podobe pripomienkujiceho subjektu a odborného spolu garanta,
vratane subjektu zabezpecujuceho komunikaciu s EK nie je ustanovenim predchadzajlcej
vety dotknuté.
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Ak sa ktorykolvek zo subjektov podielajucich sa na implementécii Programu Bohunice dozvie
o skutocnostiach nasvedcujucich konfliktu zaujmov, oznami tato skutoc¢nost bezodkladne
NA.

Ak NA zisti, Ze Prijimatel alebo Dodavatel su v konflikte zaujmov, NA s ohladom na
zavaznost' poruSenia zékazu konfliktu zaujmov méZe: a) uznat vydavky Projektu z Casti
alebo Uplne za neopravnené, b) odstupit od Zmluvy o poskytnuti grantu, c) postupit’ vec na
konanie podla osobitného predpisu.

V pripade N&rodnej agentary, v savislosti s ¢innostami tykajucimi sa vykonu jej funkcie,
s ciefom zabezpecCenia zamedzenia konfliktu zaujmov zabezpeci oddelenie vykonu funkcii
zainteresovanych oséb.

13. Monitorovanie

13.1 Monitorovaci vybor

Monitorovaci vybor vykondva kontrolu nad riadenim a smerovanim Programu Bohunice,
navrhovanie opatreni a zlepSeni v realizicii Programu Bohunice. Monitorovaciemu vyboru
predseda PK so ZK.

Clenmi Monitorovacieho vyboru pre Program Bohunice su:

Programovy koordinator,

ZK,

zastupca Narodnej agentury,
zastupca Europskej banky pre obnovu a rozvo,.

Na zasadnutia Monitorovacieho vyboru mézu byt prizyvani zastupcovia Prijimatela, externi
odbornici zaoberajuci sa vykonavanim programu, alebo zastupcovia inych nérodnych
organov alebo institucii, ktorych sa proces vyradovania JE V1 priamo alebo nepriamo
dotyka.

Postavenie, pbésobnost, kompetencie, zloZzenie, spdsob zvolavania, priebeh zasadnutia
a sposob rozhodovania Monitorovacieho vyboru upravuje rokovaci poriadok Monitorovacieho
vyboru.

Zasadnutie Monitorovacieho vyboru sa kona vzdy miniméalne 2-krat v priebehu jedného
kalendarneho roka. Tzv. ad hoc zasadnutie Monitorovacieho vyboru méze byt zvolané
kedykolvek na zaklade pisomnej Ziadosti ktoréhokolvek Clena Monitorovacieho vyboru.
Ulohou Monitorovacieho vyboru je prispievat k G&innosti a kvalite vykonavania opatreni a
finan€nej pomoci v rdmci Programu Bohunice a to najma:

- preskumanim pokroku dosiahnutého pri plneni cielov Programu Bohunice;

- preskumanim pokroku dosiahnutého pri zabezpeCovani vysledkov a vystupov
prebiehajdcich Cinnosti, pricom nélezite zohladfiuje harmonogram vykonavania alebo
iné ukazovatele monitorovania;

- diskutovanim o miere spolufinancovania Projektov;

- diskutovanim o buducich ¢innostiach a Projektoch vyradovania z prevadzky, najma o
financovani a riadeni rizik pri implementécii Projektov, a to na zaklade informacii
predloZenych pocas zasadnuti Monitorovacieho vyboru;

- navrhovanim zmien Projektovej dokumentéacie;

- poskytovanim poradenstva PK v savislosti s navrhom Pracovného programu;

- posudenim akychkolvek dalSich otadzok relevantnych pre vykonavanie detailného
planu vyradovania.
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Monitorovaci vybor schvaluje monitorovacie spravy na z&klade konsenzu svojich ¢lenov.

13.2 Podavanie Monitorovacich sprav

PK koordinuje vypracuvanie polro¢nych Monitorovacich sprav (dalej aj ,MS"). Prijimatel
vypracuva navrh MS v anglickom jazyku v sulade s vykonavacim rozhodnutim (najmé podla
¢l. 16). Navrh MS predklada Prijimatel NA a PK najneskér do 30 kalendarnych dni po
ukonc€eni monitorovacieho obdobia. NA a PK v lehote 15 kalendarnych dni od doru¢enia MS
overia spravnost jej vypracovania. NA zasiela svoje stanovisko zoverenia MS
Programovému koordinatorovi. Prijimatel v lehote 7 kalendarnych dni doplni na Ziadost' PK
poZadované skutoCnosti (v pripade poziadavky na doplnenie, vysvetlenie a/alebo
prepracovanie MS). PK poskytuje navrh MS vSetkym clenom Monitorovacieho vyboru
najneskor dva mesiace po skoneni obdobia, za ktoré sa sprava podava.

Kazda predkladana MS musi obsahovat tieto minimélne nalezitosti:

a) pokrok pri dosahovani cielov stanovenych v pracovnom programe vratane zhrnutia
stavu vysledkov, medznikov, cielovych datumov a ukazovatelov vykonnosti;

b) pokrok pri €innostiach podla pracovného programu vratane suhrnu o stave vysledkov
a vystupov, harmonogramu vykonavania, ukazovatelov riadenia ,,ziskanej hodnoty"
(earned value management indicators) a inych kritérii na monitorovanie pokroku;

c) finan¢nu implementéciu detailného planu vyradovania pre vSetky zdroje financovania
vratane finan¢nych Udajov v porovnani s hodnotami zavazkov a platbami;

d) finan¢nu implementaciu prebiehajucich Projektov a ich zmien, ako sa uvadza v PE;

e) posudenie celkovej vykonnosti vzhladom na zakladny harmonogram vyradovania z
prevadzky, pricom sa zdoraznia akékolvek odchylky od planu;

f) akékolvek problémy a vyzvy, ktoré sa objavili v savislosti s Cinnostami alebo
Projektmi po€as monitorovacieho obdobia a prijaté alebo planované opatrenia na ich
rieSenie;

g) kontroly minulych rozhodnuti a odporacani, ktoré vydal Monitorovaci vybor.

V zmysle vykonévacieho rozhodnutia prijima Monitorovaci vybor na navrh ZK vzor
a podrobné usmernenia pre MS.

13.3 Mesacnd sprava o dosiahnutom postupe a mesacné monitorovacie stretnutia

Prijimatel je povinny organizovat pracovné zasadnutie za UCelom poskytnutia aktualizacie
informacii o Projektoch, ktoré uvadza v Mesacnej sprave o dosiahnutom postupe, za ucasti
zastupcov Narodnej agentury, Programoveho koordinatora a inych relevantnych subjektov.
O mieste atermine konania mesacného monitorovacieho stretnutia vzdy minimélne 5 dni
pred planovanym terminom konania mesatného monitorovacieho stretnutia informuje
Prijimatel.

Prijimatel vypracuje Mesacnu spravu o dosiahnutom postupe v preddefinovanom formate
(minimélne néleZitosti su stanovené v prilohe €. 6 SiPB), vzdy pred uskutoCnenim
mesacného monitorovacieho stretnutia’. Pracovni verziu Mesacnej spravy o dosiahnutom
postupe predkladd Prijimatel PK a NA v anglickom jazyku minimélne 5 dni pred jej
prerokovanim na mesacnom monitorovacom stretnuti. Mesa¢na monitorovacia sprava
obsahuje informé&cie o finan€énom a vecnom pokroku v realiz&cii jednotlivych Projektov

"V pripade implementacie Projektov prostrednictvom viacerych kanalov, vypraciva sa jedna spolo¢na Mesa¢na
sprava o dosiahnutom postupe prezentovana na spolo€nom mesa¢nom monitorovacom stretnuti.
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Programu Bohunice, o Projektoch na kritickej ceste, problémoch a névrhoch opatreni.
Finalnu verziu MesaCnej spravy o dosiahnutom postupe doru€i Prijimatel NA najneskér do
prerokovania nasledujucej Mesacnej spravy o dosiahnutom postupe.

13.4 Monitorovanie implementécie Projektov

PE predstavuje z&klad pre monitorovanie Projektu a preukazuje sulad Projektu so zasadou
riadneho finanéného hospodéarenia. Prijimatel je povinny poskytnit NA informécie aj
prostrednictvom preddefinovaného formuldra ,Monitorovanie vykonnosti Prijimatela“
(minimalne nalezitosti su stanovené v prilohe €. 8 SiPB ako vzorového formularu, priCom
presna podoba formuldru méze byt uvedena v prilohe k Zmluve o poskytnuti grantu pre
konkrétny Projekt), do podpisu zmluvy s jeho dodavatelom ato tak, aby bolo moZné
vyhodnotit' monitorovanie vykonnosti Prijimatela na polrocnej baze.

14. Informovanie, publicita a uchovavanie udajov
14.1 Publicita

NA zabezpecuje informovanie a publicitu savisiacu s implementaciou Programu Bohunice
v stllade s legislativou EU. Cielom zabezpe&enia informovania a publicity je predovsetkym
dosiahnutie maximalnej dostupnosti informécii a zlepSenie transparentnosti v suvislosti
s vyuzivanim prostriedkov EU.

Pri kazdej Cinnosti suvisiacej s informovanim o implementacii Programu Bohunice NA
vyuziva logo EU a zmienku o podpore zo zdrojov EU. Rovnako kazda forma komunikéacie
musi obsahovat vymedzenie autora informacii publikovanych informacii, pricom vyIucne je
zodpovedna NA. Logo EU mdze NA vyuzivat bez dalSieho povolenia EU, pricom pri
informacénych aktivitach, kde sa vyuZivaja i iné loga, musi logo EU disponovat adekvatnym
a proporénym umiestnenim.

Osobitné podmienky a pravidl& pre publicitu platné pre Prijimatela budi dohodnuté v Zmluve
0 poskytnuti grantu.

14.2 Informovanie o subjektoch financovanych zo zdrojov EU (prijemcoch)

NA zverejiiuje a na rocnej baze aktualizuje, vzdy k 31.12. na svojej internetovej stranke
informacie o subjektoch, ktorym boli pridelené prostriedky zo zdrojov EU a to v podobe:

a) Grantov (s vynimkou Stipendii vyplatenych fyzickym osobam a dalSich foriem priamej
podpory vyplatenej fyzickym osobam);

b) na zaklade zmlav, ktoré su vysledkom verejného obstaravania v hodnote rovnej alebo
vySSej ako 15 tis. EUR, priCom Prijimatel je povinny zabezpecit' udelenie suhlasu zo
strany subjektu so zverejnenim informacie o subjekte ako prijemcovi finanCnych
prostriedkov zo zdrojov EU.

Spolocne su tieto subjekty pre ucely SiPB oznacované ako prijemcovia.

Tieto informacie sa spristupfiuji za ndalezitého dodrziavania poZiadaviek dévernosti
a bezpecnosti, najma ochrany osobnych Gdajov.

a) meno/nézov prijemcu;
b) lokalita prijemcu;

c) pridelena suma;

d) povaha a UcCel opatrenia.
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Na ucely pismena b) pojem ,lokalita“ znamena:

i.  adresu prijemcu, ak je prijemcom pravnicka osoba;
ii. regién na arovni NUTS 2, ak je prijemcom fyzicka osoba.

Pokial ide o osobné udaje fyzickych osbdb, zverejnené informacie sa odstrdnia po dvoch
rokoch od konca rozpoctového roka, v ktorom sa finan€né prostriedky poskytli. Rovnaky
postup sa uplatiiuje aj v pripade osobnych Udajov tykajucich sa pravnickych osdb, ktorych
oficialny nazov oznacuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.

NA poskytne EK odkaz na internetovd stranku, na ktorej sU zverejnené informacie
o0 subjektoch, ktorym boli poskytnuté prostriedky zo zdrojov EU.

14.3 Informovanie EK
NA je povinnd poskytovat EK bez zbyto€ného odkladu nasledovné informacie:

a) o akychkolvek zavaznych zmenach SiPB a internych riadiacich aktov, procesov, ktoré
suvisia s realizaciou delegovanych uloh;
b) o akychkolvek zavaznych zmenach tykajucich sa pravneho, finan€éného, technického
postavenia Narodnej agentury, resp. jej vnutornej Struktury, €i zriadenia;
c) o akychkolvek podvodoch alebo nezrovnalostiach, o ktorych sa NA dozvedela alebo
podozreniach a prijatych opatreniach;
d) o akychkolvek situaciach/skutocnostiach, ktoré by mohli ohrozit finanéné zaujmy EU;
e) o akejkolvek situacii/skutocnosti, ktora by mohla pozdrzat alebo ohrozit vykon
delegovanych uloh zo strany Narodnej agentury.
NA je vzmysle €l. 155, ods. 1 nariadenia €. 2018/1046 taktieZz povinna poskytovat EK
kazdorocne do 15. februéra roka nasledujuceho po roku implementacie delegovanych uloh
nasledovné dokumenty:

a) spravu o implementacii finanénych prostriedkov Unie alebo rozpo&tovych zéruk
obsahujicu aj informacie o splneni podmienok alebo dosiahnuti vysledkov
uvedenych v €lanku 125 ods. 1 prvom pododseku pism. a) nariadenia 2018/1046;

b) ak sa z prispevku uhradzaju vydavky, svoje Uctovné zaznamy vzniknutych vydavkov.

c) vyhlasenie riadiaceho subjektu, tykajuce sa informécii uvedenych v pismene a) a
pripadne v pismene b), ktorym sa potvrdzuje, Ze:

i. informacie su nélezite prezentovanég, Upiné a presné;
ii. finan€né prostriedky sa pouzili na zamySlany Uucel, v sulade s Dohodou
o delegovani a legislativou EU;
ii. zavedené systémy kontroly poskytuju potrebné garancie, pokial ide o zakonnost'
a spravnost prislusnych transakcii;

d) zhrnutie kone€nych auditorskych sprav a vysledkov kontrol, ktoré sa vykonali, vratane
analyzy povahy a rozsahu zistenych chyb a nedostatkov v systémoch, ako aj
prijatych alebo planovanych napravnych opatreni..

K dokumentom uvedenym v bodoch a)-d) NA priloZi do 15. marca i stanovisko nezavislého
sukromného auditorského organu, ktorého vyberie v zmysle pravidiel VO. Vyber nezavislého
auditorského orgadnu musi byt potvrdeny zo strany EK. Vtomto stanovisku musi byt
zhodnotené a stanovené:
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i. ¢i Uctovnictvo v suvislosti s Programom Bohunice poskytuje pravdivy a realny
obraz;
ii. ¢i zavedené systémy kontroly funguju riadne a €i su nékladovo efektivne;
iil. ¢i su prislusné operacie zdkonné a riadne;
iv. ¢i zistenia auditu (nezavislého auditorského organu) spochybruju tvrdenia
uvedené vo vyhlaseni riadiaceho subjektu podla pism. c) vysSie.

14.4 Archivacia

NA a Prijimatel je povinnd uchovavat akékolvek dokumenty tykajuce sa implementéacie
Programu Bohunice, vratane elektronickych médii, poCas obdobia piatich rokov po
zrealizovani zG&tovacej Ziadosti o poskytnutie financovania. Tato lehota sa primerane predizi
v pripadoch prebiehajacich auditov, odvolani, sporov, ndrokovanych pohladavok tykajucich
sa Dohody o delegovani alebo Dohody o poskytnuti financovania. NA a Prijimatel uchovava
dokumenty aZ do ukoncenia uvedenych procesov.

15. Zoznam priloh

Ziadost o poskytnutie grantu

Rozpocet Projektu

Harmonogram Projektu

Oznamenie o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finan€nych prostriedkov

Ziadost o platbu (ZoP)

Mesacnd sprava o dosiahnutom postupe

Sprava o ukonceni Projektu (PCR)

Monitorovanie vykonnosti Prijimatela
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