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1. Úvodné ustanovenia 
 
Na základe ustanovení Nariadenia Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013 
o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky 
v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) 
č. 647/2010 (ďalej ako „Nariadenie 1368/2013“) a v nadväznosti na Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 (ďalej ako „Nariadenie 966/2012“), uzatvorila Európska komisia 
prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre Energetiku so Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou, za účelom implementácie Programu Bohunice prostredníctvom 
tzv. Národnej agentúry, ustanoveného podľa Protokolu č. 9 Zmluvy o pristúpení Slovenskej 
republiky k Európskej únii, Dohodu o delegovaní právomocí. 
 
Pravidlá poskytovania finančnej podpory Únie pre Program Bohunice na realizáciu 
špecifických cieľov podľa článku 2 ods. 2 písm. b) Nariadenia 1368/2013 a zverených úloh 
podľa prílohy č. 1 Dohody o delegovaní právomocí v súvislosti so zabezpečením vyradenia 
blokov 1 a 2 Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (ďalej len „JE V1“) sa budú na 
národnej úrovni realizovať v súlade s týmto Systémom implementácie pre Program Bohunice 
prostredníctvom poskytovania Grantov Prijímateľom na základe Zmlúv o poskytnutí grantu.  
 
 
2. Systém implementácie pre Program Bohunice 
 
Pre účely určenia základných procesov uplatňovaných pri implementácii Programu 
Bohunice, a to najmä v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi z článku 7 Dohody 
o delegovaní právomocí, je nevyhnutné upraviť postupy týkajúce sa riadenia a kontroly 
poskytovania prostriedkov do Systému implementácie pre Program Bohunice (ďalej aj 
„SiPB“). SiPB definuje jednotlivé subjekty zapojené do procesu implementácie, ich 
postavenie, práva a povinnosti, stanovuje základné postupy, pravidlá, princípy kontroly 
a zabezpečenia transparentného, hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného využitia 
zdrojov Programu Bohunice určených na Projekty vyraďovania JE V1 a s tým súvisiace 
technické zabezpečenie implementácie zo strany Národnej agentúry, ktorou je Slovenská 
inovačná a energetická agentúra (ďalej len „Národná agentúra“ alebo „NA“ alebo „SIEA“).  
 
Postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v SiPB majú zabezpečiť riadne 
uplatňovanie pravidiel stanovených v právnych predpisoch EÚ a SR.  
 
Systém implementácie pre Program Bohunice nadobúda platnosť po schválení Národnou 
agentúrou, a účinnosť najskôr v deň jeho zverejnenia na webovom sídle Národnej agentúry, 
ak nie je určený neskorší dátum nadobudnutia účinnosti. Pred schválením  prvej verzie SiPB 
sa jeho znenie zasiela, ďalej „PK“. 
 
Prvú verziu SiPB je NA povinná zaslať EK v lehote 7 dní od nadobudnutia jej platnosti. 
Zároveň je zasielaná informácia o jej zverejnení na Podporné útvary v rámci Národnej 
agentúry, PK a Prijímateľovi. 
 
2.1 Zmeny Systému implementácie pre Program Bohunice 
 
Pravidelnú aktualizáciu SiPB a jeho iné zmeny a doplnenia zabezpečuje NA pre Program 
Bohunice. 
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Zmeny SiPB môžu súvisieť najmä: 

- s prijatím nových alebo zmenou príslušných právnych predpisov EÚ a SR;  
- s prijatím nových alebo zmenou platných usmernení a rozhodnutí vydaných EK 

a Programovým koordinátorom; 
- so zmenou ďalších relevantných riadiacich aktov; 
- so zmenou v procesoch riadenia, implementácie a kontroly Programu Bohunice; 
- v nadväznosti na výsledky vykonaných kontrol/auditov; 
- so zmenou účtovných a platobných postupov; 
- s organizačnými zmenami v rámci Národnej agentúry alebo jej Podporných útvarov; 
- s podnetmi Národnej agentúry a jej Podporných útvarov s cieľom zefektívnenia 

postupov. 
 
Zmeny SiPB je možné vykonať aktualizáciou dokumentu, v dôsledku ktorej sa vydáva nová 
verzia v znení vykonaných zmien a doplnení. Zmeny SiPB  sú platné odo dňa ich podpisu 
Oprávneným predstaviteľom (generálnym riaditeľom SIEA) a účinné najskôr v deň 
zverejnenia aktualizovanej verzie na webovom sídle Národnej agentúry, ak nie je určený 
neskorší dátum nadobudnutia účinnosti. V prípade, že medzi zverejnením Vyzvania 
a ukončením procesu pridelenia Grantu nadobudne účinnosť nová verzia SiPB, v procese 
pridelenia Grantu sa postupuje podľa tej verzie SiPB, ktorá bola účinná v čase zverejnenia 
Vyzvania. 
 
Každú zmenu SiPB je NA povinná oznámiť EK v lehote 7 dní od nadobudnutia platnosti 
novej verzie SiPB.  
 
Každá zmena SiPB bude distribuovaná v elektronickej forme v lehote 7 dní od nadobudnutia 
platnosti na základe nasledujúceho distribučného zoznamu: Podporné útvary v rámci 
Národnej agentúry; PK; Prijímateľ; Európska komisia (ENER.LUX-NDAP@ec.europa.eu). 
 
 
3. Právny rámec 
 
3.1 Legislatíva EÚ 
 
Na vykonávanie nariadení EK môže vydávať, tzv. vykonávacie nariadenia, prípadne 
delegované a implementačné akty, ktoré riešia jednotlivé aspekty upravené v legislatíve EÚ. 
Zároveň podrobná úprava niektorých skutočností môže byť bližšie špecifikovaná v rámci 
usmernení EK. Uvádzaná legislatíva poskytuje základný prehľad relevantných právnych 
predpisov vo vzťahu k ustanoveniam SiPB. Záväzné a oficiálne znenie právnych aktov je 
zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Ide najmä o tieto právne predpisy: 
 
Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie; 
 
Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (ďalej len „nariadenie 1311/2013“); 
 
Nariadenie rady (ES) č. 2185/1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných EK 
a cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (ďalej len „nariadenie 2185/1996“); 
 
Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej 
databáze vylúčených subjektov (ďalej len „nariadenie 1302/2008“); 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 
2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), 
ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a 
nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (ďalej len „nariadenie 883/2013“); 
 
Nariadenia Rady (EURATOM) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre 
programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na 
Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010 (ďalej len 
„nariadenie 1368/2013“); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 
1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 
541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie 
2018/1046“) ; 
 
 
Vykonávacie rozhodnutie komisie č. C(2019)3073 z 26. apríla 2019 o podrobných 
vykonávacích postupoch pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení 
z prevádzky v Bulharsku, na Slovensku a v Litve (ďalej len „vykonávacie rozhodnutie“); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); 
 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie; 
 
3.2 Legislatíva SR 
 
Základné právne predpisy SR predstavujú prehľad relevantných ustanovení vo vzťahu 
k implementácii Programu Bohunice. Záväzné a oficiálne znenie právnych aktov je 
zverejnené v Zbierke zákonov SR. Ide najmä o tieto právne predpisy: 
 
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“);  
 
Zákon č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 (ďalej len zákon o kontrole v štátnej správe); 
 
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“);  
 
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“);  
 
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ,,obchodný 
zákonník“); 
 
Zákon č. 160/2015Z.z.. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„CSP“);  
 
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len ,,zákonník práce“); 
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Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,trestný 
zákon“);  
 
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,trestný 
poriadok“);   
 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o rozpočtových 
pravidlách“) ;  
 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 
o účtovníctve“);  
 
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej aj „ZVO“, „zákon o VO“);  
 
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o ochrane hospodárskej súťaže“);  
 
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o konkurze a reštrukturalizácii“);  
 
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“);  
 
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,,zákon o správe majetku štátu“);  
 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v platnom znení (ďalej len ,,stavebný zákon“) a súvisiaca legislatíva platná pre investičnú 
výstavbu v SR;  
 
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o posudzovaní vplyvov“); 
 
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“), 
 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 
verejného zdravia“), 
 
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o radiačnej ochrane“), 
 
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení 
a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 
Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 
541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o jadrovom 
fonde“), 
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Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“); 
 
Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NKÚ“); 
 
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o cestovných náhradách“); 
 
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení 
platieb v hotovosti“); 
 
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme; 
 
Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len „Opatrenie MF 
SR o postupoch účtovania“); 
 
Opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-31 z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej 
účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len 
Opatrenie MF SR o individuálnej účtovnej závierke“); 
 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“); 
 
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o dani z pridanej 
hodnoty“); 
 
Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní 
zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy (ďalej len 
„nariadenie vlády o zverejňovaní zmlúv v CRZ“); 
 
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb“). 
 
3.3 Interné riadiace akty 
 
Medzi interné riadiace akty SIEA (NA) a Ministerstva hospodárstva SR (Programový 
koordinátor) vplývajúce na postupy implementácie Programu Bohunice patria predovšetkým: 

a) Štatút Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), 
b) Organizačný poriadok MH SR(vrátane dodatkov), 
c) Príkazy ministra hospodárstva SR; 
d) Metodické pokyny MH SR; 
e) Podpisový poriadok MH SR, 
f) Služobný poriadok MH SR, 
g) Štatút SIEA, 
h) Organizačný poriadok SIEA (v platnom znení), 
i) Pracovný poriadok SIEA (v platnom znení), 
j) Podpisový poriadok SIEA (v platnom znení), 
k) Registratúrny poriadok SIEA (v platnom znení), 
l) Smernica o zásadách boja proti podvodom pre Program Bohunice, 
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m) Smernica o finančnej kontrole, 
n) Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti v SIEA, 
o) Smernica o kontrolnej činnosti v SIEA, 
p) Smernica o ochrane osobných údajov, 
q) Smernica o interných postupoch aplikovaných pri implementácii Programu Bohunice, 
r) Smernica o pravidlách kontroly verejného obstarávania v rámci Programu Bohunice, 
s) a iné interné riadiace akty SIEA. 

 
 
4. Zoznam použitých skratiek a vybraných pojmov 
 
Arachne - je integrovaný nástroj IT na hĺbkovú analýzu údajov a ich obohacovanie, ktorý 
vyvinula Európska komisia a ktorého cieľom je podporovať implementačné orgány vo výkone 
administratívnych kontrol a kontrol riadenia. 
 
Bezodkladne - bez akéhokoľvek časového odkladu, najneskôr však do 3 dní, ak nie je 
uvedené inak. 
 
Ciele Programu – sú ciele uvedené v prílohe č. 1 vykonávacieho rozhodnutia a iné ciele, 
ktoré navrhne SR v rámci návrhu pracovného programu a ktorých realizácia je oprávnená na 
finančnú pomoc z Programu Bohunice. 
 
Činnosti - sú konkrétne opatrenia, ktoré sa majú vykonať na dosiahnutie výsledkov 
programu, pričom činnosti sú základným stavebným prvkom rozpisu prác. 
 
Deň doručenia - ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za deň doručenia sa 
v súvislosti s doručovaním oznámení, výziev, žiadostí alebo iných dokumentov  v prípade ich 
osobného doručenia považuje deň fyzického doručenia. V prípade zasielania dokumentov 
poštou/kuriérom sa za deň doručenia dokumentu považuje deň, kedy bol dokument 
doručený adresátovi. V prípade, ak adresát nebol doručovateľom na mieste doručenia 
zastihnutý, sa dokument považuje za doručený v deň, keď došlo k uplynutiu úložnej 
(odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou, najneskôr však v deň, keď došlo k vráteniu 
písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú 
poznámku „adresát neznámy“); v prípade odopretia prevzatia dokumentu adresátom, k jeho 
doručeniu dochádza v deň odopretia prijatia dokumentu. V prípade zavedenia povinnosti 
elektronického doručovania zo strany Národnej agentúry v súlade s príslušným právnym 
predpisom, bude sa za deň doručenia považovať deň určený v uvedenom právnom predpise. 
 
Detailný plán vyraďovania (Detailed Decommissioning Plan - DDP) – aktuálne platný 
dokument vypracovaný Prijímateľom, opisuje činnosti, ktoré je potrebné vykonať na 
dokončenie vyraďovania JE V1 z prevádzky, definuje ich očakávané výsledky, kritickú cestu 
medzi nimi, stanovuje kritériá pre proces vyraďovania a ukazovatele plnenia, vrátane plánu 
vyraďovania a zodpovedajúcej štruktúry nákladov vychádzajúcej z medzinárodne 
uznávaných štandardov pre odhad nákladov (ISDC) schválený EK. V podmienkach SR bol 
DDP vypracovaný a odsúhlasený v roku 2014. Vypracovanie DDP bolo realizované na 
základe čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia 1368/2013 a predstavuje naplnenie ex ante 
požiadaviek definovaných  týmto nariadením. Aktualizovaná verzia DDP bola predložená EK 
v roku 2017. 
 
Dodávateľ – právnická alebo fyzická osoba, ktorá v prospech Prijímateľa zabezpečuje 
dodávku prác, tovarov alebo služieb na základe zmluvného vzťahu, ktorý je výsledkom 
verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  
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Dohoda o delegovaní – je dohoda, vrátane všetkých dodatkov, uzatvorená medzi SIEA 
a EK zo dňa 10.08.2016 v súlade s vtedy platným článkom 58 ods. 1 písm. c) bodmi v) a vi) 
nariadenia 966/2012 a článkom 44 nariadenia 1268/2012. Je zameraná na praktické 
opatrenia pri delegovaní realizačných úloh na základe príslušných programov vyraďovania 
z prevádzky. 
 
Dohoda o poskytnutí financovania – stanovuje maximálnu výšku príspevku EÚ na 
realizáciu činnosti v rámci Programu Bohunice vždy pre príslušný rok, pre ktorý bolo vydané 
Rozhodnutie o financovaní. Uzatvára sa medzi EK a Národnou agentúrou v súlade 
s vydaným Rozhodnutím o financovaní a Dohodou o delegovaní. 
 
Európska komisia - najvyšší výkonný orgán EÚ s rozsiahlou rozhodovacou právomocou. 
Navrhuje legislatívu EÚ, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských štátoch EÚ 
a zastupuje EÚ voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje rozpočet EÚ.  
 
Finančná oprava - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 
porušenia uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva v súvislosti s výdavkami, 
ktoré boli vykázané Európskej komisii alebo v súvislosti s výdavkami schvaľovanými na 
národnej úrovni;  
 
Finančná kontrola - súhrn činností NA a ňou prizvaných osôb, ktorými sa overuje najmä 
plnenie podmienok  poskytnutia Grantu v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu a 
Vyzvaním, dodržiavanie rozpočtu NA, dodržiavanie zákona o finančnej kontrole, 
predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii, dodržiavanie hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého príspevku, dôsledné a pravidelné overenie 
dosiahnutého pokroku a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí 
grantu, resp. vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Legislatívnym rámcom pre výkon Finančnej 
kontroly na národnej úrovni je zákon o finančnej kontrole.  
 
Grant – predstavuje finančné prostriedky zo zdrojov EÚ poskytnutých Prijímateľovi na 
základe Zmluvy o poskytnutí grantu na účely realizácie Projektu. 
 
Iné zdroje Prijímateľa – finančné prostriedky, ktorými sa podieľa Prijímateľ na financovaní 
činnosti/í v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú akékoľvek 
prostriedky (vnútroštátne a/alebo ostatné zdroje), ktoré Prijímateľ získa zo zdroja odlišného 
od rozpočtu EÚ určeného pre Program Bohunice. 
 
Koordinátor – vedúci zamestnanec SIEA zodpovedný za koordináciu vykonávaných 
činností v rámci Národnej agentúry spojených s implementáciou Programu Bohunice, ako aj 
za komunikáciu medzi Národnou agentúrou a EK, Prijímateľom, Programovým 
koordinátorom a ďalšími subjektmi zapojenými do Programu Bohunice. 
 
Lehota - ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Do 
plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po 
kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené 
podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa 
svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak 
taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec 
lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 
241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 
neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je 
zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne na NA, alebo ak sa podanie 
odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak. 
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Mesačná správa o dosiahnutom postupe  (Monthly Progress Report) – dokument 
obsahujúci  informácie o finančnom a vecnom pokroku v realizácii jednotlivých Projektov 
Programu Bohunice, kritickej ceste Projektov, problémoch a návrhoch opatrení, vypracovaný 
Prijímateľom, ktorý je predmetom prerokovania na mesačnom monitorovacom stretnutí. 
 
Míľniky - sú strategické miesta v časovom harmonograme Projektu, v ktorých dochádza 
k vyhodnocovaniu etáp v Projekte, strategickému rozhodovaniu alebo monitoringu procesov. 
 
Ministerstvo hospodárstva SR – je v zmysle kompetenčného zákona ústredným orgánom 
štátnej správy, okrem iného, aj pre oblasť energetiky vrátane hospodárenia s jadrovým 
palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov. Ministerstvo hospodárstva SR je 
rozpočtovou organizáciou. 
 
Monitorovacia správa (Monitoring Report) – dokument, ktorého vypracovanie koordinuje 
PK a následne poskytuje všetkým členom Monitorovacieho výboru, najneskôr dva mesiace 
po skončení obdobia, za ktoré sa podáva správa. Poskytuje komplexný pohľad na činnosti 
realizované v rámci Programu Bohunice počas monitorovacieho obdobia. 
 
Monitorovací výbor – výbor založený na základe vykonávacieho rozhodnutia, zodpovedá 
za monitorovanie a zabezpečenie účinnosti a kvality implementácie Programu Bohunice. 
Diskutuje najmä o budúcich projektoch, financovaní a riadení rizík, miere spolufinancovania. 
Úlohy a postavenie Monitorovacieho výboru sú upravené v jeho rokovacom poriadku. 
 
Národná agentúra – je vnútroštátny implementačný orgán zodpovedný za určité úlohy 
plnenia rozpočtu EÚ v rámci Programu Bohunice na základe Dohody o delegovaní. 
V podmienkach SR plní funkciu Národnej agentúry Slovenská inovačná a energetická 
agentúra. 
 
Neoprávnené výdavky - sú výdavky, ktoré vzhľadom na ich charakter, čas a spôsob vzniku 
nie je možné považovať za oprávnené. 
 
Nezrovnalosť - je v súlade s Nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 
1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev,  akékoľvek porušenie 
ustanovenia práva Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho 
subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej 
únie alebo rozpočtov nimi spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich 
z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene Európskej únie alebo neoprávnenou 
výdajovou položkou. 
 
Oprávnené výdavky – sú  výdavky, ktoré patria do kategórie oprávnenej na 
spolufinancovanie z prostriedkov Programu Bohunice, súvisia s činnosťami nevyhnutnými 
pre úspešnú realizáciu Projektu, sú v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu, vznikli počas 
obdobia oprávnenosti výdavkov vo forme nákladov alebo výdavkov Prijímateľa, resp. 
vlastných výkonov Prijímateľa a  boli vynaložené v súlade právnymi predpismi SR a EÚ. 
V podmienkach SR za posúdenie oprávnenosti výdavkov zodpovedá NA. 
 
Oprávnený predstaviteľ Národnej agentúry – štatutárny zástupca SIEA, generálny riaditeľ 
je zodpovedný EK za riadne vykonávanie činností Národnej agentúry. Na základe poverenia 
alebo v súlade s internými predpismi Národnej agentúry ho môže zastúpiť určený vedúci 
zamestnanec Národnej agentúry. 
 
Oznámenie o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov – dokument, ktorým NA informuje Prijímateľa o výsledkoch 
procesu pridelenia Grantu. 
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Podporné útvary – útvary na strane SIEA, ktoré sa podieľajú na realizácií činností 
súvisiacich s implementáciou Programu Bohunice. 
 
 
Povinná osoba je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole vždy Prijímateľ alebo 
akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá má k Prijímateľovi vzťah Dodávateľa 
výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo má informácie, doklady 
alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly Projektu v súvislosti s Programom 
Bohunice.  
 
Pracovný program (Work Programme - WP) – dokument, ktorý vypracúva Prijímateľ. PK ho 
predkladá EK do 30. septembra. Slúži ako hlavný súhrnný programový dokument pre 
Program Bohunice a poskytuje základ plánovania činností a finančnej pomoci v rámci 
programu.  
 
 
Prijímateľ je právnická osoba, s ktorou NA podpisuje Zmluvu o poskytnutí grantu. Pre účely 
Programu Bohunice je Prijímateľom Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len 
„JAVYS“), ktorý je držiteľom licencie pre vyraďovanie JE V1 z prevádzky a nakladanie 
s rádioaktívnym odpadom. Na poskytnutie Grantu inému subjektu  je potrebné schválenie 
tohto subjektu zástupcom EK. Prijímateľ vykonáva všetky úlohy týkajúce sa prípravy a 
predloženia Projektovej dokumentácie na schválenie Európskej komisii a PK 
prostredníctvom Národnej agentúry. Po schválení Projektovej dokumentácie NA uzatvára s 
Prijímateľom, (po splnení podmienok na udelenie Grantu), Zmluvu o poskytnutí grantu. Na 
základe Zmluvy o poskytnutí grantu je Prijímateľ zodpovedný za vykonávanie činností 
podporovaných prostredníctvom Grantu v rámci Programu Bohunice zameraných na 
vyraďovanie JE V1.  
 
Program Bohunice – program pre poskytovanie finančnej podpory EÚ na opatrenia spojené 
s vyraďovaním z prevádzky JE V1 na Slovensku vytvorený s jasne definovanými cieľmi 
podľa čl. 2 a 4 nariadenia 1368/2013. 
 
Programový koordinátor – zástupca štátnej správy SR, ktorý je zodpovedný za plánovanie, 
koordináciu a monitorovanie Programu Bohunice na vnútroštátnej úrovni. V podmienkach SR 
pre Program Bohunice plní úlohy Programového koordinátora MH SR. 
 
Projekt – je súbor časovo a vecne ohraničených činností, ktoré sú súčasťou Programu 
Bohunice a má sa vykonávať v súlade s príslušnou Projektovou dokumentáciou za účelom 
dosiahnutia Cieľov Programu. Pozostáva z činností, ktoré majú byť realizované v rámci 
určeného časového horizontu a schválených nákladov a zároveň sa môže členiť na etapy, 
ktoré sú podrobne popísané v Projektovej dokumentácii. Realizácia Projektu trvá od 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí grantu až do Ukončenia Projektu.  Za realizáciu Projektu je 
zodpovedný Prijímateľ, pričom jednotlivé činnosti môžu byť vykonávané Prijímateľom 
prostredníctvom vlastných výkonov/nákladov a/alebo Dodávateľom. Platí zásada, že jeden 
Projekt zodpovedá rozsahu činností definovaných jednou schválenou Projektovou 
dokumentáciou. 
 
Projektová dokumentácia (Project Documentation - PE) – dokument alebo súbor 
dokumentov, v ktorom sa opisujú a odôvodňujú činnosti, ktoré sa majú realizovať na 
vykonanie opatrení v rámci Programu Bohunice. Obsahuje indikatívny harmonogram 
čerpania finančných prostriedkov (resp. aktualizovaný harmonogram čerpania finančných 
prostriedkov, napr. po ukončení VO) a realizácie činností. Prijímateľ predkladá PE na 
posúdenie NA. PE, resp. jej aktuálna verzia je priložená k Zmluve o poskytnutí grantu. NA 
zasiela PE na schválenie ZK a  PK. 
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Rozhodnutie o financovaní – je vykonávacie rozhodnutie EK podľa článku  110 nariadenia 
2018/1046, na základe ktorého sa pre Program Bohunice poskytujú rozpočtové prostriedky 
a ktoré sa prijíma spolu s pripojeným zodpovedajúcim Pracovným programom. 
 
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) – je príspevková organizácia zriadená 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej Republiky a pre Program Bohunice je Národnou 
agentúrou. 
 
Správa o ukončení Projektu (Project Completion Report - PCR) – dokument vypracovaný 
Prijímateľom predkladaný NA, ktorý dokumentuje celkové dosiahnutie výstupov a výsledkov 
v rámci Projektu v porovnaní s platnou PE, Pracovným programom, informácie o financovaní 
vrátane zúčtovania finančných prostriedkov všetkých zdrojov a dodržanie zásad 
implementácie Programu Bohunice.  
 
Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely 
predkladania Žiadostí o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 
písm. a) až f) predmetného zákona.  
 
Ukončenie Projektu – ide o deň, kedy všetky činnosti v rámci Projektu boli fyzicky 
zrealizované, boli naplnené míľniky1 a došlo k finančnému vysporiadaniu platieb medzi NA 
a Prijímateľom. 
 
Vyzvanie – východiskový metodický a odborný dokument vydaný zo strany Národnej 
agentúry a určený pre Prijímateľa, na základe ktorého vypracováva a predkladá Žiadosť 
o poskytnutie grantu. Vyzvanie sa vydáva v prípade, že Prijímateľom je JAVYS. V prípade, 
ak zástupca EK schválil aj iný subjekt, ktorému môže byť poskytnutá pomoc z prostriedkov 
EÚ, NA vyhlási výzvu v súlade s článkom 13, písm. b) Dohody o delegovaní a zabezpečí 
primeranú úpravu postupov uvedených v tomto dokumente za účelom vyhlásenia výzvy. 
 
Základný harmonogram vyraďovania (Baseline Decommissioning Schedule) – 
predstavuje predpokladaný harmonogram čerpania finančných prostriedkov na hlavné 
činnosti usporiadané do jednotlivých Projektov pre dokončenie vyraďovania JE V1 
z prevádzky a je stanovený v prílohe III vykonávacieho rozhodnutia. Je základom pre 
manažment získanej hodnoty (earned value management - EVM). V odôvodnených 
prípadoch môže byť Základný harmonogram vyraďovania aktualizovaný, čo povedie 
k vytvoreniu aktualizovaného harmonogramu vyraďovania, ktorý taktiež môže byť 
predmetom ďalšej revízie.  

Zástupca Komisie - povoľujúci úradník zodpovedný za Program Bohunice, ktorý vystupuje 
ako zástupca EK. 

Záznam o zistenej nezrovnalosti – dokument vytvorený Národnou agentúrou a/alebo 
orgánmi vykonávajúcimi audit, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie 
z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti. 
 
Zmluva o poskytnutí grantu - zmluva uzatvorená medzi Národnou agentúrou 
a Prijímateľom po schválení Žiadosti o poskytnutie grantu. Obsahuje podmienky poskytnutia 
financovania Projektu realizovaného v rámci Programu Bohunice, ako aj práva a povinnosti 
zúčastnených strán.  
 
Žiadosť o platbu – doklad, na ktorého základe je Prijímateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí 

                                                             
1 Naplnenie míľnikov bude potvrdené akceptačným protokolom dodávky  
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grantu poskytovaný príspevok. 
 
Žiadosť o poskytnutie financovania – doklad, na základe ktorého je NA poskytované 
financovanie zo strany EK na jednotlivé Projekty v rámci Programu Bohunice. Môže mať 
charakter predfinancovania a záverečnej zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie financovania. 
 
Žiadosť o poskytnutie grantu – predstavuje formulár vrátane príloh stanovených Národnou 
agentúrou, prostredníctvom ktorých Prijímateľ definuje Projekt, resp. výdavky, ktoré sa majú 
financovať prostredníctvom Programu Bohunice a prostredníctvom ktorého ich predkladá 
NA. 
 
Pre účely  tohto SiPB sa používajú nasledovné skratky: 

SKRATKA POPIS 

DDP 
Detailný plán vyraďovania (Detailed Decommissioning 
Plan) 

DPH daň z pridanej hodnoty 

EDA Európsky dvor audítorov 

EDES The Early Detection and Exclusion System 

EK Európska komisia 

Eur euro 

GR Generálny riaditeľ 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

NDAP Nuclear Decommissioning Assistance Programme 

OLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom 

NA Národná agentúra 

NJF Národný jadrový fond  

NKÚ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

SiPB Systém implementácie pre Program Bohunice 

PCR Správa o ukončení Projektu (Project Completion Report) 

PE Projektová dokumentácia  (Project Documentation) 

PK Programový koordinátor 
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SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 

SR Slovenská republika 

ÚJD SR Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

ÚVZ SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

VO Verejné obstarávanie 

WP Pracovný program (Work Programme) 

ZK Zástupca EK 

ŽoP Žiadosť o platbu 

ŽoPG Žiadosť o poskytnutie grantu 

 

 
5. Subjekty zapojené do implementácie 
 
Hlavnou zásadou pri určení subjektov zapojených do systému implementácie, riadenia a 
kontroly prostriedkov Programu Bohunice je náležité oddelenie výkonu jednotlivých funkcií 
a vytvorenie efektívneho a kvalitatívne funkčného systému. 
NA ako subjekt, ktorému boli z úrovne EK delegované právomoci na realizáciu Programu 
Bohunice, vytvára v systéme jeho implementácie vzájomné vzťahy k nasledovným 
subjektom/útvarom: 
 

- EK; 
- orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov (Úrad vlády SR); 
- PK; 
- auditné orgány (napr. EDA, NKÚ, MF SR, Úrad vládneho auditu); 
- Nezávislý externý auditný subjekt ; 
- ÚVO; 
- Prijímateľ/Dodávateľ; 
- Monitorovací výbor; 
- Kompetentné dozorné orgány SR (najmä ÚJD SR, ÚVZ SR); 
- NJF;  
- ďalšie subjekty. 

 
 

Obrázok 1 - Subjekty zapojené do implementácie, riadenia a kontroly Programu Bohunice 
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SiPB neopisuje činnosti a organizáciu postupov všetkých uvádzaných subjektov, resp. iba 
v miere nevyhnutnej pre určenie základných úloh a činností potrebných pre implementáciu 
Programu Bohunice. Ich práva, povinnosti, úlohy a postavenie sú stanovené v samostatných 
dokumentoch, napr. zákonoch, nariadeniach a pod. 

 

5.1 Úlohy jednotlivých subjektov 
 
5.1.1 Národná agentúra, Oprávnený predstaviteľ, Odbor Program Bohunice 

a Podporné útvary  
 
V zmysle uzatvorenej Dohody o delegovaní plní SIEA funkciu Národnej agentúry, t.j. je 
poverená implementáciou Programu Bohunice. Za týmto účelom SIEA ako NA vytvorila 
organizačnú štruktúru s cieľom zabezpečiť adekvátnu úroveň riadenia, kontroly a 
monitorovania Programu Bohunice. V rámci organizačnej štruktúry Národnej agentúry bol 
vytvorený Odbor Program Bohunice, ktorý je vecne zodpovedný za implementáciu Programu 
Bohunice. Do celkovej internej štruktúry pre účely implementácie boli zaradené i také útvary, 
ktorých činnosti, resp. funkcie sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh súvisiacich s realizáciou 
Programu Bohunice (ďalej len „Podporné útvary“). Zodpovednosť voči EK za riadne plnenie 
úloh a správne finančné hospodárenie Národnej agentúry v zmysle Dohody o delegovaní 
deklaruje Oprávnený predstaviteľ Národnej agentúry.  
 
  

•REALIZÁCIA
PROJEKTU

• SPOLUPRÁCA

•KONTROLA A
AUDIT

•RIADENIE A
IMPLEMENTÁCIA
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Obrázok 2 - Útvary Národnej agentúry zapojené do implementácie 

 

 

Kľúčové úlohy Národnej agentúry na jednotlivých úrovniach sú nasledovné 
 

a) Národná agentúra najmä: 
 

- zodpovedá za delegované úlohy súvisiace s implementáciou Programu Bohunice 
v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, princípom transparentnosti 
a nediskriminácie a viditeľnosti opatrení EÚ; 

- vykonáva delegované úlohy v súlade s Dohodou o delegovaní; 
- zabezpečuje publicitu využívania zdrojov financovania z EÚ; 
- určuje a zabezpečuje systém efektívnej a účinnej internej kontroly; 
- pri implementácii využíva účtovný systém, ktorý poskytuje včasné, presné, úplné 

a spoľahlivé informácie o využívaní prostriedkov EÚ; 
- umožňuje výkon nezávislého externého auditu vykonávaného v súlade 

s medzinárodne akceptovanými štandardmi auditu funkčne nezávislým externým 
audítorom; 

- zabezpečuje zverejňovanie informácií o subjektoch, ktorým boli pridelené prostriedky 
zo zdrojov EÚ; 

- zabezpečuje ochranu osobných údajov;  
- stanovuje náležité pravidlá, postupy a podmienky pre proces poskytovania 

prostriedkov v rámci Programu Bohunice; 
- môže vykonávať ex-ante a ex-post kontroly Prijímateľom 

nárokovaných/deklarovaných výdavkov; 
- zabezpečuje vykonanie finančnej kontroly, vrátane finančnej kontroly na mieste za 

účelom overenia oprávnenosti a správnosti výdavkov  deklarovaných Prijímateľom; 
- je povinná vymáhať všetkými dostupnými prostriedkami od Prijímateľa neoprávnene 

využité prostriedky, resp. prostriedky využité na financovanie výdavkov, ktoré 
nespĺňajú podmienky oprávnenosti alebo boli využité v rozpore s podmienkami 
stanovenými v legislatíve SR a EÚ, Zmluve o poskytnutí grantu alebo iných 
metodických dokumentoch a usmerneniach vydaných Národnou agentúrou; 

- zabezpečuje mechanizmus na predchádzanie, odhaľovanie a nápravu nezrovnalostí 
a podvodov; 

Národná agentúra

Oprávnený predstaviteľ Národnej agentúry

Odbor Program 
Bohunice

Podporné útvary

Kancelária 
generálnej 
riaditeľky
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- je povinná poskytovať EK informácie v rozsahu a časových limitoch definovaných v 
Dohode o delegovaní;  

- poskytuje EK informácie podľa čl. 155, ods. 1 nariadenia 2018/1046 vždy v lehote do 
15. februára nasledujúceho rozpočtového roka; 

- vypracúva a aktualizuje SiPB a ďalšie interné metodické a procesné dokumenty, 
taktiež vydáva pokyny a usmernenia pre Prijímateľa; 

- zabezpečuje proces pridelenia Grantu;  
- vypracováva a uzatvára Zmluvu o poskytnutí grantu a jej prípadné dodatky 

s Prijímateľom a vykonáva z nej vyplývajúce záväzky; 
- spolupracuje s kompetentnými dozornými orgánmi SR v súvislosti s implementáciou 

Programu Bohunice; 
- spolupracuje s NJF v otázkach čerpania finančných prostriedkov z jadrového fondu 

na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z 
tohto vyraďovania; 

- overuje kvalitu PE a jej súlad s podmienkami stanovenými vo vykonávacom 
rozhodnutí; 

- overuje Žiadosti o platbu (ŽoP), PCR predložené Prijímateľom; 
- PE predkladá EK a PK na schválenie a PCR na vedomie; 
- vykonáva úlohy uvedené v článku 14 vykonávacieho rozhodnutia; 
- prispieva k vypracovaniu Monitorovacích správ 2 x ročne; 
- využíva externú spoluprácu pre účely implementácie Programu Bohunice; 
- je oprávnená požadovať pri plnení svojich úloh od Prijímateľa alebo Dodávateľa, 

resp. tretích osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné takúto súčinnosť poskytnúť; 
- je oprávnená pozastaviť alebo zamietnuť platbu/y pre Projekt alebo jeho časť, ak má 

podozrenie, že vznikli nedostatky v postupe Prijímateľa pri realizácii Projektu alebo sa 
preukáže, že deklarované výdavky nespĺňajú podmienky oprávnenosti alebo iné 
podmienky definované v Zmluve o poskytnutí grantu; 

- koordinuje svoju činnosť s Programovým koordinátorom v zmysle vykonávacieho 
rozhodnutia;  

- zabezpečuje vedenie systému na riešenie zistených nezrovnalostí a bezodkladné 
prijímanie účinných nápravných opatrení s cieľom predchádzať, odhaľovať a odstrániť 
nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalostí (najmä vo väzbe na vysporiadanie 
finančných vzťahov s Prijímateľom alebo systémové nezrovnalosti);  

- predkladá opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku 
všetkým relevantným vykonaným kontrolám a auditom auditujúcemu / kontrolnému 
orgánu; 

- vykonáva finančné opravy na Projektoch v súlade s príslušnými nariadeniami, resp. 
Zmluvou o poskytnutí grantu; 

- nominuje zástupcu Monitorovacieho výboru; 
- zabezpečuje komunikáciu s EK, ktorá vedie tzv. Centrálnu databázu vylúčených 

subjektov v zmysle nariadenia 1302/2008; 
- zabezpečuje vysporiadanie finančných vzťahov v rámci Programu Bohunice;  
- spolupracuje s ostatnými subjektmi zapojenými do implementácie Programu 

Bohunice, resp. ktorých sa implementácia Programu Bohunice týka a je oprávnená 
od nich vyžadovať súčinnosť, súčasne je oprávnená vyžadovať súčinnosť aj od iných 
tretích osôb, ktorých kompetencia v zmysle právneho poriadku SR zasahuje do 
vecnej pôsobnosti realizácie Programu Bohunice, pričom v prípade, ak sa na 
komunikáciu s ostatnými subjektmi vzťahuje osobitný predpis, tak postupuje v súlade 
s ustanoveniami osobitného predpisu;  

- vykonáva ďalšie nevyhnutné a súvisiace činnosti  spojené s 
implementáciou Programu Bohunice. 

 
b) Oprávnený predstaviteľ Národnej agentúry najmä: 

 
- zastupuje Národnú agentúru navonok; 
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- zodpovedá za riadne vykonávanie činností Národnej agentúry; 
- nominuje zástupcu alebo sa zúčastňuje na zasadnutiach Výboru programu pomoci na 

vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (NDAP) a Monitorovacieho výboru; 
- zodpovedá za realizáciu výdavkov súvisiacich s riadením implementácie Programu 

Bohunice na strane Národnej agentúry; 
- podpisuje Dohodu o delegovaní s EK vrátane prípadných dodatkov; 
- podpisuje Zmluvu o poskytnutí grantu s Prijímateľom; 
- podpisuje vyhlásenie riadiaceho subjektu v zmysle čl. 155 ods. 1 písm. c) nariadenia 

2018/1046; 
- môže poveriť týmito činnosťami inú osobu (zamestnanca Národnej agentúry). 

 
c) Odbor Program Bohunice  

 
V zmysle vnútorných organizačných predpisov plní ústrednú koordinačnú úlohu v rámci 
Národnej agentúry vo vzťahu k implementácii Programu Bohunice. Vykonáva úlohy 
metodickej, koordinačnej a implementačnej jednotky. Vyzýva Prijímateľa na 
predkladanie Žiadosti o poskytnutie grantu, zabezpečuje proces jej posúdenia, 
vypracúva a predkladá na podpis návrh Zmluvy o poskytnutí grantu, pripomienkuje 
návrhy PE, Monitorovacích správ, Mesačných správ o dosiahnutom postupe, PCR 
a WP, komunikuje s EK, prijíma ŽoP, spolupracuje pri  výkone kontroly VO, 
zabezpečuje overenie nárokovaných/deklarovaných výdavkov, vykonáva 
administratívnu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste, nahlasuje 
identifikované nezrovnalosti IÚK, komunikuje s Programovým koordinátorom, 
kontrolnými a auditnými orgánmi, Ministerstvom financií SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF, 
externým auditným subjektom a ďalšími relevantnými orgánmi, vedie príslušnú 
registratúru a evidenciu a ďalšie relevantné činnosti. Za činnosť odboru zodpovedá 
koordinátor Programu Bohunice, ktorým je riaditeľ Odboru Program Bohunice. 

 
d) Podporné útvary 
 

V rámci SIEA spolupracujú pri implementácii Programu Bohunice tieto Podporné útvary:  
 

1. Sekcia financovania a správy  
2. Odbor kontroly 
3. Kancelária generálnej riaditeľky 

 
Sekcia financovania a správy plní úlohy súvisiace s účtovaním, evidenciou 
a zabezpečovaním platieb/finančných operácií a vykonáva kontrolu VO v rámci Programu 
Bohunice, v zmysle aplikovateľných právnych predpisov, vrátane zákona o finančnej kontrole 
a aplikovateľných záväzných interných predpisov SIEA. Vedie účtovné záznamy analyticky 
vo vzťahu k jednotlivým Projektom Prijímateľa a výdavkom realizovaným Národnou 
agentúrou tak, aby neboli porušené vnútroštátne účtovné pravidlá. Uchováva príslušnú 
účtovnú dokumentáciu. Zhromažďuje údaje potrebné pre finančné riadenie, podávanie 
monitorovacích správ, overovanie, kontroly, audity a hodnotenie a zabezpečuje materiálno-
technické vybavenie Odboru Program Bohunice a IT služby. Určuje povinnosti pre 
Prijímateľa v Zmluve o poskytnutí grantu v oblasti účtovníctva. 
 
Odbor kontroly plní úlohy súvisiace so zavedením a uplatňovaním efektívneho a funkčného 
systému kontroly v rámci Národnej agentúry. Zabezpečuje tvorbu, vyhodnocovanie 
a aktualizáciu systému vnútornej kontroly vrátane samotného výkonu vnútornej kontroly 
v zmysle zákona o finančnej kontrole a zákona o kontrole v štátnej správe. V rámci toho 
zavádza a uplatňuje princípy boja proti podvodom a protikorupčnej politiky, vedie evidenciu 
podnetov protispoločenského správania a eviduje identifikované nezrovnalosti pri 
implementácii Programu Bohunice CKÚ pre OLAF a realizuje komunikáciu s ďalšími orgánmi 
zabezpečujúcimi ochranu finančných záujmov v rámci SR a vo vzťahu k EK.  
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Kancelária generálnej riaditeľky zabezpečuje podpornú činnosť najmä pre Oprávneného 
predstaviteľa Národnej agentúry, činnosti spadajúce pod kompetencie kancelárie a podklady 
pre riadenie Koordinátora Odboru Program Bohunice, plní úlohy súvisiace s komunikáciou a 
informovaním o pomoci z EÚ určenej pre Program Bohunice a spôsoboch jej využitia 
a zároveň o subjektoch, ktorým boli uhradené prostriedky zo zdrojov EÚ. Zabezpečuje 
komunikáciu s novinármi, poskytovanie informácií tretím osobám a PR aktivity Programu 
Bohunice zabezpečované SIEA. 
 
Rozsah pôsobnosti jednotlivých útvarov zapojených do implementácie v rámci Národnej 
agentúry, ich úlohy, kompetencie a zodpovednosti sú upravené Organizačným poriadkom 
SIEA. 
 
5.1.2 Programový koordinátor 
 
Pre účely implementácie Programu Bohunice zodpovedá PK prioritne za: 
 

- plánovanie, koordinovanie a monitorovanie činností zahrnutých do detailného plánu 
vyraďovania na vnútroštátnej úrovni; 

- zabezpečenie prípravy návrhu Pracovného programu a jeho súladu s vykonávacím 
rozhodnutím; 

- predkladanie za SR návrhu WP na nasledujúce roky EK do 30.9. príslušného 
kalendárneho roka, kým prebiehajúce Projekty dostávajú finančnú pomoc z Programu 
Bohunice; 

- postúpenie Komisiou schváleného WP Národnej agentúre; 
- iniciovanie, v spolupráci s Národnou agentúrou, revízie WP v súlade s čl. 12 

vykonávacieho rozhodnutia; 
- podávanie správy o záväzkoch a platbách z vnútroštátneho financovania a 

financovania z Iných zdrojov; 
- posudzovanie a predkladanie stanovísk k návrhom PE; 
- schvaľovanie PE; 
- zabezpečenie, že možné synergie a prelínania s inými programami a finančnými 

nástrojmi Únie a s inými príslušnými programami vykonávanými v SR sa identifikujú 
a riešia na vnútroštátnej úrovni; 

- zabezpečenie prístupu pre zástupcov EK do JE V1 a súvisiacich zariadení za účelom 
monitorovania pokroku na mieste; 

- spolupredsedanie Monitorovaciemu výboru spoločne so ZK; 
- poskytovanie súčinnosti NA na základe jej žiadosti. 

 
 
Oficiálnym predstaviteľom MH SR zodpovedajúcim za činnosti a úlohy Programového 
koordinátora je štátny tajomník MH SR zodpovedný za oblasť energetiky, t. j. i za oblasť 
vyraďovania. Organizačne a administratívne zabezpečuje výkon úloh pre Programového 
koordinátora Sekcia energetiky MH SR. Jednotlivé kompetencie, úlohy a zodpovednosti 
dotknutých útvarov sú zahrnuté do Organizačného poriadku MH SR. 
 
 
5.1.3 Útvar vnútorného auditu MHSR 
 
Na podklade zákona o finančnej kontrole vykonáva vnútorný audit Odbor kontroly a  auditu 
MH SR. Svoju činnosť, okrem overovania zásad finančného riadenia, koncentruje aj na 
overenie fungovania kontrolného systému Národnej agentúry. V zmysle záverov svojej 
audítorskej činnosti poskytuje informácie o výsledkoch najmä kontroly finančného riadenia 
v podmienkach Národnej agentúry Ministrovi hospodárstva SR.  
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5.1.4 Nezávislý externý auditný subjekt 
 
V zmysle Dohody o delegovaní a nariadenia 2018/1046 je NA povinná k dokumentom 
predkladaným každoročne k 15. februáru nasledujúceho rozpočtového roka preukazujúcim 
stav implementácie, informácie o účtovníctve/účtoch a informácie o vykonaných auditoch 
a kontrolách, pripojiť posudok nezávislého externého súkromného audítorského subjektu 
vypracovaný v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi. V tomto 
posudku sa stanoví, či zavedené systémy kontroly fungujú riadne a či sú nákladovo 
efektívne, a či sú príslušné operácie zákonné a riadne. Posudok musí byť predkladaný EK 
vždy najneskôr do 15. marca.  
 
 
5.1.5 Subjekt poverený výkonom vládneho auditu 
 
Vládny audit v podmienkach SR sa uskutočňuje na základe zákona o finančnej kontrole. 
Jeho výkon zabezpečuje Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo iná poverená 
právnická osoba. Hlavnou úlohou subjektu vykonávajúceho vládny audit Programu Bohunice 
je najmä koordinovať plánovanie a výkon vládneho auditu so spolupracujúcimi orgánmi, 
usmerňovať výkon vládneho auditu, uplatňovať medzinárodne uznávané audítorské 
štandardy, monitorovať a hodnotiť kvalitu vykonávania vládneho auditu.  
 
5.1.6 Prijímateľ 
 
Prijímateľ je subjekt, ktorý nesie celkovú zodpovednosť za prípravu a implementáciu 
Projektu, a to vrátane finančnej zodpovednosti. Za účelom realizácie Projektu NA uzavrie s 
Prijímateľom Zmluvu o poskytnutí grantu za účelom plnenia Cieľov Programu Bohunice.  
Základné úlohy Prijímateľa sú najmä: 
 

- účinne a efektívne vykonávať činnosti, a to najmä poskytnutím potrebných ľudských 
zdrojov ako aj technických, materiálnych a iných zdrojov; 

- realizovať Projekt v súlade s PE a so Zmluvou o poskytnutí grantu a plniť všetky 
záväzky, ktoré z nej pre neho vyplývajú;  

- vypracovať návrh WP, PE a PCR k jednotlivým Projektom a predložiť tieto dokumenty 
NA a/alebo PK; 

- vypracovať Mesačnú správu o dosiahnutom postupe, ktorá je predmetom 
prerokovania na Mesačnom monitorovacom stretnutí;  

- organizovať Mesačné monitorovacie stretnutia pre zástupcov Národnej 
agentúry, Programového koordinátora a iné relevantné subjekty; 

- vypracovať návrh Monitorovacej správy, ktorá je predmetom prerokovania na 
Monitorovacom výbore;  

- vykonávať účtovanie v súlade so štandardami definovanými v zákone o účtovníctve; 
- zabezpečiť každoročne overovanie účtovnej závierky audítorom spôsobom 

upraveným v súlade so zákonom o účtovníctve;  
- vypracovať a aktualizovať na svojej úrovni tzv. Business Continuity Plan a Risk 

Management Plan; 
- umožniť zástupcom Národnej agentúry, osobám prizvaným Národnou agentúrou, 

zástupcom EK a ďalším kontrolným a auditným orgánom vstup do objektov 
a priestorov jadrových zariadení pri výkone finančnej kontroly na mieste, resp. za 
účelom výkonu akejkoľvek inej kontroly a iným účelom súvisiacim s implementáciou 
Programu Bohunice a poskytnúť maximálnu súčinnosť. Za týmto účelom Prijímateľ 
poskytne i primerané osobné ochranné pracovné pomôcky; 

- dodržiavať usmernenia Národnej agentúry doručené Prijímateľovi za účelom 
implementácie Programu Bohunice; 
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- bezodkladne písomne informovať Národnú agentúru o plánovaných zmenách pri 
realizácii Projektu, odchýliť sa od realizácie Projektu je možné až po posúdení 
a odsúhlasení tejto zmeny Národnou agentúrou, pokiaľ si zmena nevyžaduje 
schválenie zo strany ZK a PK;  

- bezodkladne informovať Národnú agentúru o skutočnosti, že nastala zmena na 
strane Prijímateľa v súvislosti s plnením ktoréhokoľvek Kritéria pre akceptáciu 
Prijímateľa; 

- zabezpečiť archiváciu všetkých dokumentov minimálne počas obdobia piatich rokov 
po zrealizovaní zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie financovania, táto doba sa môže 
predĺžiť podľa ustanovení uvedených v kapitole 14.4 Archivácia; 

- stanoviť kontaktnú osobu pre komunikáciu s Národnou agentúrou prípadne ďalšími 
orgánmi a subjektmi zapojenými do implementácie Programu Bohunice a poskytovať 
potrebnú súčinnosť na základe požiadavky Národnej agentúry alebo ďalších orgánov 
a subjektov. 

 
 
5.1.7 Dozorné a spolupracujúce orgány 
 
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy 
Slovenskej republiky, zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 
jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je štátna rozpočtová organizácia zriadená 
Ministerstvom zdravotníctva SR, vykonáva štátny zdravotný dozor nad činnosťami vedúcimi 
k ožiareniu a činnosťami dôležitými z hľadiska radiačnej ochrany. 
NA sa usiluje o spoluprácu s dozornými orgánmi za účelom zabezpečenia plynulej 
implementácie Programu Bohunice. 
 
Národný jadrový fond bol zriadený za účelom sústreďovať a spravovať finančné prostriedky 
určené na záverečnú časť jadrovej energetiky. 
 
NA spolupracuje na základe Memoranda o spolupráci s NJF najmä pri riešení otázok 
neprekrývania sa výdavkov vo väzbe na výdavky toho istého Prijímateľa v kontexte Iných 
zdrojov Prijímateľa v súvislosti s implementáciou Programu Bohunice. 
 
Rozsah spolupráce NJF s Národnou agentúrou pri poskytnutí finančných prostriedkov na 
činnosti súvisiace s vyradením JE V1 z prevádzky sa týka najmä: 

- informovania o prijatí žiadosti,  
- oznamovaní schválenia finančných prostriedkov z NJF Radou správcov. 

 
Úrad pre verejné obstarávanie je nezávislý ústredný orgán štátnej správy. Je odborným 
garantom pre oblasť VO, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého 
zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti 
a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Hlavnou úlohou je dohliadať nad 
implementáciou zákona o VO. 
 
NA spolupracuje s ÚVO na základe Dohody o spolupráci najmä v oblasti výkonu kontroly VO 
realizovaných na účely implementácie Projektov v rámci Programu Bohunice. 
  
Spolupráca ÚVO s Národnou agentúrou sa bude týkať predovšetkým oblasti: 
 

- výkonu ex-ante a ex-post kontroly VO, 
- revíznych postupov, 
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- metodického usmerňovania, 
- odbornej podpory.  

 

6. Príprava, aktualizácia a schvaľovanie strategických dokumentov 
 
6.1 Strategické dokumenty 
 
6.1.1 Detailný plán vyraďovania (Detailed Decommissioning Plan) 

 
Obsahuje základné úlohy a činnosti nevyhnutné na dokončenie procesu vyraďovania 
a dosiahnutie stanovených Cieľov Programu s určením tzv. indikatívnych ukazovateľov 
výkonnosti (Key Performance Indicator – KPI) a plánu vyraďovania. Za vypracovanie DDP 
zodpovedá Prijímateľ.  
 
6.1.2 Pracovný program (Work Programme) 
 
Pracovný program (WP) poskytuje primeraný základ pre plánovanie opatrení a finančnej 
pomoci v rámci Programu Bohunice. V návrhu pracovného programu sa v šesťmesačných 
obdobiach stanovujú všetky Činnosti plánované v rámci plánu vyraďovania z prevádzky 
vrátane Činností, ktoré sú financované z Iných zdrojov Prijímateľa než sú finančné 
prostriedky Únie, na nasledujúce dva kalendárne roky. Pracovný program sa pripojí k 
príslušnému Rozhodnutiu o financovaní, ktoré sa prijme do 31. marca a sprístupní sa na 
webovom sídle EK. 
 
WP je vypracovaný v súlade s vykonávacím rozhodnutím (najmä podľa čl. 12) a musí 
obsahovať najmä tieto informácie:  
 

a) ciele a priority Programu Bohunice; 
b) plánované financovanie z prostriedkov Únie a z Iných zdrojov (s rozdelením podľa 

zdroja financovania); 
c) navrhované opatrenia na nápravu prípadného omeškania alebo prekročenia 

nákladov; 
d) očakávané výsledky; 
e) ukazovatele výkonnosti (vrátane ,,riadenia získanej hodnoty"); 
f) prehľad plánovaných viazaných súm a platieb za všetky Činnosti.  
  

V prípade členenia Projektu na etapy je potrebné, aby vyššie uvedené body b) až f) boli 
definované aj pre jednotlivé etapy. 
 
Za vypracovanie návrhu WP, resp. aktualizácie WP na nasledujúce roky zodpovedá 
Prijímateľ, ktorý počas jeho prípravy úzko spolupracuje s NA a PK. WP je vypracovaný 
v  anglickom jazyku. 
 
Prijímateľ predloží návrh WP na nasledujúce roky NA a PK v dostatočnom predstihu, 
najneskôr však 31.8. daného kalendárneho roka. K návrhu WP sa NA a PK vyjadria v lehote 
14 kalendárnych dní od jeho doručenia. Prijímateľ následne v lehote určenej Programovým 
koordinátorom, najmenej 14 kalendárnych dní od doručenia vyjadrenia, zapracuje vznesené 
pripomienky a predloží konečnú verziu WP NA a PK za účelom jeho zaslania EK. PK 
predkladá EK návrh Pracovného programu najneskôr 30.9. príslušného kalendárneho roka. 
Vzor a podrobné usmernenia k návrhu Pracovného programu prijíma na návrh ZK 
Monitorovací výbor. EK môže v súlade s čl. 12 vykonávacieho rozhodnutia požiadať 
Programového koordinátora, aby inicioval vhodnú revíziu WP a aby revidovanú verziu WP 
opätovne predložil v stanovenej lehote na EK. 
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6.1.3 Projekt a Projektová dokumentácia 
 
Prijímateľ definuje Projekt zoskupením činností vymedzených v detailnom pláne 
vyraďovania. Monitorovací výbor v primeranom čase prediskutuje budúci Projekt, zmenu 
Projektu, predovšetkým s ohľadom na financovanie Projektu a riadenie rizík implementácie 
Projektu. Ak je Projekt financovaný z prostriedkov EÚ, Prijímateľ pripraví PE v súlade 
s najnovším Pracovným programom v úzkej spolupráci s Národnou agentúrou, ktorá overuje 
kvalitu PE a jej súlad s podmienkami uvedenými vo vykonávacom rozhodnutí. Obsahom 
Projektovej dokumentácie je popis Projektu a zdôvodnenie plánovaných Činností v záujme 
plnenia Cieľov Programu v súlade s najnovším WP. Projektovú dokumentáciu vypracováva a 
zodpovedá za ňu Prijímateľ, overuje ju NA a schvaľuje ZK a PK. 
 
PE je vypracovaná a aktualizovaná v súlade s vykonávacím rozhodnutím (najmä podľa čl. 13 
a 14) a musí obsahovať tieto minimálne informácie:  

a) rozsah pôsobnosti Projektu, očakávané výsledky a výstupy a rozhrania s inými 
Projektmi, prípadne potrebnosť Projektu pre kritickú cestu celkového plánu 
vyraďovania z prevádzky; 

b) odkazy na časť detailného plánu vyraďovania, v ktorej sa opisujú a stanovujú náklady 
plánovaných Činností; 

c) primerane podrobné členenie rozpočtových prostriedkov podľa kategórie nákladov; 
d) zdroje financovania s odlíšením finančných prostriedkov Únie od národných 

prostriedkov a Iných zdrojov, rozdelenie rozpočtových prostriedkov a odôvodnenie 
rezervy na nepredvídateľné výdavky (contingencies), to všetko  aj s rozdelením na 
etapy, ak sa Projekt člení na etapy; 

e) harmonogram vykonávania Projektu aj s rozdelením na etapy, ak sa Projekt člení na 
etapy, základ pre podávanie správ o ,,riadení získanej hodnoty" a iné kritériá pre 
monitorovanie pokroku, míľniky a ukazovatele výkonnosti; 

f) väzby na príslušné Ciele Programu; 
g) opis a odôvodnenie Projektu so základnými informáciami týkajúcimi sa oprávnenosti 

Projektu; ak činnosti v Projekte boli posudzované dozornými orgánmi SR, Prijímateľ 
uvedie túto skutočnosť, vrátane záverov posudzovania. 

 

Prijímateľ predkladá PE Národnej agentúre za účelom overenia jej formálnych, vecných 
a finančných náležitostí po prediskutovaní Projektu, ktorý je obsiahnutý v PE, na úrovni 
Monitorovacieho výboru. Prijímateľ predkladá PE aj Programovému koordinátorovi. PE sa 
môže predložiť na základe Oznámenia o možnosti predloženia PE, len ak je v súlade 
s ustanoveniami najnovšieho WP. NA a PK sa vyjadria k návrhu v lehote 20 dní od doručenia 
PE vo zvlášť komplikovaných prípadoch do 60 dní od doručenia PE o čom je Prijímateľ 
bezodkladne písomne informovaný. Prijímateľ následne v lehote stanovenej Národnou 
agentúrou, najmenej však 20 dní, zapracuje vznesené pripomienky a predloží konečnú 
verziu PE Národnej agentúre za účelom jej predloženia ZK a PK na schválenie. PE je 
vypracovaná v slovenskom jazyku a anglickom jazyku a predložená vo forme a v počte 
určenom v Oznámení o možnosti predloženia PE.  
 
V prípade, že ZK alebo PK požiada Národnú agentúru a/alebo Prijímateľa o poskytnutie 
podporných informácií alebo o zdôvodnenie obsahu návrhu PE. Prijímateľ poskytne tieto 
informácie a zdôvodnenia NA v lehote stanovenej EK. Ak lehota nebola stanovená EK, NA 
stanoví primeranú lehotu na poskytnutie požadovaných informácii, najmenej 20 dní od 
doručenia požiadaviek Prijímateľovi.   
 
ZK schváli PE, ak sú splnené všetky podmienky na jej schválenie alebo schváli PE spolu 
s určením ďalších podmienok v zmysle článku 13 vykonávacieho rozhodnutia.  
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Po schválení PE zo strany ZK a PK postupuje ďalej NA vlastnými postupmi definovanými 
v kapitole 8 SiPB, ktoré vedú k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí grantu. 
 
Ak nie je inak dohodnuté so ZK a uvedené v PE, na využívanie nepredvídaných výdavkov 
v rámci Projektu platia pravidlá  dojednané v Zmluve o poskytnutí a/alebo uvedené v SiPB a 
riadiacej dokumentácii. 
 
V prípade zmeny PE v čase od jej schválenia ZK a PK do účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
grantu sa postupuje analogicky podľa postupov uvedených v kapitolách 6.2.1 a 6.2.2 tak, aby 
boli splnené podmienky podľa článkov 13 a 14 vykonávacieho rozhodnutia.  
 
Je povinnosťou Prijímateľa, aby zaistil vykonávanie Projektu v súlade s ustanoveniami 
najnovšej schválenej verzie PE. 
 
Vzor a podrobné usmernenia k PE podľa vykonávacieho rozhodnutia prijíma na návrh ZK 
Monitorovací výbor.  
 
6.2 Zmena, zrušenie a ukončenie Projektu  
 
6.2.1 Zmena Projektu (zahŕňajúca zmenu Projektovej dokumentácie) 
 
Zmeny Projektu môžu byť iniciované zo strany Prijímateľa ako aj Národnej agentúry alebo 
Národnej agentúry na podnet Monitorovacieho výboru, pričom každú zmenu musí overiť NA 
postupom podľa tejto časti 6.2.1 a časti 6.2.2 a v súlade s vykonávacím rozhodnutím, najmä 
s jeho ustanoveniami v článku 13 a 14.  
 
Najdôležitejšou zmenou Projektu je zmena PE. V čase od účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
grantu do Ukončenia Projektu2, môže byť nevyhnutné meniť PE s cieľom zohľadniť zmeny 
takých údajov, ako je technický rozsah, harmonogram, finančné údaje a akékoľvek iné 
relevantné informácie, aby boli vždy k dispozícii najnovšie informácie. Rovnako môže dôjsť 
k iným zmenám Projektu.  
 
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne (so stručným popisom zmeny) upovedomiť 
Národnú agentúru o vzniku potreby odchýliť sa od ustanovení PE schválenej ZK a PK alebo 
ju aktualizovať alebo o inej zmene Projektu, ktorá sa vyskytne počas implementácie Projektu.   
 
NA v lehote 10 dní od doručenia oznámenia Prijímateľa:  
 
a)  buď navrhovanú zmenu schváli vzhľadom na formálny charakter zmeny a o tejto 

skutočnosti informuje Prijímateľa, alebo  

b)  v prípade vecného dopadu na Projekt, požiada Prijímateľa o predloženie žiadosti 
o zmenu Projektu, ktorá bude posúdená v súlade s ustanoveniami kap. 6.2.2.  

 
V prípade, ak si je Prijímateľ vedomý závažnosti navrhovanej zmeny, je oprávnený 
postupovať priamo podľa časti 6.2.2 a predložiť žiadosť o zmenu Projektu.  
 
6.2.2 Žiadosť o zmenu Projektu 
 
Žiadosť o zmenu Projektu sa podáva vždy NA, ktorá ju spracuje podľa pravidiel uvedených 
v tejto časti. K Žiadosti o zmenu projektu pri zmene PE Prijímateľ predloží PE v písomnej 
                                                             
2 S obmedzením možnosti požiadať o zmenu najneskôr 30 dní pred uplynutím plánovaného termínu ukončenia 
fyzickej realizácie posledného míľnika Projektu, aby bolo možné túto zmenu zadministrovať.  
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forme v slovenskom a anglickom jazyku v troch vyhotoveniach a zároveň v elektronickej 
podobe na CD/DVD/USB disk v slovenskom a anglickom jazyku. 
 
Žiadosť o zmenu Projektu môže Prijímateľ podať kedykoľvek počas realizácie Projektu, 
najneskôr však 30 dní pred uplynutím plánovaného termínu ukončenia fyzickej realizácie 
posledného míľnika Projektu, v zmysle harmonogramu Projektu. Žiadosť o zmenu Projektu 
vypracuje Prijímateľ v slovenskom jazyku. Prijímateľ je oprávnený v jednej žiadosti o zmenu 
Projektu požiadať o schválenie viacerých zmien súvisiacich s realizáciou Projektu.  
 
Žiadosť o zmenu Projektu musí byť riadne odôvodnená vrátane zhodnotenia finančného 
dopadu na realizovaný Projekt uskutočňovaný v procese vyraďovania JE V1. Na základe 
žiadosti o zmenu Projektu podanej Prijímateľom môže byť predĺžená lehota na Ukončenie 
Projektu za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu vyraďovania JE V1 a Prijímateľ dostatočne 
zdôvodní navrhované predĺženie.  
 
V prípade, že žiadosť o zmenu Projektu nebude riadne odôvodnená a Prijímateľ nepreukáže, 
že zmena Projektu nepovedie k ohrozeniu procesu vyraďovania JE V1, NA túto skutočnosť 
oznámi Prijímateľovi a požiada ho o doplnenie odôvodnenia. Ak ani po dodatočnom doplnení 
odôvodnenia nebude zmena riadne odôvodnená a Prijímateľ nepreukáže, že zmena Projektu 
nepovedie k ohrozeniu procesu vyraďovania JE V1, NA nebude povinná sa so žiadosťou 
o zmenu zaoberať. Túto skutočnosť bezodkladne oznámi Prijímateľovi. 
 
Žiadosť o zmenu Projektu musí obsahovať tieto minimálne informácie: 
 

- opis a odôvodnenie zmeny,  
- popis zmeny vo väzbe na príslušné Ciele Programu,  
- stanovenie dopadu na pôvodný rozsah Projektu, na očakávané výsledky a výstupy,  
- splnenie všetkých podmienok pre PE vyplývajúcich z časti 6.1.3 po zapracovaní 

návrhu zmeny do PE,  
- definovanie možných rizík spojených s realizáciou zmeny Projektu, zhodnotenie 

časovej straty a nákladov spojených s ich odstránením a vplyv na ostatné Projekty,  
- finančné informácie – rozdelenie rozpočtových prostriedkov pri zmene Projektu,  
- návrh úpravy zmluvy s Dodávateľom (návrh očíslovaného dodatku), v prípade, že 

zmena Projektu má na zmluvu s Dodávateľom vplyv. 
 
A zároveň, ak to zmena vyžaduje, tak aj: 
 

- definovanie základu pre rozpočet, kategóriu nákladov a celkový rozpočet, 
- stanovenie nových kritérií na monitorovanie pokroku, významných etáp, ukazovatele 

výkonnosti,   
- nový harmonogram realizácie Projektu, vrátane plánu vykonávania Projektu po 

vykonaní zmeny. 
 
Žiadosť o zmenu Projektu posúdi NA v lehote 20 dní od doručenia žiadosti. Lehota môže byť 
zo strany Národnej agentúry predĺžená v prípade, ak si to vyžaduje povaha zmeny, jej 
náročnosť, prípadne nutnosť posúdenia treťou stranou. V prípadoch, ktoré si vyžiadajú 
zmenu zmluvy s Dodávateľom formou dodatku, Prijímateľ je povinný zabezpečiť postup 
v súlade so zákonom o VO. 
 
NA je oprávnená žiadosť priamo schváliť alebo neschváliť, ak je oprávnená samostatne riešiť 
žiadosť o zmenu vzhľadom na jej obsah (aktualizácia PE z dôvodu formálnych zmien), 
v opačnom prípade zmena PE podlieha schváleniu ZK a PK.  
Riešenie zmien Projektu (zmeny PE),  upravuje článok 14 vykonávacieho rozhodnutia spolu 
s podrobnými usmerneniami a vzormi, ktoré prijíma Monitorovací výbor na návrh ZK.  
 



Systém implementácie pre Program Bohunice 

Verzia 1.3 
 

 
 

26 

Po schválení žiadosti o zmenu Projektu, resp. po doručení súhlasného stanoviska zo strany 
ZK a PK (ak relevantné), NA v lehote 7 dní zašle Prijímateľovi oznámenie o výsledku 
schvaľovania zmeny. V prípade, ak zmena Projektu má vplyv na Zmluvu o poskytnutí grantu, 
NA zašle Prijímateľovi spolu s oznámením o výsledku schvaľovania zmeny príslušný návrh 
očíslovaného dodatku Zmluvy o poskytnutí grantu. Prijímateľ v lehote 7 dní zašle podpísaný 
dodatok NA, ak s návrhom súhlasí, v opačnom prípade zašle v danej lehote NA vznesené 
námietky. 
 
V prípade neschválenia žiadosti o zmenu Projektu bude o tejto skutočnosti Prijímateľ 
bezodkladne písomne informovaný, vrátane uvedenia dôvodov brániacich schváleniu 
žiadosti o zmenu Projektu. Po odstránení dôvodov brániacich schváleniu žiadosti o zmenu 
Projektu je Prijímateľ oprávnený predložiť opätovne žiadosť o zmenu Projektu na schválenie.   
 
 
6.2.3 Zrušenie Projektu 
 
NA môže zrušiť Projekty, ktoré boli stiahnuté z Pracovného programu alebo pri ktorých 
nemožno dosiahnuť očakávané výsledky. O tejto skutočnosti bude Prijímateľ informovaný.  
Vysporiadanie vo vzťahu k existujúcemu Projektu medzi Národnou agentúrou a Prijímateľom 
bude predmetom úpravy v Zmluve o poskytnutí grantu. Vysporiadanie medzi Národnou 
agentúrou a EK je predmetom úpravy v Dohode o delegovaní. 
 
 
6.2.4 Ukončenie Projektu 
 
Projekt je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. K riadnemu ukončeniu Projektu 
dochádza v momente naplnenia všetkých náležitostí Ukončenia Projektu. 
 
Prijímateľ vypracuje a predloží NA v slovenskom a anglickom jazyku PCR. PCR obsahuje 
informácie o implementácii Projektu, o jeho financovaní, sumarizuje hlavné činnosti 
vykonané počas realizácie Projektu a poskytuje záverečné stanovisko k dosiahnutým 
výstupom a výsledkom Projektu vo väzbe na Ciele Programu. PCR je predkladaná NA do 
troch mesiacov po finančnom vysporiadaní Projektu (Ukončení Projektu)3. V odôvodnených 
prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť na 4  mesiace od momentu finančného 
vysporiadania medzi Prijímateľom a Národnou agentúrou. Prijímateľ musí Národnú agentúru 
písomne požiadať a riadne zdôvodniť predĺženie lehoty potrebnej na vypracovanie a 
predloženie PCR. NA sa k žiadosti o predĺženie lehoty vyjadrí do 5 dní od doručenia žiadosti. 
V prípade, že NA usúdi, že dôvody na predĺženie lehoty sú nedostatočné, žiadosť zamietne, 
resp. stanoví lehotu na vypracovanie PCR, ktorá je kratšia ako lehota požadovaná 
Prijímateľom. 
 
NA má právo stanoviť aj ďalšie náležitosti PCR a spôsoby ich vypracovania a predloženia 
Prijímateľom. 
 
Postup predkladania PCR: 
 

(1) Prijímateľ predloží PCR v preddefinovanom formáte NA (minimálne náležitosti PCR sú 
stanovené v prílohe č. 7 SiPB). 

(2) NA vykoná overenie formálnej správnosti PCR vrátane príloh a posúdi vecnú realizáciu 
Projektu a to v lehote 20 dní odo dňa jej doručenia. NA môže požiadať Prijímateľa 

                                                             
3 V prípade Projektov, ktorých posledná ŽoP sa má predložiť Národnej agentúre neskôr ako 31. augusta 2026, sa 
PCR predkladá Národnej agentúre najneskôr do 31. decembra 2026, bez ohľadu na to, či je alebo nie je Projekt 
medzi Národnou agentúrou a Prijímateľom finančne vysporiadaný. 
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o poskytnutie doplňujúcich informácií a/alebo zdôvodnení k formálnemu a vecnému 
obsahu PCR v stanovenej lehote, minimálne však 10 dní od doručenia výzvy na 
doplnenie. V tom prípade sa lehota na overenie formálnej správnosti a posúdenia vecnej 
realizácie PCR prerušuje a predlžuje sa o dobu, na ktorú sa overenie prerušilo.  

 
NA následne predloží konečnú verziu PCR ZK a PK na vedomie.  
 
K mimoriadnemu Ukončeniu Projektu môže dôjsť nasledovnými spôsobmi v súlade so 
Zmluvou o poskytnutí grantu:  

a) dohodou Národnej agentúry a Prijímateľa o predčasnom ukončení Zmluvy 
o poskytnutí grantu; 

b) odstúpením Národnej agentúry alebo Prijímateľa od Zmluvy o poskytnutí grantu; 
c) Výpoveďou zo strany Prijímateľa. 

 
 

7. Financovanie Programu Bohunice 
 
7.1 Prijatie Rozhodnutia o financovaní 
 
EK, do 31.03. 2020, prijme Rozhodnutie o financovaní v súlade s vykonávacím rozhodnutím 
(najmä podľa čl. 12), v ktorom stanoví výšku prostriedkov pridelených pre Program 
Bohunice, ako aj prostriedkov na vykonanie Projektov vymedzených v rámci WP. Na základe 
prijatého Rozhodnutia o financovaní, ktorého prílohou bude WP, uzavrie EK s Národnou 
agentúrou Dohodu o poskytnutí financovania, prostredníctvom ktorej bude vytvorený právny 
a finančný záväzok EK poskytnúť NA určenú výšku prostriedkov určených na Projekty 
a zároveň budú stanovené úlohy, ktoré má splniť NA.  
 
7.2 Predkladanie Žiadosti o poskytnutie financovania 
 
EK poskytne prostriedky na účet NA pre účely financovania jednotlivých Projektov na 
základe predloženej Žiadosti o poskytnutie financovania, ktorá môže mať charakter: 

a) predbežnej Žiadosti o poskytnutie financovania - EK poskytne NA sumu, o ktorú 
požiadala prostredníctvom predbežnej Žiadosti o poskytnutie financovania v lehote 
60 kalendárnych dní od jej predloženia. Predbežné Žiadosti o poskytnutie 
financovania obsahujú požadovanú výšku prostriedkov v zmysle kalkulačného vzorca 
určeného EK v Dohode o delegovaní. Pokiaľ sa NA a EK nedohodnú inak, predbežná 
Žiadosť o poskytnutie financovania sa predkladá max. 2 krát do roka za nasledujúce 
6 mesačné obdobie a to za obdobie od 1. januára do 30. júna vrátane a od 1. júla do 
31. decembra vrátane. Pokiaľ sa NA a EK nedohodnú inak, predbežné Žiadosti 
o poskytnutie financovania majú byť predkladané EK s určením rozhodujúceho 
dátumu pre výpočet úroku a pre aktuálny stav finančných záväzkov vyplývajúcich 
z uzatvorených Zmlúv o poskytnutí grantu, ktorý nebude dlhší ako 2 mesiace pred 
začatím nasledujúceho obdobia 6 kalendárnych mesiacov. 

b) zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie financovania – NA predkladá zúčtovaciu Žiadosť 
o poskytnutie financovania do 15. februára 2027. V rámci zúčtovania sa posudzuje 
priebežné financovanie poskytované Národnej agentúre na základe predbežných 
Žiadostí o poskytnutie financovania v kontexte maximálnej výšky príspevku EÚ pre 
Program Bohunice. Ak je výsledok zúčtovania negatívny, t.j. súčet všetkých Žiadostí 
o poskytnutie financovania (vrátane zúčtovacej) prevyšuje maximálnu sumu 
príspevku EÚ pre Program Bohunice, EK požiada o vrátenie príslušnej sumy 
prostriedkov. Naopak, ak je súčet všetkých Žiadostí o poskytnutie financovania 
(vrátane zúčtovacej) nižší ako suma príspevku EÚ pre Program Bohunice, EK 
poskytne NA sumu, o ktorú požiadala prostredníctvom zúčtovacej Žiadosti 
o poskytnutie financovania a to v lehote 60 kalendárnych dní od jej predloženia. 
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Odsúhlasenie zúčtovacej Žiadosti o platbu o poskytnutie financovania a súvisiacich 
predložených dokumentov nepredstavuje odsúhlasenie oprávnenosti a zákonnosti 
deklarovaných výdavkov alebo autenticity, kompletnosti a korektnosti deklarovaných 
a predkladaných informácií.  

 
Prostriedky poskytnuté zo strany EK zostávajú vlastníctvom EK až do vykonania 
záverečného zúčtovania na základe predloženej zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie 
financovania. Osobitné postupy a určenie lehôt v prípadoch, ak dochádza k prerušeniu 
financovania, najmä zo strany EK voči NA, sú definované Dohodou o delegovaní. 
 
7.3 Účty 
 
NA je povinná vytvoriť a viesť osobitný bankový účet pre účely implementácie Programu 
Bohunice vedený v mene euro. Akékoľvek zmeny týkajúce sa osobitného účtu je povinná NA 
oznámiť EK písomne v čase predkladania Žiadosti o poskytnutie financovania v zmysle 
Dohody o delegovaní. Osobitný účet, resp. z jeho evidencie musí byť identifikovateľný 
poskytnutý úrok. 
 
Osobitný účet slúži na poskytovanie financovania zo strany EK a na vysporiadanie 
finančných vzťahov medzi NA a EK. 
 
NA je povinná na požiadanie EK odsúhlasiť si vzájomné vzťahy (pohľadávky a záväzky) 
a jednotlivé finančné toky na osobitnom účte v správe NA. 
 
 
8. Postupy pre poskytnutie Grantu 

 
Jednotlivé fázy procesu poskytovania Grantu vytvárajú ucelený, transparentný a logický 
postup s cieľom uistenia sa o splnení všetkých podmienok pre poskytnutie Grantu 
predovšetkým v zmysle Dohody o delegovaní a taktiež i relevantnej národnej legislatívy. 
Postup poskytnutia Grantu a jednotlivé úrovne procesu pridelenia Grantu sú znázornené 
na obrázku č. 3. 
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Obrázok 3 - Postupy pre poskytnutie Grantu 

 

 

Prijímateľ zoskupí činnosti definované detailným plánom vyraďovania JE V1 do Projektu. 
Projekt je v primeranom čase prediskutovaný Monitorovacím výborom najmä z hľadiska jeho 
financovania a riadenia rizík implementácie Projektu. PK predloží EK návrh Pracovného 
programu, kde sú uvedené Projekty, ktoré sa plánujú realizovať. EK následne prijme 
Rozhodnutie o financovaní, ktorého prílohou sa stane aj príslušný Pracovný program. Na 
základe prijatého Rozhodnutia o financovaní NA písomne informuje Prijímateľa o možnosti 
predložiť jej PE za účelom overenia jej formálnych, vecných a finančných náležitostí a súladu 
s podmienkami článku 13 vykonávacieho rozhodnutia a jej schválenia zo strany ZK a  PK, 
pričom súčasťou tejto informácie je aj indikatívna výška disponibilných prostriedkov určených 
na financovanie Projektu (resp. jednotlivých etáp Projektu), ako aj ďalšie informácie 
súvisiace s predložením PE Národnej agentúre. Z dôvodu hodného osobitného zreteľa môže 
NA upustiť od zaslania tejto písomnej informácie a oznámi to Prijímateľovi iným vhodným 
spôsobom. PE je základným strategickým dokumentom, v zmysle ktorého sa realizuje 
Projekt, ktorý je predmetom Žiadosti o poskytnutie grantu. 
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8.1 Vyzvanie 

 
Vyzvaním informuje NA Prijímateľa o možnosti predloženia Žiadosti o poskytnutie grantu 
(ďalej aj „ŽoPG“). NA vypracuje a zverejní Vyzvanie na webovom sídle www.siea.sk do 10 
dní po tom, ako PK a ZK (v prípade spolufinancovania Projektu z európskych zdrojov) 
schváli/-ia PE. 
 
Pri vydávaní Vyzvania a následne počas procesu prideľovania Grantu zabezpečí NA 
dodržanie týchto princípov: 
 

- rovnaké zaobchádzanie, proporcionalita, správne finančné hospodárenie 
a nediskriminácia; 

- zákaz konfliktu záujmov; 
- aplikácia princípu zamedzenia kumulatívneho a retrospektívneho poskytovania 

príspevku, spolufinancovania a nevytvárania zisku; 
- zabezpečenia transparentných, nediskriminačných, účinných a efektívnych revíznych 

postupov;  
- vylúčenia z poskytovania príspevku takých subjektov, ktoré nespĺňajú Kritériá pre 

akceptáciu Prijímateľa. 
 
Vyzvanie obsahuje základnú identifikáciu PE, v zmysle ktorej Prijímateľ vypracuje a predloží 
ŽoPG. Vyzvanie zároveň obsahuje tieto minimálne náležitosti:  

- Identifikácia Prijímateľa; 
- Dátum dokedy môže Prijímateľ predkladať ŽoPG; 
- Kontaktné údaje pre bližšie informácie a spôsob komunikácie; 
- Miesto a spôsob podania ŽoPG; 
- Indikatívna výška prostriedkov určených na využitie aj s ich rozdelením na etapy, 

v prípade členenia Projektu na etapy; 
- Ďalšie základné náležitosti. 

 
a podmienky získania Grantu: 
 

- Dodržanie termínu na predloženie ŽoPG; 
- Preukázanie súladu s PE; 
- Neprekročenie maximálnej výšky alokovaných prostriedkov; pre každú etapu Projektu 

v prípade členenia Projektu na etapy a dodržanie podmienky, že k realizácii každej 
etapy Projektu je možné pristúpiť až po poskytnutí finančných prostriedkov zo strany 
EK na účet NA na túto etapu Projektu; 

- Oprávnenosť výdavkov; 
- Spolufinancovanie zo strany Prijímateľa; 
- Kritériá pre akceptáciu Prijímateľa (kap. 8.1.1). 

 
Vo Vyzvaní sa uvedie aj predbežná informácia pre Prijímateľa podľa čl. 13 Nariadenia 
Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 
(http://www.olaf.vlada.gov.sk/data/files/5336_info-v-pdf-final_-9122014.pdf). 
 
Okrem uvedených minimálnych náležitostí a podmienok získania Grantu môžu byť súčasťou 
Vyzvania aj nasledovné prílohy: 
 

- formulár ŽoPG; 
- formulár rozpočtu Projektu; 
- formulár harmonogramu Projektu; 
- formuláre čestných vyhlásení (ak relevantné); 
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- vzor Zmluvy o poskytnutí grantu (vrátane príloh). 
 
NA, okrem uvedených minimálnych náležitostí a podmienok poskytnutia Grantu, má právo 
stanoviť aj ďalšie náležitosti a prílohy Vyzvania a riadne ich vo Vyzvaní definovať. 
 
NA je pred vydaním Vyzvania oprávnená usmerňovať Prijímateľa vo veciach prípravy ŽoPG. 
Za týmto účelom je NA oprávnená vydávať usmernenia, ktoré je Prijímateľ povinný dodržať.  
 
NA je oprávnená vykonať zmeny obsahu Vyzvania. Takéto zmeny je NA povinná oznámiť 
bezodkladne po vydaní zmeny Vyzvania Prijímateľovi.   
 
V prípade takých zmien (vrátane zmien príloh Vyzvania), ktoré môžu vplývať na schopnosť 
Prijímateľa spracovať a predložiť ŽoPG v stanovenom termíne, NA primerane predĺži termín 
na predkladanie ŽoPG, najmenej však o 7 dní.  
 
NA je oprávnená zrušiť Vyzvanie a to až do okamihu zaslania Oznámenia 
o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
V prípade zrušenia Vyzvania NA bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Prijímateľa 
a zároveň informuje o dôvodoch zrušenia Vyzvania. 
 
8.1.1 Kritériá pre akceptáciu Prijímateľa 

 
Každé Vyzvanie musí definovať tieto minimálne požiadavky, ktorých splnenie preukáže 
Prijímateľ spôsobom určeným NA vo Vyzvaní, pričom forma splnenia požiadaviek je 
popísaná v kap. 8.2: 
 
1. Na Prijímateľa nesmie byť vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, 

nesmie byť v konkurze alebo reštrukturalizácii, nemá prerušenú podnikateľskú činnosť 
a nenachádza sa v žiadnom obdobnom konaní súvisiacom s ktoroukoľvek z uvedených 
situácií; 

2. Voči Prijímateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcie podľa zák. 
č. 233/1995 Z. z. v platnom znení (Exekučný poriadok) a iných spôsobov výkonu 
rozhodnutia podľa osobitných právnych predpisov); 

3. Voči Prijímateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej 
komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným 
trhom; 

4. Prijímateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny z členov štatutárneho orgánu, 
prokurista/-i a ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa neboli právoplatne 
odsúdení za trestný čin definovaný v čl. 11 ods. 11.1, písm. a) Dohody o delegovaní; 

5. Voči Prijímateľovi nebolo vydané právoplatné rozhodnutie na základe ktorého bolo 
konštatované, že sa dopustil nezrovnalosti;  

6. Prijímateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny z členov štatutárneho orgánu, 
prokurista/-i a ani osoba splnomocnená zastupovať Prijímateľa pri získavaní 
prostriedkov v rámci Programu Bohunice neboli právoplatne odsúdení za trestný čin 
týkajúci sa výkonu profesie;   

7. Na strane Prijímateľa je vylúčený konflikt záujmov; 
8. Prijímateľ nie je dlžníkom na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom, 

nie je dlžníkom na poistnom v zdravotnom a sociálnom poistení a neporušil zákaz 
nelegálneho zamestnávania za obdobie troch rokov predchádzajúcich predloženiu ŽoPG 
podľa osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); 

9. Prijímateľ sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivých 
a zavádzajúcich informácií pri procese predkladania ŽoPG a následne v procese 
prideľovania Grantu;  
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10. Prijímateľ sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivých 
a zavádzajúcich informácií pri procese vypracovania a predkladania PE (vrátane jej 
aktualizácií); 

11. Prijímateľ nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb. 

 
NA má právo stanoviť aj ďalšie podmienky, najmä ak ich nevyhnutnosť vyplýva z národných 
právnych predpisov alebo z právnych predpisov alebo aktov EÚ.  
 
8.2 Žiadosť o poskytnutie grantu  
 
ŽoPG je základným dokumentom, ktorý predkladá Prijímateľ NA na základe vypracovaného 
a platného Vyzvania s cieľom preukázať splnenie podmienok na získanie príspevku. ŽoPG 
musí byť spracovaná na predpísanom formulári vydanom NA (minimálne náležitosti sú 
stanovené v prílohe č. 1 SiPB), v slovenskom jazyku a podpísaná štatutárnym orgánom 
Prijímateľa v zmysle oprávnení konať v mene Prijímateľa podľa príslušného registra, 
v ktorom je Prijímateľ registrovaný. 
 
ŽoPG presne definuje na realizáciu akého Projektu má byť príspevok poskytnutý, a aké 
očakávané výsledky a výstupy budú realizáciou Projektu dosiahnuté. ŽoPG obsahuje 
informácie potrebné na posúdenie súladu Projektu s príslušnou PE a overenie podmienok 
stanovených NA vo Vyzvaní. ŽoPG sa zameriava najmä na popis vhodnosti navrhovaného 
Projektu vo vzťahu k napĺňaniu Cieľov Programu a stanovených ukazovateľov výkonnosti. 
Základnou podmienkou akceptovateľnosti je preukázanie súladu s PE. 
 
Základné informácie, ktoré má ŽoPG poskytnúť sú nasledovné: 
 
1. Základné informácie o Prijímateľovi; 
2. Kontaktná osoba pre Projekt (adresa pre doručovanie); 
3. Štatutárny orgán Prijímateľa; 
4. Názov Projektu; 
5. Stručný opis Projektu; 
6. Identifikácia PE, v súlade s ktorou sa ŽoPG predkladá; 
7. Očakávané výsledky a výstupy; 
8. Termín realizácie Projektu; 
9. Výška požadovaných prostriedkov aj pre každú etapu Projektu, v prípade členenia 

Projektu na etapy s určením výšky Iných zdrojov Prijímateľa, spolufinancovanie a zdroj 
spolufinancovania (s rozdelením na spolufinancovanie z Iných zdrojov Prijímateľa 
a spolufinancovanie z EU zdrojov) a to aj pre každú etapu Projektu, v prípade členenia 
Projektu na etapy; 

10. Číslo a dátum vydania povolenia/povolení dozorných orgánov SR alebo informácia, že 
povoľovací proces prebieha; 

11. Informácia o výbere Dodávateľa (ak v čase predkladania ŽoPG je VO ukončené). 
 

NA je oprávnená definovať povinné prílohy ŽoPG v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na 
overenie vybraných podmienok. Pri koncipovaní rozsahu údajov a príloh vyžadovaných v 
rámci ŽoPG NA dôsledne dbá na zásadu minimalizácie administratívnej záťaže a za týmto 
účelom využíva priame overenie jednotlivých údajov potrebných na posúdenie splnenia 
podmienok pre získanie Grantu, bez ich potreby preukazovania zo strany Prijímateľa4.  

                                                             
4 Podmienky, ktorých overenie zabezpečuje Národná agentúra iným spôsobom ako na základe informácií a 
dokladov predložených Prijímateľom, Národná agentúra identifikuje ešte pred vydaním Vyzvania. Bez ohľadu na 
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ŽoPG je tvorená formulárom ŽoPG a prílohami ŽoPG. Minimálny rozsah príloh, ktoré je pri  
vypracovaní Vyzvania NA povinná aplikovať je nasledovný: 
 

- Rozpočet Projektu spolu s rozdelením na etapy v prípade členenia Projektu na etapy 
podľa vzoru vypracovaného NA v prílohe č. 2 SiPB; 

- Harmonogram Projektu na úrovni činností a míľnikov spolu s rozdelením na etapy 
v prípade členenia Projektu na etapy podľa vzoru vypracovaného NA v prílohe č. 3 
SiPB; 

- Čestné vyhlásenie o zabezpečení prostriedkov na spolufinancovanie Projektu; 
- Výpis z registra trestov preukazujúci skutočnosti v rozsahu uvedenom v bode 4, 6 a 

11, kapitola 8.1.1; 
- Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu Prijímateľa (nie starší ako tri mesiace); 
- Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, potvrdenie každej zdravotnej 

poisťovne, potvrdenie Sociálnej poisťovne, potvrdenie miestne príslušného úradu 
práce, ktorými Prijímateľ preukazuje skutočnosti podľa bodu 8 kapitoly 8.1.1; 

- Čestné vyhlásenie Prijímateľa, ktorým prehlási splnenie skutočností uvedených 
v bodoch 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 a 11 kapitoly 8.1.1; 

- Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah Prijímateľa oprávňujúci ho 
užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou Projektu; v prípade Projektov 
zameraných na rekonštrukciu líniových stavieb (cesty, chodníky, 
vodovodné/kanalizačné siete a pod.) sa vlastnícky alebo iný právny vzťah Prijímateľa 
oprávňujúci ho užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť Projekt realizovaný, 
preukazuje právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. 

 
NA má právo stanoviť, že jednotlivé prílohy sa nahradia pri predkladaní ŽoPG čestným 
vyhlásením Prijímateľa. Zároveň má právo stanoviť aj ďalšie náležitosti ŽoPG a spôsoby ich 
vypracovania a predloženia Prijímateľom. 
 
8.3 Proces pridelenia Grantu 
 
NA v rámci procesu pridelenia Grantu zisťuje splnenie podmienok získania Grantu. Proces 
pridelenia Grantu začína doručením ŽoPG a končí Oznámením o pridelení/nepridelení 
grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo Oznámením 
o zastavení procesu prideľovania grantu. Pozostáva z nasledovných fáz: 

- overenie ŽoPG; 
- informovanie o pridelení/nepridelení Grantu/nepridelení Grantu z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov formou oznámenia adresovaného Prijímateľovi 
(vzor uvedený v prílohe č. 4 SiPB) alebo Oznámenia o zastavení procesu 
prideľovania grantu; 

- preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu. 
 
8.3.1 Overenie Žiadosti o poskytnutie grantu 
 
Po doručení ŽoPG NA zaeviduje ŽoPG do došlej pošty v súlade s registratúrnym poriadkom. 
V rámci overenia ŽoPG overí najskôr splnenie doručenia ŽoPG v stanovenom termíne 
a v určenej forme a následne ostatných podmienok získania Grantu určených vo Vyzvaní.  
 
Výkon overenia ŽoPG zabezpečujú interní zamestnanci NA. Predmetom  overenia ŽoPG je 
overenie splnenia každej jednotlivej podmienky získania Grantu určenej vo Vyzvaní na 

                                                                                                                                                                                              
spôsob preukázania splnenia podmienky je Národná agentúra oprávnená v každom prípade vyžadovať 
preukázanie jej splnenia aj predložením relevantného dokumentu alebo informácie zo strany Prijímateľa 
(nevyhnutné najmä v prípade, ak by z technických dôvodov nebolo možné overenie relevantnej podmienky). 
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základe údajov uvedených v ŽoPG a/alebo dostupných zdrojov pre priame overenie 
podmienok získania Grantu (verejne dostupné registre, registre iných inštitúcií prístupné na 
zmluvnom princípe a pod.).  
 
Overenie ŽoPG sa zameriava najmä na overenie, či v zmysle Vyzvania: 
 

a) bola ŽoPG predložená riadne, úplne, včas a v určenej forme; 
b) predložená ŽoPG je v súlade so schválenou PE; 
c) bola dodržaná maximálna výška alokovaných prostriedkov; 
d) bolo dodržané spolufinancovanie zo strany Prijímateľa; 
e) Prijímateľ spĺňa Kritériá pre akceptáciu Prijímateľa; 
f) sú navrhované výdavky oprávnené; 
g) Projekt je v súlade s pravidlami štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis (v 

zmysle platnej legislatívy SR a EÚ) v prípadoch, ak poskytnutím príspevku 
dochádza k poskytnutiu štátnej pomoci. NA za účelom preverenia súladu 
Projektu s pravidlami štátnej pomoci vykoná test štátnej pomoci, a to 
v prípade, ak z konkrétneho Vyzvania nevyplýva skutočnosť, že  oprávnené 
činnosti tak, ako sú stanovené Vyzvaním, nie sú poskytovaním štátnej pomoci, 
a teda vo vzťahu k oprávneným činnostiam sa neuplatňujú pravidlá štátnej 
pomoci. 
 

Pri výkone overenia ŽoPG sa uplatňuje, tzv. pravidlo štyroch očí  spôsobom, že overenie 
ŽoPG vykonajú nezávisle dvaja zamestnanci NA, pričom výsledok ich kontroly musí byť 
zhodný.  
 
V prípade, ak na základe overenia ŽoPG a/alebo jej príloh sa zistí, že ŽoPG a/alebo jej 
prílohy neobsahujú všetky predpísané náležitosti alebo vzniknú pochybnosti o pravdivosti 
alebo úplnosti ŽoPG a/alebo jej príloh, NA vyzve písomne Prijímateľa na doplnenie ŽoPG 
a/alebo jej príloh alebo doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu 
nepravdivých údajov. Lehotu na doplnenie, resp. vysvetlenie stanoví NA a to minimálne 5 dní 
odo dňa doručenia výzvy na doplnenie Prijímateľovi. V tomto prípade sa lehota na overenie 
ŽoPG prerušuje a predlžuje sa o dobu, na ktorú sa overenie prerušilo. NA stanoví lehotu na 
doplnenie Prijímateľom spôsobom, aby nedochádzalo k zbytočnému predlžovaniu procesu 
pridelenia Grantu resp. implementácie Programu Bohunice.  
V prípade nedoplnenia žiadnych náležitostí, resp. vysvetlení alebo v prípade, ak aj po 
doplnení chýbajúcich náležitostí, resp. vysvetlení naďalej pretrvávajú pochybnosti o 
pravdivosti alebo úplnosti ŽoPG, na základe čoho nie je možné overiť splnenie niektorej z 
podmienok získania Grantu, NA opakovane vyzve Prijímateľa a lehota na overenie ŽoPG sa 
opakovane prerušuje a predlžuje o dobu, na ktorú sa overenie prerušilo. Ak ani na základe 
opakovanej výzvy nie sú doručené žiadne náležitosti, resp. vysvetlenia alebo v prípade, ak aj 
po doplnení chýbajúcich náležitostí, resp. aj po vysvetlení naďalej pretrvávajú pochybnosti o 
pravdivosti alebo úplnosti ŽoPG, NA nepokračuje v procese prideľovania Grantu (t. j. 
neoveruje ďalej ŽoPG) a zastaví proces prideľovania Grantu. Súčasne informuje Prijímateľa 
o zastavení procesu prideľovania Grantu prostredníctvom oznámenia, čím sa proces 
prideľovania Grantu na základe konkrétneho Vyzvania končí.  
 
8.3.2 Oznámenie o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov 
  
Na základe skutočností zistených v procese pridelenia grantu a na základe posúdenia 
splnenia podmienok získania Grantu určených vo Vyzvaní NA informuje Prijímateľa 
o výsledkoch tohto procesu a to zaslaním:  
 

a) Oznámenia o pridelení grantu alebo 
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b) Oznámenia o nepridelení grantu alebo  
c) Oznámenia o nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

(vzory oznámení uvedených pod písm. a), b)  a c) tvoria prílohu č. 4 SiPB)  
 
Oznámenie o pridelení grantu 
 
Základnou podmienkou pre vydanie Oznámenia o pridelení grantu je splnenie podmienok 
získania Grantu určených vo Vyzvaní, ktoré NA zistí v procese pridelenia Grantu a na 
základe posúdenia splnenia podmienok získania Grantu určených vo Vyzvaní.  
NA zabezpečí zaslanie Oznámenia o pridelení grantu  najneskôr  v termíne 10 dní od 
konečného termínu na predkladanie ŽoPG uvedeného vo Vyzvaní, alebo do 10 dní od 
poskytnutia finančných prostriedkov na účet NA zo strany EK, ak v čase vyhlásenia Vyzvania 
neboli ešte poskytnuté finančné prostriedky zo strany EK, podľa toho, čo nastane neskôr. 
Uvedené sa aplikuje aj v prípade členenia Projektu na etapy, pričom v takom prípade platí, 
že na to, aby bolo možné vydať Oznámenie o pridelení grantu, finančné prostriedky zo strany 
EK musia byť poskytnuté na účet NA minimálne na financovanie prvej etapy Projektu. 
 
Ak v čase po uplynutí lehoty 10 dní od konečného termínu na predkladanie ŽoPG 
uvedeného vo Vyzvaní do skutočného zaslania Oznámenia o pridelení grantu Prijímateľ 
požiada NA o poskytnutie informácie, či ním podaná ŽoPG v rámci konkrétneho Vyzvania 
splnila podmienky získania Grantu, NA mu túto informáciu poskytne najneskôr do 5 dní od 
doručenia žiadosti o informáciu. 
 
Oznámenie o pridelení grantu obsahuje okrem iných údajov aj výšku prideleného Grantu.  
 
Ak po uplynutí 10 kalendárnych dní od doručenia Oznámenia o pridelení grantu Prijímateľovi 
nedošlo k podaniu podnetu na preskúmavanie postupov v procese prideľovania Grantu 
podľa časti 8.3.3, môže dôjsť k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí grantu, ktorá predstavuje 
právny základ pre vykonávanie práv a povinností NA a Prijímateľa pri realizácii Projektu 
v zmysle Vyzvania podľa schválenej PE. 
 
Oznámenie o nepridelení grantu 
 
V prípade, ak NA po posúdení podanej ŽoPG zistí, že nedošlo k splneniu jednej alebo 
viacerých podmienok pre získanie Grantu stanovených vo Vyzvaní, informuje o tejto 
skutočnosti Prijímateľa, a to najneskôr v termíne 10 dní od konečného termínu na 
predkladanie ŽoPG uvedeného vo Vyzvaní.  
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Oznámenie o nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
 
V prípade, ak NA po posúdení podanej ŽoPG zistí, že síce došlo k splneniu všetkých 
podmienok pre získanie Grantu, avšak zo strany EK jej bude poskytnutá informácia v hmotne 
zachytiteľnej podobe, z ktorej bude zrejmé, že finančné prostriedky na Grant, ktorý je 
predmetom ŽoPG, nebudú poskytnuté, najneskôr do 10 dní od doručenia informácie EK 
o neposkytnutí finančných prostriedkov dôjde k zaslaniu Oznámenia o nepridelení grantu 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  
 
Po poskytnutí finančných prostriedkov zo strany EK je v prípade nepridelenia Grantu len 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov možné na základe vlastného podnetu NA, 
pristúpiť k zmene pôvodne zasielaného Oznámenia o nepridelení grantu z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov na Oznámenie o pridelení grantu, pokiaľ s tým Prijímateľ 
súhlasí, o čom NA informuje Prijímateľa. NA zmení Oznámenie o nepridelení grantu 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na Oznámenie o pridelení grantu do 10 dní od 
získania súhlasu Prijímateľa s takýmto postupom. 
 
Spoločné ustanovenia 
 
Do lehoty na zaslanie Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov sa nezapočítava doba potrebná na predloženie 
náležitostí zo strany Prijímateľa na základe výzvy zaslanej NA (t. j. prerušuje sa v momente 
zaslania výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí a začína plynúť momentom doručenia 
náležitostí NA). 
 
 
8.3.3 Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu 
 
Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu umožňuje Prijímateľovi domáhať sa 
nápravy, ak sa domnieva, že neboli dodržané ustanovenia SiPB a podmienky pre pridelenie 
Grantu definované NA. Tieto postupy sú zároveň možnosťou, aby na úrovni NA došlo k 
náprave vadných úkonov, ktoré boli vykonané v rozpore s podmienkami pre pridelenie 
Grantu definované NA.  
 
Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu sa vykonáva na úrovni štatutárneho 
orgánu NA, pričom štatutárny orgán má za účelom preskúmania týchto postupov zriadenú 
poradnú komisiu. Preveriť postupy v procese prideľovania Grantu možno v ktorejkoľvek fáze 
procesu prideľovania Grantu. 
 
Preskúmaniu postupov v procese prideľovania Grantu podlieha akýkoľvek úkon alebo výstup 
NA, ktorý nemá výlučne procesnú povahu.  
 
 
 
 
Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu začína na základe: 
 
1. Žiadosti  o preskúmanie Prijímateľa, ktorá je adresovaná NA a ktorá obsahuje: 

a. Identifikačné údaje Prijímateľa a Projektu 
b. Presný popis úkonov/výstupov, voči ktorým žiadosť o preskúmanie smeruje 
c. Presný popis toho, čoho sa Prijímateľ zaslanou žiadosťou domáha 
d. Dátum podania žiadosti o preskúmanie a podpis Prijímateľa. 
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Žiadosť o preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu môže Prijímateľ zaslať 
najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia Oznámenia o pridelení/nepridelení 
grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo Oznámenia 
o zastavení procesu prideľovania grantu, nie však neskôr ako dôjde k uzavretiu Zmluvy 
o poskytnutí grantu. 

2. Z vlastného podnetu NA, a to najneskôr do uzavretia Zmluvy o poskytnutí grantu. 

Spôsob preskúmania postupov v procese prideľovania Grantu 

V prípade, ak je NA doručená žiadosť o preskúmanie postupov v procese prideľovania 
Grantu alebo je zahájený proces preskúmania z vlastného podnetu NA, je žiadosť 
o preskúmanie postupov, resp. popis podnetu predložený spolu s kompletnou spisovou 
dokumentáciou Projektu poradnej komisii štatutárneho orgánu NA. Poradná komisia je 
zložená minimálne z troch členov a to z dvoch zástupcov NA a Programového koordinátora. 

Na základe predloženej dokumentácie poradná komisia prijíma k prerokúvaným veciam 
odporúčania pre štatutárny orgán NA, ktoré sú zhrnuté  vo výstupe z rokovania komisie.  

Štatutárny orgán NA po oboznámení sa s odporúčaním poradnej komisie v preskúmavanej 
veci: 

1. Informuje Prijímateľa o tom, že na základe žiadosti o preskúmanie postupov v procese 
implementácie neboli identifikované žiadne nedostatky, ktoré by nasvedčovali tomu, že 
v procese prideľovania Grantu sa nepostupovalo v súlade s týmto SiPB a/alebo 
podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA (ak išlo o preskúmanie na základe 
žiadosti o preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantov), v dôsledku čoho trvá 
na Oznámení o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov alebo Oznámení o zastavení procesu prideľovania grantu, ako 
bolo pôvodne zaslané.  

2. Informuje vecne príslušný útvar o tom, že na základe predloženého podnetu na 
preskúmanie neboli identifikované žiadne nedostatky, ktoré by nasvedčovali tomu, že 
v procese prideľovania Grantu sa nepostupovalo v súlade s týmto SiPB a/alebo 
podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA  (ak išlo o preskúmanie na základe 
vlastného podnetu NA), v dôsledku čoho trvá na Oznámení o pridelení/nepridelení 
grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo Oznámení 
o zastavení procesu prideľovania grantu, ako bolo pôvodne zaslané.  

3. Nariadi vykonanie nápravných opatrení vo vzťahu k úkonu/výstupu, ktorý nebol vykonaný 
v súlade s týmto SiPB a/alebo podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA a poverí 
príslušný útvar informovaním Prijímateľa o spôsobe vyriešenia žiadosti o preskúmanie 
postupov v procese prideľovania Grantu (ak išlo o preskúmanie na základe žiadosti 
o preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu), vrátane inštrukcie k zmene 
pôvodne zasielaného oznámenia, ak takáto zmena vyplýva z vykonaného preskúmania 
a je prirodzenou súčasťou navrhovaných nápravných opatrení. 

 
Bližšie podrobnosti o spôsobe prijímania a postupe poradnej komisie štatutárneho orgánu 
NA upravuje štatút a rokovací poriadok. 

 

Oprava Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov 

Oprava Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov slúži Národnej agentúre na odstránenie chýb v písaní, počítaní 
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alebo iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení Oznámenia 
o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov.  

Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom Oznámení 
o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov NA opraví kedykoľvek aj bez návrhu Prijímateľa.  

NA vykoná opravu formou listu, v ktorom jednoznačným spôsobom identifikuje menené 
náležitosti Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov. Oznámenie zasiela NA Prijímateľovi a uchováva ho spolu 
s Oznámení o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov, ktorého sa oprava týka.  

Oprava chýb v písaní, počtoch a iných zrejmých nesprávnosti sa týka aj ostatných 
písomných výstupov v procese prideľovania Grantu a nie je časovo obmedzená. 

Ustanovenia o Oprave Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa primerane vzťahujú aj na Oznámenie 
o zastavení procesu prideľovania grantu. 

 
8.4 Zmluva o poskytnutí grantu 
 
Zmluva o poskytnutí grantu predstavuje právny základ pre realizáciu Programu Bohunice 
a plnenie jeho Cieľov v nadväznosti na Delegačnú zmluvu, Vykonávacie rozhodnutie 
a Nariadenie 1368/2013. Uzatvára sa podľa  § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
a obsahuje najmä úpravu čerpania účelovo viazaného príspevku v rámci Programu 
Bohunice, pri dodržaní podmienok správneho finančného riadenia, ako aj práv a povinnosti 
NA a Prijímateľa ako zmluvných strán za účelom realizácie Programu Bohunice.  
 
Zmluvu o poskytnutí grantu vypracúva NA. V prípade rozhodnutia NA je možné Zmluvu 
o poskytnutí grantu zaradiť medzi prílohy Vyzvania, resp. rozšíriť jej náležitosti o ďalšie 
prílohy.  
 
Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
grantu. Poskytnutie Grantu na základe Zmluvy o poskytnutí grantu je viazané na splnenie 
podmienok dohodnutých v Zmluve o poskytnutí grantu. 
 
NA zabezpečí zaslanie návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu podpísanej jej 
štatutárnym orgánom Prijímateľovi v minimálne troch rovnopisoch doporučenou poštou, 
alebo iným vhodným spôsobom v termíne do 20 dní odo dňa, kedy môže dôjsť k uzavretiu 
Zmluvy o poskytnutí grantu podľa časti 8.3.2 alebo 8.3.3, resp. odo dňa, kedy boli pripísané 
na účet NA finančné prostriedky zo strany EK, podľa toho, ktorá z uvádzaných skutočností 
nastane neskôr. 
 
NA v procese prípravy návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu uplatňuje pravidlo 
štyroch očí. Ak Prijímateľ neposkytol potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k príprave návrhu 
Zmluvy o poskytnutí grantu v primeranej lehote stanovenej Národnou agentúrou, NA zašle 
návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu Prijímateľovi až po poskytnutí požadovanej 
súčinnosti.  
 
NA  poskytne Prijímateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu, 
ktorá nesmie byť kratšia ako 5 dní. V prípade, že rovnopisy Zmluvy o poskytnutí grantu sú 
podpísané splnomocneným zástupcom štatutárneho orgánu Prijímateľa, NA vyžiada od 
Prijímateľa, aby zabezpečil overenie a predloženie tohto splnomocnenia. Prijímateľ je 
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oprávnený rozhodnúť o nevyužití poskytnutej minimálnej lehoty 5 dní na prijatie návrhu a o 
následnom prijatí, resp. odmietnutí návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu. 
 
NA zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií zverejnenie Zmluvy 
o poskytnutí grantu v centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po dni jej prvého 
zverejnenia je dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí grantu. Prvé zverejnenie zabezpečí NA, 
týmto nie je dotknutá povinnosť zverejňovania druhou zmluvnou stranou, ak je osobou 
povinnou zverejňovať zmluvu. Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany viazané 
ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí grantu. 
 
 
9. Financovanie Projektov 

 
9.1 Oprávnenosť výdavkov 
 
Všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov sú stanovené na vnútroštátnej úrovni 
s ohľadom na platnú národnú legislatívu, najmä zákon o rozpočtových pravidlách, zákon 
o účtovníctve, zákon o VO, zákon o finančnej kontrole a pod. NA rozhoduje o oprávnenosti, 
resp. neoprávnenosti výdavkov Projektu v procese poskytovania, resp. prideľovania Grantu, 
vo fáze implementácie Projektu a kontroly Projektov. V tejto súvislosti je primárnou 
zodpovednosťou Národnej agentúry zabezpečenie vhodného a dostatočne podrobného 
informovania Prijímateľa o oprávnenosti výdavkov a ich evidencie prostredníctvom Vyzvania 
alebo riadiacej dokumentácie, na  ktorú sa Vyzvanie odvoláva.  
 
Výdavok sa považuje za Oprávnený výdavok, ak vznikol v súvislosti s činnosťami, ktoré boli 
fyzicky zrealizované v období oprávnenosti, t.j. od nadobudnutia účinnosti Dohody 
o delegovaní do 31. decembra 2026 a súčasne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí grantu pre príslušný Projekt. 
 
Za finančne zrealizovaný sa Oprávnený výdavok považuje v okamihu odpísania finančných 
prostriedkov z účtu Prijímateľa v prospech účtu Dodávateľa, osoby v pracovnom pomere, 
osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára. 
V prípade Oprávnených výdavkov, ktoré majú charakter nákladov alebo vlastných výkonov 
Prijímateľa, sa ich finančná realizácia stanoví na základe príslušného účtovného dokladu 
a ďalších podporných dokladov vystavených Prijímateľom najmä pre účely identifikácie 
výkonu, ich ceny a množstva.  
 
Všetky Projekty realizované na základe Zmluvy o poskytnutí grantu musia byť podpísané, 
zrealizované a finančne vysporiadané do 31.12.2026. Za týmto účelom je nutné zo strany 
Prijímateľa zabezpečiť, aby posledná ŽoP na zúčtovanie poskytnutého 
predfinancovania/zálohovej platby bola predložená NA najneskôr do 30. novembra 2026 
a posledná ŽoP pre systém refundácie predložená NA najneskôr do 31. októbra 2026. 
Za finančné vysporiadané sa považujú Projekty: 
a, v momente úhrady poslednej ŽoP Národnou agentúrou Prijímateľovi pri systéme 
financovania – refundácia, 
b, v momente zúčtovania poslednej ŽoP pri systéme financovania – zúčtovanie poskytnutého 
predfinancovania/zálohovej platby.   
 
Z vecného hľadiska musí výdavok spĺňať najmä nasledujúce podmienky :  
 

a) výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. 
zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o VO, zákon o finančnej kontrole, Zákonník 
práce a pod.);  
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b) výdavok je nevyhnutný na realizáciu Projektu (existencia priameho spojenia 
s Projektom) schváleného Národnou agentúrou a realizovaný v zmysle podmienok 
Vyzvania a podmienok Zmluvy o poskytnutí grantu;  

c) výdavky určené na oprávnené činnosti sú vynaložené v súlade s   PE a Zmluvou 
o poskytnutí grantu a v súlade s obsahovou stránkou Projektu, zodpovedajú časovej 
a finančnej následnosti v rámci Projektu, sú plne v súlade s Cieľmi Programu 
a prispievajú k ich naplneniu;  

d) výdavok je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase 
a zodpovedá potrebám Projektu;  

e) výdavok spĺňa zásady hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti; 
f) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými 

dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s platnou legislatívou; 
výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej 
preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade 
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí grantu; 

g) výdavky sú v súlade, resp. zodpovedajú uzatvorenej Zmluve o poskytnutí grantu. 
    
Za neoprávnené výdavky sú považované: 
 

a) platené dlhy alebo poplatky za dlhové služby/úroky z dlžných súm; 
b) rezervy na budúce straty a dlhy; 
c) kurzové straty; 
d) poplatky účtované bankou za bankové prevody; 
e) výdavky súvisiace so záväzkami vzniknutými v čase pozastavenia implementácie 

Dohody o delegovaní; 
f) DPH, ďalšie dane, clá, pokuty, poplatky obdobného charakteru stanovené 

Slovenskou republikou; 
g) príspevky v naturáliách (nepeňažné plnenie); 
h) výdavky vyplývajúce z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených v rozpore s legislatívou EÚ; 
i) debetné úroky vzniknuté v súvislosti s predfinancovaním; 
j) výdavky nárokované/deklarované v rámci iného podporného programu, fondu alebo 

finančného nástroja EÚ; 
k) výdavky uhradené duplicitne z iných zdrojov; 
l) výdavky nárokované/deklarované v rámci iného podporného programu, fondu alebo 

finančného nástroja EÚ alebo EURATOM; 
m) bonusy, odmeny, prémie, výkonnostné odmeňovanie, provízie a s tým súvisiace 

rezervy. 
 
Rámcové pravidlá k oprávnenosti výdavkov:  
 
Pri vytváraní a používaní rezervy (napr. na nepredvídané výdavky) sú stanovené nasledovné 
podmienky, ktoré musia byť dodržané, aby mohol byť takýto výdavok považovaný za 
oprávnený: 

a) objektívny dôvod nevyhnutnosti vytvorenia a/alebo použitia rezervy; 
b) vytvorenie a/alebo použitie rezervy musí byť v súlade s legislatívou EÚ a SR, 

Dohodou a delegovaní vrátane všetkých dodatkov, Zmluvou o poskytnutí grantu 
a ostatnou riadiacou dokumentáciou;  

c) rezervu je nevyhnutné vynaložiť v súvislosti s realizáciou Projektu; 
d) výška rezervy a činnosti, na ktoré má byť využitá, musia byť súčasťou PE. 

 
Bližšie podmienky vytvárania a používania rezervy môžu byť upravené v Zmluve o poskytnutí 
grantu. 
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NA má právo, okrem zmienených ustanovení, stanoviť vo Vyzvaní alebo riadiacich 
dokumentoch aj ďalšie podmienky oprávnenosti výdavkov, resp. stanoviť i ďalšie výdavky 
ako neoprávnené. Taktiež je NA oprávnená stanoviť spôsob preukazovania oprávnenosti 
výdavkov pre Prijímateľa, ktorý je povinný sa tým riadiť. 
 
9.2 Kategórie výdavkov 
 
Výdavky Projektu sa podľa vzťahu k hlavným činnostiam Projektu delia na priame a 
nepriame výdavky: 
  

a) priame výdavky sú výdavky na uskutočnenie činností preukázateľne priamo 
súvisiacich s konkrétnou činnosťou Projektu. Tieto výdavky zahŕňajú priame bežné 
výdavky (napr. mzdy, cestovné výdavky a režijné výdavky), ktoré sú priradené iba 
danému druhu výkonu a ktorých podiel na jednotku rovnakého druhu výkonu sa dá 
zistiť pomocou jednoduchého delenia a kapitálové výdavky. Priamymi výdavkami sa 
nefinancujú podporné aktivity Projektu (ak relevantné). 

b) nepriame výdavky majú charakter bežných výdavkov a slúžia na financovanie 
podporných aktivít Projektu (ak relevantné). Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré 
nie sú alebo nemôžu byť prepojené priamo na konkrétnu činnosť Projektu. Do 
takýchto výdavkov by sa zahrnuli aj administratívne výdavky, pri ktorých je ťažké 
presne určiť sumu, ktorú možno priradiť k danej konkrétnej činnosti (napr. výdavky na 
nájom, vodné a stočné, nákup pohonných hmôt a energie, na telefón, fax, internet, 
upratovanie, údržbu, nákup spotrebného materiálu, mzdové výdavky obslužných 
zamestnancov a pod.). 
 

9.3 Žiadosť o platbu 
 
Žiadosť o platbu (ďalej aj „ŽoP“) vypracúva Prijímateľ prostredníctvom formulára, ktorý 
v preddefinovanom formáte poskytne NA (minimálne náležitosti ŽoP sú stanovené v prílohe 
č. 5 SiPB). Vypracovanú ŽoP, podľa zvoleného systému financovania, v originálnom 
vyhotovení, v písomnej forme, spolu s náležitými účtovnými dokladmi, predloží Prijímateľ 
v dvoch rovnopisoch NA na administratívne overenie. ŽoP musí obsahovať všetky povinné 
náležitosti, vrátane príloh, definovaných zo strany Národnej agentúry osobitným usmernením 
(v závislosti od typu ŽoP, resp. systému financovania). NA je oprávnená stanoviť ďalšie 
osobitné postupy týkajúce sa poskytovania financovania, vrátane stanovenia povinných 
náležitostí predkladaných ŽoP. 
 
Za účtovný doklad sa považuje doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na 
účely predkladania ŽoP sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) 
až f) predmetného zákona. Za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje 
nasledovné vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP: "1. Nárokovaná suma zodpovedá údajom 
uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva 
týkajúceho sa Projektu; 2. Deklarované výdavky sú oprávnené a boli skutočne realizované 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí grantu; 3. K deklarovaným výdavkom existuje 
overiteľná podporná dokumentácia, pričom originály dokumentácie k platbe definované v 
zozname príloh sú v držbe Prijímateľa, podpísané a prístupné pre účely auditu a kontroly; 4. 
Deklarované výdavky sú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Som si vedomý 
skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok Zmluvy o poskytnutí grantu alebo v prípade 
nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok 
nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených 
finančných prostriedkov." 
 
Každej ŽoP pridelí NA osobitné číslo, pod ktorým bude následne evidovaná v evidencii 
prijatých ŽoP a ďalej vybavovaná. Zo strany Národnej agentúry bude vykonaná kontrola 
správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných 
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skutočností uvedených v ŽoP podľa kapitoly 10.1.1 (Kontrola Žiadosti o platbu), v závislosti 
od systému financovania.  
 
9.4 Systémy financovania 
 
Poskytovanie prostriedkov Prijímateľovi sa môže realizovať systémom predfinancovania, 
zálohových platieb alebo systémom refundácie, pričom Prijímateľ môže uvedené spôsoby 
kombinovať v zmysle podmienok dohodnutých Zmluve o poskytnutí grantu alebo v 
osobitných postupoch vydaných Národnou agentúrou.  
 
Spôsob financovania Prijímateľ určí v príslušnej ŽoP. Jednotlivé ŽoP môže Prijímateľ 
predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že výdavky realizované z poskytnutého 
predfinancovania nemôže Prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom 
refundácie v rámci jednej ŽoP. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne ŽoP na 
účely predfinancovania a samostatne ŽoP na refundáciu prostriedkov.  
 
Na účely prijímania Grantu / úhrady výdavkov Projektu Prijímateľ využíva bankový účet 
uvedený v Zmluve o poskytnutí grantu. V prípade, ak sú prostriedky poskytnuté Prijímateľovi 
systémom zálohovej platby / predfinancovania úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si 
osobitný účet na každý Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy za prostriedky Programu 
Bohunice vzniknuté na osobitnom účte odviesť na účet Národnej agentúry jedenkrát ročne. 
Odvod výnosov Prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu na základe 
vyžiadania Národnej agentúry. Iné zdroje Prijímateľa na realizáciu Projektu môžu prechádzať 
cez osobitný účet. 
 
 
9.4.1 Predfinancovanie 

 
NA prispôsobí v súčinnosti s Prijímateľom lehoty predkladacieho a schvaľovacieho procesu 
v rámci systému predfinancovania tak, aby bola dodržaná maximálna možná lehota na 
splnenie peňažného záväzku dlžníka (t. j. uhradenie faktúry v lehote splatnosti), 
vyplývajúca zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
 
Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách 
– etape poskytnutia predfinancovania a etape zúčtovania predfinancovania. 
 
 
Postup poskytnutia predfinancovania: 
 
1. Prijímateľ predkladá Národnej agentúre ŽoP (poskytnutie predfinancovania). ŽoP 

predkladá Prijímateľ najneskôr 20 dní pred lehotou splatnosti záväzku Dodávateľovi.  
2. Prijímateľ spolu so ŽoP predkladá účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, 

prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa a 
relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanoví NA v Zmluve 
o poskytnutí grantu alebo v osobitnom usmernení.  

3. NA vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP. Ak to je nevyhnutné, môže 
administratívnu finančnú kontrolu rozšíriť i o výkon finančnej kontroly na mieste. 

4. NA môže schvaľovanie ŽoP pozastaviť na dobu nevyhnutnú na získanie dodatočných 
podkladov, resp. vysvetlení od Prijímateľa.  

5. Po vykonaní overenia ŽoP Národná agentúra ŽoP schváli (schváli nárokované výdavky 
v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej sume (schváli nárokované výdavky vo výške 
zníženej o sumu neoprávnených výdavkov) alebo ŽoP zamietne najneskôr v lehote 20 
dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie nevyhnutné 
na doplnenie údajov zo strany Prijímateľa a na výkon finančnej kontroly na mieste. 
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6. NA, v prípade schválenia ŽoP alebo jej časti, najneskôr do 5  dní od schválenia ŽoP zadá 
platobné príkazy na úhradu prostriedkov Prijímateľovi.  

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne, od pripísania prostriedkov na svoj účet, previesť 
prostriedky poskytnuté Národnou agentúrou, prípadne aj Iné zdroje Prijímateľa tvoriace 
príslušné spolufinancovanie Dodávateľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov. 
Úrok z omeškania platby voči Dodávateľovi znáša samotný Prijímateľ. 

 
Zúčtovanie poskytnutého predfinancovania: 
 
8. Po poskytnutí predfinancovania je Prijímateľ povinný celú výšku poskytnutého 

predfinancovania zúčtovať najneskôr do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na 
jeho účet. Za účelom zúčtovania predfinancovania Prijímateľ predkladá Národnej 
agentúre ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z bankového účtu (originál 
alebo kópiu označenú podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa) 
potvrdzujúcim príjem prostriedkov poskytnutých Národnou agentúrou, ako aj úhradu 
výdavkov deklarovaných v ŽoP Dodávateľovi (výpis z bankového účtu, resp. prehlásenie 
banky o úhrade výdavkov) a ďalšími dokladmi podľa usmernení Národnej agentúry. 
V prípade, ak súčasťou nárokovaných finančných prostriedkov Prijímateľa sú aj 
hotovostné úhrady, zahrnie Prijímateľ tieto nárokované finančné prostriedky ŽoP a spolu 
s ňou predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov 
označené podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa, ktoré 
potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 
Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný na základe vzájomnej 
komunikácie vrátiť NA, najneskôr do 5 dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie.  

9. Po vykonaní kontroly podľa postupov uvedených v bodoch 3 a 4 NA ŽoP schváli (schváli 
deklarované výdavky Prijímateľa v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej sume (schváli 
deklarované výdavky vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo časti 
výdavkov, pri ktorých nebolo možné vykonať kontrolu), alebo ŽoP zamietne najneskôr 
však v lehote 20 dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. 

 
 
 

9.4.2 Zálohová platba 
 
Pri využití systému zálohových platieb sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje v dvoch 
etapách – etape poskytnutia zálohovej platby a etape zúčtovania poskytnutej zálohy. 
 
Postup poskytnutia zálohovej platby: 
 
1. Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predloží ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) NA 

v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí grantu, a to maximálne do výšky 
40 % z  hodnoty príspevku pre individuálny Projekt zodpovedajúcej najbližším 12 
mesiacom realizácie Projektu (v zmysle harmonogramu Projektu, resp. rozpočtu 
Projektu). Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby).  

2. NA vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP. Ak to je nevyhnutné, môže 
administratívnu finančnú kontrolu rozšíriť i o výkon finančnej kontroly na mieste. 

3. NA môže schvaľovanie ŽoP pozastaviť na dobu nevyhnutnú na získanie dodatočných 
podkladov, resp. vysvetlení od Prijímateľa.  

4. Po vykonaní overenia ŽoP Národná agentúra ŽoP schváli (schváli nárokované výdavky 
v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej sume (schváli nárokované výdavky vo výške 
zníženej o sumu neoprávnených výdavkov) alebo ŽoP zamietne  najneskôr však 
v lehote 10 dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie 
nevyhnutné na doplnenie údajov zo strany Prijímateľa. 
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5. NA, v prípade schválenia ŽoP alebo jej časti, najneskôr do 5  dní od schválenia ŽoP 
zadá platobné príkazy na úhradu prostriedkov Prijímateľovi.  
 

Zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby: 

6. Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom 
najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet 
Prijímateľa je povinný zúčtovať 100 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade 
nedodržania tejto podmienky je Prijímateľ povinný (do 5 dní od ukončenia uvedeného 
obdobia 12 mesiacov), vrátiť NA sumu nezúčtovaného rozdielu. Zálohovú platbu možno 
zúčtovať predložením viacerých ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby)5. 

7. Za účelom zúčtovania poskytnutej zálohovej platby Prijímateľ predkladá Národnej 
agentúre ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) spolu s výpisom z bankového účtu (originál 
alebo kópiu označenú podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa) 
potvrdzujúci príjem prostriedkov poskytnutých Národnou agentúrou, výpisom 
z bankového účtu (resp. prehlásením banky o úhrade výdavkov) a/alebo interným 
účtovným dokladom Prijímateľa (originál alebo kópiu označenú podpisom osoby/osôb 
oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa) potvrdzujúcim úhradu výdavkov 
deklarovaných v ŽoP Dodávateľovi, resp. vynaloženie interných výkonov/nákladov 
Prijímateľom (napr. interné účtovné doklady vlastných výkonov/nákladov, mesačný 
výkaz o spracovaných množstvách za každú činnosť, prípadne rovnopis dokladu 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a pod.) a ďalšie doklady podľa usmernenia Národnej 
agentúry. V prípade, ak súčasťou nárokovaných finančných prostriedkov Prijímateľa sú 
aj hotovostné úhrady, zahrnie Prijímateľ tieto nárokované finančné prostriedky ŽoP a 
spolu s ňou predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov 
označené podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa, ktoré 
potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

8. Po vykonaní kontroly podľa postupov uvedených v bodoch 2 a 3 NA ŽoP schváli (schváli 
deklarované výdavky Prijímateľa v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej sume (schváli 
deklarované výdavky vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo časti 
výdavkov, pri ktorých nebolo možné vykonať kontrolu), alebo ŽoP zamietne v lehote do 
20 dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie 
nevyhnutné na doplnenie údajov zo strany Prijímateľa a na výkon finančnej kontroly na 
mieste. 
 

  

                                                             
5 Národná agentúra eviduje poskytovanie a zúčtovávanie zálohových platieb v rámci každého Projektu 
prostredníctvom osobitnej evidencie (napr. stav zúčtovania zálohovej platby v časovom slede a jej priraďovanie 
k poskytnutým zálohovým platbám) formou pravidelnej aktualizácie. 
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9.4.3 Refundácia 
 
Pri systéme refundácie sa finančné prostriedky poskytované Národnou agentúrou preplácajú 
na základe skutočne vynaložených výdavkov Prijímateľom, tzn. že Prijímateľ je povinný 
realizovať výdavky najskôr z Iných zdrojov Prijímateľa, ktoré sú následne, pri predkladaní 
jednotlivých ŽoP  refundované. 
 
Pri predkladaní ŽoP postupuje Prijímateľ nasledovne: 
 
1. Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi z Iných zdrojov Prijímateľa. 
2. Prijímateľ predkladá NA priebežne alebo jednorazovo (počas realizácie Projektu) ŽoP. 

Poslednú ŽoP Prijímateľ predkladá do 20 dní po uhradení posledného výdavku v rámci 
Projektu, nie však neskôr ako 31. októbra 2026. 

3. Prijímateľ predkladá aj účtovné doklady (preukazujúce úhradu, resp. zrealizovanie 
výdavku/interného výkonu/nákladu deklarovaného v ŽoP, napr. interné účtovné doklady 
vlastných výkonov/nákladov, mesačný výkaz o spracovaných množstvách za každú 
činnosť, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a pod) a relevantnú 
podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah  stanoví NA.  

4. V prípade, ak súčasťou nárokovaných finančných prostriedkov Prijímateľa sú aj 
hotovostné úhrady, zahrnie Prijímateľ tieto nárokované finančné prostriedky ŽoP a spolu 
s ňou predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov 
označené podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa, ktoré 
potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

5. NA vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP. Ak to je nevyhnutné, môže 
administratívnu finančnú kontrolu rozšíriť i o výkon finančnej kontroly na mieste. 

6. V prípade zistenia nedostatkov NA vyzve Prijímateľa, aby v stanovenej lehote doplnil / 
zmenil ŽoP. Lehota na výkon kontroly ŽoP môže byť Národnou agentúrou pozastavená. 

7. Po vykonaní kontroly ŽoP Národná agentúra ŽoP schváli (schváli deklarované výdavky 
v plnej výške), schváli v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške zníženej 
o sumu neoprávnených výdavkov alebo časti výdavkov, pri ktorých nebolo možné 
vykonať kontrolu) alebo zamietne najneskôr v lehote 20 dní od prijatia ŽoP od 
Prijímateľa. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie nevyhnutné na doplnenie údajov zo 
strany Prijímateľa a na výkon finančnej kontroly na mieste. 
 

8. NA, v prípade schválenia ŽoP alebo jej časti, najneskôr do 5  dní od schválenia  ŽoP 
zadá platobné príkazy na úhradu prostriedkov Prijímateľovi.  

 
9.5 Hotovostné platby  
 
V zmysle § 2 zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie 
odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí 
v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Hotovostné 
platby zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 
vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, nie sú oprávnené. V prípade úhrad 
spotrebného materiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti oprávnené, ak hotovostné platby 
jednotlivo neprekročia sumu 5 000 EUR podľa § 4 zákona o obmedzení platieb v hotovosti 
pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. 
 
9.6 Účtovníctvo 
 
Jedným zo základných princípov systému riadenia a kontroly je zabezpečenie spoľahlivého 
účtovného systému. Súhrn všetkých operácií na strane Národnej agentúry je založený 
na preukázateľnom účtovníctve, ktoré je v súlade so všeobecne akceptovanými účtovnými 
zásadami a metódami, najmä ide o: 
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- zákon o účtovníctve; 
- Opatrenie MF SR o postupoch účtovania; 
- Opatrenie MF SR o individuálnej účtovnej závierke; 
- zákon o dani z príjmov; 
- zákon o dani z pridanej hodnoty; 
- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
- zákon o finančnej kontrole. 

 
Je vedené v sústave podvojného účtovníctva a osobitne zaznamenáva a vykazuje výdavky, 
resp. operácie týkajúce sa Programu Bohunice. 
 
Rovnako i na strane Prijímateľa bude zabezpečené, aby účtovanie realizoval analytickým 
spôsobom v systéme podvojného účtovníctva na úrovni každého Projektu bez toho, aby boli 
dotknuté pravidlá pre účtovníctvo vyplývajúce z legislatívy SR.  
 
Účtovníctvo je vedené úplne, správne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom 
zabezpečujúcim trvanlivosť účtovných záznamov pri dodržaní pravidiel pre účtovníctvo 
vyplývajúce z legislatívy SR spôsobom, ktorý umožní zabezpečiť overenie oprávnených 
výdavkov, poskytovanie výstupov z účtovníctva a spracovanie údajov orgánom 
vykonávajúcim kontrolu alebo audit. 
 
NA a Prijímateľ  sú povinní uchovávať účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu a inú 
dokumentáciu týkajúcu sa Programu Bohunice v lehotách uvedených v kapitole 14.4. 
 
 
10. Finančná kontrola a audit 
 
S cieľom zabezpečiť adekvátny a funkčný systém kontroly a rovnako za účelom dodržania 
všetkých princípov pre zabezpečenie dodržiavania zásad správneho finančného riadenia, NA 
uplatňuje pri implementácii Programu Bohunice nasledovné úrovne vykonávanej kontroly: 

a) kontrola Projektu počas implementácie; 
b) kontrola zo strany interného útvaru kontroly Národnej agentúry; 
c) vnútorný audit zo strany MH SR; 
d) vládny audit vykonávaný Úradom pre vládny audit, MF SR, resp. iným povereným 

subjektom; 
e) Kontroly, audity, vyšetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF a EDA. 

 
Obrázok 4 - Štruktúra kontroly a auditov Programu Bohunice 
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10.1 Kontrola Projektu počas implementácie 
 
Legislatívnym rámcom pre výkon kontroly Projektu je zákon o finančnej kontrole, osobitne § 
6. NA je povinná riadiť sa pri výkone kontroly Projektov zákonom o finančnej kontrole, 
ustanoveniami SiPB a ďalšími usmerneniami vydanými za týmto účelom. 
  
Na základe požiadavky stanovenej v článku 155, ods. 2 nariadenia 2018/1046 je NA povinná 
dodržiavať uplatniteľné právo Únie a dohodnuté medzinárodné a únijné normy, a nesmie 
preto podporovať akcie, ktoré prispievajú k praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým podvodom alebo daňovým únikom, ako aj 
ďalšie povinnosti upravené v článkoch 154 a 155 nariadenia 2018/1046.  

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Národnej agentúry a ňou prizvaných osôb, 
ktorými sa overuje plnenie podmienok pre získanie Grantu a súlad so Zmluvou o poskytnutí 
grantu, ďalej súlad nárokovaných/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených 
zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s legislatívou EÚ a SR, dodržiavanie zásad 
správneho finančného riadenia, oprávnenosti výdavkov, dodržiavanie súladu s PE,  WP a 
Cieľmi Programu, pravidelné overenie dosiahnutého pokroku pri realizácii činností, 
očakávaných výsledkov a výstupov Projektu, ukazovatele výkonnosti a harmonogramu 
Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí grantu alebo 
usmerneniach a pokynoch vydaných Národnou agentúrou.  

Povinnou osobou je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole Prijímateľ, resp. 
akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá má k Prijímateľovi  vzťah Dodávateľa 
výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo má informácie, doklady 
alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly Projektu (ďalej len „tretia osoba“). 
  
 
Kontrola Projektu môže byť vykonávaná formou: 

5
•Kontrola, audity, vyšetrovania a hodnotenia vykonávané EK, OLAF a EDA

4
•Vládny audit vykonávaný Úradom pre vládny audit alebo povereným 
subjektom

3
•Vnútorný audit vykonávaný MH SR

2
•Kontrola vykonávaná interným útvarom kontroly Národnej agentúry

1
•Kontrola Projektu vykonávaná Národnou agentúrou počas implementácie

Program Bohunice/Projekt/Prijímateľ/Dodávateľ/Národná agentúra 
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- administratívnej finančnej kontroly a  
- finančnej kontroly na mieste.  

Právnym titulom na výkon kontroly Projektu je účinná Zmluva o poskytnutí grantu a 
legislatíva EÚ a SR, najmä zákon o finančnej kontrole.  

Cieľom kontroly Projektu je najmä zabezpečenie hospodárneho, efektívneho, účelného 
a účinného poskytnutia Grantu pri dodržiavaní legislatívy EÚ a SR a podmienok poskytnutia 
Grantu stanovených Zmluvou o poskytnutí grantu a Vyzvaním, predchádzanie podvodom, 
nezrovnalostiam a korupcii, ich odhaľovanie, náprava a s nimi súvisiace nápravné opatrenia, 
primerané riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou, oprávnenosťou a správnosťou 
finančných operácií, spoľahlivosť výkazníctva, ochrana majetku a informácií. NA v rámci 
kontroly Projektu overí taktiež súlad ŽoP Prijímateľa a podpornej dokumentácie s legislatívou 
EÚ a SR najmä s ohľadom na zásadu riadneho finančného hospodárenia, podmienky 
oprávnenosti výdavkov, správnosti nárokovaných/deklarovaných výdavkov a ostatných 
povinností vyplývajúcich Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí grantu a z legislatívy EÚ a SR.  

Ak je kontrola Projektu vykonávaná na mieste, jej hlavným cieľom je najmä overenie 
skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci Projektu, ktoré sú 
deklarované v účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii k Projektu vo vzťahu k 
predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP, k 
legislatíve EÚ a SR, k Zmluve o poskytnutí grantu a Vyzvaniu, ako aj overenie súladu s PE a 
ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou Projektu a plnením podmienok 
vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí grantu (napr. účtovníctvo Prijímateľa, archivácia 
dokumentácie), v závislosti od predmetu kontroly.  

Základnou požiadavkou na proces kontroly Projektu je vytvárať také účinné kontrolné 
mechanizmy, ktoré by pri porovnávaní plánovaného a reálneho stavu zabezpečili 
identifikáciu a nápravu možného nepriaznivého stavu pri plnení Zmluvy o poskytnutí grantu, 
resp. Projektu. NA prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí grantu zabezpečí informovanie 
Prijímateľa o jeho povinnostiach týkajúcich sa kontroly Projektu, vyplývajúcich z legislatívy 
EÚ a SR.  

NA stanoví postupy na zabezpečenie toho, aby sa uchovávali všetky doklady týkajúce sa 
výdavkov, kontrol Projektov a auditov vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých 
údajov po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli údaje zozbierané, 
alebo na ktoré boli ďalej spracované. Uchovávané verzie dokumentov (vrátane 
elektronických foriem) musia spĺňať vnútroštátne zákonné požiadavky.  
 
NA je povinná overiť, či Prijímateľ vynakladá finančné prostriedky v súlade so zásadami 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti (zásada riadneho finančného hospodárenia) a 
účelnosti.  

a. Hospodárnosťou sa rozumie vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti 
alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve 
a kvalite za najlepšiu cenu. Na úrovni Projektu sa hospodárnosťou rozumie 
minimalizácia výdavkov nevyhnutných na realizáciu Projektu pri rešpektovaní 
očakávaných výsledkov a výstupov Projektu.  

b. Efektívnosťou sa rozumie najvhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými 
financiami a dosiahnutými výsledkami. Na úrovni Projektu sa efektívnosťou rozumie 
maximálne dosahovanie cieľov vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom.  

c. Účinnosťou sa rozumie plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných 
výsledkov vzhľadom na použité verejné financie. Na úrovni Projektu sa účinnosťou 
rozumie vzťah medzi plánovanými výstupmi Projektu a skutočnými výstupmi Projektu. 

d. Účelnosťou sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov 
a skutočným účelom ich použitia. Na úrovni Projektu sa účelnosťou rozumie priamo 
väzba na Projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu Projektu.  
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Dôležitou úlohou kontroly Projektu je nastaviť také účinné kontrolné mechanizmy, ktoré by pri 
porovnávaní plánovaného a reálneho stavu zabezpečili identifikáciu a nápravu možného 
nepriaznivého stavu pri plnení Zmluvy o poskytnutí grantu a zároveň zabezpečili zákonnosť, 
oprávnenosť a správnosť vykázaných výdavkov. Za týmto účelom môže NA zvoliť akýkoľvek 
vhodný spôsob kontroly vrátane vyhotovenia znaleckého alebo odborného posudku. 
 
NA je na vyžiadanie povinná poskytnúť informácie o vykonaných kontrolách Projektov 
vrátane ich záverov iným subjektom vykonávajúcim kontrolu v zmysle Dohody o delegovaní, 
legislatívy EÚ a SR (najmä Ministerstvo financií SR, zástupcovia EK a EDA, NKÚ, osoby 
vykonávajúce vládny audit, OLAF a pod). 
  
NA je v súvislosti s výkonom kontroly Projektu povinná zabezpečiť vykonávanie kontroly 
minimálne dvoma osobami (t.j. dodržanie princípu štyroch očí). V prípade administratívnej 
finančnej kontroly musí byť zároveň dodržané, že aspoň jedna z týchto osôb je vedúcim 
zamestnancom v zmysle vnútorných predpisov Národnej agentúry. 
 
NA je povinná v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní 
kontroly Projektu, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin, takúto skutočnosť podľa § 3 
ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.  
 
Vykonanie  kontroly Projektu zo strany Národnej agentúry je možné rozdeliť nasledovne: 
  

a) Administratívna finančná kontrola – legislatívnym rámcom na výkon tejto kontroly je 
§ 8 zákona o finančnej kontrole. Na úrovni Projektu je výkon tejto kontroly povinný 
najmä pri kontrole VO a kontrole ŽoP a to vo vzťahu ku všetkým ŽoP Prijímateľa bez 
výnimky.  

b) Finančná kontrola na mieste – legislatívnym rámcom na výkon tejto kontroly je § 9 
zákona o finančnej kontrole.  

 
V prípade zistenia nezrovnalosti pri výkone kontroly Projektu postupuje NA v súlade s 
postupmi upravenými v kapitole 12 SiPB o nezrovnalostiach.  

NA je oprávnená prizvať v zmysle § 24 zákona o finančnej kontrole právnickú alebo fyzickú 
osobu, s jej súhlasom, na vykonanie kontroly Projektu v prípade, že je to potrebné pre 
efektívnejší výkon kontroly (napr. znalcov a expertov vo vzťahu k jednotlivým aspektom 
Projektov, orgány dozoru, zástupcov OLAF, orgány činné v trestnom konaní a pod.).  

NA je povinná v rámci výkonu kontroly Projektov zabezpečiť vylúčenie konfliktu záujmov 
zamestnancov vykonávajúcich túto kontrolu.  
 
NA si v závislosti od rozsahu skutočností, ktoré je potrebné preveriť určí predmet kontroly 
Projektu. Predmetom kontroly Projektu môže byť aj skutočnosť, ktorá už bola predmetom inej 
kontroly (napr. kontrola deklarovaných výdavkov, kontrola VO, kontrola tej istej skutočnosti 
na mieste), resp. aj reálne overenie skutočností, ktoré boli Prijímateľom deklarované v rámci 
iných kontrol. Predmetom kontroly môže byť akákoľvek skutočnosť, ktorej overenie NA 
považuje za podstatné za účelom získania uistenia o plnení podmienok v súlade so Zmluvou 
o poskytnutí grantu. 

V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je NA pri vykonávaní kontroly formou 
administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu, vo 
vzťahu k Prijímateľovi a/alebo tretej osobe, okrem iného, oprávnená:  

a) vyžadovať a odoberať originály alebo úradne overené kópie dokladov, písomnosti, 
záznamové dáta na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich 
výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady, ak ich 
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poskytnutiu nebráni osobitný predpis, súvisiace s  administratívnou finančnou 
kontrolu alebo finančnou kontrolou na mieste a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s 
nimi; 

b) vyžadovať súčinnosť v rozsahu udelených oprávnení pre výkon kontroly Projektu; 
c) vstupovať do objektov a priestorov, dopravného prostriedku, na pozemok Prijímateľa 

alebo tretej osoby;  
d) vyžadovať od povinnej osoby predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na 

nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam 
prijatých opatrení“) v lehote určenej Národnou agentúrou; ak NA odôvodnene 
predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, 
vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predloženie 
prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej Národnou 
agentúrou; 

e) vyžadovať od povinnej osoby splnenie prijatých opatrení v lehote určenej Národnou 
agentúrou; 

f) vyžadovať od povinnej osoby predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie 
prijatých opatrení po uplynutí lehoty stanovenej Národnou agentúrou na prijatie 
opatrení; 

g) overiť splnenie prijatých opatrení.  

 
V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je NA pri vykonávaní kontroly formou 
administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste povinná:  
 

a) potvrdiť Prijímateľovi alebo tretej osobe prevzatie poskytnutých originálov alebo 
overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách 
prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, dokumentov a iných 
podkladov, ak dôjde k ich poskytnutiu a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, 
zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci NA vráti bezodkladne tomu, od koho sa 
vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon administratívnej kontroly alebo na iné 
konanie podľa osobitných predpisov;  

b) oboznámiť Prijímateľa s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy jeho 
doručením, ak boli zistené nedostatky a poučiť Prijímateľa o možnosti podať v určenej 
lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k 
lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie 
prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy;  

c) preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k 
lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v 
návrhu správy a zohľadniť opodstatnené námietky v čiastkovej správe alebo v správe 
a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť 
Prijímateľovi v čiastkovej správe alebo v správe;  

d) zaslať čiastkovú správu alebo správu Prijímateľovi; 
e) oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania 

iného správneho deliktu orgánom príslušným podľa trestného poriadku alebo podľa 
osobitných predpisov, pričom tieto podozrenia sa v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa v návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe alebo v správe 
neuvádzajú.  

 
V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je NA pri vykonávaní kontroly formou 
finančnej kontroly na mieste povinná:  
 

a) vopred oznámiť Prijímateľovi alebo tretej osobe (min. 3 pracovné dni) termín začatia 
a cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste; ak by oznámením o výkone finančnej 
kontroly na mieste mohlo dôjsť k zmareniu cieľa finančnej kontroly na mieste alebo 
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auditu alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú znehodnotené, zničené 
alebo pozmenené, je NA povinná oznámenie urobiť najneskôr pri začatí fyzického 
výkonu finančnej kontroly na mieste; 

b) preukázať sa poverením na vykonanie finančnej kontroly na mieste a umožniť 
na základe požiadavky Prijímateľa alebo tretej osoby nahliadnuť do preukazu 
totožnosti. 

Postavenie, t.j. práva a povinnosti Prijímateľa a tretej osoby počas výkonu administratívnej 
finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste je určené ustanoveniami § 21 zákona 
o finančnej kontrole.  
 
NA vykonáva kontroly na základe analýzy rizík alebo na základe výberu vzorky, z vlastného 
podnetu, z podnetu tretích osôb alebo iného podnetu.  
 
Výstupom z každej kontroly Projektu je návrh čiastkovej správy alebo návrh správy (v 
prípade zistených nedostatkov) alebo čiastková správa alebo správa. Pravidlá pre 
vypracovanie návrhu čiastkovej správy/návrhu správy/čiastkovej správy alebo správy spolu 
s určením minimálnych náležitostí sú obsiahnuté v § 22 zákona o finančnej kontrole.  
 
NA je oprávnená rozšíriť náležitosti návrhu čiastkovej správy/návrhu správy/čiastkovej správy 
alebo správy, ak si to povaha a zameranie vykonávanej kontroly Projektu osobitne vyžaduje.  
 
V prípade, ak boli v rámci kontroly Projektu zistené nedostatky je NA povinná vypracovať 
návrh čiastkovej správy/návrh správy s opisom zistených nedostatkov, návrhom odporúčaní 
alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. NA 
stanoví lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení Prijímateľom a lehotu 
na splnenie prijatých opatrení. Taktiež stanoví lehotu na podanie námietok Prijímateľom 
k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného 
zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení. Návrh čiastkovej 
správy/návrh správy je prerokovaný s Prijímateľom a z prerokovania je vypracovaný 
zápis. NA zašle Prijímateľovi, resp. tretej osobe v lehote 10 dní od prerokovania návrh 
čiastkovej správy/návrh správy. 
 
V prípade, ak kontrolou Projektu neboli zistené nedostatky, vypracuje NA čiastkovú správu 
alebo správu. Čiastkovú správu alebo správu zašle NA Prijímateľovi, resp. tretej osobe 
v lehote 10 dní od fyzického vykonania finančnej kontroly na mieste.  

Momentom ukončenia kontroly Projektu je zaslanie správy Prijímateľovi, resp. tretej osobe. 
Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly Projektu, ktorej sa čiastková správa 
týka.  

Týmto postupom nie sú dotknuté postupy v prípadoch zistenia pochybenia zo strany 
Národnej agentúry aj po ukončení kontroly (napr. v nadväznosti na námietky predložené zo 
strany Prijímateľa po ukončení kontroly).  
 
NA je povinná vykonať finančnú kontrolu na mieste minimálne jedenkrát počas realizácie 
Projektu prostredníctvom minimálne dvoch osôb.  
 
10.1.1 Kontrola Žiadosti o platbu  
 
Všetky prijaté ŽoP Prijímateľa musia byť podrobené kontrole ŽoP v plnom rozsahu. Kontrola 
ŽoP sa vykoná ako administratívna finančná kontrola v súlade so zákonom o finančnej 
kontrole. V prípade potreby môže byť administratívna finančná kontrola ŽoP doplnená aj 
o finančnú kontrolu na mieste v zmysle zákona o finančnej kontrole, pričom platí pravidlo, že 
kontrola ŽoP formou finančnej kontroly na mieste nemôže nahradiť kontrolu ŽoP formou 
administratívnej finančnej kontroly. V prípade potreby vykonania kontroly na mieste 
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v súvislosti s overením údajov uvedených v konkrétnej ŽoP sa do lehoty na 
schválenie/zamietnutie ŽoP nezapočítava obdobie nevyhnutné na výkon finančnej kontroly 
na mieste, a to až do ukončenia kontroly na mieste, pričom uvedené sa aplikuje pri všetkých 
typoch financovania.  
Pri výkone kontroly ŽoP vypĺňa NA kontrolný zoznam, ktorého minimálne náležitosti určuje 
NA v nadväznosti na špecifiká a potreby v súvislosti s implementáciou Programu Bohunice. 
V rámci kontroly ŽoP je NA povinná vykonať taktiež kontrolu relevantnej podpornej 
dokumentácie, ktorá tvorí prílohu ŽoP.  
 
Po doručení ŽoP vykoná NA kontrolu správnosti nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP v lehote 20 
dní (resp. v závislosti od typu financovania v zmysle príslušnej časti SiPB). NA je povinná 
vykonať kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov 
a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným 
prostriedkom/deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP Prijímateľa 
pred ich uhradením/zúčtovaním.  
 
NA v rámci kontroly správnosti predložených nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo 
vzťahu k Zmluve o poskytnutí grantu a Vyzvaniu sú predmetné výdavky a ostatné 
skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované, kompletné, správne a či výdavky sú v 
súlade so stanovenými kritériami oprávnenosti a to najmä z hľadiska:  
 

a) jednoznačnej identifikácie Prijímateľa, údajov a ostatných skutočností uvedených 
k deklarovaným výdavkom,  

b) oprávnenosti výdavkov na oprávnené činnosti vo väzbe na príslušnú PE,  
c) kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výdavkov,  
d) časovej oprávnenosti výdavkov,  
e) realizácie VO alebo obstarávania a overenie oprávnenosti výdavkov z pohľadu 

záverov už vykonanej kontroly VO alebo obstarávania,  
f) preukázateľnej matematickej správnosti výpočtu výdavkov,  
g) finančnej správnosti výdavkov vo vzťahu k rozpočtu Projektu (t.j. vo vzťahu k 

čerpaniu rozpočtu a v prípade, že je rozpočet stanovený v jednotkových cenách aj 
kontrola neprekročenia jednotkovej ceny),  

h) preukázateľnosti a reálnosti predložených dokladov súvisiacich 
s nárokovanými/deklarovanými výdavkami – napr. doklady súvisiace s dodaním 
tovaru, poskytnutím služby, vykonaním prác (napr. účtovné doklady - faktúry, 
pokladničné bloky, dodacie listy v prípadoch, že dodanie tovaru nie je zdokladované 
priamo na faktúre, dodávateľsko-odberateľské zmluvy a pod.),  

i) preukázania zverejnenia zmluvy s úspešným uchádzačom v zmysle § 5a zákona 
o slobode informácií (aplikuje sa v prípade, že Prijímateľ je povinnou osobou 
v zmysle zákona o slobode informácií a ak toto overenie nebolo predmetom kontroly 
obstarávania),  

j) preukázateľnosti reálneho vyplatenia výdavku Prijímateľom (napr. potvrdenie 
výdavkovými pokladničnými blokmi, výpismi z bankového účtu), ak je relevantné,  

k) dodržania harmonogramu Projektu,  
l) realizácie oprávnených aktivít, resp. činností v zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu,  
m) neprekrývania sa výdavkov vo väzbe na výdavky toho istého Prijímateľa 

financované z Iných zdrojov Prijímateľa, 
n) prijatia opatrení Prijímateľom na odstránenie nedostatkov zistených pri inej kontrole 

alebo audite vykonaných do času ukončenia kontroly deklarovaných výdavkov (ak je 
relevantné),  

o) dodržania zníženia oprávnených výdavkov z dôvodu vykonania finančnej opravy 
a pod.,  

p) kontroly iných skutočností stanovených Národnou agentúrou.  
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V prípade, ak NA počas kontroly ŽoP zistí, že je potrebné údaje v súvislosti s nárokovanými 
finančnými prostriedkami/deklarovanými výdavkami a ostatnými skutočnosťami uvedenými 
v ŽoP zo strany Prijímateľa doplniť/zmeniť, vyzve Prijímateľa na doplnenie týchto údajov 
a stanoví minimálnu lehotu 5 dní na doplnenie/zmenu odo dňa doručenia výzvy. 
NA zrealizuje kontrolu doplnenej ŽoP v lehote 10 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava 
obdobie nevyhnutné na doplnenie údajov zo strany Prijímateľa a na výkon finančnej kontroly 
na mieste. 
 
Záverom kontroly ŽoP vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným 
výdavkom, pri zohľadnení jednotlivých typov ŽoP môže byť jedna z týchto skutočností 
v zmysle kapitoly 9.4 Systémy financovania:  
 

a) NA navrhne schváliť nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky,  
b) NA navrhne schváliť nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky v 

zníženej sume o sumu neoprávnených výdavkov,  
c) NA navrhne zamietnuť všetky nárokované finančné prostriedky/deklarované 

výdavky, ktoré boli predmetom kontroly.  
 
10.2 Kontrola zo strany interného útvaru kontroly Národnej agentúry (vnútorná 

kontrola) 
 
Princípy vnútornej kontroly v podmienkach Národnej agentúry zabezpečuje, okrem ďalších 
organizačných útvarov na rôznych úrovniach riadenia, interný útvar kontroly (ďalej „IÚK“), 
ktorý vykonáva svoju činnosť v zmysle § 6 zákona o finančnej kontrole a interných aktov, 
ktorými sa určujú úlohy a postupy pre interný útvar kontroly. 
 
Výkon vnútornej kontroly je realizovaný za účelom splnenia nasledovných cieľov: 
 

a) účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť operácií;  
b) spoľahlivosť výkazníctva;  
c) ochrana majetku a informácií; 
d) predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii , ich odhaľovanie, náprava a 

s nimi súvisiace následné opatrenia;  
e) primerané riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou a riadnosťou príslušných 

operácií pri zohľadnení viacročnej povahy Programu Bohunice, ako aj charakteru 
príslušných platieb.  

 
Výkon vnútornej kontroly IÚK sa v rámci implementácie Programu Bohunice prioritne 
zameriava na: 
 

a) dodržiavanie Zmluvy o poskytnutí grantu, Vyzvania, vydaných riadiacich 
a kontrolných aktov a relevantnej legislatívy SR a EÚ Prijímateľom; 

b) preverenie dodržiavania postupov a procesov Národnou agentúrou týkajúcich sa 
implementácie Programu Bohunice v súlade s Dohodou o delegovaní a príslušnou 
legislatívou SR a EÚ. 

 
IÚK vykonáva vnútornú kontrolu vybraných Projektov na základe plánu kontrolnej činnosti, 
ktorý je vypracovávaný polročne IÚK a schvaľovaný GR Národnej agentúry v nadväznosti na 
spracovanie rizikovej analýzy. Riziková analýza, ktorá je vypracovávaná pre Projekty v stave 
realizácie, resp. po ukončení realizácie Projektu, slúži na stanovenie miery rizika, na základe 
ktorého je možné predpokladať, že v rámci stanovenej vzorky Projektov môže dôjsť 
k administratívnej chybe alebo k vzniku nezrovnalosti.  
 
Pri príprave plánu kontrolnej činnosti sú zohľadňované najmä: 
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- stav realizácie jednotlivých Projektov a plnenie stanoveného harmonogramu; 
- analýzy nezrovnalostí alebo iných nedostatkov za predchádzajúce obdobie; 
- výsledky kontrol Projektov uskutočnených počas implementácie Projektu; 
- kontrolné zistenia interných a externých kontrol a auditov. 

 
IÚK môže vykonávať kontroly realizácie Projektov aj nad rámec schváleného plánu 
kontrolnej činnosti IÚK a to na základe aktualizácie stavu realizácie Projektov, záverov zo 
stretnutí Monitorovacích výborov, požiadaviek Programového koordinátora, na základe 
poverenia GR Národnej agentúry, výsledkov auditov a iných kontrol a pod. 
 
IÚK vykonáva kontrolu v zmysle § 6 zákona o finančnej kontrole spravidla ako finančnú 
kontrolu na mieste.  
 
Samotný výkon kontroly sa riadi princípmi a postupmi stanovenými v § 20 až § 27 zákona 
o finančnej kontrole. Predmetom kontroly môžu byť všetky skutočnosti súvisiace 
s implementáciou Projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí 
grantu. Kontrolu vykonáva IÚK na základe písomného poverenia vydaného GR Národnej 
agentúry. 
 
Pre účely zavedenia a uplatňovania efektívneho a funkčného systému riadenia a kontroly 
uplatňovaných v rámci Programu Bohunice, vrátane zavádzania dostatočných prevenčných 
opatrení, IÚK plní aj ďalšie úlohy:  
 

a) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizácia systému vnútornej kontroly; 
b) tvorba, uplatňovanie a aktualizácia princípov boja proti podvodom a predchádzaniu 

vzniku podvodov; 
c) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizácia systému vnútornej kontroly v oblasti 

protikorupčnej politiky vrátane výkonu kontroly, priebežného vyhodnocovania 
a prijímania opatrení na jeho zlepšenie; 

d) sledovanie, identifikácia a vyhodnocovanie rizík vedúcich k podozreniam z podvodu 
alebo k vzniku podvodu alebo konfliktu záujmov; 

e) zabezpečenie vzdelávania a zvyšovania informovanosti zamestnancov 
podieľajúcich sa na implementácii Programu Bohunice; 

f) využívanie nástroja ARACHNE a iných vhodných nástrojov; 
g) evidencia a nahlasovanie nezrovnalostí; 
h) kontaktný bod pre Databázu EDES; 
i) zabezpečuje komunikáciu s Centrálnym kontaktným útvarom pre OLAF. 

 
Podľa bodu a) až e) vyššie NA stanoví vo svojich vnútorných predpisoch a aktoch podrobné 
postupy platné pre IÚK, ktorých realizáciou dôjde k vytvoreniu efektívneho systému kontroly. 
 
V súlade s bodom f) v spolupráci s orgánmi na národnej úrovni a v súlade s Národnou 
stratégiou ochrany finančných záujmov EÚ v SR, NA vytvorí prostredníctvom IÚK kontaktný 
bod pre zdieľanie informácií získaných prostredníctvom ARACHNE.  
 
V súlade s bodom g) IÚK zabezpečuje evidenciu, vyhodnocovanie a overovanie 
nezrovnalostí, resp. podozrení z nezrovnalostí identifikovaných počas implementácie 
Programu Bohunice. IÚK zároveň zabezpečuje nahlasovanie nezrovnalostí Odboru 
Centrálny kontaktný útvar pre OLAF. 
 
V súlade s bodom h) vyššie NA určuje IÚK ako útvar, prostredníctvom ktorého bude 
zabezpečovať komunikáciu s EK vo veci všetkých skutočností týkajúcich sa Databázy EDES. 
V tejto súvislosti NA oznámi EK meno konkrétneho zamestnanca IÚK, ktorej budú následne 
zo strany EK sprístupnené informácie obsiahnuté v Databáze EDES. 
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10.3 Vnútorný audit zo strany MH SR 
 
Odbor kontroly a auditu Ministerstva hospodárstva SR6 (ďalej „OKA“) ako správcu kapitoly 
štátneho rozpočtu v zmysle § 16 zákona o finančnej kontrole vykonáva vnútorný audit 
v podmienkach Národnej agentúry a to minimálne jedenkrát ročne vo vzťahu k implementácii 
Programu Bohunice.  
 
10.4 Vládny audit  
 
Vládny audit sa vykonáva podľa § 19 zákona o finančnej kontrole. Vládny audit vo vzťahu 
k implementácii Programu Bohunice zahŕňa najmä overenie: 
 

a) účinnosti fungovania riadiacich a kontrolných systémov; 
b) deklarovaných výdavkov na vhodnej a reprezentatívnej vzorke. 

 
10.5 Kontroly, audity, vyšetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF a EDA  
 
Kontroly a audity zamerané na implementáciu delegovaných úloh môžu byť kedykoľvek 
počas implementácie delegovaných úloh a do 5 rokov po zrealizovaní zúčtovacej žiadosti 
o poskytnutie financovania vykonané zo strany EK, OLAF a EDA. EK, okrem iného, môže 
iniciovať priebežné alebo záverečné hodnotenie dopadov implementácie delegovaných úloh 
vo vzťahu k stanoveným Cieľom Programu. 
 
NA poskytne uvedeným subjektom, resp. subjektom autorizovaným zo strany EK akékoľvek 
informácie, vrátane elektronických formátov v kontexte vykonávanej kontroly, auditu alebo 
hodnotenia. 
 
V prípade kontroly na mieste vykonávanej EK alebo ostatnými uvádzanými subjektmi, NA 
zabezpečí počas výkonu kontroly na mieste, primeraným spôsobom, prístup do relevantných 
priestorov a k všetkým nevyhnutným informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe. 
 
Kontroly vedené OLAF sú realizované na základe nariadenia 2185/1996 a nariadenia 
883/2013. Pre účely spolupráce s OLAF určí Národná agentúra IÚK ako kontaktný bod na 
spoluprácu s OLAF pre účely prípravy operatívnych činností OLAF v súvislosti s výkonom 
kontroly. NA písomne informuje EK do jedného mesiaca od účinnosti Dohody o delegovaní 
o určení kontaktného bodu. 
 
 
11. Verejné obstarávanie 

 
11.1 Všeobecné princípy 

 
NA vykonáva kontrolu VO realizovaného Prijímateľom v zmysle zákona o VO a kontrolu 
zákaziek, na ktoré sa zákon o VO nevzťahuje alebo ich uvádza v §1 zákona o VO. V oboch 
prípadoch sa jedná o „kontrolu obstarávania“. Cieľom kontroly obstarávania je uistenie sa 
o zákonnosti a vecnej správnosti VO, resp. zákaziek realizovaných Prijímateľom. 
 
Všeobecné princípy a ďalšie princípy kontroly obstarávania uvedené v kapitole 11. sú platné 
pre všetky útvary Národnej agentúry vykonávajúce kontrolu obstarávania v rámci Programu 
Bohunice. 

                                                             
6 Resp. iný útvar v zmysle prípadnej  zmeny organizačného poriadku MH SR  



Systém implementácie pre Program Bohunice 

Verzia 1.3 
 

 
 

56 

 
Konečnú zodpovednosť za realizáciu VO a zákaziek nesie vždy Prijímateľ. 
NA kontroluje dodržiavanie základných princípov: 
 

a) rovnakého zaobchádzania; 
b) nediskriminácie hospodárskych subjektov; 
c) transparentnosti;  
d) proporcionality; 
e) hospodárnosti a efektívnosti. 

 
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby v rámci VO nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by 
mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti 
a princíp rovnakého zaobchádzania v súlade s § 23 zákona o VO.  Za účelom plynulej 
kontroly procesu VO má NA právo nominovať svojho zástupcu do hodnotiacej komisie 
zriadenej Prijímateľom ako člena hodnotiacej komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. 
 
Nárokované/deklarované výdavky Prijímateľa, ktoré vznikli v súvislosti s ukončeným VO  
a plnením zmluvy, nemôžu byť uznané a financované Národnou agentúrou skôr, ako je 
riadne vykonaná a ukončená kontrola obstarávania. 
 
V rámci kontroly obstarávania sa NA uistí o vecnej správnosti overením najmä: 
 

a) vecného súladu predmetu VO a zákazky, návrhu zmluvných podmienok a iných 
údajov so schváleným Projektom a Zmluvou o poskytnutí grantu (napr. posúdenie 
vecného zadania zákazky v rámci jeho oprávnenosti na spolufinancovanie, 
posúdenie technického riešenia/zadania so schváleným technickým 
zadaním/riešením a pod.); 

b) vecného súladu predmetu VO a zákazky s PE , pre účely realizácie ktorých sa VO, 
resp. zákazka uskutočňuje. 

 
Lehoty na výkon kontroly obstarávania plynú pre Národnú agentúru dňom nasledujúcim po 
dni doručenia kompletnej dokumentácie, resp. odo dňa doplnenia tejto dokumentácie, ktorá 
je predmetom kontroly. Dokumentácia k VO, resp. zákazke musí byť Prijímateľom doručená 
najneskôr spolu so Žiadosťou o platbu, ktorej deklarované/nárokované výdavky sú 
výsledkom ukončeného  VO a plnenia zmluvy.  
 
Prijímateľ je povinný predkladať NA podrobný rozpočet Projektu, prípadne akúkoľvek jeho 
zmenu, pričom za podrobný rozpočet Projektu považuje rozpočet, ktorý je vypracovaný na 
základe vykonávaného a/alebo vykonaného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 
Prijímateľom od tretích osôb. Podrobný rozpočet Projektu netvorí prílohu Zmluvy 
o poskytnutí grantu. 

 Pri zmene podrobného rozpočtu Projektu sa uplatnia nasledovné pravidlá: 

a) v prípade, ak zmena nemá vplyv na PE, a teda sa nejedná o zmenu, ktorá 
vyvoláva aj zmenu predbežného plánu vykonávania Projektu, ktorý je súčasťou 
PE, takúto zmenu Prijímateľ NA iba písomne oznámi; 

b) v prípade, že zmena má vplyv na PE, a teda sa jedná o zmenu, ktorá vyvoláva aj 
zmenu predbežného plánu vykonávania Projektu, ktorý je súčasťou PE, ale 
súčasne táto zmena nepodlieha schváleniu ZK a PK (napr. dochádza k aktualizácii 
už schválenej PE napr. z dôvodu formálnych zmien), o takejto zmene Prijímateľ 
Národnú agentúru upovedomí prostredníctvom žiadosti o zmenu Projektu. NA 
a Prijímateľ postupujú spôsobom upraveným v kap. 6.2. SiPB. V čase 
schvaľovania žiadosti o zmenu je Prijímateľ povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov 
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súvisiacich s navrhovanou zmenou, a to až do oznámenia výsledku schvaľovania 
zmeny zo strany Národnej agentúry. 

c) v prípade, že zmena má vplyv na PE, a teda sa jedná o zmenu, ktorá vyvoláva aj 
zmenu predbežného plánu vykonávania Projektu, ktorý je súčasťou PE a zároveň 
táto zmena podlieha schváleniu ZK a PK (napr. dochádza k vecnej zmene PE), 
o takejto zmene Prijímateľ Národnú agentúru upovedomí prostredníctvom žiadosti 
o zmenu Projektu. NA ďalej postúpi PE na schválenie ZK a PK, pričom podrobný 
postup schvaľovania takejto zmeny  upravuje  kap. 6.2. V čase schvaľovania 
žiadosti o zmenu, je Prijímateľ povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov súvisiacich 
s navrhovanou zmenou, a to až do oznámenia výsledku schvaľovania zmeny zo 
strany EK. 

V prípade akýchkoľvek zmien uvedených v písm. a) až c) vyššie musí byť zároveň dodržané, 
že nesmie byť presiahnutá schválená výška Grantu. 
 
NA môže vydať usmernenie pre výkon  kontroly obstarávania alebo  stanoviť v Zmluve 
o poskytnutí grantu, Vyzvaní alebo inom metodickom usmernení ďalšie podmienky výkonu 
a kontroly obstarávania.  
 
 
12. Nezrovnalosti a Finančné opravy 
 
12.1 Nezrovnalosti 
 
"Závažný nedostatok v účinnom fungovaní systému riadenia a kontroly" predstavuje riziko 
vzniku nezrovnalosti a z tohto dôvodu si vyžaduje podstatné zlepšenie systému 
implementácie a ktorého existencia nie je zlučiteľná s audítorským stanoviskom „bez výhrad“ 
k fungovaniu systému riadenia a kontroly. 
 
Nezrovnalosť vznikne v dôsledku porušenia právnych predpisov EÚ alebo SR, ktoré upravujú 
poskytnutie alebo použitie finančných prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov štátneho 
rozpočtu. Pre vznik nezrovnalosti forma zavinenia nie je rozhodujúca. Nezrovnalosti sa môžu 
vyskytovať na všetkých úrovniach v procese implementácie Programu Bohunice, tzn. vrátane 
úrovne konania, resp. opomenutia konania Prijímateľa alebo jeho Dodávateľa. 
 
Nezrovnalosti, ktoré majú dosah alebo poškodzujú implementáciu Programu Bohunice, 
s cieľom predchádzania, odhaľovania, zisťovania alebo prijatia účinných nápravných 
opatrení na odstránenie nezrovnalostí musia byť oznamované NA. 
 
V prípade identifikácie nezrovnalosti, podozrenia z nezrovnalosti alebo systémového 
nedostatku, ktorý je alebo by mohol byť nezrovnalosťou na strane Prijímateľa alebo jeho 
Dodávateľa, je NA oprávnená pristúpiť k pozastaveniu financovania výdavkov Prijímateľa, 
resp. relevantnú časť výdavkov nárokovaných/deklarovaných v ŽoP znížiť. 
 
NA požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutých prostriedkov, pri ktorých bol identifikovaný 
nesúlad s podmienkami oprávnenosti alebo ďalšími relevantnými podmienkami uvedenými 
v Zmluve o poskytnutí grantu alebo iných dokumentoch vydaných Národnou agentúrou. 
 
Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov vypracuje NA a zašle Prijímateľovi. Prijímateľ, na 
základe tejto žiadosti, je povinný vrátiť finančné prostriedky na stanovený účet v lehote 
určenej Národnou agentúrou. 
 
Vo vzťahu k  prípadom podozrenia z podvodu, v nadväznosti na platnú právnu úpravu, 
subjekty zapojené do implementácie Programu Bohunice sú povinné bez meškania 
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oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol 
spáchaný trestný čin. 
 
Z hľadiska určenia zásad systému riadenia a kontroly Programu Bohunice a zodpovedností 
národných orgánov priamo zapojených do procesu jeho implementácie, nezrovnalosť môže 
zistiť NA, PK, útvar vnútorného auditu MH SR, IÚK alebo  auditný orgán. 
 
V rámci národnej kontrolnej činnosti môže nezrovnalosť zistiť aj Najvyšší kontrolný úrad SR 
a Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády SR v rámci výkonu svojich kompetencií. 
Nezrovnalosť môžu zistiť aj orgány Európskej komisie, Európsky dvor audítorov 
alebo Európsky úrad pre boj proti podvodom v rámci výkonu svojich kompetencií. 
 
Nezrovnalosť môže zistiť samotný Prijímateľ alebo Dodávateľ alebo tretí subjekt, ktorý 
bezodkladne oznámi zistenú nezrovnalosť a predloží dokumenty preukazujúce zistenú 
nezrovnalosť NA.  
 
NA je povinná každú nezrovnalosť evidovať, vyhodnocovať, overovať a vysporiadať s 
Prijímateľom.  
V prípade, ak ide o nezrovnalosť, ktorá je zároveň porušením finančnej disciplíny v súlade s 
§ 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
protiprávny stav nie je odstránený podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona, orgán 
oprávnený na výkon kontroly je povinný oznámiť porušenie finančnej disciplíny pri 
hospodárení s prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie kontrolnému 
orgánu, auditujúcemu orgánu alebo orgánu dozoru štátu. 
 
12.1.1 Riešenie nezrovnalostí 
 
Pod riešením nezrovnalosti sa na národnej úrovni rozumie najmä: 

− formálne zdokumentovanie prípadu nezrovnalosti na základe vypracovania záznamu 
o zistenej nezrovnalosti;  

− oznámenie nezrovnalosti v zmysle nastavených informačných tokov; 
− monitorovanie ďalšieho vývoja a riešenia nezrovnalosti; 
− zaznamenávania zmien stavu nezrovnalosti formou aktualizácie záznamu o zistenej 

nezrovnalosti; 
− preverenie možného dopadu na systém riadenia a kontroly, resp. nastavené postupy 

riadenia a kontroly pre Program Bohunice;  
− prijatie účinných nápravných opatrení na odstránenie vzniknutej nezrovnalosti 

a predchádzanie vzniku ďalších nezrovnalostí; 
− zabezpečenie bezodkladného finančného vysporiadania nezrovnalosti podľa 

podmienok Zmluvy o poskytnutí grantu a príslušných právnych predpisov; 
− v prípade zistenia závažnej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti rozšírenie 

šetrenia na všetky Projekty / výdavky, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené a 
bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení v uplatňovaných postupoch 
systémom riadenia a kontroly;  

− v prípade zistenia závažnej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti 
identifikovanej Európskou komisiou, v určenej lehote prijatie účinných nápravných 
opatrení, ktoré sú akceptované Európskou komisiou ako dostatočné; 

− finančné prostriedky vymožené od Prijímateľa na základe identifikovanej 
nezrovnalosti môže NA opätovne použiť v zmysle podmienok oprávnenosti.  
 

Zistené podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti sa dokladuje najmä: 

− na základe výsledkov administratívnej finančnej kontroly/finančnej kontroly na 
mieste/vykonaným auditom a pod.; 

− právoplatným rozhodnutím vydaným v správnom konaní; 
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− oboznámením Národnej agentúry s prerokovaným protokolom o výsledku kontroly 
vykonanej Úradom pre verejné obstarávanie / právoplatného rozhodnutia vydaného 
správnom konaní; 

− doručenou správou z auditu Európskej komisie, resp. Európskeho dvora audítorov; 
− doručenou správou z vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom; 
− prerokovaným protokolom o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným 

úradom SR; 
− prerokovaným protokolom o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády SR; 
− prerokovaním správy o výsledku vnútornej kontroly / vnútorného auditu; 
− doručeným uznesením o začatí trestného stíhania; 
− rozhodnutím Protimonopolného úradu SR vo veci dohody obmedzujúcej súťaž 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. 
 
Záznam o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä tieto údaje: 
 

− Popis nezrovnalosti; 
− Označenie ustanovení právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátneho práva, ktoré boli 

porušené; 
− Typ nezrovnalosti podľa kódovníka Európskeho úradu pre boj proti podvodom; 
− Obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti; 
− Dátum prvého zistenia nezrovnalosti; 
− Označenie inštitúcie (alebo orgánu), ktorá nezrovnalosť zistila; 
− Označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil; 
− Označenie dlžníka; 
− Finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania; 
− Finančný a administratívny stav nezrovnalosti; 
− Prijaté opatrenia na účely riešenia nezrovnalosti. 

 
12.1.2 Nezrovnalosti bez finančného dopadu a s finančným dopadom  
 
Z hľadiska vzniku a odhaľovania nezrovnalostí sa rozlišujú nezrovnalosti nasledovne: 
 

− nezrovnalosť bez finančného dopadu v prípade, ak bola nezrovnalosť (ide o prípady 
podozrenia z podvodu, porušenia verejného obstarávania alebo systémové 
nedostatky) zistená vo fáze pred výkonom platby Prijímateľovi; 

− nezrovnalosť s finančným dopadom na štátny rozpočet SR v prípade, ak bola 
nezrovnalosť zistená vo fáze po uhradení záväzkov Prijímateľa Dodávateľovi, resp. 
po uhradení vlastných výkonov Prijímateľa; 

− nezrovnalosť s finančným dopadom na rozpočet EK v prípade, ak bola nezrovnalosť 
zistená vo fáze po uhradení výdavkov Prijímateľovi; 

− nezrovnalosť kombinovaná s finančným dopadom ako aj bez finančného dopadu 
v prípade, ak bola nezrovnalosť zistená vo fáze, kedy časť dotknutých výdavkov už 
bola vyplatená Prijímateľovi a časť finančnej opravy sa týka budúcich výdavkov, ktoré 
Prijímateľ deklaruje v ŽoP (ide najmä o prierezové porušenia/nedostatky, najmä 
prípady porušenia verejného obstarávania). 

 
12.2 Databáza EDES 
 
NA prostredníctvom svojich určených kapacít zabezpečuje komunikáciu s Európskou 
komisiou, ktorá vedie tzv. Centrálnu databázu vylúčených subjektov. Prostredníctvom tejto 
databázy NA získava informácie o subjektoch, resp. ich zástupcoch/zastupujúcich osobách 
(napr. štatutárnych zástupcoch) s cieľom vylúčenia ich evidencie ako subjektov odsúdených 
za podvod, korupciu, účasť na organizovanej kriminalite, praní špinavých peňazí  alebo iných 
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ilegálnych aktivitách, ktoré mali za následok poškodenie finančných záujmov EÚ. Uvedené 
subjekty alebo osoby, ktoré sa dopustili trestnej činnosti, ktorá mala za následok poškodenie 
finančných záujmov EÚ nie sú oprávnené na získanie príspevku v rámci Programu 
Bohunice. 
 
 
12.3 Konflikt záujmov 
 
Pri poskytovaní prostriedkov v rámci Programu Bohunice sa vylučuje konflikt záujmov. 
Konfliktom záujmov sa rozumie skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, 
politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, 
nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní 
prostriedkov.  
 
Zainteresovanou osobou na strane Prijímateľa je najmä: a) Dodávateľ, b) štatutárny orgán 
alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu Prijímateľa 
alebo Dodávateľa, c) spoločník právnickej osoby, ktorá je Prijímateľom alebo Dodávateľom, 
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k Prijímateľovi alebo Dodávateľovi alebo v inom 
obdobnom vzťahu k Prijímateľovi alebo Dodávateľovi, g) osoba, ktorá sa podieľala na 
vypracovaní alebo realizácii Projektu pre Prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky z 
rozpočtu Projektu, h) osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka 
Prijímateľovi alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g).  
 
Obdobie, v ktorom sa posudzuje zainteresovaná osoba na strane Prijímateľa, je jeden rok 
pred požiadaním o príspevok z Programu Bohunice po Ukončenie Projektu.  
 
Zainteresovanou osobou na strane Národnej agentúry je jej zamestnanec podieľajúci sa na 
riadení alebo vykonávaní niektorej z činností pri: a) príprave vyzvaní, b) procese pridelenia 
Grantu, c) dohľade nad realizáciou Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu, 
d) kontrole verejného obstarávania.  
 
Zainteresovanou osobou nie je osoba, ktorá v rozsahu vykonávania úloh pre subjekt verejnej 
správy v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pomere je zodpovedná za výkon alebo 
vykonáva lektorskú, školiacu alebo inú vzdelávaciu alebo informačnú činnosť.  
 
Z prípravy Vyzvaní je vylúčený Prijímateľ a zainteresované osoby na strane Prijímateľa. 
Zapojenie Prijímateľa a zainteresovaných osôb do procesu odborných konzultácií 
smerujúcich k správnemu a objektívnemu nastaveniu podmienok Vyzvania sa nepovažuje za 
konflikt záujmov a môže byť vykonávané za účelom zvýšenia kvality prípravy Vyzvania 
a súvisiacich dokumentov. Účasť Prijímateľa a zainteresovaných osôb na tomto procese 
nemôže mať za následok zbavenie možnosti Národnej agentúry s konečnou platnosťou 
rozhodnúť o podobe Vyzvania.  
 
Z rozhodovania pri schvaľovaní Žiadosti o poskytnutie grantu je vylúčený Prijímateľ 
a zainteresované osoby na strane Prijímateľa a zainteresované osoby na strane Národnej 
agentúry dohliadajúce na realizáciu Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu.  
 
Z prípravy a realizácie Projektov sú vylúčené zainteresované osoby na strane Národnej 
agentúry, ktoré sa podieľajú na príprave, schvaľovaní a dohľade nad realizáciou Projektov. 
Účasť Národnej agentúry v podobe pripomienkujúceho subjektu a odborného spolu garanta, 
vrátane subjektu zabezpečujúceho komunikáciu s EK nie je ustanovením predchádzajúcej 
vety dotknutá. 
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Ak sa ktorýkoľvek zo subjektov podieľajúcich sa na implementácii Programu Bohunice dozvie 
o skutočnostiach nasvedčujúcich konfliktu záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne 
NA.  
 
Ak NA zistí, že Prijímateľ alebo Dodávateľ sú v konflikte záujmov, NA s ohľadom na 
závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov môže: a) uznať výdavky Projektu z časti 
alebo úplne za neoprávnené, b) odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí grantu, c) postúpiť vec na 
konanie podľa osobitného predpisu. 
V prípade Národnej agentúry, v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa výkonu jej funkcie, 
s cieľom zabezpečenia zamedzenia konfliktu záujmov zabezpečí oddelenie výkonu funkcii 
zainteresovaných osôb. 
 
 
13. Monitorovanie 
 
13.1 Monitorovací výbor 
 
Monitorovací výbor vykonáva kontrolu nad riadením a smerovaním Programu Bohunice, 
navrhovanie opatrení a zlepšení v realizácii Programu Bohunice. Monitorovaciemu výboru 
predsedá  PK so ZK. 
 
Členmi Monitorovacieho výboru pre Program Bohunice sú: 
 

• Programový koordinátor, 
• ZK, 
• zástupca Národnej agentúry,  
• zástupca Európskej banky pre obnovu a rozvoj.  

 
Na zasadnutia Monitorovacieho výboru môžu byť prizývaní zástupcovia Prijímateľa, externí 
odborníci zaoberajúci sa vykonávaním programu, alebo zástupcovia iných národných 
orgánov alebo inštitúcií, ktorých sa proces vyraďovania JE V1 priamo alebo nepriamo 
dotýka.  
 
Postavenie, pôsobnosť, kompetencie, zloženie, spôsob zvolávania, priebeh zasadnutia 
a spôsob rozhodovania Monitorovacieho výboru upravuje rokovací poriadok Monitorovacieho 
výboru.  
 
Zasadnutie Monitorovacieho výboru sa koná vždy minimálne 2-krát v priebehu jedného 
kalendárneho roka. Tzv. ad hoc zasadnutie Monitorovacieho výboru môže byť zvolané 
kedykoľvek na základe písomnej žiadosti ktoréhokoľvek člena Monitorovacieho výboru. 
Úlohou Monitorovacieho výboru je prispievať k účinnosti a kvalite vykonávania opatrení a 
finančnej pomoci v rámci Programu Bohunice a to najmä: 

- preskúmaním pokroku dosiahnutého pri plnení cieľov Programu Bohunice; 
- preskúmaním pokroku dosiahnutého pri zabezpečovaní výsledkov a výstupov 

prebiehajúcich Činností, pričom náležite zohľadňuje harmonogram vykonávania alebo 
iné ukazovatele monitorovania; 

- diskutovaním o miere spolufinancovania Projektov; 
- diskutovaním o budúcich činnostiach a Projektoch vyraďovania z prevádzky, najmä o 

financovaní a riadení rizík pri implementácii Projektov, a to na základe informácií 
predložených počas zasadnutí Monitorovacieho výboru; 

- navrhovaním zmien Projektovej dokumentácie; 
- poskytovaním poradenstva PK v súvislosti s návrhom Pracovného programu; 
- posúdením akýchkoľvek ďalších otázok relevantných pre vykonávanie detailného 

plánu vyraďovania. 
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Monitorovací výbor schvaľuje monitorovacie správy na základe konsenzu svojich členov. 

 
13.2 Podávanie Monitorovacích správ  

 
PK koordinuje vypracúvanie polročných Monitorovacích správ (ďalej aj „MS“). Prijímateľ 
vypracúva návrh MS v  anglickom jazyku v súlade s vykonávacím rozhodnutím (najmä podľa 
čl. 16). Návrh MS predkladá Prijímateľ NA a PK najneskôr do 30 kalendárnych dní po 
ukončení monitorovacieho obdobia. NA a PK v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia MS 
overia správnosť jej vypracovania. NA zasiela svoje stanovisko z overenia MS 
Programovému koordinátorovi. Prijímateľ v lehote 7 kalendárnych dní doplní na žiadosť PK 
požadované skutočnosti (v prípade požiadavky na doplnenie, vysvetlenie a/alebo 
prepracovanie MS). PK poskytuje návrh MS všetkým členom Monitorovacieho výboru 
najneskôr dva mesiace po skončení obdobia, za ktoré sa správa podáva.  
 
Každá predkladaná MS musí obsahovať tieto minimálne náležitosti: 

a) pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených v pracovnom programe vrátane zhrnutia 
stavu výsledkov, medzníkov, cieľových dátumov a ukazovateľov výkonnosti; 

b) pokrok pri činnostiach podľa pracovného programu vrátane súhrnu o stave výsledkov 
a výstupov, harmonogramu vykonávania, ukazovateľov riadenia ,,získanej hodnoty" 
(earned value management indicators) a iných kritérií na monitorovanie pokroku; 

c) finančnú implementáciu detailného plánu vyraďovania pre všetky zdroje financovania 
vrátane finančných údajov v porovnaní s hodnotami záväzkov a platbami; 

d) finančnú implementáciu prebiehajúcich Projektov a ich zmien, ako sa uvádza v PE; 
e) posúdenie celkovej výkonnosti vzhľadom na základný harmonogram vyraďovania z 

prevádzky, pričom sa zdôraznia akékoľvek odchýlky od plánu; 
f) akékoľvek problémy a výzvy, ktoré sa objavili v súvislosti s činnosťami alebo 

Projektmi počas monitorovacieho obdobia a prijaté alebo plánované opatrenia na ich 
riešenie; 

g) kontroly minulých rozhodnutí a odporúčaní, ktoré vydal Monitorovací výbor.  
 

V zmysle vykonávacieho rozhodnutia prijíma Monitorovací výbor na návrh ZK vzor 
a podrobné usmernenia pre MS. 

 
13.3 Mesačná správa o dosiahnutom postupe  a mesačné monitorovacie stretnutia 
 
Prijímateľ je povinný organizovať pracovné zasadnutie za účelom poskytnutia aktualizácie 
informácii o Projektoch, ktoré uvádza v Mesačnej správe o dosiahnutom postupe, za účasti 
zástupcov Národnej agentúry, Programového koordinátora a iných relevantných subjektov. 
O mieste a termíne konania mesačného monitorovacieho stretnutia vždy minimálne 5 dní 
pred plánovaným termínom konania mesačného monitorovacieho stretnutia informuje 
Prijímateľ. 
Prijímateľ vypracuje Mesačnú správu o dosiahnutom postupe v preddefinovanom formáte 
(minimálne náležitosti sú stanovené v prílohe č. 6 SiPB), vždy pred uskutočnením 
mesačného monitorovacieho stretnutia7. Pracovnú verziu Mesačnej správy o dosiahnutom 
postupe predkladá Prijímateľ PK a NA v anglickom jazyku minimálne 5 dní pred jej 
prerokovaním na mesačnom monitorovacom stretnutí. Mesačná monitorovacia správa 
obsahuje informácie o finančnom a vecnom pokroku v realizácii jednotlivých Projektov 

                                                             
7 V prípade implementácie Projektov prostredníctvom viacerých kanálov, vypracúva sa jedna spoločná Mesačná 
správa o dosiahnutom postupe prezentovaná na spoločnom mesačnom monitorovacom stretnutí. 
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Programu Bohunice, o Projektoch na kritickej ceste, problémoch a návrhoch opatrení. 
Finálnu verziu Mesačnej správy o dosiahnutom postupe doručí Prijímateľ NA najneskôr do 
prerokovania nasledujúcej Mesačnej správy o dosiahnutom postupe. 
 
13.4 Monitorovanie implementácie Projektov 
 
PE predstavuje základ pre monitorovanie Projektu a preukazuje súlad Projektu so zásadou 
riadneho finančného hospodárenia. Prijímateľ je povinný poskytnúť NA informácie aj 
prostredníctvom preddefinovaného formulára „Monitorovanie výkonnosti Prijímateľa“ 
(minimálne náležitosti sú stanovené v prílohe č. 8 SiPB ako vzorového formuláru, pričom 
presná podoba formuláru môže byť uvedená v prílohe k Zmluve o poskytnutí grantu pre 
konkrétny Projekt), do podpisu zmluvy s jeho dodávateľom a to tak, aby bolo možné 
vyhodnotiť monitorovanie výkonnosti Prijímateľa na polročnej báze. 
 
 
14. Informovanie, publicita a uchovávanie údajov 
 
14.1 Publicita  
 
NA zabezpečuje informovanie a publicitu súvisiacu s implementáciou Programu Bohunice 
v súlade s legislatívou EÚ. Cieľom zabezpečenia informovania a publicity je predovšetkým 
dosiahnutie maximálnej dostupnosti informácií a zlepšenie transparentnosti v súvislosti 
s využívaním prostriedkov EÚ. 
 
Pri každej činnosti súvisiacej s informovaním o implementácii Programu Bohunice NA 
využíva logo EÚ a zmienku o podpore zo zdrojov EÚ. Rovnako každá forma komunikácie 
musí obsahovať vymedzenie autora informácií publikovaných informácií, pričom výlučne je 
zodpovedná NA. Logo EÚ môže NA využívať bez ďalšieho povolenia EÚ, pričom pri 
informačných aktivitách, kde sa využívajú i iné logá, musí  logo EÚ disponovať adekvátnym 
a proporčným umiestnením. 
 
Osobitné podmienky a pravidlá pre publicitu platné pre Prijímateľa budú dohodnuté v Zmluve 
o poskytnutí grantu.  
 
14.2 Informovanie o subjektoch financovaných zo zdrojov EÚ (príjemcoch) 
 
NA zverejňuje a na ročnej báze aktualizuje, vždy k 31.12. na svojej internetovej stránke 
informácie o subjektoch, ktorým boli pridelené prostriedky zo zdrojov EÚ a to v podobe: 
 

a) Grantov (s výnimkou štipendií vyplatených fyzickým osobám a ďalších foriem priamej 
podpory vyplatenej fyzickým osobám); 

b) na základe zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania v hodnote rovnej alebo 
vyššej ako 15 tis. EUR, pričom Prijímateľ je povinný zabezpečiť udelenie súhlasu zo 
strany subjektu so zverejnením informácie o subjekte ako príjemcovi finančných 
prostriedkov zo zdrojov EÚ. 

 
Spoločne sú tieto subjekty pre účely SiPB označované ako príjemcovia. 
 
Tieto informácie sa sprístupňujú za náležitého dodržiavania požiadaviek dôvernosti 
a bezpečnosti, najmä ochrany osobných údajov.  
 

a) meno/názov príjemcu;  
b) lokalita príjemcu;  
c) pridelená suma;  
d) povaha a účel opatrenia.  
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Na účely písmena b) pojem „lokalita“ znamená:  
 

i. adresu príjemcu, ak je príjemcom právnická osoba;  
ii. región na úrovni NUTS 2, ak je príjemcom fyzická osoba.  

 
Pokiaľ ide o osobné údaje fyzických osôb, zverejnené informácie sa odstránia po dvoch 
rokoch od konca rozpočtového roka, v ktorom sa finančné prostriedky poskytli. Rovnaký 
postup sa uplatňuje aj v prípade osobných údajov týkajúcich sa právnických osôb, ktorých 
oficiálny názov označuje jednu alebo viaceré fyzické osoby.  
 
NA poskytne EK odkaz na internetovú stránku, na ktorej sú zverejnené informácie 
o subjektoch, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo zdrojov EÚ. 
 
 
14.3 Informovanie EK 
 
NA je povinná poskytovať EK bez zbytočného odkladu nasledovné informácie: 
 

a) o akýchkoľvek závažných zmenách SiPB a interných riadiacich aktov, procesov, ktoré 
súvisia s realizáciou delegovaných úloh; 

b) o akýchkoľvek závažných zmenách týkajúcich sa právneho, finančného, technického 
postavenia Národnej agentúry, resp. jej vnútornej štruktúry, či zriadenia; 

c) o akýchkoľvek podvodoch alebo nezrovnalostiach, o ktorých sa NA dozvedela alebo 
podozreniach a prijatých opatreniach; 

d) o akýchkoľvek situáciách/skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť finančné záujmy EÚ; 
e) o akejkoľvek situácii/skutočnosti, ktorá by mohla pozdržať alebo ohroziť výkon 

delegovaných úloh zo strany Národnej agentúry. 
 
NA je v zmysle čl. 155, ods. 1 nariadenia č. 2018/1046 taktiež povinná poskytovať EK 
každoročne do 15. februára roka nasledujúceho po roku implementácie delegovaných úloh 
nasledovné dokumenty: 
 

a) správu o implementácii finančných prostriedkov Únie alebo rozpočtových záruk 
obsahujúcu aj informácie o splnení podmienok alebo dosiahnutí výsledkov 
uvedených v článku 125 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia 2018/1046;  

b) ak sa z príspevku uhrádzajú výdavky, svoje účtovné záznamy vzniknutých výdavkov.  
c) vyhlásenie riadiaceho subjektu, týkajúce sa informácií uvedených v písmene a) a 

prípadne v písmene b), ktorým sa potvrdzuje, že:  
i. informácie sú náležite prezentované, úplné a presné;  
ii. finančné prostriedky sa použili na zamýšľaný účel, v súlade s Dohodou 

o delegovaní a legislatívou EÚ;  
iii. zavedené systémy kontroly poskytujú potrebné garancie, pokiaľ ide o zákonnosť 

a správnosť príslušných transakcií;  
d) zhrnutie konečných audítorských správ a výsledkov kontrol, ktoré sa vykonali, vrátane 

analýzy povahy a rozsahu zistených chýb a nedostatkov v systémoch, ako aj 
prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení.. 
 

 
K dokumentom uvedeným v bodoch a)-d) NA priloží do 15. marca i stanovisko nezávislého 
súkromného audítorského orgánu, ktorého vyberie v zmysle pravidiel VO. Výber nezávislého 
audítorského orgánu musí byť potvrdený zo strany EK. V tomto stanovisku musí byť 
zhodnotené a stanovené: 
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i. či účtovníctvo v súvislosti s Programom Bohunice poskytuje pravdivý a reálny 
obraz; 

ii. či zavedené systémy kontroly fungujú riadne a či sú nákladovo efektívne; 
iii. či sú príslušné operácie zákonné a riadne;  
iv. či zistenia auditu (nezávislého audítorského orgánu) spochybňujú tvrdenia 

uvedené vo vyhlásení riadiaceho subjektu podľa písm. c) vyššie.  
 
14.4 Archivácia 
 
NA a Prijímateľ je povinná uchovávať akékoľvek dokumenty týkajúce sa implementácie 
Programu Bohunice, vrátane elektronických médií, počas obdobia piatich rokov po 
zrealizovaní zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie financovania. Táto lehota sa primerane predĺži 
v prípadoch prebiehajúcich auditov, odvolaní, sporov, nárokovaných pohľadávok týkajúcich 
sa Dohody o delegovaní alebo Dohody o poskytnutí financovania. NA a Prijímateľ uchováva 
dokumenty až do ukončenia uvedených procesov. 
 
 
15. Zoznam príloh 
 

P. č. Názov prílohy 
1. Žiadosť o poskytnutie grantu 
2. Rozpočet Projektu 
3. Harmonogram Projektu 
4. Oznámenie o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov 
5. Žiadosť o platbu (ŽoP) 
6. Mesačná správa o dosiahnutom postupe 
7. Správa o ukončení Projektu (PCR) 
8. Monitorovanie výkonnosti Prijímateľa 

 


