[bookmark: _Toc400628868][bookmark: _Toc106887565][bookmark: _Toc109386002]
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DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK
1. [bookmark: _GoBack]Základné informácie
	ŽIADOSŤ O GRANT V RÁMCI PROGRAMU POMOCI NA VYRAĎOVANIE JADROVÝCH ZARIADENÍ Z PREVÁDZKY
	BOHUNICE

	Názov projektu:
	

	Referenčné č.:
	

	Referencia na pracovný program:
	

	Základný dokument:
	ÁNO  ☐
NIE    ☐
	Aktualizovaný dokument:
	ÁNO  ☐
NIE    ☐
	Revízia č.:
	

	Dochádza k zmene rozpočtu: kľúčových ukazovateľov:
plánu vykonávania projektu:
	ÁNO  ☐ NIE  ☐
ÁNO  ☐ NIE  ☐
ÁNO  ☐ NIE  ☐
	Referencia na kapitolu/y:
	

	Implementačný orgán:
	SIEA
	Prijímateľ:
	JAVYS, a.s.

	Vykonávajúci subjekt:
	Prijímateľ   ☐
	Dodávateľ    ☐

	Základné/schválené parametre
	Aktualizované parametre

	Hodnota projektu:
	25
	MEUR
	Hodnota projektu:
	19
	MEUR

	EU zdroje:
	12
	MEUR
	EU zdroje:
	9
	MEUR

	Vnútroštátne zdroje:
	12
	MEUR
	Vnútroštátne zdroje:
	9
	MEUR

	Ostatné zdroje:
	1
	MEUR
	Ostatné zdroje:
	1
	MEUR

	Rezerva:
	0
	MEUR
	Rezerva:
	3
	MEUR

	Hodnota grantu 
(EU zdroje):
	12
	MEUR
	Hodnota grantu
 (EU zdroje):
	12
	MEUR






2. [bookmark: _Toc400628869][bookmark: _Toc106887566][bookmark: _Toc109386003]Popis projektu
 Prijímateľ opíše projekt, jeho prepojenie na DDP/WP
2.1 [bookmark: _Toc106887567][bookmark: _Toc109386004]Cieľ a rozsah projektu
Prijímateľ popíše aký je cieľ a rozsah projektu a spôsob jeho implementácie
2.2 [bookmark: _Toc106887568][bookmark: _Toc109386005]Kľúčový(-é) výsledok(-ky)

Príloha č. 1 SiPB 2.0
Prijímateľ popíše, aké budú výsledky a výstupy (produkt, alebo stav) projektu, definovanie projektov, ktoré môžu mať vplyv na dosiahnutie očakávaných výsledkov/výstupov projektu rovnako definovanie projektov, ktoré sú závislé od vykonania navrhovaných činností. Vysvetlenie podstaty závislosti a vplyvu zlyhania alebo oneskorenia na realizáciu navrhovaných činností prípadne na celkový plán vyradenia JE V1 z prevádzky.

3. [bookmark: _Toc106887570][bookmark: _Toc109386006]Plán vykonávania projektu a ROZPOČET
V tejto kapitole Prijímateľ najprv slovne vysvetlí/odkáže na WP a vysvetlí prípadné odchýlky od baseline uvedeného vo WP.
V stĺpci „Projekt“ sa v prípade potreby spojenia projektov, napr. D4.4C.02 a D4.4C.03 - uvedú obidva projekty.
Označenie „Vnútroštátne xx“ (napr. „SK 12“) – označuje hodnotu národného spolufinancovania danej činnosti.
Označenie „Ostatné xx“ (napr. „Ostatné 1“) – predstavuje hodnotu neoprávnených výdavkov projektu (zo zdrojov NJF, vlastné zdroje Prijímateľa).

Predbežný plán vykonávania projektu sa nachádza v tabuľke. Detailnejší harmonogram bude stanovený až po podpise zmluvy so Zhotoviteľom projektu.

Tabuľka1: Predbežný plán vykonávania projektu
	Projekt
	Pracovný balík
	Rozpočet
(MEUR)
	Ref. číslo významnej etapy
	Druh činnosti
	Opatrenie / Výsledok
 (platný výkonnostný ukazovateľ)
	Plánovaný konečný termín

(mesiac/rok)
	Hodnota výkonnostného ukazovateľa (MEUR)

	D4.4C.01
	SPOLU 25
	
	
	
	
	

	
	Príprava
	
	1
	P
	Schvá1enie Žiadosti o grant
	01/2022
	

	
	
	
	2
	P
	Podpis Zmluvy o poskytnutí grantu
	03/2022
	

	
	
	
	3
	P
	Vyhlásenie súťaže 
	04/2022
	

	
	
	
	4
	P
	Otváranie ponúk 
	07/2022
	

	
	
	
	5
	P
	Podpísanie zmluvy s dodávateľom
	03/2023
	

	
	EU 12
	
	
	Činnosti realizované Zhotoviteľom
	
	

	
	Vnútroštátne 12
	
	
	
	
	

	
	Ostatné 1
	
	
	
	
	

	
	01
	EU 2
Vnútroštátne 2
Ostatné 0
	6
	
	Inžiniering, projektové riadenie a podporné činnosti
	fáza 1
	06/2023
	0,5

	
	
	
	12
	
	
	fáza 2
	06/2025
	3,2

	
	
	
	14
	
	
	fáza 3
	12/2025
	0,3

	
	02
	EU 10
Vnútroštátne 7
Ostatné 1
	7
	
	Implementácia projektu
	fáza 1
	12/2023
	3

	
	
	
	8
	
	
	fáza 2
	06/2024
	7

	
	
	
	10
	
	
	fáza 3
	12/2024
	5

	
	
	
	11
	
	
	fáza 4
	06/2025
	3

	
	03
	EU 0
Vnútroštátne 3
Ostatné 0
	9
	
	Vyvolané podporné náklady súvisiace s realizáciou projektu
	za rok 2023
	06/2024
	0,6

	
	
	
	13
	
	
	za rok 2024
	06/2025
	1,5

	
	
	
	15
	
	
	za rok 2025
	06/2026
	0,9

	
	
	
	
	Ukončenie Realizácie činnosti Projektu*
	12/2025
	25


* - projektové ukončenie aktivít na projekte bude do 12/2025, avšak finančné vysporiadanie až do 06/2026 z dôvodu vykazovania a vysporiadania národného spolufinancovania


4. [bookmark: _Toc106887571][bookmark: _Toc109386007]Kritériá monitorovania (významné etapy/metrika...)
 V tejto kapitole Prijímateľ popíše kritériá na monitorovanie postupu, základ (baseline) pre budúce porovnávanie v súvislosti s EVM (ak relevantné), míľniky a iné výkonnostné ukazovatele. Zároveň doplní do tejto kapitoly aj informácie v súvislosti s mesačným monitorovaním progresu – reportovanie a to tak, aby bolo možné pokrok vo vyraďovaní vyhodnocovať v pravidelných 6-mesačných intervaloch.

5. [bookmark: _Toc106887572][bookmark: _Toc109386008]Neistoty a riziká
Okrem identifikovaných rizík Prijímateľ popíše aj navrhované opatrenia na ich zmiernenia v tabuľke 2. Je nutné popísať tie riziká Projektu, ktoré ak nastanú, budú mať významný vplyv na vykonávanie Programu Bohunice.


Tabuľka 2.: Identifikácia rizík 
Pravdepodobnosť: pravdepodobnosť výskytu udalosti na stupnici 1-5
Dopad: popis dopadu na stupnici 1-5
Zmierňujúce opatrenia: zavedené opatrenia na zníženie pravdepodobnosti udalosti alebo na obmedzenie jej dopadu


	Riziková skupina
	Sériové číslo
	Dátum identifikácie
identifikácie
	Typ
	Názov / Opis rizika

	Dôsledky
	Posúdenie rizika
	Zmierňujúce opatrenia
	Prehodnotenie rizika
	Stav rizika
(aktívne/ zastavené)
	Výskyt

	
	
	
	
	
	
	Pravdepodobnosť (L)
	Dopad (I)
	Miera rizika
(LR=L x I)
	
	Pravdepodobnosť (L)
	Dopad (I)
	Miera rizika
(LR=L x I)
	
	

	(harmonogram/náklady)
	
	
	(externé/interné)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(aktívne/ukončené)
	(Áno/Nie)













Matica rizík


	Pravdepodobnosť 
	5
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	
	 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Dopad 









                   

	A
	Neakceptovateľné riziko: Zmierňujúce opatrenia na zníženie pravdepodobnosti a dôsledkov by mali byť definované a zavedené čo najskôr

	B
	Kritické riziko: Zmierňujúce opatrenia na zníženie pravdepodobnosti a dôsledkov by mali byť definované a vhodné opatrenia vykonané v priebehu realizácie projektu

	C
	Významné riziko: Zmierňujúce opatrenia na zníženie pravdepodobnosti a dôsledkov – možné opatrenia ak to rozpočet dovoľuje

	D
	Menšie riziko: Žiadne opatrenie nie je potrebné pokiaľ nebude mať dopad na dobu realizácie

	
	

	E
	Oblasť záujmu: zatiaľ nevýznamné z hľadiska rizika, veľmi nízka pravdepodobnosť




6. [bookmark: _Toc106887573][bookmark: _Toc109386009]platobné podmienky (dojednania)
Prijímateľ uvedie akým spôsobom bude (zmluvne) zapezpečené financovanie projektu zo všetkých zdrojov (EÚ, vnútroštátne, ostatné – neoprávnené).

7. [bookmark: _Toc106887574][bookmark: _Toc109386010]ostatné informácie
7.1 [bookmark: _Toc109386011][bookmark: _Toc106887575]regulačné orgány 
Prijímateľ popíše regulačné orgány, ich zapojenie do jednotlivých procesov vykonávania projektu vyplývajúcich z legislatívy alebo aj z plánu vykonávania projektu, ich schvaľovanie a povoľovanie vykonávaných činností a pod.
Ak navrhovaná činnosť bola posudzovaná regulačným úradom je potrebné danú skutočnosť uviesť, vrátane výsledku posúdenia. Ak v čase prípravy Žiadosti o grant (PE) nie je ukončený proces posudzovania navrhovanej činnosti regulačným úradom je potrebné uviesť aj takúto skutočnosť s predpokladanou lehotou ukončenia procesu.

7.2 [bookmark: _Toc106887576][bookmark: _Toc109386012]Zodpovednosti Konečného prijímateľa
Zodpovednosti Konečného prijímateľa (SR) pri implementácii (ak takéto existujú) 

[bookmark: _Toc113605668]7.3 Plán zabezpečenia publicity
Prijímateľ popíše aktivity, ktorými bude zabezpečená publicita projektu (napr. pamätná tabuľa, logá, články, web stránka a pod.)

