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1. Úvodné ustanovenia 
 
Na základe ustanovení Nariadenia Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013 
o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky 
v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) 
č. 647/2010 (ďalej ako „Nariadenie 1368/2013“) a v nadväznosti na Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 (ďalej ako „Nariadenie 966/2012“), uzatvorila Európska komisia prostredníctvom 
Generálneho riaditeľstva pre Energetiku so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, 
za účelom implementácie Programu Bohunice prostredníctvom tzv. Národnej agentúry, 
ustanoveného podľa Protokolu č. 9 Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, 
Dohodu o delegovaní právomocí. Ako priame pokračovanie zavedeného Programu Bohunice 
na základe protokolu č.9 k Prístupovej zmluve z roku 2003 vo forme Nariadenia Rady 
(EURATOM) č. 2021/100 z 25. januára 2021, ktorým sa zriaďuje účelový program financovania 
na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom a 
ktorým sa zrušuje nariadenie (Euratom) č. 1368/2013 bola dňa 28.12.2021 uzatvorená medzi 
Európskou úniou, zastúpená Európskou komisiou a Slovenskou inovačnou a energetickou 
agentúrou  Dohoda o príspevku. Účelom tejto Dohody o príspevku je poskytnúť príspevok na 
financovanie implementácie Programu Bohunice, ako je opísané v prílohe I tejto Dohody. 
Dohoda stanovuje pravidlá implementácie a vyplácania príspevku EÚ a vymedzuje vzťahy 
medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a EK. Uzavretím  tejto Dohody 
Európska komisia zverila Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre úlohy plnenia rozpočtu 
podľa článku 62 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 
1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 
a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.  
Pravidlá poskytovania finančnej podpory Únie pre Program Bohunice na realizáciu 
špecifických cieľov podľa článku 2 ods. 2 písm. b) Nariadenia 1368/2013 a Nariadenia Rady 
(EURATOM) č. 2021/100 z 25. januára 2021, ktorým sa zriaďuje účelový program 
financovania na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym 
odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie (Euratom) č. 1368/2013 a zverených úloh podľa 
prílohy č. 1 Dohody o delegovaní právomocí v súvislosti so zabezpečením vyradenia blokov 1 
a 2 Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (ďalej len „JE V1“) sa na národnej úrovni 
realizujú v súlade s týmto Systémom implementácie pre Program Bohunice prostredníctvom 
poskytovania Grantov Prijímateľovi na základe Zmlúv o poskytnutí grantu. 
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2. Systém implementácie pre Program Bohunice 
 
Pre účely určenia základných procesov uplatňovaných pri implementácii Programu Bohunice, 
a to najmä v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi z článku 2 Prílohy č. II Dohody o príspevku, 
je nevyhnutné upraviť postupy týkajúce sa riadenia a kontroly poskytovania prostriedkov do 
Systému implementácie pre Program Bohunice (ďalej aj „SiPB“). SiPB definuje jednotlivé 
subjekty zapojené do procesu implementácie, ich postavenie, práva a povinnosti, stanovuje 
základné postupy, pravidlá, princípy kontroly a zabezpečenia transparentného, 
hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného využitia zdrojov Programu Bohunice 
určených na Projekty vyraďovania JE V1 a s tým súvisiace zabezpečenie implementácie zo 
strany Národnej agentúry, ktorou je Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len 
„Národná agentúra“ alebo „NA“ alebo „SIEA“).  
 
Postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v SiPB majú zabezpečiť riadne 
uplatňovanie pravidiel stanovených v právnych predpisoch EÚ a SR.  
 
Systém implementácie pre Program Bohunice nadobúda platnosť po schválení Národnou 
agentúrou, a účinnosť najskôr v deň jeho zverejnenia na webovom sídle Národnej agentúry, 
ak nie je určený neskorší dátum nadobudnutia účinnosti.  
 
 
2.1 Zmeny Systému implementácie pre Program Bohunice 
 
Pravidelnú aktualizáciu SiPB a jeho iné zmeny a doplnenia zabezpečuje NA pre Program 
Bohunice. 
 
Zmeny SiPB môžu súvisieť najmä: 

- s prijatím nových alebo zmenou príslušných právnych predpisov EÚ a SR;  
- s prijatím nových alebo zmenou platných usmernení a rozhodnutí vydaných EK 

a Programovým koordinátorom; 
- so zmenou ďalších relevantných riadiacich aktov; 
- so zmenou v procesoch riadenia, implementácie a kontroly Programu Bohunice; 
- v nadväznosti na výsledky vykonaných kontrol/auditov; 
- so zmenou účtovných a platobných postupov; 
- s organizačnými zmenami v rámci Národnej agentúry alebo jej Podporných útvarov; 
- s podnetmi Národnej agentúry a jej Podporných útvarov s cieľom zefektívnenia 

postupov. 
 
Zmeny SiPB je možné vykonať aktualizáciou dokumentu, v dôsledku ktorej sa vydáva nová 
verzia v znení vykonaných zmien a doplnení. Zmeny SiPB  sú platné odo dňa ich podpisu 
Oprávneným predstaviteľom (generálnym riaditeľom SIEA) a účinné najskôr v deň zverejnenia 
aktualizovanej verzie na webovom sídle Národnej agentúry, ak nie je určený neskorší dátum 
nadobudnutia účinnosti. V prípade, že medzi zverejnením Vyzvania a ukončením procesu 
pridelenia Grantu nadobudne účinnosť nová verzia SiPB, v procese pridelenia Grantu sa 
postupuje podľa tej verzie SiPB, ktorá bola účinná v čase zverejnenia Vyzvania. 
 
Každú zmenu SiPB je NA povinná oznámiť v lehote 7 dní od nadobudnutia platnosti novej 
verzie SiPB s uvedením odkazu, kde je nová verzia SiPB zverejnená nasledujúcemu 
distribučnému zoznamu: Podporné útvary v rámci Národnej agentúry; PK; Prijímateľ; 
Európska komisia (ENER.LUX-NDAP@ec.europa.eu).  
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3. Právny rámec 
 
3.1 Legislatíva EÚ 
 
Na vykonávanie nariadení EK môže vydávať, tzv. vykonávacie nariadenia, prípadne 
delegované a implementačné akty, ktoré riešia jednotlivé aspekty upravené v legislatíve EÚ. 
Zároveň podrobná úprava niektorých skutočností môže byť bližšie špecifikovaná v rámci 
usmernení EK. Uvádzaná legislatíva poskytuje základný prehľad relevantných právnych 
predpisov vo vzťahu k ustanoveniam SiPB. Záväzné a oficiálne znenie právnych aktov je 
zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Ide najmä o tieto právne predpisy: 
 
Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie; 
 
Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (ďalej len „nariadenie 1311/2013“); 
 
Nariadenie rady (ES) č. 2185/1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných EK 
a cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (ďalej len „nariadenie 2185/1996“); 
 
Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze 
vylúčených subjektov (ďalej len „nariadenie 1302/2008“); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 
o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým 
sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady 
(Euratom) č. 1074/1999 (ďalej len „nariadenie 883/2013“); 
 
Nariadenia Rady (EURATOM) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre 
programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku 
a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010  (ďalej len „nariadenie 
1368/2013“); 
 
Nariadenie Rady (EURATOM) 2021/100 z 25. januára 2021, ktorým sa zriaďuje účelový 
program financovania na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie 
s rádioaktívnym odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie (Euratom) č. 1368/2013 (ďalej len 
„nariadenie 2021/100“); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) 
č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia 
č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie 
2018/1046“) ; 
 
Rozhodnutie Komisie C(2021) 8846 z 9. decembra 2021 (finančné rozhodnutie), ktorého 
Prílohu č. 2 tvoria Podrobné implementačné postupy (ďalej ako „Príloha 2 k Pracovnému 
Programu na obdobie rokov 2021-2022“ alebo aj „DIP“); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); 
 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie; 
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3.2 Legislatíva SR 
 
Základné právne predpisy SR predstavujú prehľad relevantných ustanovení vo vzťahu 
k implementácii Programu Bohunice. Záväzné a oficiálne znenie právnych aktov je zverejnené 
v Zbierke zákonov SR. Ide najmä o tieto právne predpisy: 
 
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o finančnej kontrole“);  
 
Zákon č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 (ďalej len zákon o kontrole v štátnej správe); 
 
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“);  
 
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“);  
 
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ,,obchodný zákonník“); 
 
Zákon č. 160/2015Z.z.. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„CSP“);  
 
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len ,,zákonník práce“); 
 
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,trestný 
zákon“);  
 
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,trestný 
poriadok“);   
 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o rozpočtových 
pravidlách“) ;  
 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 
o účtovníctve“);  
 
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej aj „ZVO“, „zákon o VO“);  
 
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o ochrane hospodárskej súťaže“);  
 
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o konkurze a reštrukturalizácii“);  
 
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“);  
 
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon 
o správe majetku štátu“);  
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Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v platnom znení (ďalej len ,,stavebný zákon“) a súvisiaca legislatíva platná pre investičnú 
výstavbu v SR;  
 
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o posudzovaní vplyvov“); 
 
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“), 
 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného 
zdravia“), 
 
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o radiačnej ochrane“), 
 
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na 
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 
Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 
541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o jadrovom fonde“), 
 
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“); 
 
Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o NKÚ“); 
 
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o cestovných náhradách“); 
 
Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb 
v hotovosti“); 
 
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme; 
 
Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len „Opatrenie MF SR 
o postupoch účtovania“); 
 
Opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-31 z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej 
účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len 
Opatrenie MF SR o individuálnej účtovnej závierke“); 
 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“); 
 
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“); 
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Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv 
v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy (ďalej len „nariadenie 
vlády o zverejňovaní zmlúv v CRZ“); 
 
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb“). 
 
3.3 Interné riadiace akty 
 
Medzi interné riadiace akty SIEA (NA) a Ministerstva hospodárstva SR (Programový 
koordinátor) vplývajúce na postupy implementácie Programu Bohunice patria predovšetkým: 
 

a) Štatút Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), 
b) Organizačný poriadok MH SR(vrátane dodatkov), 
c) Príkazy ministra hospodárstva SR; 
d) Metodické pokyny MH SR; 
e) Podpisový poriadok MH SR, 
f) Služobný poriadok MH SR, 
g) Štatút SIEA, 
h) Organizačný poriadok SIEA (v platnom znení), 
i) Pracovný poriadok SIEA (v platnom znení), 
j) Podpisový poriadok SIEA (v platnom znení), 
k) Registratúrny poriadok SIEA (v platnom znení), 
l) Smernica o zásadách boja proti podvodom pre Program Bohunice, 
m) Smernica o finančnej kontrole, 
n) Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti v SIEA, 
o) Smernica o kontrolnej činnosti v SIEA, 
p) Smernica o ochrane osobných údajov, 
q) Smernica o interných postupoch aplikovaných pri implementácii Programu Bohunice, 
r) Smernica o pravidlách kontroly verejného obstarávania v rámci Programu Bohunice, 
s) a iné interné riadiace akty SIEA. 

 
 
 
4. Zoznam použitých skratiek a vybraných pojmov 
 
Arachne - je integrovaný nástroj IT na hĺbkovú analýzu údajov a ich obohacovanie, ktorý 
vyvinula Európska komisia a ktorého cieľom je podporovať implementačné orgány vo výkone 
administratívnych kontrol a kontrol riadenia. 
 
Bezodkladne - bez akéhokoľvek časového odkladu, najneskôr však do 3 dní, ak nie je 
uvedené inak. 
 
Ciele Programu – sú ciele uvedené v  prílohe č. 2 nariadenia 2021/100 a ciele, ktoré sú 
obsiahnuté v čl. 3.1 Prílohy 2 k Pracovnému Programu na obdobie rokov 2021-2022. 
Všeobecným cieľom Programu Bohunice podľa nariadenia 2021/100 je poskytovať finančné 
prostriedky na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym 
odpadom v súlade s potrebami identifikovanými v príslušnom detailnom pláne vyraďovania 
z prevádzky. Špecifickým cieľom je vykonávanie činností zahrnutých v príslušnom detailnom 
pláne vyraďovania z prevádzky, demontáž a dekontaminácia blokov 1 a 2 JE V1 vrátane 
súvisiacich systémov, štruktúr a súčastí a pomocných budov, bezpečné nakladanie s 
rádioaktívnym odpadom v súlade s potrebami identifikovanými v príslušných plánoch 
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vyraďovania z prevádzky, podpora ľudských zdrojov a úsilie o vyňatie blokov 1 a 2 JE V1 z 
regulačných kontrol; 
 
Činnosti - sú konkrétne opatrenia, ktoré sa majú vykonať na dosiahnutie výsledkov programu, 
pričom činnosti sú základným stavebným prvkom rozpisu prác. Na financovanie z prostriedkov 
EÚ na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 sú oprávnené len tie činnosti, ktorými 
sa plnia ciele stanovené v článku 3 nariadenia 2021/100. 
 
Deň doručenia - ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za deň doručenia sa v súvislosti 
s doručovaním oznámení, výziev, žiadostí alebo iných dokumentov  v prípade ich osobného 
doručenia považuje deň fyzického doručenia. V prípade zasielania dokumentov 
poštou/kuriérom sa za deň doručenia dokumentu považuje deň, kedy bol dokument doručený 
adresátovi. V prípade, ak adresát nebol doručovateľom na mieste doručenia zastihnutý, sa 
dokument považuje za doručený v deň, keď došlo k uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty 
písomnosti zasielanej poštou, najneskôr však v deň, keď došlo k vráteniu písomnosti 
odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát 
neznámy“); v prípade odopretia prevzatia dokumentu adresátom, k jeho doručeniu dochádza 
v deň odopretia prijatia dokumentu. V prípade zavedenia povinnosti elektronického 
doručovania zo strany Národnej agentúry v súlade s príslušným právnym predpisom, bude sa 
za deň doručenia považovať deň určený v uvedenom právnom predpise. 
 
Detailný plán vyraďovania (Detailed Decommissioning Plan - DDP) – je dokument, ktorý 
obsahuje podrobné informácie o navrhovanom vyraďovaní z prevádzky a ktorým sa upravuje: 
zvolená stratégia vyraďovania z prevádzky; harmonogram, typ a postupnosť činností 
vyraďovania z prevádzky; použitá stratégia nakladania s odpadom vrátane uvoľnenia; 
navrhovaný konečný stav; skladovanie a uloženie odpadu pochádzajúceho z vyraďovania 
z prevádzky; časový rámec vyraďovania z prevádzky; odhady nákladov na dokončenie 
vyraďovania z prevádzky; a ciele, očakávané výsledky, čiastkové ciele, cieľové termíny, ako 
aj zodpovedajúce kľúčové ukazovatele výkonnosti, prípadne vrátane ukazovateľov založených 
na získanej hodnote.  
 
Dodávateľ (Contractor) – právnická alebo fyzická osoba, ktorá v prospech Prijímateľa 
zabezpečuje dodávku prác, tovarov alebo služieb na základe zmluvného vzťahu, ktorý je 
výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  
 
Dohoda o delegovaní (Delegation Agreement) – je dohoda, vrátane všetkých dodatkov, 
uzatvorená medzi SIEA a EK zo dňa 10.08.2016 v súlade s vtedy platným článkom 58 ods. 1 
písm. c) bodmi v) a vi) nariadenia 966/2012 a článkom 44 nariadenia 1268/2012. Je zameraná 
na praktické opatrenia pri delegovaní realizačných úloh na základe príslušných programov 
vyraďovania z prevádzky.  
 
Dohoda o poskytnutí financovania (Transfer of Funds Agreement) – stanovuje maximálnu 
výšku príspevku EÚ na realizáciu činnosti v rámci Programu Bohunice vždy pre príslušný rok, 
pre ktorý bolo vydané Rozhodnutie o financovaní. Uzatvárala sa medzi EK a Národnou 
agentúrou v súlade s vydaným Rozhodnutím o financovaní a Dohodou o delegovaní. 
 
Dohoda o príspevku (Contribution Agreement) - je dohoda, vrátane všetkých dodatkov, 
uzatvorená medzi SIEA a EK zo dňa 28.12.2021 v súlade s  článkom 62 ods. 1 písm. c) 
nariadenia 2018/1046. Je zameraná na praktické opatrenia pri delegovaní realizačných úloh 
na základe Prílohy č. 3 Pracovného programu 2021-2022 (program vyraďovania z prevádzky). 
Dohoda o príspevku s účinnosťou od 01.10.2022 v plnom rozsahu nahrádza Dohodu 
o delegovaní. 
 
Európska komisia - najvyšší výkonný orgán EÚ s rozsiahlou rozhodovacou právomocou. 
Navrhuje legislatívu EÚ, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských štátoch EÚ 
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a zastupuje EÚ voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje rozpočet EÚ.  
 
Finančná oprava - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 
porušenia uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva v súvislosti s výdavkami, 
ktoré boli vykázané Európskej komisii alebo v súvislosti s výdavkami schvaľovanými na 
národnej úrovni;  
 
Finančná kontrola - súhrn činností NA a ňou prizvaných osôb, ktorými sa overuje najmä 
plnenie podmienok  poskytnutia Grantu v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu a Vyzvaním, 
dodržiavanie rozpočtu NA, dodržiavanie zákona o finančnej kontrole, predchádzanie 
podvodom, nezrovnalostiam a korupcii, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti poskytnutého príspevku, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku 
a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí grantu, resp. vyplývajúce 
z príslušnej legislatívy. Legislatívnym rámcom pre výkon Finančnej kontroly na národnej úrovni 
je zákon o finančnej kontrole.  
 
Grant – predstavuje finančné prostriedky zo zdrojov EÚ poskytnutých Prijímateľovi na základe 
Zmluvy o poskytnutí grantu na účely realizácie Projektu. 
 
Indikátor - kvantitatívny a/alebo kvalitatívny faktor alebo premenná, ktorá poskytuje      
jednoduchý a spoľahlivý spôsob merania dosiahnutia výsledkov aktivity. 
 
Iné zdroje Prijímateľa – finančné prostriedky, ktorými sa podieľa Prijímateľ na financovaní 
činnosti/í v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú akékoľvek 
prostriedky (vnútroštátne a/alebo ostatné zdroje), ktoré Prijímateľ získa zo zdroja odlišného od 
rozpočtu EÚ určeného pre Program Bohunice. 
 
Konečný prijímateľ (Final Beneficiary) – znamená Slovenskú republiku, ktorá má prospech 
z výsledku programu vyraďovania. Programový koordinátor zastupuje Konečného prijímateľa 
vo všetkých záležitostiach súvisiacich s programom vyraďovania z prevádzky. 
 
Koordinátor – vedúci zamestnanec SIEA zodpovedný za koordináciu vykonávaných činností 
v rámci Národnej agentúry spojených s implementáciou Programu Bohunice, ako aj za 
komunikáciu medzi Národnou agentúrou a EK, Prijímateľom, Programovým koordinátorom 
a ďalšími subjektmi zapojenými do Programu Bohunice. 
 
Lehota - ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Do 
plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po 
kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa 
týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím 
označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký 
kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty 
pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 
Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších 
predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa 
posledný deň lehoty podanie podá osobne na NA, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 
prepravu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak. 
 
Mesačná správa o dosiahnutom postupe  (Monthly Progress Report of the V1 NPP 
Decommissioning Projects) – dokument obsahujúci  informácie o finančnom a vecnom 
pokroku v realizácii jednotlivých Projektov Programu Bohunice, kritickej ceste Projektov, 
problémoch a návrhoch opatrení, vypracovaný Prijímateľom, ktorý je predmetom prerokovania 
na mesačnom monitorovacom stretnutí. 
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Míľniky - sú strategické miesta v časovom harmonograme Projektu, v ktorých dochádza 
k vyhodnocovaniu etáp v Projekte, strategickému rozhodovaniu alebo monitoringu procesov. 
 
Ministerstvo hospodárstva SR – je v zmysle kompetenčného zákona ústredným orgánom 
štátnej správy, okrem iného, aj pre oblasť energetiky vrátane hospodárenia s jadrovým 
palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov. Ministerstvo hospodárstva SR je 
rozpočtovou organizáciou. 
 
Monitorovacia správa (Monitoring Report) – dokument, ktorého vypracovanie koordinuje PK 
a následne poskytuje všetkým členom Monitorovacieho výboru, najneskôr dva mesiace po 
skončení obdobia, za ktoré sa podáva správa. Poskytuje komplexný pohľad na činnosti 
realizované v rámci Programu Bohunice počas monitorovacieho obdobia. 
 
Monitorovací výbor – výbor, ktorého činnosť je upravená v Prílohe 2 Pracovného programu 
2021-2022, zodpovedá za monitorovanie a zabezpečenie účinnosti a kvality implementácie 
Programu Bohunice a dohliada na koordinovanú realizáciu činností a financovanie Programu 
Bohunice. Diskutuje najmä o budúcich projektoch, financovaní a riadení rizík, miere 
spolufinancovania. Úlohy a postavenie Monitorovacieho výboru sú upravené v jeho 
rokovacom poriadku. 
 
Národná agentúra – je vnútroštátny implementačný orgán zodpovedný za určité úlohy plnenia 
rozpočtu EÚ v rámci Programu Bohunice na základe Dohody o delegovaní a Dohody 
o príspevku. V podmienkach SR plní funkciu Národnej agentúry Slovenská inovačná 
a energetická agentúra. 
 
Neoprávnené výdavky - sú výdavky, ktoré vzhľadom na ich charakter, čas a spôsob vzniku 
nie je možné považovať za oprávnené. 
 
Nezrovnalosť - je v súlade s Nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 
1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, akékoľvek porušenie 
ustanovenia práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva vyplývajúce z konania alebo 
opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie 
všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov nimi spravovaných, buď zmenšením, 
alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene Európskej 
únie alebo neoprávnenou výdajovou položkou. 
 
Oprávnené výdavky – sú  výdavky, ktoré patria do kategórie oprávnenej na spolufinancovanie 
z prostriedkov Programu Bohunice, súvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu 
Projektu a Projektu RAO, sú v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu, vznikli počas obdobia 
oprávnenosti výdavkov vo forme nákladov alebo výdavkov Prijímateľa, resp. vlastných 
výkonov Prijímateľa a  boli vynaložené v súlade právnymi predpismi SR a EÚ. V podmienkach 
SR za posúdenie oprávnenosti výdavkov zodpovedá NA. 
 
Oprávnený predstaviteľ Národnej agentúry – štatutárny zástupca SIEA, generálny riaditeľ 
je zodpovedný EK za riadne vykonávanie činností Národnej agentúry. Na základe poverenia 
alebo v súlade s internými predpismi Národnej agentúry ho môže zastúpiť určený vedúci 
zamestnanec Národnej agentúry. 
 
Oznámenie o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov – dokument, ktorým NA informuje Prijímateľa o výsledkoch procesu 
pridelenia Grantu. 
 
Podporné útvary – útvary na strane SIEA, ktoré sa podieľajú na realizácií činností súvisiacich 
s implementáciou Programu Bohunice. 
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Povinná osoba je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole vždy Prijímateľ alebo 
akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá má k Prijímateľovi vzťah Dodávateľa 
výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo má informácie, doklady alebo 
iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly Projektu v súvislosti s Programom 
Bohunice.  
 
Pracovný program (Work Programme - WP) – dokument, ktorý vypracúva Prijímateľ. 
Odzrkadľuje detailný plán vyraďovania z prevádzky, ktorý slúži ako základ pre monitorovanie 
a hodnotenie Programu Bohunice. Špecifikuje súčasný stav, ciele, očakávané výsledky, 
súvisiace ukazovatele výkonnosti a harmonogram využívania finančných prostriedkov 
a uvádzajú sa v nich podrobnosti šírenia znalostí. 
 
Prijímateľ (Beneficiary) je právnická osoba, s ktorou NA podpisuje Zmluvu o poskytnutí 
grantu. Pre účely Programu Bohunice je Prijímateľom Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 
(ďalej len „JAVYS“), ktorý je držiteľom povolenia na vyraďovanie JE V1 z prevádzky 
a nakladanie s rádioaktívnym odpadom. Na poskytnutie Grantu inému subjektu  je potrebné 
schválenie tohto subjektu zástupcom EK. Prijímateľ vykonáva všetky úlohy týkajúce sa 
prípravy a predloženia PE na schválenie prostredníctvom Národnej agentúry. Po schválení PE 
NA uzatvára s Prijímateľom, (po splnení podmienok na udelenie Grantu), Zmluvu o poskytnutí 
grantu. Na základe Zmluvy o poskytnutí grantu je Prijímateľ zodpovedný za vykonávanie 
činností podporovaných prostredníctvom Grantu v rámci Programu Bohunice zameraných na 
vyraďovanie JE V1.  
 
Program Bohunice – program pre poskytovanie finančnej podpory EÚ na opatrenia spojené 
s vyraďovaním z prevádzky blokov 1 a 2 JE V1 na Slovensku vytvorený s jasne definovanými 
cieľmi podľa čl. 2 a 4 nariadenia 1368/2013 a čl. 3 nariadenia 2021/100. 
 
Programový koordinátor – zástupca štátnej správy SR a súčasne zástupca Konečného 
prijímateľa, ktorý je zodpovedný za plánovanie, koordináciu a monitorovanie Programu 
Bohunice na vnútroštátnej úrovni. V podmienkach SR pre Program Bohunice plní úlohy 
Programového koordinátora MH SR. 
 
Projekt – je súbor časovo a vecne ohraničených činností, ktoré sú súčasťou Programu 
Bohunice a má sa vykonávať v súlade s príslušnou PE za účelom dosiahnutia Cieľov 
Programu. Pozostáva z činností, ktoré majú byť realizované v rámci určeného časového 
horizontu a schválených nákladov a zároveň sa môže členiť na etapy, ktoré sú podrobne 
popísané v PE. Realizácia Projektu trvá od účinnosti Zmluvy o poskytnutí grantu až do 
Ukončenia Projektu. Za realizáciu Projektu je zodpovedný Prijímateľ, pričom jednotlivé činnosti 
môžu byť vykonávané Prijímateľom prostredníctvom vlastných výkonov/nákladov a/alebo 
Dodávateľom. Platí zásada, že jeden Projekt zodpovedá rozsahu činností definovaných jednou 
schválenou PE. 
 
Projekt RAO - je súbor časovo a vecne ohraničených činností, ktoré sú súčasťou Programu 
Bohunice a súvisia s prepravou a nakladaním s RAO, najmä z demontážnych, 
dekontaminačných a demolačných činností. Pod termínom nakladanie s RAO sa rozumie zber, 
triedenie, skladovanie, spracovanie, úprava, manipulácia a ukladanie RAO z jadrového 
zariadenia. Preprava rádioaktívneho odpadu sú činnosti spojené s naložením rádioaktívneho 
odpadu z jadrového zariadenia v mieste nakládky, ich prepravou a vyložením v mieste určenia, 
ktoré sú realizované v rámci jadrového zariadenia alebo medzi jednotlivými jadrovými 
zariadeniami. Preprava a nakladanie s RAO sa má  vykonávať v súlade s príslušnou PE za 
účelom dosiahnutia Cieľov Programu. Pozostáva z činností, ktoré majú byť realizované v rámci 
určeného časového horizontu a schválených  nákladov. Realizácia Projektu RAO trvá od 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí grantu až do Ukončenia Projektu. Za realizáciu Projektu RAO je 
zodpovedný Prijímateľ, pričom jednotlivé činnosti sú vykonávané najmä Prijímateľom 
prostredníctvom vlastných výkonov/nákladov. Projekt zodpovedá rozsahu činností 
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definovaných schválenou PE. Ak nie je ďalej ustanovené inak, postupy a pravidlá viažuce sa 
k Projektu sa uplatňujú v primeranom rozsahu aj pre Projekt RAO. 
 
Projektová dokumentácia (Project Documentation - PE) – dokument alebo súbor 
dokumentov, v ktorom sa opisujú a odôvodňujú činnosti, ktoré sa majú realizovať v rámci 
Programu Bohunice. Obsahuje indikatívny harmonogram čerpania finančných prostriedkov 
(resp. aktualizovaný harmonogram čerpania finančných prostriedkov, napr. po ukončení VO) 
a realizácie činností. Prijímateľ predkladal PE na posúdenie NA. PE, resp. jej aktuálna verzia 
je priložená k Zmluve o poskytnutí grantu. NA zasielala zmenu PE na schválenie ZK a PK. 
V prípade potreby aktualizácie Projektovej dokumentácie, Prijímateľ predkladá Žiadosť o grant 
a postupuje v súlade s kapitolou 6.2.2. 
 
Register rizík – register pre riziká identifikované pri implementácii Programu Bohunice. NA 
vedie register rizík. Prijímateľ zriadi a spravuje register rizík a pravidelne bude podávať NA 
správy. 
 
Rezerva na nepredvídané výdavky (Contingency) - je osobitným typom výdavkov. Slúži na 
prípadné zvýšenia cien stavebných prác a služieb do konca realizácie Projektu k cenám 
uvádzaným v rozpočte Projektu, prípadne na iné nepredvídané zmeny, ktoré môžu nastať 
počas realizácie Projektu. Musí byť súčasťou PE, spĺňať všeobecné podmienky oprávnenosti 
výdavkov a ďalšie podmienky stanovené SiPB. 
 
Rozhodnutie o financovaní – je vykonávacie rozhodnutie EK podľa článku  110 nariadenia 
2018/1046, na základe ktorého sa pre Program Bohunice poskytli rozpočtové prostriedky 
a ktoré sa prijalo spolu s pripojeným zodpovedajúcim Pracovným programom. 
 
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) – je príspevková organizácia zriadená 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a pre Program Bohunice je Národnou 
agentúrou. 
 
Správa o pokroku (Progress Report) - dokument vypracovaný Národnou agentúrou 
poskytujúci úplný opis všetkých relevantných aspektov implementácie Programu Bohunice na 
príslušné polročné obdobie. Obsahuje popisnú a finančnú časť.  
 
Správa o ukončení Projektu (Project Completion Report - PCR) – dokument vypracovaný 
Prijímateľom predkladaný NA, ktorý dokumentuje celkové dosiahnutie výstupov a výsledkov 
v rámci Projektu v porovnaní s platnou PE, Pracovným programom, informácie o financovaní 
vrátane zúčtovania finančných prostriedkov všetkých zdrojov a dodržanie zásad 
implementácie Programu Bohunice.  
 
Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely 
predkladania Žiadostí o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 
písm. a) až f) predmetného zákona.  
 
Ukončenie Projektu – ide o deň, kedy všetky činnosti v rámci Projektu boli fyzicky 
zrealizované, boli naplnené míľniky1 a došlo k finančnému vysporiadaniu platieb medzi NA 
a Prijímateľom. 
 
Vyzvanie na prejavenie záujmu o grant (Invitation to express interest for grant allocation) – 
východiskový metodický a odborný dokument vydaný zo strany Národnej agentúry a určený 
pre Prijímateľa, na základe ktorého vypracováva a predkladá Formulár na prejavenie záujmu 
o grant. Vyzvanie na prejavenie záujmu o grant (ďalej aj ako „Vyzvanie“) sa vydáva v prípade, 
že Prijímateľom je JAVYS. V prípade, ak zástupca EK schválil aj iný subjekt, ktorému môže 

                                                           
1 Naplnenie míľnikov bude potvrdené akceptačným protokolom dodávky  
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byť poskytnutá pomoc z prostriedkov EÚ, NA vyhlási výzvu a zabezpečí primeranú úpravu 
postupov uvedených v tomto dokumente za účelom vyhlásenia výzvy. 
 
Základný harmonogram vyraďovania (Baseline Decommissioning Schedule) – predstavuje 
predpokladaný harmonogram čerpania finančných prostriedkov na hlavné činnosti 
usporiadané do jednotlivých Projektov pre dokončenie vyraďovania JE V1 z prevádzky a je 
stanovený v DDP. Je základom pre manažment získanej hodnoty (Earned Value Management 
- EVM). V odôvodnených prípadoch môže byť Základný harmonogram vyraďovania 
aktualizovaný, čo povedie k vytvoreniu aktualizovaného harmonogramu vyraďovania, ktorý 
taktiež môže byť predmetom ďalšej revízie.  

Zástupca Komisie - povoľujúci úradník zodpovedný za Program Bohunice, ktorý vystupuje 
ako zástupca EK vo všetkých záležitostiach súvisiacich s implementáciou Programu Bohunice. 
Spolu s PK predsedá Monitorovaciemu výboru a zasiela schválené Monitorovacie správy 
a schválenú Žiadosť o grant (Grant Application) Výboru pre program pomoci pri vyraďovaní 
jadrových zariadení z prevádzky. 

Záznam o zistenej nezrovnalosti – dokument vytvorený Národnou agentúrou a/alebo 
orgánmi vykonávajúcimi audit, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie 
z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti. 
 
Záverečná správa (Final Report) - dokument vypracovaný Národnou agentúrou poskytujúci 
úplný opis všetkých relevantných aspektov implementácie Programu Bohunice za celé 
obdobie implementácie. Obsahuje popisnú a finančnú časť. 
 
Zmluva o poskytnutí grantu (Grant Agreement) alebo aj Grantová zmluva - zmluva 
uzatvorená medzi Národnou agentúrou a Prijímateľom po overení podmienok získania grantu 
na základe predloženého Formuláru na prejavenie záujmu o grant (ďalej aj ako „FoG“). 
Obsahuje podmienky poskytnutia financovania Projektu realizovaného v rámci Programu 
Bohunice, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.  
 
Žiadosť o grant (Grant Application - PE) – dokument, ktorý je ekvivalentom Projektovej 
dokumentácie podľa Prílohy č. 2 Pracovného programu 2021-2022 (podrobné implementačné 
postupy) a nahrádza Projektovú dokumentáciu, z uvedeného dôvodu sa pri ňom zachováva 
rovnaká skratka. Žiadosť o grant je vypracovaná Prijímateľom podľa čl. 8.1 Prílohy č. 2 
Pracovného programu 2021-2022 (podrobné implementačné postupy) na formulári, ktorý je 
uvedený v prílohe č. 1 SiPB, schvaľovaná predsedami Monitorovacieho výboru. Súčasťou 
Zmluvy o poskytnutí grantu bude Žiadosť o grant. 
 
Žiadosť o platbu (Application for Payment) – doklad, na ktorého základe je Prijímateľovi 
podľa Zmluvy o poskytnutí grantu poskytovaný príspevok. 
 
Žiadosť o poskytnutie financovania (Request for Payment) – doklad, na základe ktorého je 
NA poskytované financovanie zo strany EK na jednotlivé Projekty v rámci Programu Bohunice 
a na odmenu slúžiacu na pokrytie administratívnych nákladov NA. Môže mať charakter 
aj záverečnej zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie financovania (Payment of the balance). 
 
Formulár na prejavenie záujmu o grant (Form for expressing of interest on grant allocation) 
– predstavuje formulár vrátane príloh stanovených Národnou agentúrou, prostredníctvom 
ktorých Prijímateľ definuje Projekt, resp. výdavky, ktoré sa majú financovať prostredníctvom 
Programu Bohunice a prostredníctvom ktorého ich predkladá NA. 
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Pre účely tohto SiPB sa používajú nasledovné skratky: 

SKRATKA POPIS 

DDP 
Detailný plán vyraďovania (Detailed Decommissioning 
Plan) 

DIP 
Podrobné implementačné postupy (Detailed 
Implementation Procedures), definované prílohou č. 2 
Pracovného programu 2021-2022 

DPH daň z pridanej hodnoty 

EDA Európsky dvor audítorov 

EDES The Early Detection and Exclusion System 

EK Európska komisia 

EPPO Európska prokuratúra 

EU Európska únia 

Eur euro 

FoG 
Formulár na prejavenie záujmu o grant (Form for 
expressing of interest on grant allocation) 

GR Generálny riaditeľ 

IÚK interný útvar kontroly 

JAVYS Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MS Monitorovacia správa 

NA Národná agentúra 

NDAP Nuclear Decommissioning Assistance Programme 

NJF Národný jadrový fond  

NKÚ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
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OLAF 
Európsky úrad pre boj proti podvodom (Office européen 
de lutte antifraude) 

PCR Správa o ukončení Projektu (Project Completion Report) 

PE 
Projektová dokumentácia (Project Documentation), 
Žiadosť o grant (Grant Application) 

PK Programový koordinátor 

RAO Rádioaktívny odpad 

SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 

SiPB Systém implementácie pre Program Bohunice 

SR Slovenská republika 

ÚJD SR Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

ÚVZ SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

VFR Viacročný finančný rámec 

VO Verejné obstarávanie 

WP Pracovný program (Work Programme) 

ZK Zástupca EK 

ŽoP Žiadosť o platbu (Application for Payment) 

FoG Formulár na prejavenie záujmu o grant  
(Form for expressing of interest on grant allocation) 

 

 
5. Subjekty zapojené do implementácie 
 
Hlavnou zásadou pri určení subjektov zapojených do systému implementácie, riadenia a 
kontroly prostriedkov Programu Bohunice je náležité oddelenie výkonu jednotlivých funkcií 
a vytvorenie efektívneho a kvalitatívne funkčného systému. 
NA ako subjekt, ktorému boli z úrovne EK delegované právomoci na realizáciu Programu 
Bohunice, vytvára v systéme jeho implementácie vzájomné vzťahy k nasledovným 
subjektom/útvarom: 
 

- EK; 
- orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov (Úrad vlády SR); 
- PK; 
- auditné orgány (napr. EDA, NKÚ, MF SR, Úrad vládneho auditu); 
- Nezávislý externý auditný subjekt ; 
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- ÚVO; 
- Prijímateľ/Dodávateľ; 
- Monitorovací výbor; 
- Kompetentné dozorné orgány SR (najmä ÚJD SR, ÚVZ SR, Národný inšpektorát 

práce); 
- NJF;  
- ďalšie subjekty. 

 
 

Obrázok 1 - Subjekty zapojené do implementácie, riadenia a kontroly Programu Bohunice 

 

 

 

SiPB neopisuje činnosti a organizáciu postupov všetkých uvádzaných subjektov, resp. iba 
v miere nevyhnutnej pre určenie základných úloh a činností potrebných pre implementáciu 
Programu Bohunice. Ich práva, povinnosti, úlohy a postavenie sú stanovené v samostatných 
dokumentoch, napr. zákonoch, nariadeniach a pod. 
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5.1 Úlohy jednotlivých subjektov 
 
5.1.1 Národná agentúra, Oprávnený predstaviteľ, Odbor Program Bohunice 

a Podporné útvary  
 
V zmysle uzatvorenej Dohody o príspevku plní SIEA funkciu Národnej agentúry, t.j. je 
poverená implementáciou Programu Bohunice. Za týmto účelom SIEA ako NA vytvorila 
organizačnú štruktúru s cieľom zabezpečiť adekvátnu úroveň riadenia, kontroly a 
monitorovania Programu Bohunice. V rámci organizačnej štruktúry Národnej agentúry bol 
vytvorený Odbor Program Bohunice, ktorý je vecne zodpovedný za implementáciu Programu 
Bohunice. Do celkovej internej štruktúry pre účely implementácie boli zaradené i také útvary, 
ktorých činnosti, resp. funkcie sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh súvisiacich s realizáciou 
Programu Bohunice (ďalej len „Podporné útvary“). Zodpovednosť voči EK za riadne plnenie 
úloh a správne finančné hospodárenie Národnej agentúry v zmysle Dohody o príspevku 
deklaruje Oprávnený predstaviteľ Národnej agentúry.  
 
 
Obrázok 2 - Útvary Národnej agentúry zapojené do implementácie 

 

 

Kľúčové úlohy Národnej agentúry na jednotlivých úrovniach sú nasledovné 
 

a) Národná agentúra najmä: 

 
- zodpovedá za delegované úlohy súvisiace s implementáciou Programu Bohunice 

s náležitou mierou odbornej starostlivosti a obozretnosti, v súlade so zásadou riadneho 
finančného hospodárenia, princípom transparentnosti a nediskriminácie a viditeľnosti 
opatrení EÚ; 

- vykonáva delegované úlohy v súlade s Dohodou o príspevku; 
- zabezpečuje publicitu využívania zdrojov financovania z EÚ, v súlade s Dohodou 

o príspevku predkladá aj Plán zabezpečenie publicity pri predkladaní Žiadosti o grant 
a podáva informácie EK o komunikácii pre jednotlivé Žiadosti o grant; 

- presadzuje rešpektovanie ľudských práv a dodržiava príslušnú environmentálnu 
legislatívu vrátane mnohostranných environmentálnych dohôd, ako aj medzinárodne 
dohodnutých základných pracovných noriem;  

Národná agentúra

Oprávnený predstaviteľ Národnej agentúry

Odbor Program Bohunice

Podporné útvary:

Sekretariát GR
Odbor internej a externej komunikácie

Odbor VO
Sekcia rozpočtu a legislatívy

Sekcia prevádzkových činností
Odbor kontroly
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- nepodporuje aktivity, ktoré prispievajú k praniu špinavých peňazí, financovaniu 
terorizmu, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým podvodom alebo daňovým 
únikom; 

- určuje a zabezpečuje systém efektívnej a účinnej internej kontroly; 
- pri implementácii využíva účtovný systém, ktorý poskytuje včasné, presné, úplné 

a spoľahlivé informácie o využívaní prostriedkov EÚ; 
- umožňuje výkon nezávislého externého auditu vykonávaného v súlade 

s medzinárodne akceptovanými štandardmi auditu funkčne nezávislým externým 
audítorom; 

- zabezpečuje zverejňovanie informácií o subjektoch, ktorým boli pridelené prostriedky 
zo zdrojov EÚ; 

- zabezpečuje ochranu osobných údajov;  
- stanovuje náležité pravidlá, postupy a podmienky pre proces poskytovania 

prostriedkov v rámci Programu Bohunice; 
- môže vykonávať ex-ante a ex-post kontroly Prijímateľom nárokovaných/deklarovaných 

výdavkov; 
- zabezpečuje vykonanie finančnej kontroly, vrátane finančnej kontroly na mieste za 

účelom overenia oprávnenosti a správnosti výdavkov  deklarovaných Prijímateľom; 
- je povinná vymáhať všetkými dostupnými prostriedkami od Prijímateľa neoprávnene 

využité prostriedky, resp. prostriedky využité na financovanie výdavkov, ktoré 
nespĺňajú podmienky oprávnenosti alebo boli využité v rozpore s podmienkami 
stanovenými v legislatíve SR a EÚ, Zmluve o poskytnutí grantu alebo iných 
metodických dokumentoch a usmerneniach vydaných Národnou agentúrou; 

- zabezpečuje mechanizmus na predchádzanie, odhaľovanie a nápravu nezrovnalostí 
a podvodov a podáva o nich správy EK; 

- je povinná poskytovať EK informácie v rozsahu a časových limitoch definovaných 
v Dohode o príspevku;  

- poskytuje EK Vyhlásenie riadiaceho subjektu podľa čl. 155, ods. 1 nariadenia 
2018/1046 vždy v lehote do 15. februára nasledujúceho rozpočtového roka; 

- vypracúva a aktualizuje SiPB a ďalšie interné metodické a procesné dokumenty, 
taktiež vydáva pokyny a usmernenia pre Prijímateľa; 

- zabezpečuje proces pridelenia Grantu a usmerňuje Prijímateľa pri príprave PE; 
- poskytuje EK hodnotenie kvality PE a ich súladu so stanovenými podmienkami;  
- vypracováva a uzatvára Zmluvu o poskytnutí grantu a jej prípadné dodatky 

s Prijímateľom, vykonáva z nej vyplývajúce záväzky, monitoruje pokrok a zabezpečuje, 
aby sa Činnosti vykonávali v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí grantu; 

- spolupracuje s kompetentnými dozornými orgánmi SR v súvislosti s implementáciou 
Programu Bohunice; 

- spolupracuje s NJF v otázkach čerpania finančných prostriedkov z jadrového fondu na 
vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z tohto 
vyraďovania; 

- dohliada na vykonávanie verejného obstarávania Prijímateľom, ak je obstarávanie 
financované zo zdrojov EÚ; 

- overuje Žiadosti o platbu (ŽoP), a uhradí oprávnené náklady, ktoré vznikli Prijímateľovi; 
- overuje PCR predložené Prijímateľom; 
- bude vymáhať akékoľvek financovanie programu pomoci EÚ vyplatené Prijímateľovi 

v súvislosti s neoprávnenými nákladmi; 
- PE, ako aj zmenu PE, predkladá  predsedom Monitorovacieho výboru na schválenie; 
- predkladá EK Správu o pokroku a Záverečnú správu; 
- deleguje zástupcu na účasť v Monitorovacom výbore; 
- prispieva k vypracovaniu Monitorovacích správ 2 x ročne a zabezpečuje odborné 

technické vedenie na žiadosť Monitorovacieho výboru; 
- využíva externú spoluprácu pre účely implementácie Programu Bohunice; 
- je oprávnená požadovať pri plnení svojich úloh od Prijímateľa alebo Dodávateľa, resp. 

tretích osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné takúto súčinnosť poskytnúť; 
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- je oprávnená pozastaviť alebo zamietnuť platbu/y pre Projekt alebo jeho časť, ak má 
odôvodnené podozrenie, že vznikli nedostatky v postupe Prijímateľa pri realizácii 
Projektu alebo sa preukáže, že deklarované výdavky nespĺňajú podmienky 
oprávnenosti alebo iné podmienky definované v Zmluve o poskytnutí grantu; 

- zabezpečuje vedenie systému na riešenie zistených nezrovnalostí a bezodkladné 
prijímanie účinných nápravných opatrení s cieľom predchádzať, odhaľovať a odstrániť 
nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalostí (najmä vo väzbe na vysporiadanie 
finančných vzťahov s Prijímateľom alebo systémové nezrovnalosti);  

- predkladá opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku 
všetkým relevantným vykonaným kontrolám a auditom auditujúcemu/kontrolnému 
orgánu; 

- vykonáva finančné opravy na Projektoch v súlade s príslušnými nariadeniami, resp. 
Zmluvou o poskytnutí grantu; 

- zabezpečuje komunikáciu s EK, ktorá vedie tzv. Centrálnu databázu vylúčených 
subjektov v zmysle nariadenia 1302/2008; 

- zabezpečuje vysporiadanie finančných vzťahov v rámci Programu Bohunice;  
- spolupracuje s ostatnými subjektmi zapojenými do implementácie Programu Bohunice, 

resp. ktorých sa implementácia Programu Bohunice týka a je oprávnená od nich 
vyžadovať súčinnosť, súčasne je oprávnená vyžadovať súčinnosť aj od iných tretích 
osôb, ktorých kompetencia v zmysle právneho poriadku SR zasahuje do vecnej 
pôsobnosti realizácie Programu Bohunice, pričom v prípade, ak sa na komunikáciu 
s ostatnými subjektmi vzťahuje osobitný predpis, tak postupuje v súlade 
s ustanoveniami osobitného predpisu;  

- vedie register rizík pre riziká identifikované pri implementácii Programu Bohunice; 
- registruje a používa elektronický výmenný systém na elektronickú správu zmlúv 

a dohôd podľa Dohody o  príspevku;  
- vykonáva ďalšie nevyhnutné a súvisiace činnosti  spojené s implementáciou Programu 

Bohunice. 
 

b) Oprávnený predstaviteľ Národnej agentúry najmä: 
 

- zastupuje Národnú agentúru navonok; 
- zodpovedá za riadne vykonávanie činností Národnej agentúry; 
- nominuje zástupcu alebo sa zúčastňuje na zasadnutiach Výboru programu pomoci na 

vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (NDAP) a Monitorovacieho výboru; 
- zodpovedá za realizáciu výdavkov súvisiacich s riadením implementácie Programu 

Bohunice na strane Národnej agentúry; 
- podpisuje Dohodu o príspevku s EK vrátane prípadných dodatkov; 
- podpisuje Zmluvu o poskytnutí grantu s Prijímateľom; 
- podpisuje vyhlásenie riadiaceho subjektu v zmysle čl. 155 ods. 1 písm. c) nariadenia 

2018/1046; 
- môže poveriť týmito činnosťami inú osobu (zamestnanca Národnej agentúry). 

 
c) Odbor Program Bohunice  

 
V zmysle vnútorných organizačných predpisov plní ústrednú koordinačnú úlohu v rámci 
Národnej agentúry vo vzťahu k implementácii Programu Bohunice. Vykonáva úlohy 
metodickej, koordinačnej a implementačnej jednotky. Vyzýva Prijímateľa na 
predkladanie FoG, zabezpečuje proces jej posúdenia, vypracúva a predkladá na podpis 
návrh Zmluvy o poskytnutí grantu, pripomienkuje návrhy PE, Monitorovacích správ, 
Mesačných správ o dosiahnutom postupe, PCR a WP, komunikuje s EK, prijíma ŽoP, 
spolupracuje pri  výkone kontroly VO, zabezpečuje overenie 
nárokovaných/deklarovaných výdavkov, vykonáva administratívnu finančnú kontrolu a 
finančnú kontrolu na mieste, nahlasuje identifikované nezrovnalosti IÚK, komunikuje 
s Programovým koordinátorom, kontrolnými a auditnými orgánmi, Ministerstvom financií 
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SR, ÚJD SR, ÚVZ SR, NJF, externým auditným subjektom a ďalšími relevantnými 
orgánmi, vedie príslušnú registratúru a evidenciu a ďalšie relevantné činnosti. Za činnosť 
odboru zodpovedá koordinátor Programu Bohunice, ktorým je riaditeľ Odboru Program 
Bohunice. 

 
d) Podporné útvary 
 

V rámci SIEA spolupracujú pri implementácii Programu Bohunice tieto Podporné útvary2:  
 

1. Sekcia  rozpočtu a  legislatívy 
2. Sekcia prevádzkových činností 
3. Odbor kontroly 
4. Sekretariát generálneho riaditeľa 
5. Odbor verejného obstarávania 
6. Odbor internej a externej komunikácie 

 
Sekcia  rozpočtu a legislatívy plní úlohy súvisiace s účtovaním, evidenciou a zabezpečovaním 
platieb/finančných operácií. Vedie účtovné záznamy analyticky vo vzťahu k jednotlivým 
Projektom Prijímateľa a výdavkom realizovaným Národnou agentúrou tak, aby neboli 
porušené vnútroštátne účtovné pravidlá. Uchováva príslušnú účtovnú dokumentáciu. 
Zhromažďuje údaje potrebné pre finančné riadenie, podávanie monitorovacích správ, 
overovanie, kontroly, audity a hodnotenie. Určuje povinnosti pre Prijímateľa v Zmluve 
o poskytnutí grantu v oblasti účtovníctva. 
 
Sekcia prevádzkových činností - zabezpečuje materiálno-technické vybavenie Odboru 
Program Bohunice a IT služby. 
 
Odbor kontroly plní úlohy súvisiace so zavedením a uplatňovaním efektívneho a funkčného 
systému kontroly v rámci Národnej agentúry. Zabezpečuje tvorbu, vyhodnocovanie 
a aktualizáciu systému vnútornej kontroly vrátane samotného výkonu vnútornej kontroly 
v zmysle zákona o finančnej kontrole a zákona o kontrole v štátnej správe. V rámci toho 
zavádza a uplatňuje princípy boja proti podvodom a protikorupčnej politiky, vedie evidenciu 
podnetov protispoločenského správania a eviduje identifikované nezrovnalosti pri 
implementácii Programu Bohunice Centrálny kontaktný útvar pre OLAF a realizuje 
komunikáciu s ďalšími orgánmi zabezpečujúcimi ochranu finančných záujmov v rámci SR a vo 
vzťahu k EK. IÚK s odborom Program Bohunice spolupracuje na povinnostiach v súvislosti 
s reštriktívnymi opatreniami EU uvedenými v čl. 12.3 SiPB. 
 
Odbor verejného obstarávania zabezpečuje výkon verejného obstarávania pre účely odboru 
Program Bohunice v súlade s internými predpismi a vykonáva kontrolu VO Prijímateľa v rámci 
Programu Bohunice, v zmysle aplikovateľných právnych predpisov, vrátane zákona o finančnej 
kontrole a aplikovateľných záväzných interných predpisov SIEA. 
 
Odbor internej a externej komunikácie plní úlohy súvisiace s komunikáciou a informovaním 
o pomoci z EÚ určenej pre Program Bohunice a spôsoboch jej využitia a zároveň 
o subjektoch, ktorým boli uhradené prostriedky zo zdrojov EÚ, zabezpečuje komunikáciu s 
novinármi, poskytovanie informácií tretím osobám, aktualizáciu webovej stránky NA a PR 
aktivity Programu Bohunice zabezpečované SIEA. 
 
Sekretariát generálneho riaditeľa zabezpečuje podpornú činnosť najmä pre Oprávneného 
predstaviteľa Národnej agentúry, činnosti spadajúce pod kompetencie sekretariátu a poskytuje 
podporu pre Koordinátora (riaditeľa odboru Program Bohunice).  

                                                           
2 Názov jednotlivých podporných útvarov sa môžu meniť v zmysle prípadnej zmeny organizačného poriadku SIEA 
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Rozsah pôsobnosti jednotlivých útvarov zapojených do implementácie v rámci Národnej 
agentúry, ich úlohy, kompetencie a zodpovednosti sú upravené Organizačným poriadkom 
SIEA. 
 
5.1.2 Programový koordinátor 
 
Pre účely implementácie Programu Bohunice zodpovedá PK prioritne za: 
 

- plánovanie, koordinovanie a monitorovanie činností zahrnutých do detailného plánu 
vyraďovania na vnútroštátnej úrovni; 

- zabezpečenie prípravy návrhu Pracovného programu a jeho súladu so stanovenými 
podmienkami; 

- predkladanie za SR návrhu WP na nasledujúce roky EK spravidla do 30.9. príslušného 
kalendárneho roka, kým prebiehajúce Projekty dostávajú finančnú pomoc z Programu 
Bohunice; 

- postúpenie Komisiou schváleného WP Národnej agentúre; 
- iniciovanie, v spolupráci s Národnou agentúrou, revízie WP; 
- podávanie správy o záväzkoch a platbách z vnútroštátneho financovania 

a financovania z iných zdrojov; 
- posudzovanie a predkladanie stanovísk k návrhom PE; 
- schvaľovanie PE; 
- zabezpečenie, že možné synergie a prelínania s inými programami a finančnými 

nástrojmi Únie a s inými príslušnými programami vykonávanými v SR sa identifikujú 
a riešia na vnútroštátnej úrovni; 

- zabezpečenie prístupu pre zástupcov EK do JE V1 a súvisiacich zariadení za účelom 
monitorovania pokroku na mieste; 

- spolupredsedanie Monitorovaciemu výboru spoločne so ZK; 
- informovanie Monitorovacieho výboru o navrhovaných vnútroštátnych právnych 

predpisoch a/alebo inštitucionálnej reštrukturalizácii, ktoré sa týkajú Programu 
Bohunice; 

- informovanie EK o podvodoch a nezrovnalostiach ovplyvňujúcich Iné zdroje 
Prijímateľa Programu Bohunice; 

- zabezpečenie potrebného kontrolného mechanizmu na stanovenie oprávnenosti 
nákladov pokrytých z Iných zdrojov Prijímateľa; 

- zabezpečenie účinných a efektívnych opatrení na monitorovanie Programu Bohunice; 
- zabezpečenie uvádzania správnych finančných údajov týkajúcich sa Iných zdrojov 

Prijímateľa v Monitorovacích správach (ďalej aj ako „MS“); 
- poskytovanie EK záverov Konečného prijímateľa spolu s MS  o tom, či je pokrok 

v Programe Bohunice uspokojivý; 
- poskytovanie súčinnosti NA na základe jej žiadosti. 

 
 

Oficiálnym predstaviteľom MH SR zodpovedajúcim za činnosti a úlohy Programového 
koordinátora je štátny tajomník MH SR zodpovedný za oblasť energetiky, t. j. i za oblasť 
vyraďovania. Organizačne a administratívne zabezpečuje výkon úloh pre Programového 
koordinátora Sekcia energetiky MH SR. Jednotlivé kompetencie, úlohy a zodpovednosti 
dotknutých útvarov sú zahrnuté do Organizačného poriadku MH SR. 
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5.1.3 Útvar vnútorného auditu MHSR 
 
Na podklade zákona o finančnej kontrole vykonáva vnútorný audit Odbor vnútorného  auditu 
MH SR3. Svoju činnosť, okrem overovania zásad finančného riadenia, koncentruje aj na 
overenie fungovania kontrolného systému Národnej agentúry. V zmysle záverov svojej 
audítorskej činnosti poskytuje informácie o výsledkoch najmä kontroly finančného riadenia 
v podmienkach Národnej agentúry Ministrovi hospodárstva SR.  

 
5.1.4 Nezávislý externý auditný subjekt 
 
V zmysle Dohody o príspevku a nariadenia 2018/1046 je NA povinná predkladať  Vyhlásenie 
riadiaceho subjektu každoročne k 15. februáru nasledujúceho rozpočtového roka v súlade 
s prílohou VI Dohody o príspevku. Následne je povinná pripojiť posudok nezávislého 
externého súkromného audítorského subjektu vypracovaný v súlade s medzinárodne 
uznávanými audítorskými štandardmi a článkom 3.11 prílohy II Všeobecné podmienky Dohody 
o príspevku. Posudok musí byť predkladaný EK vždy najneskôr do 15. marca.  
 
5.1.5 Subjekt poverený výkonom vládneho auditu 
 
Vládny audit v podmienkach SR sa uskutočňuje na základe zákona o finančnej kontrole. Jeho 
výkon zabezpečuje Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo iná poverená 
právnická osoba. Hlavnou úlohou subjektu vykonávajúceho vládny audit Programu Bohunice 
je najmä koordinovať plánovanie a výkon vládneho auditu so spolupracujúcimi orgánmi, 
usmerňovať výkon vládneho auditu, uplatňovať medzinárodne uznávané audítorské 
štandardy, monitorovať a hodnotiť kvalitu vykonávania vládneho auditu.  
 
5.1.6 Prijímateľ 
 
Prijímateľ je subjekt, ktorý nesie celkovú zodpovednosť za prípravu a implementáciu Projektu, 
a to vrátane finančnej zodpovednosti. Za účelom realizácie Projektu NA uzavrie s Prijímateľom 
Zmluvu o poskytnutí grantu za účelom plnenia Cieľov Programu Bohunice.  
Základné úlohy Prijímateľa sú najmä: 
 

- účinne a efektívne vykonávať činnosti, a to najmä poskytnutím potrebných ľudských 
zdrojov s primeranými kompetenciami a kvalifikáciou ako aj technických, materiálnych 
a iných zdrojov; 

- po schválení PE z Programu Bohunice uzavrieť Zmluvu o poskytnutí grantu s NA; 
- realizovať Projekt v súlade s PE a so Zmluvou o poskytnutí grantu a plniť všetky 

záväzky, ktoré z nej pre neho vyplývajú;  
- vypracovať príslušnú časť návrhu WP, PE a PCR k jednotlivým Projektom a predložiť 

tieto dokumenty NA a/alebo PK; 
- predložiť Mesačnú správu o dosiahnutom postupe, ktorá je predmetom prerokovania 

na Mesačnom monitorovacom stretnutí;  
- organizovať Mesačné monitorovacie stretnutia pre zástupcov Národnej 

agentúry, Programového koordinátora a iné relevantné subjekty; 
- vypracovať návrh relevantných častí Monitorovacej správy, ktorá je predmetom 

prerokovania na Monitorovacom výbore;  
- ako obstarávateľ konať pri výkone obstarávania v súlade s vnútroštátnym právom 

a právom EÚ; 
- vykonávať účtovanie v súlade so štandardami definovanými v zákone o účtovníctve; 
- zabezpečiť každoročne overovanie účtovnej závierky audítorom spôsobom upraveným 

v súlade so zákonom o účtovníctve;  

                                                           
3 Resp. iný útvar v  zmysle prípadnej  zmeny organizačného poriadku MH SR 
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- vypracovať a aktualizovať na svojej úrovni tzv. Business Continuity Plan a Risk 
Management Plan; 

- pravidelne predkladať NA aktualizovaný plán čerpania finančných prostriedkov na 
polročnej báze na najbližšie dva roky a výhľad na ďalšie obdobie na ročnej báze k 15.1. 
a 15.6. (alebo podľa požiadaviek EK) a zároveň predkladať podrobný plán vykonávania 
Projektu/-ov na úrovni činností združených do míľnikov s priradením hodnôt 
jednotlivých činností; 

- umožniť zástupcom Národnej agentúry, osobám prizvaným Národnou agentúrou, 
zástupcom EK a ďalším kontrolným a auditným orgánom vstup do objektov 
a priestorov jadrových zariadení pri výkone finančnej kontroly na mieste, resp. za 
účelom výkonu akejkoľvek inej kontroly a iným účelom súvisiacim s implementáciou 
Programu Bohunice a poskytnúť maximálnu súčinnosť. Za týmto účelom Prijímateľ 
poskytne i primerané osobné ochranné pracovné pomôcky; 

- dodržiavať usmernenia Národnej agentúry doručené Prijímateľovi za účelom 
implementácie Programu Bohunice; 

- bezodkladne písomne informovať Národnú agentúru o plánovaných zmenách pri 
realizácii Projektu, odchýliť sa od realizácie Projektu je možné až po posúdení 
a odsúhlasení tejto zmeny Národnou agentúrou, pokiaľ si zmena nevyžaduje 
schválenie zo strany  predsedov Monitorovacieho výboru;  

- bezodkladne informovať Národnú agentúru o skutočnosti, že nastala zmena na strane 
Prijímateľa v súvislosti s plnením ktoréhokoľvek Kritéria pre akceptáciu Prijímateľa; 

- viesť a spravovať register rizík pre implementáciu Programu Bohunice a pravidelne 
o tom podávať NA správy; 

- zabezpečiť archiváciu všetkých dokumentov minimálne počas obdobia piatich rokov po 
ukončení obdobia implementácie v súlade s Dohodou o príspevku, táto doba sa môže 
predĺžiť podľa ustanovení uvedených v kapitole 14.4 Archivácia; 

- stanoviť kontaktnú osobu pre komunikáciu s Národnou agentúrou prípadne ďalšími 
orgánmi a subjektmi zapojenými do implementácie Programu Bohunice a poskytovať 
potrebnú súčinnosť na základe požiadavky Národnej agentúry alebo ďalších orgánov 
a subjektov. 

 
5.1.7 Dozorné a spolupracujúce orgány 
 
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej 
republiky, zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových 
zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je štátna rozpočtová organizácia zriadená 
Ministerstvom zdravotníctva SR, vykonáva štátny zdravotný dozor nad činnosťami vedúcimi 
k ožiareniu a činnosťami dôležitými z hľadiska radiačnej ochrany. 
NA sa usiluje o spoluprácu s dozornými orgánmi za účelom zabezpečenia plynulej 
implementácie Programu Bohunice. 
 
Národný jadrový fond bol zriadený za účelom sústreďovať a spravovať finančné prostriedky 
určené na záverečnú časť jadrovej energetiky. 
 
NA spolupracuje na základe Memoranda o spolupráci s NJF najmä pri riešení otázok 
neprekrývania sa výdavkov vo väzbe na výdavky toho istého Prijímateľa v kontexte Iných 
zdrojov Prijímateľa v súvislosti s implementáciou Programu Bohunice. Spolufinancovanie 
projektov a neprekrývanie výdavkov overuje NA v spolupráci s NJF na základe poskytnutých 
údajov z NFJ podľa potrieb NA.  
 
Rozsah spolupráce NJF s Národnou agentúrou pri poskytnutí finančných prostriedkov na 
činnosti súvisiace s vyradením JE V1 z prevádzky sa týka najmä: 
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- informovania o prijatí žiadosti,  
- oznamovaní schválenia finančných prostriedkov z NJF Radou správcov. 

 
Úrad pre verejné obstarávanie je nezávislý ústredný orgán štátnej správy. Je odborným 
garantom pre oblasť VO, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého 
zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti 
a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Hlavnou úlohou je dohliadať nad 
implementáciou zákona o VO. 
 
NA spolupracuje s ÚVO na základe Dohody o spolupráci najmä v oblasti výkonu kontroly VO 
realizovaných na účely implementácie Projektov v rámci Programu Bohunice. 
  
Spolupráca ÚVO s Národnou agentúrou sa bude týkať predovšetkým oblasti: 
 

- výkonu ex-ante a ex-post kontroly VO, 
- revíznych postupov, 
- metodického usmerňovania, 
- odbornej podpory.  

 

 

6. Príprava, aktualizácia a schvaľovanie strategických dokumentov 
 
6.1 Strategické dokumenty 

 
6.1.1 Detailný plán vyraďovania (Detailed Decommissioning Plan) 

 

Obsahuje podrobné informácie o navrhovanom vyraďovaní z prevádzky a ktorým sa upravuje: 
zvolená stratégia vyraďovania z prevádzky; harmonogram, typ a postupnosť činností 
vyraďovania z prevádzky; použitá stratégia nakladania s odpadom vrátane uvoľnenia; 
navrhovaný konečný stav; skladovanie a uloženie odpadu pochádzajúceho z vyraďovania z 
prevádzky; časový rámec vyraďovania z prevádzky; odhady nákladov na dokončenie 
vyraďovania z prevádzky; a ciele, očakávané výsledky, čiastkové ciele, cieľové termíny, ako 
aj zodpovedajúce kľúčové ukazovatele výkonnosti, prípadne vrátane ukazovateľov založených 
na získanej hodnote. Za vypracovanie a aktualizácie DDP zodpovedá Prijímateľ a zohľadňuje 
sa vo viacročných pracovných programoch v rámci Programu Bohunice.  
 
6.1.2 Pracovný program (Work Programme) 
 
Viacročný pracovný program (WP) odzrkadľuje detailný plán vyraďovania z prevádzky, ktorý 
slúži ako základ pre monitorovanie a hodnotenie Programu Bohunice. Rozvíja činnosti počas 
trvania celého Programu Bohunice a stanovuje priority a činnosti na referenčné obdobie na 
základe DDP. Špecifikuje súčasný stav, ciele, očakávané výsledky, súvisiace ukazovatele 
výkonnosti a harmonogram využívania finančných prostriedkov a uvádzajú sa v nich 
podrobnosti šírenia znalostí. Pri jeho prijímaní sa postupuje v súlade s článkom 5 nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011. Na úrovni EÚ sa šíria znalosti získané pri implementácii Programu Bohunice, 
proces šírenia znalostí preto musí byť zahrnutý a vymedzený vo WP. WP musí obsahovať tri 
časti, ktoré určujú činnosti, ktoré majú byť navrhnuté na financovanie z prostriedkov EÚ, 
ktorými sú: zoznam Projektov zahrnutých do DDP, významné míľniky a šírenie znalostí. 
Podrobnosti upravuje Príloha č. I Dohody o príspevku a Príloha č. 2 Pracovného programu 
2021-2022 (podrobné implementačné postupy). Za vypracovanie návrhu príslušnej časti WP, 
resp. aktualizácie WP na nasledujúce roky zodpovedá Prijímateľ, ktorý počas jeho prípravy 
úzko spolupracuje s NA a PK. WP je vypracovaný v  anglickom jazyku. 
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Prijímateľ predloží návrh príslušnej časti WP na nasledujúce roky NA a PK v dostatočnom 
predstihu, aby zo strany PK mohla byť dodržaná lehota uvedená nižšie v tomto ods. K návrhu 
WP sa NA a PK vyjadria v lehote 14 kalendárnych dní od jeho doručenia. Prijímateľ následne 
v lehote určenej Programovým koordinátorom, najmenej 14 kalendárnych dní od doručenia 
vyjadrenia, zapracuje vznesené pripomienky a predloží konečnú verziu WP NA a PK za 
účelom jeho zaslania ZK. PK predkladá ZK návrh Pracovného programu do 30. septembra 
roku, ktorý predchádza uplynutiu platnosti predchádzajúceho pracovného programu. ZK môže 
požiadať Programového koordinátora, aby inicioval vhodnú revíziu WP a aby revidovanú 
verziu WP opätovne predložil v stanovenej lehote na ZK. 
 
6.1.3 Projekt a Žiadosť o grant 
 
Prijímateľ definuje Projekt zoskupením činností vymedzených v detailnom pláne vyraďovania. 
Monitorovací výbor v primeranom čase prediskutuje budúci Projekt, zmenu Projektu, 
predovšetkým s ohľadom na financovanie Projektu a riadenie rizík implementácie Projektu. Ak 
je Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, Prijímateľ pripraví PE v súlade s najnovším 
Pracovným programom v úzkej spolupráci s Národnou agentúrou, ktorá overuje kvalitu PE 
a jej súlad s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 2 Pracovného programu 2021-2022 
(podrobné implementačné postupy). Dokumenty poskytnuté Prijímateľom musia byť 
dostatočné na to, aby NA preukázali, že výkon Činností a s tým spojené náklady sú v súlade 
s právnym rámcom, tzn. právom EÚ, ktoré je priamo uplatniteľné a vnútroštátnym právom. 
V prípade sporov o dodržaní právneho rámca sa postupuje podľa čl. 6.2 Prílohy č. 2 
Pracovného programu 2021-2022 (podrobné implementačné postupy). Obsahom PE je popis 
Projektu, zdôvodnenie plánovaných Činností v záujme plnenia Cieľov Programu v súlade 
s najnovším WP a vytvorenie prepojenia medzi plánovanými Činnosťami a rozsahom 
programu vyraďovania z prevádzky podľa Prílohy č. 3 Pracovného programu 2021-2022. 
Preto, aby činnosť a s ňou spojené náklady spadali do rozsahu programu vyraďovania 
z prevádzky, musia byť splnené všetky tieto podmienky:  
(a) činnosť musí byť jasne označená a jej náklady rozpočtované v schválenej PE; 
(b) musí byť v platnosti príslušná Grantová zmluva odvodená z PE; 
(c) činnosť musí byť vykonaná alebo náklady vynaložené v príslušnom období (obdobiach) 

stanovené v Grantovej zmluve. 
ZK môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť PK objasniť zamýšľaný rozsah programu 
vyraďovania a oznámiť závery Monitorovaciemu výboru. Toto vyhlásenie sa potom považuje 
za súčasť programu vyraďovania z prevádzky. PE vypracováva a zodpovedá za ňu Prijímateľ, 
overuje ju NA a schvaľujú  predsedovia Monitorovacieho výboru. 
 
PE je vypracovaná a aktualizovaná v súlade s Prílohou č. 2 Pracovného programu 2021-2022 
(podrobné implementačné postupy, najmä podľa čl.  8.1 a 8.3) a musí obsahovať tieto 
minimálne informácie:  

a) rozsah navrhovaných činností, spôsob ich implementácie, ich výsledky a výstupy a ich 
interakciu s inými činnosťami; 

b) odkazy na pracovný program a štruktúru rozpisu práce, ktoré opisujú, stanovujú a 
odôvodňujú náklady a harmonogram navrhovaných činností vo vzťahu k východisku 
pracovného programu; 

c) vhodné kritériá na monitorovanie pokroku: podávanie správ  na základe „riadení 
vytvorenej hodnoty „Earned Value Management“ (ak relevantné), míľniky a iné 
ukazovatele výkonnosti; 

d) primerane podrobný rozpis rozpočtu s uvedením zdroja(-ov) financovania 
navrhovaných činností a odlíšenia financovania programu pomoci EÚ od Iných zdrojov 
Prijímateľa ; 

e) akékoľvek riziká spojené s implementáciou a vhodné opatrenia na ich zmiernenie; 
f) navrhované opatrenia na vyplatenie financovania programu pomoci EÚ a Iných zdrojov 

Prijímateľa; 
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g) ak činnosti v Projekte boli posudzované dozornými orgánmi SR, Prijímateľ uvedie túto 
skutočnosť, vrátane záverov posudzovania, t.j. vysvetlenie prípadného zapojenia 
dozorných orgánov SR do schvaľovania vykonávania a prijímania navrhovaných 
aktivít; 

h) plánované opatrenia na zabezpečenie viditeľnosti a komunikačné opatrenia; 
i) zodpovednosti (ak existujú) Konečného prijímateľa pri implementácii. 

 
Prijímateľ predkladá PE Národnej agentúre za účelom overenia jej formálnych, vecných 
a finančných náležitostí spolu so všetkou podpornou dokumentáciou spojenou s rozvojom 
predpokladaných činností a odôvodnením nákladov a ak sa Prijímateľ opiera o dokumenty 
podliehajúce schváleniu dozorným orgánom SR, poskytne ich NA najneskôr v rovnaký čas ako 
boli predložené dozorným orgánom SR. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia/po získaní 
súhlasného stanoviska, Javys bezodkladne postúpi toto rozhodnutie/stanovisko NA. PE sa 
môže predložiť na základe Oznámenia o možnosti predloženia PE, len ak je v súlade 
s ustanoveniami najnovšieho WP. NA sa vyjadrí k návrhu v lehote 20 dní od doručenia PE vo 
zvlášť komplikovaných prípadoch do 60 dní od doručenia PE o čom je Prijímateľ bezodkladne 
písomne informovaný. Prijímateľ následne v lehote stanovenej Národnou agentúrou, najmenej 
však 20 dní, zapracuje vznesené pripomienky a predloží konečnú verziu PE Národnej 
agentúre za účelom jej predloženia  predsedom Monitorovacieho výboru na schválenie. PE je 
vypracovaná v slovenskom jazyku a anglickom jazyku a predložená vo forme a v počte 
určenom v Oznámení o možnosti predloženia PE. Plánované opatrenia na zabezpečenie 
viditeľnosti a komunikačné opatrenia podľa Dohody o príspevku musia byť predložené 
najneskôr pri predkladaní PE predsedom Monitorovacieho výboru. 
 
V prípade, že predsedovia Monitorovacieho výboru požiadajú Národnú agentúru a/alebo 
Prijímateľa o poskytnutie podporných informácií alebo o zdôvodnenie obsahu návrhu PE, 
Prijímateľ poskytne tieto informácie a zdôvodnenia v stanovenej lehote. Ak lehota nebola 
stanovená, NA stanoví primeranú lehotu na poskytnutie požadovaných informácii, najmenej 
20 dní od doručenia požiadaviek Prijímateľovi.  Predsedovia Monitorovacieho výboru schvália 
PE, ak sú splnené všetky podmienky stanovené v Prílohe č. 2 Pracovného programu 2021-
2022 (podrobné implementačné postupy). 
 
Po schválení PE zo strany predsedov Monitorovacieho výboru postupuje ďalej NA vlastnými 
postupmi definovanými v kapitole 8 SiPB, ktoré vedú k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí 
grantu. 
 
Ak nie je inak dohodnuté so ZK a uvedené v PE, na využívanie nepredvídaných výdavkov 
v rámci Projektu platia pravidlá dojednané v Zmluve o poskytnutí grantu a/alebo uvedené 
v SiPB a riadiacej dokumentácii. 
 
V prípade zmeny PE v čase od jej schválenia  predsedami Monitorovacieho výboru do 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí grantu sa postupuje analogicky podľa postupov uvedených 
v kapitolách 6.2.1 a 6.2.2 tak, aby boli splnené podmienky podľa Prílohy č. 2 Pracovného 
programu 2021-2022 (podrobné implementačné postupy).  
 
Je povinnosťou Prijímateľa, aby zaistil vykonávanie Projektu v súlade s ustanoveniami 
najnovšej schválenej verzie PE. 
 
6.1.4 Projekt RAO 
 
Projekt RAO je osobitým dynamickým prierezovým projektom. Cieľom tohto projektu je 
kontinuálne zabezpečenie prepravy a nakladania s RAO, ktoré vzniká  v rámci činností 
vykonávaných počas realizácie Programu Bohunice, bez ohľadu na to, z akého Projektu 
vyraďovania JE V1 RAO pochádza. Činnosti definované v PE tohto projektu vykonáva 
Prijímateľ najmä na základe vlastných výkonov/nákladov, pričom jednotková cena za prepravu 
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a nakladanie s RAO je platná vždy na konkrétny kalendárny rok. S ohľadom na vyššie uvedené 
skutočnosti ako aj na dynamickosť tohto projektu, je preto náročnejšie vopred stanoviť všetky 
potreby pre tento projekt, finálnu hodnotu poskytnutého Grantu ako aj Spolufinancovania zo 
strany Prijímateľa4. Jednotková cena za prepravu a každý možný spôsob nakladania s RAO 
sa každoročne aktualizuje, aj preto treba upraviť osobitné podmienky pre tento projekt, ktoré 
budú zohľadňovať špecifiká implementácie tohto projektu.   
 
Na základe osobitostí tohto projektu bude preto možné vytvoriť  tzv. prierezovú PE, ktorá bude 
pozostávať zo všetkých PE tvoriacich RAO projekt, a to z dôvodu, že potreby pre tento projekt 
nie je možné fixne stanoviť vopred, ale tieto sa budú vyvíjať postupne počas procesu 
implementácie tohto projektu. To všetko za účelom lepšieho dosiahnutia cieľa Projektu RAO 
ako aj ostatných Cieľov Programu. Z tohto dôvodu nie je potrebné pre všetky PE tvoriace 
prierezovú PE aplikovať postupy popísané v kap. 8 SiPB, z hľadiska ich zaradenia totiž všetky 
tvoria jednu prierezovú PE. Každá PE sa stáva súčasťou prierezovej PE po jej schválení 
postupmi popísanými v kap. 6.1.3 SiPB a uzatvorení dodatku k Zmluve o poskytnutí grantu 
uzatvorenej pre Projekt RAO. Jednotlivé PE tvoriace prierezovú PE sa musia navzájom 
doplňovať, činnosti ich tvoriace nebudú duplicitné a navzájom sa prekrývajúce, tak aby bola 
dodržaná zásada správneho finančného riadenia a povinnosti vyplývajúce z legislatívneho a 
právneho rámca Programu Bohunice, to všetko  aby bol plnohodnotne realizovaný cieľ 
Projektu RAO. 
 
Na základe výsledkov implementácie Programu Bohunice a dynamickosti Projektu RAO sa tak 
môže prehodnotiť aj výška rozpočtových prostriedkov vyčlenených na jednotlivé Projekty a 
rozdelenie finančných prostriedkov medzi činnosti jednotlivých Projektov. Dodatočnú 
rozpočtovú flexibilitu by malo byť možné dosiahnuť prerozdelením finančných prostriedkov 
medzi činnosti podľa potreby Projektov, a to tak, že sa uprednostnia činnosti, ktoré prispievajú 
k riešeniu bezpečnostných výziev spojených s vyraďovaním JE V1 z prevádzky a s prepravou 
a nakladaním s RAO s tým súvisiacim bez toho, aby boli dotknuté iné činnosti vykonávané 
podľa nariadenia 2021/100 a v súlade s nariadením 2018/1046. Rozpočtová flexibilita sa môže 
dosiahnuť prerozdelením finančných prostriedkov medzi činnosti v rámci Programu Bohunice, 
a to po hodnoteniach vykonaných v súlade s článkom 11 nariadenia 2021/100 a podľa 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, uprednostnením činností, ktoré prispievajú k riešeniu 
bezpečnostných výziev v súvislosti s vyraďovaním JE V1 z prevádzky a s prepravou a 
nakladaním s RAO. O možnosti prerozdelenia finančných prostriedkov môže informovať 
ostatné subjekty ktorýkoľvek zo subjektov zapojených do implementácie Programu Bohunice.  
 
Na základe Grantu poskytnutého na Projekt RAO je tak možné financovať aj prepravu a 
nakladanie s RAO vyprodukovaného v iných Projektoch, avšak len za dodržania zásady, že 
činnosti súvisiace s prepravou a nakladaním s RAO sú obsiahnuté v prierezovej PE a súvisia 
výlučne s implementáciou Programu Bohunice. Zároveň platí, že na financovanie Projektu 
RAO je možné využiť aj finančné prostriedky Grantu poskytnutého na implementáciu iných 
Projektov Programu Bohunice, ktoré budú nevyčerpané a/alebo pri ktorých bude zrejmé, že 
nie je potreba ich ďalšieho viazania v inom Projekte. Ich dočerpanie bude možné pri 
činnostiach Projektu RAO za splnenia ostatných podmienok stanovených SiPB a/alebo 
Zmluvou o poskytnutí grantu. V prípade nevyužitia finančných prostriedkov v Projekte RAO je 
možné tieto finančné prostriedky uvoľniť a opätovne prerozdeliť na iné činnosti 
implementovaných Projektov. Počas implementácie Projektu RAO tak môže byť presiahnutá 
aj schválená výška Grantu pre Projekt RAO a  Prijímateľovi môže byť uhradený Grant aj vo 
vyššej než pôvodne schválenej výške, avšak len v prípade využitia finančných prostriedkov 
v súlade s ustanoveniami tejto kap. 6.1.4. Zároveň platí zásada, že finančné prostriedky sa 
môžu čerpať iba do výšky stanovenej NA. Táto výška bude Prijímateľovi písomne oznámená.  

                                                           
4 Pri financovaní z prostriedkov finančnej perspektívy 2021-2027 za dodržania článku 8 nariadenia 2021/100, že 
maximálna miera spolufinancovania Únie uplatniteľná na obdobie uvedené v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia pre 
Program Bohunice nesmie byť vyššia ako 50 %.  
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Grant nie je možné z iných dôvodov navýšiť. Na implementáciu Projektu RAO sa primerane 
uplatnia ostatné ustanovenia SiPB, pokiaľ nie je v tejto kap. 6.1.4 uvedené a/alebo v Zmluve 
o poskytnutí grantu dohodnuté inak. 

 

6.1.4.1 Postupy v rámci implementácie Projektu RAO 
 

Postupnosť krokov pri vytváraní Projektu RAO je nasledovná: 
a) Prijímateľ predloží „Procedúru“, ktorá definuje spôsob nakladania s RAO vrátane 
prepravy (ak relevantné), na financovanie z EÚ zdrojov po prijatí WP, ale najneskôr spolu 
s predložením PE. Procedúra sa pripravuje pre každý projekt samostatne. 
b) Spolu s „Procedúrou“ Prijímateľ predloží dokument „Plán čerpania Projektu RAO“ 
v členení samostatne podľa finančných perspektív, po polročných obdobiach do konca roku 
2027 s rozdelením na zdroje za účelom preukazovania spolufinancovania (vrátane 
neoprávnených výdavkov pre obidva zdroje financovania). Hodnota Zmluvy o poskytnutí 
grantu bude odzrkadľovať dostupné finančné prostriedky (samostatne z VFR 2014-2020  
samostatne z VFR 2021-2027). Aktualizácia dokumentu „Plán čerpania Projektu RAO“ bude 
prebiehať pravidelne vždy k 15.1. a 15.6. (alebo v súlade s požiadavkou EK) na predkladanie 
plánu čerpania na všetky projekty vyraďovania JE V1. 
Na základe predloženého „Plánu čerpania Projektu RAO“ budú žiadané finančné prostriedky 
na implementáciu Projektov. Dôsledné plánovanie zo strany Prijímateľa je potrebné pre 
zabezpečenie finančných zdrojov včas a v správnej hodnote. 
c)  Prijímateľ predloží na schválenie kalkuláciu cien pre každú činnosť nakladania s RAO 
a/alebo prepravy ak je to financované zo zdrojov EU. Kalkuláciu cien Prijímateľ predloží vo 
forme: 

a. vyplneného kalkulačného listu – syntetické účty; 
b. čestného vyhlásenia, že sa v danej kalkulácii nenachádzajú iné účty ako tie, 

ktoré tvoria predloženú cenu; 
d. stanovisko k cene zo strany odborného konzultanta v danej oblasti. 

 
Pozn.: ŽoP, ktorá bude obsahovať ešte neschválené ceny zo strany NA, sa nebude považovať 
za predloženú do doby, kým NA neschváli kalkuláciu všetkých cien použitých  v ŽoP. Do 
schválenia nových/aktualizovaných cien bude ŽoP vždy vystavená v ostatne schválených 
cenách (pre každú činnosť nakladania s RAO a/alebo prepravy) a po odsúhlasení 
nových/aktualizovaných cien bude daná skutočnosť vysporiadaná novými/aktuálnymi cenami 
podľa postupov uvedených nižšie. 
Navrhovaná cena pre každú činnosť v súvislosti s RAO (s alebo bez prepravy podľa toho, čo 
bude predmetom financovania zo zdrojov EÚ) bude obsahovať výlučne len oprávnené 
náklady, ktoré NA môže uznať s ohľadom na aktuálne platné legislatívne predpisy. 
d) Prijímateľ predkladá ŽoP v súlade s kapitolou 9 „Financovanie projektu“. 
e)  Aktualizácia cien pre každú činnosť v súvislosti s RAO sa vykonáva k 31.5. a spravidla 
v októbri, príp. v novembri v rámci daného roka. V prípade aktualizácie cien Prijímateľ zašle: 

a. zdôvodnenie zmeny ceny  (všeobecne, oproti predošlej platnej cene); 
b. aktualizovaný vyplnený kalkulačný list – syntetické účty (pri viac ako 10% 

zmene v určitom/-ých analytickom/-ých účte/-och aj daný/-é analytický/-é účet/-
y); 

c. čestné vyhlásenie, že sa v kalkulácii nenachádzajú iné účty ako tie, ktoré boli 
použité pri tvorbe  pôvodnej (ostatne platnej) už schválenej ceny. V prípade, ak 
sa budú v kalkulácii nachádzať aj iné účty, Prijímateľ ich oznámi v samostatnom 
dokumente alebo zdôvodnení; 

d. stanovisko k cene zo strany odborného konzultanta v danej oblasti. 
 

Pozn.: Musí byť dodržaný princíp, že za každých okolností musí byť jednotková cena na 
účtovnom doklade totožná s ostatne schválenou cenou zo strany NA, s výnimkou zúčtovacej 
ŽoP. Ak by ŽoP bola predložená s inou ako schválenou jednotkovou cenou, ŽoP sa 
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nepovažuje za predloženú do doby, kým NA neschváli aktualizovanú kalkuláciu všetkých cien 
(pre každú činnosť nakladania s RAO a/alebo prepravy). 
Vo výnimočných prípadoch, náležite písomne odôvodnených zo strany Prijímateľa, môže 
Prijímateľ požiadať o mimoriadnu aktualizáciu cien. NA zváži dôvody a rozhodne, či akceptuje 
dôvody na mimoriadnu aktualizáciu ceny. V prípade neschválenia sa tak ďalej postupuje 
s ostatne schválenou cenou zo strany NA. 
 
NA sa k novej/aktualizovanej cene vyjadrí v lehote 20 dní od doručenia žiadosti, vo zvlášť 
komplikovaných prípadoch do 60 dní od doručenia žiadosti, o čom bude Prijímateľ 
bezodkladne písomne informovaný. Prijímateľ následne v lehote stanovenej Národnou 
agentúrou, najmenej však 20 dní, zapracuje vznesené pripomienky a opätovne predloží 
upravenú žiadosť Národnej agentúre na posúdenie.  
 
Novú/aktualizovanú jednotkovú cenu je možné použiť pre fakturáciu činností za prepravu 
a nakladanie s RAO až po jej akceptovaní zo strany NA. V prípade, že bude vykonaná 
fakturácia za činností na spracovanie RAO pred akceptovaním novej ceny pre dané obdobie, 
fakturácia bude prebiehať v jednotkovej cene za ostatné predošlé obdobie. Po akceptovaní 
novej/aktualizovanej ceny sa bezodkladne vykoná vysporiadanie všetkých už vykonaných 
fakturácií za dané obdobie formou dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré budú predmetom 
najbližšej ŽoP zo strany Prijímateľa voči NA. 
 
f)  Zúčtovanie už vyplatených ŽoP prebieha formou ŽoP zúčtovanie: 

a. Každoročne, po schválení novej ceny pre daný rok stanovenej k 31.5. daného 
roka, je Prijímateľ povinný vysporiadať vzniknutý rozdiel za obdobie mesiaca 
január až do schválenia novej ceny v najbližšej ŽoP formou účtovného dokladu 
(napr. dobropisom/ťarchopisom z dôvodu vzniknutých rozdielov).  

b. Každoročne, po schválení aktualizovanej ceny stanovenej spravidla v októbri, 
príp. v novembri daného roka, je Prijímateľ povinný vysporiadať vzniknutý 
rozdiel v aktuálnom kalendárnom roku (za obdobie mesiaca január až do 
schválenia aktualizovanej ceny) v najbližšej Žiadosti o platbu formou účtovného 
dokladu (napr. dobropisom/ťarchopisom z dôvodu vzniknutých rozdielov). 

c. Každoročne, po uzatvorení účtovníctva (spravidla po marci), v prípade potreby, 
je Prijímateľ oprávnený vysporiadať vzniknutý rozdiel za predchádzajúci 
kalendárny rok v najbližšej ŽoP formou účtovného dokladu (napr. 
dobropisom/ťarchopisom z dôvodu vzniknutých rozdielov). 

d. Záverečná ŽoP na zúčtovanie musí byť predložená v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí grantu, pre projekty  spolufinancované z EÚ do 12/2027, najneskôr 
do 28.04.2028. 

 
 
6.2 Zmena, zrušenie a ukončenie Projektu  
 
6.2.1 Zmena Projektu  
 
Zmeny Projektu môžu byť iniciované zo strany Prijímateľa ako aj Národnej agentúry alebo 
Národnej agentúry na podnet Monitorovacieho výboru, pričom každú zmenu musí overiť NA 
postupom podľa tejto časti 6.2.1 a časti 6.2.2 a v súlade s Prílohou č. 2 Pracovného programu 
2021-2022 (podrobné implementačné postupy), najmä s jej ustanoveniami v čl. 8.1 a 8.3.  
 
Pri zmenách Projektu v priebehu implementácie Projektu dochádza k zmenovému konaniu, 
pričom pod zmenou sa rozumie úprava práv, povinností a iných skutočností, resp. údajov 
definovaných Zmluvou o poskytnutí grantu a/alebo PE, ktorá tvorí prílohu Zmluvy o poskytnutí 
grantu. Zmenovému konaniu podliehajú identifikované alebo predpokladané odchýlky od 
Zmluvy o poskytnutí grantu počas celého obdobia jej účinnosti. Akceptovateľné sú len také 
zmeny Projektu, ktoré zabezpečia dosiahnutie naplnenia cieľov a  ukazovateľov výkonnosti 
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alebo míľnikov Projektu, a to za dodržania podmienok poskytnutia Grantu. Zmena Projektu 
nemôže mať za následok porušenie povinnosti alebo zmenu v podmienkach pre získanie 
Grantu určených vo Vyzvaní. 
 
Najdôležitejšou zmenou Projektu je zmena PE. V čase od účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
grantu do Ukončenia Projektu5, môže byť nevyhnutné meniť PE s cieľom zohľadniť zmeny 
takých údajov, ako je technický rozsah, harmonogram, finančné údaje a akékoľvek iné 
relevantné informácie, aby boli vždy k dispozícii najnovšie informácie. Rovnako môže dôjsť 
k iným zmenám Projektu.  
 
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne (so stručným popisom zmeny) upovedomiť 
Národnú agentúru o vzniku potreby odchýliť sa od ustanovení PE schválenej  predsedami 
Monitorovacieho výboru  alebo ju aktualizovať alebo o inej zmene Projektu, ktorá sa vyskytne 
počas implementácie Projektu.  
 
Podľa charakteru a rozsahu rozlišujeme nasledovné typy zmien Projektu :  
 

I. formálna zmena – formálnou zmenou Projektu sa rozumie taká zmena, ktorá vecne 
neovplyvní realizáciu Projektu, rozpočet Projektu, časový harmonogram a teda 
dosiahnutie, resp. udržanie  dosiahnutých cieľov, výstupov a výsledkov Projektu6. Nie 
je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí grantu.  
V prípade identifikovania takejto zmeny je Prijímateľ povinný predložiť písomné 
oznámenie so stručným popisom a zdôvodnením navrhovanej zmeny v Projekte (s 
priložením príloh, ak relevantné). Formálnu zmenu Národná agentúra neschvaľuje, ale 
berie na vedomie (má iba deklaratórny účinok) a bude zapracovaná do najbližšieho 
dodatku k Zmluve o poskytnutí grantu, predmetom ktorého bude aj úprava iných než 
len formálnych zmien. V prípade, že Prijímateľ nesprávne identifikoval kategóriu zmeny 
v Projekte, Národná agentúra, na základe písomného odôvodneného stanoviska, 
oznámi Prijímateľovi neakceptovanie jeho oznámenia do 5 dní od doručenia jeho 
písomného oznámenia. 
Z dôvodu minimalizovania vzniku nesprávne identifikovaných typov zmeny Projektu (z 
dôvodu formálnych nedostatkov, resp. nesprávnej kategorizácie zmeny), sa odporúča 
Prijímateľovi, aby pred písomným zaslaním oznámenia/žiadosti o zmenu využil na 
prvotné posúdenie úplnosti a správnosti e-mailovú komunikáciu s Národnou agentúrou 
(projektovým manažérom). 
 

II.  významná zmena Projektu – je takou zmenou, ktorá ovplyvňuje charakter a parametre 
Projektu, a preto si vyžaduje aj predchádzajúce schválenie zo strany  predsedov 
Monitorovacieho výboru. Významná zmena  sa zapracuje do  aktualizovanej PE a po 
jej schválení predsedami Monitorovacieho výboru do Zmluvy o poskytnutí grantu vo 
forme písomného dodatku.  

Prijímateľ v prípade významnej zmeny Projektu, prostredníctvom kontaktnej osoby pre 
projekt uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí grantu alebo štatutárneho orgánu 
Prijímateľa, vyplní Žiadosť o zmenu projektu podľa časti 6.2.2 a doručí ju Národnej 
agentúre, ktorá ju spracuje podľa pravidiel uvedených v časti 6.2.2. V prípade 
schválenia významnej zmeny Projektu zo strany predsedov Monitorovacieho výboru 
podľa časti 6.2.2., Národná agentúra zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku 
k Zmluve o poskytnutí grantu postupom podľa časti 6.2.2. Dodatok bude upravovať 
Zmluvu o poskytnutí grantu v rozsahu schválenej významnej zmeny Projektu.  

                                                           
5 S obmedzením možnosti požiadať o zmenu najneskôr 30 dní pred uplynutím plánovaného termínu ukončenia 
fyzickej realizácie posledného míľnika Projektu, aby bolo možné túto zmenu zadministrovať.  
6 Spočíva napr. v údajoch týkajúcich sa zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v 
kontaktných údajoch,) alebo zmena v subjekte Národnej agentúry, ku ktorej dôjde na základe všeobecne 
záväzného právneho predpisu. 
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Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu podľa ods. 
I. až II. nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Národná agentúra akceptuje podľa ods. II. tejto časti, v 
deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri významnej zmene podľa ods. II. v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa 
Národnej agentúre, ak bola zmena schválená, alebo v iný deň vyplývajúci zo schválenia 
žiadosti o zmenu. Zároveň platí, že všetky výdavky súvisiace so zmenou Projektu, ktorá nebola 
akceptovaná alebo schválená, sú neoprávnené. K aktualizácii PE môže dôjsť aj na základe 
iných ako vyššie uvedených skutočností, a to napr. na základe pokynu EK, ktorá takto rozhodla 
na základe prezentovaných informácií v rámci implementácie Projektu. 
 
K zmenám, ktoré nie sú definované v tejto časti, sa bude pristupovať individuálne na základe 
konzultácie s NA.  
 
 
6.2.2 Žiadosť o zmenu Projektu 
 
Žiadosť o zmenu Projektu sa podáva vždy NA, ktorá ju spracuje podľa pravidiel uvedených 
v tejto časti. K Žiadosti o zmenu projektu pri zmene PE Prijímateľ predloží PE v písomnej 
forme v slovenskom a anglickom jazyku (pod názvom „Grant Application“) v troch 
vyhotoveniach a zároveň v elektronickej podobe na CD/DVD/USB disk v slovenskom 
a anglickom jazyku. 
 
Žiadosť o zmenu Projektu môže Prijímateľ podať kedykoľvek počas realizácie Projektu, 
najneskôr však 30 dní pred uplynutím plánovaného termínu ukončenia fyzickej realizácie 
posledného míľnika Projektu, v zmysle harmonogramu Projektu. Žiadosť o zmenu Projektu 
vypracuje Prijímateľ v slovenskom jazyku. Prijímateľ je oprávnený v jednej žiadosti o zmenu 
Projektu požiadať o schválenie viacerých zmien súvisiacich s realizáciou Projektu.  
 
Žiadosť o zmenu Projektu musí byť riadne odôvodnená vrátane zhodnotenia finančného 
dopadu na realizovaný Projekt uskutočňovaný v procese vyraďovania JE V1. Na základe 
žiadosti o zmenu Projektu podanej Prijímateľom môže byť predĺžená lehota na Ukončenie 
Projektu za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu vyraďovania JE V1 a Prijímateľ dostatočne 
zdôvodní navrhované predĺženie.  
 
V prípade, že žiadosť o zmenu Projektu nebude riadne odôvodnená a Prijímateľ nepreukáže, 
že zmena Projektu nepovedie k ohrozeniu procesu vyraďovania JE V1, NA túto skutočnosť 
oznámi Prijímateľovi a požiada ho o doplnenie odôvodnenia. Ak ani po dodatočnom doplnení 
odôvodnenia nebude zmena riadne odôvodnená a Prijímateľ nepreukáže, že zmena Projektu 
nepovedie k ohrozeniu procesu vyraďovania JE V1, NA nebude povinná sa so žiadosťou 
o zmenu zaoberať. Túto skutočnosť bezodkladne oznámi Prijímateľovi. 
 
Žiadosť o zmenu Projektu musí obsahovať tieto minimálne informácie: 
 

- opis a odôvodnenie zmeny,  
- popis zmeny vo väzbe na príslušné Ciele Programu,  
- stanovenie dopadu na pôvodný rozsah Projektu, na očakávané výsledky a výstupy,  
- splnenie všetkých podmienok pre PE vyplývajúcich z časti 6.1.3 po zapracovaní návrhu 

zmeny do PE,  
- definovanie možných rizík spojených s realizáciou zmeny Projektu, zhodnotenie 

časovej straty a nákladov spojených s ich odstránením a vplyv na ostatné Projekty,  
- finančné informácie – rozdelenie rozpočtových prostriedkov pri zmene Projektu,  



Systém implementácie pre Program Bohunice 

Verzia 2.0 
 

 
 

34 

- návrh úpravy zmluvy s Dodávateľom (návrh očíslovaného dodatku), v prípade, že 
zmena Projektu má na zmluvu s Dodávateľom vplyv. 

 
A zároveň, ak to zmena vyžaduje, tak aj: 
 

- definovanie základu pre rozpočet, kategóriu nákladov a celkový rozpočet, 
- stanovenie nových kritérií na monitorovanie pokroku, významných etáp, ukazovatele 

výkonnosti,   
- nový harmonogram realizácie Projektu, vrátane plánu vykonávania Projektu po 

vykonaní zmeny. 
 
Žiadosť o zmenu Projektu posúdi NA v lehote 20 dní od doručenia žiadosti. Lehota môže byť 
zo strany Národnej agentúry predĺžená v prípade, ak si to vyžaduje povaha zmeny, jej 
náročnosť, prípadne nutnosť posúdenia treťou stranou. V prípadoch, ktoré si vyžiadajú zmenu 
zmluvy s Dodávateľom formou dodatku, Prijímateľ je povinný zabezpečiť postup v súlade so 
zákonom o VO. 
 
V prípade významnej zmeny Projektu  zmena PE podlieha schváleniu  predsedov 
Monitorovacieho výboru.  
 
Riešenie zmien Projektu (zmeny PE), upravuje najmä článok 8.3 Prílohy č. 2 Pracovného 
programu 2021-2022 (Podrobné implementačné postupy).  
 
Po schválení žiadosti o zmenu Projektu zo strany predsedov Monitorovacieho výboru, NA 
v lehote 7 dní zašle Prijímateľovi oznámenie o výsledku schvaľovania zmeny. V prípade, ak 
zmena Projektu má vplyv na Zmluvu o poskytnutí grantu, NA zašle Prijímateľovi spolu 
s oznámením o výsledku schvaľovania zmeny príslušný návrh očíslovaného dodatku Zmluvy 
o poskytnutí grantu. Prijímateľ v lehote 7 dní zašle podpísaný dodatok NA, ak s návrhom 
súhlasí, v opačnom prípade zašle v danej lehote NA vznesené námietky. 
 
V prípade neschválenia žiadosti o zmenu Projektu bude o tejto skutočnosti Prijímateľ 
bezodkladne písomne informovaný, vrátane uvedenia dôvodov brániacich schváleniu žiadosti 
o zmenu Projektu. Po odstránení dôvodov brániacich schváleniu žiadosti o zmenu Projektu je 
Prijímateľ oprávnený predložiť opätovne žiadosť o zmenu Projektu na schválenie.   
 
6.2.3 Zrušenie Projektu/Grantu 
 
NA môže zrušiť Projekty/Granty, ktoré boli stiahnuté z Pracovného programu, pri ktorých 
nemožno dosiahnuť očakávané výsledky alebo na ktoré bol odobratý súhlas predsedov 
Monitorovacieho výboru. O tejto skutočnosti bude Prijímateľ informovaný.  Vysporiadanie vo 
vzťahu k existujúcemu Projektu medzi Národnou agentúrou a Prijímateľom bude predmetom 
úpravy v Zmluve o poskytnutí grantu. Vysporiadanie medzi Národnou agentúrou a EK je 
predmetom úpravy v Dohode o príspevku. 
 
6.2.4 Ukončenie Projektu/Grantu 
 
Projekt/Grant je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. K riadnemu ukončeniu Projektu 
dochádza v momente naplnenia všetkých náležitostí Ukončenia Projektu. 
 
Prijímateľ vypracuje a predloží NA v slovenskom a anglickom jazyku PCR. PCR obsahuje 
informácie o implementácii Projektu, o jeho financovaní, sumarizuje hlavné činnosti vykonané 
počas realizácie Projektu a poskytuje záverečné stanovisko k dosiahnutým výstupom a 
výsledkom Projektu vo väzbe na Ciele Programu. PCR je predkladaná NA do troch mesiacov 
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po finančnom vysporiadaní Projektu (Ukončení Projektu)7. V odôvodnených prípadoch je 
možné túto lehotu predĺžiť na 4  mesiace od momentu finančného vysporiadania medzi 
Prijímateľom a Národnou agentúrou. Prijímateľ musí Národnú agentúru písomne požiadať 
a riadne zdôvodniť predĺženie lehoty potrebnej na vypracovanie a predloženie PCR. NA sa 
k žiadosti o predĺženie lehoty vyjadrí do 5 dní od doručenia žiadosti. V prípade, že NA usúdi, 
že dôvody na predĺženie lehoty sú nedostatočné, žiadosť zamietne, resp. stanoví lehotu na 
vypracovanie PCR, ktorá je kratšia ako lehota požadovaná Prijímateľom. 
 
NA má právo stanoviť aj ďalšie náležitosti PCR a spôsoby ich vypracovania a predloženia 
Prijímateľom. 
 
Postup predkladania PCR: 
 

(1) Prijímateľ predloží PCR v preddefinovanom formáte NA (minimálne náležitosti PCR sú 
stanovené v prílohe č. 6 SiPB). 

(2) NA vykoná overenie formálnej správnosti PCR vrátane príloh a posúdi vecnú realizáciu 
Projektu a to v lehote 20 dní odo dňa jej doručenia. NA môže požiadať Prijímateľa 
o poskytnutie doplňujúcich informácií a/alebo zdôvodnení k formálnemu a vecnému obsahu 
PCR v stanovenej lehote, minimálne však 10 dní od doručenia výzvy na doplnenie. V tom 
prípade sa lehota na overenie formálnej správnosti a posúdenia vecnej realizácie PCR 
prerušuje a predlžuje sa o dobu, na ktorú sa overenie prerušilo.  

 
 
K mimoriadnemu Ukončeniu Projektu môže dôjsť nasledovnými spôsobmi v súlade so 
Zmluvou o poskytnutí grantu:  

a) dohodou Národnej agentúry a Prijímateľa o predčasnom ukončení Zmluvy o poskytnutí 
grantu; 

b) odstúpením Národnej agentúry alebo Prijímateľa od Zmluvy o poskytnutí grantu; 
c) Výpoveďou zo strany Prijímateľa. 

 
 

7. Financovanie Programu Bohunice 
 
7.1 Prijatie Rozhodnutia o financovaní 
 
Rozhodnutie o financovaní stanoví výšku prostriedkov pridelených pre Program Bohunice.  Na 
základe prijatého Rozhodnutia o financovaní, ktorého prílohou bude WP, uzavrie EK 
s Národnou agentúrou Dohodu o príspevku alebo obdobnú dohodu medzi EK a NA rovnakej 
právnej sily, prostredníctvom ktorej bude vytvorený právny a finančný záväzok EK poskytnúť 
NA určenú výšku prostriedkov určených na Projekty a zároveň budú stanovené úlohy, ktoré 
má splniť NA.  
 
7.2 Predkladanie Žiadosti o poskytnutie financovania (Request for Payment) 
 
EK poskytne prostriedky na účet NA pre účely financovania jednotlivých Projektov na základe 
predloženej Žiadosti o poskytnutie financovania (príloha č. 5 k Dohode o príspevku), ktorá 
môže byť predložená v rámci : 

a) Správy o pokroku - EK poskytne NA sumu, o ktorú požiadala prostredníctvom 
predbežnej Žiadosti o poskytnutie financovania v lehote 90 kalendárnych dní od jej 
predloženia. Predbežné Žiadosti o poskytnutie financovania obsahujú požadovanú 

                                                           
7 V prípade Projektov, ktorých posledná ŽoP sa má predložiť Národnej agentúre neskôr ako 31. januára 2028, sa 
PCR predkladá Národnej agentúre najneskôr do 30. apríla 2028, bez ohľadu na to, či je alebo nie je Projekt medzi 
Národnou agentúrou a Prijímateľom finančne vysporiadaný. 
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výšku prostriedkov v zmysle podmienok uvedených v čl. 19.1 v Dohode o príspevku. 
Výška požiadaných finančných prostriedkov v rámci Žiadosti o poskytnutie 
financovania bude vychádzať z plánu čerpania finančných prostriedkov, ktorý 
pravidelne predkladá Prijímateľ k 15.1. a 15.6. kalendárneho roka (alebo podľa 
požiadaviek EK). Pokiaľ sa NA a EK nedohodnú inak, predbežná Žiadosť o poskytnutie 
financovania sa predkladá max. 2 krát do roka za nasledujúce 6 mesačné obdobie a 
to za obdobie od 1. januára do 30. júna vrátane a od 1. júla do 31. decembra vrátane.  

b) Finálnej správy – NA predkladá zúčtovaciu Žiadosť o poskytnutie financovania do  6 
mesiacov od ukončenia obdobia implementácie podľa Dohody o príspevku. V rámci 
zúčtovania sa posudzuje priebežné financovanie poskytované Národnej agentúre na 
základe predbežných Žiadostí o poskytnutie financovania v kontexte maximálnej výšky 
príspevku EÚ pre Program Bohunice. Ak je výsledok zúčtovania negatívny, t.j. súčet 
všetkých Žiadostí o poskytnutie financovania (vrátane zúčtovacej) prevyšuje 
maximálnu sumu príspevku EÚ pre Program Bohunice, EK požiada o vrátenie 
príslušnej sumy prostriedkov. Naopak, ak je súčet všetkých Žiadostí o poskytnutie 
financovania (vrátane zúčtovacej) nižší ako suma príspevku EÚ pre Program 
Bohunice, EK poskytne NA sumu, o ktorú požiadala prostredníctvom zúčtovacej 
Žiadosti o poskytnutie financovania a to v lehote 90 kalendárnych dní od jej 
predloženia. Odsúhlasenie zúčtovacej Žiadosti o platbu o poskytnutie financovania 
a súvisiacich predložených dokumentov nepredstavuje odsúhlasenie oprávnenosti 
a zákonnosti deklarovaných výdavkov alebo autenticity, kompletnosti a korektnosti 
deklarovaných a predkladaných informácií.  

 
Prostriedky poskytnuté zo strany EK zostávajú vlastníctvom EK až do vykonania záverečného 
zúčtovania na základe predloženej zúčtovacej Žiadosti o poskytnutie financovania. Osobitné 
postupy a určenie lehôt v prípadoch, ak dochádza k prerušeniu financovania, najmä zo strany 
EK voči NA, sú definované Dohodou o príspevku. 
 
7.3 Účty 
 
NA je povinná vytvoriť a viesť osobitný bankový účet pre účely implementácie Programu 
Bohunice vedený v mene euro. Akékoľvek zmeny týkajúce sa osobitného účtu je povinná NA 
oznámiť EK písomne v čase predkladania Žiadosti o poskytnutie financovania v zmysle 
Dohody o príspevku Osobitný účet, resp. z jeho evidencie musí byť identifikovateľný 
poskytnutý úrok. 
 
Osobitný účet slúži na poskytovanie financovania zo strany EK a na vysporiadanie finančných 
vzťahov medzi NA a EK. 
 
NA je povinná na požiadanie EK odsúhlasiť si vzájomné vzťahy (pohľadávky a záväzky) 
a jednotlivé finančné toky na osobitnom účte v správe NA. 
 
 
8. Postupy pre poskytnutie Grantu 

 
Jednotlivé fázy procesu poskytovania Grantu vytvárajú ucelený, transparentný a logický 
postup s cieľom uistenia sa o splnení všetkých podmienok pre poskytnutie Grantu 
predovšetkým v zmysle Dohody o príspevku a taktiež i relevantnej národnej legislatívy. Postup 
poskytnutia Grantu a jednotlivé úrovne procesu pridelenia Grantu sú znázornené na obrázku 
č. 3. 
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Obrázok 3 - Postupy pre poskytnutie Grantu 
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Prijímateľ zoskupí činnosti definované detailným plánom vyraďovania JE V1 do Projektu. PK 
predloží EK návrh Pracovného programu, kde sú uvedené Projekty, ktoré sa plánujú 
realizovať. EK následne prijme Rozhodnutie o financovaní, ktorého prílohou sa stane aj 
príslušný Pracovný program a vypracuje návrh dodatku k Dohode o príspevku, alebo 
ekvivalent. Na základe prijatého Pracovného programu/-ov a uzavretí Dohody o príspevku NA 
písomne informuje Prijímateľa o možnosti predloženia PE za účelom overenia formálnych, 
vecných a finančných náležitostí a súladu s platnými implementačnými postupmi. Po overení 
PE zasiela NA spolu so  stanoviskom k predloženej PE na schválenie  predsedom 
Monitorovacieho výboru. Z dôvodu hodného osobitného zreteľa môže NA upustiť od zaslania 
tejto písomnej informácie a oznámi to Prijímateľovi iným vhodným spôsobom. PE je základným 
strategickým dokumentom, v zmysle ktorého sa realizuje Projekt. Po schválení PE zo strany 
predsedov Monitorovacieho výboru, NA následne postupuje podľa nižšie uvedených kapitol. 
 
 
8.1 Vyzvanie na prejavenie záujmu o grant 

 
Vyzvaním informuje NA Prijímateľa o možnosti predloženia Formuláru na prejavenie záujmu 
o grant (ďalej aj „FoG“). NA vypracuje a zverejní Vyzvanie na webovom sídle www.siea.sk do 
10 dní po tom, ako bude doručená informácia o schválení PE predsedami Monitorovacieho 
výboru (v prípade spolufinancovania Projektu z európskych zdrojov). 
 
Pri vydávaní Vyzvania a následne počas procesu prideľovania Grantu zabezpečí NA 
dodržanie týchto princípov: 
 

- rovnaké zaobchádzanie, proporcionalita, správne finančné hospodárenie 
a nediskriminácia; 

- zákaz konfliktu záujmov; 
- aplikácia princípu zamedzenia kumulatívneho poskytovania príspevku a vrátenia 

všetkých príjmov získaných Prijímateľom v dôsledku činností financovaných v rámci 
Programu Bohunice8 na financovanie Programu Bohunice bez toho, aby boli 
zohľadnené pri určovaní miery spolufinancovania; 

- zabezpečenia transparentných, nediskriminačných, účinných a efektívnych revíznych 
postupov;  

                                                           
8 Okrem predaja nadbytočného zariadenia a demontovaného materiálu. 

Národná agentúra 

overenie podmienok pre získanie grantu a vydanie Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu prípadne 
Oznámenia o nepridelení Grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

Národná agentúra a Prijímateľ 

podpis Zmluvy o poskytnutí grantu (v prípade Oznámenia o pridelení grantu) 

Národná agentúra 

príprava Zmluvy o poskytnutí grantu po preskúmaní postupov v procese prideľovanie Grantu  
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- vylúčenia z poskytovania príspevku takých subjektov, ktoré nespĺňajú Kritériá pre 
akceptáciu Prijímateľa. 

 
Vyzvanie obsahuje základnú identifikáciu PE, v zmysle ktorej Prijímateľ vypracuje a predloží 
FoG. Vyzvanie zároveň obsahuje tieto minimálne náležitosti:  

- Identifikácia Prijímateľa; 
- Dátum dokedy môže Prijímateľ predkladať FoG; 
- Kontaktné údaje pre bližšie informácie a spôsob komunikácie; 
- Miesto a spôsob podania FoG; 
- Indikatívna výška prostriedkov určených na využitie aj s ich rozdelením na etapy, 

v prípade členenia Projektu na etapy; 
- Ďalšie základné náležitosti. 

 
a podmienky získania Grantu: 
 

- Dodržanie termínu na predloženie FoG; 
- Preukázanie súladu s PE; 
- Neprekročenie maximálnej výšky alokovaných prostriedkov; pre každú etapu Projektu 

v prípade členenia Projektu na etapy a dodržanie podmienky, že k realizácii každej 
etapy Projektu je možné pristúpiť až po poskytnutí finančných prostriedkov zo strany 
EK na účet NA na túto etapu Projektu; v prípade Projektu RAO sa uplatňujú pravidlá 
uvedené v kap. 6.1.4; 

- Oprávnenosť výdavkov; 
- Spolufinancovanie zo strany Prijímateľa9; Miera spolufinancovania sa určí ako pomer 

platieb vyplatených EÚ v rámci Programu Bohunice k súčtu platieb vyplatených EÚ 
v rámci Programu Bohunice a oprávnených Iných zdrojov Prijímateľa. Z dôvodu 
preukazovania spolufinancovania zo strany SR je nevyhnutné primeraným spôsobom 
zabezpečiť rozdelenie spolufinancovania na projektovú úroveň v rámci všetkých 
zdrojov.   

- Kritériá pre akceptáciu Prijímateľa (kap. 8.1.1). 
 
Vo Vyzvaní sa uvedie aj predbežná informácia pre Prijímateľa podľa čl. 13 Nariadenia Komisie 
(ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov 
(http://www.olaf.vlada.gov.sk/data/files/5336_info-v-pdf-final_-9122014.pdf). 
 
Okrem uvedených minimálnych náležitostí a podmienok získania Grantu môžu byť súčasťou 
Vyzvania aj nasledovné prílohy: 
 

- formulár FoG; 
- formuláre čestných vyhlásení (ak relevantné); 
- vzor Zmluvy o poskytnutí grantu (vrátane príloh). 

 
NA, okrem uvedených minimálnych náležitostí a podmienok poskytnutia Grantu, má právo 
stanoviť aj ďalšie náležitosti a prílohy Vyzvania a riadne ich vo Vyzvaní definovať. 
 
NA je pred vydaním Vyzvania oprávnená usmerňovať Prijímateľa vo veciach prípravy FoG. Za 
týmto účelom je NA oprávnená vydávať usmernenia, ktoré je Prijímateľ povinný dodržať.  

                                                           
9 V súlade s článkom 8 nariadenia 2021/100,  že maximálna miera spolufinancovania Únie uplatniteľná na obdobie 
uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia 2021/100 pre Program Bohunice nesmie byť vyššia ako 50 %, 
predchádzajúce záväzky uvedené v čl. 1.2 Dohody o príspevku sa naďalej riadia nariadením 1368/2013 pokiaľ ide 
o postupy spolufinancovania. 
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NA je oprávnená vykonať zmeny obsahu Vyzvania. Takéto zmeny je NA povinná oznámiť 
bezodkladne po vydaní zmeny Vyzvania Prijímateľovi.   
 
V prípade takých zmien (vrátane zmien príloh Vyzvania), ktoré môžu vplývať na schopnosť 
Prijímateľa spracovať a predložiť FoG v stanovenom termíne, NA primerane predĺži termín na 
predkladanie FoG, najmenej však o 7 dní.  
 
NA je oprávnená zrušiť Vyzvanie a to až do okamihu zaslania Oznámenia 
o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
V prípade zrušenia Vyzvania NA bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Prijímateľa 
a zároveň informuje o dôvodoch zrušenia Vyzvania. 
 
Nové pravidlá, na základe ktorých bol zrušený zákaz zisku10 a zákaz retroaktívneho 
poskytovania príspevku sa vzťahujú aj na Vyzvania, ktoré boli zverejnené pred nadobudnutím 
účinnosti tejto verzie SiPB bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto 
zmeny. Podmienky získania Grantu týkajúce sa zákazu zisku a zákazu retroaktívneho 
poskytovania príspevkov z Vyzvania zverejneného pred nadobudnutím účinnosti tejto verzie 
SiPB sa preto budú považovať za zachované, pokiaľ  budú dodržané pravidlá stanovené v 
tejto kapitole SiPB a ďalších súvisiacich ustanoveniach SiPB a právne záväznej 
dokumentácie. 
 
8.1.1 Kritériá pre akceptáciu Prijímateľa 

 
Každé Vyzvanie musí definovať tieto minimálne požiadavky, ktorých splnenie preukáže 
Prijímateľ spôsobom určeným NA vo Vyzvaní, pričom forma splnenia požiadaviek je popísaná 
v kap. 8.2: 
 
1. Na Prijímateľa nesmie byť vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nesmie 

byť v konkurze alebo reštrukturalizácii, nemá prerušenú podnikateľskú činnosť 
a nenachádza sa v žiadnom obdobnom konaní súvisiacom s ktoroukoľvek z uvedených 
situácií; 

2. Voči Prijímateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcie podľa zák. 
č. 233/1995 Z. z. v platnom znení (Exekučný poriadok) a iných spôsobov výkonu 
rozhodnutia podľa osobitných právnych predpisov); 

3. Voči Prijímateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej 
komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným 
trhom; 

4. Prijímateľ alebo osoby, ktoré majú právomoc ho zastupovať, rozhodovať alebo kontrolovať 
neboli predmetom právoplatného rozsudku alebo právoplatného správneho rozhodnutia 
za činnosti  definované v čl. 23.2 ods. písm. a) Prílohy II Dohody o príspevku; 

5. Voči Prijímateľovi alebo osobám s právomocami zastupovania, rozhodovania alebo 
kontroly nad ním nebolo vydané právoplatné rozhodnutie na základe ktorého bolo 
konštatované, že sa dopustili nezrovnalosti ovplyvňujúcej finančné záujmy EÚ;  

6. Prijímateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny z členov štatutárneho orgánu, prokurista/-
i a ani osoba splnomocnená zastupovať Prijímateľa pri získavaní prostriedkov v rámci 
Programu Bohunice neboli právoplatne odsúdení za trestný čin týkajúci sa výkonu 
profesie; 

7. Na strane Prijímateľa je vylúčený konflikt záujmov; 
8. Prijímateľ nie je dlžníkom na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom, nie 

je dlžníkom na poistnom v zdravotnom a sociálnom poistení a neporušil zákaz 

                                                           
10 Ktorý ale ostáva zachovaný v pozmenenej verzii, všetky príjmy, ktoré Prijímateľ získa v dôsledku činností 
financovaných v rámci Programu Bohunice (okrem predaja nadbytočného zariadenia a demontovaného materiálu) 
sa použijú na financovanie Programu Bohunice bez toho, by boli zohľadnené pri určovaní miery spolufinancovania. 
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nelegálneho zamestnávania za obdobie troch rokov predchádzajúcich predloženiu FoG 
podľa osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); 

9. Prijímateľ sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivých a zavádzajúcich 
informácií pri procese predkladania FoG a následne v procese prideľovania Grantu;  

10. Prijímateľ sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivých a zavádzajúcich 
informácií pri procese vypracovania a predkladania PE (vrátane jej aktualizácií); 

11. Prijímateľ nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb; 

12. Prijímateľ nebol predmetom právoplatného rozsudku alebo právoplatného správneho 
rozhodnutia, ktorým sa konštatuje, že vytvoril subjekt pod inou jurisdikciou s úmyslom 
obísť fiškálne, spoločenské alebo iné právne povinnosti povinného uplatňovania 
v jurisdikcii ich sídla, centrálnej správy alebo hlavného miesta podnikania; 

13. Prijímateľ nebol vytvorený so zámerom opísaným v ods. 12 vyššie právoplatným 
rozsudkom alebo právoplatným správnym rozhodnutím. 
 

NA má právo stanoviť aj ďalšie podmienky, najmä ak ich nevyhnutnosť vyplýva z národných 
právnych predpisov alebo z právnych predpisov alebo aktov EÚ.  
 
 
8.2 Formulár na prejavenie záujmu o grant (Form for expressing interest for grant 

allocation) 
 
FoG je základným dokumentom, ktorý predkladá Prijímateľ NA na základe vypracovaného 
a platného Vyzvania s cieľom preukázať splnenie podmienok na získanie príspevku. FoG musí 
byť spracovaná na predpísanom formulári vydanom NA (minimálne náležitosti sú stanovené 
v prílohe č. 2 SiPB), v slovenskom jazyku a podpísaná štatutárnym orgánom Prijímateľa 
v zmysle oprávnení konať v mene Prijímateľa podľa príslušného registra, v ktorom je Prijímateľ 
registrovaný. 
 
FoG presne definuje na realizáciu akého Projektu má byť príspevok poskytnutý, a aké 
očakávané výsledky a výstupy budú realizáciou Projektu dosiahnuté. FoG obsahuje informácie 
potrebné na posúdenie súladu Projektu s príslušnou PE a overenie podmienok stanovených 
NA vo Vyzvaní. FoG sa zameriava najmä na popis vhodnosti navrhovaného Projektu vo vzťahu 
k napĺňaniu Cieľov Programu a stanovených ukazovateľov výkonnosti. Základnou podmienkou 
akceptovateľnosti je preukázanie súladu s PE. 
 
Základné informácie, ktoré má FoG poskytnúť sú nasledovné: 
 
1. Základné informácie o Prijímateľovi; 
2. Kontaktná osoba pre Projekt (adresa pre doručovanie); 
3. Štatutárny orgán Prijímateľa; 
4. Názov Projektu; 
5. Stručný opis Projektu; 
6. Identifikácia PE, v súlade s ktorou sa FoG predkladá; 
7. Očakávané výsledky a výstupy; 
8. Termín realizácie Projektu; 
9. Výška požadovaných prostriedkov aj pre každú etapu Projektu, v prípade členenia Projektu 

na etapy s určením výšky Iných zdrojov Prijímateľa, spolufinancovanie a zdroj 
spolufinancovania (s rozdelením na spolufinancovanie z Iných zdrojov Prijímateľa 
a spolufinancovanie z EU zdrojov) a to aj pre každú etapu Projektu, v prípade členenia 
Projektu na etapy; 
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10. Číslo a dátum vydania povolenia/povolení dozorných orgánov SR alebo informácia, že 
povoľovací proces prebieha; 

11. Informácia o výbere Dodávateľa (ak v čase predkladania FoG je VO ukončené). 
 

NA je oprávnená definovať povinné prílohy FoG v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na 
overenie vybraných podmienok. Pri koncipovaní rozsahu údajov a príloh vyžadovaných v 
rámci FoG NA dôsledne dbá na zásadu minimalizácie administratívnej záťaže a za týmto 
účelom využíva priame overenie jednotlivých údajov potrebných na posúdenie splnenia 
podmienok pre získanie Grantu, bez ich potreby preukazovania zo strany Prijímateľa11.  
 
FoG obsahuje aj prílohy. Minimálny rozsah príloh, ktoré je pri  vypracovaní Vyzvania NA 
povinná aplikovať je nasledovný: 
 

- Čestné vyhlásenie o zabezpečení prostriedkov na spolufinancovanie Projektu; 
- Výpis z registra trestov preukazujúci skutočnosti v rozsahu uvedenom v bode 4, 6 a 11, 

kapitola 8.1.1; 
- Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu Prijímateľa (nie starší ako tri mesiace); 
- Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, 

potvrdenie Sociálnej poisťovne, potvrdenie miestne príslušného úradu práce, ktorými 
Prijímateľ preukazuje skutočnosti podľa bodu 8 kapitoly 8.1.1; 

- Čestné vyhlásenie Prijímateľa, ktorým prehlási splnenie skutočností uvedených 
v bodoch 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 a 11 kapitoly 8.1.1; 

- Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah Prijímateľa oprávňujúci ho 
užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou Projektu; v prípade Projektov 
zameraných na rekonštrukciu líniových stavieb (cesty, chodníky, 
vodovodné/kanalizačné siete a pod.) sa vlastnícky alebo iný právny vzťah Prijímateľa 
oprávňujúci ho užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť Projekt realizovaný, 
preukazuje právoplatným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. 

 
NA má právo stanoviť, že jednotlivé prílohy sa nahradia pri predkladaní FoG čestným 
vyhlásením Prijímateľa. Zároveň má právo stanoviť aj ďalšie náležitosti FoG a spôsoby ich 
vypracovania a predloženia Prijímateľom. 
 
 
8.3 Proces pridelenia Grantu 
 
NA v rámci procesu pridelenia Grantu zisťuje splnenie podmienok získania Grantu. Proces 
pridelenia Grantu začína doručením FoG a končí Oznámením o pridelení/nepridelení 
grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo Oznámením 
o zastavení procesu prideľovania grantu. Pozostáva z nasledovných fáz: 

- overenie FoG; 
- informovanie o pridelení/nepridelení Grantu/nepridelení Grantu z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov formou oznámenia adresovaného Prijímateľovi 
(vzor uvedený v prílohe č. 3 SiPB) alebo Oznámenia o zastavení procesu 
prideľovania grantu; 

- preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu. 
 
  

                                                           
11 Podmienky, ktorých overenie zabezpečuje Národná agentúra iným spôsobom ako na základe informácií a 
dokladov predložených Prijímateľom, Národná agentúra identifikuje ešte pred vydaním Vyzvania. Bez ohľadu na 
spôsob preukázania splnenia podmienky je Národná agentúra oprávnená v každom prípade vyžadovať 
preukázanie jej splnenia aj predložením relevantného dokumentu alebo informácie zo strany Prijímateľa 
(nevyhnutné najmä v prípade, ak by z technických dôvodov nebolo možné overenie relevantnej podmienky). 
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8.3.1 Overenie podmienok pre získanie Grantu 
 
Po doručení FoG NA zaeviduje FoG do došlej pošty v súlade s registratúrnym poriadkom. 
V rámci overenia FoG overí najskôr splnenie doručenia FoG v stanovenom termíne 
a v určenej forme a následne ostatných podmienok získania Grantu určených vo Vyzvaní.  
 
Výkon overenia FoG zabezpečujú interní zamestnanci NA. Predmetom  overenia FoG je 
overenie splnenia každej jednotlivej podmienky získania Grantu určenej vo Vyzvaní na základe 
údajov uvedených v FoG a/alebo dostupných zdrojov pre priame overenie podmienok získania 
Grantu (verejne dostupné registre, registre iných inštitúcií prístupné na zmluvnom princípe a 
pod.).  
 
Overenie FoG sa zameriava najmä na overenie, či v zmysle Vyzvania: 
 

a) bola FoG predložená riadne, úplne, včas a v určenej forme; 
b) predložená FoG je v súlade so schválenou PE; 
c) bola dodržaná maximálna výška alokovaných prostriedkov; v prípade Projektu 

RAO sa uplatňujú pravidlá uvedené v kap. 6.1.4; 
d) bolo dodržané spolufinancovanie zo strany Prijímateľa12; 
e) Prijímateľ spĺňa Kritériá pre akceptáciu Prijímateľa; 
f) sú navrhované výdavky oprávnené; 
g) Projekt je v súlade s pravidlami štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis (v 

zmysle platnej legislatívy SR a EÚ) v prípadoch, ak poskytnutím príspevku 
dochádza k poskytnutiu štátnej pomoci. NA za účelom preverenia súladu 
Projektu s pravidlami štátnej pomoci vykoná test štátnej pomoci, a to v prípade, 
ak z konkrétneho Vyzvania nevyplýva skutočnosť, že  oprávnené činnosti tak, 
ako sú stanovené Vyzvaním, nie sú poskytovaním štátnej pomoci, a teda vo 
vzťahu k oprávneným činnostiam sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci. 
 

Pri výkone overenia FoG sa uplatňuje, tzv. pravidlo štyroch očí  spôsobom, že overenie FoG 
vykonajú nezávisle dvaja zamestnanci NA, pričom výsledok ich kontroly musí byť zhodný.  
 
V prípade, ak na základe overenia FoG a/alebo jej príloh sa zistí, že FoG a/alebo jej prílohy 
neobsahujú všetky predpísané náležitosti alebo vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo 
úplnosti FoG a/alebo jej príloh, NA vyzve písomne Prijímateľa na doplnenie FoG a/alebo jej 
príloh alebo doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých 
údajov. Lehotu na doplnenie, resp. vysvetlenie stanoví NA a to minimálne 5 dní odo dňa 
doručenia výzvy na doplnenie Prijímateľovi. V tomto prípade sa lehota na overenie FoG 
prerušuje a predlžuje sa o dobu, na ktorú sa overenie prerušilo. NA stanoví lehotu na doplnenie 
Prijímateľom spôsobom, aby nedochádzalo k zbytočnému predlžovaniu procesu pridelenia 
Grantu resp. implementácie Programu Bohunice.  
V prípade nedoplnenia žiadnych náležitostí, resp. vysvetlení alebo v prípade, ak aj po doplnení 
chýbajúcich náležitostí, resp. vysvetlení naďalej pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti alebo 
úplnosti FoG, na základe čoho nie je možné overiť splnenie niektorej z podmienok získania 
Grantu, NA opakovane vyzve Prijímateľa a lehota na overenie FoG sa opakovane prerušuje a 
predlžuje o dobu, na ktorú sa overenie prerušilo. Ak ani na základe opakovanej výzvy nie sú 
doručené žiadne náležitosti, resp. vysvetlenia alebo v prípade, ak aj po doplnení chýbajúcich 
náležitostí, resp. aj po vysvetlení naďalej pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti 
FoG, NA nepokračuje v procese prideľovania Grantu (t. j. neoveruje ďalej FoG) a zastaví 
proces prideľovania Grantu. Súčasne informuje Prijímateľa o zastavení procesu prideľovania 

                                                           
12 V súlade s  článkom 8 nariadenia 2021/100,  že maximálna miera spolufinancovania Únie uplatniteľná na obdobie 
uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia 2021/100 pre Program Bohunice nesmie byť vyššia ako 50 %, 
predchádzajúce záväzky uvedené v čl. 1.2 Dohody o príspevku sa naďalej riadia nariadením 1368/2013 pokiaľ ide 
o postupy spolufinancovania. 
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Grantu prostredníctvom oznámenia, čím sa proces prideľovania Grantu na základe 
konkrétneho Vyzvania končí.  

 
8.3.2 Oznámenie o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov 
 
Na základe skutočností zistených v procese pridelenia grantu a na základe posúdenia splnenia 
podmienok získania Grantu určených vo Vyzvaní NA informuje Prijímateľa o výsledkoch tohto 
procesu a to zaslaním:  
 

a) Oznámenia o pridelení grantu alebo 
b) Oznámenia o nepridelení grantu alebo  
c) Oznámenia o nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

(vzory oznámení uvedených pod písm. a), b)  a c) tvoria prílohu č. 3 SiPB)  
 
Oznámenie o pridelení grantu 
 
Základnou podmienkou pre vydanie Oznámenia o pridelení grantu je splnenie podmienok 
získania Grantu určených vo Vyzvaní, ktoré NA zistí v procese pridelenia Grantu a na základe 
posúdenia splnenia podmienok získania Grantu určených vo Vyzvaní.  
NA zabezpečí zaslanie Oznámenia o pridelení grantu  najneskôr  v termíne 10 dní od 
konečného termínu na predkladanie FoG uvedeného vo Vyzvaní. 
 
Ak v čase po uplynutí lehoty 10 dní od konečného termínu na predkladanie FoG uvedeného 
vo Vyzvaní do skutočného zaslania Oznámenia o pridelení grantu Prijímateľ požiada NA 
o poskytnutie informácie, či ním podaná FoG v rámci konkrétneho Vyzvania splnila podmienky 
získania Grantu, NA mu túto informáciu poskytne najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti 
o informáciu. 
 
Oznámenie o pridelení grantu obsahuje okrem iných údajov aj výšku prideleného Grantu.  
 
Ak po uplynutí 10 kalendárnych dní od doručenia Oznámenia o pridelení grantu Prijímateľovi 
nedošlo k podaniu podnetu na preskúmavanie postupov v procese prideľovania Grantu podľa 
časti 8.3.3, môže dôjsť k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí grantu, ktorá predstavuje právny 
základ pre vykonávanie práv a povinností NA a Prijímateľa pri realizácii Projektu v zmysle 
Vyzvania podľa schválenej PE. 
 
Oznámenie o nepridelení grantu 
 
V prípade, ak NA po posúdení podanej FoG zistí, že nedošlo k splneniu jednej alebo viacerých 
podmienok pre získanie Grantu stanovených vo Vyzvaní, informuje o tejto skutočnosti 
Prijímateľa, a to najneskôr v termíne 10 dní od konečného termínu na predkladanie FoG 
uvedeného vo Vyzvaní.  
 
Oznámenie o nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
 
V prípade, ak NA po posúdení podanej FoG zistí, že síce došlo k splneniu všetkých podmienok 
pre získanie Grantu, avšak zo strany EK jej bude poskytnutá informácia v hmotne zachytiteľnej 
podobe, z ktorej bude zrejmé, že finančné prostriedky na Grant, ktorý je predmetom FoG, 
nebudú poskytnuté, najneskôr do 10 dní od doručenia informácie EK o neposkytnutí 
finančných prostriedkov dôjde k zaslaniu Oznámenia o nepridelení grantu z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov.  
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Po poskytnutí finančných prostriedkov zo strany EK je v prípade nepridelenia Grantu len 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov možné na základe vlastného podnetu NA, 
pristúpiť k zmene pôvodne zasielaného Oznámenia o nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov na Oznámenie o pridelení grantu, pokiaľ s tým Prijímateľ súhlasí, 
o čom NA informuje Prijímateľa. NA zmení Oznámenie o nepridelení grantu z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov na Oznámenie o pridelení grantu do 10 dní od získania 
súhlasu Prijímateľa s takýmto postupom. 
 
Spoločné ustanovenia 
 
Do lehoty na zaslanie Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov sa nezapočítava doba potrebná na predloženie náležitostí 
zo strany Prijímateľa na základe výzvy zaslanej NA (t. j. prerušuje sa v momente zaslania 
výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí a začína plynúť momentom doručenia náležitostí 
NA). 
 
8.3.3 Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu 
 
Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu umožňuje Prijímateľovi domáhať sa 
nápravy, ak sa domnieva, že neboli dodržané ustanovenia SiPB a podmienky pre pridelenie 
Grantu definované NA. Tieto postupy sú zároveň možnosťou, aby na úrovni NA došlo k 
náprave vadných úkonov, ktoré boli vykonané v rozpore s podmienkami pre pridelenie Grantu 
definovanými NA.  
 
Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu sa vykonáva na úrovni štatutárneho 
orgánu NA, pričom štatutárny orgán má za účelom preskúmania týchto postupov zriadenú 
poradnú komisiu. Preveriť postupy v procese prideľovania Grantu možno v ktorejkoľvek fáze 
procesu prideľovania Grantu. 
 
Preskúmaniu postupov v procese prideľovania Grantu podlieha akýkoľvek úkon alebo výstup 
NA, ktorý nemá výlučne procesnú povahu.  
 
Preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu začína na základe: 
 
1. Žiadosti  o preskúmanie Prijímateľa, ktorá je adresovaná NA a ktorá obsahuje: 

a. Identifikačné údaje Prijímateľa a Projektu 
b. Presný popis úkonov/výstupov, voči ktorým žiadosť o preskúmanie smeruje 
c. Presný popis toho, čoho sa Prijímateľ zaslanou žiadosťou domáha 
d. Dátum podania žiadosti o preskúmanie a podpis Prijímateľa. 

 

Žiadosť o preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu môže Prijímateľ zaslať 
najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia Oznámenia o pridelení/nepridelení 
grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo Oznámenia 
o zastavení procesu prideľovania grantu, nie však neskôr ako dôjde k uzavretiu Zmluvy 
o poskytnutí grantu. 

2. Z vlastného podnetu NA, a to najneskôr do uzavretia Zmluvy o poskytnutí grantu. 

Spôsob preskúmania postupov v procese prideľovania Grantu 

V prípade, ak je NA doručená žiadosť o preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu 
alebo je zahájený proces preskúmania z vlastného podnetu NA, je žiadosť o preskúmanie 
postupov, resp. popis podnetu predložený spolu s kompletnou spisovou dokumentáciou 



Systém implementácie pre Program Bohunice 

Verzia 2.0 
 

 
 

46 

Projektu poradnej komisii štatutárneho orgánu NA. Poradná komisia je zložená minimálne 
z troch členov a to z dvoch zástupcov NA a Programového koordinátora. 
Na základe predloženej dokumentácie poradná komisia prijíma k prerokúvaným veciam 
odporúčania pre štatutárny orgán NA, ktoré sú zhrnuté  vo výstupe z rokovania komisie.  
Štatutárny orgán NA po oboznámení sa s odporúčaním poradnej komisie v preskúmavanej 
veci: 
1. Informuje Prijímateľa o tom, že na základe žiadosti o preskúmanie postupov v procese 

implementácie neboli identifikované žiadne nedostatky, ktoré by nasvedčovali tomu, že 
v procese prideľovania Grantu sa nepostupovalo v súlade s týmto SiPB a/alebo 
podmienkami pre pridelenie Grantu definovanými NA (ak išlo o preskúmanie na základe 
žiadosti o preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantov), v dôsledku čoho trvá na 
Oznámení o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov alebo Oznámení o zastavení procesu prideľovania grantu, ako bolo 
pôvodne zaslané.  

2. Informuje vecne príslušný útvar o tom, že na základe predloženého podnetu na 
preskúmanie neboli identifikované žiadne nedostatky, ktoré by nasvedčovali tomu, že 
v procese prideľovania Grantu sa nepostupovalo v súlade s týmto SiPB a/alebo 
podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA  (ak išlo o preskúmanie na základe 
vlastného podnetu NA), v dôsledku čoho trvá na Oznámení o pridelení/nepridelení 
grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo Oznámení 
o zastavení procesu prideľovania grantu, ako bolo pôvodne zaslané.  

3. Nariadi vykonanie nápravných opatrení vo vzťahu k úkonu/výstupu, ktorý nebol vykonaný 
v súlade s týmto SiPB a/alebo podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA a poverí 
príslušný útvar informovaním Prijímateľa o spôsobe vyriešenia žiadosti o preskúmanie 
postupov v procese prideľovania Grantu (ak išlo o preskúmanie na základe žiadosti 
o preskúmanie postupov v procese prideľovania Grantu), vrátane inštrukcie k zmene 
pôvodne zasielaného oznámenia, ak takáto zmena vyplýva z vykonaného preskúmania a je 
prirodzenou súčasťou navrhovaných nápravných opatrení. 

 
Bližšie podrobnosti o spôsobe prijímania a postupe poradnej komisie štatutárneho orgánu NA 
upravuje štatút a rokovací poriadok. 

 

Oprava Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov 

Oprava Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov slúži Národnej agentúre na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo 
iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení Oznámenia o pridelení/nepridelení 
grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  

Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom Oznámení 
o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
NA opraví kedykoľvek aj bez návrhu Prijímateľa.  

NA vykoná opravu formou listu, v ktorom jednoznačným spôsobom identifikuje menené 
náležitosti Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov. Oznámenie zasiela NA Prijímateľovi a uchováva ho spolu 
s Oznámení o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov, ktorého sa oprava týka.  

Oprava chýb v písaní, počtoch a iných zrejmých nesprávnosti sa týka aj ostatných písomných 
výstupov v procese prideľovania Grantu a nie je časovo obmedzená. 
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Ustanovenia o Oprave Oznámenia o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov sa primerane vzťahujú aj na Oznámenie o zastavení 
procesu prideľovania grantu. 

 
8.4 Zmluva o poskytnutí grantu 
 
Zmluva o poskytnutí grantu predstavuje právny základ pre realizáciu Programu Bohunice 
a plnenie jeho Cieľov v nadväznosti na Dohodu o príspevku a nariadenie 1368/2013 
a nariadenie 2021/100. Uzatvára sa podľa  § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a obsahuje 
najmä úpravu čerpania účelovo viazaného príspevku v rámci Programu Bohunice, pri dodržaní 
podmienok správneho finančného riadenia, ako aj práv a povinnosti NA a Prijímateľa ako 
zmluvných strán za účelom realizácie Programu Bohunice.  
 
Zmluvu o poskytnutí grantu vypracúva NA. V prípade rozhodnutia NA je možné Zmluvu 
o poskytnutí grantu zaradiť medzi prílohy Vyzvania, resp. rozšíriť jej náležitosti o ďalšie prílohy.  
 
Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
grantu. Poskytnutie Grantu na základe Zmluvy o poskytnutí grantu je viazané na splnenie 
podmienok dohodnutých v Zmluve o poskytnutí grantu. 
 
NA zabezpečí zaslanie návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu podpísanej jej 
štatutárnym orgánom Prijímateľovi v minimálne troch rovnopisoch doporučenou poštou, alebo 
iným vhodným spôsobom v termíne do 20 dní odo dňa, kedy môže dôjsť k uzavretiu Zmluvy 
o poskytnutí grantu podľa časti 8.3.2 alebo 8.3.3. 
 
NA v procese prípravy návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu uplatňuje pravidlo 
štyroch očí. Ak Prijímateľ neposkytol potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k príprave návrhu Zmluvy 
o poskytnutí grantu v primeranej lehote stanovenej Národnou agentúrou, NA zašle návrh na 
uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu Prijímateľovi až po poskytnutí požadovanej súčinnosti.  
 
NA  poskytne Prijímateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu, 
ktorá nesmie byť kratšia ako 5 dní. V prípade, že rovnopisy Zmluvy o poskytnutí grantu sú 
podpísané splnomocneným zástupcom štatutárneho orgánu Prijímateľa, NA vyžiada od 
Prijímateľa, aby zabezpečil overenie a predloženie tohto splnomocnenia. Prijímateľ je 
oprávnený rozhodnúť o nevyužití poskytnutej minimálnej lehoty 5 dní na prijatie návrhu a o 
následnom prijatí, resp. odmietnutí návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí grantu. 
 
NA zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií zverejnenie Zmluvy 
o poskytnutí grantu v centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia 
je dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí grantu. Prvé zverejnenie zabezpečí NA, týmto nie je 
dotknutá povinnosť zverejňovania druhou zmluvnou stranou, ak je osobou povinnou 
zverejňovať zmluvu. Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany viazané ustanoveniami 
Zmluvy o poskytnutí grantu. 
 
 
9. Financovanie Projektov 

 
9.1 Oprávnenosť výdavkov 
 
Všeobecné podmienky oprávnenosti výdavkov sú stanovené na vnútroštátnej úrovni 
s ohľadom na platnú národnú legislatívu, najmä zákon o rozpočtových pravidlách, zákon 
o účtovníctve, zákon o VO, zákon o finančnej kontrole a pod. NA rozhoduje o oprávnenosti, 
resp. neoprávnenosti výdavkov Projektu v procese poskytovania, resp. prideľovania Grantu, 
vo fáze implementácie Projektu a kontroly Projektov. V tejto súvislosti je primárnou 
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zodpovednosťou Národnej agentúry zabezpečenie vhodného a dostatočne podrobného 
informovania Prijímateľa o oprávnenosti výdavkov a ich evidencie prostredníctvom Vyzvania 
alebo riadiacej dokumentácie, na  ktorú sa Vyzvanie odvoláva.  
 
V prípade Projektov, kde bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí grantu do nadobudnutia 
účinnosti SiPB, verzia 2.0 sa  výdavok považuje za Oprávnený výdavok, ak vznikol v súvislosti 
s činnosťami, ktoré boli fyzicky zrealizované v období oprávnenosti, t.j. od nadobudnutia 
účinnosti Dohody o delegovaní a zároveň po nadobudnutí účinnosti konkrétnej Zmluvy 
o poskytnutí grantu až do 31. decembra 2027. 
 
V prípade Projektu RAO sa výdavok považuje za Oprávnený výdavok, ak vznikol v súvislosti 
s činnosťami, ktoré boli fyzicky zrealizované v období oprávnenosti, t.j. od nadobudnutia 
účinnosti Dohody o príspevku do 31. decembra 2027. 
 
Za finančne zrealizovaný sa Oprávnený výdavok považuje v okamihu odpísania finančných 
prostriedkov z účtu Prijímateľa v prospech účtu Dodávateľa, osoby v pracovnom pomere, 
osoby vykonávajúcej práce mimo pracovného pomeru, živnostníka alebo mandatára. 
V prípade Oprávnených výdavkov, ktoré majú charakter nákladov alebo vlastných výkonov 
Prijímateľa, sa ich finančná realizácia stanoví na základe príslušného účtovného dokladu 
a ďalších podporných dokladov vystavených Prijímateľom najmä pre účely identifikácie 
výkonu, ich ceny a množstva.  
 
Všetky Projekty realizované na základe Zmluvy o poskytnutí grantu musia byť podpísané 
a zrealizované do 31.12.2027. Za týmto účelom je nutné zo strany Prijímateľa zabezpečiť, aby 
posledná ŽoP na zúčtovanie poskytnutého predfinancovania/zálohovej platby bola predložená 
NA najneskôr do 31. marca 2028 (aby to bolo možné zabezpečiť, poslednú ŽoP na poskytnutie 
predfinancovania je potrebné predložiť NA najneskôr do 31.januára 2028) a posledná ŽoP pre 
systém refundácie predložená NA najneskôr do 28. februára 2028. 
Za finančné vysporiadané sa považujú Projekty: 
a, v momente úhrady poslednej ŽoP Národnou agentúrou Prijímateľovi pri systéme 
financovania – refundácia, 
b, v momente zúčtovania poslednej ŽoP pri systéme financovania – zúčtovanie poskytnutého 
predfinancovania/zálohovej platby.   
 
Z vecného hľadiska musí výdavok spĺňať najmä nasledujúce podmienky :  
 

a) výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon 
o rozpočtových pravidlách, zákon o VO, zákon o finančnej kontrole, Zákonník práce 
a pod.);  

b) výdavok je nevyhnutný na realizáciu Projektu (existencia priameho spojenia 
s Projektom) schváleného Národnou agentúrou a realizovaný v zmysle podmienok 
Vyzvania a podmienok Zmluvy o poskytnutí grantu;  

c) výdavky určené na oprávnené činnosti sú vynaložené v súlade s WP, PE a Zmluvou 
o poskytnutí grantu a v súlade s obsahovou stránkou Projektu, zodpovedajú časovej 
a finančnej následnosti v rámci Projektu, sú plne v súlade s Cieľmi Programu 
a prispievajú k ich naplneniu;  

d) výdavok je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase 
a zodpovedá potrebám Projektu;  

e) výdavok spĺňa zásady hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti; 
f) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými 

dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s platnou legislatívou; 
výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej 
preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade 
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí grantu; 

g) výdavky sú v súlade, resp. zodpovedajú uzatvorenej Zmluve o poskytnutí grantu. 
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Kritéria oprávnenosti výdavkov sa uplatňujú bez ohľadu na zdroj financovania, ak sa však 
náklady na implementáciu Programu Bohunice navrhujú na financovanie z konkrétneho zdroja 
financovania, rozhodnutie o oprávnenosti prináleží inštitúcii zodpovednej za správu daného 
zdroja financovania. Tieto pravidlá oprávnenosti sa nevzťahujú na náklady vynaložené 
Prijímateľom, ktoré sa nezohľadňujú pri výpočte miery spolufinancovania. Zodpovednosť za 
stanovenie výšky oprávnenosti pre Program Bohunice má na projektovej úrovni NA pre 
projekty, ktoré administruje a na programovej úrovni Programový koordinátor. 

    
Za neoprávnené výdavky sú považované  (bez ohľadu na zdroj financovania): 
 

a) Daň z pridanej hodnoty; 
b) Povinnosti, ktoré sú identifikovateľné (povinnosti, záväzky, dane, dávky, poplatky 

a clá); 
c) Dane z majetku, aktív, kapitálu, kapitálových ziskov alebo príjmov Prijímateľa; 
d) Pokuty a penále uložené prijímateľovi, náhrady škôd tretím stranám a sumy, ktoré sú 

dlhom voči Prijímateľovi, ale nie sú mu uhradené; 
e) Bankové poplatky, záporné úroky a kurzové straty, ktoré vznikli Prijímateľovi; 
f) Náklady ovplyvnené nezrovnalosťou a podvodom, ktoré možno pripísať Prijímateľovi; 
g) Výdavky deklarované pod iným nástrojom financovania Únie alebo Euratomu; 
h) Výdavky uhradené duplicitne z Iných zdrojov. 

 
Rámcové pravidlá k oprávnenosti výdavkov:  
 
Pri vytváraní a používaní rezervy (napr. na nepredvídané výdavky) sú stanovené nasledovné 
podmienky, ktoré musia byť dodržané, aby mohol byť takýto výdavok považovaný za 
oprávnený: 

a) objektívny dôvod nevyhnutnosti vytvorenia a/alebo použitia rezervy; 
b) vytvorenie a/alebo použitie rezervy musí byť v súlade s legislatívou EÚ a SR, 

Dohodou  o príspevku vrátane všetkých dodatkov, Zmluvou o poskytnutí grantu 
a ostatnou riadiacou dokumentáciou;  

c) rezervu je nevyhnutné vynaložiť v súvislosti s realizáciou Projektu; 
d) výška rezervy a činnosti, na ktoré má byť využitá, musia byť súčasťou PE. 

 

Bližšie podmienky vytvárania a používania rezervy môžu byť upravené v Zmluve o poskytnutí 
grantu. 

 

NA má právo, okrem zmienených ustanovení, stanoviť vo Vyzvaní alebo riadiacich 
dokumentoch aj ďalšie podmienky oprávnenosti výdavkov, resp. stanoviť i ďalšie výdavky ako 
neoprávnené a to najmä v súlade s požiadavkami EK. Taktiež je NA oprávnená stanoviť 
spôsob preukazovania oprávnenosti výdavkov pre Prijímateľa, ktorý je povinný sa ním riadiť.  
 
9.2 Kategórie výdavkov 
 
Výdavky Projektu sa podľa vzťahu k hlavným činnostiam Projektu delia na priame a nepriame 
výdavky: 
  

a) priame výdavky sú výdavky na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich 
s konkrétnou činnosťou Projektu. Tieto výdavky zahŕňajú priame bežné výdavky (napr. 
mzdy, cestovné výdavky a režijné výdavky), ktoré sú priradené iba danému druhu 
výkonu a ktorých podiel na jednotku rovnakého druhu výkonu sa dá zistiť pomocou 
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jednoduchého delenia a kapitálové výdavky. Priamymi výdavkami sa nefinancujú 
podporné aktivity Projektu (ak relevantné). 

b) nepriame výdavky majú charakter bežných výdavkov a slúžia na financovanie 
podporných aktivít Projektu (ak relevantné). Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré 
nie sú alebo nemôžu byť prepojené priamo na konkrétnu činnosť Projektu. Do takýchto 
výdavkov by sa zahrnuli aj administratívne výdavky, pri ktorých je ťažké presne určiť 
sumu, ktorú možno priradiť k danej konkrétnej činnosti (napr. výdavky na nájom, vodné 
a stočné, nákup pohonných hmôt a energie, na telefón, fax, internet, upratovanie, 
údržbu, nákup spotrebného materiálu, mzdové výdavky obslužných zamestnancov 
a pod.). 
 

9.3 Žiadosť o platbu 

 
Žiadosť o platbu (ďalej aj „ŽoP“) vypracúva Prijímateľ prostredníctvom formulára, ktorý 
v preddefinovanom formáte poskytne NA (minimálne náležitosti ŽoP sú stanovené v prílohe 
č. 4 SiPB). Vypracovanú ŽoP, podľa zvoleného systému financovania, v originálnom 
vyhotovení, v písomnej forme, spolu s náležitými účtovnými dokladmi, predloží Prijímateľ 
v dvoch rovnopisoch NA na administratívne overenie. ŽoP musí obsahovať všetky povinné 
náležitosti, vrátane príloh, definovaných zo strany Národnej agentúry osobitným usmernením 
(v závislosti od typu ŽoP, resp. systému financovania). NA je oprávnená stanoviť ďalšie 
osobitné postupy týkajúce sa poskytovania financovania, vrátane stanovenia povinných 
náležitostí predkladaných ŽoP. 
 
Za účtovný doklad sa považuje doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na 
účely predkladania ŽoP sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) 
až f) predmetného zákona. Za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje 
nasledovné vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP: "1. Nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným 
v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva týkajúceho sa 
Projektu; 2. Deklarované výdavky sú oprávnené a boli skutočne realizované v súlade s 
ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí grantu; 3. K deklarovaným výdavkom existuje overiteľná 
podporná dokumentácia, pričom originály dokumentácie k platbe definované v zozname príloh 
sú v držbe Prijímateľa, podpísané a prístupné pre účely auditu a kontroly; 4. Deklarované 
výdavky sú v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade 
nesplnenia podmienok Zmluvy o poskytnutí grantu alebo v prípade nesprávne nárokovaných 
finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude 
upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov." 
 
Každá ŽoP bude označená osobitným číslom, pod ktorým bude následne evidovaná NA 
v evidencii prijatých ŽoP a ďalej vybavovaná. Zo strany Národnej agentúry bude vykonaná 
kontrola správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov 
a ostatných skutočností uvedených v ŽoP podľa kapitoly 10.1.1 (Kontrola Žiadosti o platbu), 
v závislosti od systému financovania.  
 
9.4 Systémy financovania 
 
Poskytovanie prostriedkov Prijímateľovi sa môže realizovať systémom predfinancovania, 
zálohových platieb alebo systémom refundácie, pričom Prijímateľ môže uvedené spôsoby 
kombinovať v zmysle podmienok dohodnutých Zmluve o poskytnutí grantu alebo v osobitných 
postupoch vydaných Národnou agentúrou.  
 
Spôsob financovania Prijímateľ určí v príslušnej ŽoP. Jednotlivé ŽoP môže Prijímateľ 
predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že výdavky realizované z poskytnutého 
predfinancovania nemôže Prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom 
refundácie v rámci jednej ŽoP. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne ŽoP na účely 
predfinancovania a samostatne ŽoP na refundáciu prostriedkov.  
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Na účely prijímania Grantu / úhrady výdavkov Projektu Prijímateľ využíva bankový účet 
uvedený v Zmluve o poskytnutí grantu. V prípade, ak sú prostriedky poskytnuté Prijímateľovi 
systémom zálohovej platby / predfinancovania úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si 
osobitný účet na každý Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy za prostriedky Programu 
Bohunice vzniknuté na osobitnom účte odviesť na účet Národnej agentúry jedenkrát ročne 
najneskôr do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roku. Odvod výnosov Prijímateľ potvrdí 
predložením výpisu z osobitného účtu na základe vyžiadania Národnej agentúry. Iné zdroje 
Prijímateľa na realizáciu Projektu môžu prechádzať cez osobitný účet. 
 
 
9.4.1 Predfinancovanie 

 
NA prispôsobí v súčinnosti s Prijímateľom lehoty predkladacieho a schvaľovacieho procesu 
v rámci systému predfinancovania tak, aby bola dodržaná maximálna možná lehota na 
splnenie peňažného záväzku dlžníka (t. j. uhradenie faktúry v lehote splatnosti), vyplývajúca 
zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
 
Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách 
– etape poskytnutia predfinancovania a etape zúčtovania predfinancovania. 
 
 
Postup poskytnutia predfinancovania: 
 
1. Prijímateľ predkladá Národnej agentúre ŽoP (poskytnutie predfinancovania). ŽoP 

predkladá Prijímateľ najneskôr 20 dní pred lehotou splatnosti záväzku Dodávateľovi.  
2. Prijímateľ spolu so ŽoP predkladá účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, 

prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa a 
relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanoví NA v Zmluve 
o poskytnutí grantu alebo v osobitnom usmernení.  

3. NA vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP. Ak to je nevyhnutné, môže 
administratívnu finančnú kontrolu rozšíriť i o výkon finančnej kontroly na mieste. 

4. NA môže schvaľovanie ŽoP pozastaviť na dobu nevyhnutnú na získanie dodatočných 
podkladov, resp. vysvetlení od Prijímateľa.  

5. Po vykonaní overenia ŽoP Národná agentúra ŽoP schváli (schváli nárokované výdavky 
v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej sume (schváli nárokované výdavky vo výške 
zníženej o sumu neoprávnených výdavkov) alebo ŽoP zamietne najneskôr v lehote 20 dní 
od prijatia ŽoP od Prijímateľa. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie nevyhnutné na 
doplnenie údajov zo strany Prijímateľa a na výkon finančnej kontroly na mieste. 

6. NA, v prípade schválenia ŽoP alebo jej časti, najneskôr do 5  dní od schválenia ŽoP zadá 
platobné príkazy na úhradu prostriedkov Prijímateľovi.  

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne, od pripísania prostriedkov na svoj účet, previesť 
prostriedky poskytnuté Národnou agentúrou, prípadne aj Iné zdroje Prijímateľa tvoriace 
príslušné spolufinancovanie Dodávateľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov. 
Úrok z omeškania platby voči Dodávateľovi znáša samotný Prijímateľ. 

 
Zúčtovanie poskytnutého predfinancovania: 
 
8. Po poskytnutí predfinancovania je Prijímateľ povinný celú výšku poskytnutého 

predfinancovania zúčtovať najneskôr do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na 
jeho účet. Za účelom zúčtovania predfinancovania Prijímateľ predkladá Národnej agentúre 
ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z bankového účtu (originál alebo 
kópiu označenú podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa) 
potvrdzujúcim príjem prostriedkov poskytnutých Národnou agentúrou, ako aj úhradu 
výdavkov deklarovaných v ŽoP Dodávateľovi vrátane neoprávnených výdavkov (výpis 
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z bankového účtu, resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov) a ďalšími dokladmi podľa 
usmernení Národnej agentúry. V prípade, ak súčasťou nárokovaných finančných 
prostriedkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, zahrnie Prijímateľ tieto nárokované 
finančné prostriedky ŽoP a spolu s ňou predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných 
účtovných dokladov označené podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za 
Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 
Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný na základe vzájomnej 
komunikácie vrátiť NA, najneskôr do 5 dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie.  

9. Po vykonaní kontroly podľa postupov uvedených v bodoch 3 a 4 NA ŽoP schváli (schváli 
deklarované výdavky Prijímateľa v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej sume (schváli 
deklarované výdavky vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo časti 
výdavkov, pri ktorých nebolo možné vykonať kontrolu), alebo ŽoP zamietne najneskôr však 
v lehote 20 dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. 

 
9.4.2 Zálohová platba 

 
Pri využití systému zálohových platieb sa vyplácanie Prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách 
– etape poskytnutia zálohovej platby a etape zúčtovania poskytnutej zálohy. 
 
Postup poskytnutia zálohovej platby: 
 
1. Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predloží ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) NA 

v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí grantu, a to maximálne do výšky 
50 % z  hodnoty príspevku pre individuálny Projekt zodpovedajúcej najbližším 
12 mesiacom realizácie Projektu (v zmysle harmonogramu Projektu, resp. rozpočtu 
Projektu). Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne 
s podaním ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby).  

2. NA vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP. Ak to je nevyhnutné, môže 
administratívnu finančnú kontrolu rozšíriť i o výkon finančnej kontroly na mieste. 

3. NA môže schvaľovanie ŽoP pozastaviť na dobu nevyhnutnú na získanie dodatočných 
podkladov, resp. vysvetlení od Prijímateľa.  

4. Po vykonaní overenia ŽoP Národná agentúra ŽoP schváli (schváli nárokované výdavky 
v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej sume (schváli nárokované výdavky vo výške 
zníženej o sumu neoprávnených výdavkov) alebo ŽoP zamietne  najneskôr však v lehote 
10 dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie nevyhnutné 
na doplnenie údajov zo strany Prijímateľa. 

5. NA, v prípade schválenia ŽoP alebo jej časti, najneskôr do 5  dní od schválenia ŽoP zadá 
platobné príkazy na úhradu prostriedkov Prijímateľovi.  

 
Zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby: 

6. Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom najneskôr 
do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa je povinný 
zúčtovať 100 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nedodržania tejto podmienky je 
Prijímateľ povinný (do 5 dní od ukončenia uvedeného obdobia 12 mesiacov), vrátiť NA 
sumu nezúčtovaného rozdielu. Zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých 
ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby)13. 

7. Za účelom zúčtovania poskytnutej zálohovej platby Prijímateľ predkladá Národnej 
agentúre ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) spolu s výpisom z bankového účtu (originál 
alebo kópiu označenú podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa) 
potvrdzujúci príjem prostriedkov poskytnutých Národnou agentúrou, výpisom 

                                                           
13 Národná agentúra eviduje poskytovanie a zúčtovávanie zálohových platieb v rámci každého Projektu 
prostredníctvom osobitnej evidencie (napr. stav zúčtovania zálohovej platby v časovom slede a jej priraďovanie 
k poskytnutým zálohovým platbám) formou pravidelnej aktualizácie. 
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z bankového účtu (resp. prehlásením banky o úhrade výdavkov) a/alebo interným 
účtovným dokladom Prijímateľa (originál alebo kópiu označenú podpisom osoby/osôb 
oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa) potvrdzujúcim úhradu výdavkov 
deklarovaných v ŽoP Dodávateľovi vrátane neoprávnených výdavkov, resp. vynaloženie 
interných výkonov/nákladov Prijímateľom (napr. interné účtovné doklady vlastných 
výkonov/nákladov, mesačný výkaz o spracovaných množstvách za každú činnosť, 
prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a pod.) a ďalšie doklady podľa 
usmernenia Národnej agentúry. V prípade, ak súčasťou nárokovaných finančných 
prostriedkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, zahrnie Prijímateľ tieto nárokované 
finančné prostriedky ŽoP a spolu s ňou predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných 
účtovných dokladov označené podpisom osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za 

Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 
8. Po vykonaní kontroly podľa postupov uvedených v bodoch 2 a 3 NA ŽoP schváli (schváli 

deklarované výdavky Prijímateľa v plnej výške), ŽoP schváli v zníženej sume (schváli 
deklarované výdavky vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo časti 
výdavkov, pri ktorých nebolo možné vykonať kontrolu), alebo ŽoP zamietne v lehote do 
20 dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie nevyhnutné 
na doplnenie údajov zo strany Prijímateľa a na výkon finančnej kontroly na mieste. 
 

9.4.3 Refundácia 
 
Pri systéme refundácie sa finančné prostriedky poskytované Národnou agentúrou preplácajú 
na základe skutočne vynaložených výdavkov Prijímateľom, tzn. že Prijímateľ je povinný 
realizovať výdavky najskôr z Iných zdrojov Prijímateľa, ktoré sú následne, pri predkladaní 
jednotlivých ŽoP  refundované. 
 
Pri predkladaní ŽoP postupuje Prijímateľ nasledovne: 
 
1. Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi z Iných zdrojov Prijímateľa. 
2. Prijímateľ predkladá NA priebežne alebo jednorazovo (počas realizácie Projektu) ŽoP. 

Poslednú ŽoP Prijímateľ predkladá do 20 dní po uhradení posledného výdavku v rámci 
Projektu. 

3. Prijímateľ predkladá aj účtovné doklady (preukazujúce úhradu vrátane neoprávnených 
výdavkov, resp. zrealizovanie výdavku/interného výkonu/nákladu deklarovaného v ŽoP, 
napr. interné účtovné doklady vlastných výkonov/nákladov, mesačný výkaz 
o spracovaných množstvách za každú činnosť, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej 
dôkaznej hodnoty a pod) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah  
stanoví NA.  

4. V prípade, ak súčasťou nárokovaných finančných prostriedkov Prijímateľa sú aj hotovostné 
úhrady, zahrnie Prijímateľ tieto nárokované finančné prostriedky ŽoP a spolu s ňou 
predloží aj rovnopisy, resp. kópie príslušných účtovných dokladov označené podpisom 
osoby/osôb oprávnenej na podpisovanie za Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú 
úhradu (napr. pokladničný blok). 

5. NA vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP. Ak to je nevyhnutné, môže 
administratívnu finančnú kontrolu rozšíriť i o výkon finančnej kontroly na mieste. 

6. V prípade zistenia nedostatkov NA vyzve Prijímateľa, aby v stanovenej lehote doplnil / 
zmenil ŽoP. Lehota na výkon kontroly ŽoP môže byť Národnou agentúrou pozastavená. 

7. Po vykonaní kontroly ŽoP Národná agentúra ŽoP schváli (schváli deklarované výdavky 
v plnej výške), schváli v zníženej sume (schváli deklarované výdavky vo výške zníženej 
o sumu neoprávnených výdavkov alebo časti výdavkov, pri ktorých nebolo možné vykonať 
kontrolu) alebo zamietne najneskôr v lehote 20 dní od prijatia ŽoP od Prijímateľa. Do tejto 
lehoty sa nezapočítava obdobie nevyhnutné na doplnenie údajov zo strany Prijímateľa 
a na výkon finančnej kontroly na mieste. 
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8. NA, v prípade schválenia ŽoP alebo jej časti, najneskôr do 5  dní od schválenia  ŽoP zadá 
platobné príkazy na úhradu prostriedkov Prijímateľovi.  

 
 
9.5 Hotovostné platby  
 
V zmysle § 2 zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie 
odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí 
v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Hotovostné platby 
zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane 
výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku, nie sú oprávnené. V prípade úhrad 
spotrebného materiálu sú výdavky uhrádzané v hotovosti oprávnené, ak hotovostné platby 
jednotlivo neprekročia sumu 5 000 EUR podľa § 4 zákona o obmedzení platieb v hotovosti pri 
právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. 
 
 
9.6 Účtovníctvo 
 
Jedným zo základných princípov systému riadenia a kontroly je zabezpečenie spoľahlivého 
účtovného systému. Súhrn všetkých operácií na strane Národnej agentúry je založený 
na preukázateľnom účtovníctve, ktoré je v súlade so všeobecne akceptovanými účtovnými 
zásadami a metódami, najmä ide o: 
 

- zákon o účtovníctve; 
- Opatrenie MF SR o postupoch účtovania; 
- Opatrenie MF SR o individuálnej účtovnej závierke; 
- zákon o dani z príjmov; 
- zákon o dani z pridanej hodnoty; 
- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
- zákon o finančnej kontrole. 

 
Je vedené v sústave podvojného účtovníctva a osobitne zaznamenáva a vykazuje výdavky, 
resp. operácie týkajúce sa Programu Bohunice. 
 
Rovnako i na strane Prijímateľa bude zabezpečené, aby účtovanie realizoval analytickým 
spôsobom v systéme podvojného účtovníctva na úrovni každého Projektu bez toho, aby boli 
dotknuté pravidlá pre účtovníctvo vyplývajúce z legislatívy SR.  
 
Účtovníctvo je vedené úplne, správne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom 
zabezpečujúcim trvanlivosť účtovných záznamov pri dodržaní pravidiel pre účtovníctvo 
vyplývajúce z legislatívy SR spôsobom, ktorý umožní zabezpečiť overenie oprávnených 
výdavkov, poskytovanie výstupov z účtovníctva a spracovanie údajov orgánom vykonávajúcim 
kontrolu alebo audit. 
 
NA a Prijímateľ  sú povinní uchovávať účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu a inú 
dokumentáciu týkajúcu sa Programu Bohunice v lehotách uvedených v kapitole 14.4. 
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10. Finančná kontrola a audit 
 
S cieľom zabezpečiť adekvátny a funkčný systém kontroly a rovnako za účelom dodržania 
všetkých princípov pre zabezpečenie dodržiavania zásad správneho finančného riadenia, NA 
uplatňuje pri implementácii Programu Bohunice nasledovné úrovne vykonávanej kontroly: 

a) kontrola Projektu počas implementácie; 
b) kontrola zo strany interného útvaru kontroly Národnej agentúry; 
c) vnútorný audit zo strany MH SR; 
d) vládny audit vykonávaný Úradom pre vládny audit, MF SR, resp. iným povereným 

subjektom; 
e) Kontroly, audity, vyšetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF, EDA a EPPO. 

 
Obrázok 4 - Štruktúra kontroly a auditov Programu Bohunice 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

5
•Kontrola, audity, vyšetrovania a hodnotenia vykonávané EK, OLAF,  EDA a 
EPPO

4
•Vládny audit vykonávaný Úradom pre vládny audit alebo povereným 
subjektom

3
•Vnútorný audit vykonávaný MH SR

2
•Kontrola vykonávaná interným útvarom kontroly Národnej agentúry

1
•Kontrola Projektu vykonávaná Národnou agentúrou počas implementácie

Program Bohunice/Projekt/Prijímateľ/Dodávateľ/Národná agentúra 
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10.1 Kontrola Projektu počas implementácie 
 
Legislatívnym rámcom pre výkon kontroly Projektu je zákon o finančnej kontrole, osobitne § 6. 
NA je povinná riadiť sa pri výkone kontroly Projektov zákonom o finančnej kontrole, 
ustanoveniami SiPB a ďalšími usmerneniami vydanými za týmto účelom. 
  
Na základe požiadavky stanovenej v článku 155, ods. 2 nariadenia 2018/1046 je NA povinná 
dodržiavať uplatniteľné právo Únie a dohodnuté medzinárodné a únijné normy, a nesmie preto 
podporovať akcie, ktoré prispievajú k praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým podvodom alebo daňovým únikom, ako aj 
ďalšie povinnosti upravené v článkoch 154 a 155 nariadenia 2018/1046.  

Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Národnej agentúry a ňou prizvaných osôb, 
ktorými sa overuje plnenie podmienok pre získanie Grantu a súlad so Zmluvou o poskytnutí 
grantu, ďalej súlad nárokovaných/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených 
zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s legislatívou EÚ a SR, dodržiavanie zásad 
správneho finančného riadenia, oprávnenosti výdavkov, dodržiavanie súladu s PE,  WP a 
Cieľmi Programu, pravidelné overenie dosiahnutého pokroku pri realizácii činností, 
očakávaných výsledkov a výstupov Projektu, ukazovatele výkonnosti a harmonogramu 
Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí grantu alebo 
usmerneniach a pokynoch vydaných Národnou agentúrou.  

Povinnou osobou je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole Prijímateľ, resp. 
akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá má k Prijímateľovi  vzťah Dodávateľa 
výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo má informácie, doklady alebo 
iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly Projektu (ďalej len „tretia osoba“). 
 
Kontrola Projektu môže byť vykonávaná formou: 

- administratívnej finančnej kontroly a  
- finančnej kontroly na mieste.  

Právnym titulom na výkon kontroly Projektu je účinná Zmluva o poskytnutí grantu a legislatíva 
EÚ a SR, najmä zákon o finančnej kontrole.  

Cieľom kontroly Projektu je najmä zabezpečenie hospodárneho, efektívneho, účelného 
a účinného poskytnutia Grantu pri dodržiavaní legislatívy EÚ a SR a podmienok poskytnutia 
Grantu stanovených Zmluvou o poskytnutí grantu a Vyzvaním, predchádzanie podvodom, 
nezrovnalostiam a korupcii, ich odhaľovanie, náprava a s nimi súvisiace nápravné opatrenia, 
primerané riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou, oprávnenosťou a správnosťou 
finančných operácií, spoľahlivosť výkazníctva, ochrana majetku a informácií. NA v rámci 
kontroly Projektu overí taktiež súlad ŽoP Prijímateľa a podpornej dokumentácie s legislatívou 
EÚ a SR najmä s ohľadom na zásadu riadneho finančného hospodárenia, podmienky 
oprávnenosti výdavkov, správnosti nárokovaných/deklarovaných výdavkov a ostatných 
povinností vyplývajúcich Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí grantu a z legislatívy EÚ a SR.  

Ak je kontrola Projektu vykonávaná na mieste, jej hlavným cieľom je najmä overenie 
skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci Projektu, ktoré sú 
deklarované v účtovných dokladoch a v podpornej dokumentácii k Projektu vo vzťahu k 
predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP, k legislatíve 
EÚ a SR, k Zmluve o poskytnutí grantu a Vyzvaniu, ako aj overenie súladu s PE a ďalších 
skutočností súvisiacich s implementáciou Projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo 
Zmluvy o poskytnutí grantu (napr. účtovníctvo Prijímateľa, archivácia dokumentácie), 
v závislosti od predmetu kontroly.  

Základnou požiadavkou na proces kontroly Projektu je vytvárať také účinné kontrolné 
mechanizmy, ktoré by pri porovnávaní plánovaného a reálneho stavu zabezpečili identifikáciu 
a nápravu možného nepriaznivého stavu pri plnení Zmluvy o poskytnutí grantu, resp. Projektu. 
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NA prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí grantu zabezpečí informovanie Prijímateľa o jeho 
povinnostiach týkajúcich sa kontroly Projektu, vyplývajúcich z legislatívy EÚ a SR.  

NA stanoví postupy na zabezpečenie toho, aby sa uchovávali všetky doklady týkajúce sa 
výdavkov, kontrol Projektov a auditov vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých údajov 
po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli údaje zozbierané, alebo na 
ktoré boli ďalej spracované. Uchovávané verzie dokumentov (vrátane elektronických foriem) 
musia spĺňať vnútroštátne zákonné požiadavky.  
 
NA je povinná overiť, či Prijímateľ vynakladá finančné prostriedky v súlade so zásadami 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti (zásada riadneho finančného hospodárenia) a 
účelnosti.  

a. Hospodárnosťou sa rozumie vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti 
alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve 
a kvalite za najlepšiu cenu. Na úrovni Projektu sa hospodárnosťou rozumie 
minimalizácia výdavkov nevyhnutných na realizáciu Projektu pri rešpektovaní 
očakávaných výsledkov a výstupov Projektu.  

b. Efektívnosťou sa rozumie najvhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými 
financiami a dosiahnutými výsledkami. Na úrovni Projektu sa efektívnosťou rozumie 
maximálne dosahovanie cieľov vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom.  

c. Účinnosťou sa rozumie plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov 
vzhľadom na použité verejné financie. Na úrovni Projektu sa účinnosťou rozumie vzťah 
medzi plánovanými výstupmi Projektu a skutočnými výstupmi Projektu. 

d. Účelnosťou sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov 
a skutočným účelom ich použitia. Na úrovni Projektu sa účelnosťou rozumie priamo 
väzba na Projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu Projektu.  
 

Dôležitou úlohou kontroly Projektu je nastaviť také účinné kontrolné mechanizmy, ktoré by pri 
porovnávaní plánovaného a reálneho stavu zabezpečili identifikáciu a nápravu možného 
nepriaznivého stavu pri plnení Zmluvy o poskytnutí grantu a zároveň zabezpečili zákonnosť, 
oprávnenosť a správnosť vykázaných výdavkov. Za týmto účelom môže NA zvoliť akýkoľvek 
vhodný spôsob kontroly vrátane vyhotovenia znaleckého alebo odborného posudku. 
 
NA je na vyžiadanie povinná poskytnúť informácie o vykonaných kontrolách Projektov vrátane 
ich záverov iným subjektom vykonávajúcim kontrolu v zmysle Dohody o príspevku, legislatívy 
EÚ a SR (najmä Ministerstvo financií SR, zástupcovia EK a EDA, NKÚ, osoby vykonávajúce 
vládny audit, OLAF a pod). 
 
NA je v súvislosti s výkonom kontroly Projektu povinná zabezpečiť vykonávanie kontroly 
minimálne dvoma osobami (t.j. dodržanie princípu štyroch očí). V prípade administratívnej 
finančnej kontroly musí byť zároveň dodržané, že aspoň jedna z týchto osôb je vedúcim 
zamestnancom v zmysle vnútorných predpisov Národnej agentúry. 
 
NA je povinná v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní 
kontroly Projektu, že bol alebo mohol byť spáchaný trestný čin, takúto skutočnosť podľa § 3 
ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.  
 
Vykonanie kontroly Projektu zo strany Národnej agentúry je možné rozdeliť nasledovne: 
 

a) Administratívna finančná kontrola – legislatívnym rámcom na výkon tejto kontroly je § 8 
zákona o finančnej kontrole. Na úrovni Projektu je výkon tejto kontroly povinný najmä 
pri kontrole VO a kontrole ŽoP a to vo vzťahu ku všetkým ŽoP Prijímateľa bez výnimky.  

b) Finančná kontrola na mieste – legislatívnym rámcom na výkon tejto kontroly je § 9 
zákona o finančnej kontrole.  
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V prípade zistenia nezrovnalosti pri výkone kontroly Projektu postupuje NA v súlade s 
postupmi upravenými v kapitole 12 SiPB o nezrovnalostiach.  

NA je oprávnená prizvať v zmysle § 24 zákona o finančnej kontrole právnickú alebo fyzickú 
osobu, s jej súhlasom, na vykonanie kontroly Projektu v prípade, že je to potrebné pre 
efektívnejší výkon kontroly (napr. znalcov a expertov vo vzťahu k jednotlivým aspektom 
Projektov, orgány dozoru, zástupcov OLAF, orgány činné v trestnom konaní a pod.).  

NA je povinná v rámci výkonu kontroly Projektov zabezpečiť vylúčenie konfliktu záujmov 
zamestnancov vykonávajúcich túto kontrolu.  
 
NA si v závislosti od rozsahu skutočností, ktoré je potrebné preveriť určí predmet kontroly 
Projektu. Predmetom kontroly Projektu môže byť aj skutočnosť, ktorá už bola predmetom inej 
kontroly (napr. kontrola deklarovaných výdavkov, kontrola VO, kontrola tej istej skutočnosti na 
mieste), resp. aj reálne overenie skutočností, ktoré boli Prijímateľom deklarované v rámci iných 
kontrol. Predmetom kontroly môže byť akákoľvek skutočnosť, ktorej overenie NA považuje za 
podstatné za účelom získania uistenia o plnení podmienok v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
grantu. 

V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je NA pri vykonávaní kontroly formou 
administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu, vo 
vzťahu k Prijímateľovi a/alebo tretej osobe, okrem iného, oprávnená:  

a) vyžadovať a odoberať originály alebo úradne overené kópie dokladov, písomnosti, 
záznamové dáta na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich 
výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady, ak ich 
poskytnutiu nebráni osobitný predpis, súvisiace s  administratívnou finančnou kontrolu 
alebo finančnou kontrolou na mieste a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi; 

b) vyžadovať súčinnosť v rozsahu udelených oprávnení pre výkon kontroly Projektu; 
c) vstupovať do objektov a priestorov, dopravného prostriedku, na pozemok Prijímateľa 

alebo tretej osoby;  
d) vyžadovať od povinnej osoby predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na 

nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam 
prijatých opatrení“) v lehote určenej Národnou agentúrou; ak NA odôvodnene 
predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, 
vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predloženie 
prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej Národnou 
agentúrou; 

e) vyžadovať od povinnej osoby splnenie prijatých opatrení v lehote určenej Národnou 
agentúrou; 

f) vyžadovať od povinnej osoby predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie 
prijatých opatrení po uplynutí lehoty stanovenej Národnou agentúrou na prijatie 
opatrení; 

g) overiť splnenie prijatých opatrení.  

 
V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je NA pri vykonávaní kontroly formou 
administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste povinná:  
 

a) potvrdiť Prijímateľovi alebo tretej osobe prevzatie poskytnutých originálov alebo 
overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách 
prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, dokumentov a iných 
podkladov, ak dôjde k ich poskytnutiu a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, 
zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci NA vráti bezodkladne tomu, od koho sa 
vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon administratívnej kontroly alebo na iné 
konanie podľa osobitných predpisov;  
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b) oboznámiť Prijímateľa s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy jeho 
doručením, ak boli zistené nedostatky a poučiť Prijímateľa o možnosti podať v určenej 
lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých 
opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy;  

c) preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k 
lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v 
návrhu správy a zohľadniť opodstatnené námietky v čiastkovej správe alebo v správe 
a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť 
Prijímateľovi v čiastkovej správe alebo v správe;  

d) zaslať čiastkovú správu alebo správu Prijímateľovi; 
e) oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného 

správneho deliktu orgánom príslušným podľa trestného poriadku alebo podľa 
osobitných predpisov, pričom tieto podozrenia sa v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa v návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe alebo v správe 
neuvádzajú.  

 
V súvislosti s aplikáciou zákona o finančnej kontrole je NA pri vykonávaní kontroly formou 
finančnej kontroly na mieste povinná:  
 

a) vopred oznámiť Prijímateľovi alebo tretej osobe (min. 3 pracovné dni) termín začatia a 
cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste; ak by oznámením o výkone finančnej kontroly 
na mieste mohlo dôjsť k zmareniu cieľa finančnej kontroly na mieste alebo auditu alebo 
ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú znehodnotené, zničené alebo 
pozmenené, je NA povinná oznámenie urobiť najneskôr pri začatí fyzického výkonu 
finančnej kontroly na mieste; 

b) preukázať sa poverením na vykonanie finančnej kontroly na mieste a umožniť 
na základe požiadavky Prijímateľa alebo tretej osoby nahliadnuť do preukazu 
totožnosti. 

Postavenie, t.j. práva a povinnosti Prijímateľa a tretej osoby počas výkonu administratívnej 
finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste je určené ustanoveniami § 21 zákona 
o finančnej kontrole.  
 
NA vykonáva kontroly na základe analýzy rizík alebo na základe výberu vzorky, z vlastného 
podnetu, z podnetu tretích osôb alebo iného podnetu.  
 
Výstupom z každej kontroly Projektu je návrh čiastkovej správy alebo návrh správy (v prípade 
zistených nedostatkov) alebo čiastková správa alebo správa. Pravidlá pre vypracovanie 
návrhu čiastkovej správy/návrhu správy/čiastkovej správy alebo správy spolu s určením 
minimálnych náležitostí sú obsiahnuté v § 22 zákona o finančnej kontrole.  
 
NA je oprávnená rozšíriť náležitosti návrhu čiastkovej správy/návrhu správy/čiastkovej správy 
alebo správy, ak si to povaha a zameranie vykonávanej kontroly Projektu osobitne vyžaduje.  
 
V prípade, ak boli v rámci kontroly Projektu zistené nedostatky je NA povinná vypracovať návrh 
čiastkovej správy/návrh správy s opisom zistených nedostatkov, návrhom odporúčaní alebo 
opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. NA stanoví 
lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení Prijímateľom a lehotu na 
splnenie prijatých opatrení. Taktiež stanoví lehotu na podanie námietok Prijímateľom 
k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného 
zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení. Návrh čiastkovej 
správy/návrh správy je prerokovaný s Prijímateľom a z prerokovania je vypracovaný zápis. NA 
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zašle Prijímateľovi, resp. tretej osobe v lehote 10 dní od prerokovania návrh čiastkovej 
správy/návrh správy. 
 
V prípade, ak kontrolou Projektu neboli zistené nedostatky, vypracuje NA čiastkovú správu 
alebo správu. Čiastkovú správu alebo správu zašle NA Prijímateľovi, resp. tretej osobe 
v lehote 10 dní od fyzického vykonania finančnej kontroly na mieste.  

Momentom ukončenia kontroly Projektu je zaslanie správy Prijímateľovi, resp. tretej osobe. 
Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly Projektu, ktorej sa čiastková správa 
týka.  

Týmto postupom nie sú dotknuté postupy v prípadoch zistenia pochybenia zo strany Národnej 
agentúry aj po ukončení kontroly (napr. v nadväznosti na námietky predložené zo strany 
Prijímateľa po ukončení kontroly).  
 
NA je povinná vykonať finančnú kontrolu na mieste minimálne jedenkrát počas realizácie 
Projektu prostredníctvom minimálne dvoch osôb.  
 
10.1.1 Kontrola Žiadosti o platbu  
 
Všetky prijaté ŽoP Prijímateľa musia byť podrobené kontrole ŽoP v plnom rozsahu. Kontrola 
ŽoP sa vykoná ako administratívna finančná kontrola v súlade so zákonom o finančnej 
kontrole. V prípade potreby môže byť administratívna finančná kontrola ŽoP doplnená aj 
o finančnú kontrolu na mieste v zmysle zákona o finančnej kontrole, pričom platí pravidlo, že 
kontrola ŽoP formou finančnej kontroly na mieste nemôže nahradiť kontrolu ŽoP formou 
administratívnej finančnej kontroly. V prípade potreby vykonania kontroly na mieste v súvislosti 
s overením údajov uvedených v konkrétnej ŽoP sa do lehoty na schválenie/zamietnutie ŽoP 
nezapočítava obdobie nevyhnutné na výkon finančnej kontroly na mieste, a to až do ukončenia 
kontroly na mieste, pričom uvedené sa aplikuje pri všetkých typoch financovania.  
Pri výkone kontroly ŽoP vypĺňa NA kontrolný zoznam, ktorého minimálne náležitosti určuje NA 
v nadväznosti na špecifiká a potreby v súvislosti s implementáciou Programu Bohunice. V 
rámci kontroly ŽoP je NA povinná vykonať taktiež kontrolu relevantnej podpornej 
dokumentácie, ktorá tvorí prílohu ŽoP.  
 
Po doručení ŽoP vykoná NA kontrolu správnosti nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP v lehote 20 
dní (resp. v závislosti od typu financovania v zmysle príslušnej časti SiPB). NA je povinná 
vykonať kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a 
ostatných skutočností uvedených v ŽoP vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným 
prostriedkom/deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v ŽoP Prijímateľa 
pred ich uhradením/zúčtovaním.  
 
NA v rámci kontroly správnosti predložených nárokovaných finančných 
prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo 
vzťahu k Zmluve o poskytnutí grantu a Vyzvaniu sú predmetné výdavky a ostatné skutočnosti 
uvedené v ŽoP správne zaevidované, kompletné, správne a či výdavky sú v súlade so 
stanovenými kritériami oprávnenosti a to najmä z hľadiska:  
 

a) jednoznačnej identifikácie Prijímateľa, údajov a ostatných skutočností uvedených 
k deklarovaným výdavkom,  

b) oprávnenosti výdavkov na oprávnené činnosti vo väzbe na príslušnú PE,  
c) kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výdavkov,  
d) časovej oprávnenosti výdavkov,  
e) realizácie VO alebo obstarávania a overenie oprávnenosti výdavkov z pohľadu 

záverov už vykonanej kontroly VO alebo obstarávania, ak je to relevantné,  
f) preukázateľnej matematickej správnosti výpočtu výdavkov,  
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g) finančnej správnosti výdavkov vo vzťahu k rozpočtu Projektu (t.j. vo vzťahu k čerpaniu 
rozpočtu a v prípade, že je rozpočet stanovený v jednotkových cenách aj kontrola 
neprekročenia jednotkovej ceny),  

h) preukázateľnosti a reálnosti predložených dokladov súvisiacich 
s nárokovanými/deklarovanými výdavkami – napr. doklady súvisiace s dodaním 
tovaru, poskytnutím služby, vykonaním prác (napr. účtovné doklady - faktúry, 
pokladničné bloky, dodacie listy v prípadoch, že dodanie tovaru nie je zdokladované 
priamo na faktúre, dodávateľsko-odberateľské zmluvy a pod.),  

i) preukázania zverejnenia zmluvy s úspešným uchádzačom v zmysle § 5a zákona 
o slobode informácií (aplikuje sa v prípade, že Prijímateľ je povinnou osobou v zmysle 
zákona o slobode informácií a ak toto overenie nebolo predmetom kontroly 
obstarávania),  

j) preukázateľnosti reálneho vyplatenia výdavku Prijímateľom (napr. potvrdenie 
výdavkovými pokladničnými blokmi, výpismi z bankového účtu), ak je relevantné,  

k) dodržania harmonogramu Projektu,  
l) realizácie oprávnených aktivít, resp. činností v zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu,  
m) neprekrývania sa výdavkov vo väzbe na výdavky toho istého Prijímateľa financované 

z Iných zdrojov Prijímateľa, 
n) prijatia opatrení Prijímateľom na odstránenie nedostatkov zistených pri inej kontrole 

alebo audite vykonaných do času ukončenia kontroly deklarovaných výdavkov (ak je 
relevantné),  

o) dodržania zníženia oprávnených výdavkov z dôvodu vykonania finančnej opravy 
a pod.,  

p) kontroly iných skutočností stanovených Národnou agentúrou.  
 
V prípade, ak NA počas kontroly ŽoP zistí, že je potrebné údaje v súvislosti s nárokovanými 
finančnými prostriedkami/deklarovanými výdavkami a ostatnými skutočnosťami uvedenými 
v ŽoP zo strany Prijímateľa doplniť/zmeniť, vyzve Prijímateľa na doplnenie týchto údajov 
a stanoví minimálnu lehotu 5 dní na doplnenie/zmenu odo dňa doručenia výzvy. 
NA zrealizuje kontrolu doplnenej ŽoP v lehote 10 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie 
nevyhnutné na doplnenie údajov zo strany Prijímateľa a na výkon finančnej kontroly na mieste. 
 
Záverom kontroly ŽoP vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným 
výdavkom, pri zohľadnení jednotlivých typov ŽoP môže byť jedna z týchto skutočností 
v zmysle kapitoly 9.4 Systémy financovania:  
 

a) NA navrhne schváliť nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky,  
b) NA navrhne schváliť nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky v 

zníženej sume o sumu neoprávnených výdavkov,  
c) NA navrhne zamietnuť všetky nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky, 

ktoré boli predmetom kontroly.  
 
 
10.2 Kontrola zo strany interného útvaru kontroly Národnej agentúry (vnútorná 

kontrola) 
 
Princípy vnútornej kontroly v podmienkach Národnej agentúry zabezpečuje, okrem ďalších 
organizačných útvarov na rôznych úrovniach riadenia, interný útvar kontroly (ďalej „IÚK“), ktorý 
vykonáva svoju činnosť v zmysle § 6 zákona o finančnej kontrole a interných aktov, ktorými sa 
určujú úlohy a postupy pre interný útvar kontroly. 
 
Výkon vnútornej kontroly je realizovaný za účelom splnenia nasledovných cieľov: 
 

a) účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť operácií;  
b) spoľahlivosť výkazníctva;  
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c) ochrana majetku a informácií; 
d) predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii , ich odhaľovanie, náprava a s 

nimi súvisiace následné opatrenia;  
e) primerané riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií 

pri zohľadnení viacročnej povahy Programu Bohunice, ako aj charakteru príslušných 
platieb.  

 
Výkon vnútornej kontroly IÚK sa v rámci implementácie Programu Bohunice prioritne 
zameriava na: 
 

a) dodržiavanie Zmluvy o poskytnutí grantu, Vyzvania, vydaných riadiacich 
a kontrolných aktov a relevantnej legislatívy SR a EÚ Prijímateľom; 

b) preverenie dodržiavania postupov a procesov Národnou agentúrou týkajúcich sa 
implementácie Programu Bohunice v súlade s Dohodou o príspevku a príslušnou 
legislatívou SR a EÚ. 

 
IÚK vykonáva vnútornú kontrolu vybraných Projektov na základe plánu kontrolnej činnosti, 
ktorý je vypracovávaný polročne IÚK a schvaľovaný GR Národnej agentúry v nadväznosti na 
spracovanie rizikovej analýzy. Riziková analýza, ktorá je vypracovávaná pre Projekty v stave 
realizácie, resp. po ukončení realizácie Projektu, slúži na stanovenie miery rizika, na základe 
ktorého je možné predpokladať, že v rámci stanovenej vzorky Projektov môže dôjsť 
k administratívnej chybe alebo k vzniku nezrovnalosti.  
 
Pri príprave plánu kontrolnej činnosti sú zohľadňované najmä: 

- stav realizácie jednotlivých Projektov a plnenie stanoveného harmonogramu; 
- analýzy nezrovnalostí alebo iných nedostatkov za predchádzajúce obdobie; 
- výsledky kontrol Projektov uskutočnených počas implementácie Projektu; 
- kontrolné zistenia interných a externých kontrol a auditov. 

 
IÚK môže vykonávať kontroly realizácie Projektov aj nad rámec schváleného plánu kontrolnej 
činnosti IÚK a to na základe aktualizácie stavu realizácie Projektov, záverov zo stretnutí 
Monitorovacích výborov, požiadaviek Programového koordinátora, na základe poverenia GR 
Národnej agentúry, výsledkov auditov a iných kontrol a pod. 
 
IÚK vykonáva kontrolu v zmysle § 6 zákona o finančnej kontrole spravidla ako finančnú 
kontrolu na mieste.  
 
Samotný výkon kontroly sa riadi princípmi a postupmi stanovenými v § 20 až § 27 zákona 
o finančnej kontrole. Predmetom kontroly môžu byť všetky skutočnosti súvisiace 
s implementáciou Projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí grantu. 
Kontrolu vykonáva IÚK na základe písomného poverenia vydaného GR Národnej agentúry. 
 
Pre účely zavedenia a uplatňovania efektívneho a funkčného systému riadenia a kontroly 
uplatňovaných v rámci Programu Bohunice, vrátane zavádzania dostatočných prevenčných 
opatrení, IÚK plní aj ďalšie úlohy:  
 

a) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizácia systému vnútornej kontroly; 
b) tvorba, uplatňovanie a aktualizácia princípov boja proti podvodom a predchádzaniu 

vzniku podvodov; 
c) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizácia systému vnútornej kontroly v oblasti 

protikorupčnej politiky vrátane výkonu kontroly, priebežného vyhodnocovania 
a prijímania opatrení na jeho zlepšenie; 

d) sledovanie, identifikácia a vyhodnocovanie rizík vedúcich k podozreniam z podvodu 
alebo k vzniku podvodu alebo konfliktu záujmov; 
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e) zabezpečenie vzdelávania a zvyšovania informovanosti zamestnancov podieľajúcich 
sa na implementácii Programu Bohunice; 

f) využívanie nástroja ARACHNE a iných vhodných nástrojov; 
g) evidencia a nahlasovanie nezrovnalostí; 
h) kontaktný bod pre Databázu EDES; 
i) zabezpečuje komunikáciu s Centrálnym kontaktným útvarom pre OLAF. 

 
Podľa bodu a) až e) vyššie NA stanoví vo svojich vnútorných predpisoch a aktoch podrobné 
postupy platné pre IÚK, ktorých realizáciou dôjde k vytvoreniu efektívneho systému kontroly. 
 
V súlade s bodom f) v spolupráci s orgánmi na národnej úrovni a v súlade s Národnou 
stratégiou ochrany finančných záujmov EÚ v SR, NA vytvorí prostredníctvom IÚK kontaktný 
bod pre zdieľanie informácií získaných prostredníctvom ARACHNE.  
 
V súlade s bodom g) IÚK zabezpečuje evidenciu, vyhodnocovanie a overovanie 
nezrovnalostí, resp. podozrení z nezrovnalostí identifikovaných počas implementácie 
Programu Bohunice. IÚK zároveň zabezpečuje nahlasovanie nezrovnalostí Odboru Centrálny 
kontaktný útvar pre OLAF. 
 
V súlade s bodom h) vyššie NA určuje IÚK ako útvar, prostredníctvom ktorého bude 
zabezpečovať komunikáciu s EK vo veci všetkých skutočností týkajúcich sa Databázy EDES. 
V tejto súvislosti NA oznámi EK meno konkrétneho zamestnanca IÚK, ktorej budú následne 
zo strany EK sprístupnené informácie obsiahnuté v Databáze EDES. 
 
 
10.3 Vnútorný audit zo strany MH SR 

 
Odbor vnútorného auditu Ministerstva hospodárstva SR14 ako správcu kapitoly štátneho 
rozpočtu v zmysle § 16 zákona o finančnej kontrole vykonáva vnútorný audit v podmienkach 
Národnej agentúry v súlade so strednodobým plánom vnútorných auditov a plánmi auditu pre 
daný kalendárny rok podľa potreby na základe hodnotenia rizík v zmysle zákona č.357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite vo vzťahu k implementácii Programu Bohunice.  
 
 
10.4 Vládny audit  
 
Vládny audit sa vykonáva podľa § 19 zákona o finančnej kontrole. Vládny audit vo vzťahu 
k implementácii Programu Bohunice zahŕňa najmä overenie: 
 

a) účinnosti fungovania riadiacich a kontrolných systémov; 
b) deklarovaných výdavkov na vhodnej a reprezentatívnej vzorke. 

 
 
10.5 Kontroly, audity, vyšetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF, EDA a EPPO  
 
OLAF má právomoc vykonávať v súlade s nariadeniami (Euratom, ES) č. 2185/96 a (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s 
cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii alebo k akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra (EPPO) je v súlade s 
nariadením (EÚ) 2017/1939 splnomocnená vyšetrovať a stíhať trestné činy poškodzujúce 
finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/1371 ( 13). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo 
každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri 

                                                           
14 Resp. iný útvar v zmysle prípadnej  zmeny organizačného poriadku MH SR  
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ochrane finančných záujmov Únie, udeliť potrebné práva a prístup EK, OLAF-u, Dvoru 
audítorov a Európskej prokuratúre a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov EÚ udelili rovnocenné práva. 
 
Kontroly a audity zamerané na implementáciu delegovaných úloh môžu byť kedykoľvek počas 
implementácie delegovaných úloh a do 5 rokov po zrealizovaní zúčtovacej žiadosti 
o poskytnutie financovania vykonané zo strany EK, OLAF a EDA. EK, okrem iného, môže 
iniciovať priebežné alebo záverečné hodnotenie dopadov implementácie delegovaných úloh 
vo vzťahu k stanoveným Cieľom Programu. 
 
NA poskytne uvedeným subjektom, resp. subjektom autorizovaným zo strany EK akékoľvek 
informácie a prístup  k akýmkoľvek dokumentom a údajom, vrátane elektronických formátov 
v kontexte vykonávanej kontroly, auditu alebo hodnotenia. Na tento účel NA prijme potrebné 
opatrenia. 
 
V prípade kontroly na mieste vykonávanej EK alebo ostatnými uvádzanými subjektmi, NA 
zabezpečí počas výkonu kontroly na mieste, primeraným spôsobom, prístup do relevantných 
priestorov a k všetkým nevyhnutným informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe. 
 
Kontroly vedené OLAF sú realizované na základe nariadenia 2185/1996 a nariadenia 
883/2013. Pre účely spolupráce s OLAF určí Národná agentúra IÚK ako kontaktný bod na 
spoluprácu s OLAF pre účely prípravy operatívnych činností OLAF v súvislosti s výkonom 
kontroly.  
 
 
 
11. Verejné obstarávanie 

 
11.1 Všeobecné princípy 

 

NA vykonáva kontrolu VO realizovaného Prijímateľom v zmysle zákona o VO a kontrolu 
zákaziek, na ktoré sa zákon o VO nevzťahuje alebo ich uvádza v §1 zákona o VO. V oboch 
prípadoch sa jedná o „kontrolu obstarávania“. Cieľom kontroly obstarávania je uistenie sa 
o zákonnosti a vecnej správnosti VO, resp. zákaziek realizovaných Prijímateľom. 
 
Všeobecné princípy a ďalšie princípy kontroly obstarávania uvedené v kapitole 11. sú platné 
pre všetky útvary Národnej agentúry vykonávajúce kontrolu obstarávania v rámci Programu 
Bohunice. 
 
Konečnú zodpovednosť za realizáciu VO a zákaziek nesie vždy Prijímateľ. 
NA kontroluje dodržiavanie základných princípov: 
 

a) rovnakého zaobchádzania; 
b) nediskriminácie hospodárskych subjektov; 
c) transparentnosti;  
d) proporcionality; 
e) hospodárnosti a efektívnosti. 

 
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby v rámci VO nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol 
narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp 
rovnakého zaobchádzania v súlade s § 23 zákona o VO.  Za účelom plynulej kontroly procesu 
VO má NA právo nominovať svojho zástupcu do hodnotiacej komisie zriadenej Prijímateľom 
ako člena hodnotiacej komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. 
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Nárokované/deklarované výdavky Prijímateľa, ktoré vznikli v súvislosti s ukončeným VO  
a plnením zmluvy, nemôžu byť uznané a financované Národnou agentúrou skôr, ako je riadne 
vykonaná a ukončená kontrola obstarávania. 
 
 
 
 
V rámci kontroly obstarávania sa NA uistí o vecnej správnosti overením najmä: 
 

a) vecného súladu predmetu VO a zákazky, návrhu zmluvných podmienok a iných 
údajov so schváleným Projektom a Zmluvou o poskytnutí grantu (napr. posúdenie 
vecného zadania zákazky v rámci jeho oprávnenosti na spolufinancovanie, posúdenie 
technického riešenia/zadania so schváleným technickým zadaním/riešením a pod.); 

b) vecného súladu predmetu VO a zákazky s PE , pre účely realizácie ktorých sa VO, 
resp. zákazka uskutočňuje. 

 
Lehoty na výkon kontroly obstarávania plynú pre Národnú agentúru dňom nasledujúcim po dni 
doručenia kompletnej dokumentácie, resp. odo dňa doplnenia tejto dokumentácie, ktorá je 
predmetom kontroly. Dokumentácia k VO, resp. zákazke musí byť Prijímateľom doručená 
najneskôr spolu so Žiadosťou o platbu, ktorej deklarované/nárokované výdavky sú výsledkom 
ukončeného  VO a plnenia zmluvy.  
 
Prijímateľ je povinný predkladať NA podrobný rozpočet Projektu, prípadne akúkoľvek jeho 
zmenu, pričom za podrobný rozpočet Projektu považuje rozpočet, ktorý je vypracovaný na 
základe vykonávaného a/alebo vykonaného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 
Prijímateľom od tretích osôb. Podrobný rozpočet Projektu netvorí prílohu Zmluvy o poskytnutí 
grantu. 
 
NA môže vydať usmernenie pre výkon  kontroly obstarávania alebo  stanoviť v Zmluve 
o poskytnutí grantu, Vyzvaní alebo inom metodickom usmernení ďalšie podmienky výkonu 
a kontroly obstarávania.  
 
 
 
12. Nezrovnalosti a Finančné opravy 
 
12.1 Nezrovnalosti 
 
"Závažný nedostatok v účinnom fungovaní systému riadenia a kontroly" predstavuje riziko 
vzniku nezrovnalosti a z tohto dôvodu si vyžaduje podstatné zlepšenie systému implementácie 
a ktorého existencia nie je zlučiteľná s audítorským stanoviskom „bez výhrad“ k fungovaniu 
systému riadenia a kontroly. 
 
Nezrovnalosť vznikne v dôsledku porušenia právnych predpisov EÚ alebo SR, ktoré upravujú 
poskytnutie alebo použitie finančných prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov štátneho 
rozpočtu. Pre vznik nezrovnalosti forma zavinenia nie je rozhodujúca. Nezrovnalosti sa môžu 
vyskytovať na všetkých úrovniach v procese implementácie Programu Bohunice, tzn. vrátane 
úrovne konania, resp. opomenutia konania Prijímateľa alebo jeho Dodávateľa. 
 
Nezrovnalosti, ktoré majú dosah alebo poškodzujú implementáciu Programu Bohunice, 
s cieľom predchádzania, odhaľovania, zisťovania alebo prijatia účinných nápravných opatrení 
na odstránenie nezrovnalostí musia byť oznamované NA. 
 
V prípade identifikácie nezrovnalosti, podozrenia z nezrovnalosti alebo systémového 
nedostatku, ktorý je alebo by mohol byť nezrovnalosťou na strane Prijímateľa alebo jeho 
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Dodávateľa, je NA oprávnená pristúpiť k pozastaveniu financovania výdavkov Prijímateľa, 
resp. relevantnú časť výdavkov nárokovaných/deklarovaných v ŽoP znížiť. 
 
NA požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutých prostriedkov, pri ktorých bol identifikovaný 
nesúlad s podmienkami oprávnenosti alebo ďalšími relevantnými podmienkami uvedenými 
v Zmluve o poskytnutí grantu alebo iných dokumentoch vydaných Národnou agentúrou. 
 
Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov vypracuje NA a zašle Prijímateľovi. Prijímateľ, na 
základe tejto žiadosti, je povinný vrátiť finančné prostriedky na stanovený účet v lehote určenej 
Národnou agentúrou. 
 
Vo vzťahu k  prípadom podozrenia z podvodu, v nadväznosti na platnú právnu úpravu, 
subjekty zapojené do implementácie Programu Bohunice sú povinné bez meškania 
oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol 
spáchaný trestný čin. 
 
Z hľadiska určenia zásad systému riadenia a kontroly Programu Bohunice a zodpovedností 
národných orgánov priamo zapojených do procesu jeho implementácie, nezrovnalosť môže 
zistiť NA, PK, útvar vnútorného auditu MH SR, IÚK alebo  auditný orgán. 
 
V rámci národnej kontrolnej činnosti môže nezrovnalosť zistiť aj Najvyšší kontrolný úrad SR 
a Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády SR v rámci výkonu svojich kompetencií. 
Nezrovnalosť môžu zistiť aj orgány Európskej komisie, Európsky dvor audítorov 
alebo Európsky úrad pre boj proti podvodom v rámci výkonu svojich kompetencií. 
 
Nezrovnalosť môže zistiť samotný Prijímateľ alebo Dodávateľ alebo tretí subjekt, ktorý 
bezodkladne oznámi zistenú nezrovnalosť a predloží dokumenty preukazujúce zistenú 
nezrovnalosť NA.  
 
NA je povinná každú nezrovnalosť evidovať, vyhodnocovať, overovať a vysporiadať s 
Prijímateľom.  
V prípade, ak ide o nezrovnalosť, ktorá je zároveň porušením finančnej disciplíny v súlade s § 
31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a protiprávny 
stav nie je odstránený podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona, orgán oprávnený 
na výkon kontroly je povinný oznámiť porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení 
s prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie kontrolnému orgánu, 
auditujúcemu orgánu alebo orgánu dozoru štátu. 
 
12.1.1 Riešenie nezrovnalostí 
 
Pod riešením nezrovnalosti sa na národnej úrovni rozumie najmä: 

 formálne zdokumentovanie prípadu nezrovnalosti na základe vypracovania záznamu 
o zistenej nezrovnalosti;  

 oznámenie nezrovnalosti v zmysle nastavených informačných tokov; 
 monitorovanie ďalšieho vývoja a riešenia nezrovnalosti; 
 zaznamenávania zmien stavu nezrovnalosti formou aktualizácie záznamu o zistenej 

nezrovnalosti; 
 preverenie možného dopadu na systém riadenia a kontroly, resp. nastavené postupy 

riadenia a kontroly pre Program Bohunice;  
 prijatie účinných nápravných opatrení na odstránenie vzniknutej nezrovnalosti 

a predchádzanie vzniku ďalších nezrovnalostí; 
 zabezpečenie bezodkladného finančného vysporiadania nezrovnalosti podľa 

podmienok Zmluvy o poskytnutí grantu a príslušných právnych predpisov; 
 v prípade zistenia závažnej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti rozšírenie 
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šetrenia na všetky Projekty / výdavky, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené a 
bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení v uplatňovaných postupoch 
systémom riadenia a kontroly;  

 v prípade zistenia závažnej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti 
identifikovanej Európskou komisiou, v určenej lehote prijatie účinných nápravných 
opatrení, ktoré sú akceptované Európskou komisiou ako dostatočné; 

 finančné prostriedky vymožené od Prijímateľa na základe identifikovanej nezrovnalosti 
môže NA opätovne použiť v zmysle podmienok oprávnenosti.  
 

Zistené podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti sa dokladuje najmä: 

 na základe výsledkov administratívnej finančnej kontroly/finančnej kontroly na 
mieste/vykonaným auditom a pod.; 

 právoplatným rozhodnutím vydaným v správnom konaní; 
 oboznámením Národnej agentúry s prerokovaným protokolom o výsledku kontroly 

vykonanej Úradom pre verejné obstarávanie / právoplatného rozhodnutia vydaného 
správnom konaní; 

 doručenou správou z auditu Európskej komisie, resp. Európskeho dvora audítorov; 
 doručenou správou z vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom; 
 prerokovaným protokolom o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným 

úradom SR; 
 prerokovaným protokolom o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády SR; 
 prerokovaním správy o výsledku vnútornej kontroly / vnútorného auditu; 
 doručeným uznesením o začatí trestného stíhania; 
 rozhodnutím Protimonopolného úradu SR vo veci dohody obmedzujúcej súťaž 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. 
 
Záznam o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä tieto údaje: 
 

 Popis nezrovnalosti; 
 Označenie ustanovení právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátneho práva, ktoré boli 

porušené; 
 Typ nezrovnalosti podľa kódovníka Európskeho úradu pre boj proti podvodom; 
 Obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti; 
 Dátum prvého zistenia nezrovnalosti; 
 Označenie inštitúcie (alebo orgánu), ktorá nezrovnalosť zistila; 
 Označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil; 
 Označenie dlžníka; 
 Finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania; 
 Finančný a administratívny stav nezrovnalosti; 
 Prijaté opatrenia na účely riešenia nezrovnalosti. 

 
12.1.2 Nezrovnalosti bez finančného dopadu a s finančným dopadom  
 
Z hľadiska vzniku a odhaľovania nezrovnalostí sa rozlišujú nezrovnalosti nasledovne: 
 

 nezrovnalosť bez finančného dopadu v prípade, ak bola nezrovnalosť (ide o prípady 
podozrenia z podvodu, porušenia verejného obstarávania alebo systémové 
nedostatky) zistená vo fáze pred výkonom platby Prijímateľovi; 

 nezrovnalosť s finančným dopadom na štátny rozpočet SR v prípade, ak bola 
nezrovnalosť zistená vo fáze po uhradení záväzkov Prijímateľa Dodávateľovi, resp. po 
uhradení vlastných výkonov Prijímateľa; 

 nezrovnalosť s finančným dopadom na rozpočet EK v prípade, ak bola nezrovnalosť 
zistená vo fáze po uhradení výdavkov Prijímateľovi; 
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 nezrovnalosť kombinovaná s finančným dopadom ako aj bez finančného dopadu 
v prípade, ak bola nezrovnalosť zistená vo fáze, kedy časť dotknutých výdavkov už 
bola vyplatená Prijímateľovi a časť finančnej opravy sa týka budúcich výdavkov, ktoré 
Prijímateľ deklaruje v ŽoP (ide najmä o prierezové porušenia/nedostatky, najmä 
prípady porušenia verejného obstarávania). 

 
 
12.2 Databáza EDES 
 
NA prostredníctvom svojich určených kapacít zabezpečuje komunikáciu s Európskou 
komisiou, ktorá vedie tzv. Centrálnu databázu vylúčených subjektov. Prostredníctvom tejto 
databázy NA získava informácie o subjektoch, resp. ich zástupcoch/zastupujúcich osobách 
(napr. štatutárnych zástupcoch) s cieľom vylúčenia ich evidencie ako subjektov odsúdených 
za podvod, korupciu, účasť na organizovanej kriminalite, praní špinavých peňazí  alebo iných 
ilegálnych aktivitách, ktoré mali za následok poškodenie finančných záujmov EÚ. Uvedené 
subjekty alebo osoby, ktoré sa dopustili trestnej činnosti, ktorá mala za následok poškodenie 
finančných záujmov EÚ nie sú oprávnené na získanie príspevku v rámci Programu Bohunice. 
NA bude informovať EK ak v súvislosti s implementáciou Programu Bohunice zistila situáciu 
vylúčenia podľa čl. 23.2 Prílohy II Dohody o príspevku alebo na základe svojich vlastných 
pravidiel a postupov alebo ak zistila podvod a/alebo nezrovnalosť. Tieto informácie môže EK 
použiť na účely systému včasného odhaľovania a vylúčenia. 
 
 
12.3 Reštriktívne opatrenia EÚ 
 
Na získanie príspevku v rámci Programu Bohunice nie sú oprávnené ani subjekty, ktoré sú 
označené EÚ ako osoby podliehajúce reštriktívnym opatreniam v zoznamoch uvedených na 
www.sanctionsmap.eu. NA spolupracuje s EK pri posudzovaní toho, či tretie strany – či už 
subjekty, jednotlivci alebo skupiny jednotlivcov – identifikované NA ako príjemcovia finančných 
prostriedkov v súvislosti s implementáciou príslušnej Zmluvy o poskytnutí grantu patria do 
rozsahu pôsobnosti reštriktívnych opatrení EÚ. V prípade, že by sa na takýchto príjemcov 
vzťahovali reštriktívne opatrenia EÚ, NA o tom bezodkladne informuje EK. 

V takom prípade sa NA a EK navzájom poradia s cieľom spoločne určiť nápravné opatrenia v 
súlade s ich príslušným platným právnym rámcom. Konkrétne opatrenia a ďalší postup 
upravuje Dohoda o príspevku. 

 
12.4 Konflikt záujmov 
 
Pri poskytovaní prostriedkov v rámci Programu Bohunice sa vylučuje konflikt záujmov. 
Konfliktom záujmov sa rozumie skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, 
politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, 
nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní 
prostriedkov.  
 
Zainteresovanou osobou na strane Prijímateľa je najmä: a) Dodávateľ, b) štatutárny orgán 
alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu Prijímateľa alebo 
Dodávateľa, c) spoločník právnickej osoby, ktorá je Prijímateľom alebo Dodávateľom, osoba, 
ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k Prijímateľovi alebo Dodávateľovi alebo v inom 
obdobnom vzťahu k Prijímateľovi alebo Dodávateľovi, g) osoba, ktorá sa podieľala na 
vypracovaní alebo realizácii Projektu pre Prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky 
z rozpočtu Projektu, h) osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka 
Prijímateľovi alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g).  
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Obdobie, v ktorom sa posudzuje zainteresovaná osoba na strane Prijímateľa, je jeden rok pred 
požiadaním o príspevok z Programu Bohunice po Ukončenie Projektu.  
 
Zainteresovanou osobou na strane Národnej agentúry je jej zamestnanec podieľajúci sa na 
riadení alebo vykonávaní niektorej z činností pri: a) príprave vyzvaní, b) procese pridelenia 
Grantu, c) dohľade nad realizáciou Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu, 
d) kontrole verejného obstarávania.  
 
Zainteresovanou osobou nie je osoba, ktorá v rozsahu vykonávania úloh pre subjekt verejnej 
správy v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pomere je zodpovedná za výkon alebo 
vykonáva lektorskú, školiacu alebo inú vzdelávaciu alebo informačnú činnosť.  
 
Z prípravy Vyzvaní je vylúčený Prijímateľ a zainteresované osoby na strane Prijímateľa. 
Zapojenie Prijímateľa a zainteresovaných osôb do procesu odborných konzultácií smerujúcich 
k správnemu a objektívnemu nastaveniu podmienok Vyzvania sa nepovažuje za konflikt 
záujmov a môže byť vykonávané za účelom zvýšenia kvality prípravy Vyzvania a súvisiacich 
dokumentov. Účasť Prijímateľa a zainteresovaných osôb na tomto procese nemôže mať za 
následok zbavenie možnosti Národnej agentúry s konečnou platnosťou rozhodnúť o podobe 
Vyzvania.  
 
Z rozhodovania pri schvaľovaní FoG je vylúčený Prijímateľ a zainteresované osoby na strane 
Prijímateľa a zainteresované osoby na strane Národnej agentúry dohliadajúce na realizáciu 
Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu.  
 
Z prípravy a realizácie Projektov sú vylúčené zainteresované osoby na strane Národnej 
agentúry, ktoré sa podieľajú na príprave, schvaľovaní a dohľade nad realizáciou Projektov. 
Účasť Národnej agentúry v podobe pripomienkujúceho subjektu a odborného spolu garanta, 
vrátane subjektu zabezpečujúceho komunikáciu s EK nie je ustanovením predchádzajúcej 
vety dotknutá. 
  
Ak sa ktorýkoľvek zo subjektov podieľajúcich sa na implementácii Programu Bohunice dozvie 
o skutočnostiach nasvedčujúcich konfliktu záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne NA.  
 
Ak NA zistí, že Prijímateľ alebo Dodávateľ sú v konflikte záujmov, NA s ohľadom na závažnosť 
porušenia zákazu konfliktu záujmov môže: a) uznať výdavky Projektu z časti alebo úplne za 
neoprávnené, b) odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí grantu, c) postúpiť vec na konanie podľa 
osobitného predpisu. 
V prípade Národnej agentúry, v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa výkonu jej funkcie, 
s cieľom zabezpečenia zamedzenia konfliktu záujmov zabezpečí oddelenie výkonu funkcii 
zainteresovaných osôb. 
 
 
12.5 Podvod 
 
Podvody poškodzujúce finančné záujmy Únie pozostávajú podľa Prílohy č. 2 Pracovného 
programu z: 

(a) vo vzťahu k výdavkom, akéhokoľvek úmyselného činu alebo opomenutia týkajúceho 
sa: 
– použitia alebo predloženia nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných vyhlásení alebo 
dokumentov, čo má za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných 
prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie, 
– nesprístupnenia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou s rovnakým účinkom, 
– nesprávneho použitia týchto finančných prostriedkov na iné účely, než na ktoré boli 
pôvodne poskytnuté; 
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(b) vo vzťahu k príjmom, akéhokoľvek úmyselného konania alebo opomenutia týkajúceho 
sa: 
– použitia alebo predloženia nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných vyhlásení alebo 
dokumentov, čo má za následok nezákonné zníženie zdrojov všeobecného rozpočtu 
Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov spravovaných Európskymi spoločenstvami 
alebo v ich mene, 
– nesprístupnenia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou s rovnakým účinkom, 
– nesprávneho použitia legálne získanej výhody s rovnakým účinkom. 

 

Prijímateľ, NA a ostatné subjekty zapojené do implementácie Programu Bohunice prijmú 
vhodné opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom a ich odhaľovaniu. 
Pokiaľ ide o implementáciu Programu Bohunice, NA bezodkladne oznámi EK: 

(a) identifikáciu nezrovnalosti v prípade, že finančné prostriedky už boli vyplatené; 
a/alebo 

(b) akékoľvek vyšetrovanie možnej nezrovnalosti, podozrenia z podvodu alebo 
iného porušenia zákona zo strany zodpovedných orgánov; a 

(c) akékoľvek úkony, ktoré poverený subjekt vykoná v súvislosti s písmenami a) 
a/alebo b). 

PK podobne informuje Komisiu o takýchto problémoch pri implementácii Programu Bohunice 
bez ohľadu na zdroj financovania. 
 
Finančné prostriedky EÚ ovplyvnené nezrovnalosťou alebo podvodom, ak túto nezrovnalosť 
alebo podvod nemožno pripísať Prijímateľovi, vymožené podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov, sa vrátia do programu pomoci EÚ. 
 
 
 
13. Monitorovanie 
 
13.1 Monitorovací výbor 
 
Monitorovací výbor dohliada na koordinovanú realizáciu činností a financovanie programu 
Bohunice bez ohľadu na zdroj financovania, vykonáva kontrolu nad riadením a smerovaním 
Programu Bohunice, navrhovanie opatrení a zlepšení v realizácii Programu Bohunice. 
Monitorovaciemu výboru spoločne predsedá PK so ZK. 
 
Členmi Monitorovacieho výboru pre Program Bohunice sú: 
 

 Programový koordinátor, 
 ZK, 
 zástupca Národnej agentúry,  
 zástupca Európskej banky pre obnovu a rozvoj.  

 
Člen výboru môže pozvať zástupcov Prijímateľa, inštitúcií podieľajúcich sa na financovaní 
Programu Bohunice, vnútroštátnych orgánov pre reguláciu jadrovej bezpečnosti a iných 
príslušných vnútroštátnych orgánov a externých odborníkov, aby sa zúčastnili na zasadnutiach 
Výboru s poradným hlasom. 
 
Postavenie, pôsobnosť, kompetencie, zloženie, spôsob zvolávania, priebeh zasadnutia 
a spôsob rozhodovania Monitorovacieho výboru upravuje rokovací poriadok Monitorovacieho 
výboru.  
 
Výbor sa schádza dvakrát ročne. Zasadnutia ad hoc možno zvolať na písomnú žiadosť 
ktoréhokoľvek člena. Rozhodnutia výboru sa môžu prijímať na pravidelných zasadnutiach, na 
zasadnutiach ad hoc alebo písomným postupom. 
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Úlohou Monitorovacieho výboru je prispievať k efektívnosti a kvalite vykonávania Programu 
Bohunice a finančnej pomoci v rámci Programu Bohunice a to najmä: 

- preskúmaním rozsahu, harmonogramu a rozpočtu Programu Bohunice a pokroku 
dosiahnutého pri plnení cieľov Programu Bohunice; 

- preskúmaním pokroku dosiahnutého pri zabezpečovaní výsledkov a výstupov 
prebiehajúcich Činností, pričom náležite zohľadňuje harmonogram vykonávania alebo 
iné ukazovatele monitorovania; 

- preveruje monitorovacie správy z hľadiska úplnosti, správnosti a súladu 
s usmerneniami s cieľom ich schválenia; 

- prerokovaním spolufinancovania za účelom schválenia miery spolufinancovania 
Projektov; 

- na základe informácií predložených Prijímateľom a odporúčaní NA a prípadne 
odborného technického usmernenia preskúma Žiadosti o grant a ich významné zmeny 
z hľadiska dodržiavania zásad implementácie a požiadaviek na prezentáciu s cieľom na 
ich schválenie; 

- zohľadňuje zistenia, závery a odporúčania odborných technických usmernení, ktoré sa 
týkajú technických, programovacích, nákladových, plánovacích, implementačných rizík 
alebo akýchkoľvek iných aktuálnych problémov vyplývajúcich z vykonávania Programu 
Bohunice; 

- navrhovaním zmien a doplnení Zmluvy o poskytnutí grantu; 
- navrhovaním zmien PE; 
- poskytovaním poradenstva PK v súvislosti s návrhom Pracovného programu; 
- v rámci úloh a zodpovedností svojich predsedov môže zvážiť a rozhodnúť o akejkoľvek 

inej otázke relevantnej pre vykonávanie programu vyraďovania a na tento účel môže 
zadať odborné technické usmernenia. 
 

Rozhodnutia výboru sa prijímajú na základe konsenzu jeho predsedov. Výbor rozhodne najmä 
o: 

 schvaľovaní monitorovacích správ; 

 schvaľovaní skutočnej miery spolufinancovania pre príslušné Zmluvy 
o poskytnutí grantu; 

 schvaľovaní žiadostí o  grant a ich zmien; 

 stanovení odborného technického vedenia. 
 
13.2 Podávanie Monitorovacích správ  

 

PK koordinuje vypracúvanie polročných Monitorovacích správ za obdobie január - jún a júl - 
december. Návrh MS je vypracovaný v anglickom jazyku v súlade s DIP. MS je zostavená z 
príspevkov prijatých od zainteresovaných strán. PK poskytuje návrh MS všetkým členom 
Monitorovacieho výboru najneskôr dva mesiace po skončení obdobia, za ktoré sa správa 
podáva.  
 
Každá predkladaná MS musí obsahovať tieto minimálne náležitosti aktualizované 
k poslednému dňu posledného dňa monitorovacieho obdobia: 

a) pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených v pracovnom programe vrátane zhrnutia 
stavu výsledkov, míľnikov, cieľových dátumov a ukazovateľov výkonnosti; 

b) pokrok pri činnostiach podľa pracovného programu vrátane súhrnu o stave výsledkov 
a výstupov, harmonogramu vykonávania, ukazovateľov riadenia “získanej hodnoty" - 
Earned Value Management indicators (ak relevantné) a iných kritérií na monitorovanie 
pokroku; 

c) finančné vykonávanie programu pre všetky zdroje financovania vrátane viazaných súm 
a platieb;  
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d) finančnú implementáciu prebiehajúcich Projektov a ich zmien (Zmlúv o poskytnutí 
grantu vrátane ich dodatkov); 

e) posúdenie celkovej výkonnosti vzhľadom na základný harmonogram vyraďovania 
z prevádzky, pričom sa zdôraznia akékoľvek odchýlky od plánu; 

f) akékoľvek problémy a výzvy, ktoré sa objavili v súvislosti s činnosťami alebo Projektmi 
počas monitorovacieho obdobia a prijaté alebo plánované opatrenia na ich riešenie; 

g) sledovanie minulých rozhodnutí a odporúčaní, ktoré vydal Monitorovací výbor; 
h) overené platby z príslušných zdrojov financovania a vypočítaná miera 

spolufinancovania; prvky podporujúce overenie sa sprístupnia monitorovaciemu 
výboru. Na základe MS Monitorovací výbor určí mieru spolufinancovania dosiahnutú 
pre príslušné Zmluvy o poskytnutí grantu. 

Monitorovací výbor prijme  na návrh ZK vzor a podrobné usmernenia pre MS. 

 
13.3 Mesačná správa o dosiahnutom postupe  a mesačné monitorovacie stretnutia 
 
Prijímateľ je povinný organizovať pracovné zasadnutie za účelom poskytnutia aktualizácie 
informácii o Projektoch, ktoré uvádza v Mesačnej správe o dosiahnutom postupe, za účasti 
zástupcov Národnej agentúry, Programového koordinátora a iných relevantných subjektov. 
O mieste a termíne konania mesačného monitorovacieho stretnutia vždy minimálne 5 dní pred 
plánovaným termínom konania mesačného monitorovacieho stretnutia informuje Prijímateľ. 
Prijímateľ vypracuje Mesačnú správu o dosiahnutom postupe v preddefinovanom formáte 
(minimálne náležitosti sú stanovené v prílohe č. 5 SiPB), vždy pred uskutočnením mesačného 
monitorovacieho stretnutia15. Pracovnú verziu Mesačnej správy o dosiahnutom postupe 
predkladá Prijímateľ PK a NA v anglickom jazyku minimálne 5 dní pred jej prerokovaním na 
mesačnom monitorovacom stretnutí. Mesačná monitorovacia správa obsahuje informácie 
o finančnom a vecnom pokroku v realizácii jednotlivých Projektov Programu Bohunice, 
o Projektoch na kritickej ceste, problémoch a návrhoch opatrení. Finálnu verziu Mesačnej 
správy o dosiahnutom postupe doručí Prijímateľ NA najneskôr do prerokovania nasledujúcej 
Mesačnej správy o dosiahnutom postupe. 
 
 
 
14. Informovanie, publicita a uchovávanie údajov 

 
14.1 Publicita  
 
NA zabezpečuje informovanie a publicitu súvisiacu s implementáciou Programu Bohunice 
v súlade s legislatívou EÚ na zverejnenie skutočnosti, že na implementáciu Programu 
Bohunice boli získané finančné prostriedky z EÚ. Cieľom zabezpečenia informovania 
a publicity je predovšetkým dosiahnutie maximálnej dostupnosti informácií a zlepšenie 
transparentnosti v súvislosti s využívaním prostriedkov EÚ. 
 
Pri každej činnosti súvisiacej s informovaním o implementácii Programu Bohunice ako aj pri 
nákupe vybavenia NA využíva logo EÚ a zmienku o podpore zo zdrojov EÚ, podrobnosti 
upravuje Dohoda o príspevku. Rovnako každá forma komunikácie musí obsahovať 
vymedzenie autora informácií publikovaných informácií, pričom výlučne je zodpovedná NA. 
Logo EÚ môže NA využívať bez ďalšieho povolenia EÚ, pričom pri informačných aktivitách, 
kde sa využívajú i iné logá, musí  logo EÚ disponovať adekvátnym a proporčným umiestnením. 
 
Podmienky a pravidlá pre publicitu platné pre Prijímateľa budú dohodnuté v Zmluve 
o poskytnutí grantu.  

                                                           
15 V prípade implementácie Projektov prostredníctvom viacerých kanálov, vypracúva sa jedna spoločná Mesačná 
správa o dosiahnutom postupe prezentovaná na spoločnom mesačnom monitorovacom stretnutí. 
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14.2 Informovanie o subjektoch financovaných zo zdrojov EÚ (príjemcoch) 
 
NA zverejňuje a na ročnej báze aktualizuje, vždy k 31.12. na svojej internetovej stránke 
informácie o subjektoch (dodávateľoch a Prijímateľoch grantu), ktorým boli pridelené 
prostriedky zo zdrojov EÚ a to v podobe: 
 

a) Grantov (s výnimkou štipendií vyplatených fyzickým osobám a ďalších foriem priamej 
podpory vyplatenej fyzickým osobám); 

b) na základe zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania v hodnote vyššej ako 
15 tis. EUR, pričom Prijímateľ je povinný zabezpečiť udelenie súhlasu zo strany 
dodávateľa so zverejnením informácie o dodávateľovi ako príjemcovi finančných 
prostriedkov zo zdrojov EÚ. 

 
Spoločne sú tieto subjekty pre účely SiPB označované ako príjemcovia. 
 
Tieto informácie sa sprístupňujú za náležitého dodržiavania požiadaviek dôvernosti 
a bezpečnosti, najmä ochrany osobných údajov: 
 

a) názov zmluvy/dohody/Projektu; 
b) meno/názov príjemcu;  
c) lokalita príjemcu;  
d) výška zmluvy/dohody/Projektu;  
e) povaha a účel zmluvy/dohody/Projektu.  

 
Na účely písmena c) pojem „lokalita“ znamená:  
 

i. adresu príjemcu, ak je príjemcom právnická osoba;  
ii. región na úrovni NUTS 2 alebo ekvivalent, ak je príjemcom fyzická osoba.  

 
NA poskytne EK odkaz na internetovú stránku, na ktorej sú zverejnené informácie 
o subjektoch, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo zdrojov EÚ a povolí zverejnenie tejto 
adresy na internetovej stránke EK. 
Príjemcovia musia priznať pôvod uvedených finančných prostriedkov EÚ a zabezpečiť 
viditeľnosť finančných prostriedkov EÚ, najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov, a to tým, 
že poskytnú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti. 
 
 
14.3 Informovanie EK 
 
NA je povinná poskytovať EK bez zbytočného odkladu nasledovné informácie: 
 

a) o akýchkoľvek závažných zmenách SiPB a interných riadiacich aktov, procesov, ktoré 
súvisia s realizáciou delegovaných úloh; 

b) o akýchkoľvek závažných zmenách týkajúcich sa právneho, finančného, technického 
postavenia Národnej agentúry, resp. jej vnútornej štruktúry, či zriadenia; 

c) o akýchkoľvek podvodoch alebo nezrovnalostiach, o ktorých sa NA dozvedela alebo 
podozreniach a prijatých opatreniach; 

d) o akýchkoľvek situáciách/skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť finančné záujmy EÚ; 
e) o akejkoľvek situácii/skutočnosti, ktorá by mohla pozdržať alebo ohroziť výkon 

delegovaných úloh zo strany Národnej agentúry. 
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NA poskytuje EK informácie aj prostredníctvom podávania správ, ktorými sú Správa o pokroku 
a Záverečná správa, ktorých základné náležitosti upravuje Dohoda o príspevku. Správa 
o pokroku sa predkladá každých šesť mesiacov spravidla za obdobie január-jún a júl-
december, a to do najneskôr do konca mesiaca február alebo do konca mesiaca august. 
Záverečná správa pokrýva celé obdobie implementácie Programu Bohunice a musí byť 
predložená najneskôr do 6 mesiacov po skončení implementácie Programu Bohunice.  EK 
môže kedykoľvek požiadať o doplňujúce informácie, pričom poskytne dôvody takejto žiadosti 
a NA je povinná do 30-tich dní od prijatia žiadosti informácie poskytnúť, ak nedôjde zo strany 
EK k predĺženiu lehoty. Bližšie podrobnosti definuje Dohoda o príspevku. 

V súlade s Dohodou o príspevku, NA predkladá každoročne k 15.2. Vyhlásenie riadiaceho 
subjektu na formulári uvedenom v prílohe Dohody o príspevku a k 15.3. stanovisko 
nezávislého externého auditného subjektu. 

 
14.4 Archivácia 
 
NA a Prijímateľ sú povinní uchovávať akékoľvek dokumenty týkajúce sa implementácie 
Programu Bohunice, vrátane elektronických médií, počas obdobia piatich rokov po ukončení 
obdobia implementácie v súlade s Dohodou o príspevku. Táto lehota sa primerane predĺži 
v prípadoch prebiehajúcich auditov, odvolaní, sporov, vyšetrovaní zo strany OLAF, 
nárokovaných pohľadávok týkajúcich sa Dohody o príspevku. NA a Prijímateľ uchováva 
dokumenty až do ukončenia uvedených procesov. 
 
 
15. Zoznam príloh 

P. č. Názov prílohy 
1. Žiadosť o grant (PE) 
2. Formulár na prejavenie záujmu o grant (FoG) 
3. Oznámenie o pridelení/nepridelení grantu/nepridelení grantu z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov 
4. Žiadosť o platbu (ŽoP) 
5. Mesačná správa o dosiahnutom postupe 
6. Správa o ukončení Projektu (PCR) 

 

 


