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1. Uvodné ustanovenia

Na zaklade ustanoveni Nariadenia Rady (Euratom) ¢. 1368/2013 z 13. decembra 2013
o podpore Unie pre programy pomoci na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky
v Bulharsku a na Slovensku a o zru$eni nariadeni (Euratom) ¢. 549/2007 a (Euratom)
€. 647/2010 (dalej ako ,Nariadenie 1368/2013“) a v nadvaznosti na Nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU, Euratom) €. 966/2012 z 25. oktébra 2012 o rozpoctovych pravidlach,
ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpoget Unie, a zru$eni nariadenia Rady (ES, Euratom)
€. 1605/2002 (dalej ako ,Nariadenie 966/2012%), uzatvorila Eurépska komisia prostrednictvom
Generalneho riaditel'stva pre Energetiku so Slovenskou inovaénou a energetickou agenturou,
za ucCelom implementacie Programu Bohunice prostrednictvom tzv. Narodnej agentury,
ustanoveného podla Protokolu &. 9 Zmluvy o pristupeni Slovenskej republiky k Eurépskej unii,
Dohodu o delegovani pravomoci. Ako priame pokracovanie zavedeného Programu Bohunice
na zaklade protokolu €.9 k Pristupovej zmluve z roku 2003 vo forme Nariadenia Rady
(EURATOM) €. 2021/100 z 25. januara 2021, ktorym sa zriad'uje ucelovy program financovania
na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky a nakladanie s radioaktivnym odpadom a
ktorym sa zruSuje nariadenie (Euratom) €. 1368/2013 bola dna 28.12.2021 uzatvorena medzi
Eurdpskou uniou, zastupena Eurdpskou komisiou a Slovenskou inova¢nou a energetickou
agenttrou Dohoda o prispevku. U&elom tejto Dohody o prispevku je poskytnut’ prispevok na
financovanie implementacie Programu Bohunice, ako je opisané v prilohe | tejto Dohody.
Dohoda stanovuje pravidla implementacie a vyplacania prispevku EU a vymedzuje vztahy
medzi Slovenskou inovaénou a energetickou agentirou a EK. Uzavretim tejto Dohody
Europska komisia zverila Slovenskej inovacnej a energetickej agenture ulohy plnenia rozpoctu
podla &lanku 62 ods. 1 pism. ¢) Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom)
2018/1046 z 18. jula 2018 o rozpodtovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na vSeobecny rozpocet
Unie, o zmene nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &.
1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) ¢&. 223/2014, (EU) &. 283/2014
a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zrueni nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012.

Pravidla poskytovania finanénej podpory Unie pre Program Bohunice na realizaciu
Specifickych ciefov podla €lanku 2 ods. 2 pism. b) Nariadenia 1368/2013 a Nariadenia Rady
(EURATOM) ¢&. 2021/100 z25. januara 2021, ktorym sa zriaduje ucCelovy program
financovania na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky a nakladanie s radioaktivnym
odpadom a ktorym sa zruSuje nariadenie (Euratom) €. 1368/2013 a zverenych uloh podla
prilohy €. 1 Dohody o delegovani pravomoci v suvislosti so zabezpe€enim vyradenia blokov 1
a 2 Jadrovej elektrarne V1 Jaslovské Bohunice (dalej len ,JE V1%) sa na narodnej Urovni
realizuju v sulade s tymto Systémom implementacie pre Program Bohunice prostrednictvom
poskytovania Grantov Prijimatelovi na zaklade Zmluv o poskytnuti grantu.
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2. Systém implementacie pre Program Bohunice

Pre ucely ur€enia zakladnych procesov uplatiiovanych pri implementacii Programu Bohunice,
a to najma v suvislosti so zavazkami vyplyvajucimi z ¢lanku 2 Prilohy €. [l Dohody o prispevku,
je nevyhnutné upravit' postupy tykajuce sa riadenia a kontroly poskytovania prostriedkov do
Systému implementacie pre Program Bohunice (dalej aj ,SiPB“). SiPB definuje jednotlivé
subjekty zapojené do procesu implementacie, ich postavenie, prava a povinnosti, stanovuje
zakladné postupy, pravidla, principy kontroly azabezpelenia transparentného,
hospodarneho, efektivneho, u€elného a uginného wvyuzitia zdrojov Programu Bohunice
uréenych na Projekty vyradovania JE V1 a s tym suvisiace zabezpecCenie implementacie zo
strany Narodnej agentury, ktorou je Slovenska inovacna a energeticka agentura (dalej len
.,Narodna agentura“ alebo ,NA* alebo ,SIEA®).

Postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v SiPB maju zabezpecit riadne
uplatiiovanie pravidiel stanovenych v pravnych predpisoch EU a SR.

Systém implementacie pre Program Bohunice nadobuda platnost po schvaleni Narodnou
agenturou, a uc€innost najskér v den jeho zverejnenia na webovom sidle Narodnej agentury,
ak nie je uréeny neskorsi datum nadobudnutia U¢innosti.

2.1 Zmeny Systému implementacie pre Program Bohunice

Pravidelnu aktualizaciu SiPB a jeho iné zmeny a doplnenia zabezpecCuje NA pre Program
Bohunice.

Zmeny SiPB méZzu suvisiet najma:

- s prijatim novych alebo zmenou prislugnych pravnych predpisov EU a SR;

- s prijatim novych alebo zmenou platnych usmerneni arozhodnuti vydanych EK
a Programovym koordinatorom;

- so zmenou dalSich relevantnych riadiacich aktov;

- so zmenou v procesoch riadenia, implementacie a kontroly Programu Bohunice;

- v nadvaznosti na vysledky vykonanych kontrol/auditov;

- so zmenou uétovnych a platobnych postupov;

- s organizatnymi zmenami v ramci Narodnej agentury alebo jej Podpornych utvarov;

- s podnetmi Narodnej agentury a jej Podpornych utvarov s ciefom zefektivnenia
postupov.

Zmeny SiPB je mozné vykonat aktualizaciou dokumentu, v désledku ktorej sa vydava nova
verzia v zneni vykonanych zmien a doplneni. Zmeny SiPB su platné odo dna ich podpisu
Opravnenym predstavitelom (generalnym riaditefom SIEA) a u¢inné najskér v der zverejnenia
aktualizovanej verzie na webovom sidle Narodnej agentury, ak nie je urCeny neskorsi datum
nadobudnutia ucinnosti. V pripade, Zze medzi zverejnenim Vyzvania a ukonenim procesu
pridelenia Grantu nadobudne uginnost nova verzia SiPB, v procese pridelenia Grantu sa
postupuje podla tej verzie SiPB, ktora bola uc¢inna v Case zverejnenia Vyzvania.

Kazdu zmenu SiPB je NA povinna oznamit’ v lehote 7 dni od nadobudnutia platnosti novej
verzie SiPB s uvedenim odkazu, kde je nova verzia SiPB zverejnena nasledujucemu
distribuénému zoznamu: Podporné utvary vramci Narodnej agentury; PK; Prijimatel;
Eurdpska komisia (ENER.LUX-NDAP@ec.europa.eu).
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3. Pravny ramec
3.1 Legislativa EU

Na vykonavanie nariadeni EK moze vydavat, tzv. vykonavacie nariadenia, pripadne
delegované a implementaéné akty, ktoré rieia jednotlivé aspekty upravené v legislative EU.
Zaroven podrobna uprava niektorych skutocnosti méze byt blizSie Specifikovana v ramci
usmerneni EK. Uvadzana legislativa poskytuje zakladny prehfad relevantnych pravnych
predpisov vo vztahu k ustanoveniam SiPB. Zavazné a oficialne znenie pravnych aktov je
zverejnené v Uradnom vestniku EU. Ide najma o tieto pravne predpisy:

Zmluva o Eurdpskej unii a Zmluva o fungovani Eurdpskej unie;

Nariadenie Rady (EU, EURATOM) ¢&. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorym sa ustanovuje
viacroCny finanény ramec na roky 2014 — 2020 (dalej len ,nariadenie 1311/2013%);

Nariadenie rady (ES) €. 2185/1996 o kontrolach a inSpekciach na mieste vykonavanych EK
a cielom ochrany finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev pred spreneverou a inymi
podvodmi (dalej len ,nariadenie 2185/1996%);

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) ¢. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej databaze
vylu€enych subjektov (dalej len ,nariadenie 1302/2008%);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 883/2013 z 11. septembra 2013
o vySetrovaniach vykonavanych Eurdpskym uradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorym
sa zruSuje nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1073/1999 a nariadenie Rady
(Euratom) €. 1074/1999 (dalej len ,nariadenie 883/2013");

Nariadenia Rady (EURATOM) &. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Unie pre
programy pomoci na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky v Bulharsku a na Slovensku
a o zruSeni nariadeni (Euratom) &. 549/2007 a (Euratom) €. 647/2010 (dalej len ,nariadenie
1368/2013%);

Nariadenie Rady (EURATOM) 2021/100 z 25. januara 2021, ktorym sa zriaduje ucelovy
program financovania na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky a nakladanie
s radioaktivnym odpadom a ktorym sa zruSuje nariadenie (Euratom) €. 1368/2013 (dalej len
,nariadenie 2021/100%);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 z 18. jula 2018
o rozpoé&tovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie, o zmene nariadeni
(EU) &. 1296/2013, (EU) & 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU)
&. 1309/2013, (EU) & 1316/2013, (EU) & 223/2014, (EU) & 283/2014 a rozhodnutia
&. 541/2014/EU a o zru$eni nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 (dalej len ,nariadenie
2018/1046%) ;

Rozhodnutie Komisie C(2021) 8846 z 9. decembra 2021 (financné rozhodnutie), ktorého
Prilohu &. 2 tvoria Podrobné implementacné postupy (dalej ako ,Priloha 2 k Pracovnému
Programu na obdobie rokov 2021-2022“ alebo aj ,DIP);

Nariadenie Eurdépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym
sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov);

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovani vplyvov urcitych
verejnych a sukromnych projektov na zivotné prostredie;
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3.2 Legislativa SR

Zakladné pravne predpisy SR predstavuju prehlad relevantnych ustanoveni vo vztahu
k implementacii Programu Bohunice. Zavazné a oficialne znenie pravnych aktov je zverejnené
v Zbierke zakonov SR. Ide najma o tieto pravne predpisy:

Zakon €. 357/2015 Z. z. o finan&nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d'alej len ,zakon o finan&nej kontrole®);

Zakon ¢&. 10/1996 o kontrole v Statnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d'alej len zakon o kontrole v Statnej sprave);

Zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii €innosti vliady a organizacii ustrednej Statnej spravy
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,kompetencny zakon®);

Zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v plathom zneni (d'alej len ,ob&iansky zakonnik®);

Zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni (dalej len ,,obchodny zakonnik®);
Zakon ¢&. 160/2015Z.z.. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,CSP“);

Zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni (dalej len ,,zakonnik prace®);
Zakon ¢&. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,.trestny
zakon®);

Zakon ¢&. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,trestny
poriadok®);

Zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpoctovych
pravidlach®) ;

Zakon €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
o uctovnictve®);

Zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej aj ,ZVO*, ,,zakon o VOY);

Zakon ¢. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona
Slovenskej narodnej rady €. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych ustrednych
organov $tatnej spravy Slovenskej republiky v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o ochrane hospodarskej sutaze®);

Zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o konkurze a restrukturalizacii®);

Zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii);

Zakon €. 278/1993 Z. z. o sprave majetku Statu v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
0 sprave majetku statu“);
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Zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v platnom zneni (dalej len ,,stavebny zakon®) a suvisiaca legislativa platna pre investi¢nu
vystavbu v SR;

Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o posudzovani vplyvov®);

Zakon €. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuZzivani jadrovej energie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,atébmovy zakon®),

Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane verejného
zdravia®),

Zakon €. 87/2018 Z. z. o radianej ochrane a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o radiacnej ochrane®),

Zakon €. 238/2006 Z. z. o Narodnom jadrovom fonde na vyradovanie jadrovych zariadeni a na
nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

Zakon €. 308/2018 Z. z. o Narodnom jadrovom fonde a ozmene a doplneni zakona ¢&.
541/2004 Z. z. o mierovom vyuzivani jadrovej energie (atbmovy zékon) a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o jadrovom fonde®),

Zakon €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zakon o ochrane osobnych udajov®);

Zakon €. 39/1993 Z. z. o Najvyssom kontrolnom urade Slovenskej republiky v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o NKU*);

Zakon €. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,zakon o cestovnych nahradach®);

Zakon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti (dalej len ,,zakon o obmedzeni platieb
v hotovosti);

Zakon ¢&. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme;

Opatrenie MF SR ¢. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorym sa ustanovuju podrobnosti
o postupoch uctovania a ramcovej uctovej osnove pre rozpoc¢tove organizacie, prispevkové
organizacie, Statne fondy, obce avySSie Uzemné celky (dalej len ,Opatrenie MF SR
0 postupoch uctovania®);

Opatrenie MF SR ¢&. MF/25755/2007-31 z 5. decembra 2007, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o usporiadani, oznafovani a obsahovom vymedzeni poloziek individualnej
uctovnej zavierky, terminy a miesto predkladania uctovnej zavierky pre rozpoctové
organizacie, prispevkové organizacie, Statne fondy, obce a vysSie uzemné celky (dalej len
Opatrenie MF SR o individualnej u¢tovnej zavierke®);

Zakon €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov (dalej len ,zékon o dani z prijmov®);

Zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (d'alej len ,zakon o dani z pridanej hodnoty*);
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Nariadenie vlady SR €. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejiiovani zmliv
v Centralnom registri zmluv a nalezitosti informacie o uzatvoreni zmluvy (d'alej len ,nariadenie
vlady o zverejfiovani zmluv v CRZ");

Zakon €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o trestnej zodpovednosti
pravnickych oséb®).

3.3 Interné riadiace akty

Medzi interné riadiace akty SIEA (NA) a Ministerstva hospodarstva SR (Programovy
koordinator) vplyvajuce na postupy implementacie Programu Bohunice patria predovSetkym:

a) Statut Ministerstva hospodarstva SR (dalej len ,MH SR*),

b) Organizaény poriadok MH SR(vratane dodatkov),

c) Prikazy ministra hospodarstva SR;

d) Metodické pokyny MH SR;

e) Podpisovy poriadok MH SR,

f) Sluzobny poriadok MH SR,

g) Statut SIEA,

h) Organizacny poriadok SIEA (v platnom zneni),

i) Pracovny poriadok SIEA (v plathom zneni),

j) Podpisovy poriadok SIEA (v platnom zneni),

k) Registraturny poriadok SIEA (v platnom zneni),

I) Smernica o zasadach boja proti podvodom pre Program Bohunice,

m) Smernica o finan¢nej kontrole,

n) Smernica o vybavovani podnetov suvisiacich s oznamovanim protispolo¢enskej
éinnosti v SIEA,

0) Smernica o kontrolnej €innosti v SIEA,

p) Smernica o ochrane osobnych udajov,

q) Smernica o internych postupoch aplikovanych pri implementacii Programu Bohunice,

r) Smernica o pravidlach kontroly verejného obstaravania v ramci Programu Bohunice,

s) ainé interné riadiace akty SIEA.

4. Zoznam pouzitych skratiek a vybranych pojmov

Arachne - je integrovany nastroj IT na hibkova analyzu Gdajov a ich obohacovanie, ktory
vyvinula Eurdpska komisia a ktorého cielom je podporovat implementacné organy vo vykone
administrativnych kontrol a kontrol riadenia.

Bezodkladne - bez akéhokolvek Casového odkladu, najneskdr vSak do 3 dni, ak nie je
uvedeneé inak.

Ciele Programu — su ciele uvedené v prilohe €. 2 nariadenia 2021/100 a ciele, ktoré su
obsiahnuté v ¢l. 3.1 Prilohy 2 k Pracovnému Programu na obdobie rokov 2021-2022.
VSeobecnym cielom Programu Bohunice podla nariadenia 2021/100 je poskytovat finanéné
prostriedky na vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky a nakladanie s radioaktivnym
odpadom v sulade s potrebami identifikovanymi v prisluSnom detailnom plane vyradovania
z prevadzky. Specifickym cielom je vykonavanie &innosti zahrnutych v prislusnom detailnom
plane vyradovania z prevadzky, demontaz a dekontaminacia blokov 1 a 2 JE V1 vratane
suvisiacich systémov, Struktir a sucCasti a pomocnych budov, bezpecné nakladanie s
radioaktivnym odpadom v sulade s potrebami identifikovanymi v prislusnych planoch
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vyradovania z prevadzky, podpora fudskych zdrojov a usilie o vynatie blokov 1 a 2 JE V1 z
regulacnych kontrol;

Cinnosti - su konkrétne opatrenia, ktoré sa majui vykonat na dosiahnutie vysledkov programu,
pricom Cinnosti su zakladnym stavebnym prvkom rozpisu prac. Na financovanie z prostriedkov
EU na obdobie od 1. januara 2021 do 31. decembra 2027 st opravnené len tie innosti, ktorymi
sa plnia ciele stanovené v ¢lanku 3 nariadenia 2021/100.

Den dorucenia - ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, za den doru€enia sa v suvislosti
s doruCovanim oznameni, vyziev, Ziadosti alebo inych dokumentov v pripade ich osobného
dorucenia povazuje den fyzického doru€enia. V pripade zasielania dokumentov
postou/kuriérom sa za den dorucenia dokumentu povazuje den, kedy bol dokument doruceny
adresatovi. V pripade, ak adresat nebol doru€ovatefom na mieste doru€enia zastihnuty, sa
dokument povazuje za doruCeny v def, ked doSlo k uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty
pisomnosti zasielanej postou, najneskdr vSak v den, ked doslo k vrateniu pisomnosti
odosielateflovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu poznamku ,adresat
neznamy*); v pripade odopretia prevzatia dokumentu adresatom, k jeho doru¢eniu dochadza
v den odopretia prijatia dokumentu. V pripade zavedenia povinnosti elektronického
dorucovania zo strany Narodnej agentury v sulade s prisluSnym pravnym predpisom, bude sa
za den doruc€enia povazovat defi uréeny v uvedenom pravnom predpise.

Detailny plan vyradovania (Detailed Decommissioning Plan - DDP) — je dokument, ktory
obsahuje podrobné informacie o navrhovanom vyradovani z prevadzky a ktorym sa upravuje:
zvolena stratégia vyradovania z prevadzky; harmonogram, typ a postupnost cinnosti
vyradovania z prevadzky; pouzitd stratégia nakladania s odpadom vratane uvolnenia;
navrhovany konecny stav; skladovanie a ulozZenie odpadu pochadzajuceho z vyradovania
z prevadzky; Casovy ramec vyradovania z prevadzky; odhady nakladov na dokoncenie
vyradovania z prevadzky; a ciele, o€akavané vysledky, Ciastkové ciele, cielové terminy, ako
aj zodpovedaijuce klfu€ové ukazovatele vykonnosti, pripadne vratane ukazovatelov zalozenych
na ziskanej hodnote.

Dodavatel' (Contractor) — pravnicka alebo fyzicka osoba, ktora v prospech Prijimatela
zabezpecuje dodavku prac, tovarov alebo sluZieb na zaklade zmluvného vztahu, ktory je
vysledkom verejného obstaravania v zmysle zakona o VO.

Dohoda o delegovani (Delegation Agreement) — je dohoda, vratane vSetkych dodatkov,
uzatvorena medzi SIEA a EK zo dna 10.08.2016 v sulade s vtedy platnym ¢lankom 58 ods. 1
pism. c) bodmi v) a vi) nariadenia 966/2012 a ¢lankom 44 nariadenia 1268/2012. Je zamerana
na praktické opatrenia pri delegovani realizaénych uloh na zaklade prisluSnych programov
vyradovania z prevadzky.

Dohoda o poskytnuti financovania (Transfer of Funds Agreement) — stanovuje maximalnu
vy$ku prispevku EU na realizaciu ginnosti v ramci Programu Bohunice vzdy pre prislusny rok,
pre ktory bolo vydané Rozhodnutie o financovani. Uzatvarala sa medzi EK a Narodnou
agenturou v sulade s vydanym Rozhodnutim o financovani a Dohodou o delegovani.

Dohoda o prispevku (Contribution Agreement) - je dohoda, vratane vsetkych dodatkov,
uzatvorena medzi SIEA a EK zo diia 28.12.2021 v sulade s ¢lankom 62 ods. 1 pism. c)
nariadenia 2018/1046. Je zamerana na praktické opatrenia pri delegovani realizaénych uloh
na zaklade Prilohy €. 3 Pracovného programu 2021-2022 (program vyradovania z prevadzky).
Dohoda o prispevku s u€innostou od 01.10.2022 v plnom rozsahu nahradza Dohodu
o delegovani.

Eurépska komisia - najvyssi vykonny organ EU s rozsiahlou rozhodovacou pravomocou.
Navrhuje legislativu EU, kontroluje dodrziavanie tejto legislativy v ¢lenskych Statoch EU
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a zastupuje EU voéi &lenskym $tatom aj navonok. Z prevaznej Gasti spravuje rozpodet EU.

Finanéna oprava - individualne znizenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dévodu zisteni
porudenia uplatnitelného prava Unie alebo vnuatrostatneho prava v suvislosti s vydavkami,
ktoré boli vykazané Eurdpskej komisii alebo v suvislosti s vydavkami schvalovanymi na
narodnej urovni;

Finan€éna kontrola - suhrn ¢innosti NA a fou prizvanych osbdb, ktorymi sa overuje najma
plnenie podmienok poskytnutia Grantu v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu a Vyzvanim,
dodrziavanie rozpoc¢tu NA, dodrziavanie zakona o finanénej kontrole, predchadzanie
podvodom, nezrovnalostiam a korupcii, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti
a ucelnosti poskytnutého prispevku, désledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku
a dalSie povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti grantu, resp. vyplyvajuce
z prislusnej legislativy. Legislativnym ramcom pre vykon Financnej kontroly na narodnej urovni
je zakon o financnej kontrole.

Grant — predstavuje finanéné prostriedky zo zdrojov EU poskytnutych Prijimatelovi na zaklade
Zmluvy o poskytnuti grantu na Ucely realizacie Projektu.

Indikator - kvantitativny a/alebo kvalitativny faktor alebo premenna, ktora poskytuje
jednoduchy a spolahlivy spésob merania dosiahnutia vysledkov aktivity.

Iné zdroje Prijimatela — finan¢né prostriedky, ktorymi sa podiela Prijimatel na financovani
¢innosti/i v stanovenej vySke a ur€enom podiele. Za tieto zdroje sa povazuju akékolvek
prostriedky (vnutrostatne a/alebo ostatné zdroje), ktoré Prijimatel ziska zo zdroja odlisného od
rozpo&tu EU uréeného pre Program Bohunice.

Koneény prijimatel’ (Final Beneficiary) — znamena Slovensku republiku, ktora ma prospech
z vysledku programu vyradovania. Programovy koordinator zastupuje Kone&ného prijimatela
vo vSetkych zalezitostiach suvisiacich s programom vyradovania z prevadzky.

Koordinator — veduci zamestnanec SIEA zodpovedny za koordinaciu vykonavanych ¢innosti
vramci Narodnej agentury spojenych simplementaciou Programu Bohunice, ako aj za
komunikaciu medzi Narodnou agenturou a EK, Prijimatelom, Programovym koordinatorom
a dalSimi subjektmi zapojenymi do Programu Bohunice.

Lehota - ak nie je vtomto dokumente uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Do
plynutia lehoty sa nezapoc€itava kalendarny deri, ked doSlo k skuto¢nosti uréujucej za€iatok
lehoty. Lehoty uréené podla dni zacinaju plynut prvym pracovnym dfiom nasledujucim po
kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skuto€nosti ur€ujucej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla
tyZzdriov, mesiacov alebo rokov sa konéia uplynutim toho kalendarneho dria, ktory sa svojim
oznacenim zhoduje s drfiom, ked doSlo k skutoCnosti urujucej zaciatok lehoty. Ak taky
kalendarny der v mesiaci nie je, lehota sa kon¢i poslednym dfiom mesiaca. Ak koniec lehoty
pripadne na sobotu, nedelu alebo na defi pracovného pokoja v zmysle zakona &. 241/1993
Z. z. o $tatnych sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a pamatnych drfioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym driom lehoty nasledujici pracovny defi. Lehota je zachovana, ak sa
posledny den lehoty podanie poda osobne na NA, alebo ak sa podanie odovzda na postovu
prepravu, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Mesaéna sprava o dosiahnutom postupe (Monthly Progress Report of the V1 NPP
Decommissioning Projects) — dokument obsahujuci informacie o finanénom a vecnom
pokroku v realizacii jednotlivych Projektov Programu Bohunice, kritickej ceste Projektov,
problémoch a navrhoch opatreni, vypracovany Prijimatelom, ktory je predmetom prerokovania
na mesachom monitorovacom stretnuti.
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Milniky - su strategické miesta v ¢asovom harmonograme Projektu, v ktorych dochadza
k vyhodnocovaniu etap v Projekte, strategickému rozhodovaniu alebo monitoringu procesov.

Ministerstvo hospodarstva SR - je v zmysle kompetenéného zakona ustrednym organom
Statnej spravy, okrem iného, aj pre oblast energetiky vratane hospodarenia s jadrovym
palivom a uskladfhovania radioaktivnych odpadov. Ministerstvo hospodarstva SR je
rozpoctovou organizaciou.

Monitorovacia sprava (Monitoring Report) — dokument, ktorého vypracovanie koordinuje PK
a nasledne poskytuje vSetkym Clenom Monitorovacieho vyboru, najneskdr dva mesiace po
skon&eni obdobia, za ktoré sa podava sprava. Poskytuje komplexny pohlad na cinnosti
realizované v ramci Programu Bohunice po€as monitorovacieho obdobia.

Monitorovaci vybor — vybor, ktorého Cinnost’ je upravena v Prilohe 2 Pracovného programu
2021-2022, zodpoveda za monitorovanie a zabezpec€enie UCinnosti a kvality implementacie
Programu Bohunice a dohliada na koordinovanu realizaciu €innosti a financovanie Programu
Bohunice. Diskutuje najma o buducich projektoch, financovani a riadeni rizik, miere
spolufinancovania. Ulohy a postavenie Monitorovacieho vyboru sG upravené v jeho
rokovacom poriadku.

Narodna agentura — je vnutrostatny implementacny organ zodpovedny za urcité ulohy pinenia
rozpoétu EU vramci Programu Bohunice na zéklade Dohody o delegovani a Dohody
o prispevku. V podmienkach SR pini funkciu Narodnej agentury Slovenska inovacna
a energeticka agentura.

Neopravnené vydavky - su vydavky, ktoré vzhladom na ich charakter, ¢as a spdsob vzniku
nie je mozné povazovat za opravneneé.

Nezrovnalost’ - je v sulade s Nariadenim Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 z 18. decembra
1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurdépskych spoloCenstiev, akékolvek porusenie
ustanovenia prava Eurdpskej unie alebo vnutrostatneho prava vyplyvajuce z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu, dobsledkom ¢&oho je alebo by bolo poskodenie
vSeobecného rozpoctu Eurépskej unie alebo rozpoctov nimi spravovanych, bud zmensenim,
alebo stratou vynosov plynucich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej
Unie alebo neopravnenou vydajovou polozkou.

Opravnené vydavky — su vydavky, ktoré patria do kategérie opravnenej na spolufinancovanie
z prostriedkov Programu Bohunice, suvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre uspesnu realizaciu
Projektu a Projektu RAO, su v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu, vznikli po€as obdobia
opravnenosti vydavkov vo forme nakladov alebo vydavkov Prijimatela, resp. vlastnych
vykonov Prijimatela a boli vynaloZené v sulade pravnymi predpismi SR a EU. V podmienkach
SR za posudenie opravnenosti vydavkov zodpoveda NA.

Opravneny predstavitel' Narodnej agentury — Statutarny zastupca SIEA, generalny riaditel
je zodpovedny EK za riadne vykonavanie Cinnosti Narodnej agentury. Na zaklade poverenia
alebo v sulade s internymi predpismi Narodnej agentiry ho mébze zastupit uréeny veduci
zamestnanec Narodnej agentury.

Oznamenie o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanénych prostriedkov — dokument, ktorym NA informuje Prijimatela o vysledkoch procesu
pridelenia Grantu.

Podporné utvary — Utvary na strane SIEA, ktoré sa podielaju na realizacii ¢innosti suvisiacich
s implementaciou Programu Bohunice.
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Povinna osoba je vo vztahu k aplikacii zakona o finan¢nej kontrole vzdy Prijimatel alebo
akakolvek ina pravnicka alebo fyzicka osoba, ktord ma k Prijimatelovi vztah Dodavatela
vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo ma informacie, doklady alebo
iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly Projektu v suvislosti s Programom
Bohunice.

Pracovny program (Work Programme - WP) — dokument, ktory vypracuva Prijimatel.
Odzrkadluje detailny plan vyradovania z prevadzky, ktory sluzi ako zaklad pre monitorovanie
a hodnotenie Programu Bohunice. Specifikuje sugasny stav, ciele, odakavané vysledky,
suUvisiace ukazovatele vykonnosti a harmonogram vyuzivania finanénych prostriedkov
a uvadzaju sa v nich podrobnosti Sirenia znalosti.

Prijimatel (Beneficiary) je pravnicka osoba, s ktorou NA podpisuje Zmluvu o poskytnuti
grantu. Pre ucely Programu Bohunice je Prijimatefom Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a. s.
(dalej len ,JAVYS), ktory je drzitefom povolenia na vyradovanie JE V1 z prevadzky
a nakladanie s radioaktivnym odpadom. Na poskytnutie Grantu inému subjektu je potrebné
schvalenie tohto subjektu zastupcom EK. Prijimatel vykonava vSetky ulohy tykajuce sa
pripravy a predlozenia PE na schvalenie prostrednictvom Narodnej agentury. Po schvaleni PE
NA uzatvara s Prijimatelom, (po splneni podmienok na udelenie Grantu), Zmluvu o poskytnuti
grantu. Na zaklade Zmluvy o poskytnuti grantu je Prijimatel zodpovedny za vykonavanie
¢innosti podporovanych prostrednictvom Grantu v ramci Programu Bohunice zameranych na
vyradovanie JE V1.

Program Bohunice — program pre poskytovanie finanénej podpory EU na opatrenia spojené
s vyradovanim z prevadzky blokov 1 a 2 JE V1 na Slovensku vytvoreny s jasne definovanymi
cielmi podla ¢€l. 2 a 4 nariadenia 1368/2013 a ¢&l. 3 nariadenia 2021/100.

Programovy koordinator — zastupca Statnej spravy SR a suCasne zastupca Konecného
prijimatela, ktory je zodpovedny za planovanie, koordinaciu a monitorovanie Programu
Bohunice na vnutrostatnej urovni. V podmienkach SR pre Program Bohunice pini ulohy
Programového koordinatora MH SR.

Projekt — je subor Casovo a vecne ohraniCenych Cinnosti, ktoré su sucastou Programu
Bohunice ama sa vykonavat v sulade s prislusnou PE za uCelom dosiahnutia Cielov
Programu. Pozostava z Cinnosti, ktoré maju byt realizované v ramci ureného Casového
horizontu a schvalenych nakladov a zaroven sa mdze Clenit na etapy, ktoré su podrobne
popisané v PE. Realizacia Projektu trva od ucCinnosti Zmluvy o poskytnuti grantu az do
Ukonc&enia Projektu. Za realizaciu Projektu je zodpovedny Prijimatel, pricom jednotlivé ¢innosti
mobézu byt vykonavané Prijimatelom prostrednictvom vlastnych vykonov/nakladov a/alebo
Dodavatelom. Plati zasada, Ze jeden Projekt zodpoveda rozsahu €innosti definovanych jednou
schvalenou PE.

Projekt RAO - je subor ¢asovo a vecne ohrani¢enych €innosti, ktoré su sucastou Programu
Bohunice a suvisia s prepravou a nakladanim s RAO, najmd z demontaznych,
dekontaminacnych a demolaénych €innosti. Pod terminom nakladanie s RAO sa rozumie zber,
triedenie, skladovanie, spracovanie, Uprava, manipulacia a ukladanie RAO z jadrového
zariadenia. Preprava radioaktivneho odpadu su €innosti spojené s naloZzenim radioaktivheho
odpadu z jadrového zariadenia v mieste nakladky, ich prepravou a vyloZzenim v mieste ur€enia,
ktoré su realizované v ramci jadrového zariadenia alebo medzi jednotlivymi jadrovymi
zariadeniami. Preprava a nakladanie s RAO sa ma vykonavat v sulade s prisluSnou PE za
ucelom dosiahnutia Ciefov Programu. Pozostava z €innosti, ktoré maju byt realizované v ramci
uréeného Casového horizontu a schvalenych nakladov. Realizacia Projektu RAO trva od
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti grantu az do Ukonc&enia Projektu. Za realizaciu Projektu RAO je
zodpovedny Prijimatel, pricom jednotlivé cinnosti su vykonavané najma Prijimatelom
prostrednictvom vlastnych vykonov/nakladov. Projekt zodpoveda rozsahu ¢innosti
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definovanych schvalenou PE. Ak nie je dalej ustanovené inak, postupy a pravidla viazuce sa
k Projektu sa uplatfiuju v primeranom rozsahu aj pre Projekt RAO.

Projektova dokumentacia (Project Documentation - PE) — dokument alebo subor
dokumentov, v ktorom sa opisuju a odévodnuju Cinnosti, ktoré sa maju realizovat' v ramci
Programu Bohunice. Obsahuje indikativny harmonogram Cerpania finanénych prostriedkov
(resp. aktualizovany harmonogram Cerpania finanénych prostriedkov, napr. po ukonceni VO)
a realizacie ¢innosti. Prijimatel predkladal PE na posudenie NA. PE, resp. jej aktualna verzia
je prilozena k Zmluve o poskytnuti grantu. NA zasielala zmenu PE na schvalenie ZK a PK.
V pripade potreby aktualizacie Projektovej dokumentacie, Prijimatel predklada Ziadost o grant
a postupuje v sulade s kapitolou 6.2.2.

Register rizik — register pre rizika identifikované pri implementacii Programu Bohunice. NA
vedie register rizik. Prijimatel zriadi a spravuje register rizik a pravidelne bude podavat NA
spravy.

Rezerva na nepredvidané vydavky (Contingency) - je osobitnym typom vydavkov. Sluzi na
pripadné zvySenia cien stavebnych prac a sluzieb do konca realizacie Projektu k cenam
uvadzanym v rozpocte Projektu, pripadne na iné nepredvidané zmeny, ktoré mézu nastat
pocas realizacie Projektu. Musi byt sugastou PE, spifiat veobecné podmienky opravnenosti
vydavkov a dalSie podmienky stanovené SiPB.

Rozhodnutie o financovani — je vykonavacie rozhodnutie EK podfa ¢lanku 110 nariadenia
2018/1046, na zaklade ktorého sa pre Program Bohunice poskytli rozpoctové prostriedky
a ktoré sa prijalo spolu s pripojenym zodpovedajucim Pracovnym programom.

Slovenska inovaéna a energeticka agentuira (SIEA) — je prispevkova organizacia zriadena
Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky a pre Program Bohunice je Narodnou
agenturou.

Sprava o pokroku (Progress Report) - dokument vypracovany Narodnou agenturou
poskytujuci Uplny opis vSetkych relevantnych aspektov implementacie Programu Bohunice na
prislusné polro¢né obdobie. Obsahuje popisnu a finanénu Cast.

Sprava o ukonéeni Projektu (Project Completion Report - PCR) — dokument vypracovany
Prijimatefom predkladany NA, ktory dokumentuje celkové dosiahnutie vystupov a vysledkov
v ramci Projektu v porovnani s platnou PE, Pracovnym programom, informacie o financovani
vratane zuc¢tovania finanénych prostriedkov vSetkych zdrojov a dodrzanie zasad
implementacie Programu Bohunice.

Uétovny doklad — doklad definovany v§ 10 ods. 1 zakona o Uctovnictve. Na ucely
predkladania Ziadosti o platbu sa vyzaduje splnenie nalezitosti definovanych v § 10 ods. 1
pism. a) az f) predmetného zakona.

Ukoncéenie Projektu — ide o den, kedy vSetky cCinnosti vramci Projektu boli fyzicky
zrealizované, boli naplnené milniky' a do$lo k finanénému vysporiadaniu platieb medzi NA
a Prijimatelom.

Vyzvanie na prejavenie zaujmu o grant (Invitation to express interest for grant allocation) —
vychodiskovy metodicky a odborny dokument vydany zo strany Narodnej agentury a ureny
pre Prijimatela, na zaklade ktorého vypracovava a predklada Formular na prejavenie zaujmu
o grant. Vyzvanie na prejavenie zaujmu o grant (dalej aj ako ,Vyzvanie®) sa vydava v pripade,
ze Prijimatelom je JAVYS. V pripade, ak zastupca EK schvalil aj iny subjekt, ktorému mébze

" NapInenie milnikov bude potvrdené akceptatnym protokolom dodavky
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byt poskytnutd pomoc z prostriedkov EU, NA vyhlasi vyzvu a zabezpeéi primeranu tpravu
postupov uvedenych v tomto dokumente za u¢elom vyhlasenia vyzvy.

Zakladny harmonogram vyrad'ovania (Baseline Decommissioning Schedule) — predstavuje
predpokladany harmonogram c¢erpania finanénych prostriedkov na hlavné c&innosti
usporiadané do jednotlivych Projektov pre dokonéenie vyradovania JE V1 z prevadzky a je
stanoveny v DDP. Je zakladom pre manazment ziskanej hodnoty (Earned Value Management
- EVM). V odbvodnenych pripadoch mbze byt Zakladny harmonogram vyradovania
aktualizovany, €o povedie k vytvoreniu aktualizovaného harmonogramu vyradovania, ktory
taktiez méze byt predmetom dalSej revizie.

Zastupca Komisie - povolujuci uradnik zodpovedny za Program Bohunice, ktory vystupuje
ako zastupca EK vo v8etkych zaleZitostiach suvisiacich s implementaciou Programu Bohunice.
Spolu s PK predseda Monitorovaciemu vyboru a zasiela schvalené Monitorovacie spravy
a schvalenu Ziadost o grant (Grant Application) VVyboru pre program pomoci pri vyradovani
jadrovych zariadeni z prevadzky.

Zaznam o zistenej nezrovnalosti — dokument vytvoreny Narodnou agenturou a/alebo
organmi vykonavajucimi audit, na ktorého zaklade je oficidlne zdokumentované podozrenie
z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti.

Zaverecna sprava (Final Report) - dokument vypracovany Narodnou agenturou poskytujuci
uplny opis v8etkych relevantnych aspektov implementacie Programu Bohunice za celé
obdobie implementacie. Obsahuje popisnu a finanénu Cast.

Zmluva o poskytnuti grantu (Grant Agreement) alebo aj Grantova zmluva - zmluva
uzatvorena medzi Narodnou agenturou a Prijimatefom po overeni podmienok ziskania grantu
na zaklade predlozeného Formularu na prejavenie zaujmu o grant (dalej aj ako ,FoG*).
Obsahuje podmienky poskytnutia financovania Projektu realizovaného v ramci Programu
Bohunice, ako aj prava a povinnosti zu¢astnenych stran.

Ziadost' o grant (Grant Application - PE) — dokument, ktory je ekvivalentom Projektovej
dokumentacie podla Prilohy €. 2 Pracovného programu 2021-2022 (podrobné implementacné
postupy) a nahradza Projektovi dokumentaciu, z uvedeného dévodu sa pri fiom zachovava
rovnaka skratka. Ziadost o grant je vypracovana Prijimatelom podla ¢&l. 8.1 Prilohy &. 2
Pracovného programu 2021-2022 (podrobné implementacné postupy) na formulari, ktory je
uvedeny v prilohe &. 1 SiPB, schvalovana predsedami Monitorovacieho vyboru. Sucastou
Zmluvy o poskytnuti grantu bude Ziadost o grant.

Ziadost' o platbu (Application for Payment) — doklad, na ktorého zaklade je Prijimatelovi
podla Zmluvy o poskytnuti grantu poskytovany prispevok.

Ziadost o poskytnutie financovania (Request for Payment) — doklad, na zaklade ktorého je
NA poskytované financovanie zo strany EK na jednotlivé Projekty v ramci Programu Bohunice
ana odmenu sliziacu na pokrytie administrativnych nakladov NA. Méze mat charakter
aj zaveredénej zudtovacej Ziadosti o poskytnutie financovania (Payment of the balance).

Formular na prejavenie zaujmu o grant (Form for expressing of interest on grant allocation)
— predstavuje formular vratane priloh stanovenych Narodnou agentirou, prostrednictvom
ktorych Prijimatel definuje Projekt, resp. vydavky, ktoré sa maju financovat’ prostrednictvom
Programu Bohunice a prostrednictvom ktorého ich predklada NA.
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Pre ucely tohto SiPB sa pouzivaju nasledovné skratky:

SKRATKA POPIS

DDP Detailny plan vyradovania (Detailed Decommissioning
Plan)
Podrobné implementacné postupy (Detailed

DIP Implementation Procedures), definované prilohou ¢&. 2
Pracovného programu 2021-2022

DPH dan z pridanej hodnoty

EDA Eurépsky dvor auditorov

EDES The Early Detection and Exclusion System

EK Eurdpska komisia

EPPO Eurdpska prokuratura

EU Eurdpska unia

Eur euro

FoG Formulé.r na. prejavenie zaujmu 9 grant (Form for
expressing of interest on grant allocation)

GR Generalny riaditef

IUK interny Utvar kontroly

JAVYS Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

MF SR Ministerstvo financii Slovenskej republiky

MH SR Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky

MS Monitorovacia sprava

NA Narodna agentura

NDAP Nuclear Decommissioning Assistance Programme

NJF Narodny jadrovy fond

NKU Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky
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OLAF Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (Office européen
de lutte antifraude)
PCR Sprava o ukonceni Projektu (Project Completion Report)
PE I?rojektové dokumentacia (Project Documentation),
Ziadost o grant (Grant Application)
PK Programovy koordinator
RAO Radioaktivny odpad
SIEA Slovenska inovacna a energeticka agentura
SiPB Systém implementacie pre Program Bohunice
SR Slovenska republika
UJD SR Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky
uvo Urad pre verejné obstaravanie
UvZ SR Urad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky
VFR Viacroc€ny financny ramec
VO Verejné obstaravanie
WP Pracovny program (Work Programme)
ZK Zastupca EK
ZoP Ziadost o platbu (Application for Payment)
FoG Formular na prejavenie zaujmu o grant
(Form for expressing of interest on grant allocation)

5. Subjekty zapojené do implementacie

Hlavnou zasadou pri uréeni subjektov zapojenych do systému implementacie, riadenia a
kontroly prostriedkov Programu Bohunice je naleZité oddelenie vykonu jednotlivych funkcii
a vytvorenie efektivneho a kvalitativne funkéného systému.

NA ako subjekt, ktorému boli z arovne EK delegované pravomoci na realizaciu Programu
Bohunice, vytvara v systéme jeho implementacie vzajomné vztahy k nasledovnym
subjektom/utvarom:

- EK;

- organ zabezped&ujlci ochranu finanénych zaujmov (Urad vlady SR);
- PK;

- auditné organy (napr. EDA, NKU, MF SR, Urad vladneho auditu);

- Nezavisly externy auditny subjekt ;
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- Uvo;

- Prijimatel/Dodavatel;

- Monitorovaci vybor;

- Kompetentné dozorné organy SR (najma UJD SR, UVZ SR, Narodny inSpektorat
prace);

- NJF;

- dalSie subjekty.

Obrazok 1 - Subjekty zapojené do implementacie, riadenia a kontroly Programu Bohunice

*RIADENIE *KONTROLA A
EK; EDA, OLAF, g \1T:1} &

Narodna agentira EPPO

Programovy Urad Viady SR
koordinator Utvar vnutorného
Monitorovaci auditu MH SR
vybor Interna kontrola
NDAP ezavisly externy
auditny subjekt

uvo
NJF
Dozorné organy

(UJD SR, UVZ SR, Dodavatel
Narodny
inSpektorat prace)

Prijimatel’

« SPOLUPRACA “eREALIZACIA

" PROJEKTU
//

SiPB neopisuje ¢innosti a organizaciu postupov vSetkych uvadzanych subjektov, resp. iba
v miere nevyhnutnej pre urlenie zakladnych uloh a &innosti potrebnych pre implementaciu
Programu Bohunice. Ich prava, povinnosti, ulohy a postavenie su stanovené v samostatnych
dokumentoch, napr. zakonoch, nariadeniach a pod.
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5.1  Ulohy jednotlivych subjektov

5.1.1 Narodna agentura, Opravneny predstavitel, Odbor Program Bohunice
a Podporné utvary

V zmysle uzatvorenej Dohody o prispevku pini SIEA funkciu Narodnej agentury, tj. je
poverena implementaciou Programu Bohunice. Za tymto ucelom SIEA ako NA vytvorila
organizaénu Struktiru s cielom zabezpelit adekvatnu Udroven riadenia, kontroly a
monitorovania Programu Bohunice. V ramci organizacnej Struktary Narodnej agentury bol
vytvoreny Odbor Program Bohunice, ktory je vecne zodpovedny za implementaciu Programu
Bohunice. Do celkovej internej Struktury pre uc€ely implementacie boli zaradené i také utvary,
ktorych Cinnosti, resp. funkcie su nevyhnutné na zabezpecenie uloh suvisiacich s realizaciou
Programu Bohunice (dalej len ,Podporné utvary“). Zodpovednost voci EK za riadne plnenie
uloh a spravne finanéné hospodarenie Narodnej agentury v zmysle Dohody o prispevku
deklaruje Opravneny predstavitel Narodnej agentury.

Obrazok 2 - Utvary Narodnej agentiry zapojené do implementacie

Narodna agentura

Opravneny predstavitel’ Narodnej agentury

Podporné utvary:

Sekretariat GR
Odbor internej a externej komunikacie
Odbor VO
Sekcia rozpoctu a legislativy

Odbor Program Bohunice

Sekcia prevadzkovych cinnosti
Odbor kontroly

Kru€ové ulohy Narodnej agentury na jednotlivych arovniach su nasledovné

a) Narodna agentura najma:

- zodpoveda za delegované ulohy suvisiace s implementaciou Programu Bohunice
s nalezitou mierou odbornej starostlivosti a obozretnosti, v sulade so zasadou riadneho
finanéného hospodarenia, principom transparentnosti a nediskriminacie a viditelnosti
opatreni EU:;

- vykonava delegované ulohy v sulade s Dohodou o prispevku;

- zabezpe&uje publicitu vyuzivania zdrojov financovania z EU, v sulade s Dohodou
o prispevku predklada aj Plan zabezpedenie publicity pri predkladani Ziadosti o grant
a podava informacie EK o komunikacii pre jednotlivé Ziadosti o grant;

- presadzuje reSpektovanie ludskych prav a dodrZiava prislusnu environmentalnu
legislativu vratane mnohostrannych environmentalnych dohdd, ako aj medzinarodne
dohodnutych zakladnych pracovnych noriem;
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nepodporuje aktivity, ktoré prispievaju k praniu Spinavych pefazi, financovaniu
terorizmu, vyhybaniu sa dafiovym povinnostiam, dafiovym podvodom alebo darfiovym
Unikom;

ur€uje a zabezpecuje systém efektivnej a uc€innej internej kontroly;

pri implementacii vyuziva uctovny systém, ktory poskytuje vCasné, presné, Upiné
a spolahlivé informacie o vyuzivani prostriedkov EU;

umoznuje vykon nezavislého externého auditu vykonavaného v sulade
s medzinarodne akceptovanymi Standardmi auditu funkéne nezavislym externym
auditorom;

zabezpecCuje zverejnovanie informacii o subjektoch, ktorym boli pridelené prostriedky
zo zdrojov EU;

zabezpeduje ochranu osobnych udajov;

stanovuje nalezité pravidla, postupy a podmienky pre proces poskytovania
prostriedkov v ramci Programu Bohunice;

mobze vykonavat ex-ante a ex-post kontroly Prijimatefom narokovanych/deklarovanych
vydavkov;

zabezpecuje vykonanie finan€nej kontroly, vratane finan¢nej kontroly na mieste za
ucelom overenia opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych Prijimatefom;

je povinna vymahat vSetkymi dostupnymi prostriedkami od Prijimatela neopravnene
vyuzité prostriedky, resp. prostriedky vyuzité na financovanie vydavkov, ktoré
nespinaju podmienky opravnenosti alebo boli vyuZité v rozpore s podmienkami
stanovenymi v legislative SR a EU, Zmluve o poskytnuti grantu alebo inych
metodickych dokumentoch a usmerneniach vydanych Narodnou agenturou;
zabezpecuje mechanizmus na predchadzanie, odhalovanie a napravu nezrovnalosti
a podvodov a podava o nich spravy EK;

je povinna poskytovat EK informacie v rozsahu a €asovych limitoch definovanych
v Dohode o prispevku;

poskytuje EK Vyhlasenie riadiaceho subjektu podla ¢l. 155, ods. 1 nariadenia
2018/1046 vzdy v lehote do 15. februara nasledujuceho rozpodtového roka;
vypracuva a aktualizuje SiPB a dalSie interné metodické a procesné dokumenty,
taktiez vydava pokyny a usmernenia pre Prijimatela;

zabezpeduje proces pridelenia Grantu a usmerfiuje Prijimatela pri priprave PE;
poskytuje EK hodnotenie kvality PE a ich suladu so stanovenymi podmienkami;
vypracovava a uzatvara Zmluvu o poskytnuti grantu ajej pripadné dodatky
s Prijimatefom, vykonava z nej vyplyvajuce zavazky, monitoruje pokrok a zabezpecuje,
aby sa Cinnosti vykonavali v stlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnuti grantu;
spolupracuje s kompetentnymi dozornymi organmi SR v suvislosti s implementéciou
Programu Bohunice;

spolupracuje s NJF v otazkach €erpania finanénych prostriedkov z jadrového fondu na
vyradovanie jadrovych zariadeni vratane nakladania s radioaktivnymi odpadmi z tohto
vyradovania;

dohliada na vykonavanie verejného obstaravania Prijimateflom, ak je obstaravanie
financované zo zdrojov EU;

overuje Ziadosti o platbu (ZoP), a uhradi opravnené naklady, ktoré vznikli Prijimatelovi;
overuje PCR predlozené Prijimatelom;

bude vymahat akékolvek financovanie programu pomoci EU vyplatené Prijimatelovi
v suvislosti s neopravnenymi nakladmi;

PE, ako aj zmenu PE, predklada predsedom Monitorovacieho vyboru na schvalenie;
predklada EK Spravu o pokroku a Zaverecnu spravu;

deleguje zastupcu na ucast’ v Monitorovacom vybore;

prispieva k vypracovaniu Monitorovacich sprav 2 x ro¢ne a zabezpecCuje odborné
technické vedenie na ziadost Monitorovacieho vyboru;

vyuziva externu spolupracu pre u€ely implementacie Programu Bohunice;

je opravnena pozadovat pri plneni svojich uloh od Prijimatela alebo Dodavatefla, resp.
tretich oséb sucinnost’ a tieto subjekty su povinné takuto sucinnost’ poskytnut;
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je opravnena pozastavit alebo zamietnut’ platbu/y pre Projekt alebo jeho €ast, ak ma
odbvodnené podozrenie, Ze vznikli nedostatky v postupe Prijimatela pri realizacii
Projektu alebo sa preukadZze, Ze deklarované vydavky nespifiaji podmienky
opravnenosti alebo iné podmienky definované v Zmluve o poskytnuti grantu;
zabezpeduje vedenie systému na rieSenie zistenych nezrovnalosti a bezodkladné
prijimanie u€innych napravnych opatreni s cielom predchadzat, odhalovat’ a odstranit
nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti (najma vo vazbe na vysporiadanie
finanénych vztahov s Prijimatefom alebo systémové nezrovnalosti);

predklada opatrenia na napravu nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku ku
vSetkym relevantnym vykonanym kontroldam a auditom auditujucemu/kontrolnému
organu;

vykonava finan¢né opravy na Projektoch v sulade s prisluSnymi nariadeniami, resp.
Zmluvou o poskytnuti grantu;

zabezpecCuje komunikaciu s EK, ktora vedie tzv. Centralnu databazu vylu€enych
subjektov v zmysle nariadenia 1302/2008;

zabezpeduje vysporiadanie finanénych vztahov v ramci Programu Bohunice;
spolupracuje s ostatnymi subjektmi zapojenymi do implementacie Programu Bohunice,
resp. ktorych sa implementacia Programu Bohunice tyka aje opravnena od nich
vyzadovat sucinnost, sucasne je opravnena vyzadovat sucinnost’ aj od inych tretich
osOb, ktorych kompetencia v zmysle pravneho poriadku SR zasahuje do vecnej
pdsobnosti realizacie Programu Bohunice, priCom v pripade, ak sa na komunikaciu
s ostatnymi  subjektmi vztahuje osobitny predpis, tak postupuje v sulade
s ustanoveniami osobitného predpisu;

vedie register rizik pre rizika identifikované pri implementacii Programu Bohunice;
registruje a pouziva elektronicky vymenny systém na elektronickd spravu zmlav
a dohdd podla Dohody o prispevku;

vykonava dalSie nevyhnutné a suvisiace Cinnosti spojené s implementaciou Programu
Bohunice.

Opravneny predstavitel Narodnej agentury najma:

zastupuje Narodnu agenturu navonok;

zodpoveda za riadne vykonavanie ¢innosti Narodnej agentury;

nominuje zastupcu alebo sa zu€astiuje na zasadnutiach Vyboru programu pomoci na
vyradovanie jadrovych zariadeni z prevadzky (NDAP) a Monitorovacieho vyboru;
zodpoveda za realizaciu vydavkov suvisiacich s riadenim implementacie Programu
Bohunice na strane Narodnej agentury;

podpisuje Dohodu o prispevku s EK vratane pripadnych dodatkov;

podpisuje Zmluvu o poskytnuti grantu s Prijimatefom;

podpisuje vyhlasenie riadiaceho subjektu v zmysle €l. 155 ods. 1 pism. c¢) nariadenia
2018/1046;

moze poverit tymito Einnostami ind osobu (zamestnanca Narodnej agentury).

Odbor Program Bohunice

V zmysle vnutornych organizaénych predpisov plni Ustrednu koordinaénu ulohu v ramci
Narodnej agentury vo vztahu k implementacii Programu Bohunice. Vykonava ulohy
metodickej, koordinacnej aimplementaénej jednotky. Vyzyva Prijimatela na
predkladanie FoG, zabezpeduje proces jej posudenia, vypracuva a predklada na podpis
navrh Zmluvy o poskytnuti grantu, pripomienkuje navrhy PE, Monitorovacich sprav,
Mesaénych sprav o dosiahnutom postupe, PCR a WP, komunikuje s EK, prijima ZoP,
spolupracuje pri vykone kontroly VO, zabezpeduje overenie
narokovanych/deklarovanych vydavkov, vykonava administrativnu finanéna kontrolu a
finanéna kontrolu na mieste, nahlasuje identifikované nezrovnalosti IUK, komunikuje
s Programovym koordinatorom, kontrolnymi a auditnymi organmi, Ministerstvom financii
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SR, UJD SR, UVZ SR, NJF, externym auditnym subjektom a dal$imi relevantnymi
organmi, vedie prisludnu registratiru a evidenciu a dalSie relevantné €innosti. Za Cinnost
odboru zodpoveda koordinator Programu Bohunice, ktorym je riaditel Odboru Program
Bohunice.

d) Podporné utvary

V ramci SIEA spolupracuju pri implementacii Programu Bohunice tieto Podporné atvary?:

1. Sekcia rozpoctu a legislativy

2. Sekcia prevadzkovych ¢innosti

3. Odbor kontroly

4. Sekretariat generalneho riaditela

5. Odbor verejného obstaravania

6. Odbor internej a externej komunikacie

Sekcia _rozpodtu a legislativy pIni tlohy suvisiace s Uctovanim, evidenciou a zabezpefovanim
platieb/finanénych operacii. Vedie ultovné zaznamy analyticky vo vztahu k jednotlivym
Projektom Prijimatela a vydavkom realizovanym Narodnou agenturou tak, aby neboli
poruSené vnutrostatne udtovné pravidla. Uchovava prislusnd uctovnd dokumentaciu.
Zhromazduje udaje potrebné pre financné riadenie, podavanie monitorovacich sprav,
overovanie, kontroly, audity a hodnotenie. UrCuje povinnosti pre Prijimatefa v Zmluve
o poskytnuti grantu v oblasti uétovnictva.

Sekcia prevadzkovych ¢innosti - zabezpecuje materialno-technické vybavenie Odboru
Program Bohunice a IT sluzby.

Odbor kontroly plni ulohy suvisiace so zavedenim a uplatfiovanim efektivneho a funk&ného
systému kontroly vramci Narodnej agentury. Zabezpeluje tvorbu, vyhodnocovanie
a aktualizaciu systému vnutornej kontroly vratane samotného vykonu vnutornej kontroly
v zmysle zakona o finan€nej kontrole a zakona o kontrole v Statnej sprave. V ramci toho
zavadza a uplatriuje principy boja proti podvodom a protikorupénej politiky, vedie evidenciu
podnetov protispolo¢enského spravania a eviduje identifikované nezrovnalosti pri
implementacii Programu Bohunice Centralny kontaktny uatvar pre OLAF arealizuje
komunikaciu s dalSimi organmi zabezpecujucimi ochranu finanénych zaujmov v ramci SR a vo
vztahu k EK. IUK s odborom Program Bohunice spolupracuje na povinnostiach v suvislosti
s restriktivnymi opatreniami EU uvedenymi v &l. 12.3 SiPB.

Odbor verejného obstaravania zabezpecuje vykon verejného obstaravania pre ucely odboru
Program Bohunice v sulade s internymi predpismi a vykonava kontrolu VO Prijimatela v ramci
Programu Bohunice, v zmysle aplikovatelnych pravnych predpisov, vratane zakona o financnej
kontrole a aplikovatelnych zavaznych internych predpisov SIEA.

Odbor internej a externej komunikacie plni ulohy suvisiace s komunikaciou a informovanim
opomoci zEU uréenej pre Program Bohunice a spdsoboch jej vyuZitia a zaroveri
o subjektoch, ktorym boli uhradené prostriedky zo zdrojov EU, zabezpeduje komunikaciu s
novinarmi, poskytovanie informacii tretim osobam, aktualizaciu webovej stranky NA a PR
aktivity Programu Bohunice zabezpecCované SIEA.

Sekretariat generalneho riaditela zabezpec€uje podpornu &innost najma pre Opravneného
predstavitela Narodnej agentury, €innosti spadajlce pod kompetencie sekretariatu a poskytuje
podporu pre Koordinatora (riaditela odboru Program Bohunice).

2 Nazov jednotlivych podpornych Utvarov sa mézu menit v zmysle pripadnej zmeny organizaéného poriadku SIEA
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Rozsah pésobnosti jednotlivych utvarov zapojenych do implementacie v ramci Narodnej
agentury, ich ulohy, kompetencie a zodpovednosti su upravené Organizaénym poriadkom
SIEA.

5.1.2 Programovy koordinator
Pre uc€ely implementacie Programu Bohunice zodpoveda PK prioritne za:

- planovanie, koordinovanie a monitorovanie ¢innosti zahrnutych do detailného planu
vyradovania na vnutrostatnej urovni;

- zabezpecenie pripravy navrhu Pracovného programu a jeho suladu so stanovenymi
podmienkami;

- predkladanie za SR navrhu WP na nasledujuce roky EK spravidla do 30.9. prislusného
kalendarneho roka, kym prebiehajuce Projekty dostavaju finanénu pomoc z Programu
Bohunice;

- postupenie Komisiou schvaleneho WP Narodnej agenture;

- iniciovanie, v spolupraci s Narodnou agenturou, revizie WP;

- podavanie spravy o zavazkoch a platbach z vnutroStatneho financovania
a financovania z inych zdrojov;

- posudzovanie a predkladanie stanovisk k navrhom PE;

- schvalovanie PE;

- zabezpeCenie, Zze mozné synergie a prelinania s inymi programami a finanénymi
nastrojmi Unie a s inymi prisludnymi programami vykonavanymi v SR sa identifikuju
a rieSia na vnutrostatnej urovni;

- zabezpecenie pristupu pre zastupcov EK do JE V1 a suvisiacich zariadeni za ucelom
monitorovania pokroku na mieste;

- spolupredsedanie Monitorovaciemu vyboru spolo€ne so ZK;

- informovanie Monitorovacieho vyboru o navrhovanych vnutrostatnych pravnych
predpisoch a/alebo institucionalnej restrukturalizacii, ktoré sa tykaju Programu
Bohunice;

- informovanie EK o podvodoch a nezrovnalostiach ovplyviiujucich Iné zdroje
Prijimatefa Programu Bohunice;

- zabezpecCenie potrebného kontrolného mechanizmu na stanovenie opravnenosti
nakladov pokrytych z Inych zdrojov Prijimatela;

- zabezpecenie ucinnych a efektivnych opatreni na monitorovanie Programu Bohunice;

- zabezpeclenie uvadzania spravnych finanénych udajov tykajucich sa Inych zdrojov
Prijimatela v Monitorovacich spravach (dalej aj ako ,MS*);

- poskytovanie EK zaverov Kone¢ného prijimatela spolu s MS otom, &i je pokrok
v Programe Bohunice uspokojivy;

- poskytovanie sucinnosti NA na zaklade jej Ziadosti.

Oficialnym predstavitelom MH SR zodpovedajucim za d&innosti a ulohy Programového
koordinatora je Statny tajomnik MH SR zodpovedny za oblast energetiky, t. j. i za oblast
vyradovania. OrganizaCne a administrativne zabezpecuje vykon uloh pre Programového
koordinatora Sekcia energetiky MH SR. Jednotlivé kompetencie, ulohy a zodpovednosti
dotknutych utvarov su zahrnuté do Organizaéného poriadku MH SR.
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5.1.3 Utvar vnutorného auditu MHSR

Na podklade zakona o finan¢nej kontrole vykonava vnatorny audit Odbor vnutorného auditu
MH SR3. Svoju ¢innost, okrem overovania zasad finan¢ného riadenia, koncentruje aj na
overenie fungovania kontrolného systému Narodnej agentdry. V zmysle zaverov svojej
auditorskej Cinnosti poskytuje informacie o vysledkoch najma kontroly finanéného riadenia
v podmienkach Narodnej agentury Ministrovi hospodarstva SR.

5.1.4 Nezavisly externy auditny subjekt

V zmysle Dohody o prispevku a nariadenia 2018/1046 je NA povinna predkladat Vyhlasenie
riadiaceho subjektu kazdoroCne k 15. februaru nasledujuceho rozpoctového roka v sulade
s prilohou VI Dohody o prispevku. Nasledne je povinna pripojit posudok nezavislého
externého sukromného auditorského subjektu vypracovany v sulade s medzinarodne
uznavanymi auditorskymi Standardmi a ¢lankom 3.11 prilohy Il V§eobecné podmienky Dohody
o prispevku. Posudok musi byt predkladany EK vzdy najneskor do 15. marca.

5.1.5 Subjekt povereny vykonom viadneho auditu

Vladny audit v podmienkach SR sa uskutoCriuje na zaklade zakona o finan¢nej kontrole. Jeho
vykon zabezpeduje Ministerstvo financii SR, Urad vliadneho auditu alebo ina poverena
pravnicka osoba. Hlavnou ulohou subjektu vykonavajuceho viadny audit Programu Bohunice
je najma koordinovat planovanie a vykon viadneho auditu so spolupracujucimi organmi,
usmeriiovat vykon vladneho auditu, uplathovat medzinarodne uznavané auditorske
Standardy, monitorovat a hodnotit’ kvalitu vykonavania vliadneho auditu.

5.1.6 Prijimatel

Prijimatefl je subjekt, ktory nesie celkovu zodpovednost za pripravu a implementaciu Projektu,
a to vratane finan¢nej zodpovednosti. Za u¢elom realizacie Projektu NA uzavrie s Prijimatelom
Zmluvu o poskytnuti grantu za u¢elom plnenia Ciefov Programu Bohunice.

Zakladné ulohy Prijimatela su najma:

ucinne a efektivne vykonavat' ¢innosti, a to najma poskytnutim potrebnych ludskych
zdrojov s primeranymi kompetenciami a kvalifikaciou ako aj technickych, materialnych
a inych zdrojov;

- po schvaleni PE z Programu Bohunice uzavriet Zmluvu o poskytnuti grantu s NA;

- realizovat Projekt v sulade s PE a so Zmluvou o poskytnuti grantu a pinit vSetky
zavazky, ktoré z nej pre neho vyplyvaju;

- vypracovat prislusnu ¢ast navrhu WP, PE a PCR k jednotlivym Projektom a predlozit
tieto dokumenty NA a/alebo PK;

- predlozit Mesaénu spravu o dosiahnutom postupe, ktora je predmetom prerokovania
na Mesadnom monitorovacom stretnuti;

- organizovat Mesacné monitorovacie stretnutia pre zastupcov Narodnej
agentury, Programového koordinatora a iné relevantné subjekty;

- vypracovat navrh relevantnych ¢asti Monitorovacej spravy, ktora je predmetom
prerokovania na Monitorovacom vybore;

- ako obstaravatel konat' pri vykone obstaravania v sulade s vnutrodtatnym pravom
a pravom EU;

- vykonavat uctovanie v sulade so Standardami definovanymi v zakone o uctovnictve;

- zabezpecit kazdoroCne overovanie uctovnej zavierky auditorom spdsobom upravenym
v sUlade so zakonom o Uctovnictve;

3 Resp. iny utvar v zmysle pripadnej zmeny organiza&ného poriadku MH SR
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- vypracovat a aktualizovat na svojej urovni tzv. Business Continuity Plan a Risk
Management Plan;

- pravidelne predkladat NA aktualizovany plan &erpania financnych prostriedkov na
polro¢nej baze na najbliZzSie dva roky a vyhl'ad na dalSie obdobie na ro¢nej baze k 15.1.
a 15.6. (alebo podfa poziadaviek EK) a zaroveri predkladat podrobny plan vykonavania
Projektu/-ov na urovni c&innosti zdruzenych do milnikov s priradenim hodnét
jednotlivych ¢innosti;

- umoznit zastupcom Narodnej agentury, osobam prizvanym Narodnou agenturou,
zastupcom EK adalSim kontrolnym a auditnym organom vstup do objektov
a priestorov jadrovych zariadeni pri vykone finanénej kontroly na mieste, resp. za
uCelom vykonu akejkofvek inej kontroly a inym ucelom suvisiacim s implementaciou
Programu Bohunice a poskytnut maximalnu sucinnost. Za tymto ucelom Prijimatel
poskytne i primerané osobné ochranné pracovné pomécky;

- dodrziavat usmernenia Narodnej agentury dorucené Prijimatefovi za ucelom
implementacie Programu Bohunice;

- bezodkladne pisomne informovat Narodnu agentiru o planovanych zmenach pri
realizacii Projektu, odchylit sa od realizacie Projektu je moZné az po posudeni
a odsuhlaseni tejto zmeny Narodnou agenturou, pokial si zmena nevyZaduje
schvalenie zo strany predsedov Monitorovacieho vyboru;

- bezodkladne informovat Narodnu agenturu o skutoCnosti, Ze nastala zmena na strane
Prijimatefla v suvislosti s plnenim ktoréhokolvek Kritéria pre akceptaciu Prijimatela;

- viest a spravovat register rizik pre implementaciu Programu Bohunice a pravidelne
o tom podavat’ NA spravy;

- zabezpecit archivaciu vSetkych dokumentov minimalne poc¢as obdobia piatich rokov po
ukon&eni obdobia implementacie v sulade s Dohodou o prispevku, tato doba sa mbéze
predizit podla ustanoveni uvedenych v kapitole 14.4 Archivacia;

- stanovit' kontaktnd osobu pre komunikaciu s Narodnou agenturou pripadne dalSimi
organmi a subjektmi zapojenymi do implementacie Programu Bohunice a poskytovat
potrebnu sucinnost na zaklade poziadavky Narodnej agentury alebo dalSich organov
a subjektov.

5.1.7 Dozorné a spolupracujice organy

Urad jadrového dozoru Slovenskej republiky je Ustrednym organom $tatnej spravy Slovenske;
republiky, zabezpe€uje vykon S&tatneho dozoru nad jadrovou bezpecnostou jadrovych
zariadeni vratane nakladania s radioaktivnymi odpadmi a vyhoretym palivom.

Urad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky je $tatna rozpo&tova organizacia zriadena
Ministerstvom zdravotnictva SR, vykonava §tatny zdravotny dozor nad €innostami veducimi
k oziareniu a Cinnostami ddélezitymi z hfadiska radiacnej ochrany.

NA sa usiluje o spolupracu s dozornymi organmi za ucCelom zabezpeCenia plynulej
implementacie Programu Bohunice.

Narodny jadrovy fond bol zriadeny za u€elom sustredovat’ a spravovat finanéné prostriedky
uréené na zavereCnu Cast jadrovej energetiky.

NA spolupracuje na zaklade Memoranda o spolupraci s NJF najma pri rieSeni otazok
neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého Prijimatela v kontexte Inych
zdrojov Prijimatela v suvislosti s implementaciou Programu Bohunice. Spolufinancovanie
projektov a neprekryvanie vydavkov overuje NA v spolupraci s NJF na zaklade poskytnutych
udajov z NFJ podla potrieb NA.

Rozsah spoluprace NJF s Narodnou agenturou pri poskytnuti finanénych prostriedkov na
¢innosti suvisiace s vyradenim JE V1 z prevadzky sa tyka najma:
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- informovania o prijati ziadosti,
- oznamovani schvalenia finanénych prostriedkov z NJF Radou spravcov.

Urad pre verejné obstarévanie je nezavisly ustredny organ $tatnej spravy. Je odbornym
garantom pre oblast’ VO, priCom dohliada na splnenie principov transparentnosti, rovnakého
zaobchadzania a nediskriminacie uchadzaCov a zaujemcov, ako i principov hospodarnosti
a efektivnosti pri vynakladani finanénych prostriedkov. Hlavnou ulohou je dohliadat nad
implementaciou zakona o VO.

NA spolupracuje s UVO na zaklade Dohody o spolupréci najmé v oblasti vykonu kontroly VO
realizovanych na ucely implementacie Projektov v ramci Programu Bohunice.

Spolupraca UVO s Narodnou agenturou sa bude tykat predovetkym oblasti:

- vykonu ex-ante a ex-post kontroly VO,
- reviznych postupov,

- metodického usmerrfiovania,

- odbornej podpory.

6. Priprava, aktualizacia a schval'ovanie strategickych dokumentov
6.1 Strategické dokumenty

6.1.1 Detailny plan vyrad'ovania (Detailed Decommissioning Plan)

Obsahuje podrobné informacie o navrhovanom vyradovani z prevadzky a ktorym sa upravuje:
zvolena stratégia vyradovania z prevadzky; harmonogram, typ a postupnost c&innosti
vyradovania z prevadzky; pouzitd stratégia nakladania s odpadom vratane uvolnenia;
navrhovany konecny stav; skladovanie a ulozenie odpadu pochadzajuceho z vyradovania z
prevadzky; Casovy ramec vyradovania z prevadzky; odhady nakladov na dokoncenie
vyradovania z prevadzky; a ciele, o€akavané vysledky, Ciastkové ciele, cielové terminy, ako
aj zodpovedajuce klfuCoveé ukazovatele vykonnosti, pripadne vratane ukazovatelov zaloZzenych
na ziskanej hodnote. Za vypracovanie a aktualizacie DDP zodpoveda Prijimatel a zohfadnuje
sa vo viacro¢nych pracovnych programoch v ramci Programu Bohunice.

6.1.2 Pracovny program (Work Programme)

Viacro¢ny pracovny program (WP) odzrkadluje detailny plan vyradovania z prevadzky, ktory
sluzi ako zaklad pre monitorovanie a hodnotenie Programu Bohunice. Rozvija €innosti poCas
trvania celého Programu Bohunice a stanovuje priority a €innosti na referenéné obdobie na
zaklade DDP. Specifikuje sucasny stav, ciele, o8akavané vysledky, suvisiace ukazovatele
vykonnosti a harmonogram vyuzivania finanénych prostriedkov a uvadzaju sa v nich
podrobnosti Sirenia znalosti. Pri jeho prijimani sa postupuje v sulade s ¢lankom 5 nariadenia
(EU) &. 182/2011. Na trovni EU sa $iria znalosti ziskané pri implementacii Programu Bohunice,
proces Sirenia znalosti preto musi byt zahrnuty a vymedzeny vo WP. WP musi obsahovat tri
Casti, ktoré ur€uju Cinnosti, ktoré maju byt navrhnuté na financovanie z prostriedkov EU,
ktorymi su: zoznam Projektov zahrnutych do DDP, vyznamné mifniky a Sirenie znalosti.
Podrobnosti upravuje Priloha &. | Dohody o prispevku a Priloha €. 2 Pracovného programu
2021-2022 (podrobné implementacné postupy). Za vypracovanie navrhu prislusnej ¢asti WP,
resp. aktualizacie WP na nasledujuce roky zodpoveda Prijimatel, ktory poCas jeho pripravy
uzko spolupracuje s NA a PK. WP je vypracovany v anglickom jazyku.
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Prijimatel predlozi navrh prislusnej ¢asti WP na nasledujuce roky NA a PK v dostatoénom
predstihu, aby zo strany PK mohla byt dodrzana lehota uvedena nizSie v tomto ods. K navrhu
WP sa NA a PK vyjadria v lehote 14 kalendarnych dni od jeho dorucenia. Prijimatel nasledne
v lehote urCenej Programovym koordinatorom, najmenej 14 kalendarnych dni od dorucenia
vyjadrenia, zapracuje vznesené pripomienky a predlozi kone¢nu verziu WP NA a PK za
ucelom jeho zaslania ZK. PK predklada ZK navrh Pracovného programu do 30. septembra
roku, ktory predchadza uplynutiu platnosti predchadzajuceho pracovného programu. ZK méze
poziadat Programového koordinatora, aby inicioval vhodnu reviziu WP a aby revidovanu
verziu WP opatovne predlozil v stanovenej lehote na ZK.

6.1.3 Projekt a Ziadost o grant

Prijimatel definuje Projekt zoskupenim €innosti vymedzenych v detailnom plane vyradovania.
Monitorovaci vybor v primeranom c¢ase prediskutuje buduci Projekt, zmenu Projektu,
predovsetkym s ohfadom na financovanie Projektu a riadenie rizik implementacie Projektu. Ak
je Projekt spolufinancovany z prostriedkov EU, Prijimatel pripravi PE v stlade s najnovsim
Pracovnym programom v uzkej spolupraci s Narodnou agenturou, ktora overuje kvalitu PE
ajej sulad s podmienkami uvedenymi v Prilohe €. 2 Pracovného programu 2021-2022
(podrobné implementacné postupy). Dokumenty poskytnuté Prijimatefom musia byt
dostatoéné na to, aby NA preukéazali, Ze vykon Cinnosti a s tym spojené naklady su v sulade
s pravnym ramcom, tzn. pravom EU, ktoré je priamo uplatnitelné a vnatrostatnym pravom.
V pripade sporov o dodrzani pravneho ramca sa postupuje podla ¢l. 6.2 Prilohy &. 2
Pracovného programu 2021-2022 (podrobné implementacné postupy). Obsahom PE je popis
Projektu, zdévodnenie planovanych Cinnosti v zaujme plnenia Cielov Programu v sulade
s najnovéim WP a vytvorenie prepojenia medzi planovanymi Cinnostami a rozsahom
programu vyradovania z prevadzky podla Prilohy €. 3 Pracovného programu 2021-2022.
Preto, aby €&innost a s fiou spojené naklady spadali do rozsahu programu vyradovania
z prevadzky, musia byt splnené vSetky tieto podmienky:
(a) Cinnost’ musi byt jasne oznadena a jej naklady rozpoc&tované v schvalenej PE;
(b) musi byt v platnosti prislusna Grantova zmluva odvodena z PE;
(c) ¢innost musi byt vykonana alebo naklady vynalozené v prisluSnom obdobi (obdobiach)
stanovené v Grantovej zmluve.
ZK méze z vlastnej iniciativy alebo na Ziadost PK objasnit zamyslany rozsah programu
vyradovania a oznamit zavery Monitorovaciemu vyboru. Toto vyhlasenie sa potom povaZuje
za sucast programu vyradovania z prevadzky. PE vypracovava a zodpoveda za fu Prijimatel,
overuje ju NA a schvaluju predsedovia Monitorovacieho vyboru.

PE je vypracovana a aktualizovana v sulade s Prilohou €. 2 Pracovného programu 2021-2022
(podrobné implementaéné postupy, najma podlfa ¢l. 8.1 a 8.3) a musi obsahovat tieto
minimalne informacie:

a) rozsah navrhovanych ¢€innosti, spésob ich implementacie, ich vysledky a vystupy a ich
interakciu s inymi ¢innostami;

b) odkazy na pracovny program a Strukturu rozpisu prace, ktoré opisuju, stanovuju a
odovodiuju naklady a harmonogram navrhovanych ¢innosti vo vztahu k vychodisku
pracovného programu;

c) vhodné kritéria na monitorovanie pokroku: podavanie sprav na zaklade ,riadeni
vytvorenej hodnoty ,Earned Value Management® (ak relevantné), milniky a iné
ukazovatele vykonnosti;

d) primerane podrobny rozpis rozpoCtu s uvedenim zdroja(-ov) financovania
navrhovanych &innosti a odli$enia financovania programu pomoci EU od Inych zdrojov
Prijimatefa ;

e) akékolvek rizika spojené s implementaciou a vhodné opatrenia na ich zmiernenie;

f) navrhované opatrenia na vyplatenie financovania programu pomoci EU a Inych zdrojov
Prijimatefla;
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g) ak Cinnosti v Projekte boli posudzované dozornymi organmi SR, Prijimatel uvedie tuto
skutoCnost, vratane zaverov posudzovania, t.j. vysvetlenie pripadného zapojenia
dozornych organov SR do schvalovania vykonavania a prijimania navrhovanych
aktivit;

h) planované opatrenia na zabezpecenie viditelnosti a komunikacné opatrenia;

i) zodpovednosti (ak existuju) Konecného prijimatela pri implementacii.

Prijimatel predklada PE Narodnej agentiure za ucelom overenia jej formalnych, vecnych
a finanénych nalezitosti spolu so vSetkou podpornou dokumentaciou spojenou s rozvojom
predpokladanych ¢innosti a odévodnenim nakladov a ak sa Prijimatel opiera o dokumenty
podliehajuce schvaleniu dozornym organom SR, poskytne ich NA najneskér v rovnaky ¢as ako
boli predlozené dozornym organom SR. Po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia/po ziskani
suhlasného stanoviska, Javys bezodkladne postupi toto rozhodnutie/stanovisko NA. PE sa
mbze predlozit na zaklade Oznamenia o moznosti predlozenia PE, len ak je v sulade
s ustanoveniami najnovsieho WP. NA sa vyjadri k navrhu v lehote 20 dni od doru€enia PE vo
zvlast komplikovanych pripadoch do 60 dni od doru€enia PE o ¢om je Prijimatel bezodkladne
pisomne informovany. Prijimatel nasledne v lehote stanovenej Narodnou agenturou, najmenej
vSak 20 dni, zapracuje vznesené pripomienky a predlozi konecnu verziu PE Narodnej
agenture za ucelom jej predlozenia predsedom Monitorovacieho vyboru na schvalenie. PE je
vypracovana v slovenskom jazyku a anglickom jazyku a predloZzena vo forme a v pocte
uréenom v Oznameni o moznosti predlozenia PE. Planované opatrenia na zabezpecenie
viditelnosti a komunikacné opatrenia podla Dohody o prispevku musia byt predlozené
najneskor pri predkladani PE predsedom Monitorovacieho vyboru.

V pripade, Zze predsedovia Monitorovacieho vyboru poziadaju Narodnu agenturu a/alebo
Prijimatefa o poskytnutie podpornych informacii alebo o zdévodnenie obsahu navrhu PE,
Prijimatel poskytne tieto informacie a zddévodnenia v stanovenej lehote. Ak lehota nebola
stanovena, NA stanovi primeranu lehotu na poskytnutie pozadovanych informacii, najmenej
20 dni od dorucenia poziadaviek Prijimatelovi. Predsedovia Monitorovacieho vyboru schvalia
PE, ak su splnené vSetky podmienky stanovené v Prilohe €. 2 Pracovného programu 2021-
2022 (podrobné implementacné postupy).

Po schvaleni PE zo strany predsedov Monitorovacieho vyboru postupuje dalej NA vlastnymi
postupmi definovanymi v kapitole 8 SiPB, ktoré vedu k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnuti
grantu.

Ak nie je inak dohodnuté so ZK a uvedené v PE, na vyuZivanie nepredvidanych vydavkov
vramci Projektu platia pravidla dojednané v Zmluve o poskytnuti grantu a/alebo uvedené
v SiPB a riadiacej dokumentacii.

V pripade zmeny PE v Case od jej schvalenia predsedami Monitorovacieho vyboru do
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti grantu sa postupuje analogicky podfa postupov uvedenych
v kapitolach 6.2.1 a 6.2.2 tak, aby boli splnené podmienky podla Prilohy &. 2 Pracovného
programu 2021-2022 (podrobné implementacné postupy).

Je povinnostou Prijimatela, aby zaistil vykonavanie Projektu v sulade s ustanoveniami
najnovsej schvalenej verzie PE.

6.1.4 Projekt RAO

Projekt RAO je osobitym dynamickym prierezovym projektom. Ciefom tohto projektu je
kontinualne zabezpelenie prepravy a nakladania s RAO, ktoré vznika vramci Cinnosti
vykonavanych pocas realizacie Programu Bohunice, bez ohladu na to, z akého Projektu
vyradovania JE V1 RAO pochadza. Cinnosti definované v PE tohto projektu vykonava
Prijimatel najma na zaklade vlastnych vykonov/nakladov, pri¢om jednotkova cena za prepravu
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a nakladanie s RAO je platna vzdy na konkrétny kalendarny rok. S ohfadom na vy$Sie uvedené
skuto€nosti ako aj na dynamickost tohto projektu, je preto naroénejsie vopred stanovit vietky
potreby pre tento projekt, finalnu hodnotu poskytnutého Grantu ako aj Spolufinancovania zo
strany Prijimatela*. Jednotkova cena za prepravu a kazdy mozny spbsob nakladania s RAO
sa kazdoroCne aktualizuje, aj preto treba upravit osobitné podmienky pre tento projekt, ktoré
budu zohladfiovat Specifika implementacie tohto projektu.

Na zaklade osobitosti tohto projektu bude preto mozné vytvorit' tzv. prierezovu PE, ktora bude
pozostavat zo vSetkych PE tvoriacich RAO projekt, a to z dévodu, Ze potreby pre tento projekt
nie je mozné fixne stanovit vopred, ale tieto sa budu vyvijat postupne pocas procesu
implementacie tohto projektu. To vSetko za ucelom lepSieho dosiahnutia ciela Projektu RAO
ako aj ostatnych Cielov Programu. Z tohto dévodu nie je potrebné pre vSetky PE tvoriace
prierezovu PE aplikovat postupy popisané v kap. 8 SiPB, z hladiska ich zaradenia totiz vSetky
tvoria jednu prierezovu PE. Kazda PE sa stava sucCastou prierezovej PE po jej schvaleni
postupmi popisanymi v kap. 6.1.3 SiPB a uzatvoreni dodatku k Zmluve o poskytnuti grantu
uzatvorenej pre Projekt RAO. Jednotlivé PE tvoriace prierezovd PE sa musia navzajom
doplriovat, Cinnosti ich tvoriace nebudu duplicitné a navzajom sa prekryvajuce, tak aby bola
dodrzana zasada spravneho finan&ného riadenia a povinnosti vyplyvajuce z legislativneho a
pravneho ramca Programu Bohunice, to vSetko aby bol plnohodnotne realizovany ciel
Projektu RAO.

Na zaklade vysledkov implementacie Programu Bohunice a dynamickosti Projektu RAO sa tak
mobze prehodnotit aj vySka rozpoétovych prostriedkov vyClenenych na jednotlivé Projekty a
rozdelenie finanénych prostriedkov medzi c¢innosti jednotlivych Projektov. Dodato¢nu
rozpoctovu flexibilitu by malo byt mozné dosiahnut prerozdelenim finanénych prostriedkov
medzi ¢innosti podla potreby Projektov, a to tak, ze sa uprednostnia Cinnosti, ktoré prispievaju
k rieSeniu bezpecnostnych vyziev spojenych s vyradovanim JE V1 z prevadzky a s prepravou
a nakladanim s RAO s tym suvisiacim bez toho, aby boli dotknuté iné innosti vykonavané
podla nariadenia 2021/100 a v sulade s nariadenim 2018/1046. Rozpoctova flexibilita sa moze
dosiahnut prerozdelenim finan€nych prostriedkov medzi €innosti v ramci Programu Bohunice,
a to po hodnoteniach vykonanych v sulade s ¢lankom 11 nariadenia 2021/100 a podfa
nariadenia o rozpoctovych pravidlach, uprednostnenim &innosti, ktoré prispievaju k rieSeniu
bezpecnostnych vyziev v suvislosti s vyradovanim JE V1 z prevadzky a s prepravou a
nakladanim s RAO. O moznosti prerozdelenia finanénych prostriedkov méze informovat
ostatné subjekty ktorykolvek zo subjektov zapojenych do implementacie Programu Bohunice.

Na zaklade Grantu poskytnutého na Projekt RAO je tak mozné financovat aj prepravu a
nakladanie s RAO vyprodukovaného v inych Projektoch, avSak len za dodrzania zasady, ze
¢innosti suvisiace s prepravou a nakladanim s RAO su obsiahnuté v prierezovej PE a suvisia
vyluéne s implementaciou Programu Bohunice. Zaroven plati, Ze na financovanie Projektu
RAO je mozné vyuzit' aj finan€né prostriedky Grantu poskytnutého na implementaciu inych
Projektov Programu Bohunice, ktoré budu nevyCerpané a/alebo pri ktorych bude zrejmé, ze
nie je potreba ich dalSieho viazania vinom Projekte. Ich dolerpanie bude mozné pri
¢innostiach Projektu RAO za splnenia ostatnych podmienok stanovenych SiPB a/alebo
Zmluvou o poskytnuti grantu. V pripade nevyuzitia finanénych prostriedkov v Projekte RAO je
mozné tieto financné prostriedky uvolnit a opatovne prerozdelit na iné cCinnosti
implementovanych Projektov. Po¢as implementacie Projektu RAO tak méze byt presiahnuta
aj schvalena vySka Grantu pre Projekt RAO a Prijimatelovi m6zZe byt uhradeny Grant aj vo
vySSej nez pdvodne schvalenej vySke, avSak len v pripade vyuzitia financnych prostriedkov
v sulade s ustanoveniami tejto kap. 6.1.4. Zaroven plati zasada, Ze finanéné prostriedky sa
mozu Cerpat’ iba do vySky stanovenej NA. Tato vy8ka bude Prijimatelovi pisomne oznamena.

4 Pri financovani z prostriedkov finanCnej perspektivy 2021-2027 za dodrzZania ¢lanku 8 nariadenia 2021/100, ze
maximalna miera spolufinancovania Unie uplatnitelna na obdobie uvedené v ¢lanku 4 ods. 1 tohto nariadenia pre
Program Bohunice nesmie byt vysSia ako 50 %.
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Grant nie je mozné z inych dévodov navysit. Na implementaciu Projektu RAO sa primerane
uplatnia ostatné ustanovenia SiPB, pokial nie je v tejto kap. 6.1.4 uvedené a/alebo v Zmluve
o poskytnuti grantu dohodnuté inak.

6.1.4.1 Postupy v ramci implementacie Projektu RAO

Postupnost krokov pri vytvarani Projektu RAO je nasledovna:

a) Prijimatel predlozi ,Proceduru®, ktora definuje spdsob nakladania s RAO vratane
prepravy (ak relevantné), na financovanie z EU zdrojov po prijati WP, ale najneskér spolu
s predlozenim PE. Procedura sa pripravuje pre kazdy projekt samostatne.

b) Spolu s ,Procedurou” Prijimatel predlozi dokument ,Plan Cerpania Projektu RAO*
v ¢leneni samostatne podla finanénych perspektiv, po polroénych obdobiach do konca roku
2027 s rozdelenim na zdroje za ucCelom preukazovania spolufinancovania (vratane
neopravnenych vydavkov pre obidva zdroje financovania). Hodnota Zmluvy o poskytnuti
grantu bude odzrkadlovat dostupné finanéné prostriedky (samostatne z VFR 2014-2020
samostatne z VFR 2021-2027). Aktualizacia dokumentu ,Plan Cerpania Projektu RAO“ bude
prebiehat pravidelne vzdy k 15.1. a 15.6. (alebo v sulade s poziadavkou EK) na predkladanie
planu Cerpania na vSetky projekty vyradovania JE V1.

Na zaklade predlozeného ,Planu Cerpania Projektu RAO* budu ziadané finan&né prostriedky
na implementaciu Projektov. Désledné planovanie zo strany Prijimatela je potrebné pre
zabezpedenie finanénych zdrojov v€as a v spravnej hodnote.

c) Prijimatel predlozi na schvalenie kalkulaciu cien pre kazdu €innost nakladania s RAO
alalebo prepravy ak je to financované zo zdrojov EU. Kalkulaciu cien Prijimatel predlozi vo
forme:

a. vyplneného kalkulacného listu — syntetické ucty;

b. Cestného vyhlasenia, Ze sa v danej kalkulacii nenachadzaju iné uéty ako tie,
ktoré tvoria predlozenu cenu;

d. stanovisko k cene zo strany odborného konzultanta v danej oblasti.

Pozn.: ZoP, ktora bude obsahovat e$te neschvalené ceny zo strany NA, sa nebude povazovat
za predlozent do doby, kym NA neschvali kalkulaciu vSetkych cien pouzitych v ZoP. Do
schvéalenia novych/aktualizovanych cien bude ZoP vzdy vystavena v ostatne schvalenych
cenach (pre kazdu Ccinnost nakladania s RAO a/alebo prepravy) apo odsuhlaseni
novych/aktualizovanych cien bude dana skutonost vysporiadana novymi/aktualnymi cenami
podla postupov uvedenych nizSie.

Navrhovana cena pre kazdu ¢innost’ v suvislosti s RAO (s alebo bez prepravy podla toho, ¢o
bude predmetom financovania zo zdrojov EU) bude obsahovat vyluéne len opravnené
naklady, ktoré NA mb6ze uznat s ohfadom na aktualne platné legislativne predpisy.

d) Prijimatel predklada ZoP v sulade s kapitolou 9 ,Financovanie projektu®.
e) Aktualizacia cien pre kazdu ¢innost’ v suvislosti s RAO sa vykonava k 31.5. a spravidla
v oktébri, prip. v novembri v ramci daného roka. V pripade aktualizacie cien Prijimatel zasle:
a. zdbévodnenie zmeny ceny (vSeobecne, oproti predoslej platnej cene);
b. aktualizovany vyplneny kalkulacny list — syntetické ucty (pri viac ako 10%
zmene v ur¢itom/-ych analytickom/-ych ucte/-och aj dany/-é analyticky/-é ucet/-
y);
C. Cestné vyhlasenie, Ze sa v kalkulacii nenachadzaju iné ucty ako tie, ktoré boli

pouzité pri tvorbe pdvodnej (ostatne platnej) uz schvalenej ceny. V pripade, ak
sa budu v kalkulacii nachadzat aj iné ucty, Prijimatel ich oznami v samostatnom
dokumente alebo zdévodneni;

d. stanovisko k cene zo strany odborného konzultanta v danej oblasti.

Pozn.: Musi byt dodrzany princip, Z2e za kazdych okolnosti musi byt jednotkova cena na

uctovnom doklade totozna s ostatne schvalenou cenou zo strany NA, s vynimkou zuctovacej
ZoP. Ak by ZoP bola predlozena sinou ako schvalenou jednotkovou cenou, ZoP sa
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nepovazuje za predloZzenu do doby, kym NA neschvali aktualizovanu kalkulaciu vSetkych cien
(pre kazdu Cinnost nakladania s RAO a/alebo prepravy).

Vo vynimocCnych pripadoch, naleZite pisomne oddvodnenych zo strany Prijimatela, méze
Prijimatel poZiadat o mimoriadnu aktualizaciu cien. NA zvazi dévody a rozhodne, &i akceptuje
doévody na mimoriadnu aktualizaciu ceny. V pripade neschvalenia sa tak dalej postupuje
s ostatne schvalenou cenou zo strany NA.

NA sa k novej/aktualizovanej cene vyjadri v lehote 20 dni od dorucenia Ziadosti, vo zvlast
komplikovanych pripadoch do 60 dni od doruCenia ziadosti, o ¢om bude Prijimatel
bezodkladne pisomne informovany. Prijimatel nasledne v lehote stanovenej Narodnou
agenturou, najmenej v8ak 20 dni, zapracuje vznesené pripomienky a opatovne predlozi
upravenu ziadost Narodnej agenture na posudenie.

Novu/aktualizovanu jednotkovu cenu je mozné pouzit pre fakturaciu Cinnosti za prepravu
a nakladanie s RAO az po jej akceptovani zo strany NA. V pripade, Zze bude vykonana
fakturacia za c¢innosti na spracovanie RAO pred akceptovanim novej ceny pre dané obdobie,
fakturacia bude prebiehat' v jednotkovej cene za ostatné predoslé obdobie. Po akceptovani
novej/aktualizovanej ceny sa bezodkladne vykona vysporiadanie vSetkych uz vykonanych
fakturacii za dané obdobie formou dobropisov alebo tarchopisov, ktoré budu predmetom
najblizSej ZoP zo strany Prijimatela vo&i NA.

f) Zugtovanie uz vyplatenych ZoP prebieha formou ZoP zué&tovanie:

a. Kazdorocne, po schvaleni novej ceny pre dany rok stanovenej k 31.5. daného
roka, je Prijimatel povinny vysporiadat vzniknuty rozdiel za obdobie mesiaca
januar az do schvalenia novej ceny v najbliz§ej ZoP formou Gétovného dokladu
(napr. dobropisom/tarchopisom z dévodu vzniknutych rozdielov).

b. KazdoroCne, po schvaleni aktualizovanej ceny stanovenej spravidla v oktobri,
prip. v novembri daného roka, je Prijimatel povinny vysporiadat vzniknuty
rozdiel v aktualnom kalendarnom roku (za obdobie mesiaca januar az do
schvalenia aktualizovanej ceny) v najblizej Ziadosti o platbu formou uétovného
dokladu (napr. dobropisom/tarchopisom z dévodu vzniknutych rozdielov).

C. KazdoroCne, po uzatvoreni uctovnictva (spravidla po marci), v pripade potreby,
je Prijimatel opravneny vysporiadat vzniknuty rozdiel za predchadzajuci
kalendarny rok vnajblizSej ZoP formou ugtovného dokladu (napr.
dobropisom/tarchopisom z dévodu vzniknutych rozdielov).

d. Zaveredna ZoP na zUdtovanie musi byt predlozenda v zmysle Zmluvy
o poskytnuti grantu, pre projekty spolufinancované z EU do 12/2027, najneskér
do 28.04.2028.

6.2 Zmena, zrusenie a ukonéenie Projektu
6.2.1 Zmena Projektu

Zmeny Projektu mézu byt iniciované zo strany Prijimatela ako aj Narodnej agentury alebo
Narodnej agentury na podnet Monitorovacieho vyboru, priCom kazdi zmenu musi overit NA
postupom podla tejto Casti 6.2.1 a Easti 6.2.2 a v sulade s Prilohou €. 2 Pracovného programu
2021-2022 (podrobné implementacné postupy), najma s jej ustanoveniami v ¢l. 8.1 a 8.3.

Pri zmenach Projektu v priebehu implementacie Projektu dochadza k zmenovému konaniu,
pricom pod zmenou sa rozumie Uprava prav, povinnosti a inych skutocnosti, resp. udajov
definovanych Zmluvou o poskytnuti grantu a/alebo PE, ktora tvori prilohu Zmluvy o poskytnuti
grantu. Zmenovému konaniu podliehaju identifikované alebo predpokladané odchylky od
Zmluvy o poskytnuti grantu pocCas celého obdobia jej u€innosti. Akceptovatefné su len také
zmeny Projektu, ktoré zabezpedia dosiahnutie naplnenia ciefov a ukazovatelov vykonnosti
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alebo milnikov Projektu, a to za dodrzania podmienok poskytnutia Grantu. Zmena Projektu
nemdze mat za nasledok porusenie povinnosti alebo zmenu v podmienkach pre ziskanie
Grantu ur€enych vo Vyzvani.

NajddlezitejSou zmenou Projektu je zmena PE. V €ase od u€innosti Zmluvy o poskytnuti
grantu do Ukoncenia Projektu®, méze byt nevyhnutné menit PE s cielom zohladnit zmeny
takych udajov, ako je technicky rozsah, harmonogram, finanéné udaje a akékolvek iné
relevantné informacie, aby boli vzdy k dispozicii najnovsie informacie. Rovnako méze dojst
k inym zmenam Projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne pisomne (so struénym popisom zmeny) upovedomit
Narodnu agenturu o vzniku potreby odchylit sa od ustanoveni PE schvalenej predsedami
Monitorovacieho vyboru alebo ju aktualizovat' alebo o inej zmene Projektu, ktora sa vyskytne
pocas implementacie Projektu.

Podla charakteru a rozsahu rozliSujeme nasledovné typy zmien Projektu :

I. formalna zmena — formalnou zmenou Projektu sa rozumie taka zmena, ktora vecne
neovplyvni realizaciu Projektu, rozpoCet Projektu, Casovy harmonogram a teda
dosiahnutie, resp. udrZzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov Projektu®. Nie
je zmenou, ktora pre svoju platnost’ vyzaduje zmenu Zmluvy o poskytnuti grantu.

V pripade identifikovania takejto zmeny je Prijimatel povinny predlozit pisomné
oznamenie so stru¢nym popisom a zdévodnenim navrhovanej zmeny v Projekte (s
prilozenim priloh, ak relevantné). Formalnu zmenu Narodna agentura neschvaluje, ale
berie na vedomie (ma iba deklaratérny ucinok) a bude zapracovana do najblizSieho
dodatku k Zmluve o poskytnuti grantu, predmetom ktorého bude aj uprava inych nez
len formalnych zmien. V pripade, Ze Prijimatel nespravne identifikoval kategériu zmeny
v Projekte, Narodna agentura, na zaklade pisomného odévodneného stanoviska,
oznami Prijimatelovi neakceptovanie jeho oznamenia do 5 dni od dorucenia jeho
pisomného oznamenia.

Z dévodu minimalizovania vzniku nespravne identifikovanych typov zmeny Projektu (z
dovodu formalnych nedostatkov, resp. nespravnej kategorizacie zmeny), sa odporuca
Prijimatelovi, aby pred pisomnym zaslanim oznamenia/ziadosti o zmenu vyuZil na
prvotné posudenie uplnosti a spravnosti e-mailovu komunikaciu s Narodnou agenturou
(projektovym manazérom).

II.  vyznamna zmena Projektu — je takou zmenou, ktora ovplyviuje charakter a parametre
Projektu, a preto si vyZaduje aj predchadzajuce schvalenie zo strany predsedov
Monitorovacieho vyboru. Vyznamna zmena sa zapracuje do aktualizovanej PE a po
jej schvaleni predsedami Monitorovacieho vyboru do Zmluvy o poskytnuti grantu vo
forme pisomného dodatku.

Prijimatel v pripade vyznamnej zmeny Projektu, prostrednictvom kontaktnej osoby pre
projekt uvedenej v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti grantu alebo Statutarneho organu
Prijimatela, vypIni Ziadost o zmenu projektu podla &asti 6.2.2 a doruéi ju Narodnej
agenture, ktora ju spracuje podfa pravidiel uvedenych v gasti 6.2.2. V pripade
schvalenia vyznamnej zmeny Projektu zo strany predsedov Monitorovacieho vyboru
podla cCasti 6.2.2., Narodna agentura zabezpeli vypracovanie navrhu dodatku
k Zmluve o poskytnuti grantu postupom podla €asti 6.2.2. Dodatok bude upravovat
Zmluvu o poskytnuti grantu v rozsahu schvalenej vyznamnej zmeny Projektu.

5 S obmedzenim moznosti poziadat o zmenu najneskor 30 dni pred uplynutim planovaného terminu ukoncenia
fyzickej realizacie posledného milnika Projektu, aby bolo mozné tuto zmenu zadministrovat.

6 Spociva napr. v Gdajoch tykajlcich sa zmluvnych stran (obchodné meno/nazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v
kontaktnych Udajoch,) alebo zmena v subjekte Narodnej agentury, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu.
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Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu podla ods.
I. az Il. nastanu:

a) pri menej vyznamnej zmene, ktori Narodna agentura akceptuje podfa ods. Il. tejto Casti, v
den, kedy zmena skutoCne vznikla,

b) pri vyznamnej zmene podla ods. Il. v den predlozenia Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Narodnej agenture, ak bola zmena schvalena, alebo v iny den vyplyvajuci zo schvalenia
Ziadosti o zmenu. Zaroven plati, Ze vSetky vydavky suvisiace so zmenou Projektu, ktora nebola
akceptovana alebo schvalena, su neopravnené. K aktualizacii PE méze déjst aj na zaklade
inych ako vysSie uvedenych skuto¢nosti, a to napr. na zaklade pokynu EK, ktora takto rozhodla
na zaklade prezentovanych informacii v ramci implementacie Projektu.

K zmenam, ktoré nie su definované v tejto Casti, sa bude pristupovat individualne na zaklade
konzultacie s NA.

6.2.2 Ziadost o zmenu Projektu

Ziadost o zmenu Projektu sa podava vzdy NA, ktora ju spracuje podla pravidiel uvedenych
v tejto Gasti. K Ziadosti o zmenu projektu pri zmene PE Prijimatel prediozi PE v pisomnej
forme v slovenskom a anglickom jazyku (pod nazvom ,Grant Application“) v troch
vyhotoveniach a zaroven v elektronickej podobe na CD/DVD/USB disk v slovenskom
a anglickom jazyku.

Ziadost o zmenu Projektu méZe Prijimatel podat kedykolvek pocas realizacie Projektu,
najneskor v8ak 30 dni pred uplynutim planovaného terminu ukoncCenia fyzickej realizacie
posledného milnika Projektu, v zmysle harmonogramu Projektu. Ziadost o zmenu Projektu
vypracuje Prijimatel v slovenskom jazyku. Prijimatel je opravneny v jednej Ziadosti o zmenu
Projektu poZiadat o schvalenie viacerych zmien suvisiacich s realizaciou Projektu.

Ziadost o zmenu Projektu musi byt riadne oddévodnena vratane zhodnotenia finanéného
dopadu na realizovany Projekt uskutofiovany v procese vyradovania JE V1. Na zaklade
Ziadosti 0 zmenu Projektu podanej Prijimateflom méze byt predizena lehota na Ukoné&enie
Projektu za podmienky, ze nedéjde k ohrozeniu vyradovania JE V1 a Prijimatel dostatoCne
zdévodni navrhované prediZenie.

V pripade, Ze zZiadost o zmenu Projektu nebude riadne odévodnena a Prijimatel nepreukaze,
Z2e zmena Projektu nepovedie k ohrozeniu procesu vyradovania JE V1, NA tuto skutonost
oznami Prijimatelovi a poZiada ho o doplnenie odévodnenia. Ak ani po dodato€nom doplneni
oddvodnenia nebude zmena riadne odévodnena a Prijimatel nepreukaze, Zze zmena Projektu
nepovedie k ohrozeniu procesu vyradovania JE V1, NA nebude povinna sa so Ziadostou
0 zmenu zaoberat. Tuto skutoCnost’ bezodkladne oznami Prijimatelovi.

Ziadost 0 zmenu Projektu musi obsahovat' tieto minimalne informécie:

- opis a odévodnenie zmeny,

- popis zmeny vo vazbe na prislusné Ciele Programu,

- stanovenie dopadu na pdvodny rozsah Projektu, na o€akavané vysledky a vystupy,

- splnenie vSetkych podmienok pre PE vyplyvajucich z ¢asti 6.1.3 po zapracovani navrhu
zmeny do PE,

- definovanie moznych rizik spojenych s realizaciou zmeny Projektu, zhodnotenie
Casovej straty a nakladov spojenych s ich odstranenim a vplyv na ostatné Projekty,

- finanéné informacie — rozdelenie rozpodtovych prostriedkov pri zmene Projektu,
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- navrh Upravy zmluvy s Dodavatefom (navrh oc€islovaného dodatku), v pripade, ze
zmena Projektu ma na zmluvu s Dodavatelom vplyv.

A zaroven, ak to zmena vyzaduje, tak aj:

- definovanie zakladu pre rozpocet, kategoériu nakladov a celkovy rozpocet,

- stanovenie novych kritérii na monitorovanie pokroku, vyznamnych etap, ukazovatele
vykonnosti,

- novy harmonogram realizacie Projektu, vratane planu vykonavania Projektu po
vykonani zmeny.

Ziadost o zmenu Projektu postdi NA v lehote 20 dni od doruéenia Ziadosti. Lehota méze byt
zo strany Narodnej agentury prediZzena v pripade, ak si to vyzaduje povaha zmeny, jej
naro¢nost, pripadne nutnost posudenia tretou stranou. V pripadoch, ktoré si vyZiadaju zmenu
zmluvy s Dodavatelom formou dodatku, Prijimatel je povinny zabezpe it postup v sulade so
zédkonom o VO.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu zmena PE podlieha schvaleniu predsedov
Monitorovacieho vyboru.

RieSenie zmien Projektu (zmeny PE), upravuje najma ¢lanok 8.3 Prilohy €. 2 Pracovného
programu 2021-2022 (Podrobné implementacné postupy).

Po schvaleni Ziadosti o zmenu Projektu zo strany predsedov Monitorovacieho vyboru, NA
v lehote 7 dni zaSle Prijimatelovi oznamenie o vysledku schvalovania zmeny. V pripade, ak
zmena Projektu ma vplyv na Zmluvu o poskytnuti grantu, NA zasle Prijimatelovi spolu
s oznamenim o vysledku schvalovania zmeny prislusny navrh o€islovaného dodatku Zmluvy
o poskytnuti grantu. Prijimatel v lehote 7 dni zaSle podpisany dodatok NA, ak s navrhom
suhlasi, v opaénom pripade zaS$le v danej lehote NA vznesené namietky.

V pripade neschvalenia Ziadosti o zmenu Projektu bude o tejto skuto€nosti Prijimatel
bezodkladne pisomne informovany, vratane uvedenia dévodov braniacich schvaleniu zZiadosti
0 zmenu Projektu. Po odstraneni dévodov braniacich schvaleniu Ziadosti o zmenu Projektu je
Prijimatel opravneny predloZit opatovne Ziadost' 0 zmenu Projektu na schvalenie.

6.2.3 Zrusenie Projektu/Grantu

NA modze zruSit Projekty/Granty, ktoré boli stiahnuté z Pracovného programu, pri ktorych
nemozno dosiahnut oCakavané vysledky alebo na ktoré bol odobraty suhlas predsedov
Monitorovacieho vyboru. O tejto skuto¢nosti bude Prijimatel informovany. Vysporiadanie vo
vztahu k existujucemu Projektu medzi Narodnou agenturou a Prijimatelom bude predmetom
Upravy v Zmluve o poskytnuti grantu. Vysporiadanie medzi Narodnou agenturou a EK je
predmetom Upravy v Dohode o prispevku.

6.2.4 Ukonc¢enie Projektu/Grantu

Projekt/Grant je mozné ukoncit' riadne alebo mimoriadne. K riadnemu ukon&eniu Projektu
dochadza v momente naplnenia vSetkych nalezitosti Ukonc¢enia Projektu.

Prijimatel vypracuje a predlozi NA v slovenskom a anglickom jazyku PCR. PCR obsahuje
informacie o implementacii Projektu, o jeho financovani, sumarizuje hlavné ¢innosti vykonané
poCas realizacie Projektu a poskytuje zavere¢né stanovisko k dosiahnutym vystupom a
vysledkom Projektu vo vazbe na Ciele Programu. PCR je predkladana NA do troch mesiacov
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po finanénom vysporiadani Projektu (Ukonéeni Projektu)’. V odévodnenych pripadoch je
mozné tuto lehotu prediZit na 4 mesiace od momentu finanéného vysporiadania medzi
Prijimatefom a Narodnou agenturou. Prijimatel musi Narodnu agenturu pisomne poziadat
a riadne zddvodnit prediZzenie lehoty potrebnej na vypracovanie a predloZzenie PCR. NA sa
k Ziadosti o prediZzenie lehoty vyjadri do 5 dni od dorugenia Ziadosti. V pripade, Ze NA usudi,
Ze dovody na prediZenie lehoty si nedostato&né, Ziadost zamietne, resp. stanovi lehotu na
vypracovanie PCR, ktora je kratSia ako lehota poZzadovana Prijimatefom.

NA ma pravo stanovit aj dalSie nalezitosti PCR a spdsoby ich vypracovania a predlozenia
Prijimatefom.

Postup predkladania PCR:

(1) Prijimatel predlozi PCR v preddefinovanom formate NA (minimalne nalezitosti PCR su
stanovené v prilohe €. 6 SiPB).

(2) NA vykona overenie formalnej spravnosti PCR vratane priloh a posudi vecnu realizaciu
Projektu ato vlehote 20 dni odo dna jej doruCenia. NA mdze pozZiadat Prijimatela
o poskytnutie doplfujucich informacii a/alebo zdévodneni k formalnemu a vecnému obsahu
PCR v stanovenej lehote, minimalne v8ak 10 dni od dorucenia vyzvy na doplnenie. V tom
pripade sa lehota na overenie formalnej spravnosti a posudenia vecnej realizacie PCR
preruSuje a predlZzuje sa o dobu, na ktoru sa overenie prerusilo.

K mimoriadnemu Ukon¢eniu Projektu mézZe déjst nasledovnymi spésobmi v sulade so
Zmluvou o poskytnuti grantu:
a) dohodou Narodnej agentury a Prijimatela o pred¢éasnom ukonceni Zmluvy o poskytnuti
grantu;
b) odstupenim Narodnej agentury alebo Prijimatela od Zmluvy o poskytnuti grantu;
c) Vypovedou zo strany Prijimatela.

7. Financovanie Programu Bohunice
7.1 Prijatie Rozhodnutia o financovani

Rozhodnutie o financovani stanovi vySku prostriedkov pridelenych pre Program Bohunice. Na
zaklade prijatého Rozhodnutia o financovani, ktorého prilohou bude WP, uzavrie EK
s Narodnou agenturou Dohodu o prispevku alebo obdobnu dohodu medzi EK a NA rovnakej
pravnej sily, prostrednictvom ktorej bude vytvoreny pravny a finanény zavazok EK poskytnut
NA urcenu vysSku prostriedkov uréenych na Projekty a zaroven budu stanovené ulohy, ktoré
ma splnit’ NA.

7.2 Predkladanie Ziadosti o poskytnutie financovania (Request for Payment)

EK poskytne prostriedky na uc¢et NA pre ucely financovania jednotlivych Projektov na zaklade
predloZenej Ziadosti o poskytnutie financovania (priloha &. 5 k Dohode o prispevku), ktora
moze byt predlozena v ramci :
a) Spravy o pokroku - EK poskytne NA sumu, o ktoru poziadala prostrednictvom
predbeznej Ziadosti o poskytnutie financovania v lehote 90 kalendarnych dni od jej
predloZenia. Predbezné Ziadosti o poskytnutie financovania obsahuju pozadovanu

7V pripade Projektov, ktorych posledna ZoP sa ma predloZit Narodnej agenttre neskor ako 31. januara 2028, sa
PCR predklada Narodnej agenture najneskoér do 30. aprila 2028, bez ohladu na to, ¢i je alebo nie je Projekt medzi
Narodnou agenturou a Prijimatelom finan¢ne vysporiadany.
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vySku prostriedkov v zmysle podmienok uvedenych v ¢l. 19.1 v Dohode o prispevku.
Vy$ka poziadanych finanénych prostriedkov vramci Ziadosti o poskytnutie
financovania bude vychadzat zplanu cerpania finanénych prostriedkov, ktory
pravidelne predklada Prijimatel k 15.1. a 15.6. kalendarneho roka (alebo podla
poziadaviek EK). Pokial sa NA a EK nedohodni inak, predbeZna Ziadost o poskytnutie
financovania sa predklada max. 2 krat do roka za nasledujuce 6 mesacné obdobie a
to za obdobie od 1. januara do 30. juna vratane a od 1. jula do 31. decembra vratane.

b) Finalnej spravy — NA predklada zuétovaciu Ziadost o poskytnutie financovania do 6
mesiacov od ukonc€enia obdobia implementacie podla Dohody o prispevku. V ramci
zuctovania sa posudzuje priebezné financovanie poskytované Narodnej agenture na
zaklade predbeznych Ziadosti o poskytnutie financovania v kontexte maximalinej vysky
prispevku EU pre Program Bohunice. Ak je vysledok zuétovania negativny, t.j. stéet
vSetkych Ziadosti o poskytnutie financovania (vratane zuétovacej) prevysuje
maximalnu sumu prispevku EU pre Program Bohunice, EK pozZiada o vratenie
prislunej sumy prostriedkov. Naopak, ak je suéet vSetkych Ziadosti o poskytnutie
financovania (vratane zGdtovacej) niz§i ako suma prispevku EU pre Program
Bohunice, EK poskytne NA sumu, o ktoru poziadala prostrednictvom zuctovace;j
Ziadosti o poskytnutie financovania ato vlehote 90 kalendarnych dni od jej
predloZenia. Odsuhlasenie zU&tovacej Ziadosti o platbu o poskytnutie financovania
a suvisiacich predloZzenych dokumentov nepredstavuje odsuhlasenie opravnenosti
a zakonnosti deklarovanych vydavkov alebo autenticity, kompletnosti a korektnosti
deklarovanych a predkladanych informacii.

Prostriedky poskytnuté zo strany EK zostavaju viastnictvom EK az do vykonania zavere¢ného
zudtovania na zaklade predloZenej zugtovacej Ziadosti o poskytnutie financovania. Osobitné
postupy a ur€enie leh6t v pripadoch, ak dochadza k preruseniu financovania, najma zo strany
EK voci NA, su definované Dohodou o prispevku.

7.3 Uéty

NA je povinna vytvorit a viest osobitny bankovy uéet pre ucely implementacie Programu
Bohunice vedeny v mene euro. Akékolvek zmeny tykajuce sa osobitného uctu je povinna NA
oznamit EK pisomne v ¢ase predkladania Ziadosti o poskytnutie financovania v zmysle
Dohody o prispevku Osobitny ucCet, resp. zjeho evidencie musi byt identifikovatelny
poskytnuty urok.

Osobitny ucet sluzi na poskytovanie financovania zo strany EK a na vysporiadanie financnych
vztahov medzi NA a EK.

NA je povinna na poZiadanie EK odsuhlasit si vzajomné vztahy (pohfadavky a zavazky)
a jednotlivé finan¢né toky na osobitnom ucte v sprave NA.

8. Postupy pre poskytnutie Grantu

Jednotlivé fazy procesu poskytovania Grantu vytvaraju uceleny, transparentny a logicky
postup s ciefom uistenia sa o splneni vSetkych podmienok pre poskytnutie Grantu
predovSetkym v zmysle Dohody o prispevku a taktiez i relevantnej narodnej legislativy. Postup
poskytnutia Grantu a jednotlivé urovne procesu pridelenia Grantu su znazornené na obrazku
¢. 3.
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Obrazok 3 - Postupy pre poskytnutie Grantu

priprava Projektu (zoskupenie Cinnosti definovanych detailnym planom vyradovania)

e

[ Projekt je zahrnuty do Pracovného programu (WP) a predlozeny EK J

prijatie Rozhodnutia o financovani a WP

vydanie Oznamenia o moznosti predloZenia PE

predloZenie navrhu PE na pripomienkovanie NA

NA predlozi PE spolu so svojim stanoviskom na schvalenie predsedami MV

schvalenie PE predsedami MV

zverejnenie Vyzvania na prejavenie zaujmu o grant

predloZenie Formularu na prejavenie zaujmu o grant
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overenie podmienok pre ziskanie grantu a vydanie Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu pripadne

N

Oznamenia o neprideleni Grantu z dovodu nedostatku finanénych prostriedkov

priprava Zmluvy o poskytnuti grantu po preskimani postupov v procese pridelovanie Grantu

podpis Zmluvy o poskytnuti grantu (v pripade Oznamenia o prideleni grantu)

Prijimatel zoskupi €innosti definované detailnym planom vyradovania JE V1 do Projektu. PK
predlozi EK navrh Pracovného programu, kde su uvedené Projekty, ktoré sa planuju
realizovat. EK nasledne prijme Rozhodnutie o financovani, ktorého prilohou sa stane aj
prislusny Pracovny program a vypracuje navrh dodatku k Dohode o prispevku, alebo
ekvivalent. Na zaklade prijatého Pracovného programu/-ov a uzavreti Dohody o prispevku NA
pisomne informuje Prijimatela o moznosti predloZzenia PE za ucelom overenia formalnych,
vecnych a finanénych nalezitosti a suladu s platnymi implementaénymi postupmi. Po overeni
PE zasiela NA spolu so stanoviskom k predloZzenej PE na schvalenie predsedom
Monitorovacieho vyboru. Z dévodu hodného osobitného zretefa moéze NA upustit' od zaslania
tejto pisomnej informacie a oznami to Prijimatelovi inym vhodnym spésobom. PE je zakladnym
strategickym dokumentom, v zmysle ktorého sa realizuje Projekt. Po schvaleni PE zo strany
predsedov Monitorovacieho vyboru, NA nasledne postupuje podfa nizSie uvedenych kapitol.

8.1 Vyzvanie na prejavenie zaujmu o grant

Vyzvanim informuje NA Prijimatela o moznosti predlozenia Formularu na prejavenie zaujmu
o grant (dalej aj ,FOG*). NA vypracuje a zverejni Vyzvanie na webovom sidle www.siea.sk do
10 dni po tom, ako bude doru€ena informacia o schvaleni PE predsedami Monitorovacieho
vyboru (v pripade spolufinancovania Projektu z eurépskych zdrojov).

Pri vydavani Vyzvania a nasledne pocCas procesu pridefovania Grantu zabezpe€i NA
dodrzanie tychto principov:

- rovnaké zaobchadzanie, proporcionalita, spravne finanéné hospodarenie
a nediskriminacia;

- zakaz konfliktu zaujmov;

- aplikacia principu zamedzenia kumulativneho poskytovania prispevku a vratenia
v8etkych prijmov ziskanych Prijimatelom v dosledku &innosti financovanych v ramci
Programu Bohunice® na financovanie Programu Bohunice bez toho, aby boli
zohladnené pri uréovani miery spolufinancovania;

- zabezpeclenia transparentnych, nediskriminacnych, uc€innych a efektivnych reviznych
postupov;

8 Okrem predaja nadbyto¢ného zariadenia a demontovaného materialu.
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- vylugenia z poskytovania prispevku takych subjektov, ktoré nespifiaju Kritéria pre
akceptaciu Prijimatela.

Vyzvanie obsahuje zakladnu identifikaciu PE, v zmysle ktorej Prijimatel’ vypracuje a predlozi
FoG. Vyzvanie zaroven obsahuje tieto minimalne naleZitosti:

- Identifikacia Prijimatela;

- Datum dokedy méze Prijimatel predkladat FoG;

- Kontaktné udaje pre blizSie informacie a spdsob komunikacie;

- Miesto a spdsob podania FoG;

- Indikativna vyska prostriedkov uréenych na vyuzitie aj s ich rozdelenim na etapy,
v pripade Clenenia Projektu na etapy;

- Dalsie zakladné naleZitosti.

a podmienky ziskania Grantu:

- Dodrzanie terminu na predlozenie FoG;

- Preukazanie suladu s PE;

- Neprekro€enie maximalnej vysky alokovanych prostriedkov; pre kazdu etapu Projektu
v pripade Clenenia Projektu na etapy a dodrZanie podmienky, Ze k realizacii kazde;j
etapy Projektu je mozné pristupit az po poskytnuti finanénych prostriedkov zo strany
EK na uc€et NA na tuto etapu Projektu; v pripade Projektu RAO sa uplatiuju pravidla
uvedené v kap. 6.1.4;

- Opravnenost vydavkov;

- Spolufinancovanie zo strany Prijimatela®; Miera spolufinancovania sa uréi ako pomer
platieb vyplatenych EU v ramci Programu Bohunice k suétu platieb vyplatenych EU
vramci Programu Bohunice a opravnenych Inych zdrojov Prijimatefa. Z dévodu
preukazovania spolufinancovania zo strany SR je nevyhnutné primeranym sposobom
zabezpedit rozdelenie spolufinancovania na projektovd uroven v ramci vSetkych
zdrojov.

- Kritéria pre akceptaciu Prijimatela (kap. 8.1.1).

Vo Vyzvani sa uvedie aj predbezna informacia pre Prijimatela podla ¢l. 13 Nariadenia Komisie
(ES, Euratom) ¢ 1302/2008 o centralnej databaze vylu€enych subjektov
(http://www.olaf.vlada.gov.sk/datalfiles/5336_info-v-pdf-final_-9122014.pdf).

Okrem uvedenych minimalnych nalezitosti a podmienok ziskania Grantu mozu byt su€astou
Vyzvania aj nasledovné prilohy:

- formular FoG;
- formulare Cestnych vyhlaseni (ak relevantné);
- vzor Zmluvy o poskytnuti grantu (vratane priloh).

NA, okrem uvedenych minimalnych nalezitosti a podmienok poskytnutia Grantu, ma pravo
stanovit’ aj dalSie nalezitosti a prilohy Vyzvania a riadne ich vo Vyzvani definovat.

NA je pred vydanim Vyzvania opravnena usmernovat Prijimatela vo veciach pripravy FoG. Za
tymto ucelom je NA opravnena vydavat usmernenia, ktoré je Prijimatel povinny dodrzat.

9V sulade s &lankom 8 nariadenia 2021/100, e maximalna miera spolufinancovania Unie uplatnitelna na obdobie
uvedené v cClanku 4 ods. 1 nariadenia 2021/100 pre Program Bohunice nesmie byt vysSia ako 50 %,
predchadzajuce zavazky uvedené v ¢l. 1.2 Dohody o prispevku sa nadalej riadia nariadenim 1368/2013 pokial ide
o postupy spolufinancovania.
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NA je opravnena vykonat zmeny obsahu Vyzvania. Takéto zmeny je NA povinna oznamit
bezodkladne po vydani zmeny Vyzvania Prijimatelovi.

V pripade takych zmien (vratane zmien priloh Vyzvania), ktoré mézu vplyvat na schopnost
Prijimatela spracovat a predlozit FoG v stanovenom termine, NA primerane predizi termin na
predkladanie FoG, najmenej vSak o 7 dni.

NA je opravnena zruSit Vyzvanie a to az do okamihu zaslania Oznamenia
o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov.
V pripade zruSenia Vyzvania NA bezodkladne informuje o tejto skutoCnosti Prijimatela
a zaroven informuje o dévodoch zrusenia Vyzvania.

Nové pravidld, na zaklade ktorych bol zruSeny zakaz zisku'® azakaz retroaktivneho
poskytovania prispevku sa vztahuju aj na Vyzvania, ktoré boli zverejnené pred nadobudnutim
ucinnosti tejto verzie SiPB bez potreby vykonania osobitného Ukonu tykajuceho sa tejto
zmeny. Podmienky ziskania Grantu tykajuce sa zakazu zisku a zékazu retroaktivnheho
poskytovania prispevkov z Vyzvania zverejneného pred nadobudnutim ucinnosti tejto verzie
SiPB sa preto budu povazovat za zachované, pokial budu dodrzané pravidla stanovené v
tejto kapitole SiPB a dalSich suvisiacich ustanoveniach SiPB a pravne zavaznej
dokumentacie.

8.1.1 Kiritéria pre akceptaciu Prijimatela

Kazdé Vyzvanie musi definovat tieto minimalne poziadavky, ktorych splnenie preukaze
Prijimatel spédsobom uréenym NA vo Vyzvani, pricom forma splnenia poziadaviek je popisana
v kap. 8.2:

1. Na Prijimatela nesmie byt vedené konkurzné konanie, restrukturalizatné konanie, nesmie
byt v konkurze alebo restrukturalizacii, nema preruSenu podnikatefsku ¢&innost
a nenachadza sa v ziadnom obdobnom konani suvisiacom s ktoroukolvek z uvedenych
situacii;

2. Vodi Prijimatelovi nie je vedeny vykon rozhodnutia (vratane exekucie podla zak.
€. 233/1995 Z. z. vplathnom zneni (Exekuény poriadok) ainych spdsobov vykonu
rozhodnutia podfla osobitnych pravnych predpisov);

3. Vodi Prijimatelovi sa nenarokuje vratenie pomoci na zaklade rozhodnutia Eurdpskej
komisie, ktorym bola pomoc oznaena za neopravnenu a nezlucitefnd so spoloénym
trhom;

4. Prijimatel alebo osoby, ktoré maju pravomoc ho zastupovat, rozhodovat’ alebo kontrolovat
neboli predmetom pravoplatného rozsudku alebo pravoplatného spravneho rozhodnutia
za Cinnosti definované v ¢l. 23.2 ods. pism. a) Prilohy 1l Dohody o prispevku;

5. Vodi Prijimatelovi alebo osobam s pravomocami zastupovania, rozhodovania alebo
kontroly nad nim nebolo vydané pravoplatné rozhodnutie na zaklade ktorého bolo
konstatované, Ze sa dopustili nezrovnalosti ovplyviiujucej finanéné zaujmy EU;

6. Prijimatel ani jeho Statutarny organ, ani ziadny z ¢lenov Statutarneho organu, prokurista/-
i @ ani osoba splnomocnena zastupovat Prijimatela pri ziskavani prostriedkov v ramci
Programu Bohunice neboli pravoplatne odsudeni za trestny Cin tykajuci sa vykonu
profesie;

7. Na strane Prijimatela je vyluceny konflikt zaujmov;

8. Prijimatefl nie je dlznikom na daniach vedenych miestne prisluSnym dafiovym uradom, nie
je diznikom na poistnom v zdravotnom a socidlnom poisteni a neporusil zakaz

0 Ktory ale ostava zachovany v pozmenenej verzii, vSetky prijmy, ktoré Prijimatel ziska v désledku innosti
financovanych v ramci Programu Bohunice (okrem predaja nadbyto¢ného zariadenia a demontovaného materialu)
sa pouziju na financovanie Programu Bohunice bez toho, by boli zohladnené pri ur€ovani miery spolufinancovania.
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nelegalneho zamestnavania za obdobie troch rokov predchadzajucich predlozeniu FoG
podla osobitného predpisu (zakon &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov);

9. Prijimatel sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivych a zavadzajucich
informacii pri procese predkladania FoG a nasledne v procese pridefovania Grantu;

10. Prijimatel sa nedopustil predkladania a/alebo poskytovania nepravdivych a zavadzajucich
informacii pri procese vypracovania a predkladania PE (vratane jej aktualizacii);

11. Prijimatel nema pravoplatnym rozsudkom ulozeny trest zakazu prijimat dotacie alebo
subvencie, trest zakazu prijimat pomoc a podporu poskytovanu z fondov Eurépskej Unie
alebo trest zakazu u€asti vo verejnom obstaravani podla zakona o trestnej zodpovednosti
pravnickych oséb;

12. Prijimatel nebol predmetom pravoplatného rozsudku alebo pravoplatného spravneho
rozhodnutia, ktorym sa konstatuje, Ze vytvoril subjekt pod inou jurisdikciou s umyslom
obist fiSkalne, spoloCenské alebo iné pravne povinnosti povinného uplatfiovania
v jurisdikcii ich sidla, centralnej spravy alebo hlavného miesta podnikania;

13. Prijimatel nebol vytvoreny so zamerom opisanym vods. 12 vySSie pravoplatnym
rozsudkom alebo pravoplatnym spravnym rozhodnutim.

NA ma pravo stanovit' aj dalSie podmienky, najma ak ich nevyhnutnost' vyplyva z narodnych
pravnych predpisov alebo z pravnych predpisov alebo aktov EU.

8.2 Formular na prejavenie zaujmu o grant (Form for expressing interest for grant
allocation)

FoG je zakladnym dokumentom, ktory predklada Prijimatel NA na zaklade vypracovaného
a platného Vyzvania s ciefom preukazat splnenie podmienok na ziskanie prispevku. FoG musi
byt spracovana na predpisanom formulari vydanom NA (minimalne nalezitosti su stanovené
v prilohe &. 2 SiPB), v slovenskom jazyku a podpisana Statutarnym organom Prijimatela
v zmysle opravneni konat' v mene Prijimatela podla prislusného registra, v ktorom je Prijimatel
registrovany.

FoG presne definuje na realizaciu akého Projektu ma byt prispevok poskytnuty, a aké
oCakavané vysledky a vystupy budu realizaciou Projektu dosiahnuté. FoG obsahuje informacie
potrebné na posudenie suladu Projektu s prislusnou PE a overenie podmienok stanovenych
NA vo Vyzvani. FoG sa zameriava najma na popis vhodnosti navrhovaného Projektu vo vztahu
k napifianiu Cielov Programu a stanovenych ukazovatelov vykonnosti. Zakladnou podmienkou
akceptovatelnosti je preukazanie suladu s PE.

Zakladné informacie, ktoré ma FoG poskytnut’ su nasledovné:

Zakladné informacie o Prijimatelovi;

Kontaktna osoba pre Projekt (adresa pre doru¢ovanie);

Statutarny organ Prijimatela;

Nazov Projektu;

Strucny opis Projektu;

Identifikacia PE, v sulade s ktorou sa FoG predklada;

Ocakavané vysledky a vystupy;

Termin realizacie Projektu;

Vy8ka poZadovanych prostriedkov aj pre kazdu etapu Projektu, v pripade ¢lenenia Projektu
na etapy suréenim vySky Inych zdrojov Prijimatela, spolufinancovanie a zdroj
spolufinancovania (s rozdelenim na spolufinancovanie zInych zdrojov Prijimatela
a spolufinancovanie z EU zdrojov) a to aj pre kazdu etapu Projektu, v pripade Clenenia
Projektu na etapy;

CoNoOoGORrwWN =
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10. Cislo a datum vydania povolenia/povoleni dozornych organov SR alebo informécia, Ze
povolovaci proces prebieha;
11. Informacia o vybere Dodavatela (ak v ¢ase predkladania FoG je VO ukoncené).

NA je opravnena definovat povinné prilohy FoG v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na
overenie vybranych podmienok. Pri koncipovani rozsahu udajov a priloh vyzZzadovanych v
ramci FOG NA désledne dba na zasadu minimalizacie administrativnej zataze a za tymto
ucelom vyuziva priame overenie jednotlivych Udajov potrebnych na posudenie splinenia
podmienok pre ziskanie Grantu, bez ich potreby preukazovania zo strany Prijimatela’.

FoG obsahuje aj prilohy. Minimalny rozsah priloh, ktoré je pri vypracovani Vyzvania NA
povinna aplikovat je nasledovny:

- Cestné vyhlasenie o zabezped&eni prostriedkov na spolufinancovanie Projektu;

- Vypis z registra trestov preukazujuci skutoénosti v rozsahu uvedenom v bode 4, 6 a 11,
kapitola 8.1.1;

- Doklad potvrdzujuci pravnu subjektivitu Prijimatela (nie starSi ako tri mesiace);

- Potvrdenie miestne prislusného spravcu dane, potvrdenie kazdej zdravotnej poistovne,
potvrdenie Socialnej poistovne, potvrdenie miestne prislusného uradu prace, ktorymi
Prijimatel preukazuje skuto¢nosti podla bodu 8 kapitoly 8.1.1;

- Cestné vyhlasenie Prijimatela, ktorym prehlasi splnenie skutoénosti uvedenych
v bodoch 1, 2, 3,5, 7, 9, 10 a 11 kapitoly 8.1.1;

- Doklad preukazujuci vlastnicky alebo iny pravny vztah Prijimatela opraviujuci ho
uzivat’ vdetky nehnutelnosti, ktoré suvisia s realizaciou Projektu; v pripade Projektov
zameranych na rekonstrukciu liniovych stavieb (cesty, chodniky,
vodovodné/kanalizaéné siete a pod.) sa vlastnicky alebo iny pravny vztah Prijimatela
opravinujuci ho uzivat vSetky nehnutefnosti, na ktorych ma byt Projekt realizovany,
preukazuje pravoplatnym rozhodnutim prisluSného stavebného uradu.

NA ma pravo stanovit, Ze jednotlivé prilohy sa nahradia pri predkladani FoG Cestnym
vyhlasenim Prijimatela. Zaroven ma pravo stanovit aj dalSie nalezitosti FOG a spdsoby ich
vypracovania a predlozenia Prijimatefom.

8.3 Proces pridelenia Grantu

NA v ramci procesu pridelenia Grantu zistuje splnenie podmienok ziskania Grantu. Proces
pridelenia Grantu zacina doruéenim FoG akonéi Oznamenim o prideleni/neprideleni
grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov alebo Oznamenim
o zastaveni procesu pridefovania grantu. Pozostava z nasledovnych faz:
- overenie FoG;
- informovanie o prideleni/neprideleni  Grantu/neprideleni  Grantu z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov formou oznamenia adresovaného Prijimatelovi
(vzor uvedeny v prilohe €. 3 SiPB) alebo Oznamenia o zastaveni procesu
pridefovania grantu;
- preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu.

" Podmienky, ktorych overenie zabezpecuje Narodna agentira inym spdsobom ako na zaklade informécii a
dokladov predloZenych Prijimatefom, Narodna agentura identifikuje eSte pred vydanim Vyzvania. Bez ohladu na
spbsob preukazania splnenia podmienky je Narodna agentura opravnena v kazdom pripade vyzadovat
preukazanie jej splnenia aj predlozenim relevantného dokumentu alebo informacie zo strany Prijimatela
(nevyhnutné najma v pripade, ak by z technickych dévodov nebolo mozné overenie relevantnej podmienky).
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8.3.1 Overenie podmienok pre ziskanie Grantu

Po doru€eni FoG NA zaeviduje FoG do doSlej posty v sulade s registraturnym poriadkom.
Vramci overenia FoG overi najskér splnenie doru€enia FoG v stanovenom termine
a v ur€enej forme a nasledne ostatnych podmienok ziskania Grantu uréenych vo Vyzvani.

Vykon overenia FoG zabezpecuju interni zamestnanci NA. Predmetom overenia FoG je
overenie splnenia kazdej jednotlivej podmienky ziskania Grantu ur€enej vo Vyzvani na zaklade
udajov uvedenych v FoG a/alebo dostupnych zdrojov pre priame overenie podmienok ziskania
Grantu (verejne dostupné registre, registre inych institucii pristupné na zmluvnom principe a
pod.).

Overenie FoG sa zameriava najma na overenie, i v zmysle Vyzvania:

a) bola FoG predlozena riadne, uUplne, v€as a v urCenej forme;

b) predlozena FoG je v sulade so schvalenou PE;

c) bola dodrzana maximalna vysSka alokovanych prostriedkov; v pripade Projektu
RAO sa uplatriuju pravidla uvedené v kap. 6.1.4;

d) bolo dodrzané spolufinancovanie zo strany Prijimatela’?;

e) Prijimatel spifa Kritéria pre akceptéaciu Prijimatela;

f) su navrhované vydavky opravnené;

g) Projekt je v sulade s pravidlami Statnej pomoci, resp. pomoci de minimis (v
zmysle platnej legislativy SR a EU) v pripadoch, ak poskytnutim prispevku
dochadza k poskytnutiu Statnej pomoci. NA za ucelom preverenia suladu
Projektu s pravidlami S§tatnej pomoci vykona test Statnej pomoci, a to v pripade,
ak z konkrétneho Vyzvania nevyplyva skutoCnost, Zze opravnené &innosti tak,
ako su stanovené Vyzvanim, nie su poskytovanim Statnej pomoci, a teda vo
vztahu k opravnenym &innostiam sa neuplatiiuju pravidla statnej pomoci.

Pri vykone overenia FoG sa uplatriuje, tzv. pravidlo Styroch o€i spdsobom, Zze overenie FoG
vykonaju nezavisle dvaja zamestnanci NA, pricom vysledok ich kontroly musi byt zhodny.

V pripade, ak na zaklade overenia FoG a/alebo jej priloh sa zisti, Ze FoG a/alebo jej prilohy
neobsahuju vSetky predpisané nalezitosti alebo vzniknu pochybnosti o pravdivosti alebo
uplnosti FoG a/alebo jej priloh, NA vyzve pisomne Prijimatela na doplnenie FoG a/alebo jej
priloh alebo doplnenie neuplnych udajov, vysvetlenie nejasnosti alebo napravu nepravdivych
udajov. Lehotu na doplnenie, resp. vysvetlenie stanovi NA a to minimalne 5 dni odo dha
doruc€enia vyzvy na doplnenie Prijimatelovi. V tomto pripade sa lehota na overenie FoG
prerusuje a predlzuje sa o dobu, na ktoru sa overenie prerusilo. NA stanovi lehotu na doplnenie
Prijimatefom spésobom, aby nedochadzalo k zbytoénému predlZovaniu procesu pridelenia
Grantu resp. implementacie Programu Bohunice.

V pripade nedoplnenia Ziadnych nalezitosti, resp. vysvetleni alebo v pripade, ak aj po doplneni
chybajucich nalezitosti, resp. vysvetleni nadalej pretrvavaju pochybnosti o pravdivosti alebo
uplnosti FoG, na zaklade ¢oho nie je mozné overit spinenie niektorej z podmienok ziskania
Grantu, NA opakovane vyzve Prijimatela a lehota na overenie FoG sa opakovane preruSuje a
predizuje o dobu, na ktoru sa overenie preruSilo. Ak ani na zaklade opakovanej vyzvy nie su
dorucené Ziadne naleZitosti, resp. vysvetlenia alebo v pripade, ak aj po doplneni chybajucich
naleZitosti, resp. aj po vysvetleni nadalej pretrvavaju pochybnosti o pravdivosti alebo uplnosti
FoG, NA nepokracuje v procese pridelovania Grantu (t. j. neoveruje dalej FoG) a zastavi
proces pridefovania Grantu. Su€asne informuje Prijimatela o zastaveni procesu pridelovania

2V stlade s &lankom 8 nariadenia 2021/100, Ze maximalna miera spolufinancovania Unie uplatnitelna na obdobie
uvedené v cClanku 4 ods. 1 nariadenia 2021/100 pre Program Bohunice nesmie byt vysSia ako 50 %,
predchadzajuce zavazky uvedené v ¢l. 1.2 Dohody o prispevku sa nadalej riadia nariadenim 1368/2013 pokial ide
o postupy spolufinancovania.
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Grantu prostrednictvom oznamenia, ¢&im sa proces pridefovania Grantu na zaklade
konkrétneho Vyzvania kon¢i.

8.3.2 Oznamenie o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov

Na zaklade skuto€nosti zistenych v procese pridelenia grantu a na zaklade posudenia spinenia
podmienok ziskania Grantu uréenych vo Vyzvani NA informuje Prijimatela o vysledkoch tohto
procesu a to zaslanim:

a) Oznamenia o prideleni grantu alebo

b) Oznamenia o neprideleni grantu alebo

c) Oznamenia o neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov
(vzory oznameni uvedenych pod pism. a), b) a c) tvoria prilohu €. 3 SiPB)

Oznamenie o prideleni grantu

Zakladnou podmienkou pre vydanie Oznamenia o prideleni grantu je splnenie podmienok
ziskania Grantu uréenych vo Vyzvani, ktoré NA zisti v procese pridelenia Grantu a na zaklade
posudenia splnenia podmienok ziskania Grantu uréenych vo Vyzvani.

NA zabezpeCi zaslanie Oznamenia o prideleni grantu najneskér v termine 10 dni od
kone¢ného terminu na predkladanie FoG uvedeného vo Vyzvani.

Ak v Case po uplynuti lehoty 10 dni od kone¢&ného terminu na predkladanie FoG uvedeného
vo Vyzvani do skutoCného zaslania Oznamenia o prideleni grantu Prijimatel poziada NA
o poskytnutie informacie, ¢i nim podana FoG v ramci konkrétneho Vyzvania splnila podmienky
ziskania Grantu, NA mu tuto informaciu poskytne najneskér do 5 dni od dorucenia ziadosti
o informaciu.

Oznamenie o prideleni grantu obsahuje okrem inych udajov aj vysku prideleného Grantu.

Ak po uplynuti 10 kalendarnych dni od doru¢enia Oznamenia o prideleni grantu Prijimatelovi
nedoslo k podaniu podnetu na preskimavanie postupov v procese pridelovania Grantu podla
Casti 8.3.3, mdéze dojst’ k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti grantu, ktora predstavuje pravny
zaklad pre vykonavanie prav a povinnosti NA a Prijimatela pri realizacii Projektu v zmysle
Vyzvania podla schvalenej PE.

Oznamenie o neprideleni grantu

V pripade, ak NA po posudeni podanej FoG zisti, ze nedoslo k splneniu jednej alebo viacerych
podmienok pre ziskanie Grantu stanovenych vo Vyzvani, informuje o tejto skutonosti
Prijimatela, ato najneskér v termine 10 dni od kone¢ného terminu na predkladanie FoG
uvedeného vo Vyzvani.

Oznamenie o neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov

V pripade, ak NA po posudeni podanej FoG zisti, Ze sice doslo k spineniu vSetkych podmienok
pre ziskanie Grantu, avSak zo strany EK jej bude poskytnuta informacia v hmotne zachytitelnej
podobe, z ktorej bude zrejmé, Ze finanéné prostriedky na Grant, ktory je predmetom FoG,
nebudu poskytnuté, najneskér do 10 dni od doru€enia informacie EK o neposkytnuti
finan€nych prostriedkov ddjde k zaslaniu Oznamenia o neprideleni grantu z ddévodu
nedostatku finanénych prostriedkov.
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Po poskytnuti finanénych prostriedkov zo strany EK je v pripade nepridelenia Grantu len
z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov mozné na zaklade vlastného podnetu NA,
pristupit k zmene povodne zasielaného Oznamenia o neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finan€nych prostriedkov na Oznamenie o prideleni grantu, pokial s tym Prijimatel suhlasi,
o ¢om NA informuje Prijimatefa. NA zmeni Oznamenie o neprideleni grantu z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov na Oznamenie o prideleni grantu do 10 dni od ziskania
suhlasu Prijimatela s takymto postupom.

Spolo¢né ustanovenia

Do lehoty na zaslanie Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu
nedostatku finan&nych prostriedkov sa nezapocitava doba potrebna na predlozenie nalezitosti
zo strany Prijimatela na zaklade vyzvy zaslanej NA (t. j. preruSuje sa v momente zaslania
vyzvy na doplnenie chybajucich nalezitosti a zaCina plynut momentom dorucenia nalezitosti
NA).

8.3.3 Preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu

Preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu umoznuje Prijimatefovi domahat sa
napravy, ak sa domnieva, Zze neboli dodrzané ustanovenia SiPB a podmienky pre pridelenie
Grantu definované NA. Tieto postupy su zaroven moznostou, aby na urovni NA doSlo k
naprave vadnych ukonov, ktoré boli vykonané v rozpore s podmienkami pre pridelenie Grantu
definovanymi NA.

Preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu sa vykonava na urovni Statutarneho
organu NA, pricom Statutarny organ ma za u€elom preskumania tychto postupov zriadenu
poradnu komisiu. Preverit postupy v procese pridelovania Grantu mozno v ktorejkolvek faze
procesu pridefovania Grantu.

Preskumaniu postupov v procese pridelovania Grantu podlieha akykolvek ukon alebo vystup
NA, ktory nema vylu€ne procesnu povahu.

Preskimanie postupov v procese prideflovania Grantu zacina na zaklade:

1. Ziadosti o preskumanie Prijimatela, ktora je adresovana NA a ktora obsahuije:

. Zi
a. ldentifikatné udaje Prijimatela a Projektu
b. Presny popis ukonov/vystupov, voCi ktorym Ziadost o preskiumanie smeruje
c. Presny popis toho, ¢oho sa Prijimatel zaslanou ziadostou domaha
d. Datum podania Ziadosti o preskumanie a podpis Prijimatela.

Ziadost o preskimanie postupov v procese pridelovania Grantu méze Prijimatel zaslat
najneskér v lehote 10 kalendarnych dni od doru€enia Oznamenia o prideleni/neprideleni
grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov alebo Oznamenia
o zastaveni procesu pridelovania grantu, nie vSak neskér ako déjde k uzavretiu Zmluvy
o poskytnuti grantu.

2. Z vlastného podnetu NA, a to najneskér do uzavretia Zmluvy o poskytnuti grantu.
Spoésob preskiimania postupov v procese pridelfovania Grantu
V pripade, ak je NA doru€ena Ziadost o preskumanie postupov v procese pridelovania Grantu

alebo je zahajeny proces preskumania z vlastného podnetu NA, je Ziadost o preskiumanie
postupov, resp. popis podnetu predlozeny spolu s kompletnou spisovou dokumentaciou
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Projektu poradnej komisii Statutarneho organu NA. Poradna komisia je zloZzena minimalne

z troch €lenov a to z dvoch zastupcov NA a Programového koordinatora.

Na zaklade predlozenej dokumentacie poradna komisia prijima k prerokuvanym veciam

odporucania pre Statutarny organ NA, ktoré su zhrnuté vo vystupe z rokovania komisie.

Statutarny organ NA po oboznameni sa s odporuéanim poradnej komisie v preskimavanej

Veci:

1. Informuje Prijimatela o tom, Ze na zaklade zZiadosti o preskumanie postupov v procese
implementacie neboli identifikované ziadne nedostatky, ktoré by nasvedCovali tomu, ze
v procese pridelovania Grantu sa nepostupovalo v sulade stymto SiPB al/alebo
podmienkami pre pridelenie Grantu definovanymi NA (ak iSlo o preskimanie na zaklade
ziadosti o preskumanie postupov v procese pridelovania Grantov), v désledku ¢oho trva na
Oznameni o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z ddévodu nedostatku
finan¢nych prostriedkov alebo Oznameni o zastaveni procesu pridelovania grantu, ako bolo
pdvodne zaslané.

2. Informuje vecne prislusny utvar otom, Zze na zaklade predloZzeného podnetu na
preskimanie neboli identifikované ziadne nedostatky, ktoré by nasvedCovali tomu, ze
v procese pridelovania Grantu sa nepostupovalo vsulade stymto SiPB a/alebo
podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA (ak iSlo o preskimanie na zaklade
vlastného podnetu NA), v doésledku Coho trva na Oznameni o prideleni/neprideleni
grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov alebo Oznameni
o zastaveni procesu pridelovania grantu, ako bolo pdvodne zaslané.

3. Nariadi vykonanie napravnych opatreni vo vztahu k ukonu/vystupu, ktory nebol vykonany
v sulade s tymto SiPB a/alebo podmienkami pre pridelenie Grantu definované NA a poveri
prisludny utvar informovanim Prijimatela o sposobe vyrieSenia Ziadosti o preskimanie
postupov v procese pridelovania Grantu (ak iSlo o preskimanie na zaklade Ziadosti
0 preskumanie postupov v procese pridefovania Grantu), vratane instrukcie k zmene
pbvodne zasielaného oznamenia, ak takato zmena vyplyva z vykonaného preskumania a je
prirodzenou suc€astou navrhovanych napravnych opatreni.

BlizSie podrobnosti o spdsobe prijimania a postupe poradnej komisie Statutarneho organu NA
upravuje Statut a rokovaci poriadok.

Oprava Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov

Oprava Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finan€nych prostriedkov sluzi Narodnej agenture na odstranenie chyb v pisani, pocitani alebo
inych zrejmych nespravnosti v pisomnom vyhotoveni Oznamenia o prideleni/neprideleni
grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finan&nych prostriedkov.

Chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti vpisomnom Oznameni
o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov
NA opravi kedykolvek aj bez navrhu Prijimatela.

NA vykona opravu formou listu, v ktorom jednoznaénym spbsobom identifikuje menené
nalezitosti Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku
finanénych prostriedkov. Oznamenie zasiela NA Prijimatelovi a uchovava ho spolu
s Oznameni o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu nedostatku finanénych
prostriedkov, ktorého sa oprava tyka.

Oprava chyb v pisani, po¢toch a inych zrejmych nespravnosti sa tyka aj ostatnych pisomnych
vystupov v procese pridefovania Grantu a nie je Casovo obmedzena.
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Ustanovenia o Oprave Oznamenia o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov sa primerane vztahuju aj na Oznamenie o zastaveni
procesu pridelovania grantu.

8.4 Zmluva o poskytnuti grantu

Zmluva o poskytnuti grantu predstavuje pravny zaklad pre realizaciu Programu Bohunice
a plnenie jeho Cielov v nadvaznosti na Dohodu o prispevku a nariadenie 1368/2013
a nariadenie 2021/100. Uzatvara sa podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika a obsahuje
najma upravu Cerpania Ucelovo viazaného prispevku v ramci Programu Bohunice, pri dodrzani
podmienok spravneho finanéného riadenia, ako aj prav a povinnosti NA a Prijimatefa ako
zmluvnych stran za ucelom realizacie Programu Bohunice.

Zmluvu o poskytnuti grantu vypracuva NA. V pripade rozhodnutia NA je mozné Zmluvu
o poskytnuti grantu zaradit medzi prilohy Vyzvania, resp. rozsirit jej nalezitosti o dalSie prilohy.

Pravny narok na poskytnutie prispevku vznika nadobudnutim G&innosti Zmluvy o poskytnuti
grantu. Poskytnutie Grantu na zaklade Zmluvy o poskytnuti grantu je viazané na splnenie
podmienok dohodnutych v Zmluve o poskytnuti grantu.

NA zabezpecli zaslanie navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu podpisanej jej
Statutarnym organom Prijimateflovi v minimalne troch rovnopisoch doporu¢enou postou, alebo
inym vhodnym spdsobom v termine do 20 dni odo dia, kedy mézZe dojst k uzavretiu Zmluvy
o poskytnuti grantu podla ¢asti 8.3.2 alebo 8.3.3.

NA v procese pripravy navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu uplatfiuje pravidlo
Styroch o€i. Ak Prijimatel neposkytol potrebnu sucinnost nevyhnutnu k priprave navrhu Zmluvy
o poskytnuti grantu v primeranej lehote stanovenej Narodnou agenturou, NA zasle navrh na
uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu Prijimatelovi aZz po poskytnuti poZadovanej sucinnosti.

NA poskytne Prijimatelovi lehotu na prijatie navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu,
ktora nesmie byt kratSia ako 5 dni. V pripade, Ze rovnopisy Zmluvy o poskytnuti grantu su
podpisané splnomocnenym zastupcom Statutarneho organu Prijimatela, NA vyZiada od
Prijimatefa, aby zabezpedil overenie a predlozenie tohto splnomocnenia. Prijimatel je
opravneny rozhodnut’ o nevyuziti poskytnutej minimalnej lehoty 5 dni na prijatie navrhu a o
naslednom prijati, resp. odmietnuti navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti grantu.

NA zabezpeéi v sulade s ustanoveniami zakona o slobode informacii zverejnenie Zmluvy
o poskytnuti grantu v centralnom registri zmluv. Def nasledujuci po dni jej prvého zverejnenia
je dnom ucinnosti Zmluvy o poskytnuti grantu. Prvé zverejnenie zabezpeCi NA, tymto nie je
dotknuta povinnost zverejfiovania druhou zmluvnou stranou, ak je osobou povinnou
zverejnovat’ zmluvu. Zaroven su od tohto drfia obe zmluvné strany viazané ustanoveniami
Zmluvy o poskytnuti grantu.

9. Financovanie Projektov
9.1 Opravnenost’ vydavkov
VVSeobecné podmienky opravnenosti vydavkov su stanovené na vnutrostatnej urovni
s ohfadom na platnd narodnu legislativu, najma zakon o rozpoctovych pravidlach, zakon
o uctovnictve, zakon o VO, zakon o finan¢nej kontrole a pod. NA rozhoduje o opravnenosti,

resp. neopravnenosti vydavkov Projektu v procese poskytovania, resp. pridelovania Grantu,
vo faze implementacie Projektu a kontroly Projektov. V tejto suvislosti je primarnou
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zodpovednostou Narodnej agentury zabezpeclenie vhodného a dostato¢ne podrobného
informovania Prijimatela o opravnenosti vydavkov a ich evidencie prostrednictvom Vyzvania
alebo riadiacej dokumentéacie, na ktoru sa Vyzvanie odvolava.

V pripade Projektov, kde bola uzatvorena Zmluva o poskytnuti grantu do nadobudnutia
ucinnosti SiPB, verzia 2.0 sa vydavok povazuje za Opravneny vydavok, ak vznikol v suvislosti
s Cinnostami, ktoré boli fyzicky zrealizované v obdobi opravnenosti, t.j. od nadobudnutia
ucinnosti Dohody o delegovani a zarovenn po nadobudnuti uc€innosti konkrétnej Zmluvy
o poskytnuti grantu az do 31. decembra 2027.

V pripade Projektu RAO sa vydavok povazuje za Opravneny vydavok, ak vznikol v suvislosti
s Cinnostami, ktoré boli fyzicky zrealizované v obdobi opravnenosti, t.j. od nadobudnutia
ucinnosti Dohody o prispevku do 31. decembra 2027.

Za finanCne zrealizovany sa Opravneny vydavok povazuje v okamihu odpisania finanénych
prostriedkov z uc€tu Prijimatela v prospech Ucétu Dodavatela, osoby v pracovhom pomere,
osoby vykonavajucej prace mimo pracovného pomeru, Zivnostnika alebo mandatara.
V pripade Opravnenych vydavkov, ktoré maju charakter nakladov alebo vlastnych vykonov
Prijimatefla, sa ich finanéna realizacia stanovi na zaklade prislusného uctovného dokladu
a dalSich podpornych dokladov vystavenych Prijimatelom najma pre ucely identifikacie
vykonu, ich ceny a mnozstva.

VSetky Projekty realizované na zaklade Zmluvy o poskytnuti grantu musia byt podpisané
a zrealizované do 31.12.2027. Za tymto u¢elom je nutné zo strany Prijimatela zabezpecit, aby
posledna ZoP na zuétovanie poskytnutého predfinancovania/zalohovej platby bola predloZena
NA najneskor do 31. marca 2028 (aby to bolo mozné zabezpeéit, poslednii ZoP na poskytnutie
predfinancovania je potrebné predlozit NA najneskér do 31.januara 2028) a posledna ZoP pre
systém refundacie predlozena NA najneskor do 28. februara 2028.

Za finan¢né vysporiadané sa povazuju Projekty:

a, vmomente Uhrady poslednej ZoP Narodnou agenturou Prijimatelovi pri systéme
financovania — refundacia,

b, v momente zuétovania poslednej ZoP pri systéme financovania — zG&tovanie poskytnutého
predfinancovania/zalohovej platby.

Z vecného hladiska musi vydavok spifat’ najma nasledujice podmienky :

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon
o rozpoctovych pravidlach, zakon o VO, zakon o finan¢nej kontrole, Zakonnik prace
a pod.);

b) vydavok je nevyhnutny na realizaciu Projektu (existencia priameho spojenia
s Projektom) schvaleného Narodnou agenturou a realizovany v zmysle podmienok
Vyzvania a podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu;

c) vydavky urCené na opravnené &innosti su vynalozené v sulade s WP, PE a Zmluvou
o poskytnuti grantu a v sulade s obsahovou strankou Projektu, zodpovedaju ¢asove;j
a finan¢nej naslednosti v ramci Projektu, su plne v sulade s Cielmi Programu
a prispievaju k ich naplneniu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cenam v danom mieste a Case
a zodpoveda potrebam Projektu;

e) vydavok spifa zasady hospodarnosti, efektivnosti, a&innosti a ugelnosti;

f) vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt dolozené uctovnymi
dokladmi, ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s platnou legislativou;
vydavok je preukazany fakturami alebo inymi u¢tovnymi dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty, ktoré su riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v sulade
s platnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Zmluvou o poskytnuti grantu;

g) vydavky su v sulade, resp. zodpovedaju uzatvorenej Zmluve o poskytnuti grantu.
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Kritéria opravnenosti vydavkov sa uplatriuju bez ohladu na zdroj financovania, ak sa vSak
naklady na implementaciu Programu Bohunice navrhuju na financovanie z konkrétneho zdroja
financovania, rozhodnutie o opravnenosti prinalezi institucii zodpovednej za spravu daného
zdroja financovania. Tieto pravidla opravnenosti sa nevztahuju na naklady vynalozené
Prijimatefom, ktoré sa nezohladnuju pri vypolte miery spolufinancovania. Zodpovednost za
stanovenie vysky opravnenosti pre Program Bohunice ma na projektovej urovni NA pre
projekty, ktoré administruje a na programovej urovni Programovy koordinator.

Za neopravnené vydavky su povazované (bez ohlfadu na zdroj financovania):

a) Dan z pridanej hodnoty;

b) Povinnosti, ktoré su identifikovatelné (povinnosti, zavazky, dane, davky, poplatky
a cla);

c) Dane z majetku, aktiv, kapitalu, kapitalovych ziskov alebo prijmov Prijimatela;

d) Pokuty a penale ulozené prijimatelovi, nahrady $kéd tretim stranam a sumy, ktoré su
dlhom vodi Prijimatelovi, ale nie si mu uhradené;

e) Bankové poplatky, zaporné uroky a kurzoveé straty, ktoré vznikli Prijimatelovi;

f) Naklady ovplyvnené nezrovnalostou a podvodom, ktoré mozno pripisat’ Prijimatelovi;

g) Vydavky deklarované pod inym nastrojom financovania Unie alebo Euratomu;

h) Vydavky uhradené duplicitne z Inych zdrojov.

Ramcové pravidla k opravnenosti vydavkov:

Pri vytvarani a pouzivani rezervy (napr. na nepredvidané vydavky) su stanovené nasledovné
podmienky, ktoré musia byt dodrzané, aby mohol byt takyto vydavok povazovany za
opravneny:
a) objektivny dévod nevyhnutnosti vytvorenia a/alebo pouzitia rezervy;
b) vytvorenie al/alebo pouzitie rezervy musi byt vsulade s legislativou EU a SR,
Dohodou o prispevku vratane vSetkych dodatkov, Zmluvou o poskytnuti grantu
a ostatnou riadiacou dokumentaciou;
c) rezervu je nevyhnutné vynalozit' v suvislosti s realizaciou Projektu;
d) vySka rezervy a Cinnosti, na ktoré ma byt vyuzita, musia byt sucastou PE.

BlizSie podmienky vytvarania a pouzivania rezervy moézu byt upravené v Zmluve o poskytnuti
grantu.

NA ma pravo, okrem zmienenych ustanoveni, stanovit vo Vyzvani alebo riadiacich
dokumentoch aj dalSie podmienky opravnenosti vydavkov, resp. stanovit i dalSie vydavky ako
neopravnené ato najma v sulade s poziadavkami EK. Taktiez je NA opravnena stanovit
spOsob preukazovania opravnenosti vydavkov pre Prijimatela, ktory je povinny sa nim riadit.

9.2 Kategorie vydavkov

Vydavky Projektu sa podla vztahu k hlavnym Cinnostiam Projektu delia na priame a nepriame
vydavky:

a) priame vydavky su vydavky na uskutoCnenie €innosti preukazatelne priamo suvisiacich
s konkrétnou €innostou Projektu. Tieto vydavky zahffaju priame bezné vydavky (napr.
mzdy, cestovné vydavky a rezijné vydavky), ktoré su priradené iba danému druhu
vykonu a ktorych podiel na jednotku rovnakého druhu vykonu sa da zistit pomocou
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jednoduchého delenia a kapitalové vydavky. Priamymi vydavkami sa nefinancuju
podporné aktivity Projektu (ak relevantné).

b) nepriame vydavky maju charakter beznych vydavkov a sluZia na financovanie
podpornych aktivit Projektu (ak relevantné). Nepriame vydavky su také vydavky, ktoré
nie su alebo nemodzu byt prepojené priamo na konkrétnu ¢innost Projektu. Do takychto
vydavkov by sa zahrnuli aj administrativne vydavky, pri ktorych je tazké presne ur€it
sumu, ktoru mozno priradit k danej konkrétnej ¢innosti (napr. vydavky na najom, vodné
a stocné, nakup pohonnych hmoét a energie, na telefon, fax, internet, upratovanie,
udrzbu, nakup spotrebného materialu, mzdové vydavky obsluznych zamestnancov
a pod.).

9.3 Ziadost o platbu

Ziadost o platbu (dalej aj ,ZoP*) vypractva Prijimatel prostrednictvom formulara, ktory
v preddefinovanom formate poskytne NA (minimalne nalezZitosti ZoP su stanovené v prilohe
&. 4 SiPB). Vypracovani ZoP, podia zvoleného systému financovania, v origindlnom
vyhotoveni, v pisomnej forme, spolu s nalezitymi uctovnymi dokladmi, predlozi Prijimatel
v dvoch rovnopisoch NA na administrativne overenie. ZoP musi obsahovat véetky povinné
nalezitosti, vratane priloh, definovanych zo strany Narodnej agentury osobitnym usmernenim
(v zavislosti od typu ZoP, resp. systému financovania). NA je opravnena stanovit dalSie
osobitné postupy tykajuce sa poskytovania financovania, vratane stanovenia povinnych
naleZitosti predkladanych ZoP.

Za uctovny doklad sa povazuje doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o uctovnictve. Na
usely predkladania ZoP sa vyzaduje splnenie nalezitosti definovanych v § 10 ods. 1 pism. a)
az f) predmetného zakona. Za dostatocné splnenie nalezitosti podfa pism. f) sa povazuje
nasledovné vyhlasenie Prijimatela v ZoP: "1. Narokovana suma zodpoveda tidajom uvedenym
v uctovnych dokladoch, je matematicky spravna a vychadza z uctovnictva tykajuceho sa
Projektu; 2. Deklarované vydavky su opravnené a boli skutoCne realizované v sulade s
ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti grantu; 3. K deklarovanym vydavkom existuje overitelna
podporna dokumentacia, pri¢om originaly dokumentacie k platbe definované v zozname priloh
su v drzbe Prijimatela, podpisané a pristupné pre ucely auditu a kontroly; 4. Deklarované
vydavky su v stlade s pravnymi predpismi EU a SR. Som si vedomy skutoénosti, Ze v pripade
nesplnenia podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu alebo v pripade nespravne narokovanych
finanénych prostriedkov v tejto Ziadosti je mozné, Ze prispevok nebude vyplateny, bude
upraveny alebo bude vyziadané vratenie neopravnene vyplatenych finanénych prostriedkov."

Kazda ZoP bude oznadena osobitnym &islom, pod ktorym bude nasledne evidovana NA
v evidencii prijatych ZoP a dalej vybavovana. Zo strany Narodnej agentury bude vykonana
kontrola spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP podla kapitoly 10.1.1 (Kontrola Ziadosti o platbu),
v zavislosti od systému financovania.

9.4 Systémy financovania

Poskytovanie prostriedkov Prijimatelovi sa mdze realizovat systémom predfinancovania,
zalohovych platieb alebo systémom refundacie, pricom Prijimatel méze uvedené spdsoby
kombinovat v zmysle podmienok dohodnutych Zmluve o poskytnuti grantu alebo v osobitnych
postupoch vydanych Narodnou agenturou.

Sposob financovania Prijimatel urgi v prislunej ZoP. Jednotlivé ZoP méze Prijimatel
predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované z poskytnutého
predfinancovania neméze Prijimatel kombinovat s vydavkami uplatiiovanymi systémom
refundacie v rdmci jednej ZoP. V takom pripade Prijimatel predklada samostatne ZoP na ugely
predfinancovania a samostatne ZoP na refundéciu prostriedkov.
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Na ucely prijimania Grantu / uhrady vydavkov Projektu Prijimatel vyuziva bankovy ucet
uvedeny v Zmluve o poskytnuti grantu. V pripade, ak su prostriedky poskytnuté Prijimatelovi
systémom zalohovej platby / predfinancovania uroCené, Prijimatel je povinny otvorit si
osobitny uCet na kazdy Projekt. Prijimatel je povinny vynosy za prostriedky Programu
Bohunice vzniknuté na osobitnom uéte odviest na u€et Narodnej agentury jedenkrat rocne
najneskér do 31.01. nasledujuceho kalendarneho roku. Odvod vynosov Prijimatel potvrdi
predlozenim vypisu z osobitného Uc¢tu na zaklade vyziadania Narodnej agentury. Iné zdroje
Prijimatefla na realizaciu Projektu mézu prechadzat cez osobitny ucet.

9.41 Predfinancovanie

NA prispésobi v suginnosti s Prijimatelom lehoty predkladacieho a schvalovacieho procesu
v ramci systému predfinancovania tak, aby bola dodrzana maximalna mozna lehota na
splnenie penazného zavazku diznika (t. j. uhradenie faktury v lehote splatnosti), vyplyvajuca
zo zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie Prijimatela uskutoChuje v dvoch etapach
— etape poskytnutia predfinancovania a etape zuctovania predfinancovania.

Postup poskytnutia predfinancovania:

1. Prijimatel predkladd Narodnej agentire ZoP (poskytnutie predfinancovania). ZoP
predklada Prijimatel najneskér 20 dni pred lehotou splatnosti zavazku Dodavatelovi.

2. Prijimatel spolu so ZoP predklada uétovné doklady (minimalne jeden rovnopis faktuary,
pripadne rovnopis dokladu rovnocennej dbkaznej hodnoty) prijaté od Dodavatela a
relevantni podpornd dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah stanovi NA v Zmluve
o poskytnuti grantu alebo v osobithnom usmerneni.

3. NA vykona administrativnu finanéni kontrolu ZoP. Ak to je nevyhnutné, moéze
administrativnu finan&nu kontrolu rozSirit' i o vykon finanénej kontroly na mieste.

4. NA moze schvalovanie ZoP pozastavit na dobu nevyhnutnli na ziskanie dodato&nych
podkladov, resp. vysvetleni od Prijimatela.

5. Po vykonani overenia ZoP Narodna agentura ZoP schvali (schvali narokované vydavky
v plnej vyske), ZoP schvali v znizenej sume (schvali narokované vydavky vo vyske
znizenej o sumu neopravnenych vydavkov) alebo ZoP zamietne najneskér v lehote 20 dni
od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapoditava obdobie nevyhnutné na
doplnenie Udajov zo strany Prijimatela a na vykon finan¢nej kontroly na mieste.

6. NA, v pripade schvalenia ZoP alebo jej asti, najneskér do 5 dni od schvélenia ZoP zada
platobné prikazy na uhradu prostriedkov Prijimatelovi.

7. Prijimatel je povinny bezodkladne, od pripisania prostriedkov na svoj ucéet, previest
prostriedky poskytnuté Narodnou agenturou, pripadne aj Iné zdroje Prijimatela tvoriace
prislusné spolufinancovanie Dodavatelovi na uhradu nezaplatenych uctovnych dokladov.
Urok z omes$kania platby vo&i Dodavatelovi zna$a samotny Prijimatel.

Zuctovanie poskytnutého predfinancovania:

8. Po poskytnuti predfinancovania je Prijimatel povinny celd vySku poskytnutého
predfinancovania zuc¢tovat’ najneskdr do 10 dni odo dha pripisania tychto prostriedkov na
jeho ucet. Za ucelom zuctovania predfinancovania Prijimatel predklada Narodnej agenture
ZoP (zugtovanie predfinancovania) spolu s vypisom z bankového uétu (original alebo
képiu oznaCenu podpisom osoby/osdb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela)
potvrdzujucim prijem prostriedkov poskytnutych Narodnou agenturou, ako aj uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP Dodavatelovi vratane neopravnenych vydavkov (vypis
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z bankového uctu, resp. prehlasenie banky o uhrade vydavkov) a dalSimi dokladmi podfa
usmerneni Narodnej agentury. V pripade, ak suc€astou narokovanych finanénych
prostriedkov Prijimatela su aj hotovostné uhrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované
finanéné prostriedky ZoP a spolu s fiou predloZi aj rovnopisy, resp. képie prislusnych
uctovnych dokladov oznacené podpisom osoby/osdb opravnenej na podpisovanie za
Prijimatela, ktoré potvrdzuju hotovostnu uhradu (napr. pokladniény blok).

Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny na zaklade vzajomnej
komunikacie vratit NA, najneskér do 5 dni od ukoncenia lehoty na zuctovanie.

Po vykonani kontroly podla postupov uvedenych v bodoch 3 a 4 NA ZoP schvali (schvali
deklarované vydavky Prijimatela v plnej vyske), ZoP schvali v znizenej sume (schvali
deklarované vydavky vo vyske zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo Casti
vydavkov, pri ktorych nebolo moZné vykonat kontrolu), alebo ZoP zamietne najneskér viak
v lehote 20 dni od prijatia ZoP od Prijimatela.

9.4.2 Zalohova platba

Pri vyuziti systému zalohovych platieb sa vyplacanie Prijimatefla uskutocCnuje v dvoch etapach
— etape poskytnutia zalohovej platby a etape zu&tovania poskytnutej zalohy.

Postup poskytnutia zalohovej platby:

1.

Prijimatel po zadati realizacie Projektu predlozi ZoP (poskytnutie zalohovej platby) NA
v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti grantu, a to maximalne do vysky
50 % z hodnoty prispevku pre individualny Projekt zodpovedajucej najblizS§im
12 mesiacom realizacie Projektu (v zmysle harmonogramu Projektu, resp. rozpoctu
Projektu). Prijimatel je opravneny poziadat o dalSiu zalohovu platbu najskér sucasne
s podanim ZoP (zu&tovanie zalohovej platby).

NA vykona administrativnu finanénu kontrolu ZoP. Ak to je nevyhnutné, moze
administrativnu finan&nu kontrolu rozSirit' i o vykon finanénej kontroly na mieste.

NA méze schvalovanie ZoP pozastavit na dobu nevyhnutni na ziskanie dodato&nych
podkladov, resp. vysvetleni od Prijimatela.

Po vykonani overenia ZoP Narodna agentura ZoP schvali (schvali narokované vydavky
v pinej vyske), ZoP schvali v znizenej sume (schvali narokované vydavky vo vyske
znizenej o sumu neopravnenych vydavkov) alebo ZoP zamietne najneskor véak v lehote
10 dni od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapogitava obdobie nevyhnutné
na doplnenie udajov zo strany Prijimatela.

NA, v pripade schvéalenia ZoP alebo jej &asti, najneskér do 5 dni od schvélenia ZoP zada
platobné prikazy na uhradu prostriedkov Prijimatelovi.

Zuctovanie poskytnutej zalohovej platby:

6.

Prijimatefl je povinny poskytnutu zalohovu platbu priebezne zucétovavat, pricom najneskor
do 12 mesiacov odo dfia pripisania finan€nych prostriedkov na ucet Prijimatela je povinny
zuctovat 100 % z poskytnutej zalohovej platby. V pripade nedodrzania tejto podmienky je
Prijimatel povinny (do 5 dni od ukoncenia uvedeného obdobia 12 mesiacov), vratit NA
sumu nezuctovaného rozdielu. Zalohovu platbu mozno zuétovat predlozenim viacerych
ZoP (zuétovanie zalohovej platby)™.

Za ucCelom zuctovania poskytnutej zalohovej platby Prijimatel predklada Narodnej
agentire ZoP (zuétovanie zalohovej platby) spolu s vypisom z bankového Gétu (original
alebo képiu oznacenu podpisom osoby/oséb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela)
potvrdzujuci  prijem prostriedkov poskytnutych Narodnou agenturou, vypisom

3 Narodna agentura eviduje poskytovanie a zuctovavanie zalohovych platieb vramci kazdého Projektu
prostrednictvom osobitnej evidencie (napr. stav zUc¢tovania zalohovej platby v ¢asovom slede a jej priradovanie
k poskytnutym zalohovym platbam) formou pravidelnej aktualizacie.
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z bankového uctu (resp. prehlasenim banky o uhrade vydavkov) a/alebo internym
uc¢tovnym dokladom Prijimatefa (original alebo kdpiu oznaenu podpisom osoby/osbéb
opravnenej na podpisovanie za Prijimatela) potvrdzujucim Uhradu vydavkov
deklarovanych v ZoP Dodavatelovi vratane neopravnenych vydavkov, resp. vynaloZenie
internych vykonov/nakladov Prijimatelom (napr. interné uctovné doklady vlastnych
vykonov/nakladov, mesacny vykaz o spracovanych mnozstvach za kazdu cinnost,
pripadne rovnopis dokladu rovnocennej dékaznej hodnoty a pod.) a dalSie doklady podla
usmernenia Narodnej agentury. V pripade, ak sucastou narokovanych financnych
prostriedkov Prijimatelfa su aj hotovostné Uhrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované
finanéné prostriedky ZoP a spolu s fiou predloZi aj rovnopisy, resp. képie prislusnych
uctovnych dokladov oznacené podpisom osoby/oséb opravnenej na podpisovanie za
Prijimatela, ktoré potvrdzuju hotovostnu uhradu (napr. pokladnicny blok).

Po vykonani kontroly podla postupov uvedenych v bodoch 2 a 3 NA ZoP schvali (schvali
deklarované vydavky Prijimatela v plnej vyske), ZoP schvali v zniZzenej sume (schvali
deklarované vydavky vo vysSke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo Casti
vydavkov, pri ktorych nebolo mozné vykonat kontrolu), alebo ZoP zamietne v lehote do
20 dni od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto lehoty sa nezapogitava obdobie nevyhnutné
na doplnenie udajov zo strany Prijimatela a na vykon finanénej kontroly na mieste.

9.4.3 Refundacia

Pri systéme refundacie sa finan¢né prostriedky poskytované Narodnou agenturou preplacaju
na zaklade skutoCne vynalozenych vydavkov Prijimatelom, tzn. Ze Prijimatel je povinny
realizovat vydavky najskér z Inych zdrojov Prijimatefla, ktoré su nasledne, pri predkladani
jednotlivych ZoP refundované.

Pri predkladani ZoP postupuije Prijimatel nasledovne:

1.
2.

Prijimatel uhradi vydavky Dodavatelovi z Inych zdrojov Prijimatela.

Prijimatel predklada NA priebezne alebo jednorazovo (podas realizacie Projektu) ZoP.
Posledni ZoP Prijimatel predklada do 20 dni po uhradeni posledného vydavku v ramci
Projektu.

Prijimatel predklada aj uctovné doklady (preukazujuce uhradu vratane neopravnenych
vydavkov, resp. zrealizovanie vydavku/interného vykonu/nakladu deklarovaného v ZoP,
napr. interné ucétovné doklady vlastnych vykonov/nakladov, mesacny vykaz
o spracovanych mnozstvach za kazdu ¢innost, pripadne rovnopis dokladu rovnocennej
dbkaznej hodnoty a pod) a relevantnu podpornu dokumentéaciu, ktorej minimalny rozsah
stanovi NA.

V pripade, ak su€astou narokovanych finanénych prostriedkov Prijimatela su aj hotovostné
uhrady, zahrnie Prijimatel tieto narokované finanéné prostriedky ZoP a spolu s fiou
predlozi aj rovnopisy, resp. képie prisludnych uctovnych dokladov oznacené podpisom
osoby/osbb opravnenej na podpisovanie za Prijimatela, ktoré potvrdzuji hotovostnu
Uhradu (napr. pokladni¢ny blok).

NA vykona administrativnu finanéni kontrolu ZoP. Ak to je nevyhnutné, méze
administrativnu finan&nu kontrolu rozSirit' i o vykon finanénej kontroly na mieste.

V pripade zistenia nedostatkov NA vyzve Prijimatela, aby v stanovenej lehote doplinil /
zmenil ZoP. Lehota na vykon kontroly ZoP méZe byt Narodnou agenturou pozastavena.
Po vykonani kontroly ZoP Narodna agentira ZoP schvali (schvali deklarované vydavky
v plnej vyske), schvali v znizenej sume (schvali deklarované vydavky vo vySke znizenej
0 sumu neopravnenych vydavkov alebo €asti vydavkov, pri ktorych nebolo mozné vykonat
kontrolu) alebo zamietne najneskér v lehote 20 dni od prijatia ZoP od Prijimatela. Do tejto
lehoty sa nezapocitava obdobie nevyhnutné na doplnenie Udajov zo strany Prijimatela
a na vykon finan¢nej kontroly na mieste.
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8. NA, v pripade schvalenia ZoP alebo jej &asti, najneskér do 5 dni od schvélenia ZoP zada
platobné prikazy na uhradu prostriedkov Prijimatelovi.

9.5 Hotovostné platby

V zmysle § 2 zakona o obmedzeni platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie
odovzdanie bankoviek alebo minci v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo minci
v hotovosti v inej mene odovzdavajucim a prijatie tejto hotovosti prijemcom. Hotovostné platby
zahfiajuce vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vratane
vydavkov suvisiacich s obstaranim tohto majetku, nie su opravnené. V pripade uhrad
spotrebného materialu su vydavky uhradzané v hotovosti opravnené, ak hotovostné platby
jednotlivo neprekrocia sumu 5 000 EUR podla § 4 zakona o obmedzeni platieb v hotovosti pri
pravnickych osobach a fyzickych osobach — podnikateloch.

9.6 Uétovnictvo

Jednym zo zakladnych principov systému riadenia a kontroly je zabezpec€enie spolahlivého
uctovného systému. Suhrn vSetkych operacii na strane Narodnej agentury je zaloZzeny
na preukazatelnom uctovnictve, ktoré je v sulade so vSeobecne akceptovanymi uctovnymi
zasadami a metdédami, najma ide o:

- zakon o uctovnictve;

- Opatrenie MF SR o postupoch u&tovania;

- Opatrenie MF SR o individualnej uctovnej zavierke;
- zakon o dani z prijmov;

- zakon o dani z pridanej hodnoty;

- zakon o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy

- zakon o finan¢nej kontrole.

Je vedené v sustave podvojného uctovnictva a osobitne zaznamenava a vykazuje vydavky,
resp. operacie tykajuce sa Programu Bohunice.

Rovnako i na strane Prijimatela bude zabezpelené, aby uctovanie realizoval analytickym
spbsobom v systéme podvojného uctovnictva na urovni kazdého Projektu bez toho, aby boli
dotknuté pravidla pre uctovnictvo vyplyvajuce z legislativy SR.

Ugtovnictvo je vedené uplne, spravne, preukazatelne, zrozumitelne a spdsobom
zabezpecujucim trvanlivost uctovnych zaznamov pri dodrzani pravidiel pre ucétovnictvo
vyplyvajuce zlegislativy SR spbésobom, ktory umozni zabezpecit overenie opravnenych
vydavkov, poskytovanie vystupov z Uic¢tovnictva a spracovanie Udajov organom vykonavajucim
kontrolu alebo audit.

NA a Prijimatel su povinni uchovavat uc¢tovnu dokumentaciu alebo evidenciu a inu
dokumentaciu tykajucu sa Programu Bohunice v lehotach uvedenych v kapitole 14.4.
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Financ¢na kontrola a audit

S cielom zabezpecit adekvatny a funkény systém kontroly a rovnako za ucelom dodrzania
vSetkych principov pre zabezpec€enie dodrziavania zasad spravneho finanéného riadenia, NA
uplatiuje pri implementacii Programu Bohunice nasledovné urovne vykonavanej kontroly:

kontrola Projektu poCas implementacie;

kontrola zo strany interného Utvaru kontroly Narodnej agentury;

vnutorny audit zo strany MH SR;

vladny audit vykonavany Uradom pre vladny audit, MF SR, resp. inym poverenym
subjektom;

Kontroly, audity, vySetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF, EDA a EPPO.

Obrazok 4 - Struktara kontroly a auditov Programu Bohunice

) (-C-C-C- 4

*Kontrola, audity, vySetrovania a hodnotenia vykonavané EK, OLAF, EDA a
EPPO

*Vladny audit vykonavany Uradom pre viadny audit alebo poverenym
subjektom

*Vnutorny audit vykonavany MH SR

*Kontrola vykonavana internym utvarom kontroly Narodnej agentuary

*Kontrola Projektu vykonavana Narodnou agenturou poc¢as implementacie
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10.1 Kontrola Projektu poc¢as implementacie

Legislativnym ramcom pre vykon kontroly Projektu je zédkon o finan¢nej kontrole, osobitne § 6.
NA je povinna riadit sa pri vykone kontroly Projektov zékonom o finan¢nej kontrole,
ustanoveniami SiPB a dal$imi usmerneniami vydanymi za tymto ucelom.

Na zaklade poziadavky stanovenej v ¢lanku 155, ods. 2 nariadenia 2018/1046 je NA povinna
dodrziavat uplatnitelné pravo Unie a dohodnuté medzinarodné a unijné normy, a nesmie preto
podporovat akcie, ktoré prispievaju k praniu Spinavych penazi, financovaniu terorizmu,
vyhybaniu sa danovym povinnostiam, dafnovym podvodom alebo dafiovym unikom, ako aj
dalSie povinnosti upravené v ¢lankoch 154 a 155 nariadenia 2018/1046.

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn €innosti Narodnej agentury a fiou prizvanych oséb,
ktorymi sa overuje plnenie podmienok pre ziskanie Grantu a sulad so Zmluvou o poskytnuti
grantu, dalej sulad narokovanych/deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predlozenych
zo strany Prijimatela a sdvisiacej dokumentacie s legislativou EU a SR, dodrziavanie zasad
spravneho finanéného riadenia, opravnenosti vydavkov, dodrziavanie suladu s PE, WP a
Ciefmi Programu, pravidelné overenie dosiahnutého pokroku pri realizacii Cinnosti,
oCakavanych vysledkov a vystupov Projektu, ukazovatele vykonnosti a harmonogramu
Projektu a dalSie povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti grantu alebo
usmerneniach a pokynoch vydanych Narodnou agenturou.

Povinnou osobou je vo vztahu k aplikacii zakona o finan¢nej kontrole Prijimatel, resp.
akakolvek ina pravnicka alebo fyzicka osoba, ktora ma k Prijimatelovi vztah Dodavatela
vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo ma informacie, doklady alebo
iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly Projektu (dalej len ,tretia osoba®).

Kontrola Projektu méze byt vykonavana formou:

administrativnej finan¢nej kontroly a
finan¢nej kontroly na mieste.

Pravnym titulom na vykon kontroly Projektu je G€inna Zmluva o poskytnuti grantu a legislativa
EU a SR, najma zakon o finan¢nej kontrole.

Ciefom kontroly Projektu je najma zabezpelenie hospodarneho, efektivheho, ucelného
a uginného poskytnutia Grantu pri dodrziavani legislativy EU a SR a podmienok poskytnutia
Grantu stanovenych Zmluvou o poskytnuti grantu a Vyzvanim, predchadzanie podvodom,
nezrovnalostiam a korupcii, ich odhalovanie, naprava a s nimi suvisiace napravné opatrenia,
primerané riadenie rizik suvisiacich so zakonnostou, opravnenostou a spravnostou
finanénych operacii, spolahlivost vykaznictva, ochrana majetku a informacii. NA v ramci
kontroly Projektu overi taktieZ sulad ZoP Prijimatela a podpornej dokumentécie s legislativou
EU a SR najma s ohlfadom na zasadu riadneho finanéného hospodarenia, podmienky
opravnenosti vydavkov, spravnosti narokovanych/deklarovanych vydavkov a ostatnych
povinnosti vyplyvajucich Prijimatelovi zo Zmluvy o poskytnuti grantu a z legislativy EU a SR.

Ak je kontrola Projektu vykonavana na mieste, jej hlavnhym ciefom je najma overenie
skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb a vykonania prac v ramci Projektu, ktoré su
deklarované v uctovnych dokladoch a v podpornej dokumentacii k Projektu vo vztahu k
predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP, k legislative
EU a SR, k Zmluve o poskytnuti grantu a VVyzvaniu, ako aj overenie suladu s PE a dal$ich
skuto€nosti suvisiacich s implementaciou Projektu a plnenim podmienok vyplyvajucich zo
Zmluvy o poskytnuti grantu (napr. uctovnictvo Prijimatela, archivacia dokumentacie),
v zavislosti od predmetu kontroly.

Zakladnou poziadavkou na proces kontroly Projektu je vytvarat také ucinné kontrolné
mechanizmy, ktoré by pri porovnavani planovaného a realneho stavu zabezpecili identifikaciu
a napravu mozného nepriaznivého stavu pri plneni Zmluvy o poskytnuti grantu, resp. Projektu.
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NA prostrednictvom Zmluvy o poskytnuti grantu zabezpeci informovanie Prijimatela o jeho
povinnostiach tykajucich sa kontroly Projektu, vyplyvajucich z legislativy EU a SR.

NA stanovi postupy na zabezpecenie toho, aby sa uchovavali vietky doklady tykajuce sa
vydavkov, kontrol Projektov a auditov vo forme, ktora umoznuje identifikaciu dotknutych udajov
po obdobie nie dihSie ako je nevyhnutné na ucely, na ktoré boli Udaje zozbierané, alebo na
ktoré boli dalej spracované. Uchovavané verzie dokumentov (vratane elektronickych foriem)
musia spifiat vnutrostatne zakonné poziadavky.

NA je povinna overit, €i Prijimatel vynaklada finanéné prostriedky v sulade so zasadami
hospodarnosti, efektivnosti a uc€innosti (zasada riadneho finanéného hospodarenia) a
ucelnosti.

a. Hospodarnost'ou sa rozumie vynalozenie verejnych financii na vykonanie ¢innosti
alebo obstaranie tovarov, prac a sluzieb v spravnom ¢€ase, vo vhodnom mnozstve
a kvalite za najlepSiu cenu. Na dudrovni Projektu sa hospodarnostou rozumie
minimalizacia vydavkov nevyhnutnych na realizaciu Projektu pri reSpektovani
oCakavanych vysledkov a vystupov Projektu.

b. Efektivnostou sa rozumie najvhodnejsi vzajomny pomer medzi pouzitymi verejnymi
financiami a dosiahnutymi vysledkami. Na drovni Projektu sa efektivhostou rozumie
maximalne dosahovanie ciefov vo vztahu k poskytnutym finanénym prostriedkom.

c. Uginnost'ou sa rozumie plnenie uréenych cielov a dosahovanie planovanych vysledkov
vzhladom na pouzité verejné financie. Na urovni Projektu sa u€innostou rozumie vztah
medzi planovanymi vystupmi Projektu a skuto€nymi vystupmi Projektu.

d. Uéelnost'ou sa rozumie vztah medzi uréenym Géelom pouzitia verejnych prostriedkov
a skutoénym ucelom ich pouzitia. Na drovni Projektu sa ucelnostou rozumie priamo
vazba na Projekt a nevyhnutnost pre realizaciu Projektu.

Délezitou ulohou kontroly Projektu je nastavit také u€inné kontrolné mechanizmy, ktoré by pri
porovnavani planovaného a realneho stavu zabezpedili identifikaciu a napravu mozného
nepriaznivého stavu pri plneni Zmluvy o poskytnuti grantu a zaroven zabezpecili zakonnost,
opravnenost’ a spravnost vykazanych vydavkov. Za tymto u¢elom médze NA zvolit akykolvek
vhodny spésob kontroly vratane vyhotovenia znaleckého alebo odborného posudku.

NA je na vyziadanie povinna poskytnut informacie o vykonanych kontrolach Projektov vratane
ich zaverov inym subjektom vykonavajucim kontrolu v zmysle Dohody o prispevku, legislativy
EU a SR (najma Ministerstvo financii SR, zastupcovia EK a EDA, NKU, osoby vykonavajtce
vladny audit, OLAF a pod).

NA je v suvislosti s vykonom kontroly Projektu povinna zabezpecit vykonavanie kontroly
minimalne dvoma osobami (t.j. dodrzanie principu Styroch oci). V pripade administrativnej
finan¢nej kontroly musi byt zaroven dodrzané, Ze aspon jedna z tychto os6b je veducim
zamestnancom v zmysle vnutornych predpisov Narodnej agentury.

NA je povinna v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedcujuceho pocas alebo po vykonani
kontroly Projektu, Ze bol alebo mohol byt spachany trestny &in, takuto skutoCnost podla § 3
ods. 2 Trestného poriadku oznamit bezodkladne organom &innym v trestnom konani.

Vykonanie kontroly Projektu zo strany Narodnej agentury je mozné rozdelit nasledovne:

a) Administrativna finanéna kontrola — legislativnym ramcom na vykon tejto kontroly je § 8
zakona o finanénej kontrole. Na urovni Projektu je vykon tejto kontroly povinny najma
pri kontrole VO a kontrole ZoP a to vo vztahu ku véetkym ZoP Prijimatela bez vynimky.

b) Finan¢na kontrola na mieste — legislativnym ramcom na vykon tejto kontroly je § 9
zakona o finan¢nej kontrole.
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V pripade zistenia nezrovnalosti pri vykone kontroly Projektu postupuje NA v sulade s
postupmi upravenymi v kapitole 12 SiPB o nezrovnalostiach.

NA je opravnena prizvat v zmysle § 24 zakona o finanénej kontrole pravnicku alebo fyzicku
osobu, sjej suhlasom, na vykonanie kontroly Projektu v pripade, Ze je to potrebné pre
efektivnejSi vykon kontroly (napr. znalcov a expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom
Projektov, organy dozoru, zastupcov OLAF, organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

NA je povinna v ramci vykonu kontroly Projektov zabezpedit vylu€enie konfliktu zaujmov
zamestnancov vykonavajucich tuto kontrolu.

NA si v zavislosti od rozsahu skutoénosti, ktoré je potrebné preverit' urCi predmet kontroly
Projektu. Predmetom kontroly Projektu mézZe byt aj skuto€nost, ktora uz bola predmetom inej
kontroly (napr. kontrola deklarovanych vydavkov, kontrola VO, kontrola tej istej skuto¢nosti na
mieste), resp. aj realne overenie skutocnosti, ktoré boli Prijimatelom deklarované v ramci inych
kontrol. Predmetom kontroly méze byt akakolvek skutocnost, ktorej overenie NA povazuje za
podstatné za u€elom ziskania uistenia o plneni podmienok v sulade so Zmluvou o poskytnuti
grantu.

V suvislosti s aplikaciou zakona o finan€nej kontrole je NA pri vykonavani kontroly formou
administrativnej finanénej kontroly a finan&nej kontroly na mieste v nevyhnutnom rozsahu, vo
vztahu k Prijimateflovi a/alebo tretej osobe, okrem iného, opravnena:

a) vyzadovat a odoberat’ originaly alebo uradne overené képie dokladov, pisomnosti,
zaznamové data na pamatovych meédiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich
vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady, ak ich
poskytnutiu nebrani osobitny predpis, suvisiace s administrativnou finanénou kontrolu
alebo finan¢nou kontrolou na mieste a vyhotovovat' si ich kdpie a nakladat’ s nimi;

b) vyzadovat sucinnost v rozsahu udelenych opravneni pre vykon kontroly Projektu;

c) vstupovat do objektov a priestorov, dopravného prostriedku, na pozemok Prijimatela
alebo tretej osoby;

d) vyzadovat od povinnej osoby predlozenie pisomného zoznamu opatreni prijatych na
napravu nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku (dalej len ,pisomny zoznam
prijatych opatreni“) v lehote uréenej Narodnou agentirou; ak NA odévodnene
predpoklada vzhladom na zavazZnost nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie su ucinné,
vyZadovat prepracovanie pisomného zoznamu prijatych opatreni a predloZenie
prepracovaného pisomného zoznamu prijatych opatreni v lehote uréenej Narodnou
agenturou;

e) vyzadovat od povinnej osoby splnenie prijatych opatreni v lehote urenej Narodnou
agenturou;

f) vyzadovat od povinnej osoby predloZzenie dokumentacie preukazujucej splinenie
prijatych opatreni po uplynuti lehoty stanovenej Narodnou agenturou na prijatie
opatreni;

g) overit splnenie prijatych opatreni.

V suvislosti s aplikaciou zakona o finan€nej kontrole je NA pri vykonavani kontroly formou
administrativnej finan€nej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste povinna:

a) potvrdit Prijimatelovi alebo tretej osobe prevzatie poskytnutych originalov alebo
overenych Kkopii dokladov, pisomnosti, zaznamov dat na pamatovych médiach
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, dokumentov a inych
podkladov, ak déjde k ich poskytnutiu a zabezpedit' ich riadnu ochranu pred stratou,
zni¢enim, poSkodenim a zneuzitim; tieto veci NA vrati bezodkladne tomu, od koho sa
vyZiadali, ak nie su potrebné na dalSi vykon administrativnej kontroly alebo na iné
konanie podla osobitnych predpisov;
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b) oboznamit Prijimatela s navrhom Ciastkovej spravy alebo s navrhom spravy jeho
dorucenim, ak boli zistené nedostatky a poucit’ Prijimatela o moznosti podat’ v uréenej
lehote pisomné namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote
na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych
opatreni uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy alebo v navrhu spravy;

c) preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k
lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy alebo v
navrhu spravy a zohladnit opodstatnené namietky v Ciastkovej sprave alebo v sprave
a neopodstatnenost namietok spolu s oddvodnenim neopodstatnenosti oznamit
Prijimatelovi v Ciastkovej sprave alebo v sprave;

d) zaslat Ciastkovu spravu alebo spravu Prijimatelovi;

e) oznamit podozrenie zo spachania trestného €inu, priestupku alebo zo spachania iného
spravneho deliktu organom prislusnym podla trestného poriadku alebo podla
osobitnych predpisov, priCom tieto podozrenia sa v pripadoch hodnych osobitného
zretela v navrhu Ciastkovej spravy, navrhu spravy, Ciastkovej sprave alebo v sprave
neuvadzaju.

V suvislosti s aplikaciou zakona o finan¢nej kontrole je NA pri vykonavani kontroly formou
finan¢nej kontroly na mieste povinna:

a) vopred oznamit’ Prijimatelovi alebo tretej osobe (min. 3 pracovné dni) termin zacatia a
ciel vykonu finan¢nej kontroly na mieste; ak by oznamenim o vykone finan¢nej kontroly
na mieste mohlo dbjst k zmareniu ciela finanénej kontroly na mieste alebo auditu alebo
ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu znehodnotené, zniCené alebo
pozmeneng, je NA povinna oznamenie urobit najneskér pri zac€ati fyzického vykonu
finan¢nej kontroly na mieste;

b) preukazat sa poverenim na vykonanie finanénej kontroly na mieste a umoznit
na zaklade poZiadavky Prijimatela alebo tretej osoby nahliadnut do preukazu
totoznosti.

Postavenie, t.j. prava a povinnosti Prijimatela a tretej osoby po€as vykonu administrativnej
finan€nej kontroly a finan€nej kontroly na mieste je ur€ené ustanoveniami § 21 zakona
o finan¢nej kontrole.

NA vykonava kontroly na zaklade analyzy rizik alebo na zaklade vyberu vzorky, z vlastného
podnetu, z podnetu tretich oséb alebo iného podnetu.

Vystupom z kazdej kontroly Projektu je navrh Ciastkovej spravy alebo navrh spravy (v pripade
zistenych nedostatkov) alebo Ciastkova sprava alebo sprava. Pravidla pre vypracovanie
navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy/Ciastkovej spravy alebo spravy spolu s uréenim
minimalnych nalezitosti su obsiahnuté v § 22 zakona o finan¢nej kontrole.

NA je opravnena rozSirit nalezitosti navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy/Ciastkovej spravy
alebo spravy, ak si to povaha a zameranie vykonavanej kontroly Projektu osobitne vyzaduje.

V pripade, ak boli v ramci kontroly Projektu zistené nedostatky je NA povinna vypracovat navrh
Ciastkovej spravy/navrh spravy s opisom zistenych nedostatkov, navrhom odporuc¢ani alebo
opatreni na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri€in ich vzniku. NA stanovi
lehotu na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni Prijimatelom a lehotu na
splnenie prijatych opatreni. Taktiez stanovi lehotu na podanie namietok Prijimatelom
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporu€aniam, k lehote na predloZenie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni. Navrh C&iastkovej
spravy/navrh spravy je prerokovany s Prijimatelom a z prerokovania je vypracovany zapis. NA
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zasle Prijimatelovi, resp. tretej osobe vlehote 10 dni od prerokovania navrh Ciastkovej
spravy/navrh spravy.

V pripade, ak kontrolou Projektu neboli zistené nedostatky, vypracuje NA Ciastkovu spravu
alebo spravu. Ciastkovl spravu alebo spravu zaSle NA Prijimatelovi, resp. tretej osobe
v lehote 10 dni od fyzického vykonania finan¢nej kontroly na mieste.

Momentom ukoncenia kontroly Projektu je zaslanie spravy Prijimatelovi, resp. tretej osobe.
Zaslanim Ciastkovej spravy je skonena ta €ast kontroly Projektu, ktorej sa Ciastkova sprava
tyka.

Tymto postupom nie su dotknuté postupy v pripadoch zistenia pochybenia zo strany Narodnej
agentury aj po ukonceni kontroly (napr. v nadvaznosti na namietky predlozené zo strany
Prijimatela po ukon&eni kontroly).

NA je povinna vykonat finanénu kontrolu na mieste minimalne jedenkrat pocCas realizacie
Projektu prostrednictvom minimalne dvoch osdb.

10.1.1 Kontrola Ziadosti o platbu

V&etky prijaté ZoP Prijimatela musia byt podrobené kontrole ZoP v plnom rozsahu. Kontrola
ZoP sa vykona ako administrativna finanéna kontrola v stlade so zakonom o finanénej
kontrole. V pripade potreby méze byt administrativna finané&na kontrola ZoP doplnena aj
o finan&nu kontrolu na mieste v zmysle zakona o finan&nej kontrole, priCom plati pravidlo, ze
kontrola ZoP formou finanénej kontroly na mieste neméze nahradit kontrolu ZoP formou
administrativnej financnej kontroly. V pripade potreby vykonania kontroly na mieste v suvislosti
s overenim Udajov uvedenych v konkrétnej ZoP sa do lehoty na schvalenie/zamietnutie ZoP
nezapocitava obdobie nevyhnutné na vykon finan¢nej kontroly na mieste, a to az do ukon&enia
kontroly na mieste, pricom uvedené sa aplikuje pri vSetkych typoch financovania.

Pri vykone kontroly ZoP vypifia NA kontrolny zoznam, ktorého minimalne nalezZitosti uréuje NA
v nadvaznosti na Specifika a potreby v suvislosti s implementaciou Programu Bohunice. V
ramci kontroly ZoP je NA povinna vykonat taktieZ kontrolu relevantnej podpornej
dokumentacie, ktora tvori prilohu ZoP.

Po dorugeni ZoP vykonad NA kontrolu spravnosti narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP v lehote 20
dni (resp. v zavislosti od typu financovania v zmysle prislusnej ¢asti SiPB). NA je povinna
vykonat kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a
ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP vo vztahu ku vdetkym narokovanym finanénym
prostriedkom/deklarovanym vydavkom a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP Prijimatela
pred ich uhradenim/zucétovanim.

NA v ramci kontroly spravnosti predlozenych  narokovanych  financnych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutognosti uvedenych v ZoP overi, & vo
vztahu k Zmluve o poskytnuti grantu a Vyzvaniu su predmetné vydavky a ostatné skutoCnosti
uvedené v ZoP spravne zaevidované, kompletné, spravne a &i vydavky su v sulade so
stanovenymi kritériami opravnenosti a to najma z hladiska:

a) jednoznacnej identifikacie Prijimatela, Udajov a ostatnych skuto€nosti uvedenych
k deklarovanym vydavkom,

b) opravnenosti vydavkov na opravnené €innosti vo vazbe na prislusnu PE,

c) kontroly hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a ucelnosti vydavkov,

d) casovej opravnenosti vydavkov,

e) realizacie VO alebo obstaravania a overenie opravnenosti vydavkov z pohladu

zaverov uz vykonanej kontroly VO alebo obstaravania, ak je to relevantné,
f) preukazatelnej matematickej spravnosti vypoctu vydavkov,
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g) finan¢nej spravnosti vydavkov vo vztahu k rozpoctu Projektu (t.j. vo vztahu k Eerpaniu
rozpoCtu a v pripade, Ze je rozpoCet stanoveny v jednotkovych cenach aj kontrola
neprekrocenia jednotkovej ceny),

h) preukazatelnosti a realnosti predlozenych dokladov suvisiacich
s narokovanymi/deklarovanymi vydavkami — napr. doklady suvisiace s dodanim
tovaru, poskytnutim sluzby, vykonanim prac (napr. uctovné doklady - faktury,
pokladni¢né bloky, dodacie listy v pripadoch, Ze dodanie tovaru nie je zdokladované
priamo na fakture, dodavatelsko-odberatelské zmluvy a pod.),

i) preukazania zverejnenia zmluvy s uspeSnym uchadzaCom v zmysle § 5a zakona
o slobode informéacii (aplikuje sa v pripade, Ze Prijimatel je povinnou osobou v zmysle
zakona o slobode informacii a ak toto overenie nebolo predmetom kontroly
obstaravania),

j) preukazatelnosti realneho vyplatenia vydavku Prijimatefom (napr. potvrdenie
vydavkovymi pokladniénymi blokmi, vypismi z bankového uctu), ak je relevantné,

k) dodrzania harmonogramu Projektu,

I) realizacie opravnenych aktivit, resp. €innosti v zmysle Zmluvy o poskytnuti grantu,

m) neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého Prijimatela financované
z Inych zdrojov Prijimatela,

n) prijatia opatreni Prijimatelom na odstranenie nedostatkov zistenych pri inej kontrole
alebo audite vykonanych do ¢asu ukonc&enia kontroly deklarovanych vydavkov (ak je
relevantné),

0) dodrzania znizenia opravnenych vydavkov z dévodu vykonania finan¢nej opravy
a pod.,

p) kontroly inych skuto€nosti stanovenych Narodnou agenturou.

V pripade, ak NA pog&as kontroly ZoP zisti, Ze je potrebné Udaje v stvislosti s narokovanymi
finan€nymi prostriedkami/deklarovanymi vydavkami a ostatnymi skuto€nostami uvedenymi
v ZoP zo strany Prijimatela doplnit/zmenit, vyzve Prijimatela na doplnenie tychto Gdajov
a stanovi minimalnu lehotu 5 dni na doplnenie/zmenu odo dfa dorucenia vyzvy.

NA zrealizuje kontrolu doplnenej ZoP v lehote 10 dni. Do tejto lehoty sa nezapogitava obdobie
nevyhnutné na doplnenie udajov zo strany Prijimatela a na vykon finan¢nej kontroly na mieste.

Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym
vydavkom, pri zohladneni jednotlivych typov ZoP mdéze byt jedna z tychto skutoCnosti
v zmysle kapitoly 9.4 Systémy financovania:

a) NA navrhne schvalit narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky,

b) NA navrhne schvalit narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky v
znizenej sume 0 sumu neopravnenych vydavkov,

c) NA navrhne zamietnut vSetky narokované finan¢né prostriedky/deklarované vydavky,
ktoré boli predmetom kontroly.

10.2 Kontrola zo strany interného utvaru kontroly Narodnej agentury (vnuatorna
kontrola)

Principy vnutornej kontroly v podmienkach Narodnej agentury zabezpecéuje, okrem dalSich

organiza¢nych Gtvarov na réznych Grovniach riadenia, interny Gtvar kontroly (dalej ,IUK*), ktory

vykonava svoju €innost v zmysle § 6 zakona o finan¢nej kontrole a internych aktov, ktorymi sa

uréuju ulohy a postupy pre interny utvar kontroly.

Vykon vnutornej kontroly je realizovany za u¢elom splnenia nasledovnych ciefov:

a) ucinnost, efektivnost a hospodarnost operacii;
b) spofahlivost vykaznictva;
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c) ochrana majetku a informacii;

d) predchadzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii , ich odhalovanie, naprava a s
nimi suvisiace nasledné opatrenia;

e) primerané riadenie rizik suvisiacich so zakonnostou a riadnost'ou prislusnych operacii
pri zohladneni viacro¢nej povahy Programu Bohunice, ako aj charakteru prislusnych
platieb.

Viykon vnutornej kontroly IUK sa vramci implementacie Programu Bohunice prioritne
zameriava na:

a) dodrziavanie Zmluvy o poskytnuti grantu, Vyzvania, vydanych riadiacich
a kontrolnych aktov a relevantnej legislativy SR a EU Prijimatelom;

b) preverenie dodrziavania postupov a procesov Narodnou agenturou tykajucich sa
implementacie Programu Bohunice v sulade s Dohodou o prispevku a prisluSnou
legislativou SR a EU.

IUK vykonava vnuatorn kontrolu vybranych Projektov na zaklade planu kontrolnej &innosti,
ktory je vypracovavany polroéne IUK a schvalovany GR Narodnej agenttry v nadvaznosti na
spracovanie rizikovej analyzy. Rizikova analyza, ktora je vypracovavana pre Projekty v stave
realizacie, resp. po ukonéeni realizacie Projektu, sluZi na stanovenie miery rizika, na zaklade
ktorého je mozné predpokladat, ze vramci stanovenej vzorky Projektov mbze dojst
k administrativnej chybe alebo k vzniku nezrovnalosti.

Pri priprave planu kontrolnej €innosti su zohladfiované najma:
- stav realizacie jednotlivych Projektov a plnenie stanoveného harmonogramu;
- analyzy nezrovnalosti alebo inych nedostatkov za predchadzajuce obdobie;
- vysledky kontrol Projektov uskuto€nenych poc€as implementacie Projektu;
- kontrolné zistenia internych a externych kontrol a auditov.

IUK méze vykonavat kontroly realizacie Projektov aj nad ramec schvaleného planu kontrolnej
ginnosti IUK ato na zaklade aktualizacie stavu realizacie Projektov, zaverov zo stretnuti
Monitorovacich vyborov, poziadaviek Programového koordinatora, na zaklade poverenia GR
Narodnej agentury, vysledkov auditov a inych kontrol a pod.

IUK vykonava kontrolu v zmysle § 6 zakona o finanénej kontrole spravidla ako finanénu
kontrolu na mieste.

Samotny vykon kontroly sa riadi principmi a postupmi stanovenymi v § 20 az § 27 zakona
o finan¢nej kontrole. Predmetom kontroly mdézu byt vsetky skutoCnosti sulvisiace
s implementaciou Projektu a plnenim podmienok vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti grantu.
Kontrolu vykonava IUK na zaklade pisomného poverenia vydaného GR Narodnej agentury.

Pre uCely zavedenia a uplatfiovania efektivneho a funkéného systému riadenia a kontroly
uplatnovanych v ramci Programu Bohunice, vratane zavadzania dostatoCnych prevencnych
opatreni, IUK pini aj dalSie ulohy:

a) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizacia systému vnutornej kontroly;

b) tvorba, uplatfiovanie a aktualizacia principov boja proti podvodom a predchadzaniu
vzniku podvodov;

c) tvorba, vyhodnocovanie a aktualizacia systému vnutornej kontroly v oblasti
protikorup&nej politiky vratane vykonu kontroly, priebezného vyhodnocovania
a prijimania opatreni na jeho zlepSenie;

d) sledovanie, identifikacia a vyhodnocovanie rizik veducich k podozreniam z podvodu
alebo k vzniku podvodu alebo konfliktu zaujmov;
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e) zabezpecenie vzdelavania a zvySovania informovanosti zamestnancov podiefajucich
sa na implementacii Programu Bohunice;

f) vyuZivanie nastroja ARACHNE a inych vhodnych nastrojov;

g) evidencia a nahlasovanie nezrovnalosti;

h) kontaktny bod pre Databazu EDES;

i) zabezpecluje komunikaciu s Centralnym kontaktnym utvarom pre OLAF.

Podla bodu a) az e) vyssie NA stanovi vo svojich vnutornych predpisoch a aktoch podrobne
postupy platné pre IUK, ktorych realizaciou dbjde k vytvoreniu efektivneho systému kontroly.

V sulade s bodom f) v spolupraci sorganmi na narodnej urovni av sulade s Narodnou
stratégiou ochrany finanénych zaujmov EU v SR, NA vytvori prostrednictvom UK kontaktny
bod pre zdielanie informacii ziskanych prostrednictvom ARACHNE.

V stlade sbodom g) IUK zabezpeduje evidenciu, vyhodnocovanie a overovanie
nezrovnalosti, resp. podozreni z nezrovnalosti identifikovanych pocas implementacie
Programu Bohunice. IUK zaroven zabezpeéuje nahlasovanie nezrovnalosti Odboru Centrainy
kontaktny utvar pre OLAF.

V stlade sbodom h) vyssie NA uréuje IUK ako utvar, prostrednictvom ktorého bude
zabezpec€ovat komunikaciu s EK vo veci vSetkych skuto€nosti tykajucich sa Databazy EDES.
V tejto suvislosti NA oznami EK meno konkrétneho zamestnanca IUK, ktorej budi nasledne
zo strany EK spristupnené informacie obsiahnuté v Databaze EDES.

10.3 Vnutorny audit zo strany MH SR

Odbor vnuatorného auditu Ministerstva hospodarstva SR™ ako spravcu kapitoly $tatneho
rozpocCtu v zmysle § 16 zakona o finan€nej kontrole vykonava vnutorny audit v podmienkach
Narodnej agentury v sulade so strednodobym planom vnutornych auditov a planmi auditu pre
dany kalendarny rok podla potreby na zaklade hodnotenia rizik v zmysle zakona ¢.357/2015
Z. z. o finan¢nej kontrole a audite vo vztahu k implementacii Programu Bohunice.

10.4 Viadny audit

Vladny audit sa vykonava podla § 19 zakona o finan¢nej kontrole. Vladny audit vo vztahu
k implementacii Programu Bohunice zahfha najma overenie:

a) ucinnosti fungovania riadiacich a kontrolnych systémov;
b) deklarovanych vydavkov na vhodnej a reprezentativnej vzorke.

10.5 Kontroly, audity, vySetrovania a hodnotenia zo strany EK, OLAF, EDA a EPPO

OLAF ma pravomoc vykonavat v sulade s nariadeniami (Euratom, ES) &. 2185/96 a (EU,
Euratom) €. 883/2013 administrativne vySetrovania vratane kontrol a inSpekcii na mieste s
cielom zistit, ¢i nedos$lo k podvodu, ku korupcii alebo k akémukolvek inému protipravnemu
konaniu poskodzujucemu financné zaujmy Unie. Eurépska prokuratura (EPPO) je v sulade s
nariadenim (EU) 2017/1939 splnomocnena vySetrovat a stihat trestné &iny poskodzujuce
finanéné zaujmy Unie, ako sa stanovuje v smernici Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2017/1371 ( 13). V sulade s nariadenim o rozpoctovych pravidlach ma kazda osoba alebo
kazdy subjekt, ktoré prijimaju finanéné prostriedky Unie, v plnej miere spolupracovat’ pri

4 Resp. iny utvar v zmysle pripadnej zmeny organizaéného poriadku MH SR
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ochrane finanénych zaujmov Unie, udelit potrebné prava a pristup EK, OLAF-u, Dvoru
auditorov a Europskej prokurature a zabezpecit, aby vSetky tretie strany zucCastiujuce sa na
implementacii finanénych prostriedkov EU udelili rovnocenné prava.

Kontroly a audity zamerané na implementaciu delegovanych uloh mézu byt kedykolvek poCas
implementacie delegovanych uloh ado 5 rokov po zrealizovani zuctovacej Ziadosti
o poskytnutie financovania vykonané zo strany EK, OLAF a EDA. EK, okrem iného, méze
iniciovat’ priebezné alebo zavere¢né hodnotenie dopadov implementacie delegovanych uloh
vo vztahu k stanovenym Cielom Programu.

NA poskytne uvedenym subjektom, resp. subjektom autorizovanym zo strany EK akékolvek
informacie a pristup k akymkolvek dokumentom a udajom, vratane elektronickych formatov
v kontexte vykonavanej kontroly, auditu alebo hodnotenia. Na tento ucel NA prijme potrebné
opatrenia.

V pripade kontroly na mieste vykonavanej EK alebo ostatnymi uvadzanymi subjektmi, NA
zabezpecdi po€as vykonu kontroly na mieste, primeranym spdsobom, pristup do relevantnych
priestorov a k vdetkym nevyhnutnym informaciam vratane informacii v elektronickej podobe.

Kontroly vedené OLAF su realizované na zaklade nariadenia 2185/1996 a nariadenia
883/2013. Pre ucely spoluprace s OLAF ur¢i Narodna agentura IUK ako kontaktny bod na
spolupracu s OLAF pre ucely pripravy operativnych &innosti OLAF v suvislosti s vykonom
kontroly.

11. Verejné obstaravanie

11.1 VSeobecné principy

NA vykonava kontrolu VO realizovaného Prijimatelom v zmysle zakona o VO a kontrolu
zakaziek, na ktoré sa zakon o VO nevztahuje alebo ich uvadza v §1 zakona o VO. V oboch
pripadoch sa jedna o ,kontrolu obstaravania®“. Cielom kontroly obstaravania je uistenie sa
0 zakonnosti a vecnej spravnosti VO, resp. zakaziek realizovanych Prijimatelom.

VSeobecné principy a dalSie principy kontroly obstaravania uvedené v kapitole 11. su platné
pre vSetky Utvary Narodnej agentury vykonavajluce kontrolu obstaravania v ramci Programu
Bohunice.

Kone&nu zodpovednost za realizaciu VO a zékaziek nesie vzdy Prijimatel.
NA kontroluje dodrziavanie zakladnych principov:

a) rovnakého zaobchadzania;

b) nediskriminacie hospodarskych subjektov;
c) transparentnosti;

d) proporcionality;

e) hospodarnosti a efektivnosti.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby v ramci VO nedoslo ku konfliktu zaujmov, ktory by mohol
narusit alebo obmedzit' hospodarsku sutaz alebo porusit' princip transparentnosti a princip
rovnakého zaobchadzania v sulade s § 23 zakona o VO. Za ucelom plynulej kontroly procesu
VO ma NA pravo nominovat svojho zastupcu do hodnotiacej komisie zriadenej Prijimatefom
ako ¢lena hodnotiacej komisie bez prava vyhodnocovat ponuky.
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Narokované/deklarované vydavky Prijimatela, ktoré vznikli v savislosti s ukonéenym VO
a plnenim zmluvy, nemézu byt uznané a financované Narodnou agenturou skér, ako je riadne
vykonana a ukonc¢ena kontrola obstaravania.

V ramci kontroly obstaravania sa NA uisti 0 vecnej spravnosti overenim najma:

a) vecného suladu predmetu VO a zakazky, navrhu zmluvnych podmienok a inych
Udajov so schvalenym Projektom a Zmluvou o poskytnuti grantu (napr. posudenie
vecného zadania zakazky v ramci jeho opravnenosti na spolufinancovanie, posudenie
technického rieSenia/zadania so schvalenym technickym zadanim/rieSenim a pod.);

b) vecného suladu predmetu VO a zékazky s PE , pre ucely realizacie ktorych sa VO,
resp. zakazka uskutoCnuje.

Lehoty na vykon kontroly obstaravania plynu pre Narodnu agenturu diiom nasledujucim po dni
dorucenia kompletnej dokumentacie, resp. odo dha doplnenia tejto dokumentacie, ktora je
predmetom kontroly. Dokumentacia k VO, resp. zadkazke musi byt Prijimatefom dorucena
najneskér spolu so Ziadostou o platbu, ktorej deklarované/narokované vydavky su vysledkom
ukonceného VO a plnenia zmluvy.

Prijimatel je povinny predkladat NA podrobny rozpocet Projektu, pripadne akukolvek jeho
zmenu, pricom za podrobny rozpocet Projektu povazuje rozpocet, ktory je vypracovany na
zaklade vykonavaného a/alebo vykonaného obstaravania tovarov, sluzieb a stavebnych prac
Prijimatefom od tretich oséb. Podrobny rozpoc&et Projektu netvori prilohu Zmluvy o poskytnuti
grantu.

NA méze vydat usmernenie pre vykon kontroly obstaravania alebo stanovit v Zmluve
o poskytnuti grantu, Vyzvani alebo inom metodickom usmerneni dalSie podmienky vykonu
a kontroly obstaravania.

12. Nezrovnalosti a Finanéné opravy
12.1 Nezrovnalosti

"Zavazny nedostatok v u¢innom fungovani systému riadenia a kontroly" predstavuje riziko
vzniku nezrovnalosti a z tohto dévodu si vyZaduje podstatné zlepSenie systému implementacie
a ktorého existencia nie je zluCitelna s auditorskym stanoviskom ,bez vyhrad“ k fungovaniu
systému riadenia a kontroly.

Nezrovnalost' vznikne v désledku porudenia pravnych predpisov EU alebo SR, ktoré upravuiju
poskytnutie alebo pouzitie finanénych prostriedkov EU a finanénych prostriedkov $tatneho
rozpoctu. Pre vznik nezrovnalosti forma zavinenia nie je rozhodujuca. Nezrovnalosti sa mézu
vyskytovat na vSetkych urovniach v procese implementacie Programu Bohunice, tzn. vratane
urovne konania, resp. opomenutia konania Prijimatefa alebo jeho Dodavatefla.

Nezrovnalosti, ktoré maju dosah alebo poSkodzuju implementaciu Programu Bohunice,
s cielom predchadzania, odhalovania, zistovania alebo prijatia u€innych napravnych opatreni
na odstranenie nezrovnalosti musia byt oznamované NA.

V pripade identifikacie nezrovnalosti, podozrenia z nezrovnalosti alebo systémového
nedostatku, ktory je alebo by mohol byt nezrovnalostou na strane Prijimatela alebo jeho
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Dodavatela, je NA opravnena pristupit k pozastaveniu financovania vydavkov Prijimatefa,
resp. relevantnu €ast vydavkov narokovanych/deklarovanych v ZoP znizit.

NA poziada Prijimatela o vratenie poskytnutych prostriedkov, pri ktorych bol identifikovany
nesulad s podmienkami opravnenosti alebo dalSimi relevantnymi podmienkami uvedenymi
v Zmluve o poskytnuti grantu alebo inych dokumentoch vydanych Narodnou agenturou.

Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov vypracuje NA a zasle Prijimatelovi. Prijimatel, na
zaklade tejto ziadosti, je povinny vratit finanéné prostriedky na stanoveny ucéet v lehote uréenej
Narodnou agenturou.

Vo vztahu k pripadom podozrenia z podvodu, v nadvaznosti na platnd pravnu uUpravu,
subjekty zapojené do implementacie Programu Bohunice su povinné bez meskania
oznamovat organom c¢innym v tresthnom konani skutoCnosti nasvedCujuce tomu, Ze bol
spachany trestny &in.

Z hladiska urCenia zasad systému riadenia a kontroly Programu Bohunice a zodpovednosti
narodnych organov priamo zapojenych do procesu jeho implementacie, nezrovnalost méze
zistit NA, PK, utvar vnatorného auditu MH SR, IUK alebo auditny organ.

V ramci narodnej kontrolnej ¢innosti méze nezrovnalost' zistit' aj Najvyssi kontrolny urad SR
a Urad pre verejné obstaravanie a Urad vlady SR v ramci vykonu svojich kompetencii.
Nezrovnalost moézu zistit aj organy Europskej komisie, Europsky dvor auditorov
alebo Eurdpsky urad pre boj proti podvodom v ramci vykonu svojich kompetencii.

Nezrovnalost méze zistit samotny Prijimatel alebo Dodavatel alebo treti subjekt, ktory
bezodkladne oznami zistenu nezrovnalost a predlozi dokumenty preukazujuce zistenu
nezrovnalost NA.

NA je povinna kazdu nezrovnalost evidovat, vyhodnocovat, overovat a vysporiadat s
Prijimatefom.

V pripade, ak ide o nezrovnalost, ktora je zaroven poruSenim finan¢nej discipliny v sulade s §
31 ods. 10 zakona €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a protipravny
stav nie je odstraneny podla tohto zakona alebo podla osobitného zakona, organ opravneny
na vykon kontroly je povinny oznamit poruSenie financnej discipliny pri hospodareni
s prostriedkami  EU a $tatneho rozpodétu na spolufinancovanie kontrolnému organu,
auditujucemu organu alebo organu dozoru Statu.

12.1.1 RieSenie nezrovnalosti

Pod rieSenim nezrovnalosti sa na narodnej urovni rozumie najma:

— formalne zdokumentovanie pripadu nezrovnalosti na zaklade vypracovania zaznamu
o zistenej nezrovnalosti;

— 0znamenie nezrovnalosti v zmysle nastavenych informacnych tokov;

— monitorovanie dalSieho vyvoja a rieSenia nezrovnalosti;

— zaznamenavania zmien stavu nezrovnalosti formou aktualizacie zaznamu o zistenej
nezrovnalosti;

— preverenie mozného dopadu na systém riadenia a kontroly, resp. nastavené postupy
riadenia a kontroly pre Program Bohunice;

— prijatie u€innych napravnych opatreni na odstranenie vzniknutej nezrovnalosti
a predchadzanie vzniku d'alSich nezrovnalosti;

— zabezpelenie bezodkladného finanéného vysporiadania nezrovnalosti podfa
podmienok Zmluvy o poskytnuti grantu a prislusnych pravnych predpisov;

— v pripade zistenia zavaznej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti rozSirenie
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Setrenia na vSetky Projekty / vydavky, ktoré by mohli byt nepriaznivo ovplyvnené a
bezodkladné prijatie ucinnych napravnych opatreni v uplathovanych postupoch
systémom riadenia a kontroly;

v pripade zistenia zavaznej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti
identifikovanej Eurdopskou komisiou, v uréenej lehote prijatie u€innych napravnych
opatreni, ktoré su akceptované Eurdpskou komisiou ako dostatoéné;

finanéné prostriedky vymozené od Prijimatela na zaklade identifikovanej nezrovnalosti
moZe NA opatovne pouzit' v zmysle podmienok opravnenosti.

Zistené podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti sa dokladuje najma:

na zaklade vysledkov administrativnej finanénej kontroly/finanénej kontroly na
mieste/vykonanym auditom a pod.;

pravoplatnym rozhodnutim vydanym v spravnom konant;

oboznamenim Narodnej agentury s prerokovanym protokolom o vysledku kontroly
vykonanej Uradom pre verejné obstaravanie / pravoplatného rozhodnutia vydaného
spravnom konani;

dorucenou spravou z auditu Eurépskej komisie, resp. Eurdpskeho dvora auditorov;
dorucenou spravou z vySetrovania Eurépskeho uradu pre boj proti podvodom;
prerokovanym protokolom o vysledku kontroly vykonanej NajvyS$$im kontrolnym
uradom SR;

prerokovanym protokolom o vysledku kontroly vykonanej Uradom vlady SR;
prerokovanim spravy o vysledku vnutornej kontroly / vnutorného auditu;

doru¢enym uznesenim o zacati trestného stihania;

rozhodnutim Protimonopolného uUradu SR vo veci dohody obmedzujucej sutaz
v zmysle § 4 ods. 1 zakona €. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze.

Zaznam o zistenej nezrovnalosti obsahuje najma tieto udaje:

Popis nezrovnalosti;

Oznadenie ustanoveni pravnych predpisov EU alebo vnutrostatneho prava, ktoré boli
poruseng;

Typ nezrovnalosti podla kédovnika Eurépskeho uradu pre boj proti podvodom;
Obdobie alebo datum vzniku nezrovnalosti;

Datum prvého zistenia nezrovnalosti;

Oznacenie institucie (alebo organu), ktora nezrovnalost zistila;

Oznacenie subjektu, ktory nezrovnalost’ spésobil;

Oznacenie diznika;

Finan¢né vycislenie nezrovnalosti podla zdrojov financovania;

Finan¢ny a administrativny stav nezrovnalosti;

Prijaté opatrenia na ucely rieSenia nezrovnalosti.

12.1.2 Nezrovnalosti bez finanéného dopadu a s finanénym dopadom

Z hladiska vzniku a odhalovania nezrovnalosti sa rozliuju nezrovnalosti nasledovne:

nezrovnalost bez finanéného dopadu v pripade, ak bola nezrovnalost (ide o pripady
podozrenia z podvodu, porudenia verejného obstaravania alebo systémové
nedostatky) zistena vo faze pred vykonom platby Prijimatelovi;

nezrovnalost s finanénym dopadom na S$tatny rozpoCet SR v pripade, ak bola
nezrovnalost zistena vo faze po uhradeni zavazkov Prijimatefa Dodavatelovi, resp. po
uhradeni vlastnych vykonov Prijimatela;

nezrovnalost s finanénym dopadom na rozpocet EK v pripade, ak bola nezrovnalost
zistena vo faze po uhradeni vydavkov Prijimatelovi;
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— nezrovnalost kombinovana s finanénym dopadom ako aj bez finanéného dopadu
v pripade, ak bola nezrovnalost zistena vo faze, kedy €ast’ dotknutych vydavkov uz
bola vyplatena Prijimatelovi a ast’ finanénej opravy sa tyka buducich vydavkov, ktoré
Prijimatel deklaruje v ZoP (ide najmé o prierezové porudenia/nedostatky, najma
pripady poruSenia verejného obstaravania).

12.2 Databaza EDES

NA prostrednictvom svojich uréenych kapacit zabezpeluje komunikaciu s Eurdpskou
komisiou, ktora vedie tzv. Centralnu databazu vylu¢enych subjektov. Prostrednictvom tejto
databazy NA ziskava informacie o subjektoch, resp. ich zastupcoch/zastupujucich osobach
(napr. Statutarnych zastupcoch) s ciefom vylu¢enia ich evidencie ako subjektov odsudenych
za podvod, korupciu, u€ast na organizovanej kriminalite, prani Spinavych penazi alebo inych
ilegalnych aktivitach, ktoré mali za nasledok poskodenie finanénych zaujmov EU. Uvedené
subjekty alebo osoby, ktoré sa dopustili trestnej Cinnosti, ktora mala za nasledok poSkodenie
finanénych zaujmov EU nie sU opravnené na ziskanie prispevku v ramci Programu Bohunice.
NA bude informovat EK ak v suvislosti s implementaciou Programu Bohunice zistila situaciu
vylu€enia podla ¢l. 23.2 Prilohy Il Dohody o prispevku alebo na zaklade svojich vlastnych
pravidiel a postupov alebo ak zistila podvod a/alebo nezrovnalost. Tieto informacie méze EK
pouzit na ucely systému v€asného odhalovania a vylu¢enia.

12.3 Restriktivne opatrenia EU

Na ziskanie prispevku v ramci Programu Bohunice nie su opravnené ani subjekty, ktoré su
oznadené EU ako osoby podliehajuce restriktivnym opatreniam v zoznamoch uvedenych na
www.sanctionsmap.eu. NA spolupracuje s EK pri posudzovani toho, &i tretie strany — &i uz
subjekty, jednotlivci alebo skupiny jednotlivcov — identifikované NA ako prijemcovia finanénych
prostriedkov v suvislosti s implementaciou prislusnej Zmluvy o poskytnuti grantu patria do
rozsahu pdsobnosti restriktivnych opatreni EU. V pripade, Ze by sa na takychto prijemcov
vztahovali restriktivne opatrenia EU, NA o tom bezodkladne informuje EK.

V takom pripade sa NA a EK navzajom poradia s cielom spolocne uréit napravné opatrenia v
sulade s ich prisludnym platnym pravnym ramcom. Konkrétne opatrenia a dalSi postup
upravuje Dohoda o prispevku.

12.4 Konflikt zaujmov

Pri poskytovani prostriedkov v ramci Programu Bohunice sa vyluCuje konflikt zaujmov.
Konfliktom zaujmov sa rozumie skutoCnost, ked z finanénych, osobnych, rodinnych,
politickych alebo inych dbévodov je naruSeny alebo ohrozeny nestranny, transparentny,
nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon funkcii pri poskytovani
prostriedkov.

Zainteresovanou osobou na strane Prijimatela je najma: a) Dodavatel, b) Statutarny organ
alebo €len Statutarneho organu, riadiaceho organu alebo dozorného organu Prijimatela alebo
Dodavatela, c¢) spolo¢nik pravnickej osoby, ktora je Prijimateflom alebo Dodavatelom, osoba,
ktora je v pracovnopravnom vztahu Kk Prijimatelovi alebo Dodavatefovi alebo v inom
obdobnom vztahu k Prijimatelovi alebo Dodavatelovi, g) osoba, ktora sa podielala na
vypracovani alebo realizacii Projektu pre Prijimatela alebo ktora prijala finanéné prostriedky
z rozpoctu Projektu, h) osoba, ktora je osobou blizkou podla § 116 Obcianskeho zakonnika
Prijimatelovi alebo osobe uvedenej v pismenach a) az g).
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Obdobie, v ktorom sa posudzuje zainteresovana osoba na strane Prijimatela, je jeden rok pred
poziadanim o prispevok z Programu Bohunice po Ukoncenie Projektu.

Zainteresovanou osobou na strane Narodnej agentury je jej zamestnanec podielajuci sa na
riadeni alebo vykonavani niektorej z Cinnosti pri: a) priprave vyzvani, b) procese pridelenia
Grantu, c) dohlade nad realizaciou Projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu,
d) kontrole verejného obstaravania.

Zainteresovanou osobou nhie je osoba, ktora v rozsahu vykonavania uloh pre subjekt verejnej
spravy v pracovnopravnom alebo inom obdobnom pomere je zodpovedna za vykon alebo
vykonava lektorsku, Skoliacu alebo inu vzdelavaciu alebo informacnu Cinnost.

Z pripravy Vyzvani je vyluCeny Prijimatel a zainteresované osoby na strane Prijimatela.
Zapojenie Prijimatela a zainteresovanych os6b do procesu odbornych konzultacii smerujucich
k spravnemu a objektivnemu nastaveniu podmienok Vyzvania sa nepovazuje za konflikt
zaujmov a mdze byt vykonavané za ucelom zvysSenia kvality pripravy Vyzvania a suvisiacich
dokumentov. Ugast Prijimatela a zainteresovanych osdb na tomto procese neméze mat za
nasledok zbavenie moznosti Narodnej agentury s kone¢nou platnostou rozhodnut o podobe
Vyzvania.

Z rozhodovania pri schvalovani FoG je vylu€eny Prijimatel a zainteresované osoby na strane
Prijimatela a zainteresované osoby na strane Narodnej agentury dohliadajuce na realizaciu
Projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti grantu.

Z pripravy a realizacie Projektov su vyluCené zainteresované osoby na strane Narodnej
agentury, ktoré sa podielaju na priprave, schvalovani a dohlade nad realizaciou Projektov.
Ugast Narodnej agentury v podobe pripomienkujiceho subjektu a odborného spolu garanta,
vratane subjektu zabezpedujuceho komunikaciu s EK nie je ustanovenim predchadzajucej
vety dotknuta.

Ak sa ktorykolvek zo subjektov podielajucich sa na implementacii Programu Bohunice dozvie
o skuto€nostiach nasvedc&ujucich konfliktu zaujmov, oznami tuto skuto¢nost bezodkladne NA.

Ak NA zisti, ze Prijimatel alebo Dodavatel su v konflikte zaujmov, NA s ohladom na zavaznost
poruSenia zakazu konfliktu zaujmov méze: a) uznat vydavky Projektu z Casti alebo Uplne za
neopravnené, b) odstupit od Zmluvy o poskytnuti grantu, c) postupit vec na konanie podfla
osobitného predpisu.

V pripade Narodnej agentury, v suvislosti s ¢innostami tykajucimi sa vykonu jej funkcie,
s ciefom zabezpefenia zamedzenia konfliktu zaujmov zabezpeci oddelenie vykonu funkcii
zainteresovanych oséb.

12.5 Podvod

Podvody poskodzujlce finanéné zaujmy Unie pozostavaju podla Prilohy &. 2 Pracovného
programu z:
(a) vo vztahu k vydavkom, akéhokolvek umyselného &inu alebo opomenutia tykajuceho
sa:
— pouzitia alebo predlozenia nepravdivych, nespravnych alebo neuplnych vyhlaseni alebo
dokumentov, €o ma za nasledok spreneveru alebo neopravnené zadrziavanie finanénych
prostriedkov zo véeobecného rozpoétu Unie,
— nespristupnenia informacii v rozpore s konkrétnou povinnostou s rovnakym ucinkom,
— nespravneho pouzitia tychto finanénych prostriedkov na iné ucely, nez na ktoré boli
pbvodne poskytnuté;
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(b) vo vztahu k prijmom, akéhokolvek umyselného konania alebo opomenutia tykajuceho
sa:

— pouzitia alebo predlozenia nepravdivych, nespravnych alebo neuplnych vyhlaseni alebo
dokumentov, ¢o ma za nasledok nezakonné znizenie zdrojov vSeobecného rozpodtu
Eurdpskych spoloCenstiev alebo rozpodtov spravovanych Eurdpskymi spoloCenstvami
alebo v ich mene,

— nespristupnenia informacii v rozpore s konkrétnou povinnostou s rovnakym uc&inkom,

— nespravneho pouzitia legalne ziskanej vyhody s rovnakym ucinkom.

Prijimatel, NA a ostatné subjekty zapojené do implementacie Programu Bohunice prijmu
vhodné opatrenia na predchadzanie nezrovnalostiam a podvodom a ich odhalovaniu.
Pokial ide o implementaciu Programu Bohunice, NA bezodkladne oznami EK:
(a) identifikaciu nezrovnalosti v pripade, ze finan€né prostriedky uz boli vyplatené;
alalebo
(b) akékolvek vySetrovanie mozZnej nezrovnalosti, podozrenia z podvodu alebo
iného porudenia zakona zo strany zodpovednych organov; a
(c) akékolvek ukony, ktoré povereny subjekt vykona v suvislosti s pismenami a)
al/alebo b).
PK podobne informuje Komisiu o takychto problémoch pri implementacii Programu Bohunice
bez ohfadu na zdroj financovania.
Finan&né prostriedky EU ovplyvnené nezrovnalostou alebo podvodom, ak tdto nezrovnalost
alebo podvod nemozno pripisat Prijimatelovi, vymozené podfa vnutroStatnych pravnych
predpisov, sa vratia do programu pomoci EU.

13. Monitorovanie
13.1  Monitorovaci vybor

Monitorovaci vybor dohliada na koordinovanu realizaciu €innosti a financovanie programu
Bohunice bez ohladu na zdroj financovania, vykonava kontrolu nad riadenim a smerovanim
Programu Bohunice, navrhovanie opatreni a zlepSeni v realizacii Programu Bohunice.
Monitorovaciemu vyboru spolo¢ne predseda PK so ZK.

Clenmi Monitorovacieho vyboru pre Program Bohunice su:

Programovy koordinator,

ZK,

zastupca Narodnej agentury,

zastupca Europskej banky pre obnovu a rozvo;.

Clen vyboru méze pozvat zastupcov Prijimatela, institicii podielajucich sa na financovani
Programu Bohunice, vnutrostatnych organov pre regulaciu jadrovej bezpecnosti a inych
prislusnych vnutrostatnych organov a externych odbornikov, aby sa zu€astnili na zasadnutiach
Vyboru s poradnym hlasom.

Postavenie, pdsobnost, kompetencie, zlozenie, spdsob zvolavania, priebeh zasadnutia
a spbsob rozhodovania Monitorovacieho vyboru upravuje rokovaci poriadok Monitorovacieho
vyboru.

Vybor sa schadza dvakrat ro¢ne. Zasadnutia ad hoc mozno zvolat na pisomnu ziadost

ktoréhokolvek ¢lena. Rozhodnutia vyboru sa mézu prijimat na pravidelnych zasadnutiach, na
zasadnutiach ad hoc alebo pisomnym postupom.
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Ulohou Monitorovacieho vyboru je prispievat k efektivnosti a kvalite vykonavania Programu
Bohunice a finanénej pomoci v ramci Programu Bohunice a to najma:

- preskumanim rozsahu, harmonogramu a rozpoctu Programu Bohunice a pokroku
dosiahnutého pri plneni ciefov Programu Bohunice;

- preskimanim pokroku dosiahnutého pri zabezpecdovani vysledkov a vystupov
prebiehajucich Cinnosti, pricom naleZite zohladriuje harmonogram vykonavania alebo
iné ukazovatele monitorovania;

- preveruje monitorovacie spravy zhladiska Uplnosti, spravnosti a suladu
s usmerneniami s cielom ich schvalenia;

- prerokovanim spolufinancovania za uc€elom schvalenia miery spolufinancovania
Projektov;

- na zaklade informacii predlozenych Prijimatefom a odporu¢ani NA a pripadne
odborného technického usmernenia preskima Ziadosti o grant a ich vyznamné zmeny
z hladiska dodrziavania zasad implementacie a poziadaviek na prezentaciu s cielom na
ich schvalenie;

- zohladhuje zistenia, zavery a odporuc¢ania odbornych technickych usmerneni, ktoré sa
tykaju technickych, programovacich, nakladovych, planovacich, implementacnych rizik
alebo akychkolvek inych aktualnych problémov vyplyvajucich z vykonavania Programu
Bohunice;

- navrhovanim zmien a doplneni Zmluvy o poskytnuti grantu;

- navrhovanim zmien PE;

- poskytovanim poradenstva PK v suvislosti s navrhom Pracovného programu;

- v ramci uloh a zodpovednosti svojich predsedov mdze zvazit a rozhodnut’ o akejkolvek
inej otazke relevantnej pre vykonavanie programu vyradovania a na tento ucel moéze
zadat’ odborné technické usmernenia.

Rozhodnutia vyboru sa prijimaju na zaklade konsenzu jeho predsedov. Vybor rozhodne najma
0:

° schvalovani monitorovacich sprav;

° schvalovani skutoCnej miery spolufinancovania pre prislusné Zmluvy
o poskytnuti grantu;

° schvalovani Ziadosti o grant a ich zmien;

° stanoveni odborného technického vedenia.

13.2 Podavanie Monitorovacich sprav

PK koordinuje vypracuvanie polroénych Monitorovacich sprav za obdobie januar - jun a jul -
december. Navrh MS je vypracovany v anglickom jazyku v sulade s DIP. MS je zostavena z
prispevkov prijatych od zainteresovanych stran. PK poskytuje navrh MS vSetkym ¢lenom
Monitorovacieho vyboru najneskér dva mesiace po skonéeni obdobia, za ktoré sa sprava
podava.

Kazda predkladana MS musi obsahovat tieto minimalne nalezitosti aktualizované
k poslednému driu posledného dria monitorovacieho obdobia:

a) pokrok pri dosahovani cielov stanovenych v pracovnom programe vratane zhrnutia
stavu vysledkov, mifnikov, cielovych datumov a ukazovatelov vykonnosti;

b) pokrok pri €innostiach podla pracovného programu vratane suhrnu o stave vysledkov
a vystupov, harmonogramu vykonavania, ukazovatelov riadenia “ziskanej hodnoty" -
Earned Value Management indicators (ak relevantné) a inych kritérii na monitorovanie
pokroku;

c) finanéné vykonavanie programu pre vSetky zdroje financovania vratane viazanych sum
a platieb;
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d) finanénu implementaciu prebiehajucich Projektov a ich zmien (Zmlav o poskytnuti
grantu vratane ich dodatkov);

e) posudenie celkovej vykonnosti vzhfadom na zakladny harmonogram vyradovania
z prevadzky, pricom sa zdoraznia akékolvek odchylky od planu;

f) akékolvek problémy a vyzvy, ktoré sa objavili v suvislosti s ¢innostami alebo Projektmi
pocas monitorovacieho obdobia a prijaté alebo planované opatrenia na ich rieSenie;

g) sledovanie minulych rozhodnuti a odporucani, ktoré vydal Monitorovaci vybor;

h) overené platby =z prislusnych zdrojov financovania a vypocCitana miera
spolufinancovania; prvky podporujice overenie sa spristupnia monitorovaciemu
vyboru. Na zaklade MS Monitorovaci vybor ur€i mieru spolufinancovania dosiahnutu
pre prislusné Zmluvy o poskytnuti grantu.

Monitorovaci vybor prijme na navrh ZK vzor a podrobné usmernenia pre MS.

13.3 Mesacna sprava o dosiahnutom postupe a mesac¢né monitorovacie stretnutia

Prijimatel je povinny organizovat pracovné zasadnutie za u€elom poskytnutia aktualizacie
informacii o Projektoch, ktoré uvadza v Mesacnej sprave o dosiahnutom postupe, za ucasti
zastupcov Narodnej agentury, Programoveho koordinatora a inych relevantnych subjektov.
O mieste a termine konania mesa¢ného monitorovacieho stretnutia vzdy minimalne 5 dni pred
planovanym terminom konania mesa&ného monitorovacieho stretnutia informuje Prijimatel.
Prijimatel vypracuje Mesacnu spravu o dosiahnutom postupe v preddefinovanom formate
(minimalne nalezitosti su stanovené v prilohe €. 5 SiPB), vzdy pred uskuto¢nenim mesacného
monitorovacieho stretnutia’™. Pracovnl verziu Mesacénej spravy o dosiahnutom postupe
predklada Prijimatel PK a NA v anglickom jazyku minimalne 5 dni pred jej prerokovanim na
mesacnom monitorovacom stretnuti. Mesaéna monitorovacia sprava obsahuje informacie
o finan€nom a vecnom pokroku v realizacii jednotlivych Projektov Programu Bohunice,
o Projektoch na kritickej ceste, problémoch a navrhoch opatreni. Finalnu verziu Mesacnej
spravy o dosiahnutom postupe doruci Prijimatel NA najneskdr do prerokovania nasledujucej
Mesacnej spravy o dosiahnutom postupe.

14. Informovanie, publicita a uchovavanie tdajov
14.1 Publicita

NA zabezpecluje informovanie a publicitu suvisiacu s implementaciou Programu Bohunice
v stlade s legislativou EU na zverejnenie skuto&nosti, e na implementaciu Programu
Bohunice boli ziskané finanéné prostriedky z EU. Cielom zabezpe&enia informovania
a publicity je predovSetkym dosiahnutie maximalnej dostupnosti informacii a zlepSenie
transparentnosti v suvislosti s vyuzivanim prostriedkov EU.

Pri kazdej Cinnosti suvisiacej s informovanim o implementacii Programu Bohunice ako aj pri
nakupe vybavenia NA vyuziva logo EU a zmienku o podpore zo zdrojov EU, podrobnosti
upravuje Dohoda o prispevku. Rovnako kazda forma komunikacie musi obsahovat
vymedzenie autora informacii publikovanych informacii, pricom vyluéne je zodpovedna NA.
Logo EU méze NA vyuzivat bez dalSieho povolenia EU, pritom pri informaénych aktivitach,
kde sa vyuzivajl i iné loga, musi logo EU disponovat adekvatnym a proporénym umiestnenim.

Podmienky a pravidla pre publicitu platné pre Prijimatela budu dohodnuté v Zmluve
o poskytnuti grantu.

5 V pripade implementacie Projektov prostrednictvom viacerych kanalov, vypraciva sa jedna spolotna Mesac¢na
sprava o dosiahnutom postupe prezentovana na spoloénom mesa¢nom monitorovacom stretnuti.
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14.2 Informovanie o subjektoch financovanych zo zdrojov EU (prijemcoch)

NA zverejiiuje a na roCnej baze aktualizuje, vzdy k 31.12. na svojej internetovej stranke
informacie o subjektoch (dodavatefoch a Prijimatefloch grantu), ktorym boli pridelenée
prostriedky zo zdrojov EU a to v podobe:

a) Grantov (s vynimkou Stipendii vyplatenych fyzickym osobam a dalSich foriem priame;j
podpory vyplatenej fyzickym osobam);

b) na zaklade zmluv, ktoré su vysledkom verejného obstaravania v hodnote vys$3ej ako
15 tis. EUR, pri€Com Prijimatel je povinny zabezpedit udelenie suhlasu zo strany
dodavatela so zverejnenim informacie o dodavatelovi ako prijemcovi finanénych
prostriedkov zo zdrojov EU.

Spolo¢ne su tieto subjekty pre ucely SiPB oznaCované ako prijemcovia.

Tieto informacie sa spristupfiuju za nalezitého dodrziavania poziadaviek dbvernosti
a bezpecnosti, najma ochrany osobnych udajov:

a) nazov zmluvy/dohody/Projektu;

b) meno/nazov prijemcu;

c) lokalita prijemcu;

d) vyska zmluvy/dohody/Projektu;

e) povaha a ucel zmluvy/dohody/Projektu.

Na ucely pismena c) pojem ,lokalita“ znamena:

i. adresu prijemcu, ak je prijemcom pravnicka osoba;
ii. regién na urovni NUTS 2 alebo ekvivalent, ak je prijemcom fyzicka osoba.

NA poskytne EK odkaz na internetovu stranku, na ktorej su zverejnené informacie
o subjektoch, ktorym boli poskytnuté prostriedky zo zdrojov EU a povoli zverejnenie tejto
adresy na internetovej stranke EK.

Prijemcovia musia priznat pévod uvedenych finanénych prostriedkov EU a zabezpeéit
viditelnost’ finanénych prostriedkov EU, najmé pri propagécii akcii a ich vysledkov, a to tym,
Ze poskytnu ucelené, ucinné a primerané cielené informacie réznym ciefovym skupinam
vratane médii a verejnosti.

14.3 Informovanie EK
NA je povinna poskytovat EK bez zbyto€ného odkladu nasledovné informacie:

a) o akychkolvek zavaznych zmenach SiPB a internych riadiacich aktov, procesov, ktoré
suvisia s realizaciou delegovanych uloh;

b) o akychkolvek zavaznych zmenach tykajucich sa pravneho, finanéného, technického
postavenia Narodnej agentury, resp. jej vnutornej Struktury, Ci zriadenia;

c) o akychkolvek podvodoch alebo nezrovnalostiach, o ktorych sa NA dozvedela alebo
podozreniach a prijatych opatreniach;

d) o akychkolvek situaciach/skuto&nostiach, ktoré by mohli ohrozit finanéné zaujmy EU:;

e) o akejkolvek situacii/skutonosti, ktora by mohla pozdrzat alebo ohrozit vykon
delegovanych uloh zo strany Narodnej agentury.
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NA poskytuje EK informacie aj prostrednictvom podavania sprav, ktorymi su Sprava o pokroku
a ZavereCna sprava, ktorych zakladné nalezitosti upravuje Dohoda o prispevku. Sprava
o pokroku sa predklada kazdych Sest mesiacov spravidla za obdobie januar-jun ajul-
december, ato do najneskdr do konca mesiaca februar alebo do konca mesiaca august.
ZavereCna sprava pokryva celé obdobie implementacie Programu Bohunice a musi byt
predlozena najneskdér do 6 mesiacov po skonceni implementacie Programu Bohunice. EK
mobze kedykolvek poziadat o doplfiujlce informacie, pricom poskytne dovody takejto Ziadosti
a NA je povinna do 30-tich dni od prijatia ziadosti informacie poskytnut, ak neddjde zo strany
EK k prediZeniu lehoty. Bliz8ie podrobnosti definuje Dohoda o prispevku.

V sulade s Dohodou o prispevku, NA predklada kaZdoroCne k 15.2. Vyhlasenie riadiaceho
subjektu na formulari uvedenom v prilohe Dohody o prispevku ak 15.3. stanovisko
nezavislého externého auditného subjektu.

14.4 Archivacia

NA a Prijimatel su povinni uchovavat akékolvek dokumenty tykajuce sa implementacie
Programu Bohunice, vratane elektronickych médii, po¢as obdobia piatich rokov po ukonéeni
obdobia implementacie v stlade s Dohodou o prispevku. Tato lehota sa primerane predizi
v pripadoch prebiehajucich auditov, odvolani, sporov, vysSetrovani zo strany OLAF,
narokovanych pohladavok tykajucich sa Dohody o prispevku. NA a Prijimatel uchovava
dokumenty az do ukonc&enia uvedenych procesov.

15. Zoznam priloh
P& Nagovpriony

1. Ziadost o grant (PE)

2. Formular na prejavenie zaujmu o grant (FoG)

3. Oznamenie o prideleni/neprideleni grantu/neprideleni grantu z dovodu nedostatku

finanénych prostriedkov

4.  Ziadost o platbu (ZoP)

5. Mesacéna sprava o dosiahnutom postupe

6 Sprava o ukonceni Projektu (PCR)
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