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OBSAH 

DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

ŽIADOSŤ O GRANT V RÁMCI PROGRAMU POMOCI NA 

VYRAĎOVANIE JADROVÝCH ZARIADENÍ Z PREVÁDZKY 
BOHUNICE 

Názov projektu:  

Referenčné č.:  

Referencia na pracovný 

program: 
 

Základný dokument: 
ÁNO  ☐ 

NIE    ☐ 

Aktualizovaný 

dokument: 

ÁNO  ☐ 

NIE    ☐ 
Revízia č.:  

Dochádza k zmene rozpočtu: 

kľúčových ukazovateľov: 

plánu vykonávania projektu: 

ÁNO  ☐ NIE  ☐ 

ÁNO  ☐ NIE  ☐ 

ÁNO  ☐ NIE  ☐ 

Referencia 

na kapitolu/y: 
 

Implementačný orgán: SIEA Prijímateľ: JAVYS, a.s. 

Vykonávajúci subjekt: Prijímateľ   ☐ Dodávateľ    ☐ 

Základné/schválené parametre Aktualizované parametre 

Hodnota projektu: 25 MEUR Hodnota projektu: 19 MEUR 

EU zdroje: 12 MEUR EU zdroje: 9 MEUR 

Vnútroštátne zdroje: 12 MEUR Vnútroštátne zdroje: 9 MEUR 

Ostatné zdroje: 1 MEUR Ostatné zdroje: 1 MEUR 

Rezerva: 0 MEUR Rezerva: 3 MEUR 

Hodnota grantu  

(EU zdroje): 
12 MEUR 

Hodnota grantu 

 (EU zdroje): 
12 MEUR 
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2. POPIS PROJEKTU 

 Prijímateľ opíše projekt, jeho prepojenie na DDP/WP 

2.1 CIEĽ A ROZSAH PROJEKTU 

Prijímateľ popíše aký je cieľ a rozsah projektu a spôsob jeho implementácie 

2.2 KĽÚČOVÝ(-É) VÝSLEDOK(-KY) 

 

Prijímateľ popíše, aké budú výsledky a výstupy (produkt, alebo stav) projektu, definovanie projektov, 
ktoré môžu mať vplyv na dosiahnutie očakávaných výsledkov/výstupov projektu rovnako definovanie 
projektov, ktoré sú závislé od vykonania navrhovaných činností. Vysvetlenie podstaty závislosti a 
vplyvu zlyhania alebo oneskorenia na realizáciu navrhovaných činností prípadne na celkový plán 
vyradenia JE V1 z prevádzky.
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3. PLÁN VYKONÁVANIA PROJEKTU A ROZPOČET 

V tejto kapitole Prijímateľ najprv slovne vysvetlí/odkáže na WP a vysvetlí prípadné odchýlky od baseline uvedeného vo WP. 

V stĺpci „Projekt“ sa v prípade potreby spojenia projektov, napr. D4.4C.02 a D4.4C.03 - uvedú obidva projekty. 

Označenie „Vnútroštátne xx“ (napr. „SK 12“) – označuje hodnotu národného spolufinancovania danej činnosti. 

Označenie „Ostatné xx“ (napr. „Ostatné 1“) – predstavuje hodnotu výdavkov nezapočítavajúcich sa do spolufinancovania projektu (zo zdrojov 
NJF, vlastné zdroje Prijímateľa). 

 

Predbežný plán vykonávania projektu sa nachádza v tabuľke. Detailnejší harmonogram bude stanovený až po podpise zmluvy so 

Zhotoviteľom projektu. 

 

Tabuľka1: Predbežný plán vykonávania projektu 
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SPOLU 25      
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1 P Schvá1enie Žiadosti o grant 01/2022  

2 P Podpis Zmluvy o poskytnutí grantu 03/2022  

3 P Vyhlásenie súťaže  04/2022  

4 P Otváranie ponúk  07/2022  

5 P Podpísanie zmluvy s dodávateľom 03/2023  

EU 12 
  Činnosti realizované Zhotoviteľom   

Vnútroštátne 12 
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Ostatné 1 

01 
EU 2 

Vnútroštátne 2 

Ostatné 0 

6  

Inžiniering, projektové 

riadenie a podporné činnosti 

fáza 1 06/2023 0,5 

12  fáza 2 06/2025 3,2 

14  fáza 3 12/2025 0,3 

02 
EU 10 

Vnútroštátne 7 

Ostatné 1 

7  

Implementácia projektu 

fáza 1 12/2023 3 

8  fáza 2 06/2024 7 

10  fáza 3 12/2024 5 

11  fáza 4 06/2025 3 

03 
EU 0 

Vnútroštátne 3 

Ostatné 0 

9  
Vyvolané podporné náklady 

súvisiace s realizáciou 

projektu 

za rok 2023 06/2024 0,6 

13  za rok 2024 06/2025 1,5 

15  za rok 2025 06/2026 0,9 

   Ukončenie Realizácie činnosti Projektu* 12/2025 25 

* - projektové ukončenie aktivít na projekte bude do 12/2025, avšak finančné vysporiadanie až do 06/2026 z dôvodu vykazovania a vysporiadania národného 

spolufinancovania 



Príloha č. 1 SiPB 2.1 

 

4. KRITÉRIÁ MONITOROVANIA (VÝZNAMNÉ ETAPY/METRIKA...) 

 V tejto kapitole Prijímateľ popíše kritériá na monitorovanie postupu, základ (baseline) pre 

budúce porovnávanie v súvislosti s EVM (ak relevantné), míľniky a iné výkonnostné 

ukazovatele. Zároveň doplní do tejto kapitoly aj informácie v súvislosti s mesačným 

monitorovaním progresu – reportovanie a to tak, aby bolo možné pokrok vo vyraďovaní 

vyhodnocovať v pravidelných 6-mesačných intervaloch. 

 

5. NEISTOTY A RIZIKÁ 

Okrem identifikovaných rizík Prijímateľ popíše aj navrhované opatrenia na ich zmiernenia v 
tabuľke 2. Je nutné popísať tie riziká Projektu, ktoré ak nastanú, budú mať významný vplyv na 
vykonávanie Programu Bohunice. 

 

 

Tabuľka 2.: Identifikácia rizík  

Pravdepodobnosť: pravdepodobnosť výskytu udalosti na stupnici 1-5 

Dopad: popis dopadu na stupnici 1-5 

Zmierňujúce opatrenia: zavedené opatrenia na zníženie pravdepodobnosti udalosti alebo na 

obmedzenie jej dopadu 
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Matica rizík 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

A 
Neakceptovateľné riziko: Zmierňujúce opatrenia na 
zníženie pravdepodobnosti a dôsledkov by mali byť 
definované a zavedené čo najskôr 

B 

Kritické riziko: Zmierňujúce opatrenia na zníženie 
pravdepodobnosti a dôsledkov by mali byť definované a 
vhodné opatrenia vykonané v priebehu realizácie 
projektu 

C 
Významné riziko: Zmierňujúce opatrenia na zníženie 
pravdepodobnosti a dôsledkov – možné opatrenia ak to 
rozpočet dovoľuje 

D 
Menšie riziko: Žiadne opatrenie nie je potrebné pokiaľ 
nebude mať dopad na dobu realizácie 

E 
Oblasť záujmu: zatiaľ nevýznamné z hľadiska rizika, 
veľmi nízka pravdepodobnosť 

 

 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY (DOJEDNANIA) 

Prijímateľ uvedie akým spôsobom bude (zmluvne) zapezpečené financovanie projektu zo 

všetkých zdrojov (EÚ, vnútroštátne, ostatné – neoprávnené). 

 

7. OSTATNÉ INFORMÁCIE 

7.1 REGULAČNÉ ORGÁNY  

Prijímateľ popíše regulačné orgány, ich zapojenie do jednotlivých procesov vykonávania 

projektu vyplývajúcich z legislatívy alebo aj z plánu vykonávania projektu, ich schvaľovanie a 

povoľovanie vykonávaných činností a pod. 
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Ak navrhovaná činnosť bola posudzovaná regulačným úradom je potrebné danú skutočnosť 

uviesť, vrátane výsledku posúdenia. Ak v čase prípravy Žiadosti o grant (PE) nie je ukončený 

proces posudzovania navrhovanej činnosti regulačným úradom je potrebné uviesť aj takúto 

skutočnosť s predpokladanou lehotou ukončenia procesu. 

 

7.2 ZODPOVEDNOSTI KONEČNÉHO PRIJÍMATEĽA 

Zodpovednosti Konečného prijímateľa (SR) pri implementácii (ak takéto existujú)  

 

7.3 PLÁN ZABEZPEČENIA PUBLICITY 

Prijímateľ popíše aktivity, ktorými bude zabezpečená publicita projektu (napr. pamätná tabuľa, 

logá, články, web stránka a pod.) 

 


