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2. POPIS PROJEKTU

Prijimatel opiSe projekt, jeho prepojenie na DDP/WP

2.1 CIEL AROZSAH PROJEKTU

Prijimatel popiSe aky je ciel a rozsah projektu a spdsob jeho implementacie
2.2 KLUCOVY(-E) VYSLEDOK(-KY)

Prijimatel popiSe, aké budu vysledky a vystupy (produkt, alebo stav) projektu, definovanie projektov,
ktoré m6zu mat vplyv na dosiahnutie o€akavanych vysledkov/vystupov projektu rovnako definovanie
projektov, ktoré su zavislé od vykonania navrhovanych ¢innosti. Vysvetlenie podstaty zavislosti a
vplyvu zlyhania alebo oneskorenia na realizaciu navrhovanych €innosti pripadne na celkovy plan
vyradenia JE V1 z prevadzky.
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3. PLAN VYKONAVANIA PROJEKTU A ROZPOCET

Predbezny plan vykonavania projektu sa nachadza v tabulke. DetailnejSi harmonogram bude stanoveny az po podpise zmluvy so
Zhotovitelom projektu.

Tabulkal: Predbezny plan vykonavania projektu
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Ostatné 1
EU 2 ° Inziniering, projektové — o o
01 | Vnatro$titne 2 12 MANICTNG, PrOJERtove 1 p170 2 06/2025 3,2
Ostatné 0 riadenie a podporné ¢innosti
statne 14 faza 3 12/2025 0,3
7 faza 1 12/2023 3
EU 10 8 o faza 2 06/2024 7
02 | Vnutrostatne 7 Implementacia projektu
Ostatné | 10 féza 3 12/2024 5
11 faza 4 06/2025 3
EUO ° Vyvolané podporné naklady za 10k 2023 0672024 0.6
03 | VnutroStatne 3 13 suvisiace s realizaciou zarok 2024 06/2025 15
Ostatné 0 15 projektu zarok 2025 | 06/2026 0,9
Ukoncenie Realizacie ¢innosti Projektu™ 12/2025 25

* - projektové ukoncenie aktivit na projekte bude do 12/2025, avSak finan¢né vysporiadanie az do 06/2026 z dovodu vykazovania a vysporiadania narodného
spolufinancovania
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4. KRITERIA MONITOROVANIA (VYZNAMNE ETAPY/METRIKA...)

V tejto kapitole Prijimatel popiSe kritéria na monitorovanie postupu, zaklad (baseline) pre
buduce porovnavanie v suvislosti s EVM (ak relevantné), milniky a iné vykonnostné
ukazovatele. Zaroven doplni do tejto kapitoly aj informacie v suvislosti s mesacnym
monitorovanim progresu — reportovanie a to tak, aby bolo mozné pokrok vo vyradovani
vyhodnocovat v pravidelnych 6-mesacnych intervaloch.

5. NEISTOTY A RIZIKA

Okrem identifikovanych rizik Prijimatel popiSe aj navrhované opatrenia na ich zmiernenia v
tabulke 2. Je nutné popisat tie rizika Projektu, ktoré ak nastanu, budu mat' vyznamny vplyv na
vykonavanie Programu Bohunice.

Tabulka 2.: Identifikacia rizik

Pravdepodobnost: pravdepodobnost’ vyskytu udalosti na stupnici 1-5

Dopad: popis dopadu na stupnici 1-5

Zmieriujuce opatrenia: zavedené opatrenia na zniZzenie pravdepodobnosti udalosti alebo na
obmedzenie jej dopadu
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Matica rizik

Pravdepodobnost

Dopad

Neakceptovatelné riziko: Zmierfiujuce opatrenia na
znizenie pravdepodobnosti a doésledkov by mali byt
definované a zavedené €o najskor

Kritické riziko: Zmierfiujuce opatrenia na znizenie

pravdepodobnosti a désledkov by mali byt definované a

vhodné opatrenia vykonané v priebehu realizacie
projektu

Vyznamné riziko: Zmierfiujice opatrenia na znizenie
pravdepodobnosti a désledkov — mozné opatrenia ak to
rozpocet dovoluje

Mensie riziko: Ziadne opatrenie nie je potrebné pokial
nebude mat dopad na dobu realizacie

E Oblast’ zaujmu: zatial nevyznamné z hladiska rizika,
velmi nizka pravdepodobnost

6. PLATOBNE PODMIENKY (DOJEDNANIA)

Prijimatel uvedie akym spésobom bude (zmluvne) zapezpe€ené financovanie projektu zo
vSetkych zdrojov (EU, vnutrostatne, ostatné — neopravnené).

7. OSTATNE INFORMACIE

7.1 REGULACNE ORGANY

Prijimatel popiSe regulacné organy, ich zapojenie do jednotlivych procesov vykonavania
projektu vyplyvajucich z legislativy alebo aj z planu vykonavania projektu, ich schvalovanie a
povolovanie vykonavanych €innosti a pod.
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Ak navrhovana ¢innost' bola posudzovana regulaénym uradom je potrebné danu skuto¢nost
uviest, vratane vysledku postdenia. Ak v ¢ase pripravy Ziadosti o grant (PE) nie je ukon&eny
proces posudzovania navrhovanej €innosti regulathym uradom je potrebné uviest aj takuto
skuto€nost s predpokladanou lehotou ukoncenia procesu.

7.2 ZODPOVEDNOSTI KONECNEHO PRIJIMATELA

Zodpovednosti Kone¢ného prijimatela (SR) pri implementacii (ak takéto existuju)

7.3 PLAN ZABEZPECENIA PUBLICITY

Prijimatel popi8e aktivity, ktorymi bude zabezpe€ena publicita projektu (napr. pamatna tabufa,
loga, ¢lanky, web stranka a pod.)



